
DODATEK Č. 2 

 

ke Smlouvě o zhotovení stavby č. II-173/2021, uzavřené dne 7. 1. 

2022 

(dále jen „Dodatek“) 

 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Muzeum Města Brna, příspěvková organizace 

Zastoupená:  Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem 

Se sídlem:   Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

IČO:    00101427 

DIČ:    CZ00101427 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp. zn. Pr 34 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   9537621/0100 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. Společnost pro Arnoldovu vilu 

1. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

Zastoupená:   Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva 

Se sídlem:   Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 

IČO:    03902447 

DIČ:    CZ03902447 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp. zn. B 7272 
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2. SKR stav, s.r.o. 

Zastoupená:  Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem společnosti 

Se sídlem:   Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno 

IČO:    26961474 

DIČ:    CZ26961474 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp. zn. C 48480 

Bankovní spojení:  Oberbank AG pobočka Česká republika 

Číslo účtu:   2071172618/8040 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále též společně „Smluvní strany“) 

 

Se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění doplňuje Smlouva 

o zhotovení stavby č. II-173/2021, uzavřená mezi smluvními stranami dne 7. 1. 2022 

v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Záchrana a 

rehabilitace Arnoldovy vily“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým 

je zhotovení stavby. 

 

I. Předmět Dodatku 

I.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění dle Smlouvy je nezbytné prodloužit termín 

realizace o 74 dnů, a to zejména z následujících důvodů: 

a. Při realizaci bylo zjištěno, že stav objektu je horší, než předpokládala projektová 

dokumentace: 

i. Nutnost výměny krokví a bednění střechy, projekt předpokládal pouze lokální 

výměnu a opravu konstrukce krovu; 

ii. Nutnost přezdění stěn arkýře (alkovny), stav zjištěný po demontáži 

dřevěného obložení, provedení nového stropu nad arkýřem; 

iii. Kompletní nové vnitřní omítky stěn. Projekt počítal s opravou omítek do 10 % 

na výměře 1021 m2, do 30 % na výměře 646 m2, do 100% na výměře 933 

m2; 

iv. Kompletní nové vnější omítky, projekt počítal pouze s opravou nesoudržných 

vrstev a doplněním chybějících míst;  

Lavingrová, Veronika
Obdélník

Lavingrová, Veronika
Obdélník



v. Jednostranný pokles schodišťové zdi způsobil náklon stupňů v příčném 

směru, proto musela být 2 schodišťová ramena přeskládána; 

vi. Sanace trhlin v obvodovém zdivu, jejichž plný rozsah se odhalil až po otlučení 

vnějších omítek. 

b. Během realizace byly provedeny změny projektové dokumentace, zejména došlo ke 

zrušení pracoviště ostrahy a napojení AV na optickou síť, přepracování EZS, a to 

z důvodu, že Objednatel nedisponuje dostatečným personálním zajištěním, na rozdíl 

od původního objednatele, že sterým Smlouva byla uzavřena. 

c. Z důvodu změny Objednatele (Na Objednatele přešla z Původního Objednatele 

veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy na základě smlouvy o bezúplatném převodu 

smluv o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro 

veřejné zakázky při realizaci projektu „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ ze dne 

9. 12. 2019), změn technologií změn využití interiéru došlo k časovému posunu mezi 

Projektovou dokumentací a zahájením rekonstrukce 

d. Zdržení prací na venkovní kanalizaci z důvodu nejasné situace kolem sauny, kdy 

projekt počítal s jejím zachováním, nicméně z rozhodnutí statika bylo nezbytné 

saunu zbourat (demolice proběhla až v červnu 2023). 

I.2. Tímto Dodatkem se tedy mění ustanovení Smlouvy III.1. písm. c) původního znění „Lhůta 

pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 620 

kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli“  

na aktuální znění:  

„Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 694 

kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli, nejpozději však do 10. 12. 2023, podle 

toho, která ze skutečností nastane dříve“. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se 

Smlouvou a ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností 

dále uvádějí, že změny dle odst. 2 tohoto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

že hodnota těchto změn nepřekračuje zákonem stanovený limit a že tyto změny vznikly 

v souvislosti s okolnostmi, které nebylo ani s vynaložením náležité péče možné předvídat. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné 

v původním znění. 

II.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.  



Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se na celém 

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Brně dne dle podpisu níže   V Brně dne dle podpisu níže  

 

Za Objednatele: 

  

Za Zhotovitele: 

 

 

 

  

Muzeum města Brna,  

příspěvková organizace 

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel 

 

 UNISTAV CONSTRUCTION a. s. 

Ing. Tomáš Kubíček, MBA, předseda 

představenstva 

   

   

   

   

  SKR stav, s. r. o. 

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel 
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