
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.6 ČSOV plochy, oplocení

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 26 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

26.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

26.4 -193 687,86 390 888,93 197 201,07

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

26.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

26 -193 687,86 390 888,93 197 201,07

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

26.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

26.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

26002.6 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 12 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel (KSÚS) Ing. Jan Fidler, DiS

584 576,79

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

-193 687,86 390 888,93 197 201,07

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Změna skladby a ploch komunikace objektu ČSOV

Dílčí změna 1: Nerealizování obratiště

Zadávací dokumentace předpokládala provedení obratiště z penetračního makadamu a přilehlých chodníků ČSOV ze zámkové dlažby tl.8 cm bez nutnosti provedení 

betonové stabilizace.

Během realizace bylo zjištěno, že obratiště se nachází na soukromém pozemku, proto došlo k vypuštění realizace tohoto obratiště.

Dílčí změna 2: Skladba komunikace objektu ČSOV

Komunikace v objektu ČSOV měla být podle zadávací dokumentace zhotovena ze zámkové dlažby tl. 8 cm. 

S ohledem na hydrogeologické poměry, které byly předmětem předchozích ZBV, bylo Zhotovitelem navženo použití zámkové dlažby tl.10 cm na přilehlých chodnících 

včetně betonové stabilizace, včetně úpravy výměr a typu obrub dle výkresu RDS (viz Příloha č.10 - Situace areálu ČSOV, RDS).

Pokyn Objednatele ke změně a ke zpracování ZBV je součástí přiloženého zápisu z KD stavby (viz doklad č. 08 - Zápis z KD č. 35) ze dne 14.04.2022, bod 9.2. 

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 5, 7 , 8, 9, 13, 19, 24, 26-30, 33, 34, 36, 37, 44 a položkami novými č. 45 – 54. 

Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 197.201,07,- Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 

29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o 

práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu 

nezbytnou.    

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:    Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

26.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
002.6 / 1

002.6 ČSOV plochy, oplocení



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.6 / 1

002.6 ČSOV plochy, oplocení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

546 073,84

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 546 073,84 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -193 687,86 390 888,93 390 888,93 71,58%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -193 687,86 743 274,91 197 201,07 36,11%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele : souhlasím Mgr. Karel Marek, starosta Lysé nad Labem

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 26

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

5 122102201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 1 a 2
M3 91,36 35,32 -56,04 114,70 10 479,34 -6 427,90 0,00 4 051,43 -6 427,90 -61,34%

7 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 100,38 44,34 -56,04 57,30 5 751,66 -3 211,15 0,00 2 540,51 -3 211,15 -55,83%

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 100,38 44,34 -56,04 9,50 953,59 -532,39 0,00 421,20 -532,39 -55,83%

9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 190,72 84,24 -106,48 190,80 36 388,99 -20 316,00 0,00 16 072,99 -20 316,00 -55,83%

13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 365,45 120,15 -245,30 40,00 14 618,00 -9 811,88 0,00 4 806,12 -9 811,88 -67,12%

19 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se 

zabetonováním
KUS 26,00 32,00 6,00 578,10 15 030,60 0,00 3 468,60 18 499,20 3 468,60 23,08%

24 55342264 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm KUS 26,00 32,00 6,00 300,00 7 800,00 0,00 1 800,00 9 600,00 1 800,00 23,08%

26 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 74,90 10,00 -64,90 180,30 13 504,47 -11 701,47 0,00 1 803,00 -11 701,47 -86,65%

27 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 290,55 201,35 -89,20 208,10 60 463,46 -18 561,90 0,00 41 901,56 -18 561,90 -30,70%

28 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm M2 255,38 0,00 -255,38 250,00 63 845,00 -63 845,00 0,00 0,00 -63 845,00 -100,00%

29 581131312 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm M2 35,17 0,00 -35,17 639,80 22 501,77 -22 501,77 0,00 0,00 -22 501,77 -100,00%

30 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm M 43,50 31,94 -11,56 142,10 6 181,35 -1 642,53 0,00 4 538,82 -1 642,53 -26,57%

33 59245213 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní M2 74,90 0,00 -74,90 213,80 16 013,62 -16 013,62 0,00 0,00 -16 013,62 -100,00%

34 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 

do 100 m2
M2 74,90 160,86 85,96 519,10 38 880,59 0,00 44 621,84 83 502,43 44 621,84 114,77%

36 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
M 43,50 30,42 -13,08 406,90 17 700,15 -5 322,25 0,00 12 377,90 -5 322,25 -30,07%

37 935932511
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 100 mm s roštem 

můstkovým z litiny
M 4,00 0,00 -4,00 3 450,00 13 800,00 -13 800,00 0,00 0,00 -13 800,00 -100,00%

44 R3 Přesun hmot T 54,40 110,55 56,15 222,20 12 086,79 0,00 12 476,31 24 563,10 12 476,31 103,22%

45 162301101 SOD Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 0,00 44,34 44,34 92,90 0,00 0,00 4 118,91 4 118,91 4 118,91 100,00%

JC viz SoD, pol. č. 17 SO 002 ČSOV

46 162701103 SOD Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 0,00 44,34 44,34 232,00 0,00 0,00 10 286,18 10 286,18 10 286,18 100,00%

JC viz SoD, pol. č. 19 SO 002 ČSOV
47 567134111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm m2 0,00 160,86 160,86 731,00 0,00 0,00 117 587,93 117 587,93 117 587,93 100,00%

48 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,00 0,07 0,07 62 000,00 0,00 0,00 4 526,00 4 526,00 4 526,00 100,00%

49 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,00 1,05 1,05 49 900,00 0,00 0,00 52 494,80 52 494,80 52 494,80 100,00%

50 59245220 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní m2 0,00 168,90 168,90 515,00 0,00 0,00 86 985,05 86 985,05 86 985,05 100,00%

51 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 0,00 76,71 76,71 237,00 0,00 0,00 18 180,27 18 180,27 18 180,27 100,00%

52 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 0,00 80,55 80,55 111,00 0,00 0,00 8 940,55 8 940,55 8 940,55 100,00%

53 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
m3 0,00 3,75 3,75 3 270,00 0,00 0,00 12 262,50 12 262,50 12 262,50 100,00%

54 935922213
Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 

výšky od 275 do 325 mm zešikmený prvek
m 0,00 3,00 3,00 4 380,00 0,00 0,00 13 140,00 13 140,00 13 140,00 100,00%

Celkem -  193 687,86   390 888,93   197 201,07

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Položky dle SOD

Nové položky (SOD, popř. URS 01/2022)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 002.6 ČSOV plochy, oplocení 002.6/4
Číslo a název rozpočtu: 002.6 ČSOV plochy, oplocení Skupina změn 4

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 14 467 486,51 9=(32A/1)*100 7,30% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 133 537 227,00 7=(6/1)*100 12,25% 10=(36A/1)*100 20,04% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 1,03%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 161 580 044,67 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 32 292 660,78 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 1 211 221,71

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 113,06% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,01%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-7,70%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn 

kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn 

kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 9 096 885,08  24 521 641,08  15 424 756,00 -  63 202,96   51 440,70 -  11 762,26    0,00    0,00    0,00 - 2 012 710,82  6 614 145,03 4 601 434,21  8 626 855,85 - 6 899 876,32  16 765 928,62 9 866 052,30  23 665 804,94 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32    0,00    0,00 0,00

001.1 12 Stoka A doměrek -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00    0,00    0,00 0,00

001.1A 13 Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1 DOMĚRKY -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12    0,00    0,00 0,00

001.2 14 Stoka A-1 DOMĚRKY -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60    0,00    0,00 0,00

001.3A 15 Stoka O -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59    0,00    0,00 0,00

001.3B 16 Stoka P -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93    0,00    0,00 0,00

001.5.2 17 Veřejná část ka… -  27 955,24   42 028,68   14 073,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92    0,00    0,00 0,00

003. 18 Výtlak jedn… -  7 442,37   7 532,80    90,43 -  7 442,37   7 532,80    90,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

004. 19 Vodovod -  308 202,59   221 513,39 -  86 689,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  308 202,59   221 513,39 -86 689,20 529 715,98    0,00    0,00 0,00

101 20 Silnice II/272 Litol -  121 094,98  1 259 406,73  1 138 311,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   169 280,00 169 280,00 169 280,00 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

301A 21 Odvodnění komunikace II/272 - stoka A -  205 684,86   465 499,26   259 814,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  205 684,86   465 499,26 259 814,41 671 184,12    0,00    0,00 0,00

301B 22 Odvodnění komunikace II/272 - stoka B -  7 371,40   37 731,48   30 360,08 -  7 371,40   37 731,48   30 360,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

002.1 23 ČSOV stavební část (změna založení apod) - 1 801 075,90  9 183 177,70  7 382 101,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  135 817,93  3 063 615,51 2 927 797,59 3 199 433,44 - 1 665 257,97  6 119 562,18 4 454 304,21 7 784 820,15    0,00    0,00 0,00

002.2 24 ČSOV technologie    0,00  1 867 348,70  1 867 348,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 867 348,70 1 867 348,70 1 867 348,70    0,00    0,00 0,00

002.5 25 ČSOV Výústní objekt    0,00   111 501,26   111 501,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   111 501,26 111 501,26 111 501,26    0,00    0,00 0,00

002.6 26 ČSOV plochy, oplocení -  193 687,86   390 888,93   197 201,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  193 687,86   390 888,93 197 201,07 584 576,79    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 4

08 Zápis z 35. KD stavby 5

09 Vyjádření TDI 2

10 Geodetické zaměření 1

Počet listů celkem 12

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

26

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.6 ČSOV plochy, oplocení

002.6/1



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 13-125-7 II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Objekt: SO 002 ČSOV

Rozpočet: 002.6 ČSOV-plochy, oplocení

1 2 4
1 Zemní práce 102 980,99 -40 299,32 0,00 62 681,67 -40 299,32 -39,13%

1 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 2,96 2,96 0,00 136,40 403,47 0,00 0,00 403,47 0,00 0,00%

2 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
M2 84,10 84,10 0,00 65,10 5 474,91 0,00 0,00 5 474,91 0,00 0,00%

3 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm M2 84,10 84,10 0,00 23,50 1 976,35 0,00 0,00 1 976,35 0,00 0,00%

4 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 80,00 80,00 0,00 65,10 5 208,00 0,00 0,00 5 208,00 0,00 0,00%

5 122102201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 M3 91,36 35,32 -56,04 114,70 10 479,34 -6 427,90 0,00 4 051,43 -6 427,90 -61,34%

ZBV 26
areálová komunikace dle PD

PB11*(0,59-0,2 "ornice") 30,373

"před vratami"( 4,4*1)*(0,59-0,2) 1,716

rozšíření - silniční obruby

OB1*0,3*(0,59-0,2) 3,233

A1 Součet 35,322

6 131103101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 M3 9,02 9,02 0,00 968,30 8 729,22 0,00 0,00 8 729,22 0,00 0,00%

A2 Součet 9,015

7 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 100,38 44,34 -56,04 57,30 5 751,66 -3 211,15 0,00 2 540,51 -3 211,15 -55,83%

ZBV 26
A1+A2 44,337

Součet 44,337

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 100,38 44,34 -56,04 9,50 953,59 -532,39 0,00 421,20 -532,39 -55,83%

ZBV 26
A1+A2 44,337

Součet 44,337

9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 190,72 84,24 -106,48 190,80 36 388,99 -20 316,00 0,00 16 072,99 -20 316,00 -55,83%

ZBV 26
přepočet na t dle SoD

190,718/100,378 1,900

Součet 1,900

A7*1,9 84,240

Součet 84,240

10 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
M2 197,23 197,23 0,00 14,80 2 919,00 0,00 0,00 2 919,00 0,00 0,00%

11 181301104 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 197,23 197,23 0,00 32,50 6 409,98 0,00 0,00 6 409,98 0,00 0,00%

12 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 197,23 197,23 0,00 18,60 3 668,48 0,00 0,00 3 668,48 0,00 0,00%

13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 365,45 120,15 -245,30 40,00 14 618,00 -9 811,88 0,00 4 806,12 -9 811,88 -67,12%

ZBV 26
ŠD_250 120,153

Součet 120,153

2 Zakládání 16 319,64 0,00 0,00 16 319,64 0,00 0,00%

14 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného M3 0,82 0,82 0,00 1 000,00 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00%

15 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 M3 3,80 3,80 0,00 4 081,00 15 499,64 0,00 0,00 15 499,64 0,00 0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 002.1 / 2

celkem

Podíl cen celkem v %Rozdíl cen celkem v Kč
Cena celkem ve Změně 

v Kč
Poř. číslo Kód položky Název položky Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč



3 Svislé a kompletní konstrukce 147 796,20 0,00 5 268,60 153 064,80 5 268,60 3,56%

17 31327503 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm M 78,00 78,00 0,00 150,00 11 700,00 0,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00%

18 338121127 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,30 m3 KUS 3,00 3,00 0,00 742,00 2 226,00 0,00 0,00 2 226,00 0,00 0,00%

19 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním KUS 26,00 32,00 6,00 578,10 15 030,60 0,00 3 468,60 18 499,20 3 468,60 23,08%

ZBV 26
32 32,000

Součet 32,000

20 348101110 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2 KUS 1,00 1,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00%

21 348121221 Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky KUS 25,00 25,00 0,00 371,00 9 275,00 0,00 0,00 9 275,00 0,00 0,00%

22 348172214 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2 KUS 1,00 1,00 0,00 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00%

23 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° 

sklonu svahu
M 78,00 78,00 0,00 137,80 10 748,40 0,00 0,00 10 748,40 0,00 0,00%

24 55342264 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm KUS 26,00 32,00 6,00 300,00 7 800,00 0,00 1 800,00 9 600,00 1 800,00 23,08%

ZBV 26
32 32,000

Součet 32,000

25 55342341 brána kovová dvoukřídlová 1850x5000 mm KUS 1,00 1,00 0,00 52 007,80 52 007,80 0,00 0,00 52 007,80 0,00 0,00%

31 59231043 sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty barevný  105 x 160 x 2900 KUS 3,00 3,00 0,00 1 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00%

32 59233120 deska plotová betonová 290x5x29 cm KUS 25,00 25,00 0,00 450,00 11 250,00 0,00 0,00 11 250,00 0,00 0,00%

43 R2 Plotová branka jednokřídlá z pozinkované oceli, výška 1850 mm, šířka 1000 mm KS 1,00 1,00 0,00 19 158,40 19 158,40 0,00 0,00 19 158,40 0,00 0,00%

5 Komunikace pozemní 239 090,40 -139 588,54 44 621,84 144 123,70 -94 966,70 -39,72%

26 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 74,90 10,00 -64,90 180,30 13 504,47 -11 701,47 0,00 1 803,00 -11 701,47 -86,65%

ZBV 26
plocha ze zámkové dlažby tl. 100 mm - bez podklaního betonu 

ZD11 10,000

Součet 10,000

27 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 290,55 201,35 -89,20 208,10 60 463,46 -18 561,90 0,00 41 901,56 -18 561,90 -30,70%

ZBV 26
plocha ze zámkové dlažby tl. 100 mm - bez podkladního betonu (2x tl.)

ZD11 50,600

rozšíření pro zahradní obrubníky

OB22*0,2 "tl. 20 cm" 3,104

Mezisoučet 53,704

plocha ze zámkové dlažby tl. 100 mm na podklaním betonu

PB1 139,360

rozšíření pro silniční obruby

OB1*0,3 8,289

Mezisoučet 147,649

ŠD_250 Součet 201,353

28 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm M2 255,38 0,00 -255,38 250,00 63 845,00 -63 845,00 0,00 0,00 -63 845,00 -100,00%

29 581131312 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm M2 35,17 0,00 -35,17 639,80 22 501,77 -22 501,77 0,00 0,00 -22 501,77 -100,00%



30 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm M 43,50 31,94 -11,56 142,10 6 181,35 -1 642,53 0,00 4 538,82 -1 642,53 -26,57%

ZBV 26
OB1*1,05 31,940

Součet 31,940

33 59245213 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní M2 74,90 0,00 -74,90 213,80 16 013,62 -16 013,62 0,00 0,00 -16 013,62 -100,00%

34 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 M2 74,90 160,86 85,96 519,10 38 880,59 0,00 44 621,84 83 502,43 44 621,84 114,77%

ZBV 26

TL. 100 MM - kolem ČS, bez podkladní bet. desky

10 "CAD" 10,000

ZD11 Mezisoučet 10,000

TL. 100 MM - ma podklaním betonu

areálová komunikace dle PD

PB11-PB_vr"odpočet plochy před vraty" 72,380

"doplnění - na prefa šachtě" (PI*1*1-PI*0,3*0,3) 2,859

zbytek plochy

PB12 20,880

základová deska z obj. SO 002.1

30,78 "CAD" 30,780

ZD12 Mezisoučet 126,899

Součet 136,899

10+20,88 30,880

75,239 75,239

30,78 54,740

Mezisoučet 160,859

36 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
M 43,50 30,42 -13,08 406,90 17 700,15 -5 322,25 0,00 12 377,90 -5 322,25 -30,07%

ZBV 26
1,82+3,5+6,15+11,76+7 30,420

OB1 Součet 30,420

8 Trubní vedení 749,00 0,00 0,00 749,00 0,00 0,00%

16 28617001 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10 M 1,95 1,95 0,00 288,80 563,16 0,00 0,00 563,16 0,00 0,00%

35 871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 M 1,95 1,95 0,00 95,30 185,84 0,00 0,00 185,84 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 625,26 -13 800,00 0,00 12 825,26 -13 800,00 -51,83%

37 935932511
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z 

litiny
M 4,00 0,00 -4,00 3 450,00 13 800,00 -13 800,00 0,00 0,00 -13 800,00 -100,00%

38 966052121 Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou KUS 26,00 26,00 0,00 105,90 2 753,40 0,00 0,00 2 753,40 0,00 0,00%

39 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m M 84,10 84,10 0,00 109,60 9 217,36 0,00 0,00 9 217,36 0,00 0,00%

40 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 KUS 1,00 1,00 0,00 854,50 854,50 0,00 0,00 854,50 0,00 0,00%

997 Přesun sutě 425,56 0,00 0,00 425,56 0,00 0,00%

41 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km T 2,20 2,20 0,00 141,90 311,75 0,00 0,00 311,75 0,00 0,00%

42 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 15,38 15,38 0,00 7,40 113,80 0,00 0,00 113,80 0,00 0,00%

998 Přesun hmot 12 086,79 0,00 12 476,31 24 563,10 12 476,31 103,22%

44 R3 Přesun hmot T 54,40 110,55 56,15 222,20 12 086,79 0,00 12 476,31 24 563,10 12 476,31 103,22%

ZBV 26

SOD 54,396 t + ZBV 26 vícepráce 56,149 t součet 110,545



Nové položky (j.c. dle URS 01/2022) 0,00 0,00 328 522,19 328 522,19 328 522,19 100,00%

45 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 0,00 44,34 44,34 92,90 0,00 0,00 4 118,91 4 118,91 4 118,91 100,00%

ZBV 26
A1+A2 44,337

Součet 44,337

JC dle SOD pol.č.17 v objektu SO 002.1 ČSOV

46 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 0,00 44,34 44,34 232,00 0,00 0,00 10 286,18 10 286,18 10 286,18 100,00%

ZBV 26
odvoz na skládku - výkopek

A1+A2 44,337

A7 Součet 44,337

JC dle SOD pol.č.19 v objektu SO 002.1 ČSOV

47 567134111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm m2 0,00 160,86 160,86 731,00 0,00 0,00 117 587,93 117 587,93 117 587,93 100,00%

ZBV 26
ZD12 10+20,88 30,880

75,239 75,239

30,78 54,740

Mezisoučet 160,859

JC dle URS 01/2022

48 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,00 0,07 0,07 62 000,00 0,00 0,00 4 526,00 4 526,00 4 526,00 100,00%

ZBV 26
"vztlakové pojistky, ukotvení nerezových prvků v šachtách" 0,489*0,15 0,073

Součet 0,073

JC dle URS 01/2022

49 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,00 1,05 1,05 49 900,00 0,00 0,00 52 494,80 52 494,80 52 494,80 100,00%

ZBV 26
podkladní beton kom. - 2 vrstvy

KARI fi. 6 mm, oka 100x100 ... 4,44 kg/m2

(PB1*(4,44*1,2)*0,001)*2 1,052

Součet 1,052

JC dle URS 01/2022

50 59245220 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní m2 0,00 168,90 168,90 515,00 0,00 0,00 86 985,05 86 985,05 86 985,05 100,00%

ZBV 26
(ZD11+ZD12)*1,05 168,900

Součet 168,900

JC dle URS 01/2022

51 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z m 0,00 76,71 76,71 237,00 0,00 0,00 18 180,27 18 180,27 18 180,27 100,00%

ZBV 26
olemování okapového chodníku

"armaturní domek" 5,9+4,8+1,25 11,950

OB21 Mezisoučet 11,950

olemování zpevněných ploch se zámkovou dlažbou

"armaturní domek" 0,5+4,65+0,5 5,650

"ČS" 6+0,27 6,270

"u vrat" 0,6+3 3,600

OB22 Mezisoučet 15,520

olemování objektů

"ČS" 3,6+4,1+3,6+1,36+1,2+1,1+1,1+1,2+1,36 18,620
"kanál česlí, lapák štěrku, odlehčení ..." 

3,2+2,95+1+1,25+0,15+6,1+2,65+5,2+2,9+2,02+1,2+1,55+1,1+0,15+4,2
35,620

"studna" 2*(1,5+2) 7,000

OB23 Mezisoučet 61,240

OB2 Součet 76,710

JC dle URS 01/2022

52 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 0,00 80,55 80,55 111,00 0,00 0,00 8 940,55 8 940,55 8 940,55 100,00%

ZBV 26
OB2*1,05 76,710

Součet 76,710

JC dle URS 01/2022

53 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,00 3,75 3,75 3 270,00 0,00 0,00 12 262,50 12 262,50 12 262,50 100,00%

ZBV 26
silniční

OB1*0,05 1,382

zahradní

OB2*0,025 2,218

odvodňovací žlab

3*0,05 0,150

Součet 3,750

JC dle URS 01/2022

54 935922213 Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do m 0,00 3,00 3,00 4 380,00 0,00 0,00 13 140,00 13 140,00 13 140,00 100,00%

ZBV 26
3 3,000

Součet 3,000

JC dle URS 01/2022

Celkem   546 073,84 -  193 687,86   390 888,93   743 274,91   197 201,07 36,11%
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Zápis z 35. KD stavby „11/272 Litol - rekonstrukce“ konaného dne 14.04.2022
Přítomni: dle prezenční listiny
A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25.8.2020.
18.05.21: Zhotovitel předal aktualizaci HMG stavby a části stavby ČSOV viz přílohy KD.
04.11.21: Od Pá 15.10.2021 je úsek ulice Mírová od ZÚ (mostu přes Litolskou svodnici) po vjezd do areálu
„Altmana“ v předčasném užívání. Na části v předčasném užívání, chybí dokončit práce na vegetaci - sázení stromů a
keřů.
02.12.21; Trvá
16.12.21: Trvá
20.01.22: Trvá
07.02.22: Trvá
17.02.22: Trvá
03.03.22: Trvá
31.03.22: Trvá
14,04.22: Trvá

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:
V současné době zhotovitel provedl a provádí na stavbě následující stavební práce:
4. etapa:
14.04.22: V uzavřené části ulice Mírová v úseku od ulice Dukelská, až po křižovatku s ulicí Husova - sever byla
provedena pokládka asfaltových povrchů komunikace ulice Mírová, a položena zámková dlažba v tělesech chodníků.
Do 11.05.2022 bude provedeno zadláždění zálivů pro parkovací stání ze žulové dlažby.
Dále budou pokračovat práce na řadu jednotné kanalizace a vodovodu DN 150 v úseku křižovatek s ulicemi Husova -
sever a Nerudova.
Zhotovitel předpokládá realizaci následujících činností do 27.04.2022 - kanalizace dešťová.
Od 20.04.2022 budou zahájeny práce na odstranění žulové dlažby z povrchu komunikace ulice Mírová v úseku ulic
Nerudova až po konec v křižovatce s ulicí Na Zemské stezce. Na to budou navazovat práce na odstranění podkladních
vrstev a výkopech pro položení potrubí řadu jednotné kanalizace a vodovodu DN 150.
Na příštím KD č. 36 se budou řešit opravy objízdných tras ve správě KSÚS.
Dále od 25.04.2022 plánuje zhotovitel započetí prací na dešťové kanalizaci v komunikaci ve výše uvedeném úseku od
ulice Hořejší, a s tím spojených zemních prací v komunikaci ulice Mírová až po konec úseku 4. etapy.
Po Velikonocích budou převážně probíhat práce na úpravě parkovacích stání a zřizování zeleně.
ČSOV - Kontakt na zástupce subdodavatele - p. JURA, tel.:              Zde probíhají práce na zhotovení
podkladní betonové vrstvy, aby zhotovitel mohl navázat montáží prefabrikovaných dílů vlastní jímky ČSOV.
Konec této celé 4.etapy je plánován v 08/2022.

Zhotovitel dal při konání 30. KD na vědomí, že došlo k propadu tělesa chodníku před oplocením mateřské
školy Dráček vlivem prací cizího zhotovitele na kanalizační přípojce při rekonstrukce jednoho z objektů školky
v ploše cca 4 m2a ve vzdálenosti cca 4,0 od rohu křižovatky s ulicí Na Vysoké mezi. Toto je zaznamenáno z toho
důvodu, že zhotovitel provedl opravu chodníkového tělesa, a může uplatnit náklady na opravu u cizího
zhotovitele.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:
0.2 01.04.21: Na dnešním KD bylo Objednatelem stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad Labem je Ing.

Karel Havlíček, tel.:                                                 

2.8 10.06.21: Žulové kostky demontované z komunikace ul. Mirová jsou deponovány na dohodnutém místě na deponii
„U nádraží“.
16.12.21: Trvá.
20.01.22; Trvá.
07.02.22: Trvá
03.03.22: Trvá
31.03.22: Trvá
14.04.22; Trvá

9.2 07.10.21: Zhotovitel společně s podzhotovitelem vypracují a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS: A) HMG
výstavby ČSOV do Pá 22.10.2021: B) Aktualizovaný HMG a finanční HMG celé stavby až do konce stavby do Pá
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29,10.2021; C) Žádost s doložením kvalifikačních a referenčních dokladů potřebných pro schválení pod- 
podzhotovitelé speciálního zakládání ČSOV společnosti František Hýča do Po 25.10.2021-obdržen TDI Ing. Šindelář. 
04.11.21: Harmonogram zaslán TDI-Ing. Šindelář, zahájeny stavební práce na ČSOV, do konce května kompletní 
zprovoznění ČSOV.
18.11.21: V souvislosti s problémem beranění štětovnic, změnou základových poměrů a vyššími přítoky podzemních 
vod požaduje TDS návrh opatření spočívající ve zhotovení RDS za změnu pažení stavební jámy pro objekt ČSOV a 
zpracování hydrogeologického posouzení skutečných přítoků podzemních vod a skutečné geologické skladby. 
Zástupci objednatele města Lysá n/L s těmito opatřeními souhlasí.
16.12.21: Zhotovitel předložil ke schválení hydrogeologický posudek změny čerpaného množství podzemních vod a 
geologické skladby podloží. Subdodavatel přestavil štětovnice, bude zpracován nový postup - zastiženy jiné 
geologické podmínky. Zástupci objednatele města Lysá n/L předloženým posudkem změny čerpaného množství 
souhlasí. Zhotovitel společně s podzhotovitelem dále vypracují a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS 
aktualizovaný HMG výstavby ČSOV.
20.01.22: Změny konstrukce jímky ČSOV a další drobné úpravy v technologii a vybavení projednány dne 13.01.2022 
na společné schůzce zástupce správce ČSOV Stavokomplet, objednatele města Lysá n/L, projektanta, zástupce 
zhotovitele a TDS v sídle společnosti STAVOKOMPLET, Zápy 250.
07.02.22: Čeká se na odsouhlasení finální verze zápisu zjednání ze strany společnosti STAVOKOMPLET a města 
Lysá n/L..
17.02.22: Finální verze zápisu zjednání dne 13.1.2022 byla všemi účastníky schválena..
03.03.2022: Zhotovitel zpracovává novou RDS na SO02 ČSOV včetně změn zemních prací, pažení stavební jámy, 
čerpání podzemních vod a technologií.
31.3.2022: Zhotovitel zpracovává novou RDS SO02 ČSOV - úkol trvá. Zhotovitel předložil ke schválení posudek 
založení objektu ČSOV ze dne 29.3. včetně návrhu úprav a revize zatřídění zemin dle těžitelnosti.
14.4.2022: Předložena RDS na kompletní SO02 ČSOV včetně technologií a změny nosné konstrukce z monolitu na 
prefa byla zástupcem objednatele a AD stavby schválena včetně posudku ze dne 29.3.2023. Objednatel vydal pokyn 
k administraci a předložení změn během výstavby z důvodu nové RDS. Objednatel dále vydává pokyn k administraci 
a předložení ZBV na přidružených stavebních objektech ČSOV, tzn SO 002.5 Výústní objekt (změna zajištění 
stavebního objektu proti nátoku vod z Litolské svodnice pro možnost založení výústního objektu, SO 002.6 
komunikace a oplocení (z provozních důvodů dochází k záměně krytu z penetračního makadamu na zámkovou dlažbu 
tl.10 cm včetně doprovodných prací, obrub apod.). SO 002.7 ČSOV Studna (objednatel souhlasí se záměnou vrtané 
studny za hloubenou, bude využita jedna z čerpacích jímek pro snižování spodní vody při výstavbě čerpací jímky), SO 
006 VRN - objednatel ani provozovatel nepožaduje provedení zkušebního ČSOV.
Dořešeno, vypouští se.

17.5 13.05.21 a 10.6.21: Zástupci objednatele města Lysá n/L a KSÚS souhlasí s ponecháním tújí v pásu zeleně v ul.
Mírová poblíž křížení s ul. Ve Višňovce.
16.12.21: Trvá.
20.01.22: Trvá.
07.02.22: Trvá
17.02.22: Trvá
03.03.22; Trvá
31.03.22: Dořešeno

22.2. a 22.4. 05.08.21: Plakátovací plocha v Dobrovského sadech: Zhotovitel zaslal OSM návrh, kam tuto plochu do
31.8.21 je možné osadit. OSM + OMI města LnL zašlou zhotoviteli a TDS pokyn, kde provést osazení demontované 
plakátovací plochy v Dobrovského sadech.
05.08.21: Zástupci objednavatele zvažují, zda jako VCP - ZBV nepožádají zhotovitele o předložení CN na dmt 
stávajícího přístřešku u autobusové zastávky Dobrovského sady a zhotovení nové dlažby v prostoru stávajícího 
přístřešku a osazení nového přístřešku dle výběru OMI + OSM m LnL. Zástupci objednavatele sdělí další informace 
k tomuto na pKD.
26.08.21: OSM+OMI sdělí nové místo umístění. Zástupce objednatele sděluje, že bude nová konstrukce plakátovací 
plochy.
07.10.21: Zástupce objednavatele Lysá n/L (OMI) zašle zhotoviteli vybraný typ bus zastávky a válcové plakátovací 
plochy včetně mobiliáře (lavička a odpadní koš). Zhotovitel dle zaslaného provede a zašle nacenění včetně 
souvisejících prací s osazením a úpravami okolních ploch.
07.10.21: Zhotovitel vznesl dotaz: Kdo dodá a osadí přední označník bus zastávky a vývěsku na jízdní řády?
04.11.21: Zástupce objednavatele OMI zaslalo vybraný typ mobiliáře autobusové zastávky. Vývěsku s autobusovými 
řády vč. označníku vyvěsí dopravce.
02.12.21: TDS provedl detailní zaměření stávající plakátovací plochy u OC PENNY MARKET a zpracoval situaci 
umístění plakátovací vedle zastávky BUS v Dobrovského sadech včetně překreslení konstrukce plakátovací plochy 
s uvedením rozměrů jednotlivých dílů plakátovací plochy a výkres zaslal elektronicky k rukám Ing. Karolíny Stařecké 
a Ing. Karla Havlíčka.
16.12.21: Zhotovitel obdržel situaci umístění a schéma plakátovací plochy u zastávky BUS, Dobrovského sady.
20.01.22: Na dnešním 30. KD stavby řešili zástupci objednatele umístění plakátovací plochy, vzhledem k tomu, že 
k dnešnímu dni byl namontován přístřešek zastávky BUS v Dobrovského sadech.
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07.02.22: Rozhodnutí o umístění plakátovací plochy závisí na rozhodnutí zástupců objednatele, neboť tato činnost 
nespadá do realizace akce - „11/272 Litol, rekonstrukce“.
03.03.22: Trvá
31.03.22: Trvá
14.04.22: Trvá

25.8. 07.10.21: Zástupce zhotovitele oznamuje, že v rámci SO kanalizace na stokách: A, AI, O, P, a na napojeních do
bočních ulic, došlo k méněpracím na položkách bourání betonů a s tím souvisejících prací v trase kanalizace. Bude 
zhotovitelem předložen ZL -ZBV do 31.10.2021.
04.11.21: Předloženo na supervizi Pragoprojektu.
16.12.21: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
20.01.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
07.02.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
17.02.22; Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
03.03.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
31.03.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
14.04.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu

26.1. 04.11.21: 3. ETAPA pod dlažebními kostkami zjištěna betonová stabilizace-odbourání více jak 50 % než je uváděno
v rozpočtu.
02,12.21: Bude řešeno formou ZBV
16.12.21: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
20.01.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
07.02.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
03.03.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
31.03.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
14.04.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele

9.1 16.12.21: Kontrola realizace výsadby zeleně 1. a 2. etapy - výsadba zeleně zástupci MU Lysá nad Labem. Plánována
pochůzka v rámci KD stavby dne 20.01.2021. Bylo domluveno, že 3 ks Jeřábu (strom) bud přemístěno na pozemek 
p.č. 2673/1. Travní semeno bude aplikováno na jaře roku 2022 za příhodných klimatických podmínek.
07.02.22: Trvá
03.03.22; Trvá
31.03.22: Trvá
14.04.22: Trvá

31.1 07,02.22: Zhotovitel na dnešním 31. KD stavby upozornil na skutečnost, že v rámci provádění propojů na stávajících
řadech vodovodní sítě, jsou mu účtovány, ze strany provozovatele vodovodní sítě - společnosti STAVOKOPLET, 
poplatky za náklady spojené s odstávkou vody na stávajících vodovodních řadech. Tyto náklady však nemá zhotovitel 
zahrnuty do smluvní ceny díla, potažmo nebyly uvedeny v soupisu oceňovaných prací pro realizaci díla. Z toho 
důvodu vznikají zhotoviteli finanční vícenáklady, jejichž celkové vyčíslení provede zhotovitel po dokončeni propojů 
vodovodních řadů v rámci celkového díla, a uplatní je u Objednatele ve formě ZBV.
Při zmínce o neplánovaných vícenákladech zhotovitel sdělil, jak bylo již dříve zaznamenáno, že na svoje náklady 
realizuje pokládku rezervních chrániček pro kabelové trasy v místech křižovatek s bočními ulicemi, či v místech, kde 
z hlediska stávající situace kabelových vedení je předpoklad křížení s komunikací ulice Mírové. Vynaložené náklady 
na dodávku, pokládku (a prací s tím spojených), bude zhotovitel též uplatňovat u Objednatele ve formě ZBV.
17.02.22: Trvá
03.03.22; Trvá
31.03.22: Trvá
14.04.22: Trvá

33.1 03.03.22: Dnešního 33. KD stavby se zúčastnila Ing. Štěpánková ohledně řešení problému napojení svislých okapních
svodů do vývodů přípojek dešťových vod DN 160, nad hranou tělesa chodníku a úpravu tohoto připojení tak, aby 
nedocházelo k úniku zápachu v místě zmíněného propoje. Zhotovitel do příštího 34. KD podá návrh řešení po 
konzultaci s AD - Ing. Mackem.
31.03.22: Je nutno dořešit s Ing. Mackem = AD formu napojení.
14.04.22: Trvá.

33.2 03.03.22: Na dnešní 33. KD byla osobně řešena stížnost uživatelky RD č.p. 254, ohledně umístění stožáru VO č. 37,
který dle ní omezuje svojí polohou provoz na vjezd pozemku u RD. Na místě bylo ověřeno, že stožár není osazen do 
profilu vjezdu, ale cca 20 cm vlevo (čelní pohled). Zástupce zhotovitele uživatelce sdělil, že z hlediska blízkosti 
vjezdu na pozemek sousedního RD, vytvoří snížením silničních obrubníků sdružený vjezd (rozšířený) v tělese 
chodníku a tím zajistí lepší manipulaci vozidel do vjezdu na pozemek s RD č.p. 254.
31.03.22: Dořešeno. Stožár VO zůstane v místě, kde je osazen v souladu s odsouhlasenou PD.

34.1 31.03.22: Do projektové dokumentace skutečného provedení je nutno zahrnout změnu u vjezdu do areálu společnosti
MATRACENO přiléhajícího ke křižovatce ulic Dukelská a Mírová.
14.04.22: Trvá

34.2 31.03.22: Zhotovitel na dnešním KD upozornil na nutnost rozdělení finančních prostředků pro opravu objízdných tras,
které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, nebo ve správě KSUS.
14.04.22: Trvá
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34.3 31.03.22: Zhotovitel na dnešním KD vznesl dotaz: Na koho je smluvně přenesena povinnost o údržbě veřejné zeleně
na pozemcích Města Lysá nad Labem.
14.04.22: Trvá

34.4 31.03,22: TDS dořeši v koordinaci s AD námitku zástupce Invalidů Města Lysá nad Labem (p. Beneše) ohledně
vznesené námitky na umístění stožáru VO u přechodu u kapličky v Dobrovského sadech z hlediska dodržení pěších
tras osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
14.04.22: TDS řeší tuto námitku s AD, kterého požádal o zdůvodnění umístění stožárů VO.

34.5. 31.03.22: Zhotovitel na dnešním 34. KD ukázal vyklizení a úpravu plochy bývalého ZS u Mateřské školy Dráček.
TDS a takto upraveným prostorem souhlasí a považuje ZS zhotovitele tímto za řádně vyklizené. Provede ještě návoz
ornice v objemu 4x10 m3, ale složí je pouze na místě bez rozprostření, neboť na dané ploše je provoz techniky
dodavatele stavební části mateřské školy Dráček.
14.04.22: Dořešeno

35.1. 14,04.22: Na dnešním KD bylo konstatováno a ověřeno, že zhotovitel odstranil reklamovanou závadu „klapajícího“
poklopu šachty v Jiráskově ulici před Obecním úřadem v Litoli.

Příští 36. KD se bude konat dne 28.04.2022 od 14.30 hod. Sraz účastníků KD v Litoli, v prostoru
křižovatky ulic Mírová x Dukelská, před správní budovou společnosti MATRACENO s.r.o.
Zapsal: Ing. František Hlinovs          

Přílohy: 1) Prezenční listina 35. KD   
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Stanovisko TDS k ZBV č. 24-29, na akci „11/272 Litol, rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.24-29 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z hlediska 
souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly shledány závady. 
Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny:

1) ZBV č.24 Změny technologie v objektu ČSOV (SO 002.2):

V návaznosti na Vyjádření provozovatele vodovodu, kanalizace a ČSOV k DSPS došlo 
k zohlednění těchto požadavků provozovatele Stavokomplet s.r.o., které měly být zapracovány 
do zadávací dokumentace stavby.
V rámci projednání technického řešení objektu ČSOV byly zohledněny dodatečné požadavky 
provozovatele společnosti Stavokomplet na stavbu, technologii a strojní vybavení objektu 
ČSOV.
Konečně byly po dokončení realizace stavby upřesněny skutečně provedené výměry a 
množství jednotlivých položek rozpočtu stavby.

2) ZBV č.25 Výústní objekt ČSOV (SO 002.5):

Předmětem je změna zajištění stavebního objektu SO 002.5 Výústní objekt ČSOV proti nátoku 
vod z Litolské svodnice pro možnost založení výústního objektu. Vzhledem k tomu, že ZD 
nepočítala s nutností čerpání spodních vod a nutností zaberanění štětovnicemi, tyto práce bylo 
nutné uskutečnit dle skutečných poměrů pro realizaci pod vodou.

3) ZBV č.26 Plochy a oplocení ČSOV (SO 002.6):

Zadávací dokumentace předpokládala provedení obratiště z penetračního makadamu a 
přilehlých chodníků ČSOV ze zámkové dlažby tl.8 cm bez betonové stabilizace.
Během realizace došlo k vypuštění realizace obratiště (z penetračního makadamu) a použití ZD 
tl.10 cm na přilehlých chodnících včetně betonové stabilizace, včetně změny výměr a typu 
obrub.

4) ZBV č.27 Zkušební provoz ČSOV (SO 006 - VRN):

Během realizace stavby bylo s provozovatelem společností Stavokomplet domluveno, že 
nebude proveden „zkušební provoz" na vybudované ČSOV.

5) ZBV č.28 Záměna vrtané studny za hloubenou (SO 002.7):

Předmětem změny je návrh zhotovitele na záměnu vrtané studny ČSOV za studnu hloubenou. 
ZD předpokládala vrtanou studnu ČSOV, zhotovitel v průběhu realizace v rámci úspor 
prostředků zhotovitele navrhl využití jedné z čerpacích jímek pro snižování spodní vody při 
výstavbě čerpací jímky.
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6) ZBV č.29 Chodník (SO 120):

Zadávací dokumentace předpokládala pokládku stávajících dlažebních kostek a obrub dle
zadávacího výkazu výměr. Během realizace bylo zjištěno, že většinová část stávající dlažby (a
obrub) je nepoužitelná a proto byla společně s obrubami (krajníky) odvezena na skládku.
Rozdílové množství dlažby a obrub bylo nakoupeno a zadlážděno (resp.položeno).
Dále v podkladních vrstvách chodníků měl být využit stávající štěrk pod kostkami v celé trase
silnice, nicméně zde místo štěrku byla zastižena betonová stabilizace. Štěrkové podloží
v chodnících tedy bylo v průběhu realizace stavby nakoupeno.
V poslední řadě se v ZBV č.28 jedná o úpravu ploch dle skutečnosti na základě geodetického
zaměření.

SO.Č. TOZS
V Praze, dne..........................              
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