
Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 14 467 486,51 9=(32A/1)*100 7,30% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 133 837 252,65 7=(6/1)*100 12,25% 10=(36A/1)*100 20,04% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 1,03%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 161 943 075,71 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 32 292 660,78 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 1 211 221,71

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 113,31% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,01%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-8,93%
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16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 10 547 701,67  26 272 483,32  15 724 781,65 -  63 202,96   51 440,70 -  11 762,26    0,00    0,00    0,00 - 2 012 710,82  6 614 145,03 4 601 434,21  8 626 855,85 - 6 899 876,32  16 765 928,62 9 866 052,30  23 665 804,94 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32    0,00    0,00 0,00

001.1 12 Stoka A doměrek -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00    0,00    0,00 0,00

001.1A 13 Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1 DOMĚRKY -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12    0,00    0,00 0,00

001.2 14 Stoka A-1 DOMĚRKY -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60    0,00    0,00 0,00

001.3A 15 Stoka O -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59    0,00    0,00 0,00

001.3B 16 Stoka P -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93    0,00    0,00 0,00

001.5.2 17 Veřejná část ka… -  27 955,24   42 028,68   14 073,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92    0,00    0,00 0,00

003. 18 Výtlak jedn… -  7 442,37   7 532,80    90,43 -  7 442,37   7 532,80    90,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

004. 19 Vodovod -  308 202,59   221 513,39 -  86 689,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  308 202,59   221 513,39 -86 689,20 529 715,98    0,00    0,00 0,00

101 20 Silnice II/272 Litol -  121 094,98  1 259 406,73  1 138 311,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   169 280,00 169 280,00 169 280,00 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

301A 21 Odvodnění komunikace II/272 - stoka A -  205 684,86   465 499,26   259 814,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  205 684,86   465 499,26 259 814,41 671 184,12    0,00    0,00 0,00

301B 22 Odvodnění komunikace II/272 - stoka B -  7 371,40   37 731,48   30 360,08 -  7 371,40   37 731,48   30 360,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

002.1 23 ČSOV stavební část (změna založení apod) - 1 801 075,90  9 183 177,70  7 382 101,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  135 817,93  3 063 615,51 2 927 797,59 3 199 433,44 - 1 665 257,97  6 119 562,18 4 454 304,21 7 784 820,15    0,00    0,00 0,00

002.2 24 ČSOV technologie    0,00  1 867 348,70  1 867 348,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 867 348,70 1 867 348,70 1 867 348,70    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4
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002.5 25 ČSOV Výústní objekt    0,00   111 501,26   111 501,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   111 501,26 111 501,26 111 501,26    0,00    0,00 0,00

002.6 26 ČSOV plochy, oplocení -  193 687,86   390 888,93   197 201,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  193 687,86   390 888,93 197 201,07 584 576,79    0,00    0,00 0,00

006. 27 VRN (zkušební provoz ČSOV) -  37 100,00    0,00 -  37 100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  37 100,00    0,00 -37 100,00 37 100,00    0,00    0,00 0,00

002.7 28 ČSOV Studna -  109 743,76    0,00 -  109 743,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  109 743,76    0,00 -109 743,76 109 743,76    0,00    0,00 0,00

120 29 Chodník dle skutečnosti - 1 303 972,84  1 750 842,25   446 869,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 303 972,84  1 750 842,25 446 869,41 3 054 815,08    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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