DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035,
odvodnění komunikace u domu č. p. 99
ze dne 10. 10. 2022
Článek I.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Mostní projekce s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C104090 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	06754449

	DIČ:
	CZ06754449



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. S ohledem na náročnost projektu s rozšířením variant jednotlivých řešení projektové dokumentace DUSP a požadovaným doplněním odhadů cenových nákladů jednotlivých variant se Smluvní strany vzájemně dohodly na změně odevzdání dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) uvedeném v Příloze A1 stávající smlouvy. Posunutím termínu vznikne prostor pro jednání o variantním řešení, vzájemné porovnání vyhotovených variant a vybrání nejvhodnější varianty pro všechny investory. Projektová dokumentace bude potřeba doplnit o další doklady a stanoviska.
2.2. Lhůta plnění stávající smlouvy dle Dodatku č. 1 v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:
a) Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) :
do 180 dnů od předání konceptu DUSP
b) Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) :
do 30 dnů od vydání pravomocného ÚSP
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]se ruší a nahrazuje ujednáním:
c) Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) :
do 31. 12. 2023
d) Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) :
do 30 dnů od vydání pravomocného ÚSP
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek III.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně	 
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Ing. František Pokorný, jednatel společnosti
Mostní projekce s.r.o.		


V Jihlavě 
 





Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

