Doplnění parkovacích míst v ulici Uhlířská, Bruntál – II. etapa


S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:
00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:
XXX XXXX XXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku  investic a dotací


XX XXXX XXXXXXXX, investiční referent odboru Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Bruntál, XXXXXX/XXXX

datová schránka – ID:
c9vbr2k
telefon / fax:
+420 554 706 111

e-mail:
posta@mubruntal.cz
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  
TS Bruntál s.r.o.

se sídlem:





Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál
IČ / DIČ:
25823337 / CZ25823337
jednající / zastoupený:


· ve věcech smluvních:

Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti

· ve věcech technických:

XXXXX XXXXXX

· hlavní stavbyvedoucí:

XXXXX XXXXXX

registrace:





obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949

bankovní spojení:



Komerční banka Bruntál, č. ú.: XX-XXXXXXXXXX/XXXX

datová schránka – ID:
a5us2u3

telefon / fax:




+420 552 306 750

e-mail:
info@tsbruntal.cz

(dále jen jako „zhotovitel“) 
takto:
II. Výchozí údaje
Název stavby:
Doplnění parkovacích míst v ulici Uhlířská, Bruntál  - II.etapa 
Místo stavby:
Chodník, nástupní plocha pro hasičská vozidla, související terénní úpravy, výměna laviček podél místní komunikace ulice Uhlířská (u nově vybudovaných parkovacích míst), na pozemku ve vlastnictví města Bruntál -  k.ú. Bruntál-město, parc. č.4301/1,4312.
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
6. Na Město Bruntál, jako objednatele, se v této věci vztahuje výjimka z aplikace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle ust. §  11 odst. 1 písm. c) tohoto zákona. Uzavření smlouvy je v souladu s usnesením Rady města Bruntálu č. 552/13R/2023, ze dne 24.05.2023 - schválený seznam oprav chodníků prostřednictvím společnosti TS Bruntál s.r.o.
III. Předmět smlouvy
1. vymezení díla
a) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Doplnění parkovacích míst v ulici Uhlířská, Bruntál“, podle předané projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DSPS) „Doplnění parkovacích míst v ulici Uhlířská, Bruntál“ vypracované  XXXXXXXXXX,  členské číslo ČKAIT: XXXXXXXXXX, a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr [zadání].
b) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

c) Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:

i. zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vč. dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu.
ii. zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) si zajistí zhotovitel na své náklady.
iii. zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
iv. případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.

d) Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jakoby část díla prováděl sám.

e) Změna případně rozšíření subdodavatelů, prostřednictvím kterých bude dodavatel zabezpečovat plnění určité části díla, není bez přechozího souhlasu objednatele možná.
f) Změna subdodavatele, jenž prokazoval pro zhotovitele plnění některých z kvalifikačních předpokladů stanovených zadávací dokumentací, není bez přechozího souhlasu objednatele možná.

g) Za nepředvídané práce se považují práce zadání původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací, a které nebyly součástí řešení zadání nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.

h) Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se zadáním, a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

i) Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.
2. stanovení jakostních ukazatelů provedení díla
a) Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat:
i. funkčnost a provozuschopnost stavby
ii. provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
iii. dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení
iv. dodržení požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací
v. další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání díla: 
· osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
· od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě
· zajištění veškerých revizí a zkoušek, která jsou součástí díla
· zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení díla v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami) a doloží osvědčení o provedených zkouškách.
· zhotovitel při realizaci díla bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena
vi. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
vii. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
viii. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla.
b) Náklady na práce a činnosti, uvedené v článku III.2.a), jsou zahrnuty v ceně díla.
3. základní požadavky na materiálové provedení
a) Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které stanoví projektová dokumentace, případně které byly zhotovitelem uvedeny v nabídce pro zadání veřejné zakázky.
b) O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
4. součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla
a) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS) předá zhotoviteli staveniště. TDS bude kontrolovat provádění prací podle předané projektové dokumentace, a bude mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a stavba prováděna. Na počátku stavby navrhne zhotovitel způsob provádění práce a jednotlivé postupy a tyto údaje sdělí TDS pro možnost kontrol.
b) Zástupce ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a případně dohodnout změnu lhůty a provádění prací.
c) Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit.
d) Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku.
5. požadavky na dodržování bezpečnosti práce
a) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má TDS nebo objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
b) V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
d) Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
e) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
f) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
g) Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení stavebního prostoru, s vyznačeným zákazem vstupu osob do tohoto prostoru. 
h) Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
i) Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace. 
IV. Doklady  o územním a stavebním povolení

1. Jedná se o stavební práce, pro které byla vydaná Městským úřadem Bruntál, odborem životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, Společné povolení, čj. MUBR/45792-20/sum-OŽP-330/M_6925/2020/sum ze dne 6.10.2020, s nabytím právní moci dne 23.10.2020.  
2. I. etapa výstavby (parkovací místa) byla povolena k trvalému užívání Kolaudačním rozhodnutím Čj. MUBR/70152-21/sum – OŽP-330_8610/2021/sum ze dne 23.02.2021, nabytí právní moci 12.4.2021. 
V. Cena díla
.
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1 004 876,86 Kč  (slovy: jeden milion čtyři tisíce osm set sedmdesát šest korun českých a 86 haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se zadáním a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadání a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti.
4. Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Takto stanovená cena díla je nejvýše přípustnou cenou.
5. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění důvodů.
6. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.1.i) této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
7. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu propisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele. Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou. Položky neuvedené v použité cenové soustavě budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou. U materiálových položek a finálních výrobků je za cenu obvyklou považována cena udávaná výrobcem.
VI. Termíny realizace
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a) termín předání a převzetí staveniště do: 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště (předpoklad cca 12.09.2023).
b) termín zahájení díla: dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami).
c) termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli do: 5 týdnů od zahájení díla.
d) Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10 pracovních dnů ode dne řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli.
2. Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.1.c) této smlouvy
4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.
6. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
VII. Staveniště
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.d) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.
VIII. Požadavky na zhotovitele
1. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má TDS právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen:
a) vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení. 
b) zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a ustanovení nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
c) v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zajistit příslušná povolení a rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplynou z úředního rozhodnutí. Nejnutnější obslužnost a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla. 
d) před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně alespoň 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam.
e) po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
5. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník.
a) během pracovní doby musí být deník trvale přístupný
b) povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby
c) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele můžou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku TDS, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, případně jiné příslušné orgány státní správy a rovněž zmocnění zástupci objednatele. 
d) jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě. 
6. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat dozoru objednatele prvý průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.
8. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané doklady o jakosti díla ve dvou vyhotoveních, 2 paré výkresové dokumentace skutečného provedení potvrzené zhotovitelem a geodetické zaměření skutečného provedení stavby v písemné i digitální formě (formát .dwg/.dgn a .jvf a zároveň .pdf) 
10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.
11. O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaven zápis, který obsahuje zhodnocení prací – zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
12. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá. 
13. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné).
IX. Platební podmínky 
1. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrady plateb, u kterých dojde k dílčímu plnění – vlastní realizace (včetně poslední fakturované částky) bude objednatel provádět průběžně po obdržení daňového dokladu (faktury). Podkladem pro fakturaci je zjišťovací protokol dílčího plnění dle skutečnosti vč. soupisu provedených prací, odsouhlasený objednatelem. Tzn., že objednatelem budou uhrazeny jen skutečně provedené dodávky a práce.
3. Předáním a převzetím dílčích plnění není porušena povinnost zhotovitele předat kompletní dodávku díla se všemi požadovanými zkouškami, doklady a projektovou dokumentací, opravenou podle skutečného provedení, až po jejím úplném dokončení. Do doby předání a převzetí kompletní dodávky díla zhotovitel odpovídá za její stav bez ohledu na přejímky dílčích plnění.
4. V případě, že má dílo drobné vady a nedodělky s ohledem na čl. VIII.13. je objednatel oprávněn poměrnou část platby stanovenou jako procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla zadržet (tzv. zádržné), a uhradit ji až po odstranění veškerých vad a nedodělků.
Stanovení tzv. "zádržného", tj. smluveného procenta z fakturované ceny (bez DPH), které bude zaplaceno po odstranění případných vad a nedodělků, nemá vliv na základ daně a povinnost zhotovitele (plátce DPH) uplatnit daň na výstupu z celé fakturované ceny, pokud se nejedná o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e zákona o DPH. V případě přenesené daňové povinnosti zaplatí DPH v celé výši objednatel.
Uskutečnění zdanitelného plnění nastává k datu předání a převzetí dílčího plnění díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného předávajícím a přebírajícím (stejné datum).
5. Zhotovitel je povinen do 10 ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad. Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:
· označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo
· obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy)
· popis předmětu dodávky, název stavby a registrační číslo projektu dle poskytovatele dotace
· datum vystavení a odeslání
· označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce
· datum splatnosti
· v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů
· faktury budou rozčleněny dle požadavku objednatele resp. poskytovatele dotace na způsobilé a nezpůsobilé výdaje
· přílohu tvořenou zjišťovacím protokolem vč. soupisu provedených prací, po předání díla také předávacím protokolem
6. Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou tyto údaje nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém dokladu (faktuře).
7. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) u prováděných stavebních a technologických prací a dodávek je stanoven na termín 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Podle takto stanovené splatnosti bude objednatel postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu (faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě.
8. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.
9. Nejpozději při předání díla provede zhotovitel rozdělení nákladů dodávek díla dle požadavků objednatele pro potřeby převedení stavby do dlouhodobého hmotného majetku. 
10. Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit. 
11. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě.
12. Fakturace bude vyhotovena v počtu 3 stejnopisů.
X. Odpovědnost za vady – záruka
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. 
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé. 
3. Záruční doba ode dne předání díla činí: 60 měsíců, mimo vodorovné dopravní značení, kde byla stanovena záruční doba 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
6. Zhotovitel je povinen:
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 
9. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.
10. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato záruční lhůta.
XI. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, dle čl. VI.1.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, dle čl. VI.1.b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli, dle čl. VI.1.c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, dle čl. VI.1.d) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o předání a převzetí díla, dle čl. VIII.11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu, dle čl. X.6.i až X.6.v. této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení čl. III.1.c)iv. této smlouvy (zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení.
8. V případě porušení čl. III.5. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení.
9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
10. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.
11. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dnů od jejího vystavení.
12. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.
XII. Podmínky provádění díla za provozu 
1. Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců, část místní komunikace se provádí přímo před vstupem do bytového domu čp. 321/15 a 322/17 na ul. Uhlířské. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací vlastníkům a uživatelům bytových jednotek, a práce provádět způsobem, aby byl hlavní vchod do domu přístupný vždy z jedné strany chodníku (do domu vede poměrně široké schodiště). Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životech uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku. 
XIII. Ostatní podmínky 
1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
8. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.
9. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.
10. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.
11. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
13. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
14. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – rozpočet
15. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
16. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
17. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
V Bruntále, dne:  15.09.2023                                                              
V Bruntále, dne: 14.09.2023


Objednatel:
Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
Ing. Václav Frgal
1. místostarosta města
jednatel společnosti TS Bruntál s.r.o.
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	16-18_3
	III.et. - Doplnění parkovacích míst v ul. Uhlířská, Bruntál

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	
	Město Bruntál
	IČO:
	00295892
	 

	 
	
	Nádražní 994/20
	DIČ:
	CZ00295892
	 

	 
	 
	79201
	Bruntál
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	964 376,86

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	10 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	30 500,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 004 876,86

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	1 004 876,86
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	211 024,14
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	1 215 901,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	24.5.2023
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	SO000
	Ostatní náklady
	0,00
	40 500,00
	8 505,00
	49 005,00
	4

	000
	Ostatní náklady
	0,00
	40 500,00
	8 505,00
	49 005,00
	4

	SO101
	Parkoviště
	0,00
	964 376,86
	202 519,14
	1 166 896,00
	96

	101.1
	Příprava území
	0,00
	137 011,51
	28 772,42
	165 783,93
	14

	101.2
	Zpevněné plochy
	0,00
	827 365,35
	173 746,72
	1 001 112,07
	82

	Celkem za stavbu
	0,00
	1 004 876,86
	211 024,14
	1 215 901,00
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis stavby: 16-18_3 - III.et. - Doplnění parkovacích míst v ul. Uhlířská, Bruntál
	
	
	

	Popis objektu: SO000 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 000 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	

	Popis objektu: SO101 - Parkoviště
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 101.1 - Příprava území
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 101.2 - Zpevněné plochy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	105 996,89
	10,5

	5
	Komunikace
	HSV
	 
	 
	438 347,89
	43,6

	9
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	27 900,45
	2,8

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	 
	 
	102 694,00
	10,2

	93
	Dokončovací práce inženýrských staveb
	HSV
	 
	 
	106 000,00
	10,5

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	109 457,38
	10,9

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	73 980,25
	7,4

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	10 000,00
	1,0

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	30 500,00
	3,0

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 004 876,86
	100,0


	Položkový rozpočet 

	S:
	16-18_3
	III.et. - Doplnění parkovacích míst v ul. Uhlířská, Bruntál

	O:
	SO000
	Ostatní náklady

	R:
	000
	Ostatní náklady

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	10 000,00

	1
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení,

	
	
	případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

	2
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště 
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,

	
	
	náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

	3
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.

	
	
	Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch,

	
	
	na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	30 500,00

	4
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	5
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (rozsah provedených zpevněných ploch)

	
	
	Dodání GP pro majetkové vypořádání

	6
	ON01
	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	včetně příplatku za každý den použití

	7
	ON03
	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
	kpl
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	
	
	Udržování komunikací

	
	
	Zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě,

	
	
	Potřebná IČ

	8
	ON05
	Vytýčení inženýrských sítí
	kpl
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	Vytyčení stávajících inženýrských sítí v celém prostoru stavby

	9
	ON06
	Práce laboratoře
	soubor
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00

	
	
	Hutnící zkoušky


	Položkový rozpočet 

	S:
	16-18_3
	III.et. - Doplnění parkovacích míst v ul. Uhlířská, Bruntál

	O:
	SO101
	Parkoviště

	R:
	101.1
	Příprava území

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	31 035,81

	1
	112201103R00
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm
	kus
	1,00000
	1 280,00
	1 280,00

	2
	174201203R00
	Zásyp jam po pařezech D 70 cm
	kus
	1,00000
	526,00
	526,00

	3
	174100010RAC
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km
	m3
	1,00000
	490,50
	490,50

	
	
	po pařezu : 1
	
	1,00000
	
	

	4
	111301111R00
	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m
	m2
	130,00000
	89,90
	11 687,00

	
	
	370
	
	370,00000
	
	

	
	
	-240
	
	-240,00000
	
	

	5
	162302111R00
	Vodorovné přemístění drnu do 1000 m
	m2
	130,00000
	46,30
	6 019,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 130,00000
	
	130,00000
	
	

	6
	162702119R00
	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m
	m2
	1 950,00000
	1,15
	2 242,50

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 130,00000*15
	
	1 950,00000
	
	

	7
	122302202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
	m3
	3,95000
	333,00
	1 315,35

	
	
	v zelených plochách pro založení  konstrukcí vozovek : 82
	
	82,00000
	
	

	
	
	-78,05
	
	-78,05000
	
	

	8
	162301102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
	m3
	3,95000
	119,50
	472,03

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,95000
	
	3,95000
	
	

	9
	162706119R00
	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin
	m3
	59,25000
	26,90
	1 593,83

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,95000*15
	
	59,25000
	
	

	10
	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4
	t
	19,32000
	280,00
	5 409,60

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,95000*1,6
	
	6,32000
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 130,00000*0,1
	
	13,00000
	
	

	Díl:
	9
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	27 900,45

	11
	113202111R00
	Vytrhání obrub obrubníků silničních
	m
	22,00000
	102,50
	2 255,00

	
	
	103+7
	
	110,00000
	
	

	
	
	-88
	
	-88,00000
	
	

	12
	113203111R00
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek
	m
	17,00000
	105,50
	1 793,50

	
	
	podél vozovky : 103
	
	103,00000
	
	

	
	
	-86
	
	-86,00000
	
	

	13
	979071122R00
	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí
	m2
	1,70000
	107,50
	182,75

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 17,00000*0,1
	
	1,70000
	
	

	14
	113204111R00
	Vytrhání obrubníků zahradních
	m
	140,00000
	68,00
	9 520,00

	
	
	stáv. chodníky : 150
	
	150,00000
	
	

	
	
	-10
	
	-10,00000
	
	

	15
	113108410R00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm
	m2
	266,00000
	51,90
	13 805,40

	
	
	stáv. chodníky : 266
	
	266,00000
	
	

	16
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	m2
	3,00000
	61,10
	183,30

	
	
	stáv. zatrav. dlažba : 28
	
	28,00000
	
	

	
	
	-25
	
	-25,00000
	
	

	17
	979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
	m2
	3,00000
	53,50
	160,50

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,00000
	
	3,00000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	4 095,00

	18
	919735112R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
	m
	50,00000
	81,90
	4 095,00

	
	
	100
	
	100,00000
	
	

	
	
	-50
	
	-50,00000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	73 980,25

	19
	979083114R00
	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m
	t
	82,93750
	292,00
	24 217,75

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 5,94000
	
	5,94000
	
	

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,95500*0,5
	
	0,97750
	
	

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 17,50000
	
	17,50000
	
	

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 58,52000
	
	58,52000
	
	

	20
	979990112R00
	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
	t
	82,93750
	600,00
	49 762,50

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 82,93750
	
	82,93750
	
	


	Položkový rozpočet 

	S:
	16-18_3
	III.et. - Doplnění parkovacích míst v ul. Uhlířská, Bruntál

	O:
	SO101
	Parkoviště

	R:
	101.2
	Zpevněné plochy

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	74 961,08

	1
	122302202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
	m3
	44,40000
	333,00
	14 785,20

	
	
	sanace

	
	
	pro sanaci podloží tl 300mm, 50% zp. ploch : (232+74+194)*0,5*0,3
	
	75,00000
	
	

	
	
	-30,6
	
	-30,60000
	
	

	2
	162301102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
	m3
	44,40000
	119,50
	5 305,80

	
	
	sanace

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,40000
	
	44,40000
	
	

	3
	162706119R00
	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin
	m3
	666,00000
	26,90
	17 915,40

	
	
	sanace

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,40000*15
	
	666,00000
	
	

	4
	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4
	t
	71,04000
	280,00
	19 891,20

	
	
	sanace

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,40000*1,6
	
	71,04000
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	438 347,89

	5
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	291,90000
	15,70
	4 582,83

	
	
	(232+74+194)*1,05
	
	525,00000
	
	

	
	
	-(73+19+130)*1,05
	
	-233,10000
	
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	74 961,08

	6
	181301102R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2
	m2
	129,00000
	76,10
	9 816,90

	
	
	233
	
	233,00000
	
	

	
	
	-104
	
	-104,00000
	
	

	7
	100003100R00
	Naložení sypaniny
	m3
	19,35000
	102,50
	1 983,38

	
	
	ornice : 233*0,15
	
	34,95000
	
	

	
	
	-104*0,15
	
	-15,60000
	
	

	8
	162606112R00
	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m
	m3
	19,35000
	272,00
	5 263,20

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,35000
	
	19,35000
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	438 347,89

	9
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	479,90000
	182,50
	87 581,75

	
	
	sanace 2 vrstvy : (232+74+194)*0,5*2
	
	500,00000
	
	

	
	
	-(74+120)*0,5*2
	
	-194,00000
	
	

	
	
	plocha z veg dlažby : 18,9
	
	18,90000
	
	

	
	
	navýšení podkladu pro dorovnání výškové úrovně : 155
	
	155,00000
	
	

	10
	564851113RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	18,90000
	203,50
	3 846,15

	
	
	plochy z veg dlažby : 194*1,05
	
	203,70000
	
	

	
	
	-(74+102)*1,05
	
	-184,80000
	
	

	11
	596921113R00
	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2
	m2
	20,00000
	294,00
	5 880,00

	
	
	194
	
	194,00000
	
	

	
	
	-174
	
	-174,00000
	
	

	12
	59248122T
	Dlažba vegetační 60/40/8 II nat
	ks    
	87,50000
	98,00
	8 575,00

	
	
	20/(0,6*0,4)*1,05
	
	87,50000
	
	

	13
	596921191R00
	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky
	m3
	0,64000
	1 290,00
	825,60

	
	
	20*0,08*0,4
	
	0,64000
	
	

	14
	583414034R
	Kamenivo drcené frakce  4/8  B
	t
	1,08800
	520,00
	565,76

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,64000*1,7
	
	1,08800
	
	

	15
	564871111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	301,35000
	290,00
	87 391,50

	
	
	pod chodníky : (232+74)*1,05
	
	321,30000
	
	

	
	
	-19*1,05
	
	-19,95000
	
	

	16
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	213,00000
	292,00
	62 196,00

	
	
	232
	
	232,00000
	
	

	
	
	-19
	
	-19,00000
	
	

	17
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	55,00000
	307,00
	16 885,00

	
	
	74
	
	74,00000
	
	

	
	
	-19
	
	-19,00000
	
	

	18
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	95,00000
	263,50
	25 032,50

	
	
	100
	
	100,00000
	
	

	
	
	-5
	
	-5,00000
	
	

	19
	596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 
	m
	25,00000
	278,00
	6 950,00

	
	
	30
	
	30,00000
	
	

	
	
	-5
	
	-5,00000
	
	

	20
	592451170RT00T
	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 
	m2    
	57,75000
	516,00
	29 799,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 55,00000*1,05
	
	57,75000
	
	

	21
	59245110T
	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní 
	m2    
	223,65000
	412,00
	92 143,80

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 213,00000*1,05
	
	223,65000
	
	

	22
	592451151RT
	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená  - dlažba pro nevidomé
	m2    
	3,00000
	647,00
	1 941,00

	
	
	6
	
	6,00000
	
	

	
	
	-3
	
	-3,00000
	
	

	23
	599141111R00
	Vyplnění spár živičnou zálivkou
	m
	24,00000
	173,00
	4 152,00

	
	
	100
	
	100,00000
	
	

	
	
	-76
	
	-76,00000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	98 599,00

	24
	917862111RV3
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150
	m
	22,00000
	460,50
	10 131,00

	25
	917862111RT7
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
	m
	15,00000
	573,00
	8 595,00

	
	
	125
	
	125,00000
	
	

	
	
	-110
	
	-110,00000
	
	

	26
	917862111RT5
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25
	m
	155,00000
	491,00
	76 105,00

	
	
	167
	
	167,00000
	
	

	
	
	-12
	
	-12,00000
	
	

	27
	914001111R00
	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ
	kus
	1,00000
	784,00
	784,00

	
	
	Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, osazení svislé dopravní značky.

	28
	404459504R
	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm
	kus
	1,00000
	644,00
	644,00

	29
	40445161.AR
	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá
	kus
	1,00000
	854,00
	854,00

	
	
	E13 : 1
	
	1,00000
	
	

	30
	40445220R
	Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1
	kus
	2,00000
	743,00
	1 486,00

	
	
	B29 : 2
	
	2,00000
	
	

	Díl:
	93
	Dokončovací práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	106 000,00

	31
	93711OA0
	MOBILIÁŘ - LAVIČKY
	KUS
	4,00000
	26 500,00
	106 000,00

	
	
	Položka zahrnuje:

	
	
	- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

	
	
	- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

	
	
	- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

	
	
	- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

	
	
	Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	109 457,38

	32
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	420,18190
	260,50
	109 457,38


Příloha č.2 Mapový podklad
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