
k smlouvě o dílo č. 2023/0273/ODaS ze dne 6. 4. 2023

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel')

Zhotovitel/ DuaMont s.r.o.
se sídlem: Dubská 239, 272 03 Kladno
zastoupený: Mgr. Janem Bláhou, jednatelem společnosti
IČ: 241 70 038
DIČ: CZ24170038
(dále jen „zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvnístrany" a jednotlivě jen „Smluvnístrana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

Preambule
Objednatel uzavřel dne 6. 4. 2023 se zhotovitelem smlouvu o dílo s názvem: „Přeložka a přepojení
kanalizační stoky Města v areálu MT Kolbaba" (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek"). Předmětem tohoto
Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a z toho vyplývající změna ceny
díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž
provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

Ustanovení čl. VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, bod 1. se mění takto:
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH 2.231.769,97Kč
DPH 468.671,69Kč
Cena díla celkem vč. DPH: 2.700.441,66Kč

II.

Ustanovení čl. XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto:
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III.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a 
vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být 
zveřejněny.

5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve 
smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení 
ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku

V Kladně dne
1 4. 08. 2023

A

Za zhotovitele:

DUA_MONT
«-*. .kaL A 1<lřl

Mgr. Jan Blaha 
jednatel společnosti 

DuaMont s.r.o.

272 03 Kladno 
IČO: 241 70 038 
DIČ: CZ24170038
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Položkový rozpočet stavby

a: Kolbaba - VCP

zjekt: 01 Vícepráce

Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: DuaMont s.r.o. IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 252 081,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 16 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 268 081,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 268 081,00 CZK

Základní DPH 21 % 56 297,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 324 378,01 CZK

V DUÁ dne / -------- >
Diibsfc# ' ^ 1

D,č:cfrr $>  /
 

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUSLDpower S, © RTS, a.s, Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 21 405,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 13 080,00 4.9

5 Komunikace HSV 106 272,00 39,6

96 Bourání konstrukcí HSV 43 800,00 16,3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 67 524,00 25,2

VN Vedlejší náklady VN 16 000,00 6,0

Cena celkem 268 081,00 100,0

l- • _ i. _ o _ -
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Položkový rozpočet
Kolbaba - VCP

01 Vícepráce

R: 01 Vícepráce

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 21 405,00

1 110010000RQO Odstranění ocel. trubky v základu kpl 1,00000 3 845,00 3 845,001
2 120901OOOROO Podvrtávka bet. základu š.60 cm m3 2,00000 8 780,00 17 560,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 080,00
3 330226T10 Ocelové chráníčky potrubí bm 2,00000 6 540,00 13 080.00

Díl: 5 Komunikace 106 272,00
415696211OOR00Doplnění asfaltového recyklátu t 80,00000 498,40 39 872,00
5 569622200RQ0 Hutnění asfaltového recyklátu ‘ 80,00000 245,00 19 600,00
6 569001OOOROO Vysprávka tryskovou metodou - pojivo asf. + kamenivo m3 30,00000 1 060,00 31 800,00
7 569620000R00 Doprava recyklátu kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 43 800,00
8J961044111R00 Bourání základů z betonu prostého 120,00000 365,00 43 800,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 67 524,00
9 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 120,00000 290,00 34 800,00
10 979084213R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km t 120,00000 62,30 7 476,00
11 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t i 120,00000 15,40 1 848,00
12 i 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 120,00000 195,00 23 400,00

Díl: VN Vedlejší náklady 16 000,00
13 VN01 Odvoz fekálií z jímky kpl 2,00000 8 000,00 16 000,00
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