Stejnopis č.: 4 
Dodatek č. 1
                                         KE SMLOUVĚ O DÍLO 
k provedení stavby č.: ............
„Adaptace prostoru bufetu na kmenovou učebnu“ v mezi-podlaží 1. PP a 1. NP objektu Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 	       Obchodní akademie Praha 3
se sídlem:    	       Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3  
zastoupený:           Mgr. Barbora Smutná – ředitelka Obchodní akademie Praha 3
IČ: 	                70107050
bankovní spojení:   PPF banka a.s. 
č. účtu:                    2002100004/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         Jiří LOS
se sídlem: 	         Třída Rudé armády 125, 273 41 Cvrčkovice 
zapsán v ŽR:           u  ŽÚ Magistrátu města Kladna
zastoupený: 		Jiří Los
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:         	4755470287/0100
IČ:			624 32 966             
DIČ: 			CZ7003180019
   
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						
I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   ..........   
Název stavby: „Adaptace prostoru bufetu na kmenovou učebnu“  
Místo stavby:  mezipatro 1. PP a 1. NP objektu Obchodní akademie Praha 3, Kubelíkova 37
Zadavatel a investor: Obchodní akademie Praha 3, 130 00 Praha 3 
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele vynucené změny v rozsahu prací a tím i časového harmonogramu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby: č. 0046735 - „Adaptace prostoru bufetu na kmenovou učebnu“ v mezi-podlaží 1. PP a 1. NP objektu Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37. Jedná se o vynucené úpravy realizace rozšíření rozsahu prací– viz příloha položkový rozpočet rozšířených prací.  Z těchto důvodů bude dílo dokončeno s mírným zpožděním, a to dále v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 12. 06. 2023
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 68 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –    01. 07. 2023
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:  -        06. 09. 2023
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne: 07. 06.2023 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	1 963 633,- Kč          	
  DPH 21 % 	412 363,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	2 375 996,- Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             	102 483,- Kč
 DPH 21 %                                                	21 521,- Kč	    
 Cena celkem včetně DPH	124 004,- Kč

 Celková konečná cena předmětu zakázky:   
  celková cena bez DPH                             	2 066 116,- Kč
  DPH 21 %                                                	433 884,- Kč	
Cena celkem včetně DPH	    2 500 000,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.	
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
- 
XIV
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 29. 06. 2023, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Přílohy: 	č. 1. Položkový rozpočet rozšíření rozsahu prací 
	


V Praze dne: 21. 08. 2023					V Praze dne: 21. 08. 2023





          .......................................			                   .......................................                      
	objednatel             	          zhotovitel	
	            Mgr. Barbora Smutná                                                                Jiří LOS
 ředitelka Obchodní akademie Praha 3                 	         jednatel 
     Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3
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