
Rekapitulace víceprací v průběhu realizace stavby

Stavba:

Datum: 29.03.2017

Projektant:

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, Vsetín Zpracoval:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH poznámka

O1 VCP_opravy podlah m.č.1.07 a 1.08 78 528,58 0,00 16 491,00 95 019,58

O3 VCP oprava podlah m.č.1.03 a 1.07 82 148,73 0,00 17 251,23 99 399,96

O4 VCP záměna oprav omítek za nové omítky 139 725,73 0,00 29 342,40 169 068,13

O6 VCP nová realizace podlah - nová dispozice 75 034,60 0,00 15 757,27 90 791,87 podlahy nová dispozice 

O7 VCP - zatím známé elektro - nová dispozice 61 284,68 0,00 12 869,78 74 154,46 elektro změna dispozic

O9 VCP - vzduchotechnika 8 173,00 0,00 1 716,33 9 889,33 rozšíření vzduchotechniky

10 VCP - zdravotechnika 23 930,30 0,00 5 025,36 28 955,66 venkovní přívod vody

11 VCP - TÚ pro chodníky 21 070,09 0,00 4 424,72 25 494,80 zemní práce chodník

12 VCP - elektro - 2.část 45 603,53 0,00 9 576,74 55 180,27 ventilátory + elektro

vedlejší náklady stavby  1,31% 7 015,04 0,00 1 473,16 8 488,20

ostatní rozpočtové náklady   0,29% 1 573,29 0,00 330,39 1 903,68

   Celkem Kč 544 087,57 0,00 114 258,39 658 345,96 0,00 0,00

Stavební úpravy objektu na parcele č.1746, k.ú. Medlánky v Brně - 

Medlánkách


