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DODATEK Č .1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/416  POHOŘELICE ,  MOST EV .Č .  416-022  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. 
sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo IČO: 29366186 
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně  sp. zn. C75747 
zastoupena Janem Jebáčkem 

 

I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 4. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění: 

Na základě skutečností vzniklých na stavbě se upřesňuje množství dle skutečnosti u SO 201 Most ev. č. 416-022. 

 

 

II. 

  

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní: 

 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 3 008  286,55KČ  

 
 
 

III. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze 
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 
 
Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce. 

 

 

 

Ve Znojmě, dne  18.9.2023 

 

 

V Brně, dne  18.9.2023 

 

 

 

 

Jan Jebáček Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

 


