Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	XXX
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924	

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXX, tel: + 553 XXX
   (dále jen „objednatel“)

2.  OSBAU s.r.o.		
se sídlem:	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zastoupena:	Tomášem Hrtánkem, jednatelem
IČO:	02117436
DIČ:	CZ02117436
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	XXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, oddíl 57221	

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXX, tel.: XXX
(dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku
1.1. [bookmark: _Hlk112767435]Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 20.2.2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: OPA/FMP/2022/08/ Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 9.5.2023 Dodatek č.1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. IV odst. 1. SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, a to v části doby plnění díla. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště, zahájení stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. Po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele a skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Bylo nutné provést úpravu podhledů stropů, které neumožňovaly instalaci kabeláže. Na stávající chráněné únikové cestě - stávajícím schodišti, bylo nutné dovyměnit všechny hliníkové vstupní dveře v souladu s aktuálním PBŘ. Bylo nutné aktualizovat zatřídění části pokojů a tím byla vyvolána aktualizace projektové dokumentace části elektro a muselo být provedeno nové nadimenzování všech okruhů elektro, včetně rozvaděčů a přívodní kabeláže. Skutečný stav podlahových konstrukcí byl zjištěn až po odebrání všech nášlapných vrstev, kde bylo zjištěno, že je nutné vzhledem k jejich nerovnosti a nesoudržnosti sanovat a vyrovnat.  

1.3. Na základě dohody smluvních stran se SoD, ve znění Dodatku č. 1, mění následovně:
V článku IV. Doba a místo plnění se text odst. 1. mění a nově zní takto:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo do 25.11.2023 a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.






[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 18.9.2023                                 	V …….. dne 18.9.2023



Za objednatele:					   Za zhotovitele:




……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Tomáš Hrtánek
ředitel							jednatel
Dodatek č.2 smlouvy o dílo na stavbu „OPA/FMP/2022/08/ Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie“


