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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  M - SILNICE a.s. 

 IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868 

 sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice 

 doručovací adresa: M – SILNICE a.s. 

 oblastní závod SEVER 

 Hradecká 415, 506 01 Jičín 

zápis obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka č. 430 

zastoupen Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,  

na základě písemného pověření představenstvem  

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER  

společnosti M - SILNICE a.s. (v rozsahu písemného pověření představenstvem)  

 ve věcech technických: Ladislav Šebek, vedoucí střediska Mosty OZ SEVER 

 bankovní účet číslo: 1080015329/0800 

  

 - dále jen zhotovitel - 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.06.203 Smlouvu o dílo ohledně díla „Lávka přes Loučnou v 

lokalitě Perštýn“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).   

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.06.2023. 

 

B. 

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné 

provést vícepráce za cenu 71.301,85 Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.  

 

C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že: 

a)  v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto: 

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, 

které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“ 

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„3.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 4.084.363,71 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“ 

 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
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D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

 

E.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.09.2023. 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Zdeněk Babka 

 starosta města Litomyšle  místopředseda představenstva 

  společnosti M – SILNICE a.s. 

  na základě písemného pověření představenstvem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba: 005

Zadavatel IČO: 002 76 944

DIČ: CZ00276944

57001

Zhotovitel: IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

53003

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK CZK

Zaokrouhlení CZK CZK

Cena celkem bez DPH CZK CZK

v Litomyšli dne 26.07.2023

Za objednatele

4 084 363,71

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

vč. ZBV č.1

0,00

4 084 363,71

0,00

Celkem vč. ZBV č.1

3 889 527,23

14 638,48

180 198,00

0,00

0,00

4 084 363,71

Za zhotovitele

0,00

0,00

4 013 061,86

14 638,48

180 198,00

3 818 225,38

4 013 061,86

0,00

4 013 061,86

0,00

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

M - SILNICE a.s.

Celkem PDPS

Husova 1697

Pardubice III, Bílé Předměstí

Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000

Litomyšl-Město
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO-01 0,00 3 473 727,92 3 473 727,92 87 3 471 614,77 3 471 614,77 87

SO-01a 0,00 3 169 530,92 3 169 530,92 79 3 167 417,77 3 167 417,77 79

SO-01b 0,00 304 197,00 304 197,00 8 304 197,00 304 197,00 8

SO-02 0,00 539 333,94 539 333,94 13 612 748,94 612 748,94 15

SO-02a 0,00 539 333,94 539 333,94 13 612 748,94 612 748,94 15

0,00 4 013 061,86 0,00 4 013 061,86 100 0,00 4 084 363,71 102

Popis stavby: 005 - Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Popis objektu: SO-01 - Lávka

Popis rozpočtu: SO-01a - Lávka

Popis rozpočtu: SO-01b - Doprovodné práce

Popis objektu: SO-02 - Zpevněná cesta pro pěší

Popis rozpočtu: SO-02a - Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

Celkem za stavbu

Stavební objekt

Lávka

Lávka

Doprovodné práce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem % Celkem %

1 HSV 628 157,09 15,7 701 572,09 17,2

2 HSV 1 368 322,38 34,1 1 357 148,07 33,2

3 HSV 350 013,65 8,7 359 074,81 8,8

4 HSV 1 108 035,59 27,6 1 108 035,59 27,1

5 HSV 216 527,85 5,4 216 527,85 5,3

8 HSV 1 932,80 0,0 1 932,80 0,0

91 HSV 17 318,00 0,4 17 318,00 0,4

93 HSV 55 788,00 1,4 55 788,00 1,4

99 HSV 72 130,02 1,8 72 130,02 1,8

711 PSV 13 688,48 0,3 13 688,48 0,3

783 PSV 950,00 0,0 950,00 0,0

M43 MON 180 198,00 4,5 180 198,00 4,4

Cena celkem 4 013 061,86 100,0 4 084 363,71 100,0

Dokončovací práce inženýrských staveb

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Montáže ocelových konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Nátěry
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 

dle PDPS Cena / MJ

Celkem dle 

PDPS Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

Díl: 1 Zemní práce 159 490,66 159 490,66 0,00
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 34,80000 57,00 1 983,60 800-1 RTS 23/ I 34,80000 57,00 1 983,60 0,00000 0,00

předmostí opěry 1 : 11,0*9,0*0,2 19,80000 19,80000

předmostí opěry 2 : 10,0*7,5*0,2 15,00000 15,00000

2 131101111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 57,75000 212,00 12 243,00 800-1 RTS 23/ I 57,75000 212,00 12 243,00 0,00000 0,00

opěra 2 : 4,5*1,5*6,0 40,50000 40,50000

základ pro schodiště 2 : 2,9*1,25*4,5 16,31250 16,31250

základ pro schodiště 1 : 0,75*0,5*2,5 0,93750 0,93750

3 131101201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně m3 52,00000 380,00 19 760,00 800-1 RTS 23/ I 52,00000 380,00 19 760,00 0,00000 0,00

opěra 1 : 3,25*2,0*8,0 52,00000 52,00000

4 132101110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 4,50000 619,00 2 785,50 800-1 RTS 23/ I 4,50000 619,00 2 785,50 0,00000 0,00

0,6*1,0*7,5 4,50000 4,50000

5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 218,47500 65,00 14 200,88 800-1 RTS 23/ I 218,47500 65,00 14 200,88 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,80000 34,80000 34,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 91,83750*2 183,67500 183,67500

6 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 17,91250 201,00 3 600,41 800-1 RTS 23/ I 17,91250 201,00 3 600,41 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 57,75000 57,75000 57,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 52,00000 52,00000 52,00000

odečet zpětné zásypy : -91,8375 -91,83750 -91,83750

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 

4

m3 126,63750 44,00 5 572,05 800-1 RTS 23/ I 126,63750 44,00 5 572,05 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 91,83750 91,83750 91,83750

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,80000 34,80000 34,80000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 144,55000 28,00 4 047,40 800-1 RTS 23/ I 144,55000 28,00 4 047,40 0,00000 0,00

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro drenáž základu

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vhodná vytěžená zemina pro zpětný zásyp na meziskládku tam a zpět

ornice pro ohomusování zpět

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

přebytečná zemina na skládku (6km)

vytěžená zemina vhodná pro zásyp

ornice pro ohomusování okolo SO-01

na meziskládku pro zpětné využití pro ohomusování

Položkový soupis prací a dodávek vč. ZBV č.1

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 

dle PDPS Cena / MJ

Celkem dle 

PDPS Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek vč. ZBV č.1

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,80000 34,80000 34,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 91,83750 91,83750 91,83750

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,91250 17,91250 17,91250

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 91,83750 188,00 17 265,45 800-1 RTS 23/ I 91,83750 188,00 17 265,45 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 57,75000 57,75000 57,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 52,00000 52,00000 52,00000

odečet opěry 1 : -((3,50*2,00*0,75)+(0,90*1,25*2,50)) -8,06250 -8,06250

odečet opěry 2 : -((3,50*2,00*0,75)+(0,90*0,65*2,50)) -6,71250 -6,71250

odečet základu schodiště u opěry 1 : -0,75*0,50*2,50 -0,93750 -0,93750

odečet základu schodiště u opěry 2 : -0,80*1,10*2,50 -2,20000 -2,20000

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,02500 188,00 380,70 800-1 RTS 23/ I 2,02500 188,00 380,70 0,00000 0,00

drenáž pod základem schodiště : 0,75*0,3*9,0 2,02500 2,02500

11 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 174,00000 11,00 1 914,00 823-1 RTS 23/ I 174,00000 11,00 1 914,00 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 174,00000 174,00000 174,00000

12 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 33,17500 18,00 597,15 800-1 RTS 23/ I 33,17500 18,00 597,15 0,00000 0,00

pod základy opěr : 2*2,9*4,4 25,52000 25,52000

pod základy schodišť : (2,5*0,75)+(1,7*3,4) 7,65500 7,65500

13 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 174,00000 89,00 15 486,00 800-1 RTS 23/ I 174,00000 89,00 15 486,00 0,00000 0,00

na předmostí opěry 1 : 11,0*9,0 99,00000 99,00000

na předmostí opěry 2 : 10,0*7,5 75,00000 75,00000

14 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 35,82500 167,00 5 982,78 800-1 RTS 23/ I 35,82500 167,00 5 982,78 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,91250*2 35,82500 35,82500

15 11511OA0 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 320,00000 165,00 52 800,00 RTS 23/ I 320,00000 165,00 52 800,00 0,00000 0,00

Uvedená doba se nepředpokládá v jednom kuse, ale může být rozdělena dle HMG zhotovitele (celkový max. čas)

Uvažováno po dobu 4 týdnů, 8 hodin denně ze 2 čerpacích jímek (u každé opěry 1ks)

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Uvažováno použití 100% vytěžené zeminy (v případě nevhodnosti bude použita zemina nová)

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Zásyp drenáže pod základem schodiště

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

všechny ohomusované plochy okolo SO-01

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Celkem čerpání po dobu realizace mikropilot, základů a spodní stavby

Uložení zeminy na pozemcích investora.
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 

dle PDPS Cena / MJ

Celkem dle 

PDPS Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek vč. ZBV č.1

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

4*5*8*2 320,00000 320,00000

16 00572460R směs travní technická kg 5,22000 167,00 871,74 SPCM RTS 23/ I 5,22000 167,00 871,74 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 174,00000*0,03 5,22000 5,22000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 361 131,38 1 349 957,07 -11 174,30
17 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 4,50000 47,00 211,50 827-1 RTS 23/ I 4,50000 47,00 211,50 0,00000 0,00

drenáž pod základem schodiště opěry 1 : 9,0*0,5 4,50000 4,50000

18 235681121R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou zřízení m3 31,20000 852,00 26 582,40 800-2 RTS 23/ I 31,20000 852,00 26 582,40 0,00000 0,00

těsnící zemní hrázky podél opěr : 2*1,3*0,8*15,0 31,20000 31,20000

19 235681131R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou odstranění m3 31,20000 402,00 12 542,40 800-2 RTS 23/ I 31,20000 402,00 12 542,40 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 31,20000 31,20000 31,20000

20 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 0,93750 1 481,00 1 388,44 800-2 RTS 23/ I 0,93750 1 481,00 1 388,44 0,00000 0,00

pod prefabrikovaným základem schodiště u opěry 1 : 0,75*0,5*2,5 0,93750 0,93750

21 274121121R00 Osazení základových prefabrikovaných pásů do 5 t kus 1,00000 3 904,00 3 904,00 RTS 23/ I 0,00000 3 904,00 0,00 -1,00000 -3 904,00

22 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 4,83000 866,00 4 182,78 801-1 RTS 23/ I 4,83000 866,00 4 182,78 0,00000 0,00

pod opěrou 1 : (2,3+3,8)*2*0,15 1,83000 1,83000

pod opěrou 2 : (2,3+3,8)*2*0,15 1,83000 1,83000

pod základem schodiště u opěry 2 : (1,1+2,8)*2*0,15 1,17000 1,17000

23 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 4,83000 75,00 362,25 801-1 RTS 23/ I 4,83000 75,00 362,25 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,83000 4,83000 4,83000

24 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 13,00000 4 851,00 63 063,00 801-1 RTS 23/ I 13,93750 4 851,00 67 610,81 0,93750 4 547,81

základový pas opěry 1 : 2,0*0,75*3,5 5,25000 5,25000

základový pas opěry 2 : 2,0*0,75*3,5 5,25000 5,25000

základový pas schodiště : 0,8*1,25*2,5 2,50000 3,43750

25 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 22,50000 866,00 19 485,00 801-1 RTS 23/ I 28,00000 866,00 24 248,00 5,50000 4 763,00

základový pas opěry 1 : (2,0+3,5)*2*0,75 8,25000 8,25000

základový pas opěry 2 : (2,0+3,5)*2*0,75 8,25000 8,25000

základový pas schodiště : (1,25+2,5)*2*0,8 6,00000 11,50000

26 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 22,50000 75,00 1 687,50 801-1 RTS 23/ I 28,00000 75,00 2 100,00 5,50000 412,50

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami,

Včetně potřebného přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.

ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami,

Včetně potřebného přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.

prefabrikovaný základ schodiště

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

Beton C30/37 XF4 XD3

Stránka 6 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 

dle PDPS Cena / MJ

Celkem dle 

PDPS Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek vč. ZBV č.1

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,50000 22,50000 28,00000

27 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  t 1,30000 34 585,00 44 960,50 801-1 RTS 23/ I 1,70000 34 585,00 58 794,50 0,40000 13 834,00

28 631315411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 8/10 ,  m3 3,08400 3 727,00 11 494,07 801-1 RTS 23/ I 3,84900 3 727,00 14 345,22 0,76500 2 851,16

pod opěrou 1 : 2,3*3,8*0,15 1,31100 1,31100

pod opěrou 2 : 2,3*3,8*0,15 1,31100 1,31100

pod základem schodiště u opěry 2 : 1,1*2,8*0,15 0,46200 1,22700

29 22694OA0 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 4,78520 55 702,00 266 545,21 RTS 23/ I 4,24600 55 702,00 236 510,69 -0,53920 -30 034,52

Zápory výkopů z profilů HEB140 - 17ks : 8,00*33,70/1000*17 4,58320 4,04400

spojovací materiál, prořez, apod… 5% : 0,05*4,04 0,20200 0,20200

30 22695AOA0 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 35,75000 1 484,00 53 053,00 RTS 23/ I 33,81000 1 484,00 50 174,04 -1,94000 -2 878,96

Výdřeva záporového pažení výkopu : 11,0*3,25 35,75000 33,81000

31 227831OA0 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 96,00000 2 528,00 242 688,00 RTS 23/ I 101,16133 2 528,00 255 735,84 5,16133 13 047,84

5,16 13 047,84 nadspotřeba injektáže

mikropiloty pro založení opěry 1 (předpoklad) : 2*4*6,0 48,00000 48,00000

mikropiloty pro založení opěry 2 (předpoklad) : 2*4*6,0 48,00000 48,00000

32 26183OA0 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 96,00000 3 046,00 292 416,00 RTS 23/ I 96,00000 3 046,00 292 416,00 0,00000 0,00

(8+8)*6,0 96,00000 96,00000

33 26185OA0 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 120,00000 2 521,00 302 520,00 RTS 23/ I 120,00000 2 521,00 302 520,00 0,00000 0,00

15*8,0 120,00000 120,00000

34 437841075V01T ŽB prefabrikovaný základ z betonu C 30/37 (dodávka+ doprava) m3    0,93750 14 734,00 13 813,13 Vlastní 0,00000 14 734,00 0,00 -0,93750 -13 813,13

0,75*0,5*2,5 0,93750 0,00000

35 67352004R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 5,40000 43,00 232,20 SPCM RTS 23/ I 5,40000 43,00 232,20 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,50000*1,2 5,40000 5,40000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 350 013,65 359 074,81 9 061,16
36 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 14,48000 4 493,00 65 058,64 801-1 RTS 23/ I 14,48000 4 493,00 65 058,64 0,00000 0,00

prefabrikovaný základ schodiště

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Podkladní beton pod základy

Včetně opotřebení a odstranění, ocel třídy S235

Včetně opotřebení a odstranění, dřevo třídy D30

mikropiloty trubkové D 89/10 z oceli 11 353.0

položka obsahuje tlakové a tahové hlavice 250/250/25mm z oceli S235JR s nátrubkem z oceli 11 353.0, délka kořene min. 3,0m s injektáží po 0,50m.

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1

Celkem vrty pro mikropiloty (hluché vrtání v ceně vrtání mikropiloty)

Celkem vrty pro ocelové zápory výkopů
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 

dle PDPS Cena / MJ

Celkem dle 

PDPS Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek vč. ZBV č.1

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

opěra 1 : 0,9*3,0*2,5+0,4*0,49*2,5 7,24000 7,24000

opěra 2 : 0,9*3,0*2,5+0,4*0,49*2,5 7,24000 7,24000

37 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 46,48400 930,00 43 230,12 801-1 RTS 23/ I 46,48400 930,00 43 230,12 0,00000 0,00

opěra 1 : (0,9+2,5)*2*3,0+(0,4+2,5)*2*0,49 23,24200 23,24200

opěra 2 : (0,9+2,5)*2*3,0+(0,4+2,5)*2*0,49 23,24200 23,24200

38 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 46,48400 144,00 6 693,70 801-1 RTS 23/ I 46,48400 144,00 6 693,70 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 46,48400 46,48400 46,48400

39 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 1,40000 34 585,00 48 419,00 801-5 RTS 23/ I 1,10000 34 585,00 38 043,50 -0,30000 -10 375,50

40 03630OA0 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 1,00000 54 667,00 54 667,00 RTS 23/ I 1,00000 54 667,00 54 667,00 0,00000 0,00

41 348173OA0 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 649,39019 169,00 109 746,94 RTS 23/ I 764,40000 169,00 129 183,60 115,00981 19 436,66

Celkem madla zábradlí : 2*(2,25+13,50+5,05)*5,55 230,88000 728,00000

Celkem sloupky zábradlí : 2*17*1,40*5,55 264,18000

Celkem krajní vzpěry : ((2*1,15)+(2*1,25)+(4*1,85))*5,55 67,71000

Celkem kotevní plechy : 2*17*0,008*0,141*0,185*7850 55,69669

Rezerva na spoje, pomocné profily, šrouby, kotvy, apod… (5%) : 0,05*618,47 30,92350 36,40000

42 348945OA0 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI T 0,06122 362 598,00 22 198,25 RTS 23/ I 0,06122 362 598,00 22 198,25 0,00000 0,00

Celkem výplň zábradlí : (2*0,925*19,36*1,50)/1000 0,05372 0,05372

Rezerva na spoje, pomocné profily, šrouby, kotvy, apod… (15%) : 0,15*0,05 0,00750 0,00750

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 108 035,59 1 108 035,59 0,00
43 457542111R00 Filtrační vrstvy z kameniva štěrkodrť, zhutněné, frakce 0-63 mm,  m3 2,02500 855,00 1 731,38 832-1 RTS 23/ I 2,02500 855,00 1 731,38 0,00000 0,00

drenáž pod základem schodiště : 0,75*0,3*9,0 2,02500 2,02500

44 463211111R00 Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár m3 15,94500 4 510,00 71 911,95 821-1 RTS 23/ I 15,94500 4 510,00 71 911,95 0,00000 0,00

úprava pod lávkou z kamene tl. 0,3m

neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

Beton C30/37 XF4 XD3

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

Zahrnuje veškeré potřebné jeřábnické práce spojené s montáží konstrukce lávky, schodišť, atd.

Zábradlí na lávce. Kompletní páce s tím spojené včetně výroby, PKO, dodávky a montáže, spojovacích prostředků, kotvení, apod…

Výplň zábradlí na lávce z lankového NEREZ pletiva. Kompletní práce s tím spojené včetně výroby, dodání, montáže, lan, napínáků, apod…

jakékoliv tloušťky a sklonu

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 

dle PDPS Cena / MJ

Celkem dle 

PDPS Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek vč. ZBV č.1

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

pod opěrou 1 : 4,35*4,5*0,3+0,5*0,8*4,5-1,0*2,5*0,3 6,92250 6,92250

pod opěrou 2 : 5,85*4,5*0,3+0,5*0,8*4,5-0,9*2,5*0,3 9,02250 9,02250

45 42194AOA0 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 T 1,20000 161 775,00 194 130,00 RTS 23/ I 1,20000 161 775,00 194 130,00 0,00000 0,00

celkem mostovka z pororoštů : 12,00*2,00*50,00/1000 1,20000 1,20000

46 42417BOA0 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 3,11507 150 618,00 469 185,61 RTS 23/ I 3,11507 150 618,00 469 185,61 0,00000 0,00

Celkem nosná kce (dle výkresů nosné kce): : 

Hlavní podélné nosníky : 3*12,00*66,30/1000 2,38680 2,38680

Příčníky : 2*9*0,90*15,80/1000 0,25596 0,25596

Ztužidla : 2*13,70*0,01*0,05*7850/1000 0,10755 0,10755

Okopové plechy : 2*12,00*0,006*0,05*7850/1000 0,05652 0,05652

Krajní L plechy závěrů : 2*2,00*((0,006*0,34)+(0,006*0,10))*7850/1000 0,08290 0,08290

Výztuha typická : 9*4*((0,075*0,152*0,008)+(0,075*0,062*0,008))*7850/1000 0,03629 0,03629

Výztuha v místě uložení : 2*2*(0,075*0,373*0,008)*7850/1000 0,00703 0,00703

Kotevní plech zábradlí : 7*2*(0,075*0,20*0,008)*7850/1000 0,01319 0,01319

Horní kamen ložiska : 2*3*0,12*0,12*0,03*7850/1000 0,02035 0,02035

Rezerva na spoje, pomocné profily, šrouby, kotvy, apod : 0,05*2,97 0,14850 0,14850

47 42840OA0 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 6,00000 8 926,00 53 556,00 RTS 23/ I 6,00000 8 926,00 53 556,00 0,00000 0,00

Pevná ložiska na opěře : 3 3,00000 3,00000

Podélně pusuvná (příčně pevná) ložiska na opěře 2 : 3 3,00000 3,00000

48 43194AOA0 SCHODIŠŤ KONSTR Z OCELI S 235 T 1,21373 161 775,00 196 351,17 RTS 23/ I 1,21373 161 775,00 196 351,17 0,00000 0,00

krajní schodnice : ((2*2,75)+(2*5,675))*30,20/1000 0,50887 0,50887

střední schodnice : (2,32+5,26)*28,50/1000 0,21603 0,21603

kotevní plechy horní : ((2*2*0,34*0,25*0,012)+(0,25*0,25*0,012)+(0,25*0,20*0,012))*7850/1000 0,04263 0,04263

kotevní plechy spodní : 

((2*0,315*0,20*0,012)+(0,425*0,20*0,012)+(2*0,29*0,20*0,012)+(0,50*0,20*0,012))*7850/1000

0,04022 0,04022

Mostovka z pororoštů tl. 40mm s protiskluzovou úpravou. Nosný pásek 40/3mm, velikost oka 33/11mm. Kompletní dodávka včetně výroby, PKO (žárové 

zinkování ponorem), dodávky, montáže, uchycovacích profilů, ad…

Ocelová nosná konstrukce komplet včetně VTD dokumentace, výroby, PKO, dopravu na stavbu, manipulace a osazení na stavbě. Součástí položky je 

potřebná technika (nákladní automobily, autojeřáb včetně připravy k zapatkování, apod…). Součástí nejsou ložiska a kce zábradlí (jsou v samostatných 

položkách).

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1

Ocelová ložiska nosné konstrukce včetně PKO, osazení, podlití polymerbetonem, apod… Kompletní dodávka ocelových ložisek včetně jejich výroby (ložiska 

obsahují tangenciální desku = ložisko, kámen, vodídka, tyče/trny/kolíky, apod…).

Ocelová tangenciální ložiska dle výkresů ocelové nosné konstrukce. Požadované svislé zatížení min. 100kN, vodorovné zatížení podélné 50kN (v případě 

pevných ložisek)

Ocelová konstrukce schodišť na předmostí komplet včetně VTD dokumentace, výroby, PKO, dopravu na stavbu, manipulace a osazení na stavbě. Součástí 

položky je potřebná technika (nákladní automobily, případně autojeřáb, apod…).

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1
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O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 

dle PDPS Cena / MJ

Celkem dle 

PDPS Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek vč. ZBV č.1

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

kotevní plechy zábradlí : ((3*2)+(5*2))*(0,07*0,24*0,08)*7850/1000 0,16881 0,16881

kotevní plechy stupňů : (0,43+0,92)*0,012*7850/1000 0,12717 0,12717

Rezerva na spoje, pomocné profily, šrouby, kotvy, ztužení, apod… (10%) : 0,10*1,10 0,11000 0,11000

49 43417AOA0 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z OCELI S 235 T 0,74900 161 775,00 121 169,48 RTS 23/ I 0,74900 161 775,00 121 169,48 0,00000 0,00

Celkem stupně z pororoštů : (2,45+5,04)*2,00*50,00/1000 0,74900 0,74900

Díl: 5 Komunikace 55 534,05 55 534,05 0,00
50 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm

m2 99,00000 39,00 3 861,00 822-1 RTS 23/ I 99,00000 39,00 3 861,00 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 99,00000 99,00000 99,00000

51 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 99,00000 229,00 22 671,00 822-1 RTS 23/ I 99,00000 229,00 22 671,00 0,00000 0,00

11,0*9,0 99,00000 99,00000

52 58300OA0 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 14,85000 1 953,00 29 002,05 RTS 23/ I 14,85000 1 953,00 29 002,05 0,00000 0,00

celkem panelová rovnanina : 11,0*9,0*0,15 14,85000 14,85000

Díl: 8 Trubní vedení 1 932,80 1 932,80 0,00
53 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 9,00000 24,00 216,00 RTS 23/ I 9,00000 24,00 216,00 0,00000 0,00

drenáž pod základem schodiště opěry 1 : 9,0 9,00000 9,00000

54 87633OA0 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci 

spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 

160,0 mm;...

M 0,80000 706,00 564,80 RTS 23/ I 0,80000 706,00 564,80 0,00000 0,00

Celkem chráničky pro prostup závěrnými zídkami pro budoucí vedení IS : 2*0,4 0,80000 0,80000

55 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 

žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 9,00000 128,00 1 152,00 SPCM RTS 23/ I 9,00000 128,00 1 152,00 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,00000 9,00000 9,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 17 318,00 17 318,00 0,00
56 91345OA0 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,00000 463,00 1 852,00 RTS 23/ I 4,00000 463,00 1 852,00 0,00000 0,00

2*2 4,00000 4,00000

57 91355OA0 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00000 804,00 1 608,00 RTS 23/ I 2,00000 804,00 1 608,00 0,00000 0,00

Celkem tabulky s evidenčním číslem mostu dle ČSN a dle PD : 2 2,00000 2,00000

58 914141OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,00000 4 821,00 9 642,00 RTS 23/ I 2,00000 4 821,00 9 642,00 0,00000 0,00

59 914921OA0 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS 2,00000 2 108,00 4 216,00 RTS 23/ I 2,00000 2 108,00 4 216,00 0,00000 0,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 55 788,00 55 788,00 0,00

Dodávka a montáž svislých dopravních značek na předmostí včetně kotvení, montáže, dopravy, apod… materiál dle TP 66. 2x značka s nápisem "Cyklisto 

sesedni z kola"

Sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce, svislé tyče, apod...)

Schodišťové stupně z pororoštů tl. 40mm s protiskluzovou úpravou. Nosný pásek 40/3mm, velikost oka 33/11mm. Kompletní dodávka včetně výroby, PKO 

(žárové zinkování ponorem), dodávky, montáže, uchycovacích profilů, ad…

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1

Celkem dodávka, montáž a pronájem po dobu stavby, odstranění po stavbě, veškerá manipulace, apod… Jedná se o panelovou ochranu IS na předmostích 

ze silničních panelů 1.0mx3.0m tl. 0.15m

podkladní vrstvy pod panelovou rovnaninu
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 

dle PDPS Cena / MJ

Celkem dle 

PDPS Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek vč. ZBV č.1

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

60 93151OA0 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 4,00000 13 947,00 55 788,00 RTS 23/ I 4,00000 13 947,00 55 788,00 0,00000 0,00

Povrchové mostní závěry v místě opěr : 2*2,0 4,00000 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 648,31 45 648,31 0,00
61 998214111R00 Přesun hmot pro mosty montované želbet. výška do 20 m,  t 165,99386 275,00 45 648,31 821-1 RTS 23/ I 165,99386 275,00 45 648,31 0,00000 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 688,48 13 688,48 0,00
62 711112001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 

materiál ve specifikaci

m2 49,43000 31,00 1 532,33 800-711 RTS 23/ I 49,43000 31,00 1 532,33 0,00000 0,00

opěra 1 : 6,8*1,25+11,0*0,75+4,75 21,50000 21,50000

opěra 2 : (6,8*0,65)+11,0*0,75+4,75 17,42000 17,42000

základ pod schodištěm u opěry 1 : 6,5*0,5 3,25000 3,25000

základ pod schodištěm u opěry 2 : 6,6*1,1 7,26000 7,26000

63 711112011R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovou suspenzí, 1x 

nátěr, materiál ve specifikaci

m2 98,86000 34,00 3 361,24 800-711 RTS 23/ I 98,86000 34,00 3 361,24 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 49,43000*2 98,86000 98,86000

64 711191272R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky 

materiálu

m2 49,43000 34,00 1 680,62 800-711 RTS 23/ I 49,43000 34,00 1 680,62 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 49,43000 49,43000 49,43000

65 11163150V01T živičný silolak (spotřeba 1,1 kg/l - 0,25 l/m2) kg 28,54583 135,00 3 853,69 Vlastní 28,54583 135,00 3 853,69 0,00000 0,00

98,86*0,25*1,1*1,05 28,54583 28,54583

66 11163150V06T živičný základní nátěr (spotřeba 0,15 kg/m2) kg 7,78523 80,00 622,82 Vlastní 7,78523 80,00 622,82 0,00000 0,00

49,43*0,15*1,05 7,78523 7,78523

67 693660192R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 300 g/m2

m2 59,31600 43,00 2 550,59 SPCM RTS 23/ I 59,31600 43,00 2 550,59 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 49,43000*1,2 59,31600 59,31600

68 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,07934 1 099,00 87,19 800-711 RTS 23/ I 0,07934 1 099,00 87,19 0,00000 0,00

Díl: 783 Nátěry 950,00 950,00 0,00
69 78383OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 2,00000 475,00 950,00 RTS 23/ I 2,00000 475,00 950,00 0,00000 0,00

Celkem povrch bet. konstrukcí závěrných zídek : 0,4*2,5*2 2,00000 2,00000

Celkem 3 169 530,92 dle ZBV č.1 3 167 417,77 Rozdíl -2 113,14

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Položka zahrnuje provedení drážky v rávěrné zídce a podlití polymermaltou.

z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,

Je třeba počítat se ztíženým přístupem ke staveništi ze strany Lány! Nutné tomuto uzpůsobit čerpání betonu, velikost vozidel atd.

"Výše uvedená položka vymezuje požadovaný standard, zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení".

"Výše uvedená položka vymezuje požadovaný standard, zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení".
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

Díl: 1 Zemní práce 304 197,00 304 197,00 0,00
1 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 23/ I 1,00000 18 000,00 18 000,00 0,00000 0,00

2 029113OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00000 39 050,00 39 050,00 RTS 23/ I 1,00000 39 050,00 39 050,00 0,00000 0,00

3 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kompl 1,00000 22 315,00 22 315,00 RTS 23/ I 1,00000 22 315,00 22 315,00 0,00000 0,00

4 029412OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00

5 02943OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00000 85 000,00 85 000,00 RTS 23/ I 1,00000 85 000,00 85 000,00 0,00000 0,00

6 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00

7 02945OA0 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00

8 02950OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00000 13 390,00 13 390,00 RTS 23/ I 1,00000 13 390,00 13 390,00 0,00000 0,00

9 02953OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00000 12 500,00 12 500,00 RTS 23/ I 1,00000 12 500,00 12 500,00 0,00000 0,00

10 02960OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 23/ I 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00

11 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00000 66 942,00 66 942,00 RTS 23/ I 1,00000 66 942,00 66 942,00 0,00000 0,00

Celkem 304 197,00 304 197,00 0,00

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

1. HMP včetně zadání do elektronické evidence mostů (vše dle ČSN 73 6220, ČSN 73 6221 a ČSN 73 6222), projednání a odsouhlasení

IG průzkum s provedením převzetí základové spáry a mikropilot.

Souhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště 

vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání 

stavby objednateli.

Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby)

Cena za vypracování - DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby)

Vypracování geometrického plánu stavby - komplet SO-01, SO-02

Kompletní práce a pasporty včetně souvisejících činností sloužící k ochraně sousedních pozemků a nemovitostí. Pasporty před zahájením prací, v průběhu 

realizace prací a po dokončení prací s vyhodnocením a projednáním.

Rovněž pasport prostoru vodního toku a kompletní práce s tím související.

Předpoklad provedení pasportu před zahájením prací a po dokončení akce. Pasport bude protokolárně převzat objednatelem. Po dokončení akce bude 

vyhotovena závěrečná zpráva s vlivem výstavby. Pasport bude proveden oprávněnou společností.

Mostní list na objekt lávky dle ČSN 73 6220, ČSN 73 6221 a ČSN 73 6222

Předpokládá se splašková kanalizace (2x), sdělovací vedení a vedení NN v prostoru stavby

Vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení 

vytyčovaných bodů v rozsahu PD a TKP.

Celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů.

Cena za zaměření skutečného provedení stavby.

V ceně vložení zaměření skutečného provedení do technické mapy města.

Geometrické práce pro vytyčení hranic pozemků pro trasu SO-02. Komplet včetně vyměření, vykolíkováno dohodnutými mezníky a předání objednateli a 

vlastníkům pozemků.

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Doprovodné práce

Kompletní převzetí a vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, komplet s předávacím protokolem správce a vlastníka
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S: 005

O: SO-02

R: SO-02a

Ocel S235

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

Díl: 1 Zemní práce 164 469,43 237 884,43 73 415,00
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 169,20000 144,00 24 364,80 800-1 RTS 23/ I 169,20000 144,00 24 364,80 0,00000 0,00

(80,0+343,0)*2,0*0,2 169,20000 169,20000

101 112201113R00 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 ks 0,00000 3 515,00 0,00 800-1 RTS 23/ I 1,00000 3 515,00 3 515,00 1,00000 3 515,00

odstranění stávajících pařezů (obvod kmene dle závazného stanoviska MěÚ Litomyšl)

0,00000 0,00000 1,00000

102 112201114R00 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5 ks 0,00000 5 150,00 0,00 800-1 RTS 23/ I 3,00000 5 150,00 15 450,00 3,00000 15 450,00

odstranění stávajících pařezů (obvod kmene dle závazného stanoviska MěÚ Litomyšl)

0,00000 0,00000 3,00000

103 112201119R00 Odstranění pařezů o průměru do 100 cm, svah 1:5 ks 0,00000 18 150,00 0,00 800-1 RTS 23/ I 3,00000 18 150,00 54 450,00 3,00000 54 450,00

odstranění stávajících pařezů (obvod kmene dle závazného stanoviska MěÚ Litomyšl)

0,00000 0,00000 3,00000

2 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 146,90000 65,00 9 548,50 800-1 RTS 23/ I 146,90000 65,00 9 548,50 0,00000 0,00

kolem ZP1 : 42*0,25*0,25*2*2 10,50000 10,50000

kolem ZP2 : 200*0,25*0,25*2*2 50,00000 50,00000

mezi ZP2 k vodnímu toku : 432*0,1*2 86,40000 86,40000

3 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 95,75000 143,00 13 692,25 800-1 RTS 23/ I 95,75000 143,00 13 692,25 0,00000 0,00

169,2-73,45 95,75000 95,75+8,75

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 

4

m3 73,45000 44,00 3 231,80 800-1 RTS 23/ I 73,45000 44,00 3 231,80 0,00000 0,00

42*0,25*0,25*2 5,25000 5,25000

200*0,25*0,25*2 25,00000 25,00000

mezi ZP2 k vodnímu toku : 432*0,1 43,20000 43,20000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 169,20000 28,00 4 737,60 800-1 RTS 23/ I 169,20000 28,00 4 737,60 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 95,75000 95,75000 95,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 73,45000 73,45000 73,45000

6 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 553,00000 11,00 6 083,00 823-1 RTS 23/ I 553,00000 11,00 6 083,00 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 553,00000 553,00000 561,75000

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

všechny ohomusované plochy okolo SO-02

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

ornice a odkopávky pro podkladní vrstvy SO-02

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz pro ohomusování ploch na meziskládku na pozemcích investora - tam a zpět

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

přebytečná zemina na skládku

ornice pro ohomusování okolo SO-02
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S: 005

O: SO-02

R: SO-02a

Ocel S235

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

7 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 553,00000 67,00 37 051,00 800-1 RTS 23/ I 553,00000 67,00 37 051,00 0,00000 0,00

kolem ZP1 : 42*0,25*2 21,00000

kolem ZP2 : 200*0,25*2 100,00000 100,00000

mezi ZP2 k vodnímu toku : 432 432,00000 432,00000

8 182951111R00 Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky 

textilie

m2 507,60000 19,00 9 644,40 823-1 RTS 23/ I 507,60000 19,00 9 644,40 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 423,00000*1,2 507,60000 458*1,2

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 191,50000 167,00 31 980,50 800-1 RTS 23/ I 191,50000 167,00 31 980,50 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 95,75000*2 191,50000 191,5+8,75*2

10 00572460R směs travní technická kg 13,82500 167,00 2 308,78 SPCM RTS 23/ I 13,82500 167,00 2 308,78 0,00000 0,00

553,00*0,025 13,82500 561,75*0,025

11 693660202R geotextilie PES, POP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 507,60000 43,00 21 826,80 SPCM RTS 23/ I 507,60000 43,00 21 826,80 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 507,60000 507,60000 549,60000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 191,00 7 191,00 0,00
12 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 423,00000 17,00 7 191,00 800-1 RTS 23/ I 423,00000 17,00 7 191,00 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 423,00000 423,00000 458,00000

Díl: 5 Komunikace 160 993,80 160 993,80 0,00
13 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 465,30000 206,00 95 851,80 822-1 RTS 23/ I 465,30000 206,00 95 851,80 0,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 423,00000*1,1 465,30000 458*1,1

14 564922105RT1 Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 

mm,  

m2 423,00000 154,00 65 142,00 822-1 RTS 23/ I 423,00000 154,00 65 142,00 0,00000 0,00

80,0+343,0 423,00000 80+343+35

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 481,71 26 481,71 0,00
15 998222012R00 Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,  t 218,85711 121,00 26 481,71 823-1 RTS 23/ I 218,85711 121,00 26 481,71 0,00000 0,00

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 180 198,00 180 198,00 0,00
16 4303354321 D+M Lemování chodníku - ocelová pásovina + roxor vč. svarů kg 1 917,00000 94,00 180 198,00 Vlastní 1 917,00000 94,00 180 198,00 0,00000 0,00

Ocel S235

Celkem 539 333,94 dle ZBV č.1 612 748,94 Rozdíl 73 415,00

Roxor průměr 14mm - celk. dl. 

(484+35+8*0,5)m*1,21 -> 633 kg

Pásovina 70x5mm - celk. dl. 

(202*2+40*2+17,5*2)= 519m*2,9 -> 1505 kg

21+2*17,5*0,25

Pásovina 70x5mm - celk. dl. 400m -> 1331 kg

Roxor průměr 14mm - celk. dl. 484m -> 586 kg

Ocel S235

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s rozprostřením a zhutněním

finální povrch upřesnit s investorem!

Dodávka, montáž, doprava.
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S: 005

O: SO-02

R: SO-02a

Ocel S235

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Množství 

dle RDS Cena / MJ

Celkem dle 

RDS

Rozdíl 

množství Rozdíl celkem 

ZBV č.1 Rozdíl PDPS x ZBV č.1

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší
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