DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002824-00
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na akci
„Nemocnice Sušice – nové ambulance“

I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

Česká spořitelna a. s.

číslo účtu :


5070462/0800

e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel.:



376 540 111

fax.:



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
se sídlem :


Tichá ul. 873, Sušice II, 342 01
IČO :



00872938
DIČ :



CZ00872938
zastoupený :


Petrem Divišem, jednatelem
bankovní spojení :

Komerční banka, expozitura Sušice
číslo účtu :


33105351/0100
e-mail :



susicka.stavebni@tiscali.cz
tel.:



+420 376 522 188, +420 376 522 120
fax.:



---
(dále jen zhotovitel)

I. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU

1. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 25.5.2017
2. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby: „Ubytovna nemocnice v Sušici, 3. patro – stavební úpravy a změna účelu užívání části stavby na ordinace“ (Ing. Jiří Lejsek, 11/2016). 
II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje smlouva o dílo č. A-002824-00 ze dne 14.2.2017 následovně: 

Předmět smlouvy (díla) se rozšiřuje o provedení víceprací, a to zejména: z důvodu chybějících položek v rozpočtu (videotelefon), dále z důvodu úpravy provozních požadavků v průběhu realizace (jiné řešení WC v invalidní kabině, doplnění rozvodu slaboproudu – strukturované kabeláže, nerezové rohy a prahy, drobné stavební úpravy) a dále na základě požadavku v požárně bezpečnostním řešení stavby (doplnění hlavního vypínače budovy, požární ucpávky a statické úpravy).

1) Na základě výše uvedených požadavků na změnu rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se navyšuje o částku  66.385,--  Kč bez DPH.
III. ZMĚNY ZNĚNÍ VE SMLOUVÉ O DÍLO

3.1.  Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY, který nově zní takto: 

1. Výzva k podání cenové nabídky z 1/2017, včetně všech příloh

2. Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 6.2.2017
3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby: „Ubytovna nemocnice v Sušici, 3. patro – stavební úpravy a změna účelu užívání části stavby na ordinace“ (Ing. Jiří Lejsek, 11/2016). 

4. Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci

5. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 25.5.2017.
3.2.  Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. V. CENA DÍLA, bod 1., který nově zní takto: 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 
875.780,00 Kč bez DPH, tj. 1.059.694,-- Kč vč. DPH ve výši 21%.
3.3.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. A-002824-00 ze dne 14.2.2017.
2. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 12.6.2017, usnesením č. 375.
V. PŘÍLOHY
1. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 25.5.2017
za objednatele:






za zhotovitele:
v Sušici dne 13.6.2017





v Sušici dne 19.6.2017
_______________________________



______________________________
Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice 



Petr Diviš, jednatel







2

