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SMLOUVA O DÍLO 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel     :  Fakultní nemocnice Olomouc 
Se sídlem              :   Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČ                    :  00098892 
DIČ                    :  CZ00098892, plátce DPH 
Zastoupená  :  ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 
 
2. Zhotovitel      : OHLA ŽS, a.s. 
Se sídlem               : Tuřanka 1554/115b., Slatina, 627 00 Brno 
IČ                   : 46342796 
DIČ                    : CZ 46342796, plátce DPH 
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 
Zastoupený : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA,  
členem představenstva 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA ředitel divize Východ 
Bankovní spojení : Reiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1014501513/5500 
Telefon                : 585 100 333 
fax                    : 585 100 333 
e-mail                 : divizeolomouc@ohla-zs.cz 
 
 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

 
-  objednatele :   Ing. František Valíček,  tel. 588 445 973, 
      Ing. Otakar Spáčil,   tel. 588 442 873, 
      Ing. Jan Langer,   tel. 588 442 871, 
      Ing. Martin Říha,   tel. 588 442 872, 
      Ing. Václav Hrubý,   tel. 588 445 143, 
      Ing. Jakub Zeman,  tel. 588 445 143, 
      Ing. Martin Pavela,  tel. 588 445 142, 
-  zhotovitele :   Ing. Jiří Calábem, MBA, tel. 585 100 335 
       Jiří Sova,   tel. 724 118 098 
      Petr Hofman   tel. 606 713 223 
      Ing. Martin Rozbořil, tel. 727 983 963 
      David Dokoupil  tel. 724 110 632  
      Radek Janota   tel. 725 059 266 
      Ing. Radek Dohnal  tel. 778 739 793 
      Ing. David Martínek tel. 778 739 837 
      Ing. Josef Šenk  tel. 776 001 274 
      
 
4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o 
dílo.  
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spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění 
podle všech pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
uzavírají 

 
SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení stavby 
 (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“) 

 
ZATEPLENÍ UBYTOVEN A DĚTSKÉ KLINIKY FNOL 

 

SAMOSTATNÁ DÍLČÍ ČÁST II. - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI UBYTOVEN - OBJEKTY YC, YD, YE  
 

 
II. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného touto 

smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „ZATEPLENÍ UBYTOVEN A 
DĚTSKÉ KLINIKY FNOL II.  - SAMOSTATNÁ DÍLČÍ ČÁST II. " a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „ZATEPLENÍ UBYTOVEN A DĚTSKÉ 

KLINIKY FNOL  - SAMOSTATNÁ DÍLČÍ ČÁST II. “, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena.  

 
 

IV. 
DÍLO 

 
1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení 

sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „ZATEPLENÍ UBYTOVEN A DĚTSKÉ KLINIKY FNOL  
- SAMOSTATNÁ DÍLČÍ ČÁST II.“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených 
parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle oceněného výkazu výměr na provedení díla tvořící nedílnou 
přílohu č. 3 této smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele – projektové dokumentace pro 
stavbu zpracovanou Ing. Pavlem Malendou - M&B eProjekce s.r.o. v září 2022. 
 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souvisejícími 
předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, 
které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.  

 
3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a povahou 

díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl možnost se 
zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

 
4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 

které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 
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5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, 
dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

 
i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení a mechanismů nutných pro 

provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 

ii. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností 

k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování návodu 
ke správnému užívání stavby 

 
iv. vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných výkopů 

a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských sítí 
během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství 

v. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla  
vi. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zejména pak 

opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujících okolí stavby 
vii. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 

viii. zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
ix. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 

kolaudaci stavby. Povinností zhotovitele je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

x. zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

xi. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a 
komunikací a to jak interních, tak externích 

xii. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 
xiii. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 

průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání stavby 

xiv. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům – pověřeným 
orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, orgánu státní správy na úseku státní 
památkové péče….) 

xv. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 
kontrolní orgány 

xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele 
spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví České republiky a 
jiným pověřeným kontrolním orgánům 

xvii. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xviii. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky, a to včetně potřebného materiálu nutného 
k provedení těchto kontrol 

xix. provedení pravidelných servisních prohlídek a údržby předmětu plnění po celou dobu záruky, a to včetně 
potřebného materiálu nutného k provedení těchto prohlídek a údržby 

xx. kompletní zaškolení techniků objednatele zhotovitelem pro každou jednotlivou technologii, včetně protokolů 
o zaškolení  

xxi. dodání seznamu všech technologií, jak pro zdravotnickou, tak nezdravotnickou technologii dle přílohy č.8 
smlouvy 

 
6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty 

a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné 
vydání kolaudačního souhlasu stavby 
 

7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 
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8. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové 
dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 

 
9. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž 

provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo 
na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v aktuálním znění. 

 
10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 

v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

 
11. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních 

podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou 
(změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má 
zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

 

 

V. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech: 

 
- předání staveniště:   do 3 /tří/ dnů 

 
počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele divizeolomouc@ohla-
zs.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 
180 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této 
smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle 
tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.  
  

- datum zahájení provádění díla: dnem předání staveniště 
- datum dokončení a předání díla: do 360  dní od zahájení provádění díla 
 

 Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v 
případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

 
2. Místem plnění stavby je areál Fakultní nemocnice Olomouc ®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, katastrální území 

Nová Ulice (710717), stavba na pozemku parcelní číslo st. 1270, st. 1915 a st. 1943, k nemovitosti má právo hospodařit 
s vlastnictvím státu Fakultní nemocnice Olomouc. 
 

3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

 
4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 

zhotovené dílo převzít a zaplatit. 
 
 
 
 

mailto:divizeolomouc@ohla-zs.cz
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5. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 
objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze 
dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku přerušení 
prací ze strany státních orgánů, je-ž mají takovouto pravomoc. Zhotovitel dále není v prodlení, pokud bylo prodlení 
způsobeno neposkytnutím nutné součinnosti ze strany objednatele. Každý takový den bude oboustranně odsouhlasen 
formou zápisu ve stavebním deníku. V takovém případě se sjednaný termín plnění díla  prodlužuje o příslušný počet 
dnů odpovídajících zpoždění,  bez nutnosti vyhotovovat písemný dodatek k této smlouvě. 
 

6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, 
které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 
podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

 
7.  Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platným ceníkem objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění.  

 
 

VI. 
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.    

 
 

Celkem bez DPH 115 235 970,64 Kč 
/slovy: sto patnáct milionů dvě stě třicet pět tisíc devět set sedmdesát korun českých šedesát čtyři haléřů bez DPH/. 

 
************************************** 

2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 
montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, 
za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

 
3. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 

jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 
díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu. 

 
4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů 

a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či 
změn. 

 
5. Způsob změny ceny: 

i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

ii. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

iii. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 
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iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních 
prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny 
odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 

 

6. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou 
cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu 
výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro změnu této 
smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Bude-li objednatel souhlasit, je zhotovitel dále oprávněn u víceprací požadovat zvýšenou 
cenu v případě, že tyto vícepráce budou provedeny v důsledku chyb, neúplnosti či nesouladu jednotlivých částí 
zadávací dokumentace či v důsledku změny právních/technických předpisů; a to způsobem pro změnu této smlouvy 
dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

 
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o 

dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na 
jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem sníží cena díla deklaratorně.  

 

8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 
při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel.  

 

 

VII. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, dle 

uskutečněného zdanitelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací – 1x v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v Excelu a na 
elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele: martin.riha@fnol.cz ). 

 
2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení konečný soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel 

odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou 
objednatelem některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli k opětovnému 
odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, jejíž 
přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné posledním 
dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. 

 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 

provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu umožnit. 

 
4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Daňový 

doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH. 
 
5. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat evidenční číslo 

VZ-2023-000683-02 a registrační číslo projektu 5211200347. U faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený 
soupis prací. U konečné faktura pak bude přílohou protokol o předání a převzetí Díla. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně 

provedených prací v listinné nebo v elektronické podobě. Listinná forma bude doručena na podatelnu objednatele. 
Elektronická verze faktury musí být zaslána na e-mail: fin@fnol.cz včetně všech souvisejících příloh, a to každá faktura 
samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro 
elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může 
být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. 

 

mailto:martin.riha@fnol.cz
mailto:fin@fnol.cz
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7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92eZDPH, musí být toto na 
daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 
V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 
 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

 
9. Splatnost faktur je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 
 
10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny objednatele. 

 
11. Provedené práce budou hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude 

objednatelem zadrženo a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 
 

i. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě předání díla s výrokem „bez závad bránících užívání“ a všech dokladů 
v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. Podmínkou 
úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 
odsouhlaseným předávacím protokolem 
 

ii. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání a 
všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je písemné 
požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně odsouhlaseným 
protokolem o odstranění vad a nedodělků 

 
12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů postupně po slnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě 

písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek. 
 
13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění 

předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli prokázání splnění této jeho 
povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení 
se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo 
uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude 
ponížena cena dle této smlouvy. 

 
 

VIII. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. VI. této smlouvy 

a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady 

díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 
 
3. Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, 

v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a splňovalo 
požadovaný účel a chránit dílo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. 

 
4. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 

stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů. 
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5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude 
dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve 
stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se 
sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

 
6. V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohlídce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost do 

stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla. 

 
7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, 

k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, 
a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. 
Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné 
záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany, pokud na jejich základě nedochází ke změně smlouvy o 
dílo. 

 
8. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy jej provádějící, české 
technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právních 
předpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 
9. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).  

Při provádění díla je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. Zhotovitel do pozice 
„Stavbyvedoucí“ jmenuje  Petra Hofmana, který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace celého díla a dále bude 
v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu, dostupný na tel. čísle: +420 606 713 223, ten je povinen reagovat na podnět 
objednatele do 6 hodin od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Následně se Stavbyvedoucí musí na podnět 
objednatele dostavit na místo realizace stavby, nebo zajistit přítomnost jiné pověřené osoby, a to do 2 dnů od 
okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci 
k výkonu této činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/. 

 
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného, Projektu organizace výstavby a tak, aby byl minimalizován 

vliv stavebních prací na chod a zdravotnický provoz FN Olomouc. Před zahájením prací předloží zhotovitel Kontrolní a 
zkušební plán stavby. Dále je zhotovitel povinen 3 dny před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru technologický postup provádění těchto prací. 

 
11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění všech 

souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním Díla související. Zhotovitel 
bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku činností 
s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel veškeré 
bourací práce provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se zhotovitel zdrží bouracích 
prací po 20. hodině večer. O víkendech je možné bourací práce provádět v rozmezí 8:00 až 18:00 hodin. Bourací práce 
ve všední den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, o čemž se provede zápis 
ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

 
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 
směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen 
zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 
plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na 
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žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně 
identifikace těchto poddodavatelů. 

 
 

IX. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 

součinnost spočívající především v tom, že: 
 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V 
zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
✓ schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve třech /3/ vyhotoveních, 
✓ všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
✓ veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v místě stavby, 
✓ připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.  energie 

iii. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla 
iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při 

obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence 
veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 

v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu trvání 
stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště, 

vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištění 
jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k  řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným 
řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a VI. této smlouvy,  

viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s 
nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě,  

ix. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informační tabule u vjezdu na staveniště. 
 
 

X. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“) uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží 

v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. Případné změny v poddodavatelském schématu zhotovitel oznámí 
min. 10 pracovních dnů před nástupem podzhotovitele na staveniště a toto bude objednatelem odsouhlaseno formou 
zápisu ve stavebním deníku. Nedodrží-li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé přistoupili svým 
jednostranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli v části jejich 
poddodávky. 
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3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 
 

i. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

iii. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv 
na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 

smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla,  

vi. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 

odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 

přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady 

uplatňovat po zhotoviteli,  

vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnocení, 

viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této 
smlouvy, 

ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat 
ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,  

x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,  

xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací 
a postupem provádění prací. 

 
4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu ceny za dílo dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Nedoloží-li 
zhotovitel objednateli k jeho požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

 

5. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vyplatit 
objednateli příp. přímo poškozené třetí osobě.  

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se obě smluvní 
strany písemně jinak, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná 
smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany 
zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnout pojistné plnění objednateli 
příp. přímo poškozené třetí osobě). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel doloží 
spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného.  

 

7. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 

 
8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  
 

9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 
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XI. 
JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 
dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

 
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními 

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými 
českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických 

požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové 
dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

 
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze 

použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

 
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a 

při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
 
6. Vzorky: 

 
a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 

výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu 
vzorků.  

 
b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 

všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, 
je to považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

 
c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 

vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b) výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlasení 
d) místo pro vyjádření TDS příslušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 
 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 
objednatel, v součinnosti s TDS a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDS po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku.  

 



 

Strana 12 (celkem 27) 

 

e) Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve 
lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

 
f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 

vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění díla.  

 
g) Objednatel anebo TDS jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 

ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich 
vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDS objednatele a za objednatele odsouhlasí projektant. 
Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz, 
případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo zhotovitelem 
objednateli uhrazeny. TDS a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat 
důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.  

 
h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně 

neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

 
i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při 

provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných 
parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele. 

 
j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy 
 

k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 

dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých  věcí určených k zabudování 

do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel povinen 

zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen jako: „Zařízení a materiál“), nechá 

objednatelem předem písemně schválit:  

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry 

(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku III. této 

smlouvy, a dále  

b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku III. 

této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a krytin), 

pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále  

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována záměna 

jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

 

l) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, 

pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 

dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku.  

 

m) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, 

platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 

objednatel písemně jinak. 

 

n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, 

výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel 
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povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 

usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele 

příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 

výrobků nebo místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

 

o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 

 
 

XII. 
 STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až do 

odstranění poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 
 

2. Pořízení přístupu do elektronického stavebního deníku jde na vrub objednatele, který předá přístupové údaje 
stavbyvedoucímu zhotovitele zodpovědnému za vedení celé stavby, a to zasláním na e-mail hofmanp@ohla-zs.cz . 
Přístupové údaje objednatel předá nejpozději do 7 dnů od výzvy zhotovitele. 
 

3. Všechny osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě a provádějící zápis do stavebního deníku, provedou 
prokázání oprávnění včetně otisku razítka v listinné formě. Následně je zhotovitel povinen pomocí autorizované 
konverze převést do elektronické formy a nahrát do elektronického stavebního deníku nejpozději do 3 dnů od jejich 
obdržení. 

 
4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy 

ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem, a to pouze zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

 
5. Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 

znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o: 
 

 
i. pracovnících, jmenný seznam 

ii. časovém postupu prací a jejich jakosti,  
iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude sloužit pro 

kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 
iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.  

 
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 

požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.).  
             
7. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří dnů od provedení zápisů druhou 

smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
 
8. Veškeré dokumenty, které mají být součástí stavebního deníku a musí být označeny otiskem razítka autorizované 

osoby, musí zhotovitel nejpozději do tří dnů od jejich obdržení pomocí autorizované konverze převést do elektronické 
formy a nahrát do elektronického stavebního deníku. 
 

9. Originál stavebního deníku obdrží objednatel ve formátu PDF na nosiči CD nebo DVD, s možností ověření zaručených 
elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaných 
elektronických podpisů, jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

 
 
 
 

mailto:kohlickovak@ohla-zs.cz
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XIII. 
STAVENIŠTĚ 

 
1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové 

dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen „staveniště“) tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 
 

2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa 
provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při provádění 

díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 
 
4. Zhotovitel ke konci díla provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, který na základě 

těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity jednotkové ceny 
stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a elektřiny mají 
splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli. 

 
5. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a 

nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 
 
6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dílo uklidit, odstranit z  něho 

veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, je podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o 
komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 10 dnů po předání díla. 
 
8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 10 dnů ode dne 

předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem 
k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 
bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy, 
zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy 
odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 
evidenci vyplývající ze zákona.  

 
10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 
 
11. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na ostatních 

plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně k zjednání 
nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a odstranění 
odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné veškeré sankce, 
poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí 
zhotovitel. 

 
 

XIV. 
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 

 
1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 

nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
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hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

 
2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
(§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění). 

 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem 
podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, 
příp. podle zvláštních předpisů. 

 
5. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo 
zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování 
zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

 
6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 

prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i 
vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická 
a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných předpisů a 
norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel 
povinen předložit tyto platné doklady. 

 
7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním 

štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání výstražných 
reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní obuvi u všech 
svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

 
8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 

a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení 
apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem. 

 
9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 

objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

 
10. Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 

pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 
 
11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se 
vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli 
podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.  

 
12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na 

pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu 
bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě 
pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou vykázáni ze stavby 
a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci technické 
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– stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno pouze na vyhrazených místech 
k tomu určených. 

 
13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a 

ČSN. 
 
14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 

podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 
předpisů.  

 
Povinnosti zhotovitele: 
 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro zhotovitele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 23, 
24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 
požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
příslušným státním orgánům, 

vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 
vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které 
souvisejí s prováděnými činnostmi, 

viii. členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění. 

 
15. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce v souladu 

se sazebníkem pokut tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
 
 

XV. 
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Po dobu provádění díla budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. František Valíček, tel. +420 588 445 973, Ing. 

Otakar Spáčil, tel. +420 588 442 874, Ing. Jan Langer, tel. +420 588 442 871, Ing. Martin Říha, tel. + 420 588 442 872, 
Ing. Václav Hrubý tel. + 420 588 445 143, Ing. Jakub Zeman tel. + 420 588 445 143, Ing. Martin Pavela, tel.: + 420 588 
445 142,  kteří jsou oprávnění ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla - účastní se předání staveniště, 
kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních 
podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních 
rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále jsou povinni a 
oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně 
provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou dále oprávněni řešit technické 
problémy při provádění díla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po technické stránce převzít předmět 
díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl finanční či 
věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

 
2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 
 
3. Zástupci zhotovitele na stavbě - Jiří Sova vedoucí projektu, tel. 724 118 098, a Petr Hofman, stavbyvedoucí, tel. 

606 713 223, Ing. Martin Rozbořil, tel. 727 983 963, David Dokoupil, tel. 724 110 632, Radek Janota, tel. 725 059 
266, Ing. Radek Dohnal. tel. 778 739 793, Ing. David Martínek, tel. 778 739 837, Ing. Josef Šenk, tel. 776 001 274 
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jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni 
přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 

 
4. Kontaktní informace jednotlivých poddodavatelů uvede zhotovitel v příloze č. 6 smlouvy.  
 
 

XVI. 
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad 

a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání.  

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání o 
jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od 
doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo 
k překročení sjednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín 
předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí. 

 
3. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla (etapy díla) připraví a u přejímacího 

řízení zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text – DOC a PDF, výkresy – 
DWG a PDF. (naskenované a jednoznačně identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady tvořící nedílnou přílohu č. 5 
této smlouvy: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu,  
ii. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti 

a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 
iii. prohlášení o shodě 
iv. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
v. zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, 

vi. fotodokumentace včetně identifikace (popisu) místa a času 
vii. záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce, 

viii. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení 
ix. originální kopii stavebního deníku, 
x. doklady o zaškolení obsluhy a techniků ke všem jednotlivým technologiím 

xi. předávací protokol k výtahové technice 
xii. EU prohlášení o shodě 

xiii. certifikát shody TÜV 
xiv. inspekční zpráva TÜV 
xv. klasifikační osvědčení požární odolnosti šachetních dveří 

xvi. inspekční certifikát šachetních dveří 
xvii. fotografie štítků požární odolnosti všech šachetních dveří dle nadzemních podlaží 

xviii. inspekční zpráva šachetních dveří 
xix. certifikát pevnosti šachetních dveří 
xx. doklad požárně bezpečnostního zařízení pro šachetní dveře 

xxi. elektro revize přívodu 
xxii. doklad požárně bezpečnostního zařízení – elektro revize přívodu 

xxiii. záruční listy 
xxiv. doklady ověřující splnění požadovaných funkcí a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících splnění 

požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů a 
požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /příslušným 
orgánem/ 

xxv. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace 
 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání dalších 

dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 
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5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecifikovány a zahrnuty 
do Harmonogramu prací. 

 
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 

způsobu jejich odstranění. 
 
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 

výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, 
který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal 
předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

 
 

XVII. 
ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Pokud na některé 

části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu o 
předání a převzetí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání 
a převzatí díla.  

 
2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 
 
4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 

nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně u zhotovitele na 

email: divizeolomouc@ohla-zs.cz, tel: 585 100 333, o reklamaci bude objednatel informovat i dotčeného 
poddodavatele na kontaktní adrese dle přílohy č. 6, avšak  výše uvedené lze učinit pouze v rámci záruční doby. Převzetí 
řešení závady musí zhotovitel obratem, nejpozději do 72 hodin od jeho kontaktování potvrdit elektronicky na email 
REKLAMACE@fnol.cz . V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

 
6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 

nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů od okamžiku nastoupení k odstranění vady, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.  V případě, že se jedná o vadu havarijní, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného oznámení objednatelem. O odstranění vad 
bude smluvními stranami sepsán protokol. 

 
7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, 

má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou má 
objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit.  

 
8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy 

zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady vznikly. 

mailto:REKLAMACE@fnol.cz
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9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit tyto v plné výši. 
 
 

XVIII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel.  
 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho části bez ohledu na to, z  jakých příčin 

k tomu došlo. 
 
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 

převzetí celého díla objednatelem. 
 
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 

nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí. 
 
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 

v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 
důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. 

 
XIX. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného díla oproti sjednanému termínu dokončení je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den prodlení. 
 
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti 

sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. 

 
3. Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ pokutu 

ve výši dle Sazebníku pokut, tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
4. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 
5. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

zjištěnou vadu. 
 
6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
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7. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn 

zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.  
 

8. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. 

 
9. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 

straně. 
 
10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

 
11. V případě, že objednateli bude v souvislosti s poskytnutím dotace na předmět smlouvy udělena jakákoli sankce 

z důvodu, že poskytovatel porušil své povinnosti dle této smlouvy, zavazuje se poskytovatel uhradit tuto sankci 
objednateli v plné výši. 

 
 

XX. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která 

začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 
 
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že 
mu nebude přidělena/schválena dotace, o kterou si objednatel v souvislosti s touto smlouvou požádal. K odstoupení 
od smlouvy dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za 
to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany 
objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném 
termínu a provádění díla (postupem, materiály)v rozporu s právními předpisy. 

 
4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 

soudem o úpadku druhé smluvní strany.  
 
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé 

smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení smluvních sankcí, 
na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení 

 
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 
 

XXI. 
DORUČOVÁNÍ 

 
1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za doručený: 

i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 
odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 

ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o 
odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější, 

iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání, 
iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 



 

Strana 21 (celkem 27) 

 

v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel 
obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje zpráva za 
doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce. 

vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 

 
 
 

XXII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 

dodatku k této smlouvě o dílo, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
 
2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 
 
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanským zákoníkem. 
 
4.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 

dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
 
5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli 
zasahovat.  
 

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 
smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

 
7. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se vylučuje. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 

dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy. 
 
10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 

uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě 
bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i 
právního účelu uzavřené smlouvy. 

 
11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle ust. § 5 

písm. e) se zakazují.   
 
 

XXIII. 
SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Nedílné přílohy této smlouvy jsou: 
 - příloha č. 1: Sazebník pokut 
 - příloha č. 2: Poddodavatelské schéma (zpracuje zhotovitel) 

- příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
- příloha č. 4: Harmonogram (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 5: Struktura předaných dokladů 
- příloha č. 6: Přímý kontakt na poddodavatele (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 7: Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
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- příloha č. 8: Vzor seznamu dodaných zdravotnických a nezdravotnických technologií (zpracuje zhotovitel při 
předání dokončeného díla - pokud nějaké technologie budou dodávané) 

 
2. Další přílohy této smlouvy jsou uloženy u objednatele i zhotovitele v papírové a elektronické podobě: 
 - Projektová dokumentace stavby včetně povolení a stanovisek DOSS 
 
 

 
               
 
V Olomouci, dne ……………………………….                                  V Brně, dne …………………………………………  

 
 

Za objednatele:                                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda 
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc            představenstva, OHLA ŽS, a.s. 
 
 

 
 
 
 
 

 
_________________________ 

    Jiří Procházka, MBA,  
     člen představenstva, OHLA ŽS, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Strana 23 (celkem 27) 

 

Příloha č. 1 
 

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 
 
 

A) Pravidla udělování pokut: 
 
1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též ,,BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené 
smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit. 

 
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 

pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí.  

 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 

nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů orientační 
dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový 
zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

 
 
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 

Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

 
 
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být 

sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.  

 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 

Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.  

 
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 

pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.  
 
 
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 
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Příloha č. 1 
 

B) Přehled pokut: 
 

BOZP – oblast porušení Sankce 

Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000 Kč 

Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 10.000 Kč 

Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem. 15.000 Kč 

Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 15.000 Kč 

Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 15.000 Kč 

Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 

20.000 Kč 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., 
relevantní vydaná ČSN. 

20.000 Kč 

Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 
průkazů, osvědčení, apod.) 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 
– paušální částka. 
 

35.000 Kč 

 
 

PO – oblast porušení Sankce 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000 Kč 

Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to 
zakázáno. 

10.000 Kč 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS. 10.000 Kč 

Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR. 20.000 Kč 

Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným 
zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a 
podzemní hydranty) 

20.000 Kč 

Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - 
paušální částka. 

35.000 Kč 

 
 

OŽP – oblast porušení Sankce 

Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji. 10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepředložení 
dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP. 

10.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 
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Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotveních v interní dokumentaci 
objednatele. 

20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000 Kč 

Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 
opatření – paušální částka. 

35.000 Kč 
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Příloha č. 5 
 
Struktura předaných dokladů 
Obecně k bodům F a G 
 

- Dokumenty budou předány ve třech vyhotoveních v papírové podobě 
- Dokumenty budou předány v digitální podobě ve formátu PDF a grafická část nad rámec ve formátu DWG. 
- Návrh členění bude nejprve odsouhlasen objednatelem 

 
 
F. Dokumentace skutečného provedení díla 
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Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 
objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v členění a rozsahu dle předané dokumentace 
objednatelem tvořící další přílohy smlouvy o dílo „dále jen dokumentace“. 

- Vzniklé změny budou do této dokumentace zaznamenány barevně v textové i grafické části a 
dokumentace bude označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně podpisu 
stavbyvedoucího“.  

- Pokud nevzniknou žádné změny s dokumentací, bude tato dokumentace dokumentací skutečného 
provedení díla a bude také označená zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně 
podpisu stavbyvedoucího“. 

- Struktura dokumentace skutečného provedení díla bude stejná jako u předané dokumentace (nutno 
dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána ve dvou tištěných pare, dokumentace VZT bude 
předána ve třech tištěných pare. Dokumentace bude vytištěna ve stejném měřítku jako prováděcí 
dokumentace. 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě na flash disku 
o grafická část ve formátech DWG a PDF 
o textová část ve formátech DOC a PDF 

 
 
G. Dokladová část 
 
Předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných 
ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby.  

- Dokladová část bude ve stejném strukturálním členění jako „dokumentace skutečného díla“ (nutno dodržet 
u tištěné i digitální podoby) 

- Jednotlivé doklady budou zařazovány do předem vytvořené struktury dle svého charakteru  
- Pro doklady, které svým charakterem nebudou zapadat do předem vytvořeného strukturálního členění, 

bude vytvořena nová složka pod názvem „OSTATNÍ“ jedná se například o tyto doklady – stavební deník, 
fotodokumentace, dílenská dokumentace, měření radonu atd 

- Dokladová část bude předána ve dvou tištěných podobách a dále budou provedeny tisky pro dotčené orgány 
státní správy, které budou potřebné pro kolaudaci či jiný úkon uvedení hotového díla do užívání. 

- Dokladová část bude předána v digitální podobě na flash disku ve formátu PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 7 
 

Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
 
Vzduchotechnika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
 
MaR a EBI, Arena, Energy Vision – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
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Příloha č. 1 

 
Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 

 
 

A) Pravidla udělování pokut: 
 
1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též ,,BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené 
smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit. 

 
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 

pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí.  

 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 

nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů orientační 
dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový 
zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

 
 
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 

Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

 
 
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být 

sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.  

 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 

Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.  

 
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 

pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.  
 
 
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 
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Příloha č. 1 

 
B) Přehled pokut: 

 

BOZP – oblast porušení Sankce 

Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000 Kč 

Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 10.000 Kč 

Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem. 15.000 Kč 

Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 15.000 Kč 

Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 15.000 Kč 

Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 

20.000 Kč 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., 
relevantní vydaná ČSN. 

20.000 Kč 

Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 
průkazů, osvědčení, apod.) 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 
– paušální částka. 
 

35.000 Kč 

 
 

PO – oblast porušení Sankce 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000 Kč 

Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to 
zakázáno. 

10.000 Kč 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS. 10.000 Kč 

Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR. 20.000 Kč 

Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným 
zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a 
podzemní hydranty) 

20.000 Kč 

Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - 
paušální částka. 

35.000 Kč 

 
 

OŽP – oblast porušení Sankce 

Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji. 10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepředložení 
dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP. 

10.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 
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Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 

Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotveních v interní dokumentaci 
objednatele. 

20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000 Kč 

Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 
opatření – paušální částka. 

35.000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



příloha č. 2  SoD

Obchodní jméno poddodavatele druh práce

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Podvalí 629

752 01 Kojetín

IČ: 25896783

SULKO s.r.o.

Československé armády 981/41

789 01 Zábřeh

IČ: 47976969

Ing. Petr Duda

Výstavní 280/9

783 35 Olomouc - Chomoutov

IČ: 13238884

 PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Zateplení ubytoven a dětské kliniky FNOL - 2. část

zateplení objektu

vnější výplně otvorů

zámečnické konstrukce



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 139 435 524,47CZK

TRU-MB-15/3-22
Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

115 235 970,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
24 199 553,8321,00% 115 235 970,64

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRU-MB-15/3-22

Stavba:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc Datum:

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Vzduchotechnika

D.1.4d Silnoproudá  elektroinstalace

01 LPS - Uzemnění, hromosvod

SP - Silnoproudé instalace02

115 235 970,64 139 435 524,47

YC 33 427 437,0727 625 981,05Snížení energetické náročnosti objektu YC 

7 535 734,27Zateplovací systém fasády 9 118 238,47D.1.1.-01

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

28. 8. 2022

Fotovoltaický systém (FVS)D.1.4e

Stavební úpravy střechy 5 796 637,924 790 609,85D.1.1.-02

2 271 394,38 2 748 387,20LodžieD.1.1.-03

Výměna otvorůD.1.1.-04

M&B eProjekce s.r.o., 
Čechova 106/2a, Přerov
 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

D.1.4d 2 986 260,99Silnoproudá elektroinstalce

4 732 745,15 5 726 621,63

87 665,00 106 074,65

3 675 480,273 037 587,00

1 912 640,18 2 314 294,62

1 361 185,651 124 946,82

5 003 349,274 134 999,40

1 252 647,661 035 246,00

71 867 615,8759 394 723,86

20 877 426,9017 254 071,82

8 225 550,666 797 975,75

D.1.4b

1 242 187,21

1 786 000,51

2 249 910,57

Vedlejší rozpočtové a ostatní nákladyVRN/ON

YD Snížení energetické náročnosti objektu YD

Zateplovací systém fasádyD.1.1.-01

D.1.1.-02 Stavební úpravy střechy

14 060 149,91D.1.1.-03 11 619 958,60Lodžie

D.1.1.-04 14 365 093,38Výměna otvorů 11 871 978,00

106 074,65VzduchoteknikaD.1.4b 87 665,00

3 613 375,80

1 859 430,22

8 594 870,11

1 126 830,77

28 215 265,73

01

Zateplovací systém fasády

LPS - Uzemnění, hromosvod

YE

6 995 537,70

4 949 518,55

1 363 465,23

433 134,88

8 464 600,62

1 352 865,63

4 427 387,92

2 155 343,96

34 140 471,53

4 956 246,91

10 399 792,83

6 379 337,59

SP - Silnoproudé instalace

LPS - Uzemnění, hromosvod

02

D.1.4e Fotovoltaický systém (FVS)

VRN/ON Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

1 476 033,48

4 090 511,20

4 096 071,83

3 658 998,28

357 962,71

1 118 070,77

1 026 601,00

1 781 276,00

02

Snížení energetické náročnosti objektu YE

Lodžie

Stavební úpravy střechy

Fotovoltaický systém (FVS)

Výměna otvorů

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Silnoproudá elektroinstalace

5 272 179,83D.1.1.-02

D.1.1.-04

D.1.1.-01

D.1.1.-03

D.1.4d

D.1.4e

VRN/ON

01

SP - Silnoproudé instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 535 734,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 535 734,27 21,00% 1 582 504,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 118 238,47

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 535 734,27

HSV - Práce a dodávky HSV 7 279 212,08

    1 - Zemní práce 39 376,04

    5 - Komunikace pozemní 6 087,33

    62 - Úprava povrchů vnějších 6 155 310,04

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 102 822,60

    64 - Osazování výplní otvorů 2 509,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 492 314,35

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 23 766,60

    96 - Bourání konstrukcí 65 797,57

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 168,43

    98 - Demolice a sanace 203 480,79

    997 - Přesun sutě 137 889,80

    998 - Přesun hmot 39 689,53

PSV - Práce a dodávky PSV 256 522,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 188,00

    712 - Povlakové krytiny 3 282,42

    713 - Izolace tepelné 23 923,82

    764 - Konstrukce klempířské 158 802,82

    766 - Konstrukce truhlářské 8 289,02

    767 - Konstrukce zámečnické 10 605,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 431,10

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 535 734,27

D HSV Práce a dodávky HSV 7 279 212,08

D 1 Zemní práce 39 376,04

1 K 132151103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 36,124 322,20 11 639,15 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151103
VV výkres č.D.1.1.02
VV - výkop kolem objektu - okapový chodník
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*0,70*0,50 36,124
VV Součet 36,124

2 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 30,963 36,45 1 128,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101
VV výkres č.D.1.1.09
VV - vykopaná zemina použita na zásyp kolem domu
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*0,60*0,50 30,963
VV Mezisoučet 30,963
VV Součet 30,963

3 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,161 90,90 469,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkres č.D.1.1.09
VV - vykopaná zemina bude odvezena příslušnou skládku
VV 36,124 36,124
VV - odečet zeminy pro zásyp
VV -30,963 -30,963
VV Součet 5,161

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 98,059 22,77 2 232,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV - příplatek  20km
VV 5,161*19 98,059

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 98,059

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 6,400 350,00 2 240,00 CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
VV - poplatek za skládku
VV 5,161*1,24 6,400
VV Součet 6,400

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,963 133,20 4 124,27 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV výkres č.D.1.1.11
VV - zásyp výkopu kolem objektu v místě okapového chodníku
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*0,60*0,50 30,963
VV Součet 30,963

7 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 154,815 28,71 4 444,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV - okapový chodník  š.600mm
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*1,50 154,815
VV Součet 154,815

8 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 154,815 28,17 4 361,14 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV - úprava terénu kolem okapového chodníku, zhutnění
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*1,50 154,815
VV Součet 154,815

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 154,815 20,43 3 162,87 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV - úprava terénu kolem okapového chodníku
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*1,50 154,815
VV Součet 154,815

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 61,926 90,00 5 573,34 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV výkres č.D.1.1.11,15
VV - zapravení terenu kolem okapového chodníku
VV 154,815*0,4 61,926
VV Součet 61,926

D 5 Komunikace pozemní 6 087,33
11 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 61,926 98,30 6 087,33 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV - okapový chodník - podkladní vstrva
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*0,60 61,926
VV Součet 61,926

D 62 Úprava povrchů vnějších 6 155 310,04
12 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 129,930 68,90 8 952,18 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131121
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - penetrace vnější podhledů lodžie
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Mezisoučet 122,400
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 4,00*1,50 6,000
VV 4,00*0,21+1,50*0,23*2 1,530
VV Mezisoučet 7,530
VV Součet 129,930

13 K 621135091 Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 129,930 88,30 11 472,82 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621135091

14 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu nebo zdiva tl do 40 mm

m2 122,400 935,00 114 444,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211001

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - součástí systémové lepidlo ETICS
- základní vrstva + sklotextilní síťovina

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV skladba S7 - izolant (čedič.vlákna) - tl.30mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - lodžie
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

15 M 63142001R-1 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 0mm m2 134,640 236,00 31 775,04 R položka
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 10% prořez
VV skladba S7 - izolant (čedič.vlákna) - tl.30mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - lodžie
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Mezisoučet 122,400
VV Součet 122,400
VV 122,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,640

16 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 7,530 964,00 7 258,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211011
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - izolant (čedič.vlákna) - tl.80mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - stříška nad hlavním vstupem - jihovýchodní pohled
VV 4,00*1,50 6,000
VV 4,00*0,21+1,50*0,23*2 1,530
VV Součet 7,530

17 M 63142004 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 80mm m2 8,283 473,00 3 917,86 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 80mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 10% prořez
VV - izolant (čedič.vlákna) - tl.80mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 4,00*1,50 6,000
VV 4,00*0,21+1,50*0,23*2 1,530
VV Součet 7,530
VV 7,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,283

18 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 129,930 61,90 8 042,67 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151011
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV skladba S7 - izolant (čedič.vlákna) - tl.30mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - lodžie
VV "severozápadní pohled"    2,55*1,20*4*5 61,200
VV "jihovýchodní  pohled"    2,55*1,20*4*5 61,200
VV "stříška nad hlavním vstupem"  7,53 7,530
VV Součet 129,930

19 K 621531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů m2 129,930 356,00 46 255,08 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531002

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

- Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna s progresivním fotokatalytickým 
efektem, poskytující dlouhodobou ochranou proti růstu řas a plísní, obsahující biocidní prostředky ve formě kapslí. Omítka svými 
fotokatalytickými vlastnostmi přispívá k lepšímu životnímu prostředí tím, že na povrchu omítky dochází k reakci, která rozkládá zplodiny a 
sloučeniny škodící lidskému zdraví obsažené v ovzduší. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem 
difúzního odporu μ = 20 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2–s1, d0 dle ČSN EN 13501. Omítka bude 

 disponovat environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD
 - PRŮŘEZ DESKY 10%

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz výkres č.D.1.1.14
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - omítka probarvená pastovitá na silikonové bázi, zrnitost 1,5mm 
VV (omítka s fotokatalytickým efektem)
VV - lodžie
VV "severozápadní pohled"    2,55*1,20*4*5 61,200
VV "jihovýchodní  pohled"    2,55*1,20*4*5 61,200
VV "stříška nad hlavním vstupem"  7,53 7,530
VV Součet 129,930

20 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 1 641,573 49,60 81 422,02 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131321
VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV - penetrace před novou vrstvy KZS
VV skladba S2 - fasáda
VV (0,45+8,85+4,65+8,85+0,45)*14,87 345,728
VV -(3,00*1,60*5*5) -120,000
VV (0,45+8,85+4,65+8,85+0,45)*14,87 345,728
VV -(3,00*1,60*5*5) -120,000
VV 17,75*14,87 263,943
VV -(1,50*1,60*5) -12,000
VV 17,75*14,87 263,943
VV -(1,50*1,60*5) -12,000
VV - střecha - strojovna
VV (4,79+3,59)*2*2,85 47,766
VV -(0,90*0,60+0,90*2,02) -2,358
VV Mezisoučet 1 000,750
VV skladba S3 - lodžie
VV (2,55+1,20)*2,50*4*5+1,20*2,50*2*5 217,500
VV -(0,90*2,20+1,20*1,60)*4*5 -78,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,55+1,245)*2,50*4*5+1,20*2,50*2*5 219,750
VV -(0,90*2,20+1,20*1,60)*4*5 -78,000
VV Mezisoučet 281,250
VV skladba S4
VV 1,20*2,50*2*5 30,000
VV 1,20*2,50*2*5 30,000
VV Mezisoučet 60,000
VV skladba S5
VV 14,32*2,25 32,220
VV 4,65*2,25-(1,50*0,30) 10,013
VV 14,40*2,25 32,400
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV -(2,40*2,10+2,10*0,60*4+3,00*0,60*4) -17,280
VV severozápadní pohled
VV 14,70*1,00 14,700
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV 14,70*1,00 14,700
VV 4,05*2,385 9,659
VV -(2,10*0,60*4+3,00*0,60*4+3,00*1,60) -17,040
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*1,625 29,006
VV -(1,50*0,60) -0,900
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*2,25+7,625*1,00 30,406
VV -(1,50*1,80) -2,700
VV Mezisoučet 137,224
VV skladba S6
VV jihovýchodní pohled
VV 14,32*0,80 11,456
VV 4,65*0,30-(1,50*0,30) 0,945
VV 14,40*0,80 11,520
VV severozápadní pohled
VV 14,70*0,80 11,760
VV 14,70*0,80 11,760
VV 4,05*0,80 3,240
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*0,80 14,280
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*0,80+7,625*0,80 14,200
VV Mezisoučet 79,161
VV - nadpraží a ostění
VV (3,00+1,60*2)*0,125*45 34,875
VV (1,50+1,60*2)*0,125*10 5,875
VV (2,20+2,10+1,60+0,70)*0,10*20 13,200
VV (2,20+2,10+1,60+0,70)*0,10*20 13,200
VV (3,00+1,60*2)*0,125*8 6,200
VV (2,10+0,60*2)*0,125*8 3,300
VV (1,50+0,60*2)*0,125*1 0,338
VV (0,90+0,60*2)*0,125*1 0,263
VV (0,90+2,020*2)*0,125*1 0,618
VV (3,00+1,60*2)*0,125*5 3,875
VV (1,65+2,10*2)*0,125*1 0,731
VV (1,50+2,10*2)*0,125*1 0,713
VV Mezisoučet 83,188
VV Součet 1 641,573

21 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 1 425,188 304,00 433 257,15 CS ÚRS 2022 02
PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135001
VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV - vyrovnávací vrstva pod zatelovací systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1641,573-216,385 1 425,188
VV Součet 1 425,188

22 K 622135090 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl m2 1 425,188 167,00 238 006,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135090

23 K 622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 216,385 165,00 35 703,53 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323111
VV výkres č.D.1.1.11, 15
VV - vyrovnávací omítka pod odstranění vnějšího obkladu soklu
VV skladba S5
VV 14,32*2,25 32,220
VV 4,65*2,25-(1,50*0,30) 10,013
VV 14,40*2,25 32,400
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV -(2,40*2,10+2,10*0,60*4+3,00*0,60*4) -17,280
VV severozápadní pohled
VV 14,70*1,00 14,700
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV 14,70*1,00 14,700
VV 4,05*2,385 9,659
VV -(2,10*0,60*4+3,00*0,60*4+3,00*1,60) -17,040
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*1,625 29,006
VV -(1,50*0,60) -0,900
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*2,25+7,625*1,00 30,406
VV -(1,50*1,80) -2,700
VV Mezisoučet 137,224
VV skladba S6
VV jihovýchodní pohled
VV 14,32*0,80 11,456
VV 4,65*0,30-(1,50*0,30) 0,945
VV 14,40*0,80 11,520
VV severozápadní pohled
VV 14,70*0,80 11,760
VV 14,70*0,80 11,760
VV 4,05*0,80 3,240
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*0,80 14,280
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*0,80+7,625*0,80 14,200
VV Mezisoučet 79,161
VV Součet 216,385

24 K 622323191 Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně m2 216,385 12,90 2 791,37 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek 
k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323191

25 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 142,925 1 100,00 157 217,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad 
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221131
VV výkres č.D.1.1.11, 15
VV skladba S5 - izolant - mineralní vata tl.160mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV 14,32*2,25 32,220
VV 4,65*2,25-(1,50*0,30) 10,013
VV 14,40*2,25 32,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,55*0,10*4 1,020
VV -(2,31*2,01+2,01*0,51*4+2,91*0,51*4) -14,680
VV severozápadní pohled
VV 14,70*1,00 14,700
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV 14,70*1,00 14,700
VV 4,05*2,385 9,659
VV -(2,01*0,51*4+2,91*0,51*4+2,91*1,51) -14,431
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*1,625 29,006
VV -(1,40*0,51) -0,714
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*2,25+7,625*1,00 30,406
VV -(1,40*1,71) -2,394
VV Součet 142,925

26 M 63142009 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 160mm m2 157,218 989,00 155 488,60 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 160mm

VV výkres č.D.1.1.11, 15
VV skladba S5 - izolant - mineralní vata tl.160mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV 14,32*2,25 32,220
VV 4,65*2,25-(1,50*0,30) 10,013
VV 14,40*2,25 32,400
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV -(2,31*2,01+2,01*0,51*4+2,91*0,51*4) -14,680
VV severozápadní pohled
VV 14,70*1,00 14,700
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV 14,70*1,00 14,700
VV 4,05*2,385 9,659
VV -(2,01*0,51*4+2,91*0,51*4+2,91*1,51) -14,431
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*1,625 29,006
VV -(1,40*0,51) -0,714
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*2,25+7,625*1,00 30,406
VV -(1,40*1,71) -2,394
VV Součet 142,925
VV 142,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 157,218

27 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 79,161 891,00 70 532,45 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) 
certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle cechu pro zateplování budov (CZB), s 
izolantem z minerální vaty tloušťky … mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = …W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle 

 ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863- Požárně technické vlastnosti hmot.
 Soklová oblast

Soklová část bude zateplena izolantem z XPS, perimetru nebo soklových desek do výšky min. 300 mm nad terén, lepeným k podkladu 
hydroizolační bitumenovou hmotou. Základní vrstva v soklové části bude provedena jednosložkovou disperzní hmotou s faktorem difúzního 
odporu ≤ 110. Pro hydroizola  ční utěsnění bude základní vrstva opatřena hydroizolační stěrkou na bázi cementu (pod omítkou).

 - lepeno na systémové lepidlo ETICS
- základní vrstva + sklotextilní síťovina

VV výkres č.D.1.1.11,15
VV skladba S6 - izolant - XPS polystyren tl.160mm ( lamda=0,036 W/m2K)-sokl
VV jihovýchodní pohled
VV 14,32*0,80 11,456
VV 4,65*0,30-(1,50*0,30) 0,945
VV 14,40*0,80 11,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV severozápadní pohled
VV 14,70*0,80 11,760
VV 14,70*0,80 11,760
VV 4,05*0,80 3,240
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*0,80 14,280
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*0,80+7,625*0,80 14,200
VV Součet 79,161

28 M 28376425 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm m2 87,077 818,00 71 228,99 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm

VV výkres č.D.1.1.09,10,11
VV 10% prořez
VV skladba S6 - izolant - XPS polystyren tl.160mm ( lamda=0,036 W/m2K)-sokl
VV jihovýchodní pohled
VV 14,32*0,80 11,456
VV 4,65*0,30-(1,50*0,30) 0,945
VV 14,40*0,80 11,520
VV severozápadní pohled
VV 14,70*0,80 11,760
VV 14,70*0,80 11,760
VV 4,05*0,80 3,240
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*0,80 14,280
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*0,80+7,625*0,80 14,200
VV Součet 79,161
VV 79,161*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 87,077

29 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 60,000 844,00 50 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011
VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV skladba S4 - izolant - minerální vata tl.50mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV 1,20*2,50*2*5 30,000
VV 1,20*2,50*2*5 30,000
VV Součet 60,000

30 M 63142002 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm m2 66,000 295,00 19 470,00 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV skladba S4 - izolant - minerální vata tl.50mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV 1,20*2,50*2*5 30,000
VV 1,20*2,50*2*5 30,000
VV Součet 60,000
VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

31 K 622231131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 
120 do 160 mm

m2 298,810 1 030,00 307 774,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622231131
VV výkres č.D.1.1.11-13.16
VV skladba S3 - deska z fenolické pěny tl.140mm (lamda=0,020 W/m2K)
VV (2,55+1,20)*2,50*4*5+1,20*2,50*2*5 217,500
VV -(0,85*2,110+1,15*1,45)*4*5 -69,220
VV (2,55+1,245)*2,50*4*5+1,20*2,50*2*5 219,750
VV -(0,85*2,110+1,15*1,45)*4*5 -69,220
VV Součet 298,810
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32 M 28376810 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm m2 328,691 2 090,00 686 964,19 CS ÚRS 2022 02
PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm

VV výkres č.D.1.1.11-13.16
VV 10% prořez
VV skladba S3 - deska z fenolické pěny tl.100mm (lamda=0,020 W/m2K)
VV (2,55+1,20)*2,50*4*5+1,20*2,50*2*5 217,500
VV -(0,85*2,110+1,15*1,45)*4*5 -69,220
VV (2,55+1,245)*2,50*4*5+1,20*2,50*2*5 219,750
VV -(0,85*2,110+1,15*1,45)*4*5 -69,220
VV Součet 298,810
VV 298,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 328,691

33 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 1 080,955 902,00 975 021,41 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) 
certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle cechu pro zateplování budov (CZB), s 
izolantem z minerální vaty tloušťky … mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = …W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle 

 ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863- Požárně technické vlastnosti hmot¨.
Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. kategorie II s omítkou zrnitosti 1 mm. 
Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou 

 součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku maximálně 0,50 m. 
Zateplovací systém bude vykazovat odolnost proti krupobití HW3/HIR3 což bude prokázáno doložením protokolu o provedených zkouškách 

 odolnosti ETICS proti krupobití vydaným zkušebním ústavem oprávněným k provádění těchto zkoušek.
 Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi. Minerální armovací vrstva s se skleněnou 
síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat trhliny

VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV skladba S2 - izolant - minerální vata tl.120mm (lamda = 0,035 W/m2K)
VV (0,62+9,05+4,85+9,05+0,62)*13,98 338,176
VV 36,96*0,92 34,003
VV -(2,90*1,51*5*5) -109,475
VV (0,62+9,05+9,05+0,62)*13,98 270,373
VV 4,85*12,595 61,086
VV 36,96*0,92 34,003
VV -(2,90*1,51*5*5) -109,475
VV 18,09*14,87 268,998
VV -(1,40*1,51*5) -10,570
VV 18,09*14,87 268,998
VV -(1,40*1,51*5) -10,570
VV Mezisoučet 1 035,547
VV - střecha - strojovna
VV (4,79+3,59)*2*2,85 47,766
VV -(0,90*0,60+0,90*2,02) -2,358
VV Mezisoučet 45,408
VV Součet 1 080,955

34 M 63142006 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm m2 1 189,051 744,00 884 653,94 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm

VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV 10% prořez
VV skladba S2 - izolant - minerální vata tl.120mm (lamda = 0,035 W/m2K)
VV (0,62+9,05+4,85+9,05+0,62)*13,98 338,176
VV 36,96*0,92 34,003
VV -(2,90*1,51*5*5) -109,475
VV (0,62+9,05+9,05+0,62)*13,98 270,373
VV 4,85*12,595 61,086
VV 36,96*0,92 34,003
VV -(2,90*1,51*5*5) -109,475
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VV 18,09*14,87 268,998
VV -(1,40*1,51*5) -10,570
VV 18,09*14,87 268,998
VV -(1,40*1,51*5) -10,570
VV Mezisoučet 1 035,547
VV - střecha - strojovna
VV (4,79+3,59)*2*2,85 47,766
VV -(0,90*0,60+0,90*2,02) -2,358
VV Mezisoučet 45,408
VV Součet 1 080,955
VV 1080,955*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 189,051

35 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 6,998 902,00 6 312,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021
VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV skladba S2- izolant - minerální vata tl.120mm (lambda=0,035W/m2K)
VV 4,65*2,25 10,463
VV -(1,65*2,10) -3,465
VV Součet 6,998

36 M 63142006 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm m2 7,698 744,00 5 727,31 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm

VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV 10% prořez
VV skladba S2- izolant - minerální vata tl.120mm (lambda=0,035W/m2K)
VV 4,65*2,25 10,463
VV -(1,65*2,10) -3,465
VV Součet 6,998
VV 6,998*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,698

37 K 622222011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z minerální vlny tl do 80 mm

m 754,919 246,00 185 710,07 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622222011
VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV 10% prořez
VV - KZS - nadpraží - izolant - minerální vata tl.50mm (lambda=0,035W/m2K)
VV 3,00*45 135,000
VV 1,50*10 15,000
VV 2,10*20+2,10*20 84,000
VV 3,00*8 24,000
VV 2,10*8 16,800
VV 1,50*1+0,90*1 2,400
VV 0,90*1 0,900
VV 3,00*5 15,000
VV 1,65*1+1,50*1 3,150
VV Mezisoučet 296,250
VV - KZS - ostění - izolant - minerální vata tl.50mm (lambda=0,035W/m2K)
VV 1,60*2*45 144,000
VV 1,60*2*10 32,000
VV (2,20+1,60+0,70)*20 90,000
VV (2,20+1,60+0,70)*20 90,000
VV 0,60*2*8 9,600
VV 0,60*2*8 9,600
VV 0,60*2*1 1,200
VV 0,60*2*1 1,200
VV 2,02*2*1 4,040
VV 2,10*2*1+2,10*2*1 8,400
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VV Mezisoučet 390,040
VV Součet 686,290
VV 686,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 754,919

38 M 63142002 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm m2 94,365 295,00 27 837,68 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.09-11, 14,15
VV 10% prořez
VV - KZS - nadpraží - izolant - minerální vata tl.50mm (lambda=0,035W/m2K)
VV 296,25*0,125 37,031
VV Mezisoučet 37,031
VV - KZS - ostění - izolant - minerální vata tl.50mm (lambda=0,035W/m2K)
VV 390,04*0,125 48,755
VV Mezisoučet 48,755
VV Součet 85,786
VV 85,786*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,365

39 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z polystyrenu tl do 40 mm

m 292,200 218,00 63 699,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky 
desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001
VV výkres č.D.1.1.09-11, 14,15
VV - KZS parapetu - izolant - XPS tl.40mm ( lambda=0,034W/m2K)
VV 3,00*45 135,000
VV 1,50*10 15,000
VV 2,10*20+2,10*20 84,000
VV 3,00*8 24,000
VV 2,10*8 16,800
VV 1,50*1+0,90*1 2,400
VV 3,00*5 15,000
VV Součet 292,200

40 M 28376439 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm m2 40,178 186,00 7 473,11 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm

VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV 10% prořez
VV - KZS parapetu - izolant - XPS tl.30mm ( lambda=0,034W/m2K)
VV 292,20*0,125 36,525
VV Součet 36,525
VV 36,525*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,178

41 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 79,161 51,30 4 060,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z polystyrenu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - kotvení KZS
VV 79,161 79,161
VV Součet 79,161

42 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 1 523,950 63,10 96 161,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - kotvení KZS
VV 1045,476+60,00+281,25+137,224 1 523,950
VV Součet 1 523,950

43 K 622251107
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z fenolické pěny

m2 281,250 79,90 22 471,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z fenolické pěny
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251107
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - kotvení KZS
VV 281,25 281,250
VV Součet 281,250

44 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 103,560 144,00 14 912,64 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
VV výkres č.D.1.1.11
VV - soklová lišta pro tl.120mm
VV 18,09*2+33,69*2 103,560
VV Součet 103,560

45 M 59051649 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm m 113,916 113,00 12 872,51 CS ÚRS 2022 02
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm

VV výkres č.D.1.1.11
VV 10% prořez
VV - soklová lišta pro tl.180mm
VV 18,09*2+33,69*2 103,560
VV Součet 103,560
VV 103,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 113,916

46 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 330,220 63,40 147 735,95 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - lišta rohová
VV 3,00*4 12,000
VV 17,45*4 69,800
VV 13,98*14 195,720
VV 0,45*6 2,700
VV 4,00+1,50*2 7,000
VV 1,50*2 3,000
VV 2,55*4*6*2 122,400
VV 0,45*6 2,700
VV 13,98*14 195,720
VV 0,225*8*2 3,600
VV Mezisoučet 614,640
VV - lišta okenní
VV (3,00+1,60*2)*45 279,000
VV (1,50+1,60*2)*10 47,000
VV (2,20+2,10+1,60+0,70)*20*2 264,000
VV (3,00+0,60*2)*8 33,600
VV (2,10+0,60*2)*8 26,400
VV (1,50+0,60*2)*1 2,700
VV (0,90+0,60*2)*1 2,100
VV (0,90+2,02*2)*1 4,940
VV (3,00+1,60*2)*5 31,000
VV (1,50+2,10*2)*1 5,700
VV (1,65+2,10*2)*1 5,850
VV Mezisoučet 702,290
VV - lišta parapetní
VV 3,00*45+1,50*10+1,20*20+1,20*20+3,00*8+2,10*8+1,50+0,90+3,00*5 256,200
VV Mezisoučet 256,200
VV - profil začišťovací  - nadpraží
VV 296,25 296,250
VV Mezisoučet 296,250
VV - profil začišťovací - ostění
VV 390,04 390,040
VV Mezisoučet 390,040
VV - profil z PVC ukončovací
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VV (45+10+20+20+8+8+1+1+5)*2*0,30 70,800
VV Mezisoučet 70,800
VV Součet 2 330,220

47 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 580,316 40,00 63 212,64 CS ÚRS 2022 02
PP profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 20% prořez
VV " lišta rohová"   614,64 614,640
VV "lišta okenní"   702,29 702,290
VV Součet 1 316,930
VV 1316,93*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 580,316

48 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 307,440 56,60 17 401,10 CS ÚRS 2022 02
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 20% prožez
VV "lišta parapetní"  256,20 256,200
VV Součet 256,200
VV 256,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 307,440

49 M R-62-10 profil okenní zakončovací protipožární  a tkaninou pro ostění ETICS m 390,040 70,00 27 302,80
PP profil okenní zakončovací protipožární  a tkaninou pro ostění ETICS

P
 Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 20% prořez
VV "profil začišťovací  - ostění"   390,04 390,040
VV Součet 390,040

50 M 28342208 profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS m 355,500 82,40 29 293,20 CS ÚRS 2022 02
PP profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 20% prořez
VV "profil začišťovací  - nadpraží"  296,25 296,250
VV Součet 296,250
VV 296,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 355,500

51 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 70,800 102,00 7 221,60 CS ÚRS 2022 02
PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 20% prořez
VV - profil z PVC ukončovací
VV 70,80 70,800
VV Součet 70,800

52 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 174,883 53,80 9 408,71 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021
VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV jihovýchodní pohled
VV 14,745*2,55 37,600
VV 4,65*2,55-(1,50*0,30)+1,20*0,30 11,768
VV 1,50*0,30+1,20*1,50*2 4,050
VV 14,745*2,55 37,600
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV -(2,40*2,10+2,10*0,60*4+3,00*0,60*4) -17,280
VV severozápadní pohled
VV 14,70*1,30 19,110
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV 14,70*1,30 19,110
VV 4,05*2,685 10,874
VV -(2,10*0,60*4+3,00*0,60*4+3,00*1,60) -17,040
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VV severovýchodní pohled
VV 18,09*1,925 34,823
VV -(1,50*0,60) -0,900
VV jihozápadní pohled
VV 10,250*2,55+7,80*1,30 36,278
VV -(1,50*2,10) -3,150
VV Součet 174,883

53 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 49,251 363,00 17 878,11 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331111
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV skladba S6
VV jihovýchodní pohled
VV 14,675*0,50 7,338
VV 14,775*0,50 7,388
VV severozápadní pohled
VV 14,70*0,50 7,350
VV 14,70*0,50 7,350
VV 4,05*0,50 2,025
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*0,50 8,925
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*0,50+7,625*0,50 8,875
VV Součet 49,251

54 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 174,883 692,00 121 019,04 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz.výkres č.D.1.1.16
- 

VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV jihovýchodní pohled
VV 14,745*2,55 37,600
VV 4,65*2,55-(1,50*0,30) 11,408
VV 1,50*0,30+1,20*1,50*2+1,20*0,30 4,410
VV 14,745*2,55 37,600
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV -(2,40*2,10+2,10*0,60*4+3,00*0,60*4) -17,280
VV severozápadní pohled
VV 14,70*1,30 19,110
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV 14,70*1,30 19,110
VV 4,05*2,685 10,874
VV -(2,10*0,60*4+3,00*0,60*4+3,00*1,60) -17,040
VV severovýchodní pohled
VV 18,09*1,925 34,823
VV -(1,50*0,60) -0,900
VV jihozápadní pohled
VV 10,250*2,55+7,80*1,30 36,278
VV -(1,50*2,10) -3,150
VV Součet 174,883

55 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 555,216 57,00 88 647,31 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011
VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV - penetrace před novou vrstvy KZS
VV skladba S2 - fasáda
VV (0,45+8,85+4,65+8,85+0,45+0,36)*14,87 351,081
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VV -(3,00*1,60*5*5) -120,000
VV (0,45+8,85+4,65+8,85+0,45+0,36)*14,87 351,081
VV -(3,00*1,60*5*5) -120,000
VV 18,09*14,87 268,998
VV -(1,50*1,60*5) -12,000
VV 18,09*14,87 268,998
VV -(1,50*1,60*5) -12,000
VV - střecha - strojovna
VV (4,79+3,59)*2*2,85 47,766
VV -(0,90*0,60+0,90*2,02) -2,358
VV Mezisoučet 1 021,566
VV skladba S3 - lodžie
VV (2,55+1,20)*2,50*4*5+1,20*2,50*2*5 217,500
VV -(0,90*2,20+1,20*1,60)*4*5 -78,000
VV (2,55+1,245)*2,50*4*5+1,20*2,50*2*5 219,750
VV -(0,90*2,20+1,20*1,60)*4*5 -78,000
VV Mezisoučet 281,250
VV skladba S4
VV 1,20*2,50*2*5 30,000
VV 1,20*2,50*2*5 30,000
VV Mezisoučet 60,000
VV - nadpraží a ostění
VV (3,00+1,60*2)*0,270*45 75,330
VV (1,50+1,60*2)*0,270*10 12,690
VV (2,20+2,10+1,60+0,70)*0,270*20 35,640
VV (2,20+2,10+1,60+0,70)*0,27*20 35,640
VV (3,00+1,60*2)*0,270*8 13,392
VV (2,10+0,60*2)*0,270*8 7,128
VV (1,50+0,60*2)*0,270*1 0,729
VV (0,90+0,60*2)*0,270*1 0,567
VV (0,90+2,020*2)*0,270*1 1,334
VV (3,00+1,60*2)*0,270*5 8,370
VV (1,65+2,10*2)*0,270*1 1,580
VV Mezisoučet 192,400
VV Součet 1 555,216

56 K 622521002 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 1 555,216 306,00 475 896,10 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521002

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna s progresivním fotokatalytickým 
efektem, poskytující dlouhodobou ochranou proti růstu řas a plísní, obsahující biocidní prostředky ve formě kapslí. Omítka svými 
fotokatalytickými vlastnostmi přispívá k lepšímu životnímu prostředí tím, že na povrchu omítky dochází k reakci, která rozkládá zplodiny a 
sloučeniny škodící lidskému zdraví obsažené v ovzduší. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem 
difúzního odporu μ = 20 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2–s1, d0 dle ČSN EN 13501. Omítka bude 

 disponovat environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz. výkres č.D.1.1.16

VV výkres č.D.1.1.11-13,16
VV - penetrace před novou vrstvy KZS
VV "skladba S2 - fasáda"   1021,566 1 021,566
VV "skladba S3 - lodžie"    281,25 281,250
VV "skladba S4"    60,00 60,000
VV "nadpraží a ostění"    192,40 192,400
VV Součet 1 555,216

57 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 354,301 135,00 47 830,64 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628195001
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - čištění vnějších ploch fasády ruční dočištění 20% pz celkové plochy
VV "podhledy"   129,93/100*20 25,986
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VV "fasadá"  1641,573/100*20 328,315
VV Součet 354,301

58 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 447,738 39,10 17 506,56 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - zákrytí otvorů během stavebních úprav
VV 3,00*1,60*45 216,000
VV 1,50*1,60*10 24,000
VV (0,90*2,20+1,20*1,60)*20 78,000
VV (0,90*2,20+1,20*1,60)*20 78,000
VV 3,00*0,60*8 14,400
VV 2,10*0,60*8 10,080
VV 1,50*0,60 0,900
VV 0,90*0,60 0,540
VV 0,90*2,02 1,818
VV 3,00*1,60*5 24,000
VV Součet 447,738

59 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 771,503 76,90 136 228,58 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - čištění vnějších ploch fasády
VV "podhledy"   129,93 129,930
VV "fasadá"  1641,573 1 641,573
VV Součet 1 771,503

60 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 514,360 49,00 25 203,64 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629999011
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 13,98*6 83,880
VV 33,45*2 66,900
VV 2,66*2*4*5 106,400
VV 13,98*6 83,880
VV 33,45*2 66,900
VV 2,66*2*4*5 106,400
VV Součet 514,360

61 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 408,809 181,00 73 994,43 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311
VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - čištění vnějších ploch fasády, dočištění 30% z plochy fasády
VV "podhledy"   129,93-129,93/1,30 29,984
VV "fasadá"  1641,573-1641,573/1,30 378,825
VV Součet 408,809

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 102 822,60
62 K 632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 6,000 1 494,00 8 964,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452519
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P

 Poznámka k položce:
 pozn.

Jako nová spádová vrstva je navržen rychle tuhnoucí spádový cementový potěr (EN 13813, CTC30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 h, 
 po cca 48 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev.

 pevnost v tlaku 30MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa
 

 Požadované vlastnosti betonové spádové vrstvy:
 Třída pevnosti dle EN 13 813: CT-C30-F5

 Sypná objemová hmotnost: cca 1700 kg/m3
 Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm2
VV výkres č.D.1.1.15
VV - rychletuhnoucí spádový beton
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 4,00*1,50 6,000
VV Součet 6,000

63 K 632459122 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za sklon přes 15 do 30° m2 6,000 19,17 115,02 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459122

64 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 61,926 816,30 50 550,19 CS ÚRS 2022 02
PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211122
VV výkres č.D.1.1.11
VV - okapový chodník, rozměry 500x500x50mm
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*0,60 61,926
VV Součet 61,926

65 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 103,210 418,50 43 193,39 CS ÚRS 2022 02

PP Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311122
VV výkres č.D.1.1.11
VV - obruba kolem okapového chodníku
VV 15,275+19,02+34,55+19,02+15,345 103,210
VV Součet 103,210

D 64 Osazování výplní otvorů 2 509,00
66 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 5,000 90,60 453,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/644941112
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis ostatních prvků
VV "ozn.O/5 - mřížka 150/150mm"  4 4,000
VV "ozn.O/6 - mřížka 300/300mm"    1 1,000
VV Součet 5,000

67 M 56245611 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm kus 4,000 136,00 544,00 CS ÚRS 2022 02
PP mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm

VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis ostatních prvků
VV "ozn.O/5 - mřížka 150/150mm"  4 4,000
VV Součet 4,000

68 M 56245601 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02
PP mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm

VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis ostatních prvků
VV "ozn.O/6 - mřížka 300/300mm"    1 1,000
VV Součet 1,000

69 K 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci kus 5,000 36,20 181,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/644941121
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis ostatních prvků
VV "ozn.O/5 - mřížka 150/150mm"  4 4,000
VV "ozn.O/6 - mřížka 300/300mm"    1 1,000
VV Součet 5,000

70 M R -64-01 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 2,875 376,00 1 081,00 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4

VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis ostatních prvků
VV "ozn.O/5 - mřížka 150/150mm"  4*0,50 2,000
VV "ozn.O/6 - mřížka 300/300mm"    1*0,50 0,500
VV Součet 2,500
VV 2,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,875

D 94 Lešení a stavební výtahy 492 314,35

71 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 851,007 69,50 128 644,99 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112
VV výkres č.D.1.1.16
VV severozápadní pohled
VV 35,35*17,42 615,797
VV jihozápadní pohled
VV 35,35*16,17 571,610
VV jihovýchodní pohled
VV 19,75*16,80 331,800
VV severovýchodní pohled
VV 19,75*16,80 331,800
VV Součet 1 851,007

72 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 220 269,833 0,95 209 256,34 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211
VV - příplatek 120 dnů
VV 1851,007*119 220 269,833
VV Součet 220 269,833

73 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 851,007 34,75 64 322,49 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

74 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 851,007 5,00 9 255,04 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111
VV výkres č.D.1.1.16
VV severozápadní pohled
VV 35,35*17,42 615,797
VV jihozápadní pohled
VV 35,35*16,17 571,610
VV jihovýchodní pohled
VV 19,75*16,80 331,800
VV severovýchodní pohled
VV 19,75*16,80 331,800
VV Součet 1 851,007

75 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 220 269,833 0,30 66 080,95 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211
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VV - příplatek 120 dnů
VV 1851,007*119 220 269,833
VV Součet 220 269,833

76 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 851,007 3,00 5 553,02 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

77 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 4,000 367,20 1 468,80 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711112
VV výkres č.D.1.1.11
VV - záchytná stříška nad vchodem do budovy
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

78 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 476,000 5,94 2 827,44 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711212
VV - příplatek 120 dnů
VV 4*119 476,000
VV Součet 476,000

79 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 4,000 217,20 868,80 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711812

80 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 47,600 84,80 4 036,48 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112
VV výkres č.D.1.1.14
VV - pomocné lešení - střecha, strojovna
VV (6,55+5,35)*2*2,00 47,600
VV Součet 47,600

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 23 766,60
81 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 62,000 4,30 266,60 CS ÚRS 2022 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902121

82 K R-95-001.1 Ornitologické řešení ks 2,000 1 500,00 3 000,00 R položka
PP Ornitologické řešení

83 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 50,000 410,00 20 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

D 96 Bourání konstrukcí 65 797,57
84 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 72,247 51,66 3 732,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121
VV výkres č.D.1.1.02
VV - okapový chodník
VV (15,275+19,02+34,55+19,02+15,345)*0,70 72,247
VV Součet 72,247

85 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně m2 72,247 94,50 6 827,34 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107111

86 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 6,000 45,71 274,26 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300843
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž podkladní vrstvy stříšek
VV - stříška nad lodžiemi
VV 4,00*1,50 6,000
VV Součet 6,000

87 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 6,000 31,15 186,90 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340831

88 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 6,000 133,00 798,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001831
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž oplechování stříšek
VV 4,00*1,50 6,000
VV Součet 6,000

89 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 1,000 150,50 150,50 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801

90 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 61,000 18,76 1 144,36 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767810811
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - demontáž ventilačních mřížek na fasádě
VV 56+4+1 61,000
VV Součet 61,000

91 K 978059311 Bourání obkladů dlaždic z čediče plochy přes 1 m2 m2 172,982 112,70 19 495,07 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z dlaždic z  čediče přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059311
VV výkres č.D.1.1.02,04
VV - odsekání vnějšího obkladu
VV jihovýchodní pohled
VV 14,32*2,65 37,948
VV 4,65*2,55-(1,50*0,30) 11,408
VV 1,50*0,30+1,20*1,50*2 4,050
VV 14,40*2,55 36,720
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV -(2,40*2,10+2,10*0,60*4+3,00*0,60*4) -17,280
VV severozápadní pohled
VV 14,70*1,30 19,110
VV 2,55*0,10*4 1,020
VV 14,70*1,30 19,110
VV 4,05*2,685 10,874
VV -(2,10*0,60*4+3,00*0,60*4+3,00*1,60) -17,040
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*1,925 34,361
VV -(1,50*0,60) -0,900
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*2,55+7,625*1,30 35,731
VV -(1,50*2,10) -3,150
VV Součet 172,982

92 K 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm m2 49,251 673,40 33 165,62 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967042713
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV - odsekání přizdívky ze stávajícího zdiva
VV skladba S6
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VV jihovýchodní pohled
VV 14,675*0,50 7,338
VV 14,775*0,50 7,388
VV severozápadní pohled
VV 14,70*0,50 7,350
VV 14,70*0,50 7,350
VV 4,05*0,50 2,025
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*0,50 8,925
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*0,50+7,625*0,50 8,875
VV Součet 49,251

93 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 1,000 23,24 23,24 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914
VV výkres č.D.1.1.02
VV - vyvěšení vnitřních dveří
VV "1.PP - rozměry 800x1970m"  1 1,000
VV Součet 1,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 168,43

94 K 978015321 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 % m2 1 771,503 5,74 10 168,43 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015321
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - otlučení nesoudržných vnějších omítky z 10%
VV "podhledy"   129,93 129,930
VV "fasadá"  1641,573 1 641,573
VV Součet 1 771,503

D 98 Demolice a sanace 203 480,79
95 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 71,259 451,50 32 173,44 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121201

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- specifikace nových vrstev lodžie - sanace + celkové skladba S7 viz. samostatná část v technické zprávě

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV - 5% z celkové plochy
VV 1425,188/100*5 71,259
VV Součet 71,259

96 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 71,259 1 407,00 100 261,41 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311212

97 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 71,259 92,40 6 584,33 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912

98 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm m2 71,259 352,80 25 140,18 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312122

99 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 71,259 15,54 1 107,36 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312192

100 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 71,259 218,40 15 562,97 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321111

101 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 71,259 12,67 902,85 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321912

102 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 71,259 305,20 21 748,25 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111

D 997 Přesun sutě 137 889,80

103 K 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace t 82,067 763,00 62 617,12 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013115

104 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 82,067 219,80 18 038,33 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

105 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 559,273 9,59 14 953,43 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 82,067*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 559,273

106 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 82,067 89,60 7 353,20 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

107 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 82,067 425,60 34 927,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 39 689,53
108 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 147,271 269,50 39 689,53 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 256 522,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 188,00
109 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 64,520 28,40 1 832,37 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112002
VV výkres č.D.1.1.11
VV skladba S6
VV jihovýchodní pohled
VV 14,675*0,80 11,740
VV 14,775*0,80 11,820
VV severozápadní pohled
VV 14,70*0,80 11,760
VV 14,70*0,80 11,760
VV 4,05*0,80 3,240
VV severovýchodní pohled
VV 17,850,80
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*0,80+7,625*0,80 14,200
VV Součet 64,520
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110 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 85 700,00 2 485,30 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.11
VV 10% prořez
VV skladba S6
VV 64,52*0,4*0,001 0,026
VV Součet 0,026
VV 0,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

111 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 64,520 142,00 9 161,84 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV skladba S6
VV 64,52 64,520
VV Součet 64,520

112 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 74,198 218,00 16 175,16 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:       

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny 
o plošné hmotnosti 200 g/m2, SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g/m2, tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v 
podélném směru 1100 (±250) N/50 mm, v příčném směru 800 (±250) N/50 mm, odolnost proti stékání 100 °C, ohebnost za nízkých teplot -
25°C, faktor difuzního odporu 28 000 (±1000). Součinitel difuze radonu 1,9 x 10-11 m2s-1. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605 – 1.

VV výkres č.D.1.1.11,15
VV 15% prořez
VV skladba S6
VV 64,52 64,520
VV Součet 64,520
VV 64,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,198

113 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 54,176 125,00 6 772,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - ochranná nopová fólie s nopy ke stěněn tl.8mm
 - nekotvit přes hydroizolaci

- skladba S1 - nopová fólie s natavenou síťovinou
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV skladba S6
VV jihovýchodní pohled
VV 14,675*0,55 8,071
VV 14,775*0,55 8,126
VV severozápadní pohled
VV 14,70*0,55 8,085
VV 14,70*0,55 8,085
VV 4,05*0,55 2,228
VV severovýchodní pohled
VV 17,85*0,55 9,818
VV jihozápadní pohled
VV 10,125*0,55+7,625*0,55 9,763
VV Součet 54,176

114 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 98,500 123,00 12 115,50 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384
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VV výkres č.D.1.1,11,15
VV skladba S6
VV 14,675+14,775+14,70*2+4,05+17,85+10,125+7,625 98,500
VV Součet 98,500

115 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 0,493 1 310,00 645,83 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711103

D 712 Povlakové krytiny 3 282,42
116 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 6,800 25,00 170,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
VV výkres č.D.1.1.15
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 4,00*1,50 6,000
VV 4,00*0,20 0,800
VV Součet 6,800

117 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,003 143 500,00 430,50 CS ÚRS 2022 02
PP lak hydroizolační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.15
VV 20% prořez
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 6,80*0,4*0,001 0,003
VV Součet 0,003

118 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 6,800 132,00 897,60 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559
VV výkres č.D.1.1.15
VV  - hydroizolace podklení pás z SBS modifikovaného tl.4,0mm
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 4,00*1,50 6,000
VV 4,00*0,20 0,800
VV Součet 6,800

119 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 7,820 218,00 1 704,76 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.15
VV 15% prořez
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 4,00*1,50 6,000
VV 4,00*0,20 0,800
VV Součet 6,800
VV 6,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,820

120 K 998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m t 0,051 1 560,00 79,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712104

D 713 Izolace tepelné 23 923,82
121 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 29,700 223,00 6 623,10 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141
VV výkres č.D.1.1.10
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.150mm - lodžie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,55*0,15*4*5 7,650
VV 2,55*0,15*4*5 7,650
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.50mm - lodžie
VV 1,20*2*0,15*4*5 7,200
VV 1,20*2*0,15*4*5 7,200
VV Součet 29,700

122 M 28376426 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm m2 16,830 766,00 12 891,78 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm

VV výkres č.D.1.1.11-13
VV 10% prořez
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.150mm - lodžie
VV 2,55*0,15*4*5 7,650
VV 2,55*0,15*4*5 7,650
VV Součet 15,300
VV 15,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,830

123 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 15,840 255,00 4 039,20 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.10
VV 10% prořez
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.50mm - lodžie
VV 1,20*2*0,15*4*5 7,200
VV 1,20*2*0,15*4*5 7,200
VV Součet 14,400
VV 14,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,840

124 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 0,278 1 330,00 369,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103

D 764 Konstrukce klempířské 158 802,82

125 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 6,800 1 700,00 11 560,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111641
VV výkres č.D.1.1.14,15
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - oplechování stříšky nad vstupem do bytového domu
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - oplechování zapustit do fasády - vyfrézovat drážku do omítky
VV 4,00*1,50 6,000
VV 4,00*0,20 0,800
VV Součet 6,800

126 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 208,200 696,00 144 907,20 CS ÚRS 2022 02
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216645

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - součástí dodávky KZS pro oplechování parapetu oken je i systémový podkladní parapetní profil
 - součástí dodávky KZS pro oplechování parapetu oken je i systémový připojovací profil plechu, hloubka ostění cca 0,25m

- u ostění plech vyhnout nahoru a zapustit do ostění, parapet provést z 1 ks bez příčného spoje
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - oplechování parapetů oken a říms francouzských oken
VV -  plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - izolant tl.180mm, RŠ.400
VV "dl.3000mm"  3,00*58 174,000
VV "dl.1500mm"  1,50*11 16,500
VV "dl.2100mm"   2,10*8 16,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dl.900mm"  0,90*1 0,900
VV Součet 208,200

127 K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m t 0,938 2 490,00 2 335,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764104

D 766 Konstrukce truhlářské 8 289,02
128 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 410,00 1 410,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021
VV výkres č.D.1.1.08
VV - montáž vnitřních protipožárních dveří do stávající ocelové zárubně
VV "ozn.T/1, rozměry 800x1970mm"    1 1,000
VV Součet 1,000

129 M 61165339 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm kus 1,000 6 830,00 6 830,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - dveře vnitřní hladké, plné, otvíravé levé, osazené do stávající ocelové zárubně
 - rozměry 800x1970mm

 -  protipožární dřevěné dveře bez prahu opatřené samozavíracím zařízením  - EI 30DP3-C
 - kování: klika+klika, samostatný uživatelský klíč, zámek+vložka

 - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysokotlaký laminát HPL
 - provedení dveřá HPL - odstín (RAL) dle výběru investora

 - součástí dodávky 2ks uživatelského klíče

130 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,038 1 290,00 49,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103

D 767 Konstrukce zámečnické 10 605,01
131 K 767821113 Montaž poštovní schránky zazděné kus 10,000 126,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž poštovních schránek samostatných zazděných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767821113

132 M 55348225 schránka listovní ležatá se sklapkou 300x110x385mm kus 10,000 934,00 9 340,00 CS ÚRS 2022 02
PP schránka listovní ležatá se sklapkou 300x110x385mm

133 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m t 0,003 1 670,00 5,01 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767104

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 431,10
134 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 3,107 67,50 209,72 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311
VV výkres č.D.1.1.14,15
VV - nátěr ocelové konstrukce hlavního vstupu
VV 2,37*0,3*3+0,875*0,3 2,396
VV Mezisoučet 2,396
VV - nátěr ocelové zárubně vnitřní
VV (0,80+1,97*2)*0,15 0,711
VV Mezisoučet 0,711
VV Součet 3,107

135 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 3,107 151,00 469,16 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306807

136 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 3,107 169,00 525,08 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306809

137 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,107 141,00 438,09 CS ÚRS 2022 02
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

138 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,213 127,00 789,05 CS ÚRS 2022 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV výkres č.D.1.1.15
VV - nátěr ocelovékonstrukce hlavního vstupu - 2x
VV (2,37*0,3*3+0,875*0,3)*2 4,791
VV Mezisoučet 4,791
VV - nátěr ocelové zárubně vnitřní - 2x
VV (0,80+1,97*2)*0,15*2 1,422
VV Mezisoučet 1,422
VV Součet 6,213
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 790 609,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 790 609,85 21,00% 1 006 028,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 796 637,92

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 790 609,85

HSV - Práce a dodávky HSV 970 913,93

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 306 346,15

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 73 047,09

    96 - Bourání konstrukcí 244 946,27

    997 - Přesun sutě 324 785,80

    998 - Přesun hmot 21 788,62

PSV - Práce a dodávky PSV 3 819 695,92

    712 - Povlakové krytiny 1 323 479,08

    713 - Izolace tepelné 2 223 248,36

    762 - Konstrukce tesařské 24 876,50

    764 - Konstrukce klempířské 131 155,10

    767 - Konstrukce zámečnické 104 971,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 965,38

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 790 609,85

D HSV Práce a dodávky HSV 970 913,93

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 306 346,15
1 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 650,831 412,20 268 272,54 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450132
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - vyrovnání nerovnosti podkladu cementový potěr tl.20mm
VV - střechy hlavního objektu
VV 32,85*17,25 566,663
VV (32,85+17,25)*2*0,840 84,168
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV Mezisoučet 635,588
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 4,55*3,35 15,243
VV Mezisoučet 15,243
VV Součet 650,831

2 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 650,831 58,50 38 073,61 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783923171

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 73 047,09
3 K 629991001R Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 597,083 12,40 7 403,83 CS ÚRS 2022 02

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991001R
VV výkres č.D.1.1.14
VV - zakrytí střechy v průběhu stavebních úprav
VV - střechy hlavního objektu
VV 33,45*17,85 597,083
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 4,55*3,35 15,243
VV Součet 597,083

4 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 597,083 23,00 13 732,91 CS ÚRS 2022 02
PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765192001

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 1 194,165 43,47 51 910,35 CS ÚRS 2022 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902501
VV výkres č.D.1.1.14
VV - vyčištění ploché střechy před položením nových vrstev
VV - střechy hlavního objektu
VV 33,45*17,85*2 1 194,165
VV -(4,55*3,35)*2 -30,485
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 4,55*3,35*2 30,485
VV Součet 1 194,165

D 96 Bourání konstrukcí 244 946,27
6 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 658,731 45,71 30 110,59 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300843
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy
VV 658,731 658,731
VV Součet 658,731

7 K 712300851 Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého m 118,400 37,31 4 417,50 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° ukončení izolace střechy profily přímými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300851
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - souvrství lepenek
VV - střechy hlavního objektu
VV (33,45+17,85)*2 102,600
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV (4,55+3,35)*2 15,800
VV Součet 118,400

8 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 655,968 31,15 20 433,40 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340831
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - lepenka tl.10mm
VV - střechy hlavního objektu
VV 32,85*17,25 566,663
VV (32,85+17,25)*2*0,84 84,168
VV (4,55+3,35)*2*0,50 7,900
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV (1,30+0,90)*2*0,60*4 10,560
VV (0,90+0,70)*2*0,60 1,920
VV Součet 655,968

9 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 673,131 43,61 29 355,24 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340833
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - souvrství lepenek
VV - střechy hlavního objektu
VV 32,85*17,25 566,663
VV (32,85+17,25)*2*0,84 84,168
VV (4,55+3,35)*2*0,50 7,900
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV (1,30+0,90)*2*0,60*4 10,560
VV (0,90+0,70)*2*0,60*2 3,840
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 4,55*3,35 15,243
VV Součet 673,131
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10 K 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm m2 551,420 36,33 20 033,09 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990813
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - spádová vrstva kačírek tl.140mm
VV - střechy hlavního objektu
VV 32,85*17,25 566,663
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV Součet 551,420

11 K 712990816 Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky m2 551,420 12,53 6 909,29 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990816

12 K 713140821 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 1 118,083 15,33 17 140,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, 
tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140821
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - tepelná izolace z měkké vaty tl.50mm 2x
VV 32,85*17,25*2 1 133,325
VV -(4,55*3,35)*2 -30,485
VV - demontáž vrstev ploché střechy - tepelná izolace tl.50mm
VV 4,55*3,35 15,243
VV Součet 1 118,083

13 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 2,000 129,50 259,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210822

14 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 2,000 126,00 252,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242803

15 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 551,420 43,82 24 163,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých 
(cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341832
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstvy ploché střechy - heraklit tl. 30mm
VV 32,85*17,25 566,663
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV Součet 551,420

16 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 118,400 151,20 17 902,08 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž oplechování atiky
VV (33,45+17,85)*2 102,600
VV (4,55+3,35)*2 15,800
VV Součet 118,400

17 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 15,800 63,07 996,51 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž stěnové lišty - strojovna
VV (4,55+3,35)*2 15,800
VV Součet 15,800

18 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 19,000 150,50 2 859,50 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801

Strana 37 z 293



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 3,500 66,57 233,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž žlabů včetně příslušenství
VV 3,50 3,500
VV Součet 3,500

20 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2,800 51,80 145,04 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž svodů včetně příslušenství
VV 2,80 2,800
VV Součet 2,800

21 K 742420821 Demontáž antenního stožáru kus 1,000 618,80 618,80 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž společné televizní antény anténního stožáru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420821

22 K R-96-01 Demontáž bednění z desek KSD střech rovných, obloukových, sklonu do 60° m2 15,243 1 000,00 15 243,00 R položka
PP Demontáž bednění z desek KSD střech rovných, obloukových, sklonu do 60° 

VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstvy ploché střechy -  desky KSD
VV - vyvýšená část
VV 4,55*3,35 15,243
VV Součet 15,243

23 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 597,083 51,24 30 594,53 CS ÚRS 2022 02
PP Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811111

24 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru m2 597,083 38,99 23 280,27 CS ÚRS 2022 02
PP Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811119

D 997 Přesun sutě 324 785,80

25 K 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace t 174,621 763,00 133 235,82 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013115

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 174,621 219,80 38 381,70 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 317,799 9,59 31 817,69 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 174,621*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 317,799

28 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 174,621 427,70 74 685,40 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612

29 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 17,940 425,60 7 635,26 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
VV - poplatek za zbývající stavební suť
VV 174,621-16,262-138,406-2,013 17,940
VV Součet 17,940
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30 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 16,262 378,70 6 158,42 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013875
VV - oplatek za skládku asfaltových pásů
VV 673,131*0,002 1,346
VV 118,40*0,0017 0,201
VV 655,968*0,0055 3,608
VV 673,131*0,0165 11,107
VV Součet 16,262

31 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 138,406 203,70 28 193,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873
VV - poplatek za skládku kameniva - vrstva střechy
VV 551,42*0,167 92,087
VV 551,42*0,084 46,319
VV Součet 138,406

32 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 2,013 2 324,00 4 678,21 CS ÚRS 2022 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814
VV - poplatek za skledku TI
VV 1118,083*0,0018 2,013
VV Součet 2,013

D 998 Přesun hmot 21 788,62
33 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 44,851 485,80 21 788,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011004

D PSV Práce a dodávky PSV 3 819 695,92

D 712 Povlakové krytiny 1 323 479,08
34 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 689,201 25,00 17 230,03 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel, přípravný nátěr
VV podkladu
VV - střechy hlavního objektu
VV 33,69*18,09 609,452
VV (33,69+18,09)*2*0,685 70,939
VV (4,79+3,59)*0,50 4,190
VV -(4,79*3,59) -17,196
VV - jednotky VZT + střešní vtoky
VV (1,30+0,90)*2*0,60 2,640
VV (0,70+0,95)*2*0,60 1,980
VV - střecha nad strojovnou
VV 4,79*3,59 17,196
VV Součet 689,201

35 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 330,816 60,00 19 848,96 CS ÚRS 2022 02
PP emulze asfaltová penetrační

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.14
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VV 20% prořez
VV skladba S1 - asfaltovápenetrační emulze bez obsahu rozpouštědel, přípravný nátěr
VV podkladu
VV 689,201*0,4 275,680
VV Součet 275,680
VV 275,68*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 330,816

36 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 2 070,535 135,00 279 522,23 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331101
VV výkres č.D.1.1.14
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - natavitelný pás z SBS modif.asfaltu.vložkou z Al fólie kašírované
VV skleněnými vlákny tl.4,00mm
VV - střecha hlavního objektu
VV 33,69*18,09 609,452
VV (33,69+18,09)*2*0,685 70,939
VV (4,79+3,59)*0,50 4,190
VV -(4,79*3,59) -17,196
VV Mezisoučet 667,385
VV - jednotky VZT
VV (1,30+0,90)*2*0,60*4 10,560
VV (0,90+0,70)*2*0,60*2 3,840
VV Mezisoučet 14,400
VV - střecha nad strojovnou
VV 4,79*3,59 17,196
VV Mezisoučet 17,196
VV skladba S1 - hydroizolační podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným
VV posypem tl.4,00mm
VV "hl.objekt"  667,385 667,385
VV "jednotky VZT"   14,40 14,400
VV "střecha nad strojovnou"   17,196 17,196
VV Mezisoučet    698,981
VV skladba S1 - modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem tl. pásu 4,5mm
VV "hl.objekt"  640,977 640,977
VV "jednotky VZT"  14,40 14,400
VV "střecha nad strojovnou"  17,196 17,196
VV Mezisoučet 672,573
VV Součet 2 070,535

37 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 838,777 140,00 117 428,78 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - hydroizolační podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným
VV posypem tl.4,00mm
VV "hl.objekt"  667,385 667,385
VV "jednotky VZT"  14,40 14,400
VV "střecha nad strojovnou"   17,196 17,196
VV Součet 698,981
VV 698,981*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 838,777

38 M R-712-01
Asfaltový pás natavitelný, modifikovaný SBS, vyztužený vložkou z kašírované skleněnými vlákny  a hliníkové 
fólie, tl.4,00mm

m2 838,777 155,00 130 010,44 R položka

PP Asfaltový pás natavitelný, modifikovaný SBS, vyztužený vložkou z kašírované skleněnými vlákny  a hliníkové fólie, tl.4,00mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - natavitelný pás z SBS modif.asfaltu.vložkou z Al fólie kašírované
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VV skleněnými vlákny tl.4,00mm
VV "hl.objekt"  667,385 667,385
VV "jednotky VZT"  14,40 14,400
VV "vyvýšená část střechy"   17,196 17,196
VV Součet 698,981
VV 698,981*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 838,777

39 M 62855017
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 893,644 280,00 250 220,32 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem tl. pásu 4,5mm
VV "hl.objekt"  640,977 640,977
VV "jednotky VZT"  14,40 14,400
VV "vyvýšená část"  17,196 17,196
VV "zesílené spoje"   144,26*0,50 72,130
VV Součet 744,703
VV 744,703*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 893,644

40 K 712362701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem m 144,260 160,00 23 081,60 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712362701
VV výkres č.D.1.1.14
VV - zesílené spoje
VV (33,45+17,25)*2 101,400
VV (4,79+3,59)*2 16,760
VV (1,30+0,95)*2*4 18,000
VV (0,95+0,70)*2 3,300
VV (0,60+0,60)*2*2 4,800
VV Součet 144,260

41 K 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 
VV 0,75*4 3,000
VV Součet 3,000

42 K 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - vnější koutová lišta
VV 0,75*4 3,000
VV Součet 3,000

43 K 712363356 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm m 3,500 290,00 1 015,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363356
VV výpis č.D.1.1.17
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - okapnička do žlabu po délce střešního pláště
VV - plech Ti Zn, tl.0,7mm
VV - R.Š.200mm
VV "ozn.K/3"  3,50 3,500
VV Součet 3,500

44 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 120,320 350,00 42 112,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363358
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - závětrná lišta atiky
VV (33,69+18,09)*2 103,560
VV (4,79+3,59)*2 16,760
VV Součet 120,320

45 K 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm m 28,800 350,00 10 080,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357
VV výkres č.D.1.1.25
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - ukončovací plech v místě napojení hydroizolace střešního pláště na svislou stěnu
VV systémový plech dle dodvatele sřešní krytiny, R.Š.250mm
VV "ozn.K/8"  28,80 28,800
VV Součet 28,800

46 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 36,246 165,00 5 980,59 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363404
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 
VV - plastová teleskopická podložka kotevního systému dle EAD 030351
VV - ocelový šroub kotevní systému dle EAD 030551
VV (33,69+18,09)*2*0,35 36,246
VV Součet 36,246

47 K 712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 594,209 185,00 109 928,67 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363604
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 
VV - plastová teleskopická podložka kotevního systému dle EAD 030351
VV - ocelový šroub kotevní systému dle EAD 030551
VV 33,45*17,25 577,013
VV 4,79*3,59 17,196
VV Součet 594,209

48 K 712771223 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5° m2 657,726 46,40 30 518,49 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771223
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - Rohož z prostorově orientovaných polyethylenových vláken tl.6,0mm
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726

49 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 60mm

m2 736,653 356,00 262 248,47 CS ÚRS 2022 02

PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 12% prořez
VV skladba S1 - Rohož z prostorově orientovaných polyethylenových vláken tl.6,0mm
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726
VV 657,726*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 736,653

50 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m t 15,569 1 500,00 23 353,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712103

D 713 Izolace tepelné 2 223 248,36
51 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 578,966 150,00 86 844,90 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141153
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.80+100+100mm
VV ( lamda=0,037W/m2K)
VV - střecha hlavního objektu
VV 33,45*17,25 577,013
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV Mezisoučet 561,770
VV - střecha nad strojovnou
VV 4,79*3,59 17,196
VV Mezisoučet 17,196
VV Součet 578,966

52 M 63151500 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 636,863 500,00 318 431,50 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 10% prořez
VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.80mm( lamda=0,037W/m2K)
VV - střecha hlavního objektu
VV 33,45*17,25 577,013
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV Mezisoučet 561,770
VV - střecha nad strojovnou
VV 4,79*3,59 17,196
VV Mezisoučet 17,196
VV Součet 578,966
VV 578,966*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 636,863

53 M 63151470 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm m2 1 273,725 600,00 764 235,00 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 10% prořez
VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.100+100mm( lamda=0,037W/m2K)
VV - střecha hlavního objektu
VV 33,45*17,25*2 1 154,025
VV -(4,55*3,35)*2 -30,485
VV Mezisoučet 1 123,540
VV - střecha nad strojovnou
VV 4,79*3,59*2 34,392
VV Mezisoučet 34,392
VV Součet 1 157,932
VV 1157,932*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 273,725

54 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 578,966 152,00 88 002,83 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 
mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141263

55 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 147,040 150,00 22 056,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141211
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV - střecha na hlavním objektu
VV (43,06+18,00)*2 122,120
VV (
VV Mezisoučet 122,120
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VV - střecha nad strojovnou
VV (7,06+5,40)*2 24,920
VV Mezisoučet 24,920
VV Součet 147,040

56 M 63152008 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm m 191,796 175,00 33 564,30 CS ÚRS 2022 02
PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm

VV výkres č.D.1.1.12
VV 10% prořez
VV - spádový klín z minerální vaty
VV 174,36 174,360
VV Součet 174,360
VV 174,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 191,796

57 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 578,966 70,00 40 527,62 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141311
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV - střecha nad hlavním objektem
VV 33,45*17,25 577,013
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV - střecha nad strojovnou
VV 4,79*3,59 17,196
VV Součet 578,966

58 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 135,014 5 900,00 796 582,60 CS ÚRS 2022 02
PP klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový

VV výkres č.D.1.1.12
VV 20% prořez
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV - střecha nad hlavním objektem
VV 33,45*17,25*0,215 124,058
VV -(4,55*3,35) -15,243
VV - střecha nad strojovnou
VV 4,79*3,59*0,215 3,697
VV Součet 112,512
VV 112,512*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 135,014

59 K 713141391 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna m2 102,705 200,00 20 541,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm 
přilepenými za studena zplna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141391
VV výkres č.D.1.1.12
VV - KZS atiky minerální vata tl.50mm
VV - střecha na hlavním objektu
VV (32,85+17,25)*2*0,685 68,637
VV - vyspádování vrchní části atiky - atikový klín
VV (32,85+17,25)*2*0,34 34,068
VV Součet 102,705

60 M 63151497 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 75,501 260,00 19 630,26 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.12
VV 10% prořez
VV - KZS atiky minerální vata tl.100mm
VV - střecha na hlavním objektu
VV (32,85+17,25)*2*0,685 68,637
VV Součet 68,637
VV 68,637*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,501

61 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 2,214 5 900,00 13 062,60 CS ÚRS 2022 02
PP klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový
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VV výkres č.D.1.1.12
VV 10% prořez
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV - vyspádování vrchní části atiky - atikový klín
VV (32,85+17,25)*2*0,34*0,065 2,214
VV Součet 2,214

62 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 30,415 650,00 19 769,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103

D 762 Konstrukce tesařské 24 876,50
63 K 762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm m2 43,750 490,00 21 437,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762361313
VV výkres č.D.1.1.14
VV - pevná část atiky
VV 125,00*0,35 43,750
VV Součet 43,750

64 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,094 1 900,00 2 078,60 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
VV výkres č.D.1.1.14
VV - pevná část atiky - spojovací materiál
VV 43,75*0,025 1,094
VV Součet 1,094

65 K 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m t 0,716 1 900,00 1 360,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762104

D 764 Konstrukce klempířské 131 155,10

66 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 20,800 790,00 16 432,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214607
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. klempířské výrobky
VV - oplechování atiky střechy
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - R.Š.650mm
VV "ozn.K/5"  20,80 20,800
VV Součet 20,800

67 K 764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 125,000 590,00 73 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214606
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. klempířské výrobky
VV - oplechování atiky střechy
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - R.Š.470mm
VV "ozn.K/4"  125,00 125,000
VV Součet 125,000

68 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 3,500 700,00 2 450,00 CS ÚRS 2022 02
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602
VV výkres č.D.1.1.17
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VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - podokapní žlab - provedení poplasovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9006
VV - osadit včetně žlabových háků
VV - R.Š. 330
VV "ozn.K/5"  3,50 3,500
VV Součet 3,500

69 K 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511643

70 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 2,800 650,00 1 820,00 CS ÚRS 2022 02
PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518623
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV -svislý svod DN 150 včetně kotlíku a kolen
VV - celkem svodů 1ks
VV - svod s objímkami d=150mm, po max.2,0m
VV - celková delká cca.2,8
VV "ozn.K/6"  2,80 2,800
VV Součet 2,800

71 K R-764-01 Pojistný přepad s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 50 mm, ozn.O/4 ks 2,000 3 500,00 7 000,00 R položka
PP Pojistný přepad s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 50 mm, ozn.O/4

VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis ostatních výrobků
VV - pojístný přepad kulatý s impregnovanou manžetou a ochranným košem
VV "ozn.O/4"  2 2,000
VV Součet 2,000

72 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233112
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis ostatních výrobků
VV - střešní vtok DN 100 s bitumetovou manžetou a ochranným košem
VV "ozn.O/2"  2 2,000
VV Součet 2,000

73 K 764311614R Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 15,000 250,00 3 750,00 R položka
PP Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - závětrná lišta na okraji střechy
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - systémový plech dle dodavatele střešní krytiny
VV - R.Š.330mm
VV "ozn.K/7"   15,00 15,000
VV Součetěšr 15,000

74 K 713191321 Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191321
VV výkres č.D.1.1.25
VV - odvětrávací plechová hlavice DN 125
VV "ozn.O/1"  9 9,000
VV Součet 9,000

75 M 62851023 komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125 kus 9,000 520,00 4 680,00 CS ÚRS 2022 02
PP komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125

VV výkres č.D.1.1.25
VV - odvětrávací plechová hlavice DN 125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn.O/1"  9 9,000
VV Součet 9,000

76 K 764315633
Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 
mm

kus 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou 
manžetou přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764315633

77 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,749 1 900,00 1 423,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103

D 767 Konstrukce zámečnické 104 971,50
78 K 767881112 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou kus 18,000 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881112

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- podrobný popis viz.TECHNICKÁ ZPRÁVA

79 M R-767-14 Záchytný systém TSL-700-BSR10-A ks 6,000 2 800,00 16 800,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-700-BSR10-A

80 M R-767-15 Záchytný systém TSL-800-BSR10-A ks 9,000 2 800,00 25 200,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-800-BSR10-A

81 M R-767-16 Záchytný systém TSL-900-BSR10-A ks 3,000 3 200,00 9 600,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-900-BSR10-A

82 M R-767-17 Záchytný systém TSL-ŠTÍTEK ks 1,000 150,00 150,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-ŠTÍTEK

83 M R-767-18 Záchytný systém TSL-L8 bm 15,500 170,00 2 635,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-L8

84 M R-767-19 Záchytný systém TSL-NAP8 ks 1,000 3 120,00 3 120,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-NAP8

85 M R-767-20 Záchytný systém TSL-KP8 ks 1,000 1 370,00 1 370,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-KP8

86 M R-767-22 Tahové zkoužky ks 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP Tahové zkoušky

87 M R-767-23 Revize a předání do užívání ks 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP Revize a předání do užívání

88 M R-767-24 Záchytný systém TS-ML23 - montážní lano délky 23bm ks 1,000 3 910,00 3 910,00 R položka
PP Záchytný systém TS-ML23 - montážní lano délky 23bm

89 M R-767-25 Záchytný systém TS-SET5 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak ks 1,000 2 600,00 2 600,00 R položka

PP Záchytný systém TS-SET5 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak

90 M R-767-26 Záchytný systém TS-SET10 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 10m a vak ks 1,000 5 200,00 5 200,00 R položka

PP Záchytný systém TS-SET10 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 10m a vak

91 M R-767-27 Záchytný systém TS-SET15 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak ks 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka

PP Záchytný systém TS-SET15 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak

92 M R-767-28 Záchytný systém TS-SAFECARE - skříň pro uložení OOPP ks 1,000 5 800,00 5 800,00 R položka
PP Záchytný systém TS-SAFECARE - skříň pro uložení OOPP

93 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m t 0,950 1 670,00 1 586,50 R položka

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 965,38
94 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 26,040 63,50 1 653,54 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301303
VV výkres č.D.1.1.14
VV - nátěr a oprava vzduchotechnické stanice
VV (1,30+0,90)*2*0,65*4+1,30*0,90*4 16,120
VV (0,90+0,70)*2*0,65*2+0,90*0,70*2 5,420
VV 0,50*2*4 4,000
VV 0,25*2*1 0,500
VV Součet 26,040

95 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 26,040 128,00 3 333,12 CS ÚRS 2022 02
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101

96 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 26,040 141,00 3 671,64 CS ÚRS 2022 02
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

97 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 26,040 127,00 3 307,08 CS ÚRS 2022 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV výkres č.D.1.1.14
VV - nátěr a oprava vzduchotechnické stanice
VV 26,04 26,040
VV Součet 26,040
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 271 394,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 271 394,38 21,00% 476 992,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 748 387,20

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.1.-03 - Lodžie

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 271 394,38

HSV - Práce a dodávky HSV 412 756,41

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 151 249,68

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 476,23

    96 - Bourání konstrukcí 144 547,78

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 405,15

    98 - Demolice a sanace 34 951,45

    997 - Přesun sutě 64 245,05

    998 - Přesun hmot 3 881,07

PSV - Práce a dodávky PSV 1 858 637,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 072,31

    713 - Izolace tepelné 22 011,45

    767 - Konstrukce zámečnické 1 358 066,16

    771 - Podlahy z dlaždic 401 488,05

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.1.-03 - Lodžie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 271 394,38

D HSV Práce a dodávky HSV 412 756,41

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 151 249,68
1 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 122,400 140,40 17 184,96 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933161
VV výkres č.D.1.1.12.13
VV skladba S7 - penetrace podlahy
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

2 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 122,400 412,20 50 453,28 CS ÚRS 2022 02
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450132
VV výkres č.D.1.1.12.13
VV skladba S7 - vyrovnávací potěr pod spádový beton
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

3 K 632452513 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm m2 122,400 646,20 79 094,88 CS ÚRS 2022 02
PP Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 15 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452513

P

 Poznámka k položce:
 pozn.

Jako nová spádová vrstva je navržen rychle tuhnoucí spádový cementový potěr (EN 13813, CTC30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 h, 
 po cca 48 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev.

 pevnost v tlaku 30MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa
 

 Požadované vlastnosti betonové spádové vrstvy:
 Třída pevnosti dle EN 13 813: CT-C30-F5

 Sypná objemová hmotnost: cca 1700 kg/m3
 Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm2
VV výkres č.D.1.1.12,13

D.1.1.-03 - Lodžie

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba S7 - rychlotuhnoucí spádový cementový beton
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

4 K 632459122 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za sklon přes 15 do 30° m2 122,400 19,17 2 346,41 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459122

5 K 632459172 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za plochu do 5 m2 m2 122,400 17,73 2 170,15 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459172

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 476,23
6 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 122,400 93,80 11 481,12 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV - finální úklid 
VV 2,55*1,20*8*5 122,400
VV Součet 122,400

7 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 367,200 2,71 995,11 CS ÚRS 2022 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902021
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV - vyčištění podlah lodžie před provedením nových vrstev
VV 2,55*1,20*8*5*3 367,200
VV Součet 367,200

D 96 Bourání konstrukcí 144 547,78
8 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 122,400 17,50 2 142,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - podlaha lodžie -  odstranění hydroizolace 
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

9 K 713120822 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm m2 122,400 13,16 1 610,78 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 
nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120822
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - podlaha lodžie -  odstranění izolace
VV 2,55*1,20*8*5 122,400
VV Součet 122,400

10 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 102,000 51,45 5 247,90 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - demontáž okapového balkónového profilu
VV severozápadní pohled
VV 2,55*4*5 51,000
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*4*5 51,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 102,000

11 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 36,000 68,67 2 472,12 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - oplechování parapetů
VV 0,90*(20+20) 36,000
VV Součet 36,000

12 K 767162811 Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně dl do 3,0 m kus 40,000 1 785,00 71 400,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí balkonového nebo lodžiového z hliníkových profilů včetně výplně rovného délky do 3,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162811
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - demontáž , odřezání stávajícího balkónového zábradlí, dl.3460mm
VV severozápadní pohled
VV 4*5 20,000
VV jihovýchodní pohled
VV 4*5 20,000
VV Součet 40,000

13 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 9,792 3 122,00 30 570,62 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - vybourání stávající betonové podlahy vyspádované, balkóny na východní a západní straně
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5*0,08 4,896
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5*0,08 4,896
VV Součet 9,792

14 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 122,400 123,20 15 079,68 CS ÚRS 2022 02
PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

15 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 122,400 85,40 10 452,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy 
přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081223
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - bourání stávající keramické podlahy, balkóny na východní a západní straně
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

16 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 198,000 28,14 5 571,72 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081611
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - bourání stávající  podlahy, balkóny na východní a západní straně
VV severozápadní pohled
VV (1,20+2,55+1,20)*4*5 99,000
VV jihovýchodní pohled
VV (1,20+2,55+1,20)*4*5 99,000
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VV Součet 198,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 405,15

17 K 978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 
do 20 %

m2 122,400 11,48 1 405,15 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 10 do 20 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015331
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - balkóny na východní a západní straně
VV - otlučení omítky na podhledech balkónů
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

D 98 Demolice a sanace 34 951,45
18 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 12,240 451,50 5 526,36 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121201

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- specifikace nových vrstev lodžie - sanace + celkové skladba S7 viz. samostatná část v technické zprávě

VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - balkóny na východní a západní straně
VV - sanace poškozených části lodžií - v místě poškození v rozsahu cca. 10% plochy/ 1ks
VV severozápadní pohled
VV 61,20/100*10 6,120
VV jihovýchodní pohled
VV 61,20/100*10 6,120
VV Součet 12,240

19 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 12,240 1 407,00 17 221,68 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311212

20 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 12,240 92,40 1 130,98 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912

21 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm m2 12,240 352,80 4 318,27 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312122

22 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 12,240 15,54 190,21 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312192

23 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 12,240 218,40 2 673,22 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321111

24 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 12,240 12,67 155,08 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321912

25 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 12,240 305,20 3 735,65 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111

D 997 Přesun sutě 64 245,05

26 K 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace t 36,615 763,00 27 937,25 CS ÚRS 2022 02
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PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013115

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 36,615 219,80 8 047,98 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 695,685 9,59 6 671,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 36,615*19 'Přepočtené koeficientem množství 695,685

29 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 36,615 89,60 3 280,70 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

30 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 36,615 500,00 18 307,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 3 881,07
31 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 14,401 269,50 3 881,07 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 1 858 637,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 072,31
32 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 122,400 25,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV skladba S7 - penetrace stávající podlahy lodžie
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

33 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 19,800 30,00 594,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV skladba S7 - penetrace stávající podlahy lodžie - sokl
VV severozápadní pohled
VV (1,20+2,55+1,20)*0,10*4*5 9,900
VV jihovýchodní pohled
VV (1,20+2,55+1,20)*0,10*4*5 9,900
VV Součet 19,800

34 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 14,220 60,00 853,20 CS ÚRS 2022 02
PP emulze asfaltová penetrační

VV výkres č.D.1.1.12,13
VV 20% ztratné
VV - spotřeba 0,1kg/m2 - penetrace podlahy
VV "vodorovná penetrace"  122,40*0,1 12,240
VV "svislá penetrace"  19,80*0,1 1,980
VV Součet 14,220
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35 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 122,400 148,00 18 115,20 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191101

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - Povrch se následně opatří systémem vodotěsné trvale ochranné izolační vrstvy HI stěrkou.
- jednosložková cementová hydroizolační hmota. Hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, 
izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Vhodný pro stěrkování teras, balkónů, fasádních ploch, zdí, koupelen apod. Není vhodný pro 

 izolace v agresivním prostředí
 - spotřeba – 2,5kg/ m2

 – hydroizolační páska–přeplatování okapového profilu 
 – izolační páska u styku svislé a vodorovné roviny ( sokl )

podrobný popis viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV skladba S7 - hydroizolaceční stěrka
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

36 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 19,800 200,00 3 960,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192101
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV skladba S7 - hydroizolační stěrka - sokl
VV severozápadní pohled
VV (1,20+2,55+1,20)*0,10*4*5 9,900
VV jihovýchodní pohled
VV (1,20+2,55+1,20)*0,10*4*5 9,900
VV Součet 19,800

37 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 426,600 117,00 49 912,20 CS ÚRS 2022 02
PP stěrka hydroizolační cementová jednosložková

VV výkres č.D.1.1.12,13
VV 20% ztratné
VV - spotřeba 2-3kg/m2 - vrstvy jednosložková cementová hydroizolační hmota
VV "vodorovná stěrka"  122,40*2,50 306,000
VV "svislá stěrka"  19,80*2,50 49,500
VV Součet 355,500
VV 355,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 426,600

38 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 0,441 1 310,00 577,71 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711103

D 713 Izolace tepelné 22 011,45
39 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 122,400 49,60 6 071,04 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV skladba S7 - zateplení podlahy EPS 200 tl.30mm (lamda= 0,034W/m2K)
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

40 M 28375919 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm m2 134,640 117,00 15 752,88 CS ÚRS 2022 02
PP deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm

VV výkres č.D.1.1.12,13
VV 10% prořez
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VV skladba S7 - zateplení podlahy EPS 200 tl.30mm (lamda= 0,034W/m2K)
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400
VV 122,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,640

41 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 0,141 1 330,00 187,53 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103

D 767 Konstrukce zámečnické 1 358 066,16

42 K 767162114
Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků 
délky přes 3,0 do 4,0 m

kus 40,000 12 200,00 488 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 3,0 
do 4,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162114
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV - montáž balkónového zábradlí z tenkostěnných profilů
VV - včetně kotvení pomocí chem, kotev do k-ce balkónu
VV "ozn.Z/1 - rozměry 2550x1060mm"  20 20,000
VV "ozn.Z/2 - rozměry 2550x1060mm"  20 20,000
VV Součet+ 40,000

43 M R -767-01
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň kompaktní 
HPL deska exteriérová tl.6mm, deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 2550x1060mm, ozn.Z/1

kus 20,000 20 960,00 419 200,00 R položka

PP
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň kompaktní HPL deska exteriérová tl.6mm, 
deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 2260x920mm, ozn.Z/1

P

 Poznámka k položce:
 pozn:

 provedeno jako zámečnický výrobek z tenkostěnných profilů, zábradlí je možno dodat jako systémový výrobek dle zvoleného výrobce
 - povrchová úprava žárové zinkování

 - výplň kompaktrní HPL exteriérová deska tl.6mm. barva desky
 - deska nýtována do nosné k-ce, při osazení je nutné dodržovat požadvky výrobce desky

 - plocha desky - 2260x920mm, počítat s prořezem desky 10% z plochy
 - zábradlí kotveno pomocí chem, koteb do svislých lodžiových panelů

 - zábradlí navrženo dle konstrukčního řešení
 - kompaktná HPL deska exteriérová tl.6mm - z exteriéru 0851NT/ z vnitřní strany 0890NT 

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz výkres č.D.1.1.14
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV "ozn.Z/1 - rozměry 2550x1090mm"  20 20,000
VV Součet 20,000

44 M R-767-02
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň kompaktní 
HPL deska exteriérová tl.6mm, deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 2550x1060mm, ozn.Z/2

kus 20,000 20 960,00 419 200,00 R položka

PP
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň kompaktní HPL deska exteriérová tl.6mm, 
deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 2210x920mm, ozn.Z/2

P

 Poznámka k položce:
 pozn:

 provedeno jako zámečnický výrobek z tenkostěnných profilů, zábradlí je možno dodat jako systémový výrobek dle zvoleného výrobce
 - povrchová úprava žárové zinkování

 - výplň kompaktrní HPL exteriérová deska tl.6mm. barva desky
 - deska nýtována do nosné k-ce, při osazení je nutné dodržovat požadvky výrobce desky

 - plocha desky - 2260x920mm, počítat s prořezem desky 10% z plochy
 - zábradlí kotveno pomocí chem, koteb do svislých lodžiových panelů

 - zábradlí navrženo dle konstrukčního řešení
 - kompaktná HPL deska exteriérová tl.6mm - z exteriéru 0851NT/ z vnitřní strany 0890NT 

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz výkres č.D.1.1.14
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis zámečnických výrobků
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VV "ozn.Z/2, rozměry 2550x1060mm"  20 20,000
VV Součet 20,000

45 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 19,076 1 660,00 31 666,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767103

D 771 Podlahy z dlaždic 401 488,05
46 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 122,400 14,13 1 729,51 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV skladba S7 - vyčistit podlahu lodžie
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

47 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 198,000 129,60 25 660,80 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 lepeno flexibilním tmelem
- Obklad soklu se nalepí mrazuvzdorným flexibilním lepícím tmelem s technologií low-dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní 
třídy C2T S1, max. dobou zavadnutí do 20min a max dobou zpracování do 90min, tak aby spára mezi dlažbou a soklem vyplňovaná trvale 
pružným tmelem byla  3-6 mm široká.  Do spáry vložíme těsnící provazec a následně zůstatek volné části spáry vyplníme trvale pružným 

 tmelem na bázi MS-polymeru. Variantně můžeme styk dlažba - sokl vytvořit vložením rohové dilatační lišty.
V místech napojení dlažby na dveřní rám, případně jiný rám, můžeme použit soklovou lištu, která se osadí do lepícího tmele s navlečením na 
dlaždici a zároveň nalepí ( samolepící vrstvou) na rám. Případně jiným způsobem s dodržením  pružného a vodotěsného spoje.

VV výkres č.D.1.1.12,13
VV severozápadní pohled
VV (1,20+2,55+1,20)*4*5 99,000
VV jihovýchodní pohled
VV (1,20+2,55+1,20)*4*5 99,000
VV Součet 198,000

48 K 781674112 Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 36,000 113,40 4 082,40 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674112
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV - montáž parapetu (prahu) u balkónových dveří
VV 0,90*20 18,000
VV 0,90*20 18,000
VV Součet 36,000

49 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 122,400 589,50 72 154,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 lepeno flasibilním lepidlem
- mrazuvzdorný flexibilní lepící tmel s technologií low dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní třídy C2T S1, max. dobou 

 zavadnutí do 20min a max dobou zpracování do 90min. Lepení probíhá metodou buttering-floating.
 spárování

- Flexibilní spárovací hmota s technologií PROTECT3 a PURE-CLEAN = bez možnosti výkvětů s velmi dobrou chemickou odolností na 
chlorovanou vodu, NaOH 2g/l, NaOH 10g/l, desinfekčním čistícím prostředkům na bázi chloranů, 2% kyselině mléčné, střední chemickou 

 odolností proti 5% kyselině mléčné, 2% kyselině chlorovodíkové a nízkou chemickou odolností proti 5% kyselině chlorovodíkové.
 Minimální šíře spáry je 5mm.

Minimální souvislá vrstva lepícího tmele je 5 mm.
VV výkres č.D.1.1.12,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba S7 - keramická dlažba , rozměry 300x300mm,63S,73S,76S..)
VV - lepeno na flexibilní lepidlo
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Součet 122,400

50 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 166,320 514,80 85 621,54 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 10% prořez
VV skladba S9 - keramická dlažba , rozměry 300x300mm,63S,73S,76S..)
VV - protisluzná mrazuvzdorná keramická dlažba  R9/A, třída otěru PEI4
VV severozápadní pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV jihovýchodná pohled
VV 2,55*1,20*4*5 61,200
VV Mezisoučet 122,400
VV - sokl
VV (1,20+2,55+1,20)*4*5*2*0,10 19,800
VV Mezisoučet 19,800
VV - parapetu (prahu) u balkónových dveří
VV 0,90*0,25*20 4,500
VV 0,90*0,25*20 4,500
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 151,200
VV 151,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 166,320

51 K 771579191 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 122,400 16,47 2 015,93 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771579191

52 K 771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 122,400 55,08 6 741,79 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771579196

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
dlažba bude zaspárována voděodolnou probarvenou trvale pružnou silikonovou spárovací hmotou odolnou vůči UV záření, fungicidní a algicidní

53 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 151,200 54,63 8 260,06 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591111
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV "podlaha"   122,40 122,400
VV "sokl"    198,00*0,10 19,800
VV "parapet"  4,50+4,50 9,000
VV Součet 151,200

54 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 198,200 40,32 7 991,42 CS ÚRS 2022 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV "podlaha" 122,40+198,00*0,10 142,200
VV "parapet"  (0,25+0,90+0,25)*(20+20) 56,000
VV Součet 198,200

55 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 198,000 51,48 10 193,04 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591237
VV výkres č.D.1.1.12,13
VV skladba S7 - utěsňovací páska mezi podlahou a zdí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 198,00 198,000
VV Součet 198,000

56 M 59054221 páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm m 217,800 161,10 35 087,58 CS ÚRS 2022 02
PP páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm

VV výkres č.D.1.1.12,13
VV 10% prořez
VV skladba S7 - utěsňovací páska mezi podlahou a zdí
VV 1.NP-8.NP
VV 198,00 198,000
VV Součet 198,000
VV 198*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 217,800

57 K 771591247 Montáž těsnícího pásu vnitřní roh nebo vnější kout kus 160,000 44,37 7 099,20 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu vnitřní nebo vnější kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591247
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV 1.NP-8.NP
VV 4*5*4*2 160,000
VV Součet 160,000

58 M 59054004 páska pružná těsnící hydroizolační-roh kus 176,000 135,90 23 918,40 CS ÚRS 2022 02
PP páska pružná těsnící hydroizolační-roh

VV výkres č.D.1.1.12,13
VV 10% prořez
VV 1.NP-4.NP
VV 4*5*4*2 160,000
VV Součet 160,000
VV 160*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 176,000

59 K 781161022 Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a terasách m 102,000 68,31 6 967,62 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781161022
VV výkres č.D.1.1.17
VV - systémový balkónový okapový profil z Al. plechu tl.0,63mm
VV - plech tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV "ozn.K/2"   2,55*4*5*2 102,000
VV Součet 102,000

60 M 59054266 profil ukončovací s okapničkou na spádový potěr barevný lak Al dl 2,5m v 30mm m 107,100 945,00 101 209,50 CS ÚRS 2022 02
PP profil ukončovací s okapničkou na spádový potěr barevný lak Al dl 2,5m v 30mm

VV výkres č.D.1.1.17
VV 5% prořez
VV - systémový balkónový okapový profil z Al. plechu tl.0,63mm
VV - plech tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV "ozn.K/2"   102,00 102,000
VV Součet 102,000
VV 102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 107,100

61 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m t 4,204 655,20 2 754,46 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103

Strana 60 z 293



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 732 745,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 732 745,15 21,00% 993 876,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 726 621,63

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.1.-04 - Výměna otvorů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 732 745,15

HSV - Práce a dodávky HSV 911 393,58

    31 - Zdi pozemních staveb 2 630,25

    61 - Úprava povrchů vnitřních 619 623,31

    94 - Lešení a stavební výtahy 31 901,31

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 47 049,42

    96 - Bourání konstrukcí 152 163,13

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 094,42

    997 - Přesun sutě 50 024,91

    998 - Přesun hmot 2 906,83

PSV - Práce a dodávky PSV 3 821 351,57

    766 - Konstrukce truhlářské 3 510 240,39

    767 - Konstrukce zámečnické 249 575,84

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 61 535,34

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.1.-04 - Výměna otvorů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 732 745,15

D HSV Práce a dodávky HSV 911 393,58

D 31 Zdi pozemních staveb 2 630,25

1 K 311271021 Zdivo strojně zděné na tenkovrstvou maltu z pórobetonových bloků přes P2 do P4 do 450 kg/m3 tl 300 mm m2 1,575 1 670,00 2 630,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Zdivo strojně zděné z pórobetonových velkoformátových bloků pevnost tvárnic přes P2 do P4, na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 300 mm, 
objemová hmotnost do 450 kg/m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311271021
VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV - zazdívka otvoru - hlavní vchod
VV 0,75*2,10 1,575
VV Součet 1,575

D 61 Úprava povrchů vnitřních 619 623,31
2 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 591,686 72,10 42 660,56 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121
VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV - penetrace opravovaných stěn
VV 504,398+87,288 591,686
VV Součet 591,686

3 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 8,505 266,00 2 262,33 CS ÚRS 2022 02
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001
VV výkres č.D.1.1.11
VV - oprava omítky v místě nové zazdívky - hlavní vchod
VV 4,05*2,80 11,340
VV 2,10*0,30 0,630
VV -(1,65*2,10) -3,465
VV Součet 8,505

4 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 8,505 163,00 1 386,32 CS ÚRS 2022 02
PP Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131

5 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 87,288 833,00 72 710,90 CS ÚRS 2022 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325301

D.1.1.-04 - Výměna otvorů

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV (2,20+2,10+1,60+0,60)*0,125*40 32,500
VV (3,00+1,60*2)*0,125*45 34,875
VV (1,50+1,60*2)*0,125*10 5,875
VV (3,00+0,60*2)*0,125*8 4,200
VV (2,10+0,60*2)*0,125*8 3,300
VV (1,50+0,60*2)*0,125*1 0,338
VV (0,90+0,60*2)*0,125*1 0,263
VV (0,90+2,020*2)*0,125*1 0,618
VV (1,65+2,10*2)*0,125*1 0,731
VV (1,50+2,10*2)*0,125*1 0,713
VV (3,00+1,60*2)*0,125*5 3,875
VV Součet 87,288

6 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 87,288 924,00 80 654,11 CS ÚRS 2022 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

7 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 504,398 125,00 63 049,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421
VV výres č.D.1.1.11,12,13
VV - oprava vnitřní stěn v místě vyměněných otvorů
VV 1.PP
VV (2,85+4,05+4,05+2,85+2,85+4,05*2+2,85)*2,65 73,140
VV -(2,10*0,60*4+3,00*0,60*4) -12,240
VV 1,65*2,65*2 8,745
VV -(1,50*0,60*2) -1,800
VV (2,85*2+4,05*2+4,05*3+2,85*2)*2,65 83,873
VV -(3,00*0,60*4+2,10*0,60*4+2,40*2,10) -17,280
VV Mezisoučet 134,438
VV 1.NP
VV (2,85*4+4,05*5+1,65*2+2,85*4+4,05*5)*2,65 176,490
VV -(0,90*2,20*8+1,20*1,60*8+3,00*1,60*10+1,50*1,60*2) -84,000
VV Mezisoučet 92,490
VV 2.NP-4.NP
VV (2,85*4+4,05*5+1,65*2+2,85*4+4,05*5)*2,65*3 529,470
VV -(0,90*2,20*8+1,20*1,60*8+3,00*1,60*10+1,50*1,60*2)*3 -252,000
VV Mezisoučet 277,470
VV Součet 504,398

8 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 501,593 23,00 11 536,64 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001
VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV 1.PP
VV (2,85+4,05+4,05+2,85+2,85+4,05*2+2,85)*1,50 41,400
VV 1,65*2,65*2*1,50 13,118
VV (2,85*2+4,05*2+4,05*3+2,85*2)*1,50 47,475
VV Mezisoučet 101,993
VV 1.NP
VV (2,85*4+4,05*5+1,65*2+2,85*4+4,05*5)*1,50 99,900
VV Mezisoučet 99,900
VV 2.NP-4.NP
VV (2,85*4+4,05*5+1,65*2+2,85*4+4,05*5)*1,50*3 299,700
VV Mezisoučet 299,700
VV Součet 501,593

9 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 536,838 46,20 24 801,92 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV (0,90*2,20+1,20*1,60)*40 156,000
VV 3,00*1,60*45 216,000
VV 1,50*1,60*10 24,000
VV 3,00*0,60*8 14,400
VV 2,10*0,60*8 10,080
VV 150*0,60*1 90,000
VV 0,90*0,60*1 0,540
VV 0,90*2,02*1 1,818
VV 3,00*1,60*5 24,000
VV Součet 536,838

10 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 994,540 213,00 211 837,02 CS ÚRS 2022 02
PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001
VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV - zapravení kolem oken
VV (0,90+2,20+2,10+1,60+0,60+1,20)*40 344,000
VV (3,00+1,60)*2*45 414,000
VV (1,50+1,60)*2*10 62,000
VV (3,00+0,60)*2*8 57,600
VV (2,10+0,60)*2*8 43,200
VV (1,50+0,60)*2*1 4,200
VV (0,90+0,60)*2*1 3,000
VV (0,90+2,02)*2*1 5,840
VV (3,00+1,60)*2*5 46,000
VV (1,65+2,10)*2*1 7,500
VV (1,50+2,10)*2*1 7,200
VV Součet 994,540

11 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 698,290 43,50 30 375,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004
VV výkres č.D.1.1.11,12,3
VV - zapravení kolem oken
VV (2,20+2,10+1,60+0,60)*40 260,000
VV (3,00+1,60*2)*45 279,000
VV (1,50+1,60*2)*10 47,000
VV (3,00+0,60*2)*8 33,600
VV (2,10+0,60*2)*8 26,400
VV (1,50+0,60*2)*1 2,700
VV (0,90+0,60*2)*1 2,100
VV (0,90+2,02*2)*1 4,940
VV (3,00+1,60*2)*5 31,000
VV (1,65+2,10*2)*1 5,850
VV (1,50+2,10*2)*1 5,700
VV Součet 698,290

12 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 768,119 102,00 78 348,14 CS ÚRS 2022 02
PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

P
 Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV 10% prořez
VV (2,20+2,10+1,60+0,60)*40 260,000
VV (3,00+1,60*2)*45 279,000
VV (1,50+1,60*2)*10 47,000
VV (3,00+0,60*2)*8 33,600
VV (2,10+0,60*2)*8 26,400
VV (1,50+0,60*2)*1 2,700
VV (0,90+0,60*2)*1 2,100

Strana 65 z 293



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,90+2,02*2)*1 4,940
VV (3,00+1,60*2)*5 31,000
VV (1,65+2,10*2)*1 5,850
VV (1,50+2,10*2)*1 5,700
VV Součet 698,290
VV 698,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 768,119

D 94 Lešení a stavební výtahy 31 901,31

13 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 501,593 63,60 31 901,31 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV - pomocn lešení pro stavební práce
VV 501,593 501,593
VV Součet 501,593

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 47 049,42
14 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 501,593 93,80 47 049,42 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

D 96 Bourání konstrukcí 152 163,13
15 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 292,092 68,67 20 057,96 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - demontáž oplechování parapetů
VV 0,90*8*5 36,000
VV 3,00*45+3,00*5 150,000
VV 1,20*10 12,000
VV (20+20)*1,20 48,000
VV 3,00*8+2,10*8 40,800
VV 1,50*1+0,90*1 2,400
VV Součet 289,200
VV 289,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 292,092

16 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm kus 41,000 41,00 1 681,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - demontáž dřevěných vnitřních parapetů
VV 1+20+20 41,000
VV Součet 41,000

17 K 766441823 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm kus 117,000 65,90 7 710,30 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441823
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV 45+10+8+1+5+8 77,000
VV 20+20 40,000
VV Součet 117,000

18 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,440 502,90 724,18 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062354
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 1,50*0,60*1 0,900
VV 0,90*0,60*1 0,540
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VV Součet 1,440

19 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 53,280 314,90 16 777,87 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062355
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 3,00*1,80*8 43,200
VV 2,10*0,60*8 10,080
VV Součet 53,280

20 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 24,000 269,90 6 477,60 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062356
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 1,50*1,60*10 24,000
VV Součet 24,000

21 K 968062357 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 396,000 241,90 95 792,40 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062357
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávající dřevěných otvorů
VV 3,00*1,60*45 216,000
VV 3,00*1,60*5 24,000
VV - vybourání balkónové sestavy
VV (0,90*2,20+1,20*1,60)*20 78,000
VV (0,90*2,20+1,20*1,60)*20 78,000
VV Součet 396,000

22 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,818 315,90 574,31 CS ÚRS 2022 02
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajícího dveřního otvoru
VV 0,90*2,02 1,818
VV Součet 1,818

23 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,615 357,90 2 367,51 CS ÚRS 2022 02
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456
VV výkres č.D.1.1.02
VV - vybourání vstupních dveří
VV 1,65*2,10 3,465
VV 1,50*2,10 3,150
VV Součet 6,615

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 094,42

24 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 591,686 8,61 5 094,42 CS ÚRS 2022 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121
VV výres č.D.1.1.02-04
VV - otlučení porušené omítky při výměně otvorů
VV 1.PP
VV (2,85+4,05+4,05+2,85+2,85+4,05*2+2,85)*2,65 73,140
VV -(2,10*0,60*4+3,00*0,60*4) -12,240
VV 1,65*2,65*2 8,745
VV -(1,50*0,60*2) -1,800
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VV (2,85*2+4,05*2+4,05*3+2,85*2)*2,65 83,873
VV -(3,00*0,60*4+2,10*0,60*4+2,40*2,10) -17,280
VV Mezisoučet 134,438
VV 1.NP
VV (2,85*4+4,05*5+1,65*2+2,85*4+4,05*5)*2,65 176,490
VV -(0,90*2,20*8+1,20*1,60*8+3,00*1,60*10+1,50*1,60*2) -84,000
VV Mezisoučet 92,490
VV 2.NP-4.NP
VV (2,85*4+4,05*5+1,65*2+2,85*4+4,05*5)*2,65*3 529,470
VV -(0,90*2,20*8+1,20*1,60*8+3,00*1,60*10+1,50*1,60*2)*3 -252,000
VV Mezisoučet 277,470
VV - ostění+nadpraží
VV 87,288 87,288
VV Mezisoučet 87,288
VV Součet 591,686

D 997 Přesun sutě 50 024,91

25 K 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace t 27,693 763,00 21 129,76 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013115

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 27,693 219,80 6 086,92 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 526,167 9,59 5 045,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 27,693*19 'Přepočtené koeficientem množství 526,167

28 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 27,693 141,40 3 915,79 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

29 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 27,693 500,00 13 846,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 2 906,83
30 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 10,786 269,50 2 906,83 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 3 821 351,57

D 766 Konstrukce truhlářské 3 510 240,39
31 K 766622217 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů kus 10,000 814,00 8 140,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622217
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P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplněotvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní izolačním 
 trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkres č.D.1.1.17
VV - montáž plastového okna
VV "ozn.P/6 - rozměry 2100x600mm"  8 8,000
VV "ozn.P/7 - rozměry 1500x600mm"  1 1,000
VV "ozn.P/8 - rozměry 900x600mm"   1 1,000
VV Součet 10,000

32 M R-766-02 Dodávka - okenní sestava, sklopní, barva bílá, Uw- 0,73 W/m2k, rozměr 2100x600mm, ozn.P/6 ks 8,000 13 917,00 111 336,00 R položka
PP Dodávka - okenní sestava, sklopní, barva bílá, Uw- 0,73 W/m2k, rozměr 2100x600mm, ozn.P/6

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/6 - rozměry 2100x600mm"      8 8,000
VV Součet 8,000

33 M R-766-03 Dodávka - Okenní sestava, sklopná, barva bílá, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 1500x600mm, ozn.P/7 ks 1,000 10 592,00 10 592,00 R položka
PP Dodávka - Okenní sestava, sklopná, barva bílá, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 1500x600mm, ozn.P/7

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/7 - rozměry 1500x600mm"     1 1,000
VV Součet 1,000

34 M R-766-04 Dodávka - Okenní jednodílné, sklopná, barva bílá, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 900x600mm, ozn.P/8 ks 1,000 6 401,00 6 401,00 R položka
PP Dodávka - Okenní jednodílné, sklopná, barva bílá, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 900x600mm, ozn.P/8

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/8 - rozměry 900x600mm"     1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 766622136 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů m2 278,400 824,00 229 401,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 
2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622136

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplněotvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní izolačním 
 trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkres č.D.1.1.17
VV - montáž plastového okna
VV "ozn.P/1 - rozměry 3000x1600mm"  3,00*1,60*45 216,000
VV "ozn.P/2 - rozměry 1500x1600mm"  1,50*1,60*10 24,000
VV "ozn.P/5 - rozměry 3000x600mm"  3,00*0,60*8 14,400
VV "ozn.P/10 - rozměry 3000x1600mm" 3,00*1,60*5 24,000
VV Součet 278,400

36 M R-766-05
Dodávka - Okno trojdílné, otvíravé, sklopní, barva bílá, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na 
sklopné křídlo, součástí dodávky okna vnitřní Al. žaluzie, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 3000x1600mm, ozn.P/1

ks 45,000 29 945,40 1 347 543,00 R položka
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PP
Dodávka - Okno trojdílní, otvíravé, sklopní, barva bílá, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo, součástí dodávky okna 
vnitřní Al. žaluzie, rozměry 3000x1600mm, Uw=0,73 W/m2K, ozn.P/1

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/1 - rozměry 3000x1600mm"   45 45,000
VV Součet 45,000

37 M R-766-06
Dodávka - Okno trojdílní, otvíravé, sklopní, barva bílá, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na 
sklopné křídlo, součástí dodávky okna vnitřní Al. žaluzie, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 1500x1600mm, ozn.P/2

ks 10,000 12 941,00 129 410,00 R položka

PP
Dodávka - Okno trojdílní, otvíravé, sklopní, barva bílá, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo, součástí dodávky okna 
vnitřní Al. žaluzie, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 1500x1600mm, ozn.P/2

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/2 - rozměry 1500x1600mm"   10 10,000
VV Součet 10,000

38 M R-766-01 Dodávka - Okenní sestava, sklopná, barva bílá, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 3000x600mm, ozn.P/5 ks 8,000 21 620,00 172 960,00 R položka
PP Dodávka - Okenní sestava, sklopná, barva bílá, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 3000x600mm, ozn.P/5

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/5 - rozměry 3000x600mm"   8 8,000
VV Součet 8,000

39 M R-766-07
Dodávka - Okno dvojdílné, otvíravé, sklopní, barva bílá, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na 
sklopné křídlo, součástí dodávky okna vnitřní Al. žaluzie, rozměry 3000x1600mm, Uw=0,73 W/m2K, ozn.P/9

ks 5,000 29 945,40 149 727,00 R položka

PP
Dodávka - Okno dvojdílné, otvíravé, sklopní, barva bílá, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo, součástí dodávky okna 
vnitřní Al. žaluzie, rozměry 3000x1600mm, Uw=0,73 W/m2K, ozn.P/9

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/10 - rozměry 3000x1600mm"     5 5,000
VV Součet 5,000

40 K 766643431 Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu kus 40,000 1 560,00 62 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766643431

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplněotvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní izolačním 
 trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/3 - rozměry dveře 900x2200mm, rozměry okna 1200x1600mm"   20 20,000
VV "ozn.P/4 - rozměry dveře 900x2200mm, rozměry okna 1200x1600mm"   20 20,000
VV Součet 40,000

41 M R-766-011
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, levé, rozměry dveře 900x2200mm, okno - 
rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní 
Al.žaluzie, ozn.P/3

ks 20,000 22 453,00 449 060,00 R položka

PP
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, levé, rozměry dveře 900x2200mm, okno - rozměry 1200x1600mm, součástí 
dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní Al.žaluzie, ozn.P/3

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/3 - rozměry dveře 900x2200mm, rozměry okna 1200x1600mm"   20 20,000
VV Součet 20,000

42 M R-766-010
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, levé, rozměry dveře 900x2200mm, okno - 
rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní 
Al.žaluzie, ozn.P/4

ks 20,000 22 453,00 449 060,00 R položka

PP
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, levé, rozměry dveře 900x2200mm, okno - rozměry 1200x1600mm, součástí 
dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní Al.žaluzie, ozn.P/4

VV výkres č.D.1.1.17
VV "ozn.P/4 - rozměry dveře 900x2200mm, rozměry okna 1200x1600mm"   20 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20,000

43 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 2 250,000 27,20 61 200,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691510
VV výkres č.D.1.1.18
VV "těsnění vnitřní "   1125,00 1 125,000
VV "těsnění vnější"      1125,00 1 125,000
VV Součet 2 250,000

44 M 59071014 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 5-10x20mm m 2 362,500 64,00 151 200,00 CS ÚRS 2022 02
PP páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 5-10x20mm

VV výkres č.D.1.1.18
VV 5% prořez
VV "těsnění vnitřní "   1125,00 1 125,000
VV "těsnění vnější"      1125,00 1 125,000
VV Součet 2 250,000
VV 2250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 362,500

45 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 158,000 318,50 50 323,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
VV výkres č.D.1.1.17
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/1"  45 45,000
VV "ozn.P/2"  10 10,000
VV "ozn.P/3"  20+20 40,000
VV "ozn.P/4" 20+20 40,000
VV "ozn.P/5"  8 8,000
VV "ozn.P/6"  8 8,000
VV "ozn.P/7"  1 1,000
VV "ozn.P/8"  1 1,000
VV "ozn.P/10" 5 5,000
VV Součet 158,000

46 M 61144400R parapet plastový vnitřní komůrkový tl 30mm š 100mm m 292,200 264,00 77 140,80 R položka
PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 30mm š 100mm

VV výkres č.D.1.1.17
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/1"  3,00*45 135,000
VV "ozn.P/2"  1,50*10 15,000
VV "ozn.P/3"  1,20*20+0,90*20 42,000
VV "ozn.P/4"   1,20*20+0,90*20 42,000
VV "ozn.P/5"  3,00*8 24,000
VV "ozn.P/6"  2,10*8 16,800
VV "ozn.P/7"  1,50*1 1,500
VV "ozn.P/8"  0,90*1 0,900
VV "ozn.P/10" 3,00* 5 15,000
VV Součet 292,200

47 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 316,000 40,00 12 640,00 CS ÚRS 2022 02
PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

VV výkres č.D.1.1.17
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/1"  45*2 90,000
VV "ozn.P/2"  10*2 20,000
VV "ozn.P/3"  40*2 80,000
VV "ozn.P/4"   40*2 80,000
VV "ozn.P/5"   8*2 16,000
VV "ozn.P/6"  8*2 16,000
VV "ozn.P/7"  1*2 2,000
VV "ozn.P/8"  1*2 2,000
VV "ozn.P/10" 5*2 10,000
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VV Součet 316,000

48 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 80,000 341,00 27 280,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291

49 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 3,431 1 290,00 4 425,99 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103

D 767 Konstrukce zámečnické 249 575,84
50 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 7 630,00 15 260,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640221
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis zámečnických prvků
VV "ozn.Z/3 - rozměry 1650x2100mm"  1 1,000
VV "ozn.Z/4 - rozměry 1000x2100mm"  1 1,000
VV Součet 2,000

51 M R-767-01
Dodávka - vstupní dvoukřídlé dveře s bočním světlíkem z Al. profilů, barva bílá RAL 9010, otvíravé dovnitř, 
Ud=1,20 w/m2K, výška okopu(soklu) nad čistou podlahou min.175mm, zatížení větrem třída B2, vodotěsnost 
třída 2A, rozměry 1650x2100mm, ozn.Z/3

ks 1,000 113 298,00 113 298,00 R položka

PP
Dodávka - vstupní dvoukřídlé dveře s bočním světlíkem z Al. profilů, barva bílá RAL 9010, otvíravé dovnitř, Ud=1,20 w/m2K, výška 
okopu(soklu) nad čistou podlahou min.175mm, zatížení větrem třída B2, vodotěsnost třída 2A, rozměry 1650x2100mm, ozn.Z/3

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - výška okopu ( soklu) nad čistou podlahou min.175mm
 - zatížení větrem třídy B2, vodotěsnost třída 2A

 - min.světlý průchod oktivního dveřního křídla 950mm
 - samozavírač s aretací otevřené polohy na aktivním křídle

 - dveřní kování: klika+koule, zámek+vložka, bezpečnostní třídy 3
 - bezpečnostní sklo třídy min.P2A

 - součástí dodávky dveří 2ks klíčů na 1 byt
 - součástí dodávky dveří madlo na akticní křídlo

 - součástí dodávky dveří ochranné madlo na aktivní křídlo proti nárazu jízdním kolem
- součástí dodávky kování dveří nouzový dveřní uzávěr ovládání klikou sle ČSN EN 179 (panikové kování) 

VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis zámečnických prvků
VV "ozn.Z/3 - rozměry 1650x2100mm"  1 1,000
VV Součet 1,000

52 M R-767-02
Dodávka - vchodové dveře do 1.PP z Al. profilů, barva bílá RAL 9010, otvíravé dovnitř, Ud=1,20 w/m2K, 
zatížení větrem třída B2, vodotěsnost třída 2A, rozměry 1500x2100mm, ozn.Z/4

ks 1,000 84 895,00 84 895,00 R položka

PP
Dodávka - vchodové dveře do 1.PP z Al. profilů, barva bílá RAL 9010, otvíravé dovnitř, Ud=1,20 w/m2K, zatížení větrem třída B2, vodotěsnost 
třída 2A, rozměry 1500x2100mm, ozn.Z/4

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - výška okopu ( soklu) nad čistou podlahou min.175mm
 - zatížení větrem třídy B2, vodotěsnost třída 2A

 - min.světlý průchod oktivního dveřního křídla 950mm
 - dveřní kování: klika+koule, zámek+vložka, bezpečnostní třídy 3

 - bezpečnostní sklo třídy min.P2A
 - součástí dodávky dveří 2ks klíčů na 1 byt

- kování klika+klika, zámek +vložka
VV výkres č.D.1.1.17
VV viz. výpis zámečnických prvků
VV "ozn.Z/4 - rozměry 1500x2100mm"  1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 4 260,00 4 260,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640111
VV výkre č.D.1.1.17
VV - montáž dveří do technického suterénu, plné
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VV "ozn.P/9 - rozměry 900x2050mm"  1 1,000
VV Součet 1,000

54 M 61140500R
Dodávka dveře na plochou střechu, plné, otevíravé ven, pravé, barva bílá, Ud= 1,2W/m2K,protipožární se 
samozavíračem EI-DP1-C, kování klika+klika, zámek+vložka, rozměry 900x2020mm, ozn.Z/5

ks 1,000 31 740,00 31 740,00 R položka

PP
Dodávka dveře na plochou střechu, plné, otevíravé ven, pravé, barva bílá, Ud= 1,2W/m2K,protipožární se samozavíračem EI-DP1-C, kování 
klika+klika, zámek+vložka, rozměry 900x2020mm, ozn.Z/5

VV výkres č.D.1.1.17
VV - součástí dodávky 2ks klíčů na byt
VV "ozn.Z/5 - rozměry 900x2020mm"  1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 0,074 1 660,00 122,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767103

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 61 535,34
56 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 591,686 26,40 15 620,51 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Difuzně otevřený jednosložkový silikátový nátěr s velmi dobrou kryvostí. K zušlechtění povrchu stěn a stropů v interiéru, obzvláště vhodná pro 
minerální omítky. Hustota cca 1,55 kg/m3, kontrastní poměr (kryvosti): třída 2 a odolnosti proti oděru za mokra: třída 3.

VV výkres č.D.1.1.11,12,13
VV "stěny"  504,398 504,398
VV "ostění+nadpraží"  87,288 87,288
VV Součet 591,686

57 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 591,686 77,60 45 914,83 CS ÚRS 2022 02
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Difuzně otevřený jednosložkový silikátový nátěr s velmi dobrou kryvostí. K zušlechtění povrchu stěn a stropů v interiéru, obzvláště vhodná pro 
minerální omítky. Hustota cca 1,55 kg/m3, kontrastní poměr (kryvosti): třída 2 a odolnosti proti oděru za mokra: třída 3.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 665,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 665,00 21,00% 18 409,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 074,65

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.4b - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 665,00

PSV - Práce a dodávky PSV 87 665,00

    751 - Vzduchotechnika 87 665,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.4b - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 665,00

D PSV Práce a dodávky PSV 87 665,00

D 751 Vzduchotechnika 87 665,00
1 K R-701-01 D+M Splitová jednotka invertor (R32) venkovní  Qch/Qt=0,9/4, kW kus 1,000 76 800,00 76 800,00 R položka

PP D+M Splitová jednotka invertor (R32) venkovní Qch/Qt=0,9/4, kW

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

Venkovní jednotka  + Vnitřní jednotka  + Infra ovladač  Pch/Pt=až 1,4/1,6 kW, U=230 V, doporučené jištění 10 A, potrubí chladiva 6x1/10x1 iz 
 odvod kondenzátu  21,5/16, garantovaný chod chlazení/topení: -15 až 48/-15 až 24°C
 - součást ceny - Splitová jednotka invertor (R32) nástěnná vnitřní  Qch/Qt=0,9/3,6 kW

- Na klimatizaci prostor jsou navrženy splitové jednotky (1x) o chladícím/topném výkonu (0,9-3,6 kW garantovaný chod chlazení od -15°C až 
48°C a topení -15°C až 24°C). Systém obsahuje venkovní kondenzační jednotku, se kterou je propojena potrubím chladiva (6x1/10x1 iz) a 
komunikačním a napájecím kabelem nástěnná jednotka v dané místnosti. Navržený systém je v provedení „tepelné čerpadlo“ a používané 
chladivo je ekologické R32. Vnější jednotka bude umístěna na rámu na fasádě objektu. Od vnitřních jednotek bude odváděn kondenzát 
plastovým potrubím se sklonem 2% do kanalizačního svodu přes zápachovou uzávěrku. Součástí kompletu je infra ovladač umožňující 
nastavení požadované teploty v dané místnostech.

VV součástí je i potrubí pro odvod kondenzátu, jištění, napájecí kabeláž, uzemňovací vodič, 
VV montáž jednotky apod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K R-701-02 Komplexní vyzkoušení hod 10,000 381,00 3 810,00 R položka
PP Komplexní vyzkoušení

3 K R-701-03 Doprava, manipulace kpl 1,000 7 055,00 7 055,00 R položka
PP Doprava, manipulace

D.1.4b - Vzduchotechnika

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 912 640,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 912 640,18 21,00% 401 654,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 314 294,62

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá  elektroinstalace

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 912 640,18

UzM - Uzemňovací materiál 363 636,48

JVS - Jímací vedení a svody 1 370 283,82

OST - Ostatní 178 719,88

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá  elektroinstalace

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Strana 78 z 293



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 912 640,18

D UzM Uzemňovací materiál 363 636,48
1 K R-U-01 Podpěra uzemňocavího vývodu ks 8,000 71,20 569,60 R položka

PP Podpěra uzemňocavího vývodu

2 K R-U-02 drát nerez V4A ø10mm m 26,000 216,08 5 618,08 R položka
PP drát nerez V4A ø10mm

3 K R-U-03 pásek nerez V4A 30/3,5 m 150,000 2 259,60 338 940,00 R položka
PP pásek nerez V4A 30/3,5

4 K R-U-04 svorka páska-páska FeZn ks 14,000 68,80 963,20 R položka
PP svorka páska-páska FeZn

5 K R-U-05 svorka páska-drát nerez V4A ks 16,000 119,20 1 907,20 R položka
PP svorka páska-drát nerez V4A

6 K R-U-06 Zkušební svorka ks 8,000 83,20 665,60 R položka
PP Zkušební svorka

7 K R-U-07 Štítek pro označení svodu ks 8,000 26,80 214,40 R položka
PP Štítek pro označení svodu

8 K 4 Krabice do zateplení s otevíracím výkem ks 4,000 3 689,60 14 758,40 R položka
PP Krabice do zateplení s otevíracím výkem

D JVS Jímací vedení a svody 1 370 283,82
9 K R-J-01 vodič HVI®long DEHN 819136 m 330,000 2 069,78 683 027,40 R položka

PP vodič HVI®long DEHN 819136

10 K R-J-02 Připojovací sada HVI®long pro připojení do podpůrné trubky DEHN 819147 ks 8,000 476,60 3 812,80 R položka
PP Připojovací sada HVI®long pro připojení do podpůrné trubky DEHN 819147

11 K R-J-03 Připojovací prvek HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819196 ks 16,000 468,27 7 492,32 R položka
PP Připojovací prvek HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819196

12 K R-J-04 Sada pro upevnění vodičů HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819294 ks 8,000 4 316,84 34 534,72 R položka
PP Sada pro upevnění vodičů HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819294

13 K R-J-05 Drát AlMgSi Ø8mm m 250,000 67,99 16 997,50 R položka
PP Drát AlMgSi Ø8mm

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá  elektroinstalace

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K R-J-06
Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, 
pro vodiče HVI-long, s krátkou jímací tyčí, 105325

ks 8,000 20 516,40 164 131,20 R položka

PP
Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, pro vodiče HVI-long, s krátkou 
jímací tyčí, 105325

15 K R-J-07 Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem, 105390 ks 8,000 41 743,20 333 945,60 R položka

PP Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem, 105390

16 K R-J-08 Svorkovnice EVP UV stabilní ks 1,000 443,20 443,20 R položka
PP Svorkovnice EVP UV stabilní

17 K R-J-09 Betonový podstavec 17kg s klínem ks 72,000 395,20 28 454,40 R položka
PP Betonový podstavec 17kg s klínem

18 K R-J-10 Podložka ks 24,000 38,00 912,00 R položka
PP Podložka

19 K R-J-11 Betonová podpěra FB vedení na ploché střechy ks 258,000 60,40 15 583,20 R položka
PP Betonová podpěra FB vedení na ploché střechy

20 K R-J-12 Adapter pro vodiče HVI do podpěry FB DEHN 253027 ks 98,000 111,46 10 923,08 R položka
PP Adapter pro vodiče HVI do podpěry FB DEHN 253027

21 K R-J-13 Svorka MV Al ks 35,000 156,40 5 474,00 R položka
PP Svorka MV Al

22 K R-J-14 Podpěra vedení HVI DEHN ø23 275259 /do zdi, včetně hmoždinky a šroubu ks 187,000 345,20 64 552,40 R položka
PP Podpěra vedení HVI DEHN ø23 275259 /do zdi, včetně hmoždinky a šroubu

D OST Ostatní 178 719,88
23 K R-OST-01 Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4 m 150,000 198,00 29 700,00 R položka

PP Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4

24 K R-OST-02 Ruční zához  rýhy 35/70cm, hornina 4 m 150,000 73,00 10 950,00 R položka
PP Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4

25 K R-OST-03 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm m 90,000 117,00 10 530,00 R položka
PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm

26 K R-OST-04 Ruční pokládka živičných či betonových ploch, včetně přípravy podloží m2 15,750 872,00 13 734,00 R položka
PP Ruční pokládka živičných či betonových ploch, včetně přípravy podloží

27 K R-OST-05 Rozebrání dlažby m2 2,750 96,50 265,38 R položka
PP Rozebrání dlažby

28 K R-OST-06 Zpětné uložení dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu m2 2,750 374,00 1 028,50 R položka
PP Zpětné uložení dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu

29 K R-OST-07 Demontáže stávajících částí hromosvodu hod 28,000 440,00 12 320,00 R položka
PP Demontáže stávajících částí hromosvodu

30 K R-OST-08 Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu ks 8,000 262,00 2 096,00 R položka
PP Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu

31 K R-OST-09 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 440,00 3 520,00 R položka
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

32 K R-OST-10 Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu ks 8,000 440,00 3 520,00 R položka
PP Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu

33 K R-OST-11
Připojení ocelových konstrukcí a  elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky 
na kovové konstrukce

ks 20,000 110,00 2 200,00 R položka

PP Připojení ocelových konstrukcí a elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky na kovové konstrukce

34 K R-OST-12 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 16,000 750,00 12 000,00 R položka
PP Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

35 K R-OST-13 HZS hod 18,000 440,00 7 920,00 R položka
PP HZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K R-OST-14 Mimostaveništní doprava 1,5% ks 1,000 29 544,00 29 544,00 R položka
PP Mimostaveništní doprava 1,5%

37 K R-OST-15 Přesun dodávek 1% ks 1,000 19 696,00 19 696,00 R položka
PP Přesun dodávek 1%

38 K R-OST-16 GZS  1% ks 1,000 19 696,00 19 696,00 R položka
PP GZS 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 124 946,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 124 946,82 21,00% 236 238,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 361 185,65

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá  elektroinstalace

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

02 - SP - Silnoproudé instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 124 946,82

IT-01 - Instalační materiál 983 282,40

PPEL - Pomocné práce při elektromontážích 99 258,74

OST - Ostatní 42 405,68

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá  elektroinstalace

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

02 - SP - Silnoproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 124 946,82

D IT-01 Instalační materiál 983 282,40
1 K R-IT-01 Čidlo PIR nástěnné pro spínání LED ks 16,000 1 602,00 25 632,00 R položka

PP Čidlo PIR nástěnné pro spínání LED

2 K R-IT-02 Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED ks 104,000 1 852,00 192 608,00 R položka
PP Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED

3 K R-IT-03 Svítidlo A(A1) - Beghelli-Elplast A44-10160CM Lunako LED (24.0 W) ks 207,000 1 828,05 378 406,35 R položka
PP Svítidlo A(A1) - Beghelli-Elplast A44-10160CM Lunako LED (24.0 W)

4 K R-IT-04 Svítidlo nouzové noA1 - Beghelli SpA - Emergency Lighting 19328 L.LARG DWCL  AT OPT 24W SA LTO ks 59,000 4 060,55 239 572,45 R položka

PP Svítidlo nouzové noA1 - Beghelli SpA - Emergency Lighting 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LTO

5 K R-IT-05 Svítidlo nouzové N1 - Beghelli FORMULA65 19200N + 19044 Signalizační tabulky 68,000 2 162,70 147 063,60 R položka
PP Svítidlo nouzové N1 - Beghelli FORMULA65 19200N + 19044 Signalizační tabulky

D PPEL Pomocné práce při elektromontážích 99 258,74
6 K R-EL-05 CYKY-J 5x1,5 m 593,000 84,58 50 155,94 R položka

PP CYKY-J 5x1,5

7 K R-EL-06 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 360,000 61,60 22 176,00 R položka
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm

8 K R-EL-07 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 360,000 53,05 19 098,00 R položka
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm

9 K R-EL-08 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 0,420 660,00 277,20 R položka
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně

10 K R-EL-09 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,420 1 930,00 810,60 R položka
PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

11 K R-EL-10 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,100 3 085,00 6 478,50 R položka
PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

12 K R-EL-11 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,420 625,00 262,50 R položka
PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D OST Ostatní 42 405,68

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá  elektroinstalace

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

02 - SP - Silnoproudé instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R-OST-01 Demontáž a zpětná montáž svítidla ks 1,000 274,12 274,12 R položka
PP Demontáž a zpětná montáž svítidla

14 K R-OST-02 Úprava stávajících silnoproudých instalací (prodloužení kabeláže apod.) hod 30,000 440,00 13 200,00 R položka
PP Úprava stávajících silnoproudých instalací (prodloužení kabeláže apod.)

15 K R-OST-03 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací 5% kpl 1,000 8 001,56 8 001,56 R položka
PP Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací 5%

16 K R-OST-04 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 7,000 440,00 3 080,00 R položka
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

17 K R-OST-05 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 15,000 750,00 11 250,00 R položka
PP Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

18 K R-OST-06 HZS hod 15,000 440,00 6 600,00 R položka
PP HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 134 999,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 134 999,40 21,00% 868 349,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 003 349,27

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 134 999,40

UPR-RH - Úprava rozvaděče RH 70 021,00

VD - RH - Vedení z rozvaděče RH  189 568,00

R-FVE - Rozvaděč R-FVE, vedení z rozvaděče 447 216,20

Pož.O. - Požární ochrana 232 156,20

AkE - Akumulace energie 1 230 563,00

VyM - Výrobní modul 909 855,00

OST - Ostatní 1 055 620,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 134 999,40

D UPR-RH Úprava rozvaděče RH 70 021,00
1 K R-RH-01 Jistič 32A ks 1,000 2 360,00 2 360,00 R položka

PP Jistič 32A

2 K R-RH-02 Úprava stávajícího rozvaděče RH kpl 1,000 35 600,60 35 600,60 R položka
PP Úprava stávajícího rozvaděče RH

3 K R-RH-03 Energy meter dodávka a montáž do rozvaděče ks 2,000 12 350,20 24 700,40 R položka
PP Energy meter dodávka a montáž do rozvaděče

4 K R-RH-04 Podružný materiál 2% kpl 1,000 7 360,00 7 360,00 R položka
PP Podružný materiál 2%

D VD - RH Vedení z rozvaděče RH  189 568,00
5 K R-RH-05 Kabelové vedení měděným kabelem 5x10 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 30,000 1 007,80 30 234,00 R položka

PP Kabelové vedení měděným kabelem 5x10 oheň retardující B2ca s1d1a1

6 K R-RH-06
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, 
spojovacího a kotvícího materiálu, kolen - šířka 150mm

m 25,000 1 885,20 47 130,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, spojovacího a kotvícího materiálu, 
kolen - šířka 150mm

7 K R-RH-07
Měřící přístroj systému MEg44, měření kvality sítě, dodávka včetně SW a vedení do datového switche 
objektu kabelem s odolností  B2ca s1d1a1 (40m), oživení a implementace do stávajícího systému ARENA 
nemocnice

kpl 1,000 96 000,00 96 000,00 R položka

PP
Měřící přístroj systému MEg44, měření kvality sítě, dodávka včetně SW a vedení do datového switche objektu kabelem s odolností B2ca 
s1d1a1 (40m), oživení a implementace do stávajícího systému ARENA nemocnice

8 K R-RH-08
Komunikační vedení mezi energy metrem a řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel  oheň 
retardující B2ca s1d1a1

m 60,000 78,40 4 704,00 R položka

PP Komunikační vedení mezi energy metrem a řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel oheň retardující B2ca s1d1a1

9 K R-RH-09 Podružný materiál 2% kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Podružný materiál 2%

D R-FVE Rozvaděč R-FVE, vedení z rozvaděče 447 216,20

10 K R-RH-10
Oceloplechový rozvaděč, osazeny hlavní sběrnicí In-63A a Ik-15kA, součástí rozvaděče budou jistící prvky 
pro jištění FVE střídače a akumulační stanice, jistící prvky budou vybaveny vypínací cívkou, záložním zdrojem 
min 500W, pro ovládací napětí a napájení

ks 1,000 235 538,80 235 538,80 R položka

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Oceloplechový rozvaděč, osazeny hlavní sběrnicí In-63A a Ik-15kA, součástí rozvaděče budou jistící prvky pro jištění FVE střídače a 
akumulační stanice, jistící prvky budou vybaveny vypínací cívkou, záložním zdrojem min 500W, pro ovládací napětí a napájení podpůrných 
systémů, stykačem rozpadového místa 40A, síťovou ochranou dle PPDS příloha 4, jištěním a kombinovaným svodičem přepětí AC, jistícími 
prvky podpůrných systémů a komunikace, na dveřích vypínací tlačítko s aretací s označením STOP FVE

11 K R-RH-11 Kabelové vedení měděným kabelem 5x10 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 45,000 1 007,80 45 351,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 5x10 oheň retardující B2ca s1d1a1

12 K R-RH-12 Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 45,000 204,80 9 216,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1

13 K R-RH-13 Kabelové vedení měděným kabelem 3x1,5 ohni odolný CSKh-V180 P15-R- B2ca s1d1a2 m 90,000 186,40 16 776,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 3x1,5 ohni odolný CSKh-V180 P15-R- B2ca s1d1a2

14 K R-RH-14
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně 
výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 150mm, kotvení a zatížení na střeše

m 20,000 1 885,20 37 704,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, 
kolen - šířka 150mm, kotvení a zatížení na střeše

15 K R-RH-15
Žárově zinkovaný stoupací kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně 
výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 150mm,kotevních prvků pro kabely, instalovaný v 
zateplení fasády

m 15,000 2 331,80 34 977,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný stoupací kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků,kotvícího a spojovacího 
materiálu, kolen - šířka 150mm,kotevních prvků pro kabely, instalovaný v zateplení fasády

16 K R-RH-16
Systémová průchodka kabelů přes stěnu, vč. utěsnění proti  vodě, zvlášť pro silové a zvlášť pro sdělovaci 
vedení

kpl 2,000 6 675,20 13 350,40 R položka

PP Systémová průchodka kabelů přes stěnu, vč. utěsnění proti vodě, zvlášť pro silové a zvlášť pro sdělovaci vedení

17 K R-RH-17 Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič oheň retardující, připojení na HOP nebo zemnič m 30,000 340,40 10 212,00 R položka
PP Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič oheň retardující, připojení na HOP nebo zemnič

18 K R-RH-18 Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň retardující m 15,000 179,40 2 691,00 R položka
PP Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň retardující

19 K R-RH-19 Podružny materiál, kabelové chráničky, trubky, lišty kpl 1,000 41 400,00 41 400,00 R položka
PP Podružny materiál, kabelové chráničky, trubky, lišty

D Pož.O. Požární ochrana 232 156,20
20 K R-RH-20 Požární tlačítko s ochrannou proti zneužití, instalováno na povrch, označení TOTAL STOP FVE ks 3,000 5 024,00 15 072,00 R položka

PP Požární tlačítko s ochrannou proti zneužití, instalováno na povrch, označení TOTAL STOP FVE

21 K R-RH-21 Tepelně-kouřový hlásič umístěný v interiéru, připojený do EPS sítě ESSERNET ks 2,000 4 313,40 8 626,80 R položka
PP Tepelně-kouřový hlásič umístěný v interiéru, připojený do EPS sítě ESSERNET

22 K R-RH-22 Poplachová siréna, připojená EPS sítě ESSERNET ks 1,000 1 936,40 1 936,40 R položka
PP Poplachová siréna, připojená EPS sítě ESSERNET

23 K R-RH-23 Podružná ústředna systému ESSERNET areálu FNOL - SW a HW rozšíření, oživení kpl 1,000 99 401,00 99 401,00 R položka
PP Podružná ústředna systému ESSERNET areálu FNOL - SW a HW rozšíření, oživení

24 K R-RH-24 Připojení do systému - rozhraní (kabelové nebo RF) kpl 1,000 54 501,60 54 501,60 R položka
PP Připojení do systému - rozhraní (kabelové nebo RF)

25 K R-RH-25 Kabeláž, včetně uložného systému trubek nebo lišt, kabely v odolnosti CSKh-V180 P90-R- B2ca s1d1a2 kpl 1,000 47 201,20 47 201,20 R položka

PP Kabeláž, včetně uložného systému trubek nebo lišt, kabely v odolnosti CSKh-V180 P90-R- B2ca s1d1a2

26 K R-RH-26 Protipožární ucpávka kabelového vedení EI60 ks 2,000 2 708,60 5 417,20 R položka
PP Protipožární ucpávka kabelového vedení EI60

D AkE Akumulace energie 1 230 563,00

27 K R-RH-27
Systém akumulace energie s vlastním střídačem o nabíjecím výkonu 10kW počet fází 3, napětí 400V, 
kapacita bateriového pole 40kWh, baterie LiFePo, včetně kabeláže, skříní, umístění baterií, zapojení, oživení 
systému

ks 1,000 1 020 000,00 1 020 000,00 R položka

PP
Systém akumulace energie s vlastním střídačem o nabíjecím výkonu 10kW počet fází 3, napětí 400V, kapacita bateriového pole 40kWh, 
baterie LiFePo, včetně kabeláže, skříní, umístění baterií, zapojení, oživení systému

28 K R-RH-28 Uprava místnosti dle dispozice a konstrukce bateriového pole kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP Uprava místnosti dle dispozice a konstrukce bateriového pole
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K R-RH-29
Komunikační vedení mezi energy metrem  nebo  řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel  oheň 
retardující B2ca s1d1a1

m 45,000 78,40 3 528,00 R položka

PP Komunikační vedení mezi energy metrem nebo řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel oheň retardující B2ca s1d1a1

30 K R-RH-30
Klimatizační splitová jednotka vč. jednotky venkovní, výkon dle tepelných zisků ze ztrát akumulační stanice a 
tepelných získů v letních obdobích, včetně projektu a výpočtu

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 R položka

PP
Klimatizační splitová jednotka vč. jednotky venkovní, výkon dle tepelných zisků ze ztrát akumulační stanice a tepelných získů v letních 
obdobích, včetně projektu a výpočtu

31 K R-RH-31 Kabelové vedení měděným kabelem 5x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 15,000 204,80 3 072,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 5x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1

32 K R-RH-32 Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 15,000 264,20 3 963,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1

D VyM Výrobní modul 909 855,00
33 K R-RH-33

Fotovoltaický panel 450Wp, monokrystalický N, garantovaný výkon 90% - 25 let, účinnost dle EN 61853 min 
22%, cert. TUV nebo VDE

ks 42,000 8 091,60 339 847,20 R položka

PP Fotovoltaický panel 450Wp, monokrystalický N, garantovaný výkon 90% - 25 let, účinnost dle EN 61853 min 22%, cert. TUV nebo VDE

34 K R-RH-34 Kabel k propojení DC panelů UV stabil průřez 6 mm nehořlavé provedení m 300,000 149,60 44 880,00 R položka
PP Kabel k propojení DC panelů UV stabil průřez 6 mm nehořlavé provedení

35 K R-RH-35 Kabel k propojení DC, UV stabil průřez 10 mm nehořlavé provedení m 20,000 227,20 4 544,00 R položka
PP Kabel k propojení DC, UV stabil průřez 10 mm nehořlavé provedení

36 K R-RH-36 Konektory pro připojení DC panelů, optimizérů kpl 1,000 149,40 149,40 R položka
PP Konektory pro připojení DC panelů, optimizérů

37 K R-RH-37
Výkonový optimizer 500W, s komunikací k monitoringu jednotlivých panelů do systému, optimalizace 
výstupního napětí

ks 42,000 1 000,00 42 000,00 R položka

PP Výkonový optimizer 500W, s komunikací k monitoringu jednotlivých panelů do systému, optimalizace výstupního napětí

38 K R-RH-38 Systémová kabeláž k optimizérům - kabel s UV a požární odolností m 150,000 234,60 35 190,00 R položka
PP Systémová kabeláž k optimizérům - kabel s UV a požární odolností

39 K R-RH-39
Systémová hliníková nosná konstrukce pro 42 panelů velikosti 450 Wp, ve sklonu 15°na ležato, montáž na 
připravené kovové patky, kotvené do betonové konstrukce střechy, včetně spojovacího a kotvícího materiálu

ks 42,000 6 760,00 283 920,00 R položka

PP
Systémová hliníková nosná konstrukce pro 42 panelů velikosti 450 Wp, ve sklonu 15°na ležato, montáž na připravené kovové patky, kotvené 
do betonové konstrukce střechy, včetně spojovacího a kotvícího materiálu

40 K R-RH-40
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, 
kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 200mm,kotvení a zatížení na střeše

m 20,000 2 413,00 48 260,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, kotvícího a spojovacího materiálu, 
kolen - šířka 200mm,kotvení a zatížení na střeše

41 K R-RH-41
DC-box, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1,  vybavený pojistkovými odpínači jednotlivých 
stringů a větví, a kombinovanými přepěťovými ochranami T1+T2  DC 1500V PV, výstupní proud sběrnice DC 
50A. Napětí skříně 1000V, krytí minimálně IP 54.

ks 1,000 5 538,80 5 538,80 R položka

PP
DC-box, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1, vybavený pojistkovými odpínači jednotlivých stringů a větví, a kombinovanými 
přepěťovými ochranami T1+T2 DC 1500V PV, výstupní proud sběrnice DC 50A. Napětí skříně 1000V, krytí minimálně IP 54.

42 K R-RH-42
Fotovoltaický střídač o výkonu 15 kW, počet fází 3, napětí 400V,regulace MPPT dle požadavků, monitorování 
jednotlivých modulů přes optimizery, bezpečnostní DC odpínač, bezpečnostní obloukovou ochranu, řízení a 
omezení přetoků do sítě, připojení a komunika

kpl 1,000 666,80 666,80 R položka

PP
Fotovoltaický střídač o výkonu 15 kW, počet fází 3, napětí 400V,regulace MPPT dle požadavků, monitorování jednotlivých modulů přes 
optimizery, bezpečnostní DC odpínač, bezpečnostní obloukovou ochranu, řízení a omezení přetoků do sítě, připojení a komunikace s 
nadřazeným systému řízení výroben přes datalogger, venkovní provedení

43 K R-RH-43
Řídící systém výrobny, bezdrátová komunikace s nadřazeným systémem vysilájícím a přijímající signál z ČEZ 
v TS3 umístěny v pomocném rozvaděči R-AC, komunikace s energy meterem,  střídačem výrobny a 
střídačem akumulace, včetně vysílače, antény, oživení SW 

kpl 1,000 3 000,20 3 000,20 R položka

PP
Řídící systém výrobny, bezdrátová komunikace s nadřazeným systémem vysilájícím a přijímající signál z ČEZ v TS3 umístěny v pomocném 
rozvaděči R-AC, komunikace s energy meterem, střídačem výrobny a střídačem akumulace, včetně vysílače, antény, oživení SW a HW 
vybavení

44 K R-RH-44
R-AC, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1,  pomocný rozvaděč, napájený ze zálohovaného 
napětí z R-FVE, s jistícími prvky pro podpůrné systémy komunikace, v rozvaděči osazeny prvky řízení 
výrobny, prvky systemů MaR Honeywell pro propojení sy

kpl 1,000 5 538,80 5 538,80 R položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
R-AC, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1, pomocný rozvaděč, napájený ze zálohovaného napětí z R-FVE, s jistícími prvky 
pro podpůrné systémy komunikace, v rozvaděči osazeny prvky řízení výrobny, prvky systemů MaR Honeywell pro propojení systémů, 
antikondenzační topidlo

45 K R-RH-45
Kabeláž MaR do systému Honeywell z rozvodny 1PP  a výrobny FVE, komunikační a datové kabely v 
odolnosti B2ca s1d1a1

kpl 1,000 15 500,40 15 500,40 R položka

PP Kabeláž MaR do systému Honeywell z rozvodny 1PP a výrobny FVE, komunikační a datové kabely v odolnosti B2ca s1d1a1

46 K R-RH-46
Přístřešek pro ochranu FVE součástí výrobny na střeše, ochrana před vlivem počasí na zařízení,kovový, 
nehořlavý třídy reakce na oheň A1 - - ocelový přístřešek, žárově zinkovaný pro zakrytí technologie délka max 
2,5m

kpl 1,000 29 000,40 29 000,40 R položka

PP
Přístřešek pro ochranu FVE součástí výrobny na střeše, ochrana před vlivem počasí na zařízení,kovový, nehořlavý třídy reakce na oheň A1 - 
ocelový přístřešek, žárově zinkovaný pro zakrytí technologie délka max 2,5m

47 K R-RH-47 Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič UV odolný a odolný proti ohni připojení na HOP nebo zemnič m 100,000 340,40 34 040,00 R položka

PP Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič UV odolný a odolný proti ohni připojení na HOP nebo zemnič

48 K R-RH-48 Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň UV odolný a odolný proti ohni m 35,000 179,40 6 279,00 R položka
PP Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň UV odolný a odolný proti ohni

49 K R-RH-49 Podružný materiál 2% kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Podružný materiál 2%

D OST Ostatní 1 055 620,00

50 K R-RH-50
Dálkový dohled výrobny pomocí webové aplikace, hodinové/denní/měsíční/roční množství dodané elektřiny 
do sítě, chronologické logy eventů každého systému s časem vzniku poruch dílčích 
střídačů/modulů/paměti/komunikačních při

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 R položka

PP

Dálkový dohled výrobny pomocí webové aplikace, hodinové/denní/měsíční/roční množství dodané elektřiny do sítě, chronologické logy eventů 
každého systému s časem vzniku poruch dílčích střídačů/modulů/paměti/komunikačních přístrojů/napájecích prvků, pro každé dílčí 
fotovoltaické pole budou na jedné obrazovce společně zobrazeny od každého modulu aktuálně naměřené hodnoty napětí/proudu/výkonu, také 
tyto naměřené hodnoty bude obsluha mít k dispozici ve formě časového grafu s volitelným počtem modulů (analýza závad překrýváním křivek 
zvolených modulů), včetně HW + SW a potřebné kabeláže

51 K R-RH-51 Cloudové dálkové uložiště pro archivaci dat z výrobny kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 R položka
PP Cloudové dálkové uložiště pro archivaci dat z výrobny

52 K R-RH-52 Přesun materiálu, manipulační technika, jeřáb kpl 1,000 46 000,00 46 000,00 R položka
PP Přesun materiálu, manipulační technika, jeřáb

53 K R-RH-53
Rozšíření stávajícího systému MAR (Honeywell-centraline) pro fotovoltaický systém k připojení 4 senzorů, 4 
poruchových signálů, rezervy pro dalších 5xDI a 4xUI,  licence a související rozšíření aplikačního sofware i 
sofware pro d

kpl 1,000 240 000,00 240 000,00 R položka

PP
Rozšíření stávajícího systému MAR (Honeywell-centraline) pro fotovoltaický systém k připojení 4 senzorů, 4 poruchových signálů, rezervy pro 
dalších 5xDI a 4xUI, licence a související rozšíření aplikačního sofware i sofware pro dohled dispečinku FNOL. Signalizace poruch budou do 
systému MAR monitorovány z fotovoltaických střídačů, klimatizačního zařízení a záložního bateriového zdroje.

54 K R-RH-54 Výchozí revize elektrického zařízení ks 1,000 40 250,00 40 250,00 R položka
PP Výchozí revize elektrického zařízení

55 K R-RH-55 Zpráva, inspekce TIČR nebo TUV ks 1,000 19 550,00 19 550,00 R položka
PP Zpráva, inspekce TIČR nebo TUV

56 K R-RH-56 Individuální a komplexní zkoušky hod 50,000 500,00 25 000,00 R položka
PP Individuální a komplexní zkoušky

57 K R-RH-57
Provozní test dokončeného fotovoltaického systému v automatickém režimu, v délce minimálně 7 dnů, včetně 
měření solárních a tepelněvlhkostních podmínek během testu,  vyhodnocení každé signalizované poruchy 
(pokud nastane) také v

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka

PP
Provozní test dokončeného fotovoltaického systému v automatickém režimu, v délce minimálně 7 dnů, včetně měření solárních a 
tepelněvlhkostních podmínek během testu, vyhodnocení každé signalizované poruchy (pokud nastane) také vyhodnocení U-I křivek 
fotovoltaických modulů a množství elektřiny dodané do místní sítě, včetně zkoušek zastínění a IR v rozsahu 20% řetězce (stringu)

58 K R-RH-58 Plán zdolávání požáru výrobny v součinnosti s HZS a požárním technikem ks 1,000 16 000,00 16 000,00 R položka
PP Plán zdolávání požáru výrobny v součinnosti s HZS a požárním technikem

59 K R-RH-59 Realizační dokumentace výrobny kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 R položka
PP Realizační dokumentace výrobny

60 K R-RH-60 Předávací dokumentace výrobny kpl 1,000 32 000,00 32 000,00 R položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Předávací dokumentace výrobny

61 K R-RH-61 Zaškolení obsluhy hod 8,000 790,00 6 320,00 R položka
PP Zaškolení obsluhy

62 K R-RH-62 Technik zakázky hod 100,000 1 120,00 112 000,00 R položka
PP Technik zakázky

63 K R-RH-63 Koordinace prací s ostatními profesemi a výrobou hod 30,000 550,00 16 500,00 R položka
PP Koordinace prací s ostatními profesemi a výrobou

64 K R-RH-64 Likvidace odpadu, uklid staveniště -  pronájem kontejneru kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Likvidace odpadu, uklid staveniště - pronájem kontejneru

65 K R-RH-65 Doprava  dodávek – určí dodavatel dle vzdálenosti dopravy materiálu a svých provozních podmínek kpl 1,000 48 000,00 48 000,00 R položka

PP Doprava dodávek – určí dodavatel dle vzdálenosti dopravy materiálu a svých provozních podmínek

66 K R-RH-66 GZS - z montážních prací % 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP GZS - z montážních prací

67 K R-RH-67 Kompletační činnost % 1,000 7 500,00 7 500,00 R položka
PP Kompletační činnost
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 035 246,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 035 246,00 21,00% 217 401,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 252 647,66

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 035 246,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 867 325,00

VRN9 - Ostatní náklady 167 921,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 035 246,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 867 325,00
1 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 140 000,00 140 000,00 R položka

PP
Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování 
odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních 
koridorů apod.

2 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 400 000,00 400 000,00 R položka

PP
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, 
zabezpečení staveniště apod.

3 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 R položka

PP
Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 
spojených.

4 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek
 - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

 - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi
 - zabezpečení přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ochrany osob.

5 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.

P  Poznámka k položce:

6 K 049103002R Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby,
 - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště,

- ochrany díla, apod.

7 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

8 K R-VRN-01 Biologický dozor po dobu výstavby + závěrečná zpráva biologického dozoru kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP Biologický dozor po dobu výstavby + závěrečná zpráva biologického dozoru

9 K R-VRN-02 Kompletační činnost kč 1,000 148 300,00 148 300,00 R položka
PP Kompletační činnost

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YC - Snížení energetické náročnosti objektu YC 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K VRN - 03
Vzorky barev 3x3 od každého odstínu, Barevný vzorek bude natažen na plotnu izolantu o rozměru min. 500 x 
500 mm

ks 9,000 225,00 2 025,00 R položka

PP Vzorky barev 3x3 od každého odstínu, Barevný vzorek bude natažen na plotnu izolantu o rozměru min. 500 x 500 mm

11 K VRN - 04 Výstražné označení stavby informační tabule ks 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka
PP Výstražné označení stavby informační tabule

12 K VRN - 05 Výtažné zkoušky zateplovacího systému ks 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP Výtažné zkoušky zateplovacího systému

13 K VRN-06 Informační plachta o minimální velikosti 2500x1500 mm ks 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka
PP Informační plachta o minimální velikosti 2500x1500 mm

14 K VRN-07
Štítek o minimální velikosti 200x150 mm (štítek musí být proveden z ekologicky šetrného materiálu, např. kov, 
sklo nebo leštěný kámen)

ks 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP Štítek o minimální velikosti 200x150 mm (štítek musí být proveden z ekologicky šetrného materiálu, např. kov, sklo nebo leštěný kámen)

D VRN9 Ostatní náklady 167 921,00
15 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka

PP Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu 4 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

16 K R-ON-01 Úklid po dokončení stavby -  umytí oken, dvěří, podlah finální úklid kč 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP Úklid po dokončení stavby - umytí oken, dvěří, podlah finální úklid

17 K R-ON-02 Hasící přístoje - práškový 6kg včetně montáže ks 1,000 1 500,00 1 500,00 R položka
PP Hasící přístoje - práškový 6kg včetně montáže

18 K R-ON-03 Hasící přístoje - sněhový CO2  včetně montáže ks 1,000 1 950,00 1 950,00 R položka
PP Hasící přístoje - sněhový CO2 včetně montáže

19 K 051002000 Pojistné kč 1,000 79 470,00 79 470,00 R položka
PP Pojistné

20 K 056002000 Bankovní záruka kč 1,000 1,00 1,00 R položka
PP Bankovní záruka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 254 071,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 254 071,82 21,00% 3 623 355,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 877 426,90

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády

Vyplň údaj

Strana 97 z 293



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 254 071,82

HSV - Práce a dodávky HSV 16 718 496,23

    1 - Zemní práce 52 752,77

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 18 893,10

    5 - Komunikace pozemní 6 375,74

    62 - Úprava povrchů vnějších 13 576 884,45

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 214 670,37

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 311 026,67

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 041,14

    96 - Bourání konstrukcí 135 092,74

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 533,13

    98 - Demolice a sanace 1 014 425,64

    997 - Přesun sutě 221 432,22

    998 - Přesun hmot 152 368,26

PSV - Práce a dodávky PSV 535 575,59

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 861,83

    712 - Povlakové krytiny 84 587,68

    713 - Izolace tepelné 107 860,36

    764 - Konstrukce klempířské 233 777,82

    767 - Konstrukce zámečnické 16 344,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 31 143,50

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 254 071,82

D HSV Práce a dodávky HSV 16 718 496,23

D 1 Zemní práce 52 752,77

1 K 132151103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 46,371 322,20 14 940,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151103
VV výkres č.D.1.1.02
VV - výkop kolem objektu - okapový chodník
VV 19,20*0,70*0,60 8,064
VV 19,20*0,70*0,60 8,064
VV 4,43*0,70*0,60*2 3,721
VV (1,28*2+0,14)*0,70*0,60*9 10,206
VV 3,46*0,70*0,60*9 13,079
VV (1,28*2+0,14)*0,70*0,60*2 2,268
VV Mezisoučet 45,402
VV - výkop pro nové vnější schodiště
VV 3,46*0,35*0,80 0,969
VV Mezisoučet 0,969
VV Součet 46,371

2 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 32,430 36,45 1 182,07 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101
VV výkres č.D.1.1.09
VV - zásyp rýhy vykopanou zeminou
VV 32,43 32,430
VV Součet 32,430

3 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 13,941 90,90 1 267,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkres č.D.1.1.09
VV - vykopaná zemina bude odvezena příslušnou skládku
VV 46,371 46,371
VV - odečet zeminy pro zásyp

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -32,43 -32,430
VV Součet 13,941

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 264,879 22,77 6 031,29 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV - příplatek  20km
VV 13,941*19 264,879
VV Součet 264,879

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 17,287 350,00 6 050,45 CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
VV - poplatek za skládku
VV 13,941*1,24 17,287
VV Součet 17,287

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,430 133,20 4 319,68 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV výkres č.D.1.1.11
VV - zásyp výkopu kolem objektu v místě okapového chodníku zeminou
VV 19,20*0,50*0,60 5,760
VV 19,20*0,50*0,60 5,760
VV 4,43*0,50*0,60*2 2,658
VV (1,28*2+0,14)*0,50*0,60*9 7,290
VV 3,46*0,50*0,60*9 9,342
VV (1,28*2+0,14)*0,50*0,60*2 1,620
VV Součet 32,430

7 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 167,340 28,71 4 804,33 CS ÚRS 2022 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111

8 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 167,340 28,17 4 713,97 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302
VV výkres č.D.1.1.09
VV - úprava terénu kolem okapového chodníku
VV (19,20*2+4,43*2+3,46*9)*1,50 117,600
VV (1,28*2+0,14)*1,50*11 44,550
VV 3,46*1,50 5,190
VV Součet 167,340

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 167,340 20,43 3 418,76 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV výkres č.D.1.1.09
VV - úprava terénu kolem okapového chodníku
VV (19,20*2+4,43*2+3,46*9)*1,50 117,600
VV (1,28*2+0,14)*1,50*11 44,550
VV 3,46*1,50 5,190
VV Součet 167,340

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 66,936 90,00 6 024,24 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV výkres č.D.1.1.09
VV - zapravení terenu kolem okapového chodníku
VV 167,34*0,4 66,936
VV Součet 66,936
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D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 18 893,10
11 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,990 4 780,00 9 512,20 CS ÚRS 2022 02

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321414
VV výkres č.D.1.1.10
VV - nové betonové schodiště, beton C25/30 - XC2,XF2, XD3
VV 0,575*3,46 1,990
VV Součet 1,990

12 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,460 558,00 3 046,68 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141
VV výkres č.D.1.1.10
VV - bednění betonových stupňů
VV 3,46*0,20*5 3,460
VV 1,00*2 2,000
VV Součet 5,460

13 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,460 107,00 584,22 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

14 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,020 73 100,00 1 462,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430361821
VV výkres č.D.1.2.
VV viz. stavebně konstrukční část YD
VV - prutová výztuž pr.R8
VV 19,70*0,001 0,020
VV Součet 0,020

15 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,080 53 600,00 4 288,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430362021
VV výkres č.D.1.2.
VV viz. stavebně konstrukční část YD
VV - sítě kari pr.6x100/100
VV 79,90*0,001 0,080
VV Součet 0,080

D 5 Komunikace pozemní 6 375,74
16 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 64,860 98,30 6 375,74 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111
VV výkres č.D.1.1.09
VV - okapový chodník - podkladní vsrva
VV 19,20*0,60 11,520
VV 19,20*0,60 11,520
VV 4,43*0,60*2 5,316
VV (1,28*2+0,14)*0,60*9 14,580
VV 3,46*0,60*9 18,684
VV (1,28*2+0,14)*0,60*2 3,240
VV Součet 64,860

D 62 Úprava povrchů vnějších 13 576 884,45
17 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 674,232 68,90 46 454,58 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131121
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV - penetrace vnější podhledů lodžie
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VV západní pohled
VV 21,74*1,20*9 234,792
VV -(1,20*0,14*5*8) -6,720
VV 10,94*1,20*9 118,152
VV -(1,20*0,14*2*8) -2,688
VV Mezisoučet 343,536
VV východní pohled
VV 21,74*1,20 26,088
VV -1,20*0,14*5 -0,840
VV 10,94*1,20 13,128
VV -(1,20*0,14*2) -0,336
VV 36,10*1,20*7 303,240
VV -1,20*0,14*9*7 -10,584
VV Mezisoučet 330,696
VV Součet 674,232

18 K 621135001 Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 202,270 344,00 69 580,88 CS ÚRS 2022 02
PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621135001
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV skladba S10 - vyrovnávací stěrka před nalepením izolační vrstvy
VV 674,232/100*30 202,270
VV Součet 202,270

19 K 621135091 Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 202,270 88,30 17 860,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621135091

20 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu nebo zdiva tl do 40 mm

m2 674,232 935,00 630 406,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211001

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - součástí systémové lepidlo ETICS
- základní vrstva + sklotextilní síťovina

VV výkres č.D.1.1.09-11
VV skladba S10 - izolant (čedič.vlákna) - tl.30mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - lodžie
VV západní pohled
VV 21,74*1,20*9 234,792
VV -(1,20*0,14*5*8) -6,720
VV 10,94*1,20*9 118,152
VV -(1,20*0,14*2*8) -2,688
VV Mezisoučet 343,536
VV východní pohled
VV 21,74*1,20 26,088
VV -1,20*0,14*5 -0,840
VV 10,94*1,20 13,128
VV -(1,20*0,14*2) -0,336
VV 36,10*1,20*7 303,240
VV -1,20*0,14*9*7 -10,584
VV Mezisoučet 330,696
VV Součet 674,232

21 M 63142001 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm m2 741,655 236,00 175 030,58 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 10% prořez
VV skladba S10 - izolant (čedič.vlákna) - tl.30mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - lodžie
VV západní pohled
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VV 21,74*1,20*9 234,792
VV -(1,20*0,14*5*8) -6,720
VV 10,94*1,20*9 118,152
VV -(1,20*0,14*2*8) -2,688
VV Mezisoučet 343,536
VV východní pohled
VV 21,74*1,20 26,088
VV -1,20*0,14*5 -0,840
VV 10,94*1,20 13,128
VV -(1,20*0,14*2) -0,336
VV 36,10*1,20*7 303,240
VV -1,20*0,14*9*7 -10,584
VV Mezisoučet 330,696
VV Součet 674,232
VV 674,232*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 741,655

22 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 674,232 61,90 41 734,96 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151011
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV skladba S10 - izolant (čedič.vlákna) - tl.30mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - lodžie
VV "západní pohled"    343,536 343,536
VV "východní pohled"    330,696 330,696
VV Součet 674,232

23 K 621531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů m2 674,232 356,00 240 026,59 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531002

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

- Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna s progresivním fotokatalytickým 
efektem, poskytující dlouhodobou ochranou proti růstu řas a plísní, obsahující biocidní prostředky ve formě kapslí. Omítka svými 
fotokatalytickými vlastnostmi přispívá k lepšímu životnímu prostředí tím, že na povrchu omítky dochází k reakci, která rozkládá zplodiny a 
sloučeniny škodící lidskému zdraví obsažené v ovzduší. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem 
difúzního odporu μ = 20 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2–s1, d0 dle ČSN EN 13501. Omítka bude 

 disponovat environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz výkres č.D.1.1.16,17

VV výkres č.D.1.1.09-11
VV - omítka probarvená pastovitá na silikonové bázi, zrnitost 1,5mm 
VV (omítka s fotokatalytickým efektem)
VV - lodžie
VV "západní pohled"    343,536 343,536
VV "východní pohled"    330,696 330,696
VV Mezisoučet 674,232

24 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 3 552,518 49,60 176 204,89 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131321
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV - penetrace před novou vrstvy KZS
VV západní strana
VV - žiletky
VV 1,28*24,27*3 93,197
VV 1,28*24,27 31,066
VV 0,14*24,27*3 10,193
VV 0,14*24,85 3,479
VV 21,74*0,20*9 39,132
VV (1,00+0,14+1,00)*2,60*5*8 222,560
VV (1,05+0,14+1,05)*1,70*5 19,040
VV 1,28*1,70*2 4,352
VV 1,28*2,60*2*8 53,248
VV 10,66*0,20*9 19,188
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VV 1,28*2,60*2*8 53,248
VV (1,05+0,14+1,05)*2,60*2*8 93,184
VV 1,28*1,70+1,28*2,25 5,056
VV (1,05+0,14+1,05)*2,25*2 10,080
VV Mezisoučet 657,023
VV - lodžie
VV 3,46*2,60*9*8 647,712
VV -(0,90*2,37+1,20*1,60)*9*8 -291,816
VV Mezisoučet 355,896
VV - sokl
VV (3,73+3,46*6+3,46*3+3,73)*0,80 30,880
VV (1,28+0,14+1,28)*0,80*2 4,320
VV (1,05+0,14*1,05)*0,80*5 4,788
VV (1,28+0,14+1,28)*0,80*2 4,320
VV (1,05+0,14+1,05)*0,80*2 3,584
VV Mezisoučet 47,892
VV - fasáda
VV 3,77*24,72*2 186,389
VV -(2,10*1,60*2*8) -53,760
VV 3,46*1,70*6 35,292
VV -(2,10*1,60*6) -20,160
VV 3,46*2,25*3 23,355
VV -(3,60*0,50/2) -0,900
VV 43,67*0,42 18,341
VV 3,46*0,32*8 8,858
VV Mezisoučet 197,415
VV východní pohled
VV - žiletky
VV 1,20*23,12*2 55,488
VV 0,14*23,12*2 6,474
VV 36,10*0,20*8 57,760
VV 21,74*0,20+10,94*0,20 6,536
VV (1,05+0,14+1,05)*0,92*7 14,426
VV (1,20+0,14+1,20)*0,92*2 4,674
VV (1,05+0,14+1,05)*2,60*7 40,768
VV (1,05+0,14+1,05)*2,60*9*7 366,912
VV (1,20+0,14+1,20)*2,60*2 13,208
VV Mezisoučet 566,246
VV - lodžie
VV 3,46*2,60*10*7 629,720
VV 3,46*2,60*9 80,964
VV -(0,90*2,37+1,20*1,60)*79 -320,187
VV Mezisoučet 390,497
VV - fasáda
VV 3,46*2,60 8,996
VV -(2,36*2,25) -5,310
VV 3,75*23,92 89,700
VV -(1,20*1,60*9) -17,280
VV 43,65*0,42 18,333
VV 3,46*0,32*8 8,858
VV 3,46*0,92*10 31,832
VV 0,27*23,50 6,345
VV - sokl
VV (3,73+0+3,46*10)*0,30 11,499
VV (1,00+0,14+1,00)*0,30*7 4,494
VV (1,20+0,14+1,20)*0,30*4 3,048
VV Mezisoučet 160,515
VV - severní pohled
VV 18,58*23,92 444,434
VV 18,58*1,475 27,406
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VV -(1,20*1,60*9) -17,280
VV -sokl
VV 18,58*0,80 14,864
VV Mezisoučet 469,424
VV - jižní pohled
VV 18,50*23,92 442,520
VV -(1,20*1,60)*8 -15,360
VV - sokl
VV 6,80*1,234 8,391
VV 3,33*1,95 6,494
VV -(1,45*1,80+1,20*1,60) -4,530
VV 8,50*1,85 15,725
VV Mezisoučet 453,240
VV - střecha strojovna
VV (7,66+6,00*2)*3,76 73,922
VV 7,66*3,13 23,976
VV -(1,18*0,60*4+0,90*2,05) -4,677
VV Mezisoučet 93,221
VV - nadpraží a ostění
VV (0,90+2,37+2,10+1,60+0,80)*0,10*63 48,951
VV (0,90+2,37+2,10+1,60+0,80)*0,10*56 43,512
VV (0,90+2,37+2,10+1,60+0,80)*0,10*32 24,864
VV (2,10+1,60*2)*0,10*35 18,550
VV (1,20+1,60*2)*0,10*18 7,920
VV (0,86+0,56*2)*0,10*22 4,356
VV (1,18+0,60*2)*0,10*4 0,952
VV (0,90+2,05*2)*0,10*1 0,500
VV (3,46+23,70*2)*0,10*2 10,172
VV (2,36+2,25*2)*0,10*2 1,372
VV Mezisoučet 161,149
VV Součet 3 552,518

25 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 3 548,832 304,00 1 078 844,93 CS ÚRS 2022 02
PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135001
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV - vyrovnávací stěrka před nalepením izolační vrstvy
VV 3548,832 3 548,832
VV Součet 3 548,832

26 K 622135091 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 3 548,832 83,70 297 037,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135091

27 K 621221051
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm

m2 73,522 1 350,00 99 254,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221051
VV výkres č.D.1.1.10,11,14,15
VV skladba S3 - izolant - mineralní vata tl.220mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV západní pohled
VV 3,455*1,60*2*7 77,392
VV 3,455*1,90*2 13,129
VV -(2,10*1,60*2*8) -53,760
VV Mezisoučet 36,761
VV východní pohled
VV 3,455*1,60*2*7 77,392
VV 3,455*1,90*2 13,129
VV -(2,10*1,60*2*8) -53,760
VV Mezisoučet 36,761
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VV Součet 73,522

28 M 63142012 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 220mm m2 80,874 1 300,00 105 136,20 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 220mm

VV výkres č.D.1.1.10,11,14,15
VV skladba S3 - izolant - mineralní vata tl.220mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV západní pohled
VV 3,455*1,60*2*7 77,392
VV 3,455*1,90*2 13,129
VV -(2,10*1,60*2*8) -53,760
VV Mezisoučet 36,761
VV východní pohled
VV 3,455*1,60*2*7 77,392
VV 3,455*1,90*2 13,129
VV -(2,10*1,60*2*8) -53,760
VV Mezisoučet 36,761
VV Součet 73,522
VV 73,522*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,874

29 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm

m2 1 138,253 1 010,00 1 149 635,53 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) 
certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle cechu pro zateplování budov (CZB), s 
izolantem z minerální vaty tloušťky … mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = …W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle 

 ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863- Požárně technické vlastnosti hmot¨.
Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. kategorie II s omítkou zrnitosti 1 mm. 
Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou 

 součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku maximálně 0,50 m. 
Zateplovací systém bude vykazovat odolnost proti krupobití HW3/HIR3 což bude prokázáno doložením protokolu o provedených zkouškách 

 odolnosti ETICS proti krupobití vydaným zkušebním ústavem oprávněným k provádění těchto zkoušek.
 Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi. Minerální armovací vrstva s se skleněnou 
síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat trhliny

VV výkres č.D.1.1.10,11,14,15
VV skladba S2 - izolant - minerální vata tl.180mm (lamda = 0,035 W/m2K)
VV západní strana
VV - fasáda
VV 3,93*22,77*2 178,972
VV -(3,361*1,51*2*7+3,3361*1,61*2) -81,794
VV 44,00*0,42 18,480
VV Mezisoučet 115,658
VV východní pohled
VV - fasáda
VV 3,93*2,60 10,218
VV -(2,25*2,10) -4,725
VV 3,93*23,09 90,744
VV -(3,365*1,51*7+3,365*1,51) -40,649
VV 44,00*0,42 18,480
VV Mezisoučet 74,068
VV - severní pohled
VV 18,86*23,12 436,043
VV -(1,10*1,51*8) -13,288
VV Mezisoučet 422,755
VV - jižní pohled
VV 18,86*22,77 429,442
VV -(1,10*1,51*7) -11,627
VV Mezisoučet 417,815
VV - střecha strojovna
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VV (7,66+6,00*2)*3,47 68,220
VV 7,66*3,37 25,814
VV -(1,09*0,51*4+0,80*1,96) -3,792
VV Mezisoučet 90,242
VV - KZS  podest v prosklených stěnách
VV 3,46*0,32*8*2 17,715
VV Mezisoučet 17,715
VV Součet 1 138,253

30 M 63142010 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm m2 1 252,078 1 110,00 1 389 806,58 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm

VV výkres č.D.1.1.10,11,14,15
VV 10% prořez
VV skladba S2 - izolant - minerální vata tl.180mm (lamda = 0,035 W/m2K)
VV "západní pohled"   115,658 115,658
VV "východní pohled"   74,068 74,068
VV "severní pohled"  422,755 422,755
VV "jižní pohled"  417,815 417,815
VV "střecha strojovana"   90,242 90,242
VV - KZS  podest v prosklených stěnách
VV 3,46*0,32*8*2 17,715
VV Součet 1 138,253
VV 1138,253*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 252,078

31 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 98,032 944,00 92 542,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211041

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) 
certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle cechu pro zateplování budov (CZB), s 
izolantem z minerální vaty tloušťky … mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = …W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle 

 ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863- Požárně technické vlastnosti hmot.
 Soklová oblast

Soklová část bude zateplena izolantem z XPS, perimetru nebo soklových desek do výšky min. 300 mm nad terén, lepeným k podkladu 
hydroizolační bitumenovou hmotou. Základní vrstva v soklové části bude provedena jednosložkovou disperzní hmotou s faktorem difúzního 
odporu ≤ 110. Pro hydroizola  ční utěsnění bude základní vrstva opatřena hydroizolační stěrkou na bázi cementu (pod omítkou).

 - lepeno na systémové lepidlo ETICS
- základní vrstva + sklotextilní síťovina

VV výkres č.D.1.1.09,10,11
VV skladba S7 - izolant - XPS polystyren tl.200mm ( lamda=0,036 W/m2K)-sokl
VV západní pohled
VV 44,00*0,80 35,200
VV -(3,46*0,80) -2,768
VV východní pohled
VV 44,00*0,80 35,200
VV severní pohled
VV 19,00*0,80 15,200
VV jižní pohled
VV 19,00*0,80 15,200
VV Součet 98,032

32 M 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 107,835 1 020,00 109 991,70 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm

VV výkres č.D.1.1.09,10,11
VV 10% prořez
VV skladba S7 - izolant - XPS polystyren tl.200mm ( lamda=0,036 W/m2K)-sokl
VV západní pohled
VV 44,00*0,80 35,200
VV -(3,46*0,80) -2,768
VV východní pohled
VV 44,00*0,80 35,200
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VV severní pohled
VV 19,00*0,80 15,200
VV jižní pohled
VV 19,00*0,80 15,200
VV Součet 98,032
VV 98,032*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 107,835

33 K 622221141
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm

m2 115,189 1 150,00 132 467,35 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad 
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221141
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV skladba S11 - KZS sokl - izolant - minerální vata tl.200mm (lamda=0,035W/m2K)
VV západní strana
VV - sokl
VV 3,93*1,95 7,664
VV 3,46*1,70*6 35,292
VV 3,46*2,25*2 15,570
VV 3,93*2,15*1 8,450
VV 3,46*1,70+(3,46*1,975)/2 9,299
VV -(2,10*1,60*11) -36,960
VV východní pohled
VV 3,93*0,80 3,144
VV 3,46*0,92*9 28,649
VV 3,46*0,72 2,491
VV -(0,86*0,56*22) -10,595
VV - severní pohled
VV 19,00*1,475 28,025
VV -(1,20*1,60) -1,920
VV - jižní pohled
VV 6,80*1,234 8,391
VV 3,33*1,95 6,494
VV -(1,45*1,80+1,20*1,60) -4,530
VV 8,50*1,85 15,725
VV Součet 115,189

34 M 63142011 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 126,708 1 230,00 155 850,84 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm

VV výkres č.D.1.1.09-11
VV 10% prořez
VV skladba S11 - KZS sokl - izolant - minerální vata tl.200mm (lamda=0,035W/m2K)
VV západní strana
VV - sokl
VV 3,93*1,95 7,664
VV 3,46*1,70*6 35,292
VV 3,46*2,25*2 15,570
VV 3,93*2,15*1 8,450
VV 3,46*1,70+(3,46*1,975)/2 9,299
VV -(2,10*1,60*11) -36,960
VV východní pohled
VV 3,93*0,80 3,144
VV 3,46*0,92*9 28,649
VV 3,46*0,72 2,491
VV -(0,86*0,56*22) -10,595
VV - severní pohled
VV 19,00*1,475 28,025
VV -(1,20*1,60) -1,920
VV - jižní pohled
VV 6,80*1,234 8,391
VV 3,33*1,95 6,494
VV -(1,45*1,80+1,20*1,60) -4,530
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VV 8,50*1,85 15,725
VV Součet 115,189
VV 115,189*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,708

35 K 622231121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 
80 do 120 mm

m2 736,578 965,00 710 797,77 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622231121
VV výkres č.D.1.1.10,11,14,15
VV skladba S4 - deska z fenolické pěny tl.100mm (lamda=0,020 W/m2K)
VV západní pohled
VV 3,46*2,45*9*8 610,344
VV -(0,85*2,28+1,10*1,51)*(9*8) -259,128
VV východní pohled
VV 3,46*2,45*9 76,293
VV 3,46*2,45*10*7 593,390
VV -(0,85*2,28+1,10*1,51)*79 -284,321
VV Součet 736,578

36 M 28376810 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm m2 810,236 2 090,00 1 693 393,24 CS ÚRS 2022 02
PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm

VV výkres č.D.1.1.10,11,14,15
VV 10% prořez
VV skladba S4 - deska z fenolické pěny tl.100(lamda=0,020 W/m2K)
VV skladba S7 - deska z fenolické pěny tl.140mm ( lamda=0,021 W/m2K)
VV západní pohled
VV 3,46*2,45*9*8 610,344
VV -(0,85*2,28+1,10*1,51)*(9*8) -259,128
VV východní pohled
VV 3,46*2,45*9 76,293
VV 3,46*2,45*10*7 593,390
VV -(0,85*2,28+1,10*1,51)*79 -284,321
VV Součet 736,578
VV pozn:
VV skladba S4 - deska tl.100mm použita v případě, že součástí balkónu není proveden 
VV úskok, NUTNO PŘED REALIZACI STAVBY UPŘESNIT POČET !
VV 736,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 810,236

37 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 1 042,701 844,00 880 039,64 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV západní strana
VV - žiletky
VV 1,10*24,30 26,730
VV 0,14*24,30*3 10,206
VV 0,14*24,85 3,479
VV 21,74*0,20*9 39,132
VV (1,00+0,14+1,00)*2,45*5*8 209,720
VV (1,05+0,14+1,05)*1,70*5 19,040
VV 1,10*1,70*2 3,740
VV 1,10*2,45*2*8 43,120
VV 10,66*0,20*9 19,188
VV 1,10*2,45*2*8 43,120
VV (1,05+0,14+1,05)*2,45*2*8 87,808
VV 1,10*1,70+1,28*2,25 4,750
VV (1,05+0,14+1,05)*2,25*2 10,080
VV Mezisoučet 520,113
VV východní pohled
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VV - žiletky
VV 1,03*23,12*2 47,627
VV 0,14*23,12*2 6,474
VV 36,10*0,20*8 57,760
VV 21,74*0,20+10,94*0,20 6,536
VV (1,05+0,14+1,05)*0,92*7 14,426
VV (1,20+0,14+1,20)*0,92*2 4,674
VV 1,11*2,45*4 10,878
VV 1,11*2,45*2*7 38,073
VV (0,91+0,14+0,91)*2,45*7 33,614
VV (0,91+0,14+0,91)*2,45*9*7 302,526
VV Mezisoučet 522,588
VV Součet 1 042,701

38 M 63142002 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm m2 1 146,971 295,00 338 356,45 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.09-11
VV skladba S5 - KZS stěny lodžie - žiletky - minerální vata tl.50mm (lamda=0,035W/m2K)
VV západní strana
VV 520,113 520,113
VV východní pohled
VV 522,588 522,588
VV Součet 1 042,701
VV 1042,701*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 146,971

39 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 69,580 780,00 54 272,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV skladba S8 - KZS stěn lodžií (sokl) - XPS deska tl.50mm (lamda=0,036 W/m2K)
VV západní pohled
VV (1,28+0,14+1,28)*0,80*2 4,320
VV (1,05+0,14*1,05)*0,80*5 4,788
VV (1,28+0,14+1,28)*0,80*2 4,320
VV (1,05+0,14+1,05)*0,80*2 3,584
VV 1,11*0,14*4*8 4,973
VV (0,91+0,91+0,14)*0,15*7*8 16,464
VV Mezisoučet 38,449
VV východní pohled
VV (1,00+0,14+1,00)*0,30*7 4,494
VV (1,11+0,14+1,11)*0,30*3 2,124
VV (1,11+0,14)*0,30*1 0,375
VV (1,11+0,14)*0,15*8 1,500
VV (0,91+0,14+0,91)*0,15*7 2,058
VV (0,91+0,14+0,91)*0,15*10*7 20,580
VV Mezisoučet 31,131
VV Součet 69,580

40 M 28376440 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 76,538 233,00 17 833,35 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.09-11
VV 10% prořez
VV skladba S8 - KZS stěn lodžií (sokl) - XPS deska tl.50mm (lamda=0,036 W/m2K)
VV západní pohled
VV (1,28+0,14+1,28)*0,80*2 4,320
VV (1,05+0,14*1,05)*0,80*5 4,788
VV (1,28+0,14+1,28)*0,80*2 4,320
VV (1,05+0,14+1,05)*0,80*2 3,584
VV 1,11*0,14*4*8 4,973
VV (0,91+0,91+0,14)*0,15*7*8 16,464
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VV Mezisoučet 38,449
VV východní pohled
VV (1,00+0,14+1,00)*0,30*7 4,494
VV (1,11+0,14+1,11)*0,30*3 2,124
VV (1,11+0,14)*0,30*1 0,375
VV (1,11+0,14)*0,15*8 1,500
VV (0,91+0,14+0,91)*0,15*7 2,058
VV (0,91+0,14+0,91)*0,15*10*7 20,580
VV Mezisoučet 31,131
VV Součet 69,580
VV 69,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 76,538

41 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm

m2 100,660 818,00 82 339,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221001
VV výkres č.D.1.1.09
VV - KZS stěny - západní strana - minerální vata tl. 30mm (žiletka u prosklen stěny)
VV 1,41*23,85 33,629
VV 1,41*23,77*2 67,031
VV Součet 100,660

42 M 63142001R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm m2 110,726 236,00 26 131,34 R položka
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm

VV výkres č.D.1.1.09
VV 10% prořez
VV - KZS stěny - západní strana - minerální vata tl. 30mm (žiletka u prosklen stěny)
VV 1,41*23,85 33,629
VV 1,41*23,77*2 67,031
VV Součet 100,660
VV 100,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,726

43 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z polystyrenu tl do 40 mm

m 436,740 218,00 95 209,32 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky 
desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001
VV výkres č.D.1.1.09-11, 14,15
VV - KZS parapetu - izolant - XPS tl.40mm ( lamda=0,034W/m2K)
VV (0,90+1,20)*63 132,300
VV (0,90+1,20)*56 117,600
VV (0,90+1,20)*32 67,200
VV 2,10*35 73,500
VV 1,20*18 21,600
VV 0,86*22 18,920
VV 1,18*4 4,720
VV 0,90*1 0,900
VV Součet 436,740

44 M 28376439 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm m2 48,041 186,00 8 935,63 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm

VV výkres č.D.1.1.09-11, 14,15
VV 10% prořez
VV - KZS parapetu - izolant - XPS tl.30mm ( lamda=0,034W/m2K)
VV 436,74*0,10 43,674
VV Součet 43,674
VV 43,674*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,041

45 K 622222011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z minerální vlny tl do 80 mm

m 1 888,909 246,00 464 671,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622222011
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VV výkres č.D.1.1.09-11, 14,15
VV 10% prořez
VV - KZS - nadpraží - izolant - minerální vata tl.30mm (lambda=0,035W/m2K)
VV 2,10*63 132,300
VV 2,10*56 117,600
VV 2,10*32 67,200
VV 2,10*35 73,500
VV 1,20*18 21,600
VV 0,86*22 18,920
VV 1,18*4 4,720
VV 0,90*1 0,900
VV 3,46*2 6,920
VV 2,36*2 4,720
VV Mezisoučet 448,380
VV - KZS - ostění - izolant - minerální vata tl.30mm (lambda=0,035W/m2K)
VV (2,37+1,60*2+0,80)*63 401,310
VV (2,37+1,60*2+0,80)*56 356,720
VV (2,37+1,60*2+0,80)*32 203,840
VV 1,60*2*35 112,000
VV 1,60*2*18 57,600
VV 0,56*2*22 24,640
VV 0,60*2*4 4,800
VV 2,05*2*1 4,100
VV 23,70*2*2 94,800
VV 2,25*2*2 9,000
VV Mezisoučet 1 268,810
VV Součet 1 717,190
VV 1717,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 888,909

46 M 63142002 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm m2 188,891 295,00 55 722,85 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.09-11, 14,15
VV - KZS - nadpraží - izolant - minerální vata tl.50mm (lambda=0,035W/m2K)
VV 2,10*0,10*63 13,230
VV 2,10*0,10*56 11,760
VV 2,10*0,10*32 6,720
VV 2,10*0,10*35 7,350
VV 1,20*0,10*18 2,160
VV 0,86*0,10*22 1,892
VV 1,18*0,10*4 0,472
VV 0,90*0,10*1 0,090
VV 3,46*0,10*2 0,692
VV 2,36*0,10*2 0,472
VV Mezisoučet 44,838
VV - KZS - ostění - izolant - minerální vata tl.50mm (lambda=0,035W/m2K)
VV (2,37+1,60*2+0,80)*0,10*63 40,131
VV (2,37+1,60*2+0,80)*0,10*56 35,672
VV (2,37+1,60*2+0,80)*0,10*32 20,384
VV 1,60*2*0,10*35 11,200
VV 1,60*2*0,10*18 5,760
VV 0,56*2*0,10*22 2,464
VV 0,60*2*0,10*4 0,480
VV 2,05*2*0,10*1 0,410
VV 23,70*2*0,10*2 9,480
VV 2,25*2*0,10*2 0,900
VV Mezisoučet 126,881
VV Součet 171,719
VV 171,719*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 188,891

47 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 167,622 51,30 8 599,01 CS ÚRS 2022 02
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PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z polystyrenu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - kotvení KZS
VV 98,032+69,59 167,622
VV Součet 167,622

48 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 2 494,042 63,10 157 374,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - kotvení KZS
VV 73,327+1138,253+107,835+1174,627 2 494,042
VV Součet 2 494,042

49 K 622251107
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z fenolické pěny

m2 668,024 79,90 53 375,12 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z fenolické pěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251107
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - kotvení KZS
VV 668,024 668,024
VV Součet 668,024

50 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 172,420 144,00 24 828,48 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
VV výkres č.D.1.1.09
VV - soklová lišta pro tl.200mm
VV 19,00*2+44,00*2-3,46 122,540
VV -(0,14*11*2) -3,080
VV - soklová lišta pro tl.50mm
VV (1,28+0,14+1,28)*4 10,800
VV (1,05+0,14+1,05)*7 15,680
VV (1,28+0,14+1,28)*4 10,800
VV (1,05+0,14+1,05)*7 15,680
VV Součet 172,420

51 M 59051663 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm m 63,552 62,30 3 959,29 CS ÚRS 2022 02
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.09-11
VV 20% prořez
VV - soklová lišta pro tl.50mm
VV (1,28+0,14+1,28)*4 10,800
VV (1,05+0,14+1,05)*7 15,680
VV (1,28+0,14+1,28)*4 10,800
VV (1,05+0,14+1,05)*7 15,680
VV Součet 52,960
VV 52,96*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,552

52 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 143,352 158,00 22 649,62 CS ÚRS 2022 02
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prořez
VV - soklová lišta pro tl.180mm
VV 19,00*2+44,00*2-3,46 122,540
VV -(0,14*11*2) -3,080
VV Součet 119,460
VV 119,46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 143,352

53 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 5 581,100 63,40 353 841,74 CS ÚRS 2022 02
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PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - lišta rohová
VV 21,74*8+10,94*8 261,440
VV 21,74+10,94 32,680
VV 35,86*7 251,020
VV (24,22+23,80+23,60)*2 143,240
VV 2,60*9*8*2 374,400
VV 1,22*2*11 26,840
VV 3,22*4+0,57*2 14,020
VV 25,24*2 50,480
VV 25,57*4*2 204,560
VV 2,60*2*7*8 291,200
VV 2,00*2*5 20,000
VV 2,55*2*2 10,200
VV Mezisoučet 1 680,080
VV - lišta okenní
VV (0,90+2,37+2,10+1,60+0,80)*63 489,510
VV (0,90+2,37+2,10+1,60+0,80)*56 435,120
VV (0,90+2,37+2,10+1,60+0,80)*32 248,640
VV (2,10+1,60*2)*35 185,500
VV (1,20+1,60*2)*18 79,200
VV (0,86+0,56*2)*22 43,560
VV (1,18+0,60*2)*4 9,520
VV (0,90+2,05*2)*1 5,000
VV (3,46+23,70*2)*2 101,720
VV (2,36+2,25*2)*2 13,720
VV Mezisoučet 1 611,490
VV - lišta parapetní
VV 436,74 436,740
VV Mezisoučet 436,740
VV - profil začišťovací  - nadpraží
VV 448,38 448,380
VV Mezisoučet 448,380
VV - profil začišťovací - ostění
VV 1268,81 1 268,810
VV Mezisoučet 1 268,810
VV - profil z PVC ukončovací
VV (63+56+32)*2*0,30 90,600
VV (35+18+22)*2*0,30 45,000
VV Mezisoučet 135,600
VV Součet 5 581,100

54 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 3 949,884 40,00 157 995,36 CS ÚRS 2022 02
PP profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV 20% prořez
VV " lišta rohová"   1680,08 1 680,080
VV "lišta okenní"   1611,49 1 611,490
VV Součet 3 291,570
VV 3291,57*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3 949,884

55 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 524,088 56,60 29 663,38 CS ÚRS 2022 02
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV 20% prožez
VV "lišta parapetní"  436,74 436,740
VV Součet 436,740
VV 436,74*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 524,088

56 M R-62-10 profil okenní zakončovací protipožární  a tkaninou pro ostění ETICS m 1 268,810 70,00 88 816,70
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PP profil okenní zakončovací protipožární  a tkaninou pro ostění ETICS

P
 Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV 20% prořez
VV "profil začišťovací  - ostění"   1268,81 1 268,810
VV Součet 1 268,810

57 M 28342208 profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS m 538,056 82,40 44 335,81 CS ÚRS 2022 02
PP profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS

VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV 20% prořez
VV "profil začišťovací  - nadpraží"  448,38 448,380
VV Součet 448,380
VV 448,38*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 538,056

58 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 135,600 102,00 13 831,20 CS ÚRS 2022 02
PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV 20% prořez
VV - profil z PVC ukončovací
VV 135,60 135,600
VV Součet 135,600

59 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 255,821 53,80 13 763,17 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - sokl - soklová mozaiková omítka
VV západní pohled
VV (3,95+3,36*6)*2,25 54,248
VV (1,28+0,14+1,28)*2,25*2 12,150
VV (1,05+0,14*1,05)*2,00*5 11,970
VV (1,28+0,14+1,28)*2,55*2 13,770
VV (1,05+0,14+1,05)*2,55*2 11,424
VV (2,10+1,60*2)*0,30*11 17,490
VV -(2,10*1,60*11) -36,960
VV 3,36*2*2,55+3,95*2,45 26,814
VV 3,36*2,275 7,644
VV východní pohled
VV 3,93*1,10*2 8,646
VV (1,11+1,03+0,14)*1,22*4 11,126
VV (1,05+0,14+1,05)*1,22*7 19,130
VV 3,36*1,22*10 40,992
VV (0,86+0,56*2)*0,30*22 13,068
VV -(0,86*0,56*10) -4,816
VV - severní pohled
VV 19,00*1,175 22,325
VV (1,20+1,60*2)*0,30 1,320
VV -(1,20*1,60) -1,920
VV - jižní pohled
VV - sokl
VV 6,80*1,234 8,391
VV 3,33*1,95 6,494
VV -(1,45*1,80+1,20*1,60) -4,530
VV (1,20+1,60*2)*0,30 1,320
VV 8,50*1,85 15,725
VV Součet 255,821

60 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 38,232 363,00 13 878,22 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331111
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VV výkres č.D.1.1.11,15
VV skladba S6
VV západní pohled
VV 44,00*0,50 22,000
VV -(3,46*0,80) -2,768
VV severní pohled
VV 19,00*0,50 9,500
VV jižní pohled
VV 19,00*0,50 9,500
VV Součet 38,232

61 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 255,821 692,00 177 028,13 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - sokl - soklová mozaiková omítka
VV západní pohled
VV (3,95+3,36*6)*2,25 54,248
VV (1,28+0,14+1,28)*2,25*2 12,150
VV (1,05+0,14*1,05)*2,00*5 11,970
VV (1,28+0,14+1,28)*2,55*2 13,770
VV (1,05+0,14+1,05)*2,55*2 11,424
VV (2,10+1,60*2)*0,30*11 17,490
VV -(2,10*1,60*11) -36,960
VV 3,36*2*2,55+3,95*2,45 26,814
VV 3,36*2,275 7,644
VV východní pohled
VV 3,93*1,10*2 8,646
VV (1,11+1,03+0,14)*1,22*4 11,126
VV (1,05+0,14+1,05)*1,22*7 19,130
VV 3,36*1,22*10 40,992
VV (0,86+0,56*2)*0,30*22 13,068
VV -(0,86*0,56*10) -4,816
VV - severní pohled
VV 19,00*1,175 22,325
VV (1,20+1,60*2)*0,30 1,320
VV -(1,20*1,60) -1,920
VV - jižní pohled
VV - sokl
VV 6,80*1,234 8,391
VV 3,33*1,95 6,494
VV -(1,45*1,80+1,20*1,60) -4,530
VV (1,20+1,60*2)*0,30 1,320
VV 8,50*1,85 15,725
VV Součet 255,821

62 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 3 504,108 57,00 199 734,16 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV "fasáda"   73,522+1101,844+33,629 1 208,995
VV "žiletky"  520,113+522,588 1 042,701
VV "lodžie"    668,024 668,024
VV - KZS  podest v prosklených stěnách
VV 3,46*0,32*8*2 17,715
VV Mezisoučet 2 937,435
VV - ostění+nadpraží
VV 1888,909*0,30 566,673
VV Mezisoučet 566,673
VV Součet 3 504,108

63 K 622521002 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 3 504,108 306,00 1 072 257,05 CS ÚRS 2022 02
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PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521002

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna s progresivním fotokatalytickým 
efektem, poskytující dlouhodobou ochranou proti růstu řas a plísní, obsahující biocidní prostředky ve formě kapslí. Omítka svými 
fotokatalytickými vlastnostmi přispívá k lepšímu životnímu prostředí tím, že na povrchu omítky dochází k reakci, která rozkládá zplodiny a 
sloučeniny škodící lidskému zdraví obsažené v ovzduší. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem 
difúzního odporu μ = 20 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2–s1, d0 dle ČSN EN 13501. Omítka bude 

 disponovat environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD.
BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz. výkres č.D.1.1.16,17

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV "fasáda"   73,522+1101,844+33,629 1 208,995
VV "žiletky"   520,113+522,588 1 042,701
VV "lodžie"    668,024 668,024
VV - KZS  podest v prosklených stěnách
VV 3,46*0,32*8*2 17,715
VV Mezisoučet 2 937,435
VV - ostění+nadpraží
VV 1888,909*0,30 566,673
VV Mezisoučet 566,673
VV Součet 3 504,108

64 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 845,350 135,00 114 122,25 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628195001
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - čištění vnějších ploch fasády ruční dočištění 20% pz celkové plochy
VV "podhledy"   674,232/100*20 134,846
VV "fasadá"  3552,518/100*20 710,504
VV Součet 845,350

65 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 948,749 39,10 37 096,09 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV - zákrytí otvorů během stavebních úprav
VV (0,90*2,37+1,20*1,60)*(63+56) 482,307
VV 2,10*1,60*35 117,600
VV 1,20*1,60*18 34,560
VV 0,86*0,56*22 10,595
VV 1,18*0,60*4 2,832
VV 0,90*2,05 1,845
VV (0,90*2,37+1,20*1,60)*4*8 129,696
VV 3,46*23,70*2 164,004
VV 2,36*2,25 5,310
VV Součet 948,749

66 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 4 226,750 76,90 325 037,08 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - čištění vnějších ploch fasády
VV "podhledy"   674,232 674,232
VV "fasadá"  3552,518 3 552,518
VV Součet 4 226,750

67 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 1 071,580 49,00 52 507,42 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629999011
VV výkres č.D.1.1.11-16
VV 22,70*2 45,400
VV (2,60*2*9)*8 374,400
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VV 46,645*2 93,290
VV 22,70*4 90,800
VV (2,60*2*9)*8 374,400
VV 46,645*2 93,290
VV Součet 1 071,580

68 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 975,804 181,00 176 620,52 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311
VV výkres č.D.1.1.09-11,14,15
VV - čištění vnějších ploch fasády, dočištění fasády kartáči 30% z plochy
VV "podhledy"   674,232-674,232/1,30 155,592
VV "fasadá"  3552,918-3552,518/1,30 820,212
VV Součet 975,804

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 214 670,37
69 K 632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 82,536 1 494,00 123 308,78 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452519

P

 Poznámka k položce:
 pozn.

Jako nová spádová vrstva je navržen rychle tuhnoucí spádový cementový potěr (EN 13813, CTC30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 h, 
 po cca 48 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev.

 pevnost v tlaku 30MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa
 

 Požadované vlastnosti betonové spádové vrstvy:
 Třída pevnosti dle EN 13 813: CT-C30-F5

 Sypná objemová hmotnost: cca 1700 kg/m3
 Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm2
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S10 - rychletuhnoucí spádový beton
VV - stříška nad lodžiemi
VV 36,10*1,20 43,320
VV 21,74*1,20 26,088
VV 10,94*1,20 13,128
VV Součet 82,536

70 K 632459122 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za sklon přes 15 do 30° m2 82,536 19,17 1 582,22 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459122

71 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 54,050 816,30 44 121,02 CS ÚRS 2022 02
PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211122
VV výkres č.D.1.1.09
VV - okapový chodník, rozměry 500x500x50mm
VV 19,20*0,50 9,600
VV 19,20*0,50 9,600
VV 4,43*0,50*2 4,430
VV (1,28*2+0,14)*0,50*9 12,150
VV 3,46*0,50*9 15,570
VV (1,28*2+0,14)*0,50*2 2,700
VV Součet 54,050

72 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 109,100 418,50 45 658,35 CS ÚRS 2022 02

PP Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311122
VV výkres č.D.1.1.09
VV - obruba kolem okapového chodníku
VV 0,50*2+19,20*2+4,43*2 48,260
VV (1,28*2+0,14)*9 24,300
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VV 3,46*9 31,140
VV (1,28*2+0,14)*2 5,400
VV Součet 109,100

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 311 026,67

73 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 3 128,996 69,50 217 465,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112
VV výkres č.D.1.1.14,15
VV západní pohled
VV 45,64*23,80 1 086,232
VV východní pohled
VV 45,64*25,60 1 168,384
VV severní pohled
VV 17,70*24,70 437,190
VV jižní pohled
VV 17,70*24,70 437,190
VV Součet 3 128,996

74 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 747 830,044 0,95 710 438,54 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211
VV - příplatek 240 dnů
VV 3128,996*239 747 830,044
VV Součet 747 830,044

75 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 3 128,996 34,75 108 732,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

76 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 128,996 5,00 15 644,98 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111
VV výkres č.D.1.1.14,15
VV západní pohled
VV 45,64*23,80 1 086,232
VV východní pohled
VV 45,64*25,60 1 168,384
VV severní pohled
VV 17,70*24,70 437,190
VV jižní pohled
VV 17,70*24,70 437,190
VV Součet 3 128,996

77 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 747 830,044 0,30 224 349,01 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211
VV - příplatek 240 dnů
VV 3128,996*239 747 830,044
VV Součet 747 830,044

78 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 128,996 3,00 9 386,99 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

79 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 9,000 367,20 3 304,80 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711112
VV výkres č.D.1.1.10
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VV - záchytná stříška nad vchodem do budovy
VV 3,00*3 9,000
VV Součet 9,000

80 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 2 151,000 3,96 8 517,96 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711212
VV - příplatek 240 dnů
VV 9,00*239 2 151,000
VV Součet 2 151,000

81 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 9,000 217,20 1 954,80 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711812

82 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 132,450 84,80 11 231,76 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112
VV výkres č.D.1.1.13,12
VV - pomocné lešení - střecha, strojovna
VV (8,00+9,66)*2*3,75 132,450
VV Součet 132,450

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 041,14
83 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 125,846 4,30 541,14 CS ÚRS 2022 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902121

84 K R-95-001.1 Ornitologické řešení ks 1,000 2 500,00 2 500,00 R položka
PP Ornitologické řešení

D 96 Bourání konstrukcí 135 092,74
85 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 54,050 51,66 2 792,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121
VV výkres č.D.1.1.09
VV - okapový chodník
VV 19,20*0,50 9,600
VV 19,20*0,50 9,600
VV 4,43*0,50*2 4,430
VV (1,28*2+0,14)*0,50*9 12,150
VV 3,46*0,50*9 15,570
VV (1,28*2+0,14)*0,50*2 2,700
VV Součet 54,050

86 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně m2 54,050 94,50 5 107,73 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107111

87 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 96,292 45,71 4 401,51 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300843
VV výkres č.D.1.1.04
VV - demontáž podkladní vrstvy stříšek
VV - stříška nad lodžiemi
VV 36,10*1,20+36,10*0,20 50,540
VV 21,74*1,20+21,74*0,20 30,436
VV 10,94*1,20+10,94*0,20 15,316
VV Součet 96,292

88 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 96,292 31,15 2 999,50 CS ÚRS 2022 02
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PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340831

89 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 96,306 133,00 12 808,70 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001831
VV výkres č.D.1.1.04
VV - demontáž oplechování stříšek
VV 36,10*1,20+36,10*0,20 50,540
VV 21,74*1,20+21,74*0,20 30,436
VV 10,95*1,20+10,95*0,20 15,330
VV Součet 96,306

90 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 93,000 68,67 6 386,31 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

91 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 1,000 150,50 150,50 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801

92 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 39,000 18,76 731,64 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767810811
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - demontáž ventilačních mřížek na fasádě
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

93 K 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm m2 38,232 673,40 25 745,43 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967042713
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV - odsekání přizdívky ze stávajícího zdiva
VV skladba S6
VV západní pohled
VV 44,00*0,50 22,000
VV -(3,46*0,80) -2,768
VV severní pohled
VV 19,00*0,50 9,500
VV jižní pohled
VV 19,00*0,50 9,500
VV Součet 38,232

94 K 978059311 Bourání obkladů dlaždic z čediče plochy přes 1 m2 m2 255,821 112,70 28 831,03 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z dlaždic z  čediče přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059311
VV výkres č.D.1.1.02,04
VV - odsekání vnějšího obkladu
VV západní pohled
VV (3,95+3,36*6)*2,25 54,248
VV (1,28+0,14+1,28)*2,25*2 12,150
VV (1,05+0,14*1,05)*2,00*5 11,970
VV (1,28+0,14+1,28)*2,55*2 13,770
VV (1,05+0,14+1,05)*2,55*2 11,424
VV (2,10+1,60*2)*0,30*11 17,490
VV -(2,10*1,60*11) -36,960
VV 3,36*2*2,55+3,95*2,45 26,814
VV 3,36*2,275 7,644
VV východní pohled
VV 3,93*1,10*2 8,646
VV (1,11+1,03+0,14)*1,22*4 11,126
VV (1,05+0,14+1,05)*1,22*7 19,130
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VV 3,36*1,22*10 40,992
VV (0,86+0,56*2)*0,30*22 13,068
VV -(0,86*0,56*10) -4,816
VV - severní pohled
VV 19,00*1,175 22,325
VV (1,20+1,60*2)*0,30 1,320
VV -(1,20*1,60) -1,920
VV - jižní pohled
VV - sokl
VV 6,80*1,234 8,391
VV 3,33*1,95 6,494
VV -(1,45*1,80+1,20*1,60) -4,530
VV (1,20+1,60*2)*0,30 1,320
VV 8,50*1,85 15,725
VV Součet 255,821

95 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 10,380 183,40 1 903,69 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963042819
VV výkres č.D.1.1.02,03,06
VV - vybourání vstupního betonového schodiště
VV 3,46*3 10,380
VV Součet 10,380

96 K 767161821 Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 5,650 194,60 1 099,49 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161821
VV výkres č.D.1.1.03
VV - demontáž zábradlí
VV (1,425+1,40)*2 5,650
VV Součet 5,650

97 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 1,500 289,10 433,65 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161814
VV výkres č.D.1.1.06
VV - zkrácení stávajícího zábradlí v rámci úpravy v místě nového KZS
VV 0,50*3 1,500
VV Součet 1,500

98 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 0,600 240,80 144,48 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní opravy svařováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767991911
VV výkres č.D.1.1.10
VV - oprava zábradlí 
VV 0,20*3 0,600
VV Součet 0,600

99 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m 0,600 34,44 20,66 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní opravy řezání plamenem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767991912
VV výkres č.D.1.1.03
VV - řezání zábradlí
VV 0,20*3 0,600
VV Součet 0,600

100 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 100,000 410,00 41 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

101 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 2,000 268,10 536,20 CS ÚRS 2022 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1292
VV výkres č.D.1.1.06
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VV - demontáž stážáru na fasádě strojovny
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 533,13

102 K 978015321 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 % m2 2 009,256 5,74 11 533,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015321
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - otlučení nesoudržných vnějších omítky z 10%
VV "podhledy"   294,792 294,792
VV "fasadá"  1714,464 1 714,464
VV Součet 2 009,256

D 98 Demolice a sanace 1 014 425,64
103 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 355,252 451,50 160 396,28 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121201

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- specifikace nových vrstev lodžie - sanace + celkové skladba S7 viz. samostatná část v technické zprávě

VV výkres č.D.1.1.09-11, 14,15
VV - 10% z celkové plochy
VV 3552,518/100*10 355,252
VV Součet 355,252

104 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 355,252 1 407,00 499 839,56 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311212

105 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 355,252 92,40 32 825,28 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912

106 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm m2 355,252 352,80 125 332,91 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312122

107 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 355,252 15,54 5 520,62 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312192

108 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 355,252 218,40 77 587,04 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321111

109 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 355,252 12,67 4 501,04 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321912

110 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 355,252 305,20 108 422,91 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111

D 997 Přesun sutě 221 432,22

111 K 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace t 118,463 952,00 112 776,78 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013118

112 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 118,463 219,80 26 038,17 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

113 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 250,797 9,59 21 585,14 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 118,463*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 250,797

114 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 118,463 89,60 10 614,28 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

115 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 118,463 425,60 50 417,85 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 152 368,26
116 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 313,644 485,80 152 368,26 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011004

D PSV Práce a dodávky PSV 535 575,59

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 861,83
117 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 87,691 28,40 2 490,42 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112002
VV výkres č.D.1.1.09
VV skladba S5,S9
VV 19,20*0,80 15,360
VV 19,20*0,80 15,360
VV 4,43*0,80*2 7,088
VV (1,28*2+0,14)*0,80*9 19,440
VV 3,46*0,80*9 24,912
VV (1,28*2+0,14)*0,80*2 4,320
VV Mezisoučet 86,480
VV - výkop pro nové vnější schodiště
VV 3,46*0,35 1,211
VV Mezisoučet 1,211
VV Součet 87,691

118 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,039 85 700,00 3 342,30 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.09,10
VV 10% prořez
VV skladba S5,S9
VV 87,691*0,4*0,001 0,035
VV Součet 0,035
VV 0,035*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,039

119 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 87,691 142,00 12 452,12 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV výkres č.D.1.1.09
VV skladba S5,S9
VV 87,691 87,691
VV Součet 87,691
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120 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 100,845 218,00 21 984,21 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:       

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny 
o plošné hmotnosti 200 g/m2, SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g/m2, tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v 
podélném směru 1100 (±250) N/50 mm, v příčném směru 800 (±250) N/50 mm, odolnost proti stékání 100 °C, ohebnost za nízkých teplot -
25°C, faktor difuzního odporu 28 000 (±1000). Součinitel difuze radonu 1,9 x 10-11 m2s-1. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605 – 1.

VV výkres č.D.1.1.09
VV 15% prořez
VV skladba S5,S9
VV 87,691 87,691
VV Součet 87,691
VV 87,691*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 100,845

121 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 59,455 125,00 7 431,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - ochranná nopová fólie s nopy ke stěněn tl.8mm
 - nekotvit přes hydroizolaci

- skladba S1 - nopová fólie s natavenou síťovinou
VV výkres č.D.1.1.09
VV skladba S5,S9
VV 19,20*0,55 10,560
VV 19,20*0,55 10,560
VV 4,43*0,55*2 4,873
VV (1,28*2+0,14)*0,55*9 13,365
VV 3,46*0,55*9 17,127
VV (1,28*2+0,14)*0,55*2 2,970
VV Součet 59,455

122 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 108,100 123,00 13 296,30 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384
VV výkres č.D.1.1.09
VV skladba S5,S9
VV 19,20*2+4,43*2 47,260
VV (1,28*2+0,14)*9 24,300
VV 3,46*9 31,140
VV (1,28*2+0,14)*2 5,400
VV Součet 108,100

123 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 0,660 1 310,00 864,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711103

D 712 Povlakové krytiny 84 587,68
124 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 82,536 25,00 2 063,40 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S10  penetrace pod vyspádovaný potěr
VV - stříška nad lodžiemi
VV 36,10*1,20 43,320
VV 21,74*1,20 26,088
VV 10,94*1,20 13,128
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VV Součet 82,536

125 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,033 143 500,00 4 735,50 CS ÚRS 2022 02
PP lak hydroizolační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.12
VV 20% prořez, skladba S10
VV - stříška nad lodžiemi
VV 82,536*0,4*0,001 0,033
VV Součet 0,033

126 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 192,584 132,00 25 421,09 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S10 - vrchní pás hydroizolace modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem
VV tl. pásu 4,5mm
VV - stříška nad lodžiemi
VV 36,10*1,20 43,320
VV 36,10*0,20 7,220
VV 21,74*1,20 26,088
VV 21,74*0,20 4,348
VV 10,94*1,20 13,128
VV 10,94*0,20 2,188
VV Mezisoučet 96,292
VV skladba S10 - hydroizolace podklení pás z SBS modifikovaného tl.4,0mm
VV - stříška nad lodžiemi
VV 96,292 96,292
VV Mezisoučet 96,292
VV Součet 192,584

127 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 110,736 218,00 24 140,45 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.12
VV 15% prořez
VV - stříška nad lodžiemi
VV 36,10*1,20 43,320
VV 36,10*0,20 7,220
VV 21,74*1,20 26,088
VV 21,74*0,20 4,348
VV 10,94*1,20 13,128
VV 10,94*0,20 2,188
VV Součet 96,292
VV 96,292*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 110,736

128 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 110,736 235,00 26 022,96 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu

VV výkres č.D.1.1.12,14
VV 15% prořez
VV skladba S10 - vrchní pás hydroizolace modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem
VV tl. pásu 4,5mm
VV - stříška nad lodžiemi
VV 36,10*1,20 43,320
VV 36,10*0,20 7,220
VV 21,74*1,20 26,088
VV 21,74*0,20 4,348
VV 10,94*1,20 13,128
VV 10,94*0,20 2,188
VV Součet 96,292
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VV 96,292*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 110,736

129 K 998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m t 1,413 1 560,00 2 204,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712104

D 713 Izolace tepelné 107 860,36
130 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 123,998 223,00 27 651,55 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141
VV výkres č.D.1.1.10
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.150mm
VV 3,46*0,15*9 4,671
VV 3,46*0,15*10*7 36,330
VV 3,46*0,15*9*8 37,368
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.50mm
VV 1,10*0,15*6*8 7,920
VV (0,91+0,24*0,91)*0,15*7*8 9,479
VV 1,10*2*0,15*6*1 1,980
VV (0,91+0,24+0,91)*0,15*7 2,163
VV 1,10*2*0,15*2*7 4,620
VV (0,91+0,24+0,91)*0,15*9*7 19,467
VV Součet 123,998

131 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 50,192 255,00 12 798,96 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.10,11
VV 10% prořez
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.50mm
VV 1,10*0,15*6*8 7,920
VV (0,91+0,24*0,91)*0,15*7*8 9,479
VV 1,10*2*0,15*6*1 1,980
VV (0,91+0,24+0,91)*0,15*7 2,163
VV 1,10*2*0,15*2*7 4,620
VV (0,91+0,24+0,91)*0,15*9*7 19,467
VV Součet 45,629
VV 45,629*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,192

132 M 28376426 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm m2 86,206 766,00 66 033,80 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.150mm - lodžie
VV 3,46*0,15*9 4,671
VV 3,46*0,15*10*7 36,330
VV 3,46*0,15*9*8 37,368
VV Součet 78,369
VV 78,369*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,206

133 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m t 0,949 1 450,00 1 376,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 m do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713104

D 764 Konstrukce klempířské 233 777,82

134 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 65,304 1 700,00 111 016,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111641
VV výkres č.D.1.1.14,15
VV viz. výpis klempířských výrobků
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VV - oplechování stříšky nad vstupem do bytového domu
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - plocha jednoho prvku cca 3,46m2
VV - oplechování zapustit do fasády - vyfrézovat drážku do omítky
VV 21,74*1,20*2 52,176
VV 10,94*1,20 13,128
VV Součet 65,304

135 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 172,195 696,00 119 847,72 CS ÚRS 2022 02
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216645

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
u ostění plech vyhnout nahoru a zapustit do ostění, parapet provést z 1 kusu  bez příčného spoje

VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - oplechování parapetů oken a říms francouzských oken
VV -  plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - izolant tl.180mm, RŠ.400
VV "dl.3460mm"  3,46*14 48,440
VV "dl.2100mm"  2,10*35 73,500
VV "dl.1200mm"   1,20*18 21,600
VV "dl.1180mm"  1,18*4 4,720
VV "dl.860mm"  0,86*22 18,920
VV Součet 167,180
VV 167,18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 172,195

136 K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m t 1,170 2 490,00 2 913,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764104

D 767 Konstrukce zámečnické 16 344,40
137 K 767220120 Montáž zábradlí schodišťového hm přes 15 do 25 kg z trubek do zdi m 5,400 366,00 1 976,40 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767220120
VV výkres č.D.1.1.10
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV "ozn.Z/4"    2,70*2 5,400
VV Součet 5,400

138 M R-767-01
Dodávka zábradlí venkovního schodiště, provedeno z tenkostěnných profilů Jackel, kotveno do kotevníhoch 
míst ve schodišti, povrchová úprava, žárový zinek. v,1000mm, ozn.Z/4

ks 2,000 5 762,00 11 524,00 R položka

PP
Dodávka zábradlí venkovního schodiště, provedeno z tenkostěnných profilů Jackel, kotveno do kotevníhoch míst ve schodišti, povrchová 
úprava, žárový zinek. v,1000mm, ozn.Z/4

VV výkres č.D.1.1.10
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV "ozn.Z/4"    2 2,000
VV Součet 2,000

139 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 3,000 447,00 1 341,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2131
VV výkres č.D.1.1.10
VV - zapravení a úprava zábradlí
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

140 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m t 0,900 1 670,00 1 503,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767104

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 143,50
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141 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 39,800 67,50 2 686,50 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311
VV výkres č.D.1.1.14,15
VV - nátěr elektro dvířek
VV 1,00*0,70 0,700
VV - nátěr zábradlí
VV 9,50*1,15 10,925
VV 24,50*1,15 28,175
VV Součet 39,800

142 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 39,800 151,00 6 009,80 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306807

143 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 39,800 169,00 6 726,20 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306809

144 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 39,800 141,00 5 611,80 CS ÚRS 2022 02
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

145 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 79,600 127,00 10 109,20 CS ÚRS 2022 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV výkres č.D.1.1.14,15
VV - nátěr elektro dvířek  2x
VV 1,00*0,70*2 1,400
VV - nátěr zábradlí 2x
VV 9,50*1,15*2 21,850
VV 24,50*1,15*2 56,350
VV Součet 79,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 797 975,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 797 975,75 21,00% 1 427 574,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 225 550,66

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 797 975,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 198 333,70

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 408 371,78

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 109 761,98

    96 - Bourání konstrukcí 285 506,16

    997 - Přesun sutě 367 205,76

    998 - Přesun hmot 27 488,02

PSV - Práce a dodávky PSV 5 599 642,05

    712 - Povlakové krytiny 1 828 698,56

    713 - Izolace tepelné 3 358 296,88

    762 - Konstrukce tesařské 51 400,04

    764 - Konstrukce klempířské 206 681,48

    767 - Konstrukce zámečnické 120 523,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 34 041,59

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 797 975,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 198 333,70

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 408 371,78
1 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 867,584 412,20 357 618,12 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450132
VV výkres č.D.1.1.12, 14
VV skladba S1 - vyrovnání nerovnosti podkladu cementový potěr tl.20mm
VV - střechy hlavního objektu
VV 43,06*17,95 772,927
VV (43,64+18,58)*0,90 55,998
VV -(7,66*6,00) -45,960
VV Mezisoučet 782,965
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 7,06*5,40 38,124
VV (6,00+7,66+6,00)*1,20 23,592
VV (7,66+6,00)*2*0,60 16,392
VV 7,66*0,85 6,511
VV Mezisoučet 84,619
VV Součet 867,584

2 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 867,584 58,50 50 753,66 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783923171

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 109 761,98
3 K 629991001R Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 970,139 12,40 12 029,72 CS ÚRS 2022 02

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991001R
VV výkres č.D.1.1.12
VV - zakrytí střechy v průběhu stavebních úprav
VV 970,139 970,139
VV Součet 970,139

4 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 970,139 23,00 22 313,20 CS ÚRS 2022 02
PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765192001

5 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 1 734,968 43,47 75 419,06 CS ÚRS 2022 02

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD
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PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902501
VV výkres č.D.1.1.06
VV - vyčištění ploché střechy před položením nových vrstev
VV - střechy hlavního objektu
VV 782,865*2 1 565,730
VV Mezisoučet 1 565,730
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 84,619*2 169,238
VV Mezisoučet 169,238
VV Součet 1 734,968

D 96 Bourání konstrukcí 285 506,16
6 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 867,584 31,15 27 025,24 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340831
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - lepenka tl.40mm
VV - střechy hlavního objektu
VV 43,06*17,95 772,927
VV (43,64+18,58)*0,90 55,998
VV -(7,66*6,00) -45,960
VV Mezisoučet 782,965
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 7,06*5,40 38,124
VV (6,00+7,66+6,00)*1,20 23,592
VV (7,66+6,00)*2*0,60 16,392
VV 7,66*0,85 6,511
VV Mezisoučet 84,619
VV Součet 867,584

7 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 867,584 43,61 37 835,34 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340833
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - souvrství lepenek
VV - střechy hlavního objektu
VV 43,06*17,95 772,927
VV (43,64+18,58)*0,90 55,998
VV -(7,66*6,00) -45,960
VV Mezisoučet 782,965
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 7,06*5,40 38,124
VV (6,00+7,66+6,00)*1,20 23,592
VV (7,66+6,00)*2*0,60 16,392
VV 7,66*0,85 6,511
VV Mezisoučet 84,619
VV Součet 867,584

8 K 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm m2 765,091 36,33 27 795,76 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990813
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - spádová vrstva kačírek tl.50mm
VV - střechy hlavního objektu
VV 43,06*17,95 772,927
VV -(7,66*6,00) -45,960
VV Mezisoučet 726,967
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 7,06*5,40 38,124
VV Mezisoučet 38,124
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VV Součet 765,091

9 K 712990816 Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky m2 765,091 12,53 9 586,59 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990816

10 K 713140821 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 1 713,582 15,33 26 269,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, 
tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140821
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - tepelná izolace z měkké vaty tl.90mm
VV 43,64*18,58 810,831
VV 7,66*6,00 45,960
VV - demontáž vrstev ploché střechy - tepelná izolace tl.50mm
VV 43,64*18,58 810,831
VV 7,66*6,00 45,960
VV Součet 1 713,582

11 K 712300851 Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého m 134,340 37,31 5 012,23 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° ukončení izolace střechy profily přímými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300851
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy - souvrství lepenek
VV - střechy hlavního objektu
VV (43,64+18,58)*2 124,440
VV (7,66+6,00)*2 27,320
VV -(7,66*6,00) -45,960
VV Mezisoučet 105,800
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV (7,66+6,00)*2+0,61*2 28,540
VV Mezisoučet 28,540
VV Součet 134,340

12 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 856,791 45,71 39 163,92 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300843
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž vrstev ploché střechy
VV 43,64*18,58 810,831
VV 7,66*6,00 45,960
VV Součet 856,791

13 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 4,000 129,50 518,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210822

14 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 27,320 63,07 1 723,07 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871
VV výkres č.D.1.1.04
VV - demontáž stěnové lišty - strojovna
VV (7,66+6,00)*2 27,320
VV Součet 27,320

15 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 72,80 72,80 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002821

16 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 145,240 151,20 21 960,29 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž oplechování atiky
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VV (43,64+18,58)*2 124,440
VV 20,80 20,800
VV Součet 145,240

17 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 7,000 66,57 465,99 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž žlabů včetně příslušenství
VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

18 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 5,600 51,80 290,08 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861
VV výkres č.D.1.1.05
VV - demontáž svodů včetně příslušenství
VV 2,80*2 5,600
VV Součet 5,600

19 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 2,000 126,00 252,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242803

20 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 970,139 51,24 49 709,92 CS ÚRS 2022 02
PP Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811111

21 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru m2 970,139 38,99 37 825,72 CS ÚRS 2022 02
PP Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811119

D 997 Přesun sutě 367 205,76

22 K 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace t 216,636 952,00 206 237,47 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013118

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 216,636 219,80 47 616,59 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 116,084 9,59 39 473,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 216,636*19 'Přepočtené koeficientem množství 4 116,084

25 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 216,636 89,60 19 410,59 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

26 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,801 378,70 7 877,34 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013875
VV - oplatek za skládku asfaltových pásů
VV 867,584*0,0055 4,772
VV 867,584*0,0165 14,315
VV 856,791*0,002 1,714
VV Součet 20,801

27 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 192,038 203,70 39 118,14 CS ÚRS 2022 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873
VV - poplatek za skládku kameniva - vrstva střechy
VV 765,091*0,167 127,770
VV 765,091*0,084 64,268
VV Součet 192,038

28 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 3,084 2 324,00 7 167,22 CS ÚRS 2022 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814
VV - poplatek za skledku TI
VV 1713,582*0,0018 3,084
VV Součet 3,084

29 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,717 425,60 305,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
VV - poplatek za zbývající stavební suť
VV 216,640-20,801-192,038-3,084 0,717
VV Součet 0,717

D 998 Přesun hmot 27 488,02
30 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 56,583 485,80 27 488,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011004

D PSV Práce a dodávky PSV 5 599 642,05

D 712 Povlakové krytiny 1 828 698,56
31 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 1 005,890 25,00 25 147,25 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 - asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel, přípravný nátěr
VV podkladu
VV - střechy hlavního objektu
VV 43,64*18,58 810,831
VV (43,64+18,58)*2*1,00 124,440
VV (7,66+6,00)*2*0,60 16,392
VV -(7,66*6,00) -45,960
VV Mezisoučet 905,703
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 7,66*6,00 45,960
VV 7,66*1,34*3+7,66*0,96 38,147
VV 6,00*1,34*2 16,080
VV Mezisoučet 100,187
VV Součet 1 005,890

32 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 482,827 60,00 28 969,62 CS ÚRS 2022 02
PP emulze asfaltová penetrační

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV skladba S1 - asfaltovápenetrační emulze bez obsahu rozpouštědel, přípravný nátěr
VV podkladu
VV 1005,89*0,4 402,356
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VV Součet 402,356
VV 402,356*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 482,827

33 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 3 047,841 135,00 411 458,54 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331101
VV výkres č.D.1.1.12
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - natavitelný pás z SBS modif.asfaltu.vložkou z Al fólie kašírované
VV skleněnými vlákny tl.4,00mm
VV "hl.objekt"  905,703 905,703
VV "jednotky VZT
VV (1,76+1,10)*2*0,50*9 25,740
VV (0,95+1,10)*2*0,50*2 4,100
VV Mezisoučet 935,543
VV - střecha nad strojovnou
VV 7,06*5,40 38,124
VV 7,66*1,34*3+7,66*0,96 38,147
VV (0,535+0,80)*2*0,30 0,801
VV Mezisoučet 77,072
VV skladba S1 - hydroizolační podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným
VV posypem tl.4,00mm
VV "hl.objekt"  905,703 905,703
VV "jednotky VZT"  29,84 29,840
VV "střecha nad strojovnou"   77,072 77,072
VV Mezisoučet    1 012,615
VV skladba S1 - modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem tl. pásu 4,5mm
VV "hl.objekt"  905,703 905,703
VV "jednotky VZT"  29,84 29,840
VV "střecha nad strojovnou"  
VV 7,66*6,00 45,960
VV 7,66*1,00*3+7,66*0,80 29,108
VV 6,00*1,00*2 12,000
VV Mezisoučet 1 022,611
VV Součet 3 047,841

34 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,138 140,00 170 119,32 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - hydroizolační podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným
VV posypem tl.4,00mm
VV "hl.objekt"  905,703 905,703
VV "jednotky VZT"  29,84 29,840
VV "střecha nad strojovnou"   77,072 77,072
VV Součet 1 012,615
VV 1012,615*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 215,138

35 M R-712-01
Asfaltový pás natavitelný, modifikovaný SBS, vyztužený vložkou z kašírované skleněnými vlákny  a hliníkové 
fólie, tl.4,00mm

m2 1 215,138 155,00 188 346,39 R položka

PP Asfaltový pás natavitelný, modifikovaný SBS, vyztužený vložkou z kašírované skleněnými vlákny  a hliníkové fólie, tl.4,00mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - natavitelný pás z SBS modif.asfaltu.vložkou z Al fólie kašírované
VV skleněnými vlákny tl.4,00mm
VV "hl.objekt"  905,703 905,703
VV "jednotky VZT
VV (1,76+1,10)*2*0,50*9 25,740
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VV (0,95+1,10)*2*0,50*2 4,100
VV - střecha nad strojovnou
VV 7,06*5,40 38,124
VV 7,66*1,34*3+7,66*0,96 38,147
VV (0,535+0,80)*2*0,30 0,801
VV Součet 1 012,615
VV 1012,615*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 215,138

36 M 62855017
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 1 354,265 280,00 379 194,20 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem tl. pásu 4,5mm
VV "hl.objekt"  905,703 905,703
VV "jednotky VZT"  29,84 29,840
VV "střecha nad strojovnou"  
VV 7,66*6,00 45,960
VV 7,66*1,00*3+7,66*0,80 29,108
VV 6,00*1,00*2 12,000
VV "zesílené spoje"   211,885*0,50 105,943
VV Součet 1 128,554
VV 1128,554*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 354,265

37 K 712362701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem m 211,885 160,00 33 901,60 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712362701
VV výkres č.D.1.1.12
VV - zesílené spoje
VV (43,06+18,00)*2 122,120
VV (7,66+6,00)*2 27,320
VV (1,72+1,10)*2*9 50,760
VV (0,95+1,10)*2*0,95*3 11,685
VV Součet 211,885

38 K 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 5,800 150,00 870,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 
VV 0,75*4 3,000
VV 1,00*2+0,40*2 2,800
VV Součet 5,800

39 K 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 8,800 150,00 1 320,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353
VV výkres č.D.1.1.06
VV skladba S1 - vnější koutová lišta
VV 0,70*4 2,800
VV 0,50*12 6,000
VV Součet 8,800

40 K 712363356 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm m 6,900 290,00 2 001,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363356
VV výpis č.D.1.1.18
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - okapnička do žlabu po délce střešního pláště
VV - plech Ti Zn, tl.0,7mm
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VV - R.Š.200mm
VV "ozn.K/3"  6,90 6,900
VV Součet 6,900

41 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 151,760 350,00 53 116,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363358
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 - závětrná lišta atiky
VV (43,64+18,58)*2 124,440
VV (7,66+6,00)*2 27,320
VV Součet 151,760

42 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 80,886 165,00 13 346,19 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363404
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 
VV - plastová teleskopická podložka kotevního systému dle EAD 030351
VV - ocelový šroub kotevní systému dle EAD 030551
VV (43,64+18,58)*2*0,65 80,886
VV Součet 80,886

43 K 712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 813,204 175,00 142 310,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363604
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 
VV - plastová teleskopická podložka kotevního systému dle EAD 030351
VV - ocelový šroub kotevní systému dle EAD 030551
VV 43,06*18,00 775,080
VV 7,06*5,40 38,124
VV Součet 813,204

44 K 712771223 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5° m2 775,080 46,40 35 963,71 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771223
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1- Rohož z prostorově orientovaných polyethylenových vláken tl.6,0mm
VV - střecha na hlavním objektu
VV 43,06*18,00 775,080
VV -(7,06*6,00) -42,360
VV Mezisoučet 732,720
VV - střecha nad strojovnou
VV 7,06*6,00 42,360
VV Mezisoučet 42,360
VV Součet 775,080

45 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 60mm

m2 868,090 356,00 309 040,04 CS ÚRS 2022 02

PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm

VV výkres č.D.1.1.12
VV 12% prořez
VV skladba S1- Rohož z prostorově orientovaných polyethylenových vláken tl.6,0mm
VV - střecha na hlavním objektu
VV 43,06*18,00 775,080
VV -(7,06*6,00) -42,360
VV Mezisoučet 732,720
VV - střecha nad strojovnou
VV 7,06*6,00 42,360
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VV Mezisoučet 42,360
VV Součet 775,080
VV 775,08*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 868,090

46 K 998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m t 22,396 1 500,00 33 594,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712104

D 713 Izolace tepelné 3 358 296,88
47 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 970,139 150,00 145 520,85 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141153
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.80+180mm( lamda=0,037W/m2K)
VV - střecha hlavního objektu
VV 43,06*18,00 775,080
VV (43,64+18,58)*2*1,00 124,440
VV (7,66+6,00)*2*0,60 16,392
VV -(7,66*6,00) -45,960
VV Mezisoučet 869,952
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 7,66*6,00 45,960
VV 7,66*1,34*3+7,66*0,96 38,147
VV 6,00*1,34*2 16,080
VV Mezisoučet 100,187
VV Součet 970,139

48 M 63151500 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 852,588 500,00 426 294,00 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm

VV výkres č.D.1.1.12
VV 10% prořez
VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.80mm( lamda=0,037W/m2K)
VV - střecha hlavního objektu
VV 43,06*18,00 775,080
VV -(7,66*6,00) -45,960
VV Mezisoučet 729,120
VV - střecha nad strojovnou
VV 7,66*6,00 45,960
VV Mezisoučet 45,960
VV Součet 775,080
VV 775,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 852,588

49 M 63151470 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm m2 1 705,176 600,00 1 023 105,60 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm

VV výkres č.D.1.1.12
VV 10% prořez
VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.100+100mm
VV ( lamda=0,037W/m2K)
VV - střecha hlavního objektu
VV 43,06*18,00*2 1 550,160
VV -(7,66*6,00)*2 -91,920
VV - vyvýšená část střechy - strojovna
VV 7,66*6,00*2 91,920
VV Součet 1 550,160
VV 1550,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 705,176

50 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 970,139 152,00 147 461,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 
mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141263

51 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 174,360 150,00 26 154,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141211
VV výkres č.D.1.1.06
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV - střecha na hlavním objektu
VV (43,06+18,00)*2 122,120
VV (7,66+6,00)*2 27,320
VV Mezisoučet 149,440
VV - střecha nad strojovnou
VV (7,06+5,40)*2 24,920
VV Mezisoučet 24,920
VV Součet 174,360

52 M 63152008 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm m 191,796 175,00 33 564,30 CS ÚRS 2022 02
PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm

VV výkres č.D.1.1.12
VV 10% prořez
VV - spádový klín z minerální vaty
VV 174,36 174,360
VV Součet 174,360
VV 174,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 191,796

53 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 821,040 70,00 57 472,80 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141311
VV výkres č.D.1.1.12
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV - střecha nad hlavním objektem
VV 43,06*18,00 775,080
VV - střecha na strojovnou
VV 7,66*6,00 45,960
VV Součet 821,040

54 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 226,607 5 900,00 1 336 981,30 CS ÚRS 2022 02
PP klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový

VV výkres č.D.1.1.12
VV 20% prořez
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV - střecha nad hlavním objektem
VV 43,06*18,00*0,230 178,268
VV - střecha na strojovnou
VV 7,66*6,00*0,230 10,571
VV Součet 188,839
VV 188,839*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 226,607

55 K 713141391 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna m2 188,629 200,00 37 725,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm 
přilepenými za studena zplna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141391
VV výkres č.D.1.1.12
VV - KZS atiky minerální vata tl.100mm
VV - střecha na hlavním objektu
VV (43,06+18,00)*0,54*2 65,945
VV Mezisoučet 65,945
VV - střecha nad strojovnou
VV (7,06+5,40*2)*0,50*3 26,790
VV 7,06*0,36 2,542
VV Mezisoučet 29,332
VV - vyspádování vrchní části atiky - atikový klín
VV (43,64+18,58)*2*0,63 78,397
VV (8,02+6,36)*2*0,52 14,955
VV Mezisoučet 93,352
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VV Součet 188,629

56 M 63151624 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 30kPa λ=0,035-0,037 tl 100mm m2 104,805 520,00 54 498,60 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 30kPa λ=0,035-0,037 tl 100mm

VV výkres č.D.1.1.12
VV - KZS atiky minerální vata tl.100mm
VV - střecha na hlavním objektu
VV (43,06+18,00)*0,54*2 65,945
VV Mezisoučet 65,945
VV - střecha nad strojovnou
VV (7,06+5,40*2)*0,50*3 26,790
VV 7,06*0,36 2,542
VV Mezisoučet 29,332
VV Součet 95,277
VV 95,277*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 104,805

57 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 6,741 5 900,00 39 771,90 CS ÚRS 2022 02
PP klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový

VV výkres č.D.1.1.12
VV 10% prořez
VV - vyspádování vrchní části atiky - atikový klín
VV (44,00+18,96)*2*0,63*0,065 5,156
VV (8,02+6,36)*2*0,52*0,065 0,972
VV Součet 6,128
VV 6,128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,741

58 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m t 45,764 650,00 29 746,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 m do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713104

D 762 Konstrukce tesařské 51 400,04
59 K 762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm m2 90,396 490,00 44 294,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762361313
VV výkres č.D.1.1.12
VV - pevná část atiky
VV 125,00*0,62 77,500
VV 20,80*0,62 12,896
VV Součet 90,396

60 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 2,260 1 900,00 4 294,00 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
VV výkres č.D.1.1.12
VV - pevná část atiky - spojovací materiál
VV 125,00*0,62*0,025 1,938
VV 20,80*0,62*0,025 0,322
VV Součet 2,260

61 K 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m t 1,480 1 900,00 2 812,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762104

D 764 Konstrukce klempířské 206 681,48
62 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 4,000 4 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233112
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis ostatních výrobků
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VV - střešní vtok DN 100 s bitumetovou manžetou a ochranným košem
VV "ozn.O/2"  4 4,000
VV Součet 4,000

63 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 20,800 790,00 16 432,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214607
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. klempířské výrobky
VV - oplechování atiky střechy
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - R.Š.650mm
VV "ozn.K/5"  20,80 20,800
VV Součet 20,800

64 K 764214608 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m 125,000 880,00 110 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214608
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. klempířské výrobky
VV - oplechování atiky střechy
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - R.Š.750mm
VV "ozn.K/4"  125,00 125,000
VV Součet 125,000

65 K 764311614R Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 27,320 250,00 6 830,00 R položka
PP Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

VV výkres č.D.1.1.12, 14
VV - lemování zdí kolem strojovny
VV (7,66+6,00)*2 27,320
VV Součet 27,320

66 K 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511643

67 K R-764-01 Pojistný přepad s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 50 mm, ozn.O/3 ks 2,000 3 500,00 7 000,00 R položka
PP Pojistný přepad s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 50 mm, ozn.O/3

VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis ostatních výrobků
VV - pojístný přepad kulatý s impregnovanou manžetou a ochranným košem
VV "ozn.O/3"  2 2,000
VV Součet 2,000

68 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 6,950 800,00 5 560,00 CS ÚRS 2022 02
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - podokapní žlab - provedení poplasovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9006
VV - osadit včetně žlabových háků
VV - R.Š. 330
VV "ozn.K/6"  6,95 6,950
VV Součet 6,950

69 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 5,600 650,00 3 640,00 CS ÚRS 2022 02
PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518623
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV -svislý svod DN 150 včetně kotlíku a kolen
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VV - celkem svodů 2ks
VV - svod s objímkami d=150mm, po max.2,0m
VV - celková delká cca.2,8
VV "ozn.K/7"  2,80*2 5,600
VV Součet 5,600

70 K R-764-02
D+M výlez na plochou na střechu se zabudovaným žebříkem, kovový rám , protipožární těsnění po obvodě, 
rozměr výlezu 585x800mm, mezi stavební otvorem a obvodovým rámem je umístěna izolace

ks 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka

PP
D+M výlez na plochou na střechu se zabudovaným žebříkem, kovový rám , protipožární těsnění po obvodě, rozměr výlezu 585x800mm, mezi 
stavební otvorem a obvodovým rámem je umístěna izolace

VV výkres č.D.1.1.06
VV "ozn.O/7"  1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m t 1,052 2 490,00 2 619,48 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764104

D 767 Konstrukce zámečnické 120 523,50
72 K 767881112 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou kus 23,000 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881112

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- podrobný popis viz.TECHNICKÁ ZPRÁVA

73 M R-767-15 Záchytný systém TSL-700-BSR10-A ks 7,000 2 800,00 19 600,00
PP Záchytný systém TSL-700-BSR10-A

74 M R-767-16 Záchytný systém TSL-800-BSR10-A ks 16,000 2 800,00 44 800,00
PP Záchytný systém TSL-800-BSR10-A

75 M R-767-17 Záchytný systém TSL-ŠTÍTEK ks 1,000 150,00 150,00
PP Záchytný systém TSL-ŠTÍTEK

76 M R-767-18 Záchytný systém TSL-L8 bm 16,000 170,00 2 720,00
PP Záchytný systém TSL-L8

77 M R-767-19 Záchytný systém TSL-NAP8 ks 1,000 3 120,00 3 120,00
PP Záchytný systém TSL-NAP8

78 M R-767-20 Záchytný systém TSL-NAP8 ks 1,000 1 370,00 1 370,00
PP Záchytný systém TSL-KP8

79 M R-767-22 Tahová zkouška ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Tahová zkouška

80 M R-767-23 Revize a předání do užívání ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Revize a předání do užívání

81 M R-767-24 Záchytný systém TS-ML23 - montážní lano délky 23bm ks 1,000 3 910,00 3 910,00
PP Záchytný systém TS-ML23 - montážní lano délky 23bm

82 M R-767-25 Záchytný systém TS-SET5 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak ks 1,000 2 600,00 2 600,00

PP Záchytný systém TS-SET5 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak

83 M R-767-26 Záchytný systém TS-SET10 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 10m a vak ks 1,000 5 200,00 5 200,00

PP Záchytný systém TS-SET10 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 10m a vak

84 M R-767-27 Záchytný systém TS-SET15 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak ks 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Záchytný systém TS-SET15 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak

85 M R-767-28 Záchytný systém TS-SAFECARE - skříň pro uložení OOPP ks 1,000 5 800,00 5 800,00
PP Záchytný systém TS-SAFECARE - skříň pro uložení OOPP
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86 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m t 1,050 1 670,00 1 753,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767104

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34 041,59
87 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 74,084 63,50 4 704,33 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301303
VV výkres č.D.1.1.05
VV - nátěr a oprava vzduchotechnické stanice
VV (1,76+1,10)*2*0,65*9+1,76*1,10*9 50,886
VV (0,95+1,11)*2*0,65*3+0,95*1,11*3 11,198
VV 0,50*2*9 9,000
VV 0,50*2*3 3,000
VV Součet 74,084

88 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 74,084 128,00 9 482,75 CS ÚRS 2022 02
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101

89 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 74,084 141,00 10 445,84 CS ÚRS 2022 02
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

90 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 74,084 127,00 9 408,67 CS ÚRS 2022 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV výkres č.D.1.1.05
VV - nátěr a oprava vzduchotechnické stanice
VV 74,084 74,084
VV Součet 74,084
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 619 958,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 619 958,60 21,00% 2 440 191,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 060 149,91

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.1.-03 - Lodžie

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 619 958,60

HSV - Práce a dodávky HSV 2 086 914,53

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 778 219,15

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 67 606,88

    96 - Bourání konstrukcí 649 333,28

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 097,91

    98 - Demolice a sanace 201 427,68

    997 - Přesun sutě 345 828,15

    998 - Přesun hmot 36 401,48

PSV - Práce a dodávky PSV 9 533 044,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 427 087,47

    713 - Izolace tepelné 84 412,76

    767 - Konstrukce zámečnické 7 059 651,16

    771 - Podlahy z dlaždic 1 961 892,68

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.1.-03 - Lodžie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 619 958,60

D HSV Práce a dodávky HSV 2 086 914,53

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 778 219,15
1 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 629,780 140,40 88 421,11 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933161
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - rychlotuhnoucí spádový cementový beton
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Součet 629,780

2 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 629,780 412,20 259 595,32 CS ÚRS 2022 02
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450132
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - vyrovnávací potěr pod spádový beton
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224

D.1.1.-03 - Lodžie

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Součet 629,780

3 K 632452513 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm m2 629,780 646,20 406 963,84 CS ÚRS 2022 02
PP Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 15 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452513

P

 Poznámka k položce:
 pozn.

Jako nová spádová vrstva je navržen rychle tuhnoucí spádový cementový potěr (EN 13813, CTC30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 h, 
 po cca 48 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev.

 pevnost v tlaku 30MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa
 

 Požadované vlastnosti betonové spádové vrstvy:
 Třída pevnosti dle EN 13 813: CT-C30-F5

 Sypná objemová hmotnost: cca 1700 kg/m3
 Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm2
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - rychlotuhnoucí spádový cementový beton
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Součet 629,780

4 K 632459122 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za sklon přes 15 do 30° m2 629,780 19,17 12 072,88 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459122

5 K 632459172 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za plochu do 5 m2 m2 629,780 17,73 11 166,00 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459172

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 67 606,88
6 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 629,780 93,80 59 073,36 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV - finální úklid 
VV 629,78 629,780
VV Součet 629,780

7 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 3 148,900 2,71 8 533,52 CS ÚRS 2022 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902021
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV - vyčištění podlah lodžie před provedením nových vrstev
VV 629,78*5 3 148,900
VV Součet 3 148,900

D 96 Bourání konstrukcí 649 333,28
8 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 629,780 17,50 11 021,15 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811
VV výkres č.D.1.1.02-04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - podlaha lodžie -  odstranění hydroizolace 
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Součet 629,780

9 K 713120822 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm m2 629,780 13,16 8 287,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 
nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120822
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - podlaha lodžie -  odstranění izolace
VV 629,78 629,780
VV Součet 629,780

10 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 541,110 51,45 27 840,11 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - demontáž okapového balkónového profilu
VV západní pohled
VV 21,46*8 171,680
VV 10,66*8 85,280
VV východní pohled
VV 21,995 21,995
VV 11,135 11,135
VV 35,86*7 251,020
VV Součet 541,110

11 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 139,520 68,67 9 580,84 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - oplechování parapetů
VV 0,90*2*8*2 28,800
VV 3,46*2*8*2 110,720
VV Součet 139,520

12 K 767162811 Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně dl do 3,0 m kus 151,000 1 785,00 269 535,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí balkonového nebo lodžiového z hliníkových profilů včetně výplně rovného délky do 3,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162811
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - demontáž , odřezání stávajícího balkónového zábradlí, dl.3460mm
VV západní pohled
VV 9*8 72,000
VV východní pohled
VV 9 9,000
VV 10*7 70,000
VV Součet 151,000

13 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 50,382 3 122,00 157 292,60 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávající betonové podlahy vyspádované, balkóny na východní a západní straně
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*0,08*8 16,481
VV -1,00*0,14*5*0,08*8 -0,448
VV 10,66*1,20*0,08*8 8,187
VV -1,00*0,14*2*0,08*8 -0,179
VV východní pohled
VV 21,46*1,20*0,08 2,060
VV -1,00*0,14*2*0,08*5 -0,112
VV 10,66*1,20*0,08 1,023
VV -1,00*0,14*0,08*2 -0,022
VV 35,86*1,20*0,08*7 24,098
VV -1,00*0,14*9*0,08*7 -0,706
VV Součet 50,382

14 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 629,780 123,20 77 588,90 CS ÚRS 2022 02
PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Součet 629,780

15 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 185,013 56,35 10 425,48 CS ÚRS 2022 02
PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046119

16 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 629,780 85,40 53 783,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy 
přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081223
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - bourání stávající keramické podlahy, balkóny na východní a západní straně
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Součet 629,780

17 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 852,100 28,14 23 978,09 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081611
VV výkres č.D.1.1.02-04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - bourání stávající  podlahy, balkóny na východní a západní straně
VV západní pohled
VV (1,20*2+3,46*6+1,00*2*5+0,14*5)*8 270,880
VV (1,20*2+3,46*3+1,00*2*2+0,14*2)*8 136,480
VV východní pohled
VV 1,20*2+3,46*6+1,00*2*5+0,14*5 33,860
VV 1,20*2+3,46*3+1,00*2*2+0,14*2 17,060
VV (1,20*2+3,46*10+1,00*2*9+0,14*9)*7 393,820
VV Součet 852,100

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 097,91

18 K 978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 
do 20 %

m2 705,393 11,48 8 097,91 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 10 do 20 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015331
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - balkóny na východní a západní straně
VV - otlučení omítky na podhledech balkónů
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 21,46*0,14*8 24,035
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV 10,66*0,14*8 11,939
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV Mezisoučet 336,486
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV 21,46*0,14 3,004
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV 10,66*0,14 1,492
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV 35,86*0,14*7 35,143
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Mezisoučet 368,907
VV Součet 705,393

D 98 Demolice a sanace 201 427,68
19 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 70,540 451,50 31 848,81 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121201

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- specifikace nových vrstev lodžie - sanace + celkové skladba S7 viz. samostatná část v technické zprávě

VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - balkóny na východní a západní straně
VV - sanace poškozených části lodžií - v místě poškození v rozsahu cca. 10% plochy/ 1ks
VV západní pohled
VV 336,486/100*10 33,649
VV východní pohled
VV 368,907/100*10 36,891
VV Součet 70,540

20 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 70,540 1 407,00 99 249,78 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311212

21 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 70,540 92,40 6 517,90 CS ÚRS 2022 02
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PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912

22 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm m2 70,540 352,80 24 886,51 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312122

23 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 70,540 15,54 1 096,19 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312192

24 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 70,540 218,40 15 405,94 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321111

25 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 70,540 12,67 893,74 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321912

26 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 70,540 305,20 21 528,81 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111

D 997 Přesun sutě 345 828,15

27 K 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace t 185,013 952,00 176 132,38 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013118

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 185,013 219,80 40 665,86 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 515,247 9,59 33 711,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 185,013*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 515,247

30 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 185,013 89,60 16 577,16 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

31 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 185,013 425,60 78 741,53 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 36 401,48
32 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 74,931 485,80 36 401,48 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011004

D PSV Práce a dodávky PSV 9 533 044,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 427 087,47
33 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 705,393 25,00 17 634,83 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - penetrace stávající podlahy lodžie
VV západní pohled
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VV 336,486 336,486
VV východní pohled
VV 368,907 368,907
VV Součet 705,393

34 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 85,210 30,00 2 556,30 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - penetrace stávající podlahy lodžie - sokl
VV západní pohled
VV (1,20*2+3,46*6+1,00*2*5+0,14*5)*0,10*8 27,088
VV (1,20*2+3,46*3+1,00*2*2+0,14*2)*0,10*8 13,648
VV východní pohled
VV (1,20*2+3,46*6+1,00*2*5+0,14*5)*0,10 3,386
VV (1,20*2+3,46*3+1,00*2*2+0,14*2)*0,10 1,706
VV (1,20*2+3,46*10+1,00*2*9+0,14*9)*0,10*7 39,382
VV Součet 85,210

35 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 79,060 60,00 4 743,60 CS ÚRS 2022 02
PP emulze asfaltová penetrační

VV výkres č.D.1.1.10,11
VV 20% ztratné
VV - spotřeba 0,1kg/m2 - penetrace podlahy
VV "vodorovná penetrace"  705,393*0,1 70,539
VV "svislá penetrace"  85,21*0,1 8,521
VV Součet 79,060

36 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 705,393 148,00 104 398,16 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191101

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - Povrch se následně opatří systémem vodotěsné trvale ochranné izolační vrstvy HI stěrkou.
- jednosložková cementová hydroizolační hmota. Hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, 
izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Vhodný pro stěrkování teras, balkónů, fasádních ploch, zdí, koupelen apod. Není vhodný pro 

 izolace v agresivním prostředí
 - spotřeba – 2,5kg/ m2

 – hydroizolační páska–přeplatování okapového profilu 
 – izolační páska u styku svislé a vodorovné roviny ( sokl )

podrobný popis viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - hydroizolační stěrka
VV západní pohled
VV 336,486 336,486
VV východní pohled
VV 368,907 368,907
VV Součet 705,393

37 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 85,210 200,00 17 042,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192101
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 -hydroizolační stěrka - sokl
VV západní pohled
VV (1,20*2+3,46*6+1,00*2*5+0,14*5)*0,10*8 27,088
VV (1,20*2+3,46*3+1,00*2*2+0,14*2)*0,10*8 13,648
VV východní pohled
VV (1,20*2+3,46*6+1,00*2*5+0,14*5)*0,10 3,386
VV (1,20*2+3,46*3+1,00*2*2+0,14*2)*0,10 1,706
VV (1,20*2+3,46*10+1,00*2*9+0,14*9)*0,10*7 39,382
VV Součet 85,210

38 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 2 371,810 117,00 277 501,77 CS ÚRS 2022 02
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PP stěrka hydroizolační cementová jednosložková

VV výkres č.D.1.1.10,11
VV 20% ztratné
VV - spotřeba 2-3kg/m2 - vrstvy jednosložková cementová hydroizolační hmota
VV "vodorovná stěrka"  705,393*2,50 1 763,483
VV "svislá stěrka"  85,21*2,50 213,025
VV Součet 1 976,508
VV 1976,508*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 371,810

39 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 2,451 1 310,00 3 210,81 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711103

D 713 Izolace tepelné 84 412,76
40 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 629,780 50,00 31 489,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - zateplení podlahy EPS 200 tl.30mm (lamda= 0,034W/m2K)
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV Mezisoučet 300,512
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Mezisoučet 329,268
VV Součet 629,780

41 M 28375919 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm m2 692,758 75,00 51 956,85 CS ÚRS 2022 02
PP deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm

VV výkres č.D.1.1.10,11
VV 10% prořez
VV skladba S9 - zateplení podlahy EPS 200 tl.30mm (lamda= 0,034W/m2K)
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV Mezisoučet 300,512
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Mezisoučet 329,268
VV Součet 629,780
VV 629,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 692,758

42 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 0,727 1 330,00 966,91 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103
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D 767 Konstrukce zámečnické 7 059 651,16

43 K 767162114
Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků 
délky přes 3,0 do 4,0 m

kus 151,000 12 200,00 1 842 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 3,0 
do 4,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162114
VV výkres č.D.1.1.18
VV - montáž balkónového zábradlí z tenkostěnných profilů
VV - včetně kotvení pomocí chem, kotev do k-ce balkónu
VV "ozn.Z/3 - rozměry 3600x1150mm"  103+48 151,000
VV Součet 151,000

44 M R -767-01
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň kompaktní 
HPL deska exteriérová tl.6mm, deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 3600x1150mm, ozn.Z/3

kus 103,000 33 135,00 3 412 905,00 R položka

PP
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň kompaktní HPL deska exteriérová tl.6mm, 
deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 3600x1150mm, ozn.Z/3

P

 Poznámka k položce:
 pozn:

 provedeno jako zámečnický výrobek z tenkostěnných profilů, zábradlí je možno dodat jako systémový výrobek dle zvoleného výrobce
 - plochy desky 3500x1060mm

 - zabradlí kotveno pomocí chem.kotev do k-ce lodži
 - zábradlí navrženo dle konstrukčního řešení

 - deska nýtovaná do nosné-k-ce, při osazení je nutné dodržet požadavky výrobce desky 
 - počítat s průřezm 10%

 - kompaktná HPL deska exteriérová tl.6mm - z exteriéru 0851NT/ z vnitřní strany 0890NT 
 BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz. výkres č.D.1.1.16

VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV "ozn.Z/3 - rozměry 3600x1150mm"  103 103,000
VV Součet 103,000

45 M R-767-02
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň kompaktní 
HPL deska exteriérová tl.6mm, deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 3480x1150mm, ozn.Z/3

kus 48,000 36 935,00 1 772 880,00 R položka

PP
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň kompaktní HPL deska exteriérová tl.6mm, 
deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 3480x1150mm, ozn.Z/3

P

 Poznámka k položce:
 pozn:

 provedeno jako zámečnický výrobek z tenkostěnných profilů, zábradlí je možno dodat jako systémový výrobek dle zvoleného výrobce
 - plochy desky 3380x1060mm

 - zabradlí kotveno pomocí chem.kotev do k-ce lodži
 - deska nýtovaná do nosné-k-ce, při osazení je nutné dodržet požadavky výrobce desky 

 - počítat s průřezm 10%
 - zábradlí navrženo dle konstrukčního řešení

- kompaktná HPL deska exteriérová tl.6mm - z exteriéru 0851NT/ z vnitřní strany 0890NT 
VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV "ozn.Z/3, rozměry 3480x1150mm"  48 48,000
VV Součet 48,000

46 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 19,076 1 660,00 31 666,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767103

D 771 Podlahy z dlaždic 1 961 892,68
47 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 629,780 14,13 8 898,79 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - vyčistit podlahu lodžie
VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
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VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV Mezisoučet 300,512
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Mezisoučet 329,268
VV Součet 629,780

48 K 781674112 Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 135,900 113,40 15 411,06 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674112
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV - montáž parapetu (prahu) u balkónových dveří
VV 0,90*103 92,700
VV 0,90*48 43,200
VV Součet 135,900

49 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 852,100 129,60 110 432,16 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 lepeno flexibilním tmelem
- Obklad soklu se nalepí mrazuvzdorným flexibilním lepícím tmelem s technologií low-dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní 
třídy C2T S1, max. dobou zavadnutí do 20min a max dobou zpracování do 90min, tak aby spára mezi dlažbou a soklem vyplňovaná trvale 
pružným tmelem byla  3-6 mm široká.  Do spáry vložíme těsnící provazec a následně zůstatek volné části spáry vyplníme trvale pružným 

 tmelem na bázi MS-polymeru. Variantně můžeme styk dlažba - sokl vytvořit vložením rohové dilatační lišty.
V místech napojení dlažby na dveřní rám, případně jiný rám, můžeme použit soklovou lištu, která se osadí do lepícího tmele s navlečením na 
dlaždici a zároveň nalepí ( samolepící vrstvou) na rám. Případně jiným způsobem s dodržením  pružného a vodotěsného spoje.

VV výkres č.D.1.1.10,11
VV západní pohled
VV (1,20*2+3,46*6+1,00*2*5+0,14*5)*8 270,880
VV (1,20*2+3,46*3+1,00*2*2+0,14*2)*8 136,480
VV východní pohled
VV 1,20*2+3,46*6+1,00*2*5+0,14*5 33,860
VV 1,20*2+3,46*3+1,00*2*2+0,14*2 17,060
VV (1,20*2+3,46*10+1,00*2*9+0,14*9)*7 393,820
VV Součet 852,100

50 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 629,780 589,50 371 255,31 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 lepeno flasibilním lepidlem
- mrazuvzdorný flexibilní lepící tmel s technologií low dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní třídy C2T S1, max. dobou 

 zavadnutí do 20min a max dobou zpracování do 90min. Lepení probíhá metodou buttering-floating.
 spárování

- Flexibilní spárovací hmota s technologií PROTECT3 a PURE-CLEAN = bez možnosti výkvětů s velmi dobrou chemickou odolností na 
chlorovanou vodu, NaOH 2g/l, NaOH 10g/l, desinfekčním čistícím prostředkům na bázi chloranů, 2% kyselině mléčné, střední chemickou 

 odolností proti 5% kyselině mléčné, 2% kyselině chlorovodíkové a nízkou chemickou odolností proti 5% kyselině chlorovodíkové.
 Minimální šíře spáry je 5mm.

Minimální souvislá vrstva lepícího tmele je 5 mm.
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV skladba S9 - keramická dlažba , rozměry 300x300mm,63S,73S,76S..)
VV - lepeno na flexibilní lepidlo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV západní pohled
VV 21,46*1,20*8 206,016
VV -1,00*0,14*5*8 -5,600
VV 10,66*1,20*8 102,336
VV -1,00*0,14*2*8 -2,240
VV Mezisoučet 300,512
VV východní pohled
VV 21,46*1,20 25,752
VV -1,00*0,14*2*5 -1,400
VV 10,66*1,20 12,792
VV -1,00*0,14*2 -0,280
VV 35,86*1,20*7 301,224
VV -1,00*0,14*9*7 -8,820
VV Mezisoučet 329,268
VV Součet 629,780

51 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 823,862 514,80 424 124,16 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 10% prořez
VV skladba S9 - keramická dlažba , rozměry 300x300mm,63S,73S,76S..)
VV - protisluzná mrazuvzdorná keramická dlažba  R9/A, třída otěru PEI4
VV západní pohled
VV 300,512 300,512
VV východní pohled
VV 329,268 329,268
VV Mezisoučet 629,780
VV - sokl
VV 852,10*0,10 85,210
VV Mezisoučet 85,210
VV - parapetu (prahu) u balkónových dveří
VV 0,90*0,25*103 23,175
VV 0,90*0,25*48 10,800
VV Mezisoučet 33,975
VV Součet 748,965
VV 748,965*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 823,862

52 K 771579191 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 663,755 16,47 10 932,04 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771579191
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - keramická dlažba , rozměry 300x300mm,63S,73S,76S..)
VV západní pohled
VV 300,512 300,512
VV východní pohled
VV 329,268 329,268
VV - parapetu (prahu) u balkónových dveří
VV 0,90*0,25*103 23,175
VV 0,90*0,25*48 10,800
VV Součet 663,755

53 K 771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 663,755 55,08 36 559,63 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771579196

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
dlažba bude zaspárována voděodolnou probarvenou trvale pružnou silikonovou spárovací hmotou odolnou vůči UV záření, fungicidní a algicidní

54 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 748,965 54,63 40 915,96 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591111
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV "podlaha"   300,512+329,268 629,780
VV "sokl"    852,10*0,10 85,210
VV "parapet"  135,90*0,25 33,975
VV Součet 748,965

55 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 1 063,500 40,32 42 880,32 CS ÚRS 2022 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV "podlaha"  852,10 852,100
VV "parapet"  (0,25+0,90+0,25)*(103+48) 211,400
VV Součet 1 063,500

56 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 852,100 51,48 43 866,11 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591237
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S9 - utěsňovací páska mezi podlahou a zdí
VV 852,10 852,100
VV Součet 852,100

57 M 59054221 páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm m 937,310 161,10 151 000,64 CS ÚRS 2022 02
PP páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm

VV výkres č.D.1.1.10,11
VV 10% prořez
VV skladba S9 - utěsňovací páska mezi podlahou a zdí
VV 1.NP-8.NP
VV 852,10 852,100
VV Součet 852,100
VV 852,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 937,310

58 K 771591247 Montáž těsnícího pásu vnitřní roh nebo vnější kout kus 604,000 44,37 26 799,48 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu vnitřní nebo vnější kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591247
VV výkres č.D.1.1.10,11
VV 1.NP-8.NP
VV 24*9 216,000
VV 12*9 108,000
VV 40*7 280,000
VV Součet 604,000

59 M 59054004 páska pružná těsnící hydroizolační-roh kus 664,400 135,90 90 291,96 CS ÚRS 2022 02
PP páska pružná těsnící hydroizolační-roh

VV výkres č.D.1.1.10,11
VV 10% prořez
VV 1.NP-8.NP
VV 604,00 604,000
VV Součet 604,000
VV 604*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 664,400

60 K 781161022 Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a terasách m 542,000 68,31 37 024,02 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781161022
VV výkres č.D.1.1.18
VV - systémový balkónový okapový profil z Al. plechu tl.0,63mm
VV - plech tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV "ozn.K/2"   542,00 542,000
VV Součet 542,000

61 M 59054266 profil ukončovací s okapničkou na spádový potěr barevný lak Al dl 2,5m v 30mm m 569,100 945,00 537 799,50 CS ÚRS 2022 02
PP profil ukončovací s okapničkou na spádový potěr barevný lak Al dl 2,5m v 30mm

VV výkres č.D.1.1.18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5% prořez
VV - systémový balkónový okapový profil z Al. plechu tl.0,63mm
VV - plech tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV "ozn.K/2"   542,00 542,000
VV Součet 542,000
VV 542*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 569,100

62 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m t 20,912 655,20 13 701,54 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 871 978,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 871 978,00 21,00% 2 493 115,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 365 093,38

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.1.-04 - Výměna otvorů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 871 978,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 114 223,58

    61 - Úprava povrchů vnitřních 1 533 441,50

    94 - Lešení a stavební výtahy 73 866,31

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 108 941,20

    96 - Bourání konstrukcí 272 932,19

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 14 647,47

    997 - Přesun sutě 88 707,34

    998 - Přesun hmot 21 687,57

PSV - Práce a dodávky PSV 9 757 754,42

    766 - Konstrukce truhlářské 5 112 807,04

    767 - Konstrukce zámečnické 4 461 754,48

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 183 192,90

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.1.-04 - Výměna otvorů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 871 978,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 114 223,58

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 533 441,50
1 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 725,836 72,10 124 432,78 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV - penetrace opravovaných stěn + nadpraží, ostění
VV 1471,892+253,944 1 725,836
VV Součet 1 725,836

2 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 253,944 833,00 211 535,35 CS ÚRS 2022 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325301
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV 1.PP
VV (0,86+0,56*2)*0,20*22 8,712
VV (1,20+1,60*2)*0,20*2 1,760
VV (2,10+1,60*2)*0,20*11 11,660
VV (3,46+2,25*2)*0,20*1 1,592
VV (3,46+23,70*2)*0,20*2 20,344
VV 1.NP
VV (2,10+1,60*2)*0,20*3 3,180
VV (2,37+2,10+1,60+0,85)*0,20*15 20,760
VV (1,20+1,60*2)*0,20*2 1,760
VV (2,36+2,25*2)*0,20 1,372
VV 2.NP-8.NP
VV (2,10+1,60*2)*0,20*7*3 22,260
VV (1,20+1,60*2)*0,20*7*2 12,320
VV (2,37+2,10+1,60+0,85)*0,20*15*7 145,320
VV - střecha
VV (1,18+0,60*2)*0,20*4 1,904
VV (0,90+2,05*2)*0,20*1 1,000
VV Součet 253,944

3 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 253,944 924,00 234 644,26 CS ÚRS 2022 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

D.1.1.-04 - Výměna otvorů

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 1 471,892 253,00 372 388,68 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325422
VV výres č.D.1.1.09-11
VV - oprava vnitřní stěn v místě vyměněných otvorů
VV 1.PP
VV 3,46*2,62*22 199,434
VV 1,80*2,62*2 9,432
VV 1,68*2,62*2 8,803
VV -(0,86*0,56*22+1,20*1,60*2+2,10*1,60*11+3,46*2,25) -59,180
VV Mezisoučet 158,489
VV 1.NP
VV 3,46*2,60*24 215,904
VV 1,68*2,60*2 8,736
VV -(2,10*1,60*3) -10,080
VV -(0,90*2,37+1,20*1,60)*15 -60,795
VV -(1,20*1,60*2) -3,840
VV Mezisoučet 149,925
VV 2.NP-8.NP
VV 3,46*2,60*24*7 1 511,328
VV 1,68*2,60*2*7 61,152
VV -(2,10*1,60*3*7) -70,560
VV -(1,20*1,60*3*7) -40,320
VV -(0,90*2,37+1,20*1,60)*15*7 -425,565
VV (3,46+23,70*2)*0,50*2*2 101,720
VV Mezisoučet 1 137,755
VV - střecha
VV 7,60*2,00*2 30,400
VV -(1,18*0,60*4+0,90*2,05) -4,677
VV Mezisoučet 25,723
VV Součet 1 471,892

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 161,420 23,00 26 712,66 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001
VV výkres č.D.1.1.9-11
VV - zakrytí podlah v místě opravy
VV 1.PP
VV 3,46*1,50*22 114,180
VV 1,80*1,50*2 5,400
VV 1,68*1,50*2 5,040
VV Mezisoučet 124,620
VV 1.NP
VV 3,46*1,50*24 124,560
VV 1,68*1,50*2 5,040
VV Mezisoučet 129,600
VV 2.NP-8.NP
VV 3,46*1,50*24*7 871,920
VV 1,68*1,50*2*7 35,280
VV Mezisoučet 907,200
VV Součet 1 161,420

6 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 882,725 46,20 40 781,90 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV (0,90*2,37+1,20*1,60)*63 255,339
VV (0,90+2,37+1,20*1,60)*56 290,640
VV 2,10*1,60*35 117,600
VV 1,20*1,60*18 34,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,86*0,56*22 10,595
VV 1,18*0,60*4 2,832
VV 0,90*2,05 1,845
VV 2,36*2,25*1 5,310
VV 3,46*23,70*2 164,004
VV Součet 882,725

7 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 1 532,860 213,00 326 499,18 CS ÚRS 2022 02
PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001
VV výkres č.D.1.1.09-11
VV - zapravení kolem oken
VV (2,37+2,10+1,60+0,85+1,20+0,90)*63 568,260
VV (2,37+2,10+1,60+0,85+1,20+0,90)*56 505,120
VV (2,10+1,60)*2*35 259,000
VV (0,86+0,56)*2*22 62,480
VV (1,18+0,60)*2*4 14,240
VV (0,90+2,05)*2*1 5,900
VV (2,36+2,25)*2*1 9,220
VV (3,46+23,70)*2*2 108,640
VV Součet 1 532,860

8 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 1 261,700 43,50 54 883,95 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004
VV výkres č.D.1.1.9-11
VV - zapravení kolem oken
VV (2,37+2,10+1,60+0,85)*63 435,960
VV (2,37+2,10+1,60+0,85)*56 387,520
VV (2,10+1,60*2)*35 185,500
VV (1,20+1,60*2)*18 79,200
VV (0,86+0,56*2)*22 43,560
VV (1,18+0,60*2)*4 9,520
VV (0,90+2,05*2)*1 5,000
VV (3,46+23,70*2)*2 101,720
VV (2,36+2,25*2)*2 13,720
VV Součet 1 261,700

9 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 1 387,870 102,00 141 562,74 CS ÚRS 2022 02
PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

P
 Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
VV výkres č.D.1.1.9-11
VV 10% prořez
VV - zapravení kolem oken
VV (2,37+2,10+1,60+0,85)*63 435,960
VV (2,37+2,10+1,60+0,85)*56 387,520
VV (2,10+1,60*2)*35 185,500
VV (1,20+1,60*2)*18 79,200
VV (0,86+0,56*2)*22 43,560
VV (1,18+0,60*2)*4 9,520
VV (0,90+2,05*2)*1 5,000
VV (3,46+23,70*2)*2 101,720
VV (2,36+2,25*2)*2 13,720
VV Součet 1 261,700
VV 1261,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 387,870

D 94 Lešení a stavební výtahy 73 866,31

10 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 161,420 63,60 73 866,31 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
VV výkres č.D.1.1.9-11
VV výkres č.D.1.1.9-11
VV - zakrytí podlah v místě opravy
VV 1.PP
VV 3,46*1,50*22 114,180
VV 1,80*1,50*2 5,400
VV 1,68*1,50*2 5,040
VV Mezisoučet 124,620
VV 1.NP
VV 3,46*1,50*24 124,560
VV 1,68*1,50*2 5,040
VV Mezisoučet 129,600
VV 2.NP-8.NP
VV 3,46*1,50*24*7 871,920
VV 1,68*1,50*2*7 35,280
VV Mezisoučet 907,200
VV Součet 1 161,420

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 108 941,20
11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 161,420 93,80 108 941,20 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

D 96 Bourání konstrukcí 272 932,19
12 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 643,956 68,67 44 220,46 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - demontáž oplechování parapetů
VV (63+56)*0,90 107,100
VV (63+56)*3,46 411,740
VV 2,10*35 73,500
VV 1,20*18 21,600
VV 0,86*22 18,920
VV 1,18*4 4,720
VV Součet 637,580
VV 637,58*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 643,956

13 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm kus 44,000 41,00 1 804,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - demontáž dřevěných vnitřních parapetů
VV 18+4+22 44,000
VV Součet 44,000

14 K 766441823 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm kus 273,000 66,20 18 072,60 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441823
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vnitřní parapety balkónů
VV (63+56)*2 238,000
VV - vnitřní parapety oken
VV 35 35,000
VV Součet 273,000

15 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 2,832 505,90 1 432,71 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072244
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VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajících kovových oken
VV 1,18*0,60*4 2,832
VV Součet 2,832

16 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 10,595 502,90 5 328,23 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062354
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 0,86*0,56*22 10,595
VV Součet 10,595

17 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 34,560 314,90 10 882,94 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062355
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 1,20*1,60*18 34,560
VV Součet 34,560

18 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 117,600 269,90 31 740,24 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062356
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 2,10*1,60*35 117,600
VV Součet 117,600

19 K 968062357 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 488,733 241,90 118 224,51 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062357
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - vybourání stávajících balkónové sestavy
VV 0,90*2,43*63 137,781
VV 1,20*1,60*63 120,960
VV 0,90*2,43*56 122,472
VV 1,20*1,60*56 107,520
VV Součet 488,733

20 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,310 346,90 1 842,04 CS ÚRS 2022 02
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456
VV výkres č.D.1.1.02
VV - vybourání vstupních dveří
VV 2,36*2,25 5,310
VV Součet 5,310

21 K 968072747 Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2 m2 164,004 191,90 31 472,37 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy 
přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072747
VV výkres č.D.1.1.02-04
VV - demontáž prosklené sestavy včetně oken a vchodových dveří
VV 3,46*23,70*2 164,004
VV Součet 164,004

22 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,845 437,90 807,93 CS ÚRS 2022 02
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455
VV výkres č.D.1.1.02-04
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VV - vybourání vstupních dveří
VV 0,90*2,05 1,845
VV Součet 1,845

23 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 53,983 131,60 7 104,16 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811
VV výkres č.D.1.1.02
VV - demontáž okenních mříží
VV 2,30*1,625*11 41,113
VV 1,40*1,625 2,275
VV 0,86*0,56*22 10,595
VV Součet 53,983

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 14 647,47

24 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 1 701,216 8,61 14 647,47 CS ÚRS 2022 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121
VV výres č.D.1.1.02-04,06
VV - otlučení porušené omítky při výměně otvorů
VV 1.PP
VV 3,46*2,62*22 199,434
VV 1,80*2,62*2 9,432
VV 1,68*2,62*2 8,803
VV (0,86+0,56*2)*0,20*22 8,712
VV (1,20+1,60*2)*0,20*2 1,760
VV (2,10+1,60*2)*0,20*11 11,660
VV (3,46+2,25*2)*0,20*1 1,592
VV -(0,86*0,56*22+1,20*1,60*2+2,10*1,60*11+3,46*2,25) -59,180
VV Mezisoučet 182,213
VV 1.NP
VV 3,46*2,60*24 215,904
VV 1,68*2,60*2 8,736
VV (2,10+1,60*2)*0,20*3 3,180
VV (2,37+2,10+1,60+0,85)*0,20*15 20,760
VV (1,20+1,60*2)*0,20*2 1,760
VV -(2,10*1,60*3) -10,080
VV -(0,90*2,37+1,20*1,60)*15 -60,795
VV -(1,20*1,60*2) -3,840
VV Mezisoučet 175,625
VV 2.NP-8.NP
VV 3,46*2,60*24*7 1 511,328
VV 1,68*2,60*2*7 61,152
VV (2,10+1,60*2)*0,20*7*3 22,260
VV (1,20+1,60*2)*0,20*7*2 12,320
VV (2,37+2,10+1,60+0,85)*0,20*15*7 145,320
VV -(2,10*1,60*3*7) -70,560
VV -(1,20*1,60*3*7) -40,320
VV -(0,90*2,37+1,20*1,60)*15*7 -425,565
VV (3,46+23,70*2)*0,50*2*2 101,720
VV Mezisoučet 1 317,655
VV - střecha
VV 7,60*2,00*2 30,400
VV -(1,18*0,60*4+0,90*2,05) -4,677
VV Mezisoučet 25,723
VV Součet 1 701,216

D 997 Přesun sutě 88 707,34
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25 K 997013117 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace t 47,564 896,00 42 617,34 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013117

26 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 47,564 141,40 6 725,55 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 47,564 219,80 10 454,57 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 903,716 9,59 8 666,64 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 47,564*19 'Přepočtené koeficientem množství 903,716

29 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 47,564 425,60 20 243,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 21 687,57
30 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 44,643 485,80 21 687,57 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011004

D PSV Práce a dodávky PSV 9 757 754,42

D 766 Konstrukce truhlářské 5 112 807,04
31 K 766643431 Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu kus 119,000 1 560,00 185 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766643431

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplně otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní 
 izolačním trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkres č.D.1.1.18
VV "ozn.P/1 - rozměry dveře 900x2370mm, rozměry okna 1200x1600mm"   63 63,000
VV "ozn.P/2 - rozměry dveře 900x2370mm, rozměry okna 1200x1600mm"   56 56,000
VV Součet 119,000

32 M R-766-04
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, levé, rozměry dveře 900x2370mm, okno - 
rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní 
Al.žaluzie, ozn.P/1

ks 63,000 26 160,00 1 648 080,00 R položka

PP
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, levé, rozměry dveře 900x2370mm, okno - rozměry 1200x1600mm, součástí 
dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní Al.žaluzie, ozn.P/1

VV výkres č.D.1.1.18
VV "ozn.P/1 - rozměry dveře 900x2370mm, rozměry okna 1200x1600mm"   63 63,000
VV Součet 63,000
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33 M R-766-05
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, pravé, rozměry dveře 900x2370mm, okno - 
rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní 
Al.žaluzie, ozn.P/1

ks 56,000 26 160,00 1 464 960,00 R položka

PP
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, pravé, rozměry dveře 900x2370mm, okno - rozměry 1200x1600mm, součástí 
dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní Al.žaluzie, ozn.P/2

VV výkres č.D.1.1.18
VV "ozn.P/2 - rozměry dveře 900x2370mm, rozměry okna 1200x1600mm"   56 56,000
VV Součet 56,000

34 K 766622136 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů m2 152,160 824,00 125 379,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 
2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622136

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplně otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní 
 izolačním trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkres č.D.1.1.18
VV - montáž plastového okna
VV "ozn.P/3 - rozměry 2100x1600mm"  2,10*1,60*35 117,600
VV "ozn.P/4 - rozměry 1200x1600mm"   1,20*1,60*18 34,560
VV Součet 152,160

35 M R-766-01
Dodávka - okno plastové 2kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 2100x1600mm, součástí dodávky okna 
vnější síť proti hmyzu na sklopné okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/3

ks 35,000 22 135,00 774 725,00 R položka

PP
Dodávka - okno plastové 2kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 2100x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné 
okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/3

VV výkres č.D.1.1.18
VV "ozn.P/3 - rozměry 2100x1600mm"      35 35,000
VV Součet 35,000

36 M R-766-02
Dodávka - okno plastové 1kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna 
vnější síť proti hmyzu na sklopné okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/4

ks 18,000 13 481,00 242 658,00 R položka

PP
Dodávka - okno plastové 1kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné 
okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/4

VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/4 - rozměry 1200x1600mm"   18 18,000
VV Součet 18,000

37 K 766622217 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů kus 26,000 814,00 21 164,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622217

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplně otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní 
 izolačním trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkres č.D.1.1.18
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VV - montáž plastového okna
VV "ozn.P/5 - rozměry 860x560mm"     22 22,000
VV "ozn.P/6 - rozměry 1180x600mm"    4 4,000
VV Součet 26,000

38 M R-766-03 Dodávka - okno plastové 1kř, sklopné, barva bílá. rozměry 860x560mm, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/5 ks 22,000 5 592,00 123 024,00 R položka

PP Dodávka - okno plastové 1kř, sklopné, barva bílá. rozměry 860x560mm, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/5

VV výkres č.D.1.1.18
VV "ozn.P/5 - rozměry 860x560mm"   22 22,000
VV Součet 22,000

39 M R-766-06 Dodávka - okno plastové 1kř, sklopné, barva bílá. rozměry 1180x600mm, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/6 ks 4,000 7 096,00 28 384,00 R položka

PP Dodávka - okno plastové 1kř, sklopné, barva bílá. rozměry 1180x600mm, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/6

VV výkres č.D.1.1.18
VV "ozn.P/6 - rozměry 1180x600mm"     4 4,000
VV Součet 4,000

40 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 163,000 250,00 40 750,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
VV výkres č.D.1.1.18
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/1"  63 63,000
VV "ozn.P/2"  56 56,000
VV "ozn.P/4"  18 18,000
VV "ozn.P/5"  22 22,000
VV "ozn.P/6"  4 4,000
VV Součet 163,000

41 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 35,000 350,00 12 250,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
VV výkres č.D.1.1.18
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/3"  35 35,000
VV Součet 35,000

42 M 61144400R parapet plastový vnitřní komůrkový tl 30mm š 100mm m 261,540 264,00 69 046,56 R položka
PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 30mm š 100mm

VV výkres č.D.1.1.18
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/1"  1,20*63 75,600
VV "ozn.P/2"  1,20*56 67,200
VV "ozn.P/3"  2,10*35 73,500
VV "ozn.P/4"  1,20*18 21,600
VV "ozn.P/5"  0,86*22 18,920
VV "ozn.P/3"  1,18*4 4,720
VV Součet 261,540

43 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 396,000 40,00 15 840,00 CS ÚRS 2022 02
PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

VV výkres č.D.1.1.18
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/1"  63*2 126,000
VV "ozn.P/2"  56*2 112,000
VV "ozn.P/3"  35*2 70,000
VV "ozn.P/4"  18*2 36,000
VV "ozn.P/5" 22*2 44,000
VV "ozn.P/6" 4*2 8,000
VV Součet 396,000

44 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 90,000 341,00 30 690,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291

45 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 3 450,000 27,20 93 840,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691510
VV výkres č.D.1.1.18
VV "těsnění vnitřní "   1725,00 1 725,000
VV "těsnění vnější"    1725,00 1 725,000
VV Součet 3 450,000

46 M 59071014 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 5-10x20mm m 3 622,500 64,00 231 840,00 CS ÚRS 2022 02
PP páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 5-10x20mm

VV 3450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 622,500

47 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 3,516 1 290,00 4 535,64 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103

D 767 Konstrukce zámečnické 4 461 754,48
48 K 767640223 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem kus 1,000 8 250,00 8 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640223
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis zámečnických prvků
VV "ozn.Z/2 - rozměry 2360x2250mm"  1 1,000
VV Součet 1,000

49 M R-767-01
Dodávka vstupních 2kř s bočními světlíky z Al.profilů, barva RAL 9010, rozměry 2360x2250mm, otvíravé ven, 
Ud-1,20 W/m2K, zatížení větrem třídy B2, vodotěsnost třída 2A, samozavírač s aretací otevřené polohy na 
aktivním křídle, ozn.Z/2

ks 1,000 162 907,00 162 907,00 R položka

PP
Dodávka vstupních 2kř s bočními světlíky z Al.profilů, barva RAL 9010, rozměry 2360x2250mm, otvíravé ven, Ud-1,20 W/m2K, zatížení větrem 
třídy B2, vodotěsnost třída 2A, samozavírač s aretací otevřené polohy na aktivním křídle, ozn.Z/2

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - výška okopu ( soklu) nad čistou podlahou min.175mm
 - zatížení větrem třídy B2, vodotěsnost třída 2A

 - min.světlý průchod oktivního dveřního křídla 950mm
 - samozavírač s aretací otevřené polohy na aktivním křídle

 - dveřní kování: klika+koule, zámek+vložka, bezpečnostní třídy 3
 - bezpečnostní sklo třídy min.P2A

 - součástí dodávky dveří 2ks klíčů na byt
 - sučástí dodávky dveří madlo na akticní křídlo

 - součástí dodávky dveří ochranné madlo na aktivní křídlo proti nárazu jízdním kolem
- součástí dodávky kování dveří nouzový dveřní uzávěr ovládání klikou sle ČSN EN 1125 (panikové kování) 

VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis zámečnických prvků
VV "ozn.Z/2 - rozměry 2360x2250mm"   1 1,000
VV Součet 1,000

50 K R-767-02
D+M Prosklená sestava z Al profilů, barva bílá RAL 9010, rozměr 3460x23700mm, otvíravé ven, součástí 
dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo, Uw=0,96 W/m2K, zatížení větrem tř.B2, vodotěsnost 
tř. 2A, součastí okna dveře, ozn.Z/1

ks 2,000 1 864 817,00 3 729 634,00 R položka

PP
D+M Prosklená sestava z Al profilů, barva bílá RAL 9010, rozměr 3460x23700mm, otvíravé ven, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu 
na sklopné křídlo, Uw=0,96 W/m2K, zatížení větrem tř.B2, vodotěsnost tř. 2A, součastí okna dveře, ozn.Z/1
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P

 Poznámka k položce:
 pozn:

 - prosklení sestava z Al profilů
 -min. světlý průchod aktivního dveřního křídla 950mm

 - samozavírač s aretací otevřené polohy na aktivním křídle
 - dveřní kování - klika+koule, zámek+vložka

 - bezpečnostní třída 3
 - součástí dodávky kování dveří nouzový dveřní uzávěr ovládaný tlačným madlem dle ČSN EN 1125 ( panikové kování)

 - bezpečnostní sklo tř. min.P2A
 - součástí dodávky dveří 2ks klíčů na byt

 - součástí dveří madlo na aktivní křídlo
- součástí dodávky dveří ochranné madlo na aktivní křídlo proti nárazu jízdním kolem

VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV "ozn.Z/1 - rozměry 3460x23700mm"     2 2,000
VV Součet 2,000

51 K 767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 4 260,00 4 260,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640111

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplně otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní 
 izolačním trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkre č.D.1.1.19
VV - montáž dveří do technického suterénu, plné
VV "ozn.P/6 - rozměry 900x2050mm"  1 1,000
VV Součet 1,000

52 M 61140500R
Dodávka dveře vstupní dveře na plochou střechu, plné, barva bílá, rozměr 900x2050mm, otvítavé ven, pravé, 
Ud - 1,2 W/m2K, součástí dodávky 2ks klíčů na 1 byt , kování klika+klika, zámek+vložka, protipožární EI 30 
DP1-C, ozn.Z/6

ks 1,000 28 740,00 28 740,00 R položka

PP
Dodávka dveře vstupní dveře na plochou střechu, plné, barva bílá, rozměr 900x2050mm, otvítavé ven, pravé, Ud - 1,2 W/m2K, součástí 
dodávky 2ks klíčů na 1 byt , kování klika+klika, zámek+vložka, protipožární EI 30 DP1-C, ozn.Z/6

P
 Poznámka k položce:

 pozn:
- protipožární dveře opatřené samozavíracím zařízením EI 30 DP1-C

VV výkres č.D.1.1.18
VV "ozn.P/7 - rozměry 950x2050mm"   1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 53,983 382,00 20 621,51 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767662110
VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV "ozn.Z/5"
VV "rozměry 2300x1625mm"  2,30*1,625*11 41,113
VV "rozměry 1400x1625mm"  1,40*1,625*1 2,275
VV "rozměry 860x560mm"  0,86*0,56*22 10,595
VV Součet 53,983

54 M 54912001 mříž pro stavební otvory pevná m2 53,983 2 480,00 133 877,84 CS ÚRS 2022 02
PP mříž pro stavební otvory pevná

VV výkres č.D.1.1.18
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV - ocelová mříž na okna - povrch žárový pozink, povrchová úprava RAL 9006 
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VV - tyč o průměru10mm, pásoviny 40/5 mm
VV - kotvit do fasády pomocí nerezových kotev
VV - provést dle původních mříží
VV "ozn.Z/5"
VV "rozměry 2300x1625mm"  2,30*1,625*11 41,113
VV "rozměry 1400x1625mm"  1,40*1,625*1 2,275
VV "rozměry 860x560mm"  0,86*0,56*22 10,595
VV Součet 53,983

55 K 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm přes 20 do 30 kg m 48,440 319,00 15 452,36 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161214
VV výkres č.D.1.1.25
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV - bezpečnostní zábradlí interiírové v místě padesty schodiště
VV "ozn.Z/7"  3,46*14 48,440
VV Součet 48,440

56 M R-767-03
Dodávka bezpečnostní zábradlí interiérové v místě podesty schodiště provedeno jako zámečnických výrobek 
z nerezových profilů JASKEL 60/40/2, povr.úpr. kartáčovaný nerez,rozměry 3460x1000mm, ozn.Z/7

bm 48,440 7 267,70 352 047,39 R poožka

PP
Dodávka bezpečnostní zábradlí interiérové v místě podesty schodiště provedeno jako zámečnických výrobek z nerezových profilů JASKEL 
60/40/2, povr.úpr. kartáčovaný nerez,rozměry 3460x1000mm, ozn.Z/7

VV výkres č.D.1.1.25
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV - bezpečnostní zábradlí interiírové v místě padesty schodiště
VV - kotvení pomocí chemických kotev do ostění otvoru, výplň tyč.pr.10mm a 100mm
VV v místě podesty rektifikovatelné podpěry
VV "ozn.Z/7"  3,46*14 48,440
VV Součet 48,440

57 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 3,593 1 660,00 5 964,38 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767103

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 183 192,90
58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 704,120 36,60 62 370,79 CS ÚRS 2022 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001
VV výkres č.D.1.1.9-11
VV "stěny" 1471,892 1 471,892
VV "ostění+nadpraží"  232,228 232,228
VV Součet 1 704,120

59 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 704,120 26,40 44 988,77 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Difuzně otevřený jednosložkový silikátový nátěr s velmi dobrou kryvostí. K zušlechtění povrchu stěn a stropů v interiéru, obzvláště vhodná pro 
minerální omítky. Hustota cca 1,55 kg/m3, kontrastní poměr (kryvosti): třída 2 a odolnosti proti oděru za mokra: třída 3.

VV výkres č.D.1.1.9-11
VV "stěny" 1471,892 1 471,892
VV "ostění+nadpraží"  232,228 232,228
VV Součet 1 704,120

60 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 704,120 44,50 75 833,34 CS ÚRS 2022 02
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Difuzně otevřený jednosložkový silikátový nátěr s velmi dobrou kryvostí. K zušlechtění povrchu stěn a stropů v interiéru, obzvláště vhodná pro 
minerální omítky. Hustota cca 1,55 kg/m3, kontrastní poměr (kryvosti): třída 2 a odolnosti proti oděru za mokra: třída 3.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 665,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 665,00 21,00% 18 409,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 074,65

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.4b - Vzduchoteknika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 665,00

PSV - Práce a dodávky PSV 87 665,00

    751 - Vzduchotechnika 87 665,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.4b - Vzduchoteknika

Strana 176 z 293



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 665,00

D PSV Práce a dodávky PSV 87 665,00

D 751 Vzduchotechnika 87 665,00
1 K R-701-01 D+M Splitová jednotka invertor (R32) venkovní  Qch/Qt=0,9/4, kW kus 1,000 76 800,00 76 800,00 R položka

PP D+M Splitová jednotka invertor (R32) venkovní Qch/Qt=0,9/4, kW

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

Venkovní jednotka  + Vnitřní jednotka  + Infra ovladač  Pch/Pt=až 1,4/1,6 kW, U=230 V, doporučené jištění 10 A, potrubí chladiva 6x1/10x1 iz 
 odvod kondenzátu  21,5/16, garantovaný chod chlazení/topení: -15 až 48/-15 až 24°C
 - součást ceny - Splitová jednotka invertor (R32) nástěnná vnitřní  Qch/Qt=0,9/3,6 kW

- Na klimatizaci prostor jsou navrženy splitové jednotky (1x) o chladícím/topném výkonu (0,9-3,6 kW garantovaný chod chlazení od -15°C až 
48°C a topení -15°C až 24°C). Systém obsahuje venkovní kondenzační jednotku, se kterou je propojena potrubím chladiva (6x1/10x1 iz) a 
komunikačním a napájecím kabelem nástěnná jednotka v dané místnosti. Navržený systém je v provedení „tepelné čerpadlo“ a používané 
chladivo je ekologické R32. Vnější jednotka bude umístěna na rámu na fasádě objektu. Od vnitřních jednotek bude odváděn kondenzát 
plastovým potrubím se sklonem 2% do kanalizačního svodu přes zápachovou uzávěrku. Součástí kompletu je infra ovladač umožňující 
nastavení požadované teploty v dané místnostech.

VV součástí je i potrubí pro odvod kondenzátu, jištění, napájecí kabeláž, uzemňovací vodič, 
VV montáž jednotky apod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K R-701-02 Komplexní vyzkoušení hod 10,000 381,00 3 810,00 R položka
PP Komplexní vyzkoušení

3 K R-701-03 Doprava, manipulace kpl 1,000 7 055,00 7 055,00 R položka
PP Doprava, manipulace

D.1.4b - Vzduchoteknika

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 859 430,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 859 430,22 21,00% 390 480,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 249 910,57

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalce

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 859 430,22

UzM - Uzemňovací materiál 378 394,88

JvS - Jímací vedení a svody 1 371 251,46

OST - Ostatní 109 783,88

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalce

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 859 430,22

D UzM Uzemňovací materiál 378 394,88
1 K R-UzM-01 Podpěra uzemňocavího vývodu ks 8,000 71,20 569,60

PP Podpěra uzemňocavího vývodu

2 K R-UzM-02 drát nerez V4A ø10mm m 26,000 216,08 5 618,08
PP drát nerez V4A ø10mm

3 K R-UzM-03 pásek nerez V4A 30/3,5 m 150,000 2 259,60 338 940,00
PP pásek nerez V4A 30/3,5

4 K R-UzM-04 svorka páska-páska FeZn ks 14,000 68,80 963,20
PP svorka páska-páska FeZn

5 K R-UzM-05 svorka páska-drát nerez V4A ks 16,000 119,20 1 907,20
PP svorka páska-drát nerez V4A

6 K R-UzM-06 Zkušební svorka ks 8,000 83,20 665,60
PP Zkušební svorka

7 K R-UzM-07 Štítek pro označení svodu ks 8,000 26,80 214,40
PP Štítek pro označení svodu

8 K R-UzM-08 Krabice do zateplení s otevíracím výkem ks 8,000 3 689,60 29 516,80
PP Krabice do zateplení s otevíracím výkem

D JvS Jímací vedení a svody 1 371 251,46
9 K R-JVS-01 vodič HVI®long DEHN 819136 m 330,000 2 069,78 683 027,40

PP vodič HVI®long DEHN 819136

10 K R-JVS-02 Připojovací sada HVI®long pro připojení do podpůrné trubky DEHN 819147 ks 8,000 476,60 3 812,80
PP Připojovací sada HVI®long pro připojení do podpůrné trubky DEHN 819147

11 K R-JVS-03 Připojovací prvek HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819196 ks 16,000 468,27 7 492,32
PP Připojovací prvek HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819196

12 K R-JVS-04 Sada pro upevnění vodičů HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819294 ks 8,000 4 316,84 34 534,72
PP Sada pro upevnění vodičů HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819294

13 K R-JVS-05 Drát AlMgSi Ø8mm m 250,000 67,99 16 997,50
PP Drát AlMgSi Ø8mm

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalce

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K R-JVS-06
Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, 
pro vodiče HVI-long, s krátkou jímací tyčí, 105325

ks 8,000 20 516,40 164 131,20

PP
Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, pro vodiče HVI-long, s krátkou 
jímací tyčí, 105325

15 K R-JVS-07 Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem, 105390 ks 8,000 41 743,20 333 945,60

PP Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem, 105390

16 K R-JVS-08 Svorkovnice EVP UV stabilní ks 1,000 443,20 443,20
PP Svorkovnice EVP UV stabilní

17 K R-JVS-09 Betonový podstavec 17kg s klínem ks 72,000 395,20 28 454,40
PP Betonový podstavec 17kg s klínem

18 K R-JVS-10 Podložka ks 24,000 38,00 912,00
PP Podložka

19 K R-JVS-11 Betonová podpěra FB vedení na ploché střechy ks 322,000 60,40 19 448,80
PP Betonová podpěra FB vedení na ploché střechy

20 K R-JVS-12 Adapter pro vodiče HVI do podpěry FB DEHN 253027 ks 72,000 111,46 8 025,12
PP Adapter pro vodiče HVI do podpěry FB DEHN 253027

21 K R-JVS-13 Svorka MV Al ks 35,000 156,40 5 474,00
PP Svorka MV Al

22 K R-JVS-14 Podpěra vedení HVI DEHN ø23 275259 /do zdi, včetně hmoždinky a šroubu ks 187,000 345,20 64 552,40
PP Podpěra vedení HVI DEHN ø23 275259 /do zdi, včetně hmoždinky a šroubu

D OST Ostatní 109 783,88
23 K R-OST-01 Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4 m 150,000 198,00 29 700,00

PP Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4

24 K R-OST-02 Ruční zához  rýhy 35/70cm, hornina 4 m 150,000 73,00 10 950,00
PP Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4

25 K R-OST-03 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm m 90,000 117,00 10 530,00
PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm

26 K R-OST-04 Ruční pokládka živičných či betonových ploch, včetně přípravy podloží m2 15,750 872,00 13 734,00
PP Ruční pokládka živičných či betonových ploch, včetně přípravy podloží

27 K R-OST-05 Rozebrání dlažby m2 2,750 96,50 265,38
PP Rozebrání dlažby

28 K R-OST-06 Zpětné uložení dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu m2 2,750 374,00 1 028,50
PP Zpětné uložení dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu

29 K R-OST-07 Demontáže stávajících částí hromosvodu hod 28,000 440,00 12 320,00
PP Demontáže stávajících částí hromosvodu

30 K R-OST-08 Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu ks 8,000 262,00 2 096,00
PP Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu

31 K R-OST-09 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 440,00 3 520,00
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

32 K R-OST-10 Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu ks 8,000 440,00 3 520,00
PP Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu

33 K R-OST-11
Připojení ocelových konstrukcí a  elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky 
na kovové konstrukce

ks 20,000 110,00 2 200,00

PP Připojení ocelových konstrukcí a elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky na kovové konstrukce

34 K R-OST-12 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 16,000 750,00 12 000,00
PP Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

35 K R-OST-13 HZS hod 18,000 440,00 7 920,00
PP HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 126 830,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 126 830,77 21,00% 236 634,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 363 465,23

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalce

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

02 - SP - Silnoproudé instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 126 830,77

IM - Instalační materiál 1 008 784,80

PEL - Pomocné práce při elektromontážích 75 385,74

OST - Ostatní 42 660,23

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalce

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

02 - SP - Silnoproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 126 830,77

D IM Instalační materiál 1 008 784,80
1 K R-IM-01 Čidlo PIR nástěnné pro spínání LED ks 16,000 1 602,00 25 632,00

PP Čidlo PIR nástěnné pro spínání LED

2 K R-IM-02 Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED ks 104,000 1 852,00 192 608,00
PP Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED

3 K R-IM-03 Svítidlo A(A1) - Beghelli-Elplast A44-10160CM Lunako LED (24.0 W) ks 207,000 1 951,25 403 908,75
PP Svítidlo A(A1) - Beghelli-Elplast A44-10160CM Lunako LED (24.0 W)

4 K R-IM-04 Svítidlo nouzové noA1 - Beghelli SpA - Emergency Lighting 19328 L.LARG DWCL  AT OPT 24W SA LTO ks 59,000 4 060,55 239 572,45

PP Svítidlo nouzové noA1 - Beghelli SpA - Emergency Lighting 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LTO

5 K R-IM-05 Svítidlo nouzové N1 - Beghelli FORMULA65 19200N + 19044 Signalizační tabulky 68,000 2 162,70 147 063,60
PP Svítidlo nouzové N1 - Beghelli FORMULA65 19200N + 19044 Signalizační tabulky

D PEL Pomocné práce při elektromontážích 75 385,74
6 K R-PEL-01 CYKY-J 5x1,5 m 593,000 62,58 37 109,94

PP CYKY-J 5x1,5

7 K R-PEL-02 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 360,000 35,20 12 672,00
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm

8 K R-PEL-03 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 360,000 53,05 19 098,00
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm

9 K R-PEL-04 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 0,420 660,00 277,20
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně

10 K R-PEL-05 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,420 1 930,00 810,60
PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

11 K R-PEL-06 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,100 2 455,00 5 155,50
PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

12 K R-PEL-07 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,420 625,00 262,50
PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D OST Ostatní 42 660,23

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalce

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

02 - SP - Silnoproudé instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R-OST-01 Demontáž a zpětná montáž svítidla ks 1,000 286,88 286,88
PP Demontáž a zpětná montáž svítidla

14 K R-OST-02 Úprava stávajících silnoproudých instalací (prodloužení kabeláže apod.) hod 30,000 440,00 13 200,00
PP Úprava stávajících silnoproudých instalací (prodloužení kabeláže apod.)

15 K R-OST-03 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací 5% kpl 1,000 8 243,35 8 243,35
PP Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací 5%

16 K R-OST-04 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 7,000 440,00 3 080,00
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

17 K R-OST-05 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 15,000 750,00 11 250,00
PP Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

18 K R-OST-06 HZS hod 15,000 440,00 6 600,00
PP HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 995 537,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 995 537,70 21,00% 1 469 062,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 464 600,62

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 995 537,70

UPR-RH - Úprava rozvaděče RH 71 765,00

VD - RH - Vedení z rozvaděče RH  150 295,00

R-FVE - Rozvaděč R-FVE, vedení z rozvaděče 563 721,00

Pož.O. - Požární ochrana 229 840,80

AkE - Akumulace energie 3 154 900,50

VM - Výrobní modul 1 764 895,40

OST - Ostatní 1 060 120,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 995 537,70

D UPR-RH Úprava rozvaděče RH 71 765,00
1 K R-RH-01 Jistič 50A ks 1,000 4 104,00 4 104,00 R položka

PP Jistič 50A

2 K R-RH-02 Úprava stávajícího rozvaděče RH kpl 1,000 35 600,60 35 600,60 R položka
PP Úprava stávajícího rozvaděče RH

3 K R-RH-03 Energy meter dodávka a montáž do rozvaděče ks 2,000 12 350,20 24 700,40 R položka
PP Energy meter dodávka a montáž do rozvaděče

4 K R-RH-04 Podružný materiál 2% kpl 1,000 7 360,00 7 360,00 R položka
PP Podružný materiál 2%

D VD - RH Vedení z rozvaděče RH  150 295,00
5 K R-RH-05 Kabelové vedení měděným kabelem 5x16 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 15,000 1 204,20 18 063,00 R položka

PP Kabelové vedení měděným kabelem 5x16 oheň retardující B2ca s1d1a1

6 K R-RH-06
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, 
spojovacího a kotvícího materiálu, kolen - šířka 150mm

m 10,000 1 885,20 18 852,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, spojovacího a kotvícího materiálu, 
kolen - šířka 150mm

7 K R-RH-07
Měřící přístroj systému MEg44, měření kvality sítě, dodávka včetně SW a vedení do datového switche 
objektu kabelem s odolností  B2ca s1d1a1 (40m), oživení a implementace do stávajícího systému ARENA 
nemocnice

kpl 1,000 96 000,00 96 000,00 R položka

PP
Měřící přístroj systému MEg44, měření kvality sítě, dodávka včetně SW a vedení do datového switche objektu kabelem s odolností B2ca 
s1d1a1 (40m), oživení a implementace do stávajícího systému ARENA nemocnice

8 K R-RH-08
Komunikační vedení mezi energy metrem a řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel  oheň 
retardující B2ca s1d1a1

m 75,000 78,40 5 880,00 R položka

PP Komunikační vedení mezi energy metrem a řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel oheň retardující B2ca s1d1a1

9 K R-RH-09 Podružný materiál 2% kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Podružný materiálc 2%

D R-FVE Rozvaděč R-FVE, vedení z rozvaděče 563 721,00

10 K R-RH-10
Oceloplechový rozvaděč, osazeny hlavní sběrnicí In-63A a Ik-15kA, součástí rozvaděče budou jistící prvky 
pro jištění FVE střídače a akumulační stanice, jistící prvky budou vybaveny vypínací cívkou, záložním zdrojem 
min 500W, pro ovládací napětí a napájení

ks 1,000 235 538,80 235 538,80 R položka

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Oceloplechový rozvaděč, osazeny hlavní sběrnicí In-63A a Ik-15kA, součástí rozvaděče budou jistící prvky pro jištění FVE střídače a 
akumulační stanice, jistící prvky budou vybaveny vypínací cívkou, záložním zdrojem min 500W, pro ovládací napětí a napájení podpůrných 
systémů, stykačem rozpadového místa 63A, síťovou ochranou dle PPDS příloha 4, jištěním a kombinovaným svodičem přepětí AC, jistícími 
prvky podpůrných systémů a komunikace, na dveřích vypínací tlačítko s aretací s označením STOP FVE

11 K R-RH-11 Kabelové vedení měděným kabelem 5x16 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 85,000 1 204,20 102 357,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 5x16 oheň retardující B2ca s1d1a1

12 K R-RH-12 Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 75,000 204,80 15 360,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1

13 K R-RH-13 Kabelové vedení měděným kabelem 3x1,5 ohni odolný CSKh-V180 P15-R- B2ca s1d1a2 m 150,000 186,40 27 960,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 3x1,5 ohni odolný CSKh-V180 P15-R- B2ca s1d1a2

14 K R-RH-14
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně 
výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 150mm, kotvení a zatížení na střeše

m 18,000 1 885,20 33 933,60 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, 
kolen - šířka 150mm, kotvení a zatížení na střeše

15 K R-RH-15
Žárově zinkovaný stoupací kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně 
výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 150mm,kotevních prvků pro kabely, instalovaný v 
zateplení fasády

m 24,000 2 331,80 55 963,20 R položka

PP
Žárově zinkovaný stoupací kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků,kotvícího a spojovacího 
materiálu, kolen - šířka 150mm,kotevních prvků pro kabely, instalovaný v zateplení fasády

16 K R-RH-16 Kabelová rýha v zemině tř. 3, včetně pískového lože a označovací folie, hl. min 75cm, a záhozu a hutnění m 15,000 1 150,00 17 250,00 R položka

PP Kabelová rýha v zemině tř. 3, včetně pískového lože a označovací folie, hl. min 75cm, a záhozu a hutnění

17 K R-RH-17
Systémová průchodka kabelů přes stěnu, vč. utěsnění proti  vodě, zvlášť pro silové a zvlášť pro sdělovaci 
vedení

ks 2,000 6 675,20 13 350,40 R položka

PP Systémová průchodka kabelů přes stěnu, vč. utěsnění proti vodě, zvlášť pro silové a zvlášť pro sdělovaci vedení

18 K R-RH-18 Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič oheň retardující, připojení na HOP nebo zemnič m 50,000 340,40 17 020,00 R položka
PP Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič oheň retardující, připojení na HOP nebo zemnič

19 K R-RH-19 Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň retardující m 20,000 179,40 3 588,00 R položka
PP Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň retardující

20 K R-RH-20 Podružny materiál, kabelové chráničky, trubky, lišty - 25% z ceny kabeláží kpl 1,000 41 400,00 41 400,00 R položka
PP Podružny materiál, kabelové chráničky, trubky, lišty - 25% z ceny kabeláží

D Pož.O. Požární ochrana 229 840,80
21 K R-RH-21 Požární tlačítko s ochrannou proti zneužití, instalováno na povrch, označení TOTAL STOP FVE ks 2,000 5 024,00 10 048,00 R položka

PP Požární tlačítko s ochrannou proti zneužití, instalováno na povrch, označení TOTAL STOP FVE

22 K R-RH-22 Tepelně-kouřový hlásič umístěný v interiéru, připojený do EPS sítě ESSERNET ks 2,000 4 313,40 8 626,80 R položka
PP Tepelně-kouřový hlásič umístěný v interiéru, připojený do EPS sítě ESSERNET

23 K R-RH-23 Poplachová siréna, připojená EPS sítě ESSERNET ks 1,000 1 936,40 1 936,40 R položka
PP Poplachová siréna, připojená EPS sítě ESSERNET

24 K R-RH-24 Podružná ústředna systému ESSERNET areálu FNOL - SW a HW rozšíření, oživení kpl 1,000 99 401,00 99 401,00 R položka
PP Podružná ústředna systému ESSERNET areálu FNOL - SW a HW rozšíření, oživení

25 K R-RH-25 Připojení do systému - rozhraní (kabelové nebo RF) kpl 1,000 54 501,60 54 501,60 R položka
PP Připojení do systému - rozhraní (kabelové nebo RF)

26 K R-RH-26 Kabeláž, včetně uložného systému trubek nebo lišt, kabely v odolnosti CSKh-V180 P90-R- B2ca s1d1a2 kpl 1,000 47 201,20 47 201,20 R položka

PP Kabeláž, včetně uložného systému trubek nebo lišt, kabely v odolnosti CSKh-V180 P90-R- B2ca s1d1a2

27 K R-RH-27 Protipožární ucpávka kabelového vedení EI60 ks 3,000 2 708,60 8 125,80 R položka
PP Protipožární ucpávka kabelového vedení EI60

D AkE Akumulace energie 3 154 900,50

28 K R-RH-28
Systém akumulace energie s vlastním střídačem o nabíjecím výkonu 25kW počet fází 3, napětí 400V, 
kapacita bateriového pole 120kWh, baterie LiFePo, včetně kabeláže, skříní, umístění baterií, zapojení, oživení 
systému,

ks 1,000 2 937 600,00 2 937 600,00 R položka

PP
Systém akumulace energie s vlastním střídačem o nabíjecím výkonu 25kW počet fází 3, napětí 400V, kapacita bateriového pole 120kWh, 
baterie LiFePo, včetně kabeláže, skříní, umístění baterií, zapojení, oživení systému,

Strana 189 z 293



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K R-RH-29 Uprava místnosti dle dispozice a konstrukce bateriového pole kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP Uprava místnosti dle dispozice a konstrukce bateriového pole

30 K R-RH-30
Komunikační vedení mezi energy metrem  nebo  řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel  oheň 
retardující B2ca s1d1a1

m 75,000 78,30 5 872,50 R položka

PP Komunikační vedení mezi energy metrem nebo řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel oheň retardující B2ca s1d1a1

31 K R-RH-31
Klimatizační splitová jednotka vč. jednotky venkovní, výkon dle tepelných zisků ze ztrát akumulační stanice a 
tepelných získů v letních obdobích, včetně projektu a výpočtu

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 R položka

PP
Klimatizační splitová jednotka vč. jednotky venkovní, výkon dle tepelných zisků ze ztrát akumulační stanice a tepelných získů v letních 
obdobích, včetně projektu a výpočtu

32 K R-RH-32 Kabelové vedení měděným kabelem 5x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 20,000 264,20 5 284,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 5x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1

33 K R-RH-33 Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 30,000 204,80 6 144,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1

D VM Výrobní modul 1 764 895,40
34 K R-RH-34

Fotovoltaický panel 450Wp, monokrystalický N, garantovaný výkon 90% - 25 let, účinnost dle EN 61853 min 
22%, cert. TUV nebo VDE

ks 87,000 8 091,60 703 969,20 R položka

PP Fotovoltaický panel 450Wp, monokrystalický N, garantovaný výkon 90% - 25 let, účinnost dle EN 61853 min 22%, cert. TUV nebo VDE

35 K R-RH-35 Kabel k propojení DC panelů UV stabil průřez 6 mm nehořlavé provedení m 450,000 149,60 67 320,00 R položka
PP Kabel k propojení DC panelů UV stabil průřez 6 mm nehořlavé provedení

36 K R-RH-36 Kabel k propojení DC, UV stabil průřez 10 mm nehořlavé provedení m 20,000 227,20 4 544,00 R položka
PP Kabel k propojení DC, UV stabil průřez 10 mm nehořlavé provedení

37 K R-RH-37 Konektory pro připojení DC panelů, optimizérů kpl 1,000 149,40 149,40 R položka
PP Konektory pro připojení DC panelů, optimizérů

38 K R-RH-38
Výkonový optimizer 500W, s komunikací k monitoringu jednotlivých panelů do systému, optimalizace 
výstupního napětí

ks 87,000 1 000,20 87 017,40 R položka

PP Výkonový optimizer 500W, s komunikací k monitoringu jednotlivých panelů do systému, optimalizace výstupního napětí

39 K R-RH-39 Systémová kabeláž k optimizérům - kabel s UV a požární odolností m 300,000 234,60 70 380,00 R položka
PP Systémová kabeláž k optimizérům - kabel s UV a požární odolností

40 K R-RH-40
Systémová hliníková nosná konstrukce pro 87 panelů velikosti 450 Wp, ve sklonu 15°na ležato, montáž na 
připravené kovové patky, kotvené do betonové konstrukce střechy, včetně spojovacího a kotvícího materiálu

ks 87,000 6 760,00 588 120,00 R položka

PP
Systémová hliníková nosná konstrukce pro 87 panelů velikosti 450 Wp, ve sklonu 15°na ležato, montáž na připravené kovové patky, kotvené 
do betonové konstrukce střechy, včetně spojovacího a kotvícího materiálu

41 K R-RH-41
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, 
kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 200mm,kotvení a zatížení na střeše

m 40,000 2 413,00 96 520,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, kotvícího a spojovacího materiálu, 
kolen - šířka 200mm,kotvení a zatížení na střeše

42 K R-RH-42
DC-box, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1,  vybavený pojistkovými odpínači jednotlivých 
stringů a větví, a kombinovanými přepěťovými ochranami T1+T2  DC 1500V PV, výstupní proud sběrnice DC 
50A. Napětí skříně 1000V, krytí minimálně IP 54.

ks 1,000 5 538,80 5 538,80 R položka

PP
DC-box, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1, vybavený pojistkovými odpínači jednotlivých stringů a větví, a kombinovanými 
přepěťovými ochranami T1+T2 DC 1500V PV, výstupní proud sběrnice DC 50A. Napětí skříně 1000V, krytí minimálně IP 54.

43 K R-RH-43
Fotovoltaický střídač o výkonu 27,6 kW, počet fází 3, napětí 400V,regulace MPPT dle požadavků, 
monitorování jednotlivých modulů přes optimizery, bezpečnostní DC odpínač, bezpečnostní obloukovou 
ochranu, řízení a omezení přetoků do sítě, připojení a komuni

ks 1,000 666,80 666,80 R položka

PP
Fotovoltaický střídač o výkonu 27,6 kW, počet fází 3, napětí 400V,regulace MPPT dle požadavků, monitorování jednotlivých modulů přes 
optimizery, bezpečnostní DC odpínač, bezpečnostní obloukovou ochranu, řízení a omezení přetoků do sítě, připojení a komunikace s 
nadřazeným systému řízení výroben přes datalogger, venkovní provedení

44 K R-RH-44
Řídící systém výrobny, bezdrátová komunikace s nadřazeným systémem vysilájícím a přijímající signál z ČEZ 
v TS3 umístěny v pomocném rozvaděči R-AC, komunikace s energy meterem,  střídačem výrobny a 
střídačem akumulace, včetně vysílače, antény, oživení SW 

kpl 1,000 3 000,20 3 000,20 R položka

PP
Řídící systém výrobny, bezdrátová komunikace s nadřazeným systémem vysilájícím a přijímající signál z ČEZ v TS3 umístěny v pomocném 
rozvaděči R-AC, komunikace s energy meterem, střídačem výrobny a střídačem akumulace, včetně vysílače, antény, oživení SW a HW 
vybavení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K R-RH-45
R-AC, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1,  pomocný rozvaděč, napájený ze zálohovaného 
napětí z R-FVE, s jistícími prvky pro podpůrné systémy komunikace, v rozvaděči osazeny prvky řízení 
výrobny, prvky systemů MaR Honeywell pro propojení sy

kpl 1,000 5 538,80 5 538,80 R položka

PP
R-AC, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1, pomocný rozvaděč, napájený ze zálohovaného napětí z R-FVE, s jistícími prvky 
pro podpůrné systémy komunikace, v rozvaděči osazeny prvky řízení výrobny, prvky systemů MaR Honeywell pro propojení systémů, 
antikondenzační topidlo

46 K R-RH-46
Kabeláž MaR do systému Honeywell z rozvodny 1PP  a výrobny FVE, komunikační a datové kabely v 
odolnosti B2ca s1d1a1

kpl 1,000 31 600,40 31 600,40 R položka

PP Kabeláž MaR do systému Honeywell z rozvodny 1PP a výrobny FVE, komunikační a datové kabely v odolnosti B2ca s1d1a1

47 K R-RH-47
Přístřešek pro ochranu FVE součástí výrobny na střeše, ochrana před vlivem počasí na zařízení,kovový, 
nehořlavý třídy reakce na oheň A1

kpl 1,000 29 000,40 29 000,40 R položka

PP Přístřešek pro ochranu FVE součástí výrobny na střeše, ochrana před vlivem počasí na zařízení,kovový, nehořlavý třídy reakce na oheň A1

48 K R-RH-48 Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič UV odolný a odolný proti ohni připojení na HOP nebo zemnič m 150,000 340,40 51 060,00 R položka

PP Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič UV odolný a odolný proti ohni připojení na HOP nebo zemnič

49 K R-RH-49 Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň UV odolný a odolný proti ohni m 50,000 179,40 8 970,00 R položka
PP Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň UV odolný a odolný proti ohni

50 K R-RH-50 Podružný materiál 2% kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Podružný materiál 2%

D OST Ostatní 1 060 120,00

51 K R-RH-51
Dálkový dohled výrobny pomocí webové aplikace, hodinové/denní/měsíční/roční množství dodané elektřiny 
do sítě, chronologické logy eventů každého systému s časem vzniku poruch dílčích 
střídačů/modulů/paměti/komunikačních při

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 R položka

PP

Dálkový dohled výrobny pomocí webové aplikace, hodinové/denní/měsíční/roční množství dodané elektřiny do sítě, chronologické logy eventů 
každého systému s časem vzniku poruch dílčích střídačů/modulů/paměti/komunikačních přístrojů/napájecích prvků, pro každé dílčí 
fotovoltaické pole budou na jedné obrazovce společně zobrazeny od každého modulu aktuálně naměřené hodnoty napětí/proudu/výkonu, také 
tyto naměřené hodnoty bude obsluha mít k dispozici ve formě časového grafu s volitelným počtem modulů (analýza závad překrýváním křivek 
zvolených modulů), včetně HW + SW a potřebné kabeláže

52 K R-RH-52 Cloudové dálkové uložiště pro archivaci dat z výrobny kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 R položka
PP Cloudové dálkové uložiště pro archivaci dat z výrobny

53 K R-RH-53 Přesun materiálu, manipulační technika, jeřáb kpl 1,000 46 000,00 46 000,00 R položka
PP Přesun materiálu, manipulační technika, jeřáb

54 K R-RH-54
Rozšíření stávajícího systému MAR (Honeywell-centraline) pro fotovoltaický systém k připojení 4 senzorů, 4 
poruchových signálů, rezervy pro dalších 5xDI a 4xUI,  licence a související rozšíření aplikačního sofware i 
sofware pro d

kpl 1,000 240 000,00 240 000,00 R položka

PP
Rozšíření stávajícího systému MAR (Honeywell-centraline) pro fotovoltaický systém k připojení 4 senzorů, 4 poruchových signálů, rezervy pro 
dalších 5xDI a 4xUI, licence a související rozšíření aplikačního sofware i sofware pro dohled dispečinku FNOL. Signalizace poruch budou do 
systému MAR monitorovány z fotovoltaických střídačů, klimatizačního zařízení a záložního bateriového zdroje.

55 K R-RH-55 Výchozí revize elektrického zařízení ks 1,000 40 250,00 40 250,00 R položka
PP Výchozí revize elektrického zařízení

56 K R-RH-56 Zpráva, inspekce TIČR nebo TUV ks 1,000 19 550,00 19 550,00 R položka
PP Zpráva, inspekce TIČR nebo TUV

57 K R-RH-57 Individuální a komplexní zkoušky hod 50,000 500,00 25 000,00 R položka
PP Individuální a komplexní zkoušky

58 K R-RH-58
Provozní test dokončeného fotovoltaického systému v automatickém režimu, v délce minimálně 7 dnů, včetně 
měření solárních a tepelněvlhkostních podmínek během testu,  vyhodnocení každé signalizované poruchy 
(pokud nastane) také v

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka

PP
Provozní test dokončeného fotovoltaického systému v automatickém režimu, v délce minimálně 7 dnů, včetně měření solárních a 
tepelněvlhkostních podmínek během testu, vyhodnocení každé signalizované poruchy (pokud nastane) také vyhodnocení U-I křivek 
fotovoltaických modulů a množství elektřiny dodané do místní sítě, včetně zkoušek zastínění a IR v rozsahu 20% řetězce (stringu)

59 K R-RH-59 Plán zdolávání požáru výrobny v součinnosti s HZS a požárním tachnikem ks 1,000 16 000,00 16 000,00 R položka
PP Plán zdolávání požáru výrobny v součinnosti s HZS a požárním tachnikem

60 K R-RH-60 Realizační dokumentace výrobny kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 R položka
PP Realizační dokumentace výrobny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K R-RH-61 Předávací dokumentace výrobny kpl 1,000 24 000,00 24 000,00 R položka
PP Předávací dokumentace výrobny

62 K R-RH-62 Zaškolení obsluhy hod 8,000 790,00 6 320,00 R položka
PP Zaškolení obsluhy

63 K R-RH-63 Technik zakázky hod 100,000 1 120,00 112 000,00 R položka
PP Technik zakázky

64 K R-RH-64 Koordinace prací s ostatními profesemi a výrobou hod 30,000 550,00 16 500,00 R položka
PP Koordinace prací s ostatními profesemi a výrobou

65 K R-RH-65 Likvidace odpadu, uklid staveniště -  pronájem kontejneru kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Likvidace odpadu, uklid staveniště - pronájem kontejneru

66 K R-RH-66 Doprava  dodávek kpl 1,000 48 000,00 48 000,00 R položka
PP Doprava dodávek

67 K R-RH-67 GZS - z montážních prací % 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP GZS - z montážních prací

68 K R-RH-68 Kompletační činnost % 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka
PP Kompletační činnost
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 781 276,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 781 276,00 21,00% 374 067,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 155 343,96

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 781 276,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 530 525,00

VRN9 - Ostatní náklady 250 751,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 1162/23, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 781 276,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 530 525,00
1 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 185 000,00 185 000,00 R položka

PP
Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování 
odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních 
koridorů apod.

2 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 800 000,00 800 000,00 R položka

PP
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, 
zabezpečení staveniště apod.

3 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 80 000,00 80 000,00 R položka

PP
Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 
spojených.

4 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek
 - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

 - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi
 - zabezpečení přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ochrany osob.

5 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.

P  Poznámka k položce:

6 K 049103002R Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby,
 - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště,

- ochrany díla, apod.

7 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

8 K R-VRN-01 Biologický dozor kč 1,000 3 500,00 3 500,00 R položka
PP Biologický dozor

9 K R-VRN-01.1 Stálá pamětní deska, rozměry 600x400mm - 1ks kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP Stálá pamětní deska, rozměry 600x400mm - 1ks

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YD - Snížení energetické náročnosti objektu YD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K R-VRN-02 Kompletační činnost kč 1,000 303 000,00 303 000,00 R položka
PP Kompletační činnost

11 K VRN - 01
Vzorky barev 3x3 od každého odstínu, Barevný vzorek bude natažen na plotnu izolantu o rozměru min. 500 x 
500 mm

ks 9,000 225,00 2 025,00 R položka

PP Vzorky barev 3x3 od každého odstínu, Barevný vzorek bude natažen na plotnu izolantu o rozměru min. 500 x 500 mm

12 K VRN - 02 Výstražné označení stavby informační tabule ks 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka
PP Výstražné označení stavby informační tabule

13 K VRN-06 Informační plachta o minimální velikosti 2500x1500 mm ks 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka
PP Informační plachta o minimální velikosti 2500x1500 mm

14 K VRN-07
Štítek o minimální velikosti 200x150 mm (štítek musí být proveden z ekologicky šetrného materiálu, např. kov, 
sklo nebo leštěný kámen)

ks 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP Štítek o minimální velikosti 200x150 mm (štítek musí být proveden z ekologicky šetrného materiálu, např. kov, sklo nebo leštěný kámen)

D VRN9 Ostatní náklady 250 751,00
15 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka

PP Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu 4 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

16 K R-ON-01 Úklid po dokončení stavby -  umytí oken, dvěří, podlah finální úklid kč 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP Úklid po dokončení stavby - umytí oken, dvěří, podlah finální úklid

17 K R-ON-02 Hasící přístoje - práškový 6kg  včetně montáže ks 1,000 1 500,00 1 500,00 R položka
PP Hasící přístoje - práškový 6kg včetně montáže

18 K R-ON-03 Hasící přístoje - sněhový CO2  včetně montáže ks 1,000 1 950,00 1 950,00 R položka
PP Hasící přístoje - sněhový CO2 včetně montáže

19 K 051002000 Pojistné kč 1,000 162 300,00 162 300,00 R položka
PP Pojistné

20 K 056002000 Bankovní záruka kč 1,000 1,00 1,00 R položka
PP Bankovní záruka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 594 870,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 594 870,11 21,00% 1 804 922,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 399 792,83

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 594 870,11

HSV - Práce a dodávky HSV 7 883 457,95

    1 - Zemní práce 54 548,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 863,97

    5 - Komunikace pozemní 21 828,43

    62 - Úprava povrchů vnějších 6 488 365,20

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 239 985,26

    64 - Osazování výplní otvorů 38 242,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 410 327,28

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 041,14

    96 - Bourání konstrukcí 127 210,32

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 533,13

    98 - Demolice a sanace 244 782,88

    997 - Přesun sutě 161 549,91

    998 - Přesun hmot 47 179,70

PSV - Práce a dodávky PSV 711 412,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 105 595,71

    712 - Povlakové krytiny 96 180,11

    713 - Izolace tepelné 39 783,82

    751 - Vzduchotechnika 30 651,00

    764 - Konstrukce klempířské 395 428,85

    767 - Konstrukce zámečnické 43 772,67

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 594 870,11

D HSV Práce a dodávky HSV 7 883 457,95

D 1 Zemní práce 54 548,73

1 K 132151103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 56,902 322,20 18 333,82 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151103
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - výkop kolem objektu - okapový chodník
VV - okapový chodník
VV 0,70*0,70*0,60*2 0,588
VV 1,28*2*0,70*0,60*8 8,602
VV 0,14*0,70*0,60*6 0,353
VV 0,35*0,70*0,60*2 0,294
VV 12,15*0,70*0,60 5,103
VV 10,40*0,70*0,60 4,368
VV 16,58*0,70*0,60 6,964
VV 3,46*0,70*0,60*9 13,079
VV 10,92*0,70*0,60 4,586
VV 1,25*2*0,70*0,60*11 11,550
VV 0,14*0,70*0,60*10 0,588
VV 0,35*0,70*0,60*1 0,147
VV 0,81*0,70*0,60*2 0,680
VV Součet 56,902

2 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 40,644 36,45 1 481,47 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101
VV výkres č.D.1.1.09,10
VV - zásyp výkopu vykopanou zeminou
VV 0,70*0,50*0,60*2 0,420
VV 1,28*2*0,50*0,60*8 6,144
VV 0,14*0,50*0,60*6 0,252
VV 0,35*0,50*0,60*2 0,210
VV 12,15*0,50*0,60 3,645
VV 10,40*0,50*0,60 3,120
VV 16,58*0,50*0,60 4,974

D.1.1.-01 - Zateplovací systém fasády

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE
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VV 3,46*0,50*0,60*9 9,342
VV 10,92*0,50*0,60 3,276
VV 1,25*2*0,50*0,60*11 8,250
VV 0,14*0,50*0,60*10 0,420
VV 0,35*0,50*0,60*1 0,105
VV 0,81*0,50*0,60*2 0,486
VV Součet 40,644

3 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 16,258 90,90 1 477,85 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - vykopaná zemina bude odvezena příslušnou skládku
VV 56,902 56,902
VV - odečet zásypu
VV -40,644 -40,644
VV Součet 16,258

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 308,902 22,77 7 033,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV - příplatek  20km
VV 16,258*19 308,902
VV Součet 308,902

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 23,990 350,00 8 396,50 CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
VV - poplatek za skládku
VV 19,347*1,24 23,990
VV Součet 23,990

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,644 133,20 5 413,78 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV výkres č.D.1.1.09,10
VV - zásyp výkopu kolem objektu v místě okapového chodníku
VV 0,70*0,50*0,60*2 0,420
VV 1,28*2*0,50*0,60*8 6,144
VV 0,14*0,50*0,60*6 0,252
VV 0,35*0,50*0,60*2 0,210
VV 12,15*0,50*0,60 3,645
VV 10,40*0,50*0,60 3,120
VV 16,58*0,50*0,60 4,974
VV 3,46*0,50*0,60*9 9,342
VV 10,92*0,50*0,60 3,276
VV 1,25*2*0,50*0,60*11 8,250
VV 0,14*0,50*0,60*10 0,420
VV 0,35*0,50*0,60*1 0,105
VV 0,81*0,50*0,60*2 0,486
VV Součet 40,644

7 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 129,870 28,71 3 728,57 CS ÚRS 2022 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111

8 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 51,948 28,17 1 463,38 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302
VV výkres č.D.1.1.10
VV - úprava terénu kolem okapového chodníku
VV (16,58+3,46*9+10,92+1,20*2*11+0,14*11)*0,60 51,948
VV Součet 51,948

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 129,870 20,43 2 653,24 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV výkres č.D.1.1.10
VV - úprava terénu kolem okapového chodníku
VV (16,58+3,46*9+10,92+1,20*2*11+0,14*11)*1,50 129,870
VV Součet 129,870

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 50,738 90,00 4 566,42 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV výkres č.D.1.1.10
VV - zapravení terenu kolem okapového chodníku
VV 126,846*0,4 50,738
VV Součet 50,738

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 863,97
11 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 14,213 550,00 7 817,15 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342151111
VV výkres č.D.1.1.10
VV - sendvičový panel s izolačním jádrem z minerální vlny tl.100mm, délka 3360mm
VV - protipožární odolnost EI 60 DP1
VV - včetně kotvení panelu pomocí ocelových L profilů
VV 3,36*1,41*3 14,213
VV Součet 14,213

12 M 55324760
panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 
1000/1054mm tl 100mm

m2 15,634 1 730,00 27 046,82 CS ÚRS 2022 02

PP panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm

VV výkres č.D.1.1.10
VV - sendvičový panel s izolačním jádrem z minerální vlny tl.100mm, délka 3360mm
VV - protipožární odolnost EI 60 DP1
VV - včetně kotvení panelu pomocí ocelových L profilů
VV 3,36*1,41*3 14,213
VV Součet 14,213
VV 14,213*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,634

D 5 Komunikace pozemní 21 828,43
13 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 103,519 98,30 10 175,92 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111
VV výkres č.D.1.1.10
VV - okapový chodník - podkladní vsrva
VV (1,85+1,44+1,25+2,16*2)*0,60 5,316
VV (1,85+1,44+1,25)*2*7*0,60 38,136
VV (5,60+1,85*2+0,95*2)*0,60 6,720
VV 10,40*0,60 6,240
VV 16,58*0,60 9,948
VV 3,46*0,60 2,076
VV 10,92*0,60 6,552
VV 1,25*2*0,60*11 16,500
VV 0,14*0,60*11 0,924
VV Mezisoučet 92,412
VV - vyrovnávací vrstva  pod betonovou dlažbu
VV 3,46*1,07*3 11,107
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VV Mezisoučet 11,107
VV Součet 103,519

14 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 11,107 185,00 2 054,80 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564732111

15 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 11,107 324,00 3 598,67 CS ÚRS 2022 02

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811220
VV výkres č.D.1.1.09
VV - vyrvnávací vrstva z betonové dlažby rozměry 500x500x50mm
VV 1,07*3,46*3 11,107
VV Součet 11,107

16 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 12,218 491,00 5 999,04 CS ÚRS 2022 02
PP dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní

VV výkres č.D.1.1.09
VV 10% prořez
VV - vyrvnávací vrstva z betonové dlažby rozměry 500x500x50mm
VV 1,07*3,46*3 11,107
VV Součet 11,107
VV 11,107*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,218

D 62 Úprava povrchů vnějších 6 488 365,20
17 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 294,792 61,90 18 247,62 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151011

18 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 294,792 68,90 20 311,17 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131121
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - lodžie
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 3,46*1,20*15*3 186,840
VV Mezisoučet 224,208
VV - stříšky nad lodžiemi
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Mezisoučet 62,280
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 3,46*1,20*2 8,304
VV Mezisoučet 8,304
VV Součet 294,792

19 K 621135001 Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 88,438 344,00 30 422,67 CS ÚRS 2022 02
PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621135001
VV výkres č.D.1.1.10,13,16
VV skladba S9 - vyrovnávací stěrka před nalepením izolační vrstvy, z celkové plochy 30%
VV 294,792/100*30 88,438
VV Součet 88,438

20 K 621135091 Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 88,438 88,30 7 809,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621135091

21 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu nebo zdiva tl do 40 mm

m2 294,792 935,00 275 630,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211001
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P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - součástí systémové lepidlo ETICS
- základní vrstva + sklotextilní síťovina

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S9 - izolant (čedič.vlákna) - tl.30mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - lodžie
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 3,46*1,20*15*3 186,840
VV Mezisoučet 224,208
VV - stříšky nad lodžií
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Mezisoučet 62,280
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 3,46*1,20*2 8,304
VV Mezisoučet 8,304
VV Součet 294,792

22 M 63142001 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm m2 324,271 236,00 76 527,96 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 10% prořez
VV skladba S9 - izolant (čedič.vlákna) - tl.30mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV - lodžie
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 3,46*1,20*15*3 186,840
VV Mezisoučet 224,208
VV - stříšky nad lodžiemi
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Mezisoučet 62,280
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 3,46*1,20*2 8,304
VV Mezisoučet 8,304
VV Součet 294,792
VV 294,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 324,271

23 K 621531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů m2 294,792 356,00 104 945,95 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531002

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

- Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna s progresivním fotokatalytickým 
efektem, poskytující dlouhodobou ochranou proti růstu řas a plísní, obsahující biocidní prostředky ve formě kapslí. Omítka svými 
fotokatalytickými vlastnostmi přispívá k lepšímu životnímu prostředí tím, že na povrchu omítky dochází k reakci, která rozkládá zplodiny a 
sloučeniny škodící lidskému zdraví obsažené v ovzduší. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem 
difúzního odporu μ = 20 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2–s1, d0 dle ČSN EN 13501. Omítka bude 

 disponovat environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz výkres č.D.1.1.16

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - omítka probarvená pastovitá na silikonové bázi, zrnitost 1,5mm 
VV (omítka s fotokatalytickým efektem)
VV - lodžie
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 3,46*1,20*15*3 186,840
VV Mezisoučet 224,208
VV - stříšky nad lodžiemi
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Mezisoučet 62,280
VV - stříška nad hlavním vstupem
VV 3,46*1,20*2 8,304
VV Mezisoučet 8,304
VV Součet 294,792
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24 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 1 714,461 49,60 85 037,27 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131321
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - penetrace před novou vrstvy KZS
VV západní strana
VV - žiletky
VV 1,20*11,35*2 27,240
VV 0,14*11,35*7 11,123
VV 1,20*2,81*2*6 40,464
VV 3,46*0,14*6*4 11,626
VV Mezisoučet 90,453
VV - lodžie
VV (1,20+3,46+1,20)*2,66*6*3 280,577
VV -(0,90*2,43+1,20*1,60)*6*3 -73,926
VV Mezisoučet 206,651
VV - hlavní vstup
VV 1,20*2,84*2 6,816
VV 0,14*2,65*2 0,742
VV 3,60*0,14 0,504
VV 3,32*2,65 8,798
VV -(1,90*2,10) -3,990
VV - fasáda
VV 3,46*2,81*6 58,336
VV 0,14*11,35 1,589
VV 22,27*11,47 255,437
VV -(3,60*2,81) -10,116
VV -(2,10*1,60*21) -70,560
VV -(0,90*1,60*2) -2,880
VV 44,11*0,62 27,348
VV Mezisoučet 272,024
VV východní pohled
VV - žiletky
VV 1,20*12,75*2*2 61,200
VV 0,14*12,75*11 19,635
VV 1,20*2,66*9*2 57,456
VV 3,46*0,14*9*5 21,798
VV Mezisoučet 160,089
VV - lodžie
VV (1,20+3,46+1,20)*2,66*9*4 561,154
VV -(0,90*2,43+1,20*1,60)*9*4 -147,852
VV Mezisoučet 413,302
VV - fasáda
VV 3,46*1,41*9 43,907
VV 11,13*12,75 141,908
VV 44,11*0,62 27,348
VV 0,15*12,75*2 3,825
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV -(2,10*1,60*9) -30,240
VV Mezisoučet 184,318
VV - severovýchodní pohled
VV 9,84*4,26 41,918
VV 15,34*8,67 132,998
VV -(1,20*1,60*4) -7,680
VV 15,34*0,62 9,511
VV Mezisoučet 176,747
VV -jihozápadní pohled
VV 15,34*13,6275 209,046
VV -(1,20*1,60*4) -7,680
VV 15,34*0,62 9,511
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VV Mezisoučet 210,877
VV Součet 1 714,461

25 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 1 714,461 304,00 521 196,14 CS ÚRS 2022 02
PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135001
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S9 - vyrovnávací stěrka před nalepením izolační vrstvy, z celkové plochy 30%
VV západní strana
VV - žiletky
VV 1,20*11,35*2 27,240
VV 0,14*11,35*7 11,123
VV 1,20*2,81*2*6 40,464
VV 3,46*0,14*6*4 11,626
VV Mezisoučet 90,453
VV - lodžie
VV (1,20+3,46+1,20)*2,66*6*3 280,577
VV -(0,90*2,43+1,20*1,60)*6*3 -73,926
VV Mezisoučet 206,651
VV - hlavní vstup
VV 1,20*2,84*2 6,816
VV 0,14*2,65*2 0,742
VV 3,60*0,14 0,504
VV 3,32*2,65 8,798
VV -(1,90*2,10) -3,990
VV - fasáda
VV 3,46*2,81*6 58,336
VV 0,14*11,35 1,589
VV 22,27*11,47 255,437
VV -(3,60*2,81) -10,116
VV -(2,10*1,60*21) -70,560
VV -(0,90*1,60*2) -2,880
VV 44,11*0,62 27,348
VV Mezisoučet 272,024
VV východní pohled
VV - žiletky
VV 1,20*12,75*2*2 61,200
VV 0,14*12,75*11 19,635
VV 1,20*2,66*9*2 57,456
VV 3,46*0,14*9*5 21,798
VV Mezisoučet 160,089
VV - lodžie
VV (1,20+3,46+1,20)*2,66*9*4 561,154
VV -(0,90*2,43+1,20*1,60)*9*4 -147,852
VV Mezisoučet 413,302
VV - fasáda
VV 3,46*1,41*9 43,907
VV 11,13*12,75 141,908
VV 44,11*0,62 27,348
VV 0,15*12,75*2 3,825
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV -(2,10*1,60*9) -30,240
VV Mezisoučet 184,318
VV - severovýchodní pohled
VV 9,84*4,26 41,918
VV 15,34*8,67 132,998
VV -(1,20*1,60*4) -7,680
VV 15,34*0,62 9,511
VV Mezisoučet 176,747
VV -jihozápadní pohled
VV 15,34*13,6275 209,046
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VV -(1,20*1,60*4) -7,680
VV 15,34*0,62 9,511
VV Mezisoučet 210,877
VV Součet 1 714,461

26 K 622135091 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 1 714,461 83,70 143 500,39 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135091

27 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 83,186 944,00 78 527,58 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211041

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) 
certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle cechu pro zateplování budov (CZB), s 
izolantem z minerální vaty tloušťky … mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = …W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle 

 ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863- Požárně technické vlastnosti hmot.
 Soklová oblast

Soklová část bude zateplena izolantem z XPS, perimetru nebo soklových desek do výšky min. 300 mm nad terén, lepeným k podkladu 
hydroizolační bitumenovou hmotou. Základní vrstva v soklové části bude provedena jednosložkovou disperzní hmotou s faktorem difúzního 
odporu ≤ 110. Pro hydroizola  ční utěsnění bude základní vrstva opatřena hydroizolační stěrkou na bázi cementu (pod omítkou).

 - lepeno na systémové lepidlo ETICS
- základní vrstva + sklotextilní síťovina

VV výkres č.D.1.1.16
VV skladba S3 - izolant - XPS polystyren tl.200mm ( lamda=0,036 W/m2K)
VV západní pohled
VV (0,15+3,46*6+7,06+11,55)*0,80 31,616
VV východní pohled
VV (0,15*2+3,42*9+10,92)*0,80 33,600
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV severovýchodní pohled
VV 9,84*0,80 7,872
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,80 12,528
VV Součet 83,186

28 M 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 91,505 1 020,00 93 335,10 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm

VV výkres č.D.1.1.16
VV 10% prořez
VV skladba S3 - izolant - XPS polystyren tl.200mm ( lamda=0,036 W/m2K)
VV západní pohled
VV (0,15+3,46*6+7,06+11,55)*0,80 31,616
VV východní pohled
VV (0,15*2+3,42*9+10,92)*0,80 33,600
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV severovýchodní pohled
VV 9,84*0,80 7,872
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,80 12,528
VV Součet 83,186
VV 83,186*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,505

29 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 60,672 1 250,00 75 840,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221041
VV výkres č.D.1.1.16
VV skladba S9 - izolant - mineralní vata tl.200mm ( lamda=0,035 W/m2K)
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VV východní pohled
VV (0,15*2+3,42*9+10,92)*1,10 46,200
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV severovýchodní pohled
VV 9,88*0,625 6,175
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,685 10,727
VV Součet 60,672

30 M 63142011 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 66,739 1 230,00 82 088,97 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm

VV výkres č.D.1.1.16
VV skladba S9 - izolant - mineralní vata tl.200mm ( lamda=0,035 W/m2K)
VV východní pohled
VV (0,15*2+3,42*9+10,92)*1,10 46,200
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV severovýchodní pohled
VV 9,88*0,625 6,175
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,685 10,727
VV Součet 60,672
VV 60,672*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,739

31 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 28,026 902,00 25 279,45 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S4 - sokl balkónu, v.150mm
VV (3,46*0,15)*54 28,026
VV Součet 28,026

32 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 30,829 511,00 15 753,62 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 10% prořez
VV skladba S4 - sokl balkónu, v.150mm
VV (3,46*0,15)*54 28,026
VV Součet 28,026
VV 28,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,829

33 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm

m2 757,533 1 010,00 765 108,33 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) 
certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle cechu pro zateplování budov (CZB), s 
izolantem z minerální vaty tloušťky … mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = …W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle 

 ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863- Požárně technické vlastnosti hmot¨.
Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. kategorie II s omítkou zrnitosti 1 mm. 
Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou 

 součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku maximálně 0,50 m. 
Zateplovací systém bude vykazovat odolnost proti krupobití HW3/HIR3 což bude prokázáno doložením protokolu o provedených zkouškách 

 odolnosti ETICS proti krupobití vydaným zkušebním ústavem oprávněným k provádění těchto zkoušek.
 Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi. Minerální armovací vrstva s se skleněnou 
síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat trhliny

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S2 - izolant - minerální vata tl.180mm (lamda = 0,035 W/m2K)
VV západní strana
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VV (0,15+3,46*6)*2,66 55,621
VV -(2,00*1,51*5+0,80*1,51*2+1,80*2,00) -21,116
VV 3,46*2,35 8,131
VV -(1,80*2,09) -3,762
VV 22,38*11,20 250,656
VV -(3,50*2,40) -8,400
VV -(2,00*1,51*21) -63,420
VV 44,53*0,62 27,609
VV Mezisoučet 245,319
VV východní pohled
VV 3,46*1,41*9 43,907
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV 11,13*11,34 126,214
VV -(2,00*1,51*9) -27,180
VV 44,53*0,62 27,609
VV Mezisoučet 168,120
VV severovýchodní pohled
VV 10,00*2,68 26,800
VV 15,66*8,67 135,772
VV -(1,10*1,51*4) -6,644
VV 15,66*0,62 9,709
VV Mezisoučet 165,637
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*11,20 175,392
VV -(1,10*1,51*4) -6,644
VV 15,66*0,62 9,709
VV Mezisoučet 178,457
VV Součet 757,533

34 M 63142010 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm m2 825,432 1 110,00 916 229,52 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 10% prořez
VV skladba S2 - izolant - minerální vata tl.180mm (lamda = 0,035 W/m2K)
VV západní strana
VV (0,15+3,46*6)*2,66 55,621
VV -(2,00*1,51*5+0,80*1,51*2+1,80*2,09) -21,278
VV 3,46*2,35 8,131
VV -(1,80*2,00) -3,600
VV 22,38*11,20 250,656
VV -(3,50*2,40) -8,400
VV -(2,10*1,60*21) -70,560
VV 44,53*0,62 27,609
VV Mezisoučet 238,179
VV východní pohled
VV 3,46*1,41*9 43,907
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV 11,13*11,34 126,214
VV -(2,00*1,51*9) -27,180
VV 44,53*0,62 27,609
VV Mezisoučet 168,120
VV severovýchodní pohled
VV 10,00*2,68 26,800
VV 15,66*8,67 135,772
VV -(1,10*1,51*4) -6,644
VV 15,66*0,62 9,709
VV Mezisoučet 165,637
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*11,20 175,392
VV -(1,10*1,51*4) -6,644
VV 15,66*0,62 9,709
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VV Mezisoučet 178,457
VV Součet 750,393
VV 750,393*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 825,432

35 K 622231121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 
80 do 120 mm

m2 245,976 965,00 237 366,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622231121
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S4 - deska z fenolické pěny tl.100mm (lamda=0,020 W/m2K)
VV západní pohled
VV 3,46*2,51*6*3 156,323
VV 3,46*2,51*9*4 312,646
VV -(0,85*2,34+1,15*1,41)*(29+25) -194,967
VV - odečet soklu z XPS
VV -((3,46*0,15)*54) -28,026
VV Součet 245,976

36 M 28376808 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm m2 270,574 1 490,00 403 155,26 CS ÚRS 2022 02
PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 10% prořez
VV skladba S4 - deska z fenolické pěny tl.100mm (lamda=0,020 W/m2K)
VV západní pohled
VV 3,46*2,51*6*3 156,323
VV 3,46*2,51*9*4 312,646
VV -(0,85*2,34+1,15*1,41)*(29+25) -194,967
VV - odečet soklu z XPS
VV -((3,46*0,15)*(9+15*3)) -28,026
VV Součet 245,976
VV 245,976*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 270,574

37 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 570,058 844,00 481 128,95 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S5 - izolant - minerální vata tl.50mm (lamda=0,035W/m2K)
VV žiletky
VV západní pohled
VV 1,09*11,20*2 24,416
VV 0,24*11,20*7 18,816
VV 1,07*2,66*2*6 34,154
VV (1,09*2+0,24)*2,54*2 12,294
VV 3,32*0,24 0,797
VV 1,15*2,51*2*6*3 103,914
VV 3,46*0,24*6*3 14,947
VV 21,46*0,24 5,150
VV východní pohled
VV 1,09*11,35*4 49,486
VV 0,24*11,35*11 29,964
VV 1,15*2*2,51*9*4 207,828
VV 3,46*0,24*9*4 29,894
VV 10,66*0,24 2,558
VV 21,46*0,24 5,150
VV - sokl
VV 1,09*1,10*4 4,796
VV 1,07*1,10*2*11 25,894
VV Součet 570,058
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38 M 63142002 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm m2 594,180 295,00 175 283,10 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 10% prořez
VV skladba S5 - izolant - minerální vata tl.50mm (lamda=0,035W/m2K)
VV žiletky
VV západní pohled
VV 1,09*11,20*2 24,416
VV 0,24*11,20*7 18,816
VV 1,07*2,66*2*6 34,154
VV (1,09*2+0,24)*2,54*2 12,294
VV 3,32*0,24 0,797
VV 1,15*2,51*2*6*3 103,914
VV 3,46*0,24*6*3 14,947
VV 21,46*0,24 5,150
VV východní pohled
VV 1,09*11,35*4 49,486
VV 0,24*11,35*11 29,964
VV 1,15*2*2,51*9*4 207,828
VV 10,66*0,24 2,558
VV 21,46*0,24 5,150
VV - sokl
VV 1,09*1,10*4 4,796
VV 1,07*1,10*2*11 25,894
VV Součet 540,164
VV 540,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 594,180

39 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 44,255 780,00 34 518,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S6 - izolant - XPS polystyren tl.50mm (lamda=0,036W/m2K)
VV žiletky
VV západní pohled
VV 1,09*0,80*2 1,744
VV 0,24*0,80*7 1,344
VV 1,09*0,80*2*7 12,208
VV (1,09+0,45*2)*0,30*2 1,194
VV 1,15*0,15*2*6*3 6,210
VV východní pohled
VV 1,09*0,30*4 1,308
VV 1,07*0,30*2*9 5,778
VV 0,24*0,30*10 0,720
VV 0,45*0,30 0,135
VV (1,09+0,45*2)*0,30*2 1,194
VV 1,15*0,15*2*9*4 12,420
VV Součet 44,255

40 M 28376440 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 48,681 233,00 11 342,67 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S6 - izolant - XPS polystyren tl.50mm (lamda=0,036W/m2K)
VV žiletky
VV západní pohled
VV 1,09*0,80*2 1,744
VV 0,24*0,80*7 1,344
VV 1,09*0,80*2*7 12,208
VV (1,09+0,45*2)*0,30*2 1,194
VV 1,15*0,15*2*6*3 6,210
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VV východní pohled
VV 1,09*0,30*4 1,308
VV 1,07*0,30*2*9 5,778
VV 0,24*0,30*10 0,720
VV 0,45*0,30 0,135
VV (1,09+0,45*2)*0,30*2 1,194
VV 1,15*0,15*2*9*4 12,420
VV Součet 44,255
VV 44,255*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,681

41 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z polystyrenu tl do 40 mm

m 208,400 218,00 45 431,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky 
desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - KZS parapetu
VV 208,40 208,400
VV Součet 208,400

42 M 28376439 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm m2 27,509 186,00 5 116,67 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 10% prořez
VV - KZS parapetu
VV 208,40*0,12 25,008
VV Součet 25,008
VV 25,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,509

43 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z minerální vlny tl do 40 mm

m 639,140 235,00 150 197,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622222001
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - KZS ostění - izolant z minerální vaty tl. 50mm
VV (2,43+1,60+0,83)*(29+25) 262,440
VV 1,60*2*38 121,600
VV 1,60*2*2 6,400
VV 1,60*2*8 25,600
VV 2,10*2*2 8,400
VV 0,90*2*3 5,400
VV Mezisoučet 429,840
VV - KZS nadpraží - izolant z minerální vaty tl. 50mm
VV (29+25)*2,10 113,400
VV 38*2,10 79,800
VV 0,90*3 2,700
VV 1,20*8 9,600
VV 1,90*2 3,800
VV Mezisoučet 209,300
VV Součet 639,140

44 M 63142002 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm m2 84,367 295,00 24 888,27 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - KZS ostění - izolant z minerální vaty tl. 50mm
VV 429,84*0,12 51,581
VV - KZS nadpraží
VV 209,30*0,12 25,116
VV Součet 76,697
VV 76,697*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 84,367

45 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 733,074 51,30 37 606,70 CS ÚRS 2022 02
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PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z polystyrenu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - kotvení KZS
VV 125,062+608,012 733,074
VV Součet 733,074

46 K 622251107
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z fenolické pěny

m2 219,164 79,90 17 511,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z fenolické pěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251107
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - kotvení KZS
VV 219,164 219,164
VV Součet 219,164

47 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 818,208 63,10 51 628,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - kotvení KZS
VV 757,533+60,675 818,208
VV Součet 818,208

48 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 587,520 144,00 84 602,88 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - soklová lišta pro tl.180mm
VV 0,15+3,46*6+6,90+11,72+15,66+0,15+3,46*9+10,92+0,31+9,98 107,690
VV (44,53+15,76)*2 120,580
VV - soklová lišta pro tl.50mm
VV (1,09*2+0,24)*7 16,940
VV (1,07*2+0,24)*10 23,800
VV 1,09*2+0,45 2,630
VV (1,09*2+0,24)*2 4,840
VV 1,15*2*6*3 41,400
VV 1,15*2*9*4 82,800
VV - soklová lišta pro tl.150mm
VV 3,46*9*4 124,560
VV 3,46*6*3 62,280
VV Součet 587,520

49 M 59051663 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm m 206,892 62,30 12 889,37 CS ÚRS 2022 02
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prořez
VV - soklová lišta pro tl.50mm
VV (1,09*2+0,24)*7 16,940
VV (1,07*2+0,24)*10 23,800
VV 1,09*2+0,45 2,630
VV (1,09*2+0,24)*2 4,840
VV 1,15*2*6*3 41,400
VV 1,15*2*9*4 82,800
VV Součet 172,410
VV 172,41*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 206,892

50 M 59051668 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm m 224,208 132,00 29 595,46 CS ÚRS 2022 02
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
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VV 20% prořez
VV - soklová lišta pro tl.150mm
VV 3,46*9*4 124,560
VV 3,46*6*3 62,280
VV Součet 186,840
VV 186,84*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 224,208

51 M 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm m 273,924 153,00 41 910,37 CS ÚRS 2022 02
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prořez
VV - soklová lišta pro tl.180mm
VV 0,15+3,46*6+6,90+11,72+15,66+0,15+3,46*9+10,92+0,31+9,98 107,690
VV (44,53+15,76)*2 120,580
VV Součet 228,270
VV 228,27*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 273,924

52 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 276,110 63,40 144 305,37 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - lišta rohová
VV 11,35*16 181,600
VV 3,46*4*6 83,040
VV 0,62*4 2,480
VV 2,79*4+3,46 14,620
VV 12,75*24 306,000
VV 3,46*5*9 155,700
VV Mezisoučet 743,440
VV - lišta okenní
VV (2,43+2,10+1,60+0,83)*(29+25) 375,840
VV (2,10+1,60*2)*38 201,400
VV (0,90+1,60*2)*2 8,200
VV (1,20+1,60*2)*8 35,200
VV (0,90+0,90*2)*3 8,100
VV (1,90+2,10*2)*2 12,200
VV Mezisoučet 640,940
VV - lišta parapetní
VV (29+25)*1,20 64,800
VV 2,10*38 79,800
VV 0,90*2 1,800
VV 1,20*8 9,600
VV 0,90*3 2,700
VV Mezisoučet 158,700
VV - profil dilatační - rohový
VV 3,20 3,200
VV Mezisoučet 3,200
VV - profil dilatační - stěnový
VV 12,12+13,37 25,490
VV Mezisoučet 25,490
VV - profil začišťovací  - nadpraží
VV (29+25)*2,10 113,400
VV 2,10*38 79,800
VV 0,90*2 1,800
VV 1,20*8 9,600
VV 0,90*3 2,700
VV 2,10*2 4,200
VV Mezisoučet 211,500
VV - profil začišťovací - ostění
VV (2,43+1,60+0,83)*(29+25) 262,440
VV 1,60*2*38 121,600
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VV 1,60*2*2 6,400
VV 1,60*2*8 25,600
VV 0,90*2*3 5,400
VV 2,10*2*2 8,400
VV Mezisoučet 429,840
VV - profil z PVC ukončovací
VV (29+25+38+2+8+3)*2*0,30 63,000
VV Mezisoučet 63,000
VV Součet 2 276,110

53 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 661,256 40,00 66 450,24 CS ÚRS 2022 02
PP profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - lišta rohová
VV 11,35*16 181,600
VV 3,46*4*6 83,040
VV 0,62*4 2,480
VV 2,79*4+3,46 14,620
VV 12,75*24 306,000
VV 3,46*5*9 155,700
VV Mezisoučet 743,440
VV - lišta okenní
VV (2,43+2,10+1,60+0,83)*(29+25) 375,840
VV (2,10+1,60*2)*38 201,400
VV (0,90+1,60*2)*2 8,200
VV (1,20+1,60*2)*8 35,200
VV (0,90+0,90*2)*3 8,100
VV (1,90+2,10*2)*2 12,200
VV Mezisoučet 640,940
VV Součet 1 384,380
VV 1384,38*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 661,256

54 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 190,440 56,60 10 778,90 CS ÚRS 2022 02
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prožez
VV "lišta parapetní"  158,70 158,700
VV Součet 158,700
VV 158,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 190,440

55 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 3,840 267,00 1 025,28 CS ÚRS 2022 02
PP profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prořez
VV "profil dilatační - rohový"    3,20 3,200
VV Součet 3,200
VV 3,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,840

56 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 30,588 267,00 8 167,00 CS ÚRS 2022 02
PP profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prořez
VV "profil dilatační - stěnový"  25,49 25,490
VV Součet 25,490
VV 25,49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,588

57 M R-62-10 profil okenní zakončovací protipožární  a tkaninou pro ostění ETICS m 429,840 70,00 30 088,80 R položka
PP profil okenní zakončovací protipožární  a tkaninou pro ostění ETICS

P
 Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prořez
VV "profil začišťovací  - ostění"   429,84 429,840
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VV Součet 429,840

58 M 28342208 profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS m 253,800 82,40 20 913,12 CS ÚRS 2022 02
PP profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prořez
VV "profil začišťovací  - nadpraží"  211,50 211,500
VV Součet 211,500
VV 211,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 253,800

59 M 590515160 profil ukončovací 14mm PVC hrana m 63,000 250,00 15 750,00 CS ÚRS 2022 02
PP profil ukončovací 14mm PVC hrana

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV 20% prořez
VV - profil z PVC ukončovací
VV (29+25+38+2+8+3)*2*0,30 63,000
VV Součet 63,000

60 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 131,110 53,80 7 053,72 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S3 
VV západní pohled
VV (0,15+3,46*6+7,06+11,55)*0,15 5,928
VV východní pohled
VV (0,15*2+3,42*9+10,92)*1,40 58,800
VV (0,90+0,90)*2*0,30*3 3,240
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV severovýchodní pohled
VV 9,84*0,95 9,348
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,925 14,486
VV Mezisoučet 89,372
VV skladba S6 
VV žiletky
VV západní pohled
VV 1,09*0,15*2 0,327
VV 0,24*0,15*7 0,252
VV 1,09*0,15*2*7 2,289
VV (1,09+0,35)*0,15 0,216
VV 1,09*2*0,15+3,46*0,15 0,846
VV -(1,90*0,15*2) -0,570
VV (1,90+0,15*2)*0,30*2 1,320
VV východní pohled
VV 1,09*1,40*4 6,104
VV 1,07*1,40*2*9 26,964
VV 0,24*1,40*10 3,360
VV 0,45*1,40 0,630
VV Mezisoučet 41,738
VV Součet 131,110

61 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 51,080 363,00 18 542,04 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331111
VV výkres č.D.1.1.16
VV západní pohled
VV (0,15+3,46*6+7,06+11,55)*0,50 19,760
VV východní pohled
VV (0,15*2+3,42*9+10,92)*0,50 21,000
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV severovýchodní pohled
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VV 9,84*0,50 4,920
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,50 7,830
VV Součet 51,080

62 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 131,110 692,00 90 728,12 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S3
VV západní pohled
VV (0,15+3,46*6+7,06+11,55)*0,15 5,928
VV východní pohled
VV (0,15*2+3,42*9+10,92)*1,40 58,800
VV (0,90+0,90)*2*0,30*3 3,240
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV severovýchodní pohled
VV 9,84*0,95 9,348
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,925 14,486
VV Mezisoučet 89,372
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S6
VV žiletky
VV západní pohled
VV 1,09*0,15*2 0,327
VV 0,24*0,15*7 0,252
VV 1,09*0,15*2*7 2,289
VV (1,09+0,35)*0,15 0,216
VV 1,09*2*0,15+3,46*0,15 0,846
VV -(1,90*0,15*2) -0,570
VV (1,90+0,15*2)*0,30*2 1,320
VV východní pohled
VV 1,09*1,40*4 6,104
VV 1,07*1,40*2*9 26,964
VV 0,24*1,40*10 3,360
VV 0,45*1,40 0,630
VV Mezisoučet 41,738
VV Součet 131,110

63 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 863,053 57,00 106 194,02 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV "fasáda"     1731,943 1 731,943
VV "sokl"   131,11 131,110
VV Součet 1 863,053

64 K 622521002 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 1 731,943 306,00 529 974,56 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521002

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna s progresivním fotokatalytickým 
efektem, poskytující dlouhodobou ochranou proti růstu řas a plísní, obsahující biocidní prostředky ve formě kapslí. Omítka svými 
fotokatalytickými vlastnostmi přispívá k lepšímu životnímu prostředí tím, že na povrchu omítky dochází k reakci, která rozkládá zplodiny a 
sloučeniny škodící lidskému zdraví obsažené v ovzduší. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem 
difúzního odporu μ = 20 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2–s1, d0 dle ČSN EN 13501. Omítka bude 

 disponovat environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD.
BAREVNÉ ŘEŠENÍ viz. výkres č.D.1.1.16

VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV "fasáda"   714,915 714,915
VV "žiletky"   219,164 219,164
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VV "lodžie"    608,012 608,012
VV Mezisoučet 1 542,091
VV - ostění+nadpraží
VV (2,43+2,10+1,60+0,83)*0,30*(29+25) 112,752
VV (2,10+1,60*2)*0,30*38 60,420
VV (0,90+1,60*2)*0,30*2 2,460
VV (1,20+1,60*2)*0,30*8 10,560
VV (1,90+2,10*2)*0,30*2 3,660
VV Mezisoučet 189,852
VV Součet 1 731,943

65 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 401,851 135,00 54 249,89 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628195001
VV výkres č.D.1.1.10-13, 16
VV - čištění vnějších ploch fasády ruční dočištění 20% pz celkové plochy
VV "podhledy"   294,792/100*20 58,958
VV "fasadá"  1714,464/100*20 342,893
VV Součet 401,851

66 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 375,678 39,10 14 689,01 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - zákrytí otvorů během stavebních úprav
VV (0,90*2,43+1,20*1,60)*(29+25) 221,778
VV 0,90*1,60*2 2,880
VV 2,10*1,60*38 127,680
VV 1,20*1,60*8 15,360
VV 1,90*2,10*2 7,980
VV Součet 375,678

67 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 009,256 76,90 154 511,79 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101
VV výkres č.D.1.1.10-13, 16
VV - čištění vnějších ploch fasády
VV "podhledy"   294,792 294,792
VV "fasadá"  1714,464 1 714,464
VV Součet 2 009,256

68 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 525,140 49,00 25 731,86 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629999011
VV výkres č.D.1.1.10-13, 16
VV 43,91*2 87,820
VV 11,45*2 22,900
VV 2,60*2*6*3 93,600
VV 43,91*2 87,820
VV 11,45*4 45,800
VV 2,60*2*9*4 187,200
VV Součet 525,140

69 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 51,080 181,00 9 245,48 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 239 985,26
70 K 632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 69,456 1 494,00 103 767,26 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452519
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P

 Poznámka k položce:
 pozn.

Jako nová spádová vrstva je navržen rychle tuhnoucí spádový cementový potěr (EN 13813, CTC30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 h, 
 po cca 48 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev.

 pevnost v tlaku 30MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa
 

 Požadované vlastnosti betonové spádové vrstvy:
 Třída pevnosti dle EN 13 813: CT-C30-F5

 Sypná objemová hmotnost: cca 1700 kg/m3
 Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm2
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S8 - rychletuhnoucí spádový beton
VV - stříška nad hlavním vstupem do bytového domu
VV 3,46*1,20 4,152
VV - stříška nad lodžiemi
VV 21,74*1,20*2 52,176
VV 10,94*1,20 13,128
VV Součet 69,456

71 K 632459122 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za sklon přes 15 do 30° m2 69,456 19,17 1 331,47 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459122

72 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 129,846 816,30 105 993,29 CS ÚRS 2022 02
PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211122
VV výkres č.D.1.1.10
VV - okapový chodník
VV 1,85*0,60 1,110
VV (1,44+1,25)*0,60 1,614
VV 2,16*6*0,60 7,776
VV (1,85+1,44+1,25)*2*7 63,560
VV (5,60+1,85*2+0,95*2)*0,60 6,720
VV 12,14*0,60 7,284
VV 16,58*0,60 9,948
VV 0,785*0,60 0,471
VV 3,46*0,60*9 18,684
VV (10,92*0,60+0,68+10,40)*0,60 10,579
VV 3,50*0,60 2,100
VV Součet 129,846

73 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 69,040 418,50 28 893,24 CS ÚRS 2022 02

PP Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311122
VV výkres č.D.1.1.10
VV - obruba kolem okapového chodníku
VV 10,40+3,46*9+10,92+16,58 69,040
VV Součet 69,040

D 64 Osazování výplní otvorů 38 242,00
74 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 74,000 90,60 6 704,40 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/644941112
VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis ostatních prvků
VV "ozn.O/1 - mřížka čtvercová 200x150mm"   60 60,000
VV "ozn.O/2 - mřížka čtvercová 300x150mm"   12 12,000
VV "ozn.O/3 - mřížka kruhová, pr.200mm"   2 2,000
VV Součet 74,000

75 M 56245607 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x200mm kus 60,000 156,00 9 360,00 CS ÚRS 2022 02
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PP mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x200mm

VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis ostatních prvků
VV - ventilační plastová mřížka se sítí proti hmyzu, čtvercová, 200x150mm, barva bílá
VV - prodloužení přes KZS
VV "ozn.O/1 - mřížka čtvercová 200x150mm"   60 60,000
VV Součet 60,000

76 M 56245601R mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x150mm kus 12,000 250,00 3 000,00 R položka
PP mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x150mm

VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis ostatních prvků
VV - ventilační plastová mřížka se síti proti hmyzu, čtvercová, 300x150mm, barva bílá
VV "ozn.O/2 - mřížka čtvercová 300x150mm"   12 12,000
VV Součet 12,000

77 M 56245640R mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 200mm kus 2,000 250,00 500,00 R položka
PP mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 200mm

VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis ostatních prvků
VV - ventilační plastová mřížka se sítí proti hmyzu, kruhová, průměr 200mm, barva bílá
VV "ozn.O/3 - mřížka kruhová, pr.200mm"   2 2,000
VV Součet 2,000

78 K 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci kus 74,000 36,20 2 678,80 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/644941121
VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis ostatních prvků
VV 60+12+2 74,000
VV Součet 74,000

79 M R -64-01 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 42,550 376,00 15 998,80 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4

VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis ostatních prvků
VV "ozn.O/1 - mřížka čtvercová 200x150mm"   60*0,50 30,000
VV "ozn.O/2 - mřížka čtvercová 300x150mm"   12*0,50 6,000
VV "ozn.O/3 - mřížka kruhová, pr.200mm"   2*0,50 1,000
VV Součet 37,000
VV 37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42,550

D 94 Lešení a stavební výtahy 410 327,28

80 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 554,240 69,50 108 019,68 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112
VV výkres č.D.1.1.09
VV - západní pohled 
VV 46,21*12,00 554,520
VV -východní pohled 
VV 46,21*12,00 554,520
VV - severní pohled
VV 18,55*12,00 222,600
VV - jižní pohled
VV 18,55*12,00 222,600
VV Součet 1 554,240

81 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 184 954,560 0,95 175 706,83 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211
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VV - příplatek 120 dnů
VV 1554,240*119 184 954,560
VV Součet 184 954,560

82 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 554,240 34,75 54 009,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

83 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 554,240 5,00 7 771,20 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111
VV výkres č.D.1.1.09
VV - západní pohled 
VV 46,21*12,00 554,520
VV -východní pohled 
VV 46,21*12,00 554,520
VV - severní pohled
VV 18,55*12,00 222,600
VV - jižní pohled
VV 18,55*12,00 222,600
VV Součet 1 554,240

84 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 184 954,560 0,30 55 486,37 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211
VV - příplatek 120 dnů
VV 1554,240*119 184 954,560
VV Součet 184 954,560

85 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 554,240 3,00 4 662,72 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

86 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 6,000 367,20 2 203,20 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711112
VV výkres č.D.1.1.06
VV - záchytná stříška nad vchodem do budovy
VV 3,00*2 6,000
VV Součet 6,000

87 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 294,000 3,96 1 164,24 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711212
VV - příplatek 50 dnů
VV 3,00*2*49 294,000
VV Součet 294,000

88 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 6,000 217,20 1 303,20 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711812

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 041,14
89 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 125,846 4,30 541,14 CS ÚRS 2022 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902121

90 K R-95-001.1 Ornitologické řešení ks 1,000 2 500,00 2 500,00 R položka
PP Ornitologické řešení

D 96 Bourání konstrukcí 127 210,32
91 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 129,846 51,66 6 707,84 CS ÚRS 2022 02
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PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121
VV výkres č.D.1.1.10
VV - okapový chodník
VV 1,85*0,60 1,110
VV (1,44+1,25)*0,60 1,614
VV 2,16*6*0,60 7,776
VV (1,85+1,44+1,25)*2*7 63,560
VV (5,60+1,85*2+0,95*2)*0,60 6,720
VV 12,14*0,60 7,284
VV 16,58*0,60 9,948
VV 0,785*0,60 0,471
VV 3,46*0,60*9 18,684
VV (10,92*0,60+0,68+10,40)*0,60 10,579
VV 3,50*0,60 2,100
VV Součet 129,846

92 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně m2 129,846 94,50 12 270,45 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107111

93 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 77,456 45,71 3 540,51 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300843
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž podkladní vrstvy stříšek
VV - stříška nad hlavním vstupem do bytového domu
VV 3,46*0,20+0,46*1,20 1,244
VV - stříška nad lodžiemi
VV (21,74*0,20+21,75*1,20)*2 60,896
VV 10,94*0,20+10,94*1,20 15,316
VV Součet 77,456

94 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 77,456 31,15 2 412,75 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340831

95 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 43,380 133,00 5 769,54 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001831
VV výkres č.D.1.1.02-03,06
VV - demontáž oplechování stříšek
VV 3,46*1,20 4,152
VV 21,74*1,20+10,95*1,20 39,228
VV Součet 43,380

96 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 93,000 68,67 6 386,31 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

97 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 1,000 150,50 150,50 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801

98 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 119,300 151,20 18 038,16 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrchní části fasády
VV (44,21+15,44)*2 119,300
VV Součet 119,300

99 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 170,000 18,76 3 189,20 CS ÚRS 2022 02
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PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767810811
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - demontáž ventilačních mřížek na fasádě
VV 60+12+2+96 170,000
VV Součet 170,000

100 K 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm m2 51,080 673,40 34 397,27 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967042713
VV výkres č.D.1.1.11,15
VV - odsekání přizdívky ze stávajícího zdiva
VV skladba S3 - izolant - XPS polystyren tl.200mm ( lamda=0,036 W/m2K)
VV západní pohled
VV (0,15+3,46*6+7,06+11,55)*0,50 19,760
VV východní pohled
VV (0,15*2+3,42*9+10,92)*0,50 21,000
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV severovýchodní pohled
VV 9,84*0,50 4,920
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,50 7,830
VV Součet 51,080

101 K 978059311 Bourání obkladů dlaždic z čediče plochy přes 1 m2 m2 122,873 112,70 13 847,79 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z dlaždic z  čediče přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059311
VV výkres č.D.1.1.16
VV - odsekání vnějšího obkladu
VV východní pohled
VV (0,15*2+11,30)*1,40 16,240
VV (1,20+0,14+1,20)*1,40*11 39,116
VV 3,46*1,40*9 43,596
VV severovýchodní pohled
VV 9,84*0,95 9,348
VV jihozápadní pohled
VV 15,34*0,95 14,573
VV Součet 122,873

102 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 50,000 410,00 20 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 533,13

103 K 978015321 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 % m2 2 009,256 5,74 11 533,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015321
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV - otlučení nesoudržných vnějších omítky z 10%
VV "podhledy"   294,792 294,792
VV "fasadá"  1714,464 1 714,464
VV Součet 2 009,256

D 98 Demolice a sanace 244 782,88
104 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 85,723 451,50 38 703,93 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121201

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- specifikace nových vrstev lodžie - sanace + celkové skladba S7 viz. samostatná část v technické zprávě
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VV výkres č.D.1.1.09
VV - 5% z celkové plochy fasády
VV 1714,461/100*5 85,723
VV Součet 85,723

105 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 85,723 1 407,00 120 612,26 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311212

106 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 85,723 92,40 7 920,81 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912

107 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm m2 85,723 352,80 30 243,07 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312122

108 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 85,723 15,54 1 332,14 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312192

109 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 85,723 218,40 18 721,90 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321111

110 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 85,723 12,67 1 086,11 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321912

111 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 85,723 305,20 26 162,66 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111

D 997 Přesun sutě 161 549,91

112 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 108,208 621,60 67 262,09 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013113

113 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 108,208 219,80 23 784,12 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

114 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 055,952 9,59 19 716,58 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 108,208*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 055,952

115 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 108,208 89,60 9 695,44 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

116 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 96,550 425,60 41 091,68 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 47 179,70
117 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 183,151 257,60 47 179,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002
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D PSV Práce a dodávky PSV 711 412,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 105 595,71
118 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 160,110 28,40 4 547,12 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112002
VV výkres č.D.1.1.16
VV skladba S3 
VV západní pohled
VV (0,15+3,46*6+7,06+11,55+1,20*2*9+0,14*7+0,45*2)*1,00 63,000
VV východní pohled
VV (0,14*2*10+0,35+3,46*9+10,92+1,20*2*11)*1,00 71,610
VV severovýchodní pohled
VV 9,84*1,00 9,840
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*1,00 15,660
VV Součet 160,110

119 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,070 85 700,00 5 999,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.16
VV 10% prořez
VV skladba S3
VV 160,11*0,4*0,001 0,064
VV Součet 0,064
VV 0,064*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,070

120 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 160,110 142,00 22 735,62 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV výkres č.D.1.1.10-13,16
VV skladba S3 
VV 160,11 160,110
VV Součet 160,110

121 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 184,127 218,00 40 139,69 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:       

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny 
o plošné hmotnosti 200 g/m2, SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g/m2, tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v 
podélném směru 1100 (±250) N/50 mm, v příčném směru 800 (±250) N/50 mm, odolnost proti stékání 100 °C, ohebnost za nízkých teplot -
25°C, faktor difuzního odporu 28 000 (±1000). Součinitel difuze radonu 1,9 x 10-11 m2s-1. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605 – 1.

VV výkres č.D.1.1.16
VV 15% prořez
VV skladba S3
VV 160,11 160,110
VV Součet 160,110
VV 160,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 184,127

122 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 88,061 125,00 11 007,63 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212
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P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - ochranná nopová fólie s nopy ke stěněn tl.8mm
 - nekotvit přes hydroizolaci

- skladba S1 - nopová fólie s natavenou síťovinou
VV výkres č.D.1.1.16
VV skladba S3 
VV západní pohled
VV (0,15+3,46*6+7,06+11,55+1,20*2*9+0,14*7+0,45*2)*0,55 34,650
VV východní pohled
VV (0,14*2*10+0,35+3,46*9+10,92+1,20*2*11)*0,55 39,386
VV severovýchodní pohled
VV 9,84*0,55 5,412
VV jihozápadní pohled
VV 15,66*0,55 8,613
VV Součet 88,061

123 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 160,110 123,00 19 693,53 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384
VV výkres č.D.1.1.16
VV skladba S3 
VV západní pohled
VV 0,15+3,46*6+7,06+11,55+1,20*2*9+0,14*7+0,45*2 63,000
VV východní pohled
VV 0,14*2*10+0,35+3,46*9+10,92+1,20*2*11 71,610
VV severovýchodní pohled
VV 9,84 9,840
VV jihozápadní pohled
VV 15,66 15,660
VV Součet 160,110

124 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 1,188 1 240,00 1 473,12 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 96 180,11
125 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 77,456 25,00 1 936,40 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
VV výkres č.D.1.1.12,14
VV skladba S8
VV - stříška nad hlavním vstupem do bytového domu
VV 3,46*0,20+0,46*1,20 1,244
VV - stříška nad lodžiemi
VV (21,74*0,20+21,75*1,20)*2 60,896
VV 10,94*0,20+10,94*1,20 15,316
VV Součet 77,456

126 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,030 143 500,00 4 305,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak hydroizolační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.12,14
VV 20% prořez, skladba S8
VV - stříška nad hlavním vstupem do bytového domu
VV (3,46*0,20+0,46*1,20)*0,4*0,001 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV - stříška nad lodžiemi
VV 76,212*0,4*0,001 0,030
VV Mezisoučet 0,030
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VV Součet 0,030

127 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 222,936 132,00 29 427,55 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559
VV výkres č.D.1.1.12,14
VV skladba S8 - vrchní pás hydroizolace modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem
VV tl. pásu 4,5mm
VV - stříška nad hlavním vstupem do bytového domu
VV 3,46*1,20+3,46*0,20 4,844
VV - stříška nad lodžiemi
VV (21,74*1,20+21,74*0,20)*2 60,872
VV 10,94*1,20+10,94*0,20 15,316
VV 21,74*1,20+21,74*0,20 30,436
VV Mezisoučet 111,468
VV skladba S8 - hydroizolace podklení pás z SBS modifikovaného tl.4,0mm
VV - stříška nad hlavním vstupem do bytového domu
VV 3,46*1,20+3,46*0,20 4,844
VV - stříška nad lodžiemi
VV (21,74*1,20+21,74*0,20)*2 60,872
VV 10,94*1,20+10,94*0,20 15,316
VV 21,74*1,20+21,74*0,20 30,436
VV Mezisoučet 111,468
VV Součet 222,936

128 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 128,188 218,00 27 944,98 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.12
VV 15% prořez
VV skladba S8 - hydroizolace podklení pás z SBS modifikovaného tl.4,0mm
VV - stříška nad hlavním vstupem do bytového domu
VV 3,46*1,20+3,46*0,20 4,844
VV - stříška nad lodžiemi
VV (21,74*1,20+21,74*0,20)*2 60,872
VV 10,94*1,20+10,94*0,20 15,316
VV 21,74*1,20+21,74*0,20 30,436
VV Součet 111,468
VV 111,468*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 128,188

129 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 128,188 235,00 30 124,18 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu

VV výkres č.D.1.1.12,14
VV 15% prořez
VV skladba S8 - vrchní pás hydroizolace modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem
VV tl. pásu 4,5mm
VV 15% prořez
VV skladba S8 - hydroizolace podklení pás z SBS modifikovaného tl.4,0mm
VV - stříška nad hlavním vstupem do bytového domu
VV 3,46*1,20+3,46*0,20 4,844
VV - stříška nad lodžiemi
VV (21,74*1,20+21,74*0,20)*2 60,872
VV 10,94*1,20+10,94*0,20 15,316
VV 21,74*1,20+21,74*0,20 30,436
VV Součet 111,468
VV 111,468*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 128,188

130 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 1,628 1 500,00 2 442,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

Strana 227 z 293



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 39 783,82
131 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 46,656 223,00 10 404,29 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141
VV výkres č.D.1.1.12
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.150mm - lodžie
VV 1.NP
VV 3,46*0,15*9 4,671
VV 2.NP
VV 3,46*0,15*15 7,785
VV 3.NP
VV 3,46*0,15*15 7,785
VV 4.NP
VV 3,46*0,15*15 7,785
VV Mezisoučet 28,026
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.50mm - lodžie
VV 1.NP
VV 1,15*2*0,15*9 3,105
VV 2.NP
VV 1,15*2*0,15*15 5,175
VV 3.NP
VV 1,15*2*0,15*15 5,175
VV 4.NP
VV 1,15*2*0,15*15 5,175
VV Mezisoučet 18,630
VV Součet 46,656

132 M 28376426 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm m2 30,829 766,00 23 615,01 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.150mm - lodžie
VV 1.NP
VV 3,46*0,15*9 4,671
VV 2.NP
VV 3,46*0,15*15 7,785
VV 3.NP
VV 3,46*0,15*15 7,785
VV 4.NP
VV 3,46*0,15*15 7,785
VV Součet 28,026
VV 28,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,829

133 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 20,493 255,00 5 225,72 CS ÚRS 2022 02
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.12
VV - tepelná izolace soklu, XPS tl.50mm - lodžie
VV 1.NP
VV 1,15*2*0,15*9 3,105
VV 2.NP
VV 1,15*2*0,15*15 5,175
VV 3.NP
VV 1,15*2*0,15*15 5,175
VV 4.NP
VV 1,15*2*0,15*15 5,175
VV Součet 18,630
VV 18,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,493

134 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,449 1 200,00 538,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 751 Vzduchotechnika 30 651,00

135 K R-751-01
D+M Elektrický nástěnný ventilátor s teplotním čidlem o průměru 150mm, Automatická žaluzie na předním 
krytu, ozn.O/9

ks 3,000 10 217,00 30 651,00 R položka

PP D+M Elektrický nástěnný ventilátor s teplotním čidlem o průměru 150mm, Automatická žaluzie na předním krytu, ozn.O/9

VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.O/9"   3 3,000
VV Součet 3,000

D 764 Konstrukce klempířské 395 428,85

136 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 97,931 1 700,00 166 482,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111641
VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - oplechování stříšky nad vstupem do bytového domu
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - plocha jednoho prvku cca 3,46m2
VV - oplechování zapustit do fasády - vyfrézovat drážku do omítky
VV "ozn.K/3"  3,46 3,460
VV Mezisoučet 3,460
VV - oplechování stříšky nas lodžiemi bytového domu
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - oplechování zapustit do fasády - vyfrézovat drážku do fasády
VV "ozn.K/4"  21,85*1,20 26,220
VV 21,85*1,25 27,313
VV 21,80*1,25 27,250
VV 10,95*1,25 13,688
VV Mezisoučet 94,471
VV Součet 97,931

137 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 93,024 696,00 64 744,70 CS ÚRS 2022 02
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216645

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
u ostění plech vyhnout nahoru a zapustit do ostění, parapet provést z 1 kusu  bez příčného spoje

VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - oplechování parapetů oken a říms francouzských oken
VV -  plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - izolant tl.180mm, RŠ.400
VV "dl.2100mm"  2,10*38 79,800
VV "dl.1200mm"   1,20*8 9,600
VV "dl.900mm"  0,90*2 1,800
VV Součet 91,200
VV 91,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 93,024

138 K 764215607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm m 121,000 1 320,00 159 720,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764215607
VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis klempířských výrobků
VV - oplechování atiky střechy
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - RŠ 570mm
VV "ozn.K/5"  121,00 121,000
VV Součet 121,000
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139 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,907 2 350,00 4 481,45 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 767 Konstrukce zámečnické 43 772,67
140 K 767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 3,000 4 260,00 12 780,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640111
VV výkres č.D.1.1.19
VV - atypická protipožární ocelová dvířka o rozměry 600x900mm
VV - s protipožární odolností EI 30 DP1
VV - typ zavírání/ zamykání: klička, FAB zámek
VV - otevírání dveří ven
VV "ozn.O/4"   3 3,000
VV Součet 3,000

141 M R -767-01 dveře jednokřídlé ocelové vchodové 600x1970mm kus 3,000 10 240,00 30 720,00 R položka
PP dveře jednokřídlé ocelové vchodové 600x1970mm

VV výkres č.D.1.1.19
VV - atypická protipožární ocelová dvířka o rozměry 600x900mm
VV - s protipožární odolností EI 30 DP1
VV - typ zavírání/ zamykání: klička, FAB zámek
VV - otevírání dveří ven
VV "ozn.O/4"   3 3,000
VV Součet 3,000

142 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,183 1 490,00 272,67 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

Strana 230 z 293



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 272 179,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 272 179,83 21,00% 1 107 157,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 379 337,59

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 272 179,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 193 637,44

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 400 331,77

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 82 026,17

    96 - Bourání konstrukcí 354 681,67

    997 - Přesun sutě 341 914,63

    998 - Přesun hmot 14 683,20

PSV - Práce a dodávky PSV 4 078 542,39

    712 - Povlakové krytiny 1 503 221,71

    713 - Izolace tepelné 2 286 220,83

    751 - Vzduchotechnika 14 703,00

    762 - Konstrukce tesařské 25 272,85

    764 - Konstrukce klempířské 150 048,50

    767 - Konstrukce zámečnické 93 210,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 865,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 272 179,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 193 637,44

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 400 331,77
1 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 850,503 412,20 350 577,34 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450132
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - vyrovnání nerovnosti podkladu cementový potěr tl.20mm
VV 44,53*15,76 701,793
VV (43,79+15,02)*2*0,875 102,918
VV Mezisoučet 804,711
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV Mezisoučet 43,482
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 2,310
VV Součet 850,503

2 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 850,503 58,50 49 754,43 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783923171

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 82 026,17
3 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 701,793 23,00 16 141,24 CS ÚRS 2022 02

PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765192001

4 K 629991001R Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 701,793 12,40 8 702,23 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991001R
VV výkres č.D.1.1.06
VV - zakrytí střechy v průběhu stavebních úprav
VV 44,53*15,76 701,793
VV Součet 701,793

D.1.1.-02 - Stavební úpravy střechy

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE
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5 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 1 315,452 43,47 57 182,70 CS ÚRS 2022 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902501
VV výkres č.D.1.1.06
VV - vyčištění ploché střechy před položením nových vrstev
VV 43,79*15,02*2 1 315,452
VV Součet 1 315,452

D 96 Bourání konstrukcí 354 681,67
6 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 657,726 51,24 33 701,88 CS ÚRS 2022 02

PP Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811111

7 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru m2 657,726 38,99 25 644,74 CS ÚRS 2022 02
PP Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811119

8 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 855,795 31,15 26 658,01 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340831
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - lepenka tl.40mm
VV 44,53*15,76 701,793
VV (43,79+15,02)*2*0,920 108,210
VV Mezisoučet 810,003
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV Mezisoučet 43,482
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 2,310
VV Součet 855,795

9 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 836,604 43,61 36 484,30 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340833
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - souvrství lepenek
VV 44,21*15,44 682,602
VV (43,79+15,02)*2*0,920 108,210
VV Mezisoučet 790,812
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV Mezisoučet 43,482
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 2,310
VV Součet 836,604

10 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 836,604 45,71 38 241,17 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300843
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy
VV 44,21*15,44 682,602
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VV (43,79+15,02)*2*0,920 108,210
VV Mezisoučet 790,812
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV Mezisoučet 43,482
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 2,310
VV Součet 836,604

11 K 712300851 Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého m 217,120 37,31 8 100,75 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° ukončení izolace střechy profily přímými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300851
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - souvrství lepenek
VV (44,21+15,44)*2 119,300
VV - kanálky
VV 15,02*2*3 90,120
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2 3,900
VV (1,10+0,80)*2 3,800
VV Součet 217,120

12 K 713140821 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 1 315,452 15,33 20 165,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, 
tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140821
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - tepelná izolace z měkké vaty tl.100mm
VV 43,79*15,02 657,726
VV - demontáž vrstev ploché střechy - tepelná izolace tl.50mm
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 1 315,452

13 K 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm m2 682,602 36,33 24 798,93 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990813
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - spádová vrstva kačírek tl.120mm
VV 44,21*15,44 682,602
VV Součet 682,602

14 K 712990816 Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky m2 682,602 12,53 8 553,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990816

15 K 762341821 Demontáž bednění střech z fošen m2 703,518 34,44 24 229,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, 
hoblovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341821
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - dřevěné prkenné bednění
VV 43,79*15,02 657,726
VV Mezisoučet 657,726
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV Mezisoučet 43,482
VV - ostatní prvky střechy

Strana 235 z 293



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 2,310
VV Součet 703,518

16 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 811,728 43,82 35 569,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých 
(cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341832
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - dřevovláknitá deska tl.40mm
VV 43,79*15,02 657,726
VV (43,79+15,02)*2*0,92 108,210
VV Mezisoučet 765,936
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV Mezisoučet 43,482
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 2,310
VV Součet 811,728

17 K 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 m 751,000 39,41 29 596,91 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822820
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - dřevěný krov 160x100mm, osově cca. 900mm
VV 15,02*50 751,000
VV Součet 751,000

18 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 72,80 72,80 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002821

19 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 119,300 151,20 18 038,16 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž oplechování atiky
VV (44,21+15,44)*2 119,300
VV Součet 119,300

20 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 16,000 150,50 2 408,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - demontáž větracích hlavic ZTI
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

21 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 6,000 150,50 903,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801
VV výkres č.D.1.1.06
VV - demontáž vrstev ploché střechy - demontáž ventilační turbíny
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

22 K R-96-01 Demontáži stávajícího mobilního stožáru ve spolupráci s majiteli domu ks 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP Demontáži stávajícího mobilního stožáru ve spolupráci s majiteli domu

23 K R-96-03 Demontáž oplechování vzduchotechnické jednotky ks 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
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PP Demontáž oplechování vzduchotechnické jednotky

24 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 3,000 129,50 388,50 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210822

25 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 0,480 51,66 24,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121
VV výkres č.D.1.1.06
VV - odstraněná betonových dlaždic pod stožárem
VV 0,40*0,40*3 0,480
VV Součet 0,480

26 K 751398811 Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm kus 96,000 63,56 6 101,76 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398811

D 997 Přesun sutě 341 914,63

27 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 244,606 621,60 152 047,09 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013113

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 244,606 219,80 53 764,40 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 647,514 9,59 44 569,66 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 244,606*19 'Přepočtené koeficientem množství 4 647,514

30 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 244,606 89,60 21 916,70 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

31 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 50,351 425,60 21 429,39 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
VV - poplatek za směsný odpad
VV 244,606-2,368-20,553-171,334 50,351
VV Součet 50,351

32 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 2,368 2 324,00 5 503,23 CS ÚRS 2022 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814
VV - poplatek za skladku izolace
VV 1315,452*0,0018 2,368
VV Součet 2,368

33 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,553 378,70 7 783,42 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013875
VV - poplatek za skladku asfaltové lepenky
VV 855,795*0,0055 4,707
VV 836,604*0,0165 13,804
VV 836,604*0,002 1,673
VV 217,12*0,0017 0,369
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VV Součet 20,553

34 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 171,334 203,70 34 900,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873
VV - poplatek za skládku násypu kačírku
VV 682,602*0,167 113,995
VV 682,602*0,084 57,339
VV Součet 171,334

D 998 Přesun hmot 14 683,20
35 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 57,000 257,60 14 683,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 4 078 542,39

D 712 Povlakové krytiny 1 503 221,71
36 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 831,312 25,00 20 782,80 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel, přípravný nátěr
VV podkladu
VV 44,21*15,44 682,602
VV (43,79+15,02)*2*0,875 102,918
VV Mezisoučet 785,520
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV Mezisoučet 43,482
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 2,310
VV Součet 831,312

37 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 399,030 60,00 23 941,80 CS ÚRS 2022 02
PP emulze asfaltová penetrační

P
 Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.
VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV skladba S1 - asfaltovápenetrační emulze bez obsahu rozpouštědel, přípravný nátěr
VV podkladu
VV 831,312*0,4 332,525
VV Součet 332,525
VV 332,525*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 399,030

38 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 2 464,530 135,00 332 711,55 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331101
VV výkres č.D.1.1.14
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - natavitelný pás z SBS modif.asfaltu.vložkou z Al fólie kašírované
VV skleněnými vlákny tl.4,00mm
VV 44,21*15,44 682,602
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VV (43,79+15,02)*2*1,00 117,620
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 846,014
VV skladba S1 - hydroizolační podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným
VV posypem tl.4,00mm
VV 44,21*15,44 682,602
VV (43,79+15,02)*2*0,875 102,918
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 831,312
VV skladba S1 - modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem tl. pásu 4,5mm
VV 44,21*15,44 682,602
VV (43,79+15,02)*2*0,50 58,810
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 787,204
VV Součet 2 464,530

39 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 997,574 140,00 139 660,36 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - hydroizolační podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným
VV posypem tl.4,00mm
VV 44,21*15,44 682,602
VV (43,79+15,02)*2*0,875 102,918
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Součet 831,312
VV 831,312*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 997,574

40 M R-712-01
Asfaltový pás natavitelný, modifikovaný SBS, vyztužený vložkou z kašírované skleněnými vlákny  a hliníkové 
fólie, tl.4,00mm

m2 1 015,217 155,00 157 358,64 R položka

PP Asfaltový pás natavitelný, modifikovaný SBS, vyztužený vložkou z kašírované skleněnými vlákny  a hliníkové fólie, tl.4,00mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - natavitelný pás z SBS modif.asfaltu.vložkou z Al fólie kašírované
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VV skleněnými vlákny tl.4,00mm
VV 44,21*15,44 682,602
VV (43,79+15,02)*2*1,00 117,620
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Součet 846,014
VV 846,014*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 015,217

41 M 62855017
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 1 071,779 280,00 300 098,12 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV - skladba s požární odolnosti BROOF (t3)
VV skladba S1 - modifikovaný SBS asf.pás s břidličným posypem tl. pásu 4,5mm
VV včetně rohože z prostorově orientovaných polypropylenových vláken tl.6,00mm
VV 44,21*15,44 682,602
VV (43,79+15,02)*2*0,50 58,810
VV - kanálky
VV 15,02*0,45*3 20,277
VV 15,02*0,25*2*3 22,530
VV 0,45*0,25*2*3 0,675
VV - ostatní prvky střechy
VV (0,85+1,10)*2*0,30 1,170
VV (1,10+0,80)*2*0,30 1,140
VV Mezisoučet 787,204
VV - zesílené spoje
VV 211,89*0,50 105,945
VV Mezisoučet 105,945
VV Součet 893,149
VV 893,149*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 071,779

42 K 712362701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem m 211,890 160,00 33 902,40 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712362701
VV výkres č.D.1.1.06
VV - zesílené spoje
VV (43,79+15,02)*2 117,620
VV 15,02*2*3 90,120
VV (0,85+1,10)*2 3,900
VV (0,50+0,50)*0,25 0,250
VV Součet 211,890

43 K 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352
VV výkres č.D.1.1.14
VV - skladba S1 
VV 0,75*4 3,000
VV Součet 3,000

44 K 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 92,120 150,00 13 818,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - vnější koutová lišta
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VV 0,50*4 2,000
VV 15,02*2*3 90,120
VV Součet 92,120

45 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 119,300 360,00 42 948,00 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363358
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - závětrná lišta atiky
VV (44,21+15,44)*2 119,300
VV Součet 119,300

46 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 52,929 165,00 8 733,29 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363404
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 
VV - plastová teleskopická podložka kotevního systému dle EAD 030351
VV - ocelový šroub kotevní systému dle EAD 030551
VV (43,79+15,02)*2*0,45 52,929
VV Součet 52,929

47 K 712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 657,726 165,00 108 524,79 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363604
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 
VV - plastová teleskopická podložka kotevního systému dle EAD 030351
VV - ocelový šroub kotevní systému dle EAD 030551
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726

48 K 712771223 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5° m2 657,726 46,40 30 518,49 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771223
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - Rohož z prostorově orientovaných polyethylenových vláken tl.6,0mm
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726

49 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 60mm

m2 736,653 356,00 262 248,47 CS ÚRS 2022 02

PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 12% prořez
VV skladba S1 - Rohož z prostorově orientovaných polyethylenových vláken tl.6,0mm
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726
VV 657,726*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 736,653

50 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 18,350 1 500,00 27 525,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 2 286 220,83
51 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 657,726 150,00 98 658,90 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141153
VV výkres č.D.1.1.14
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VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.80+100+100mm
VV ( lamda=0,037W/m2K)
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726

52 M 63151500 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 723,499 500,00 361 749,50 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 10% prořez
VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.80mm( lamda=0,037W/m2K)
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726
VV 657,726*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 723,499

53 M 63151470 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm m2 1 446,997 600,00 868 198,20 CS ÚRS 2022 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 10% prořez
VV skladba  S1 - tepelná izolace z čedič. minerální vlny tl.100+100mm
VV ( lamda=0,037W/m2K)
VV 43,79*15,02*2 1 315,452
VV Součet 1 315,452
VV 1315,452*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 446,997

54 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 657,726 150,00 98 658,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 
mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141263
VV výkres č.D.1.1.14
VV - kotvení TI k betonové nosné konstrukci
VV - plastová teleskopická podložka kotevního systému dle EAD 030351
VV - ocelový štoub šroub kotevního systému dle EAI 030551
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726

55 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 657,726 70,00 46 040,82 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141311
VV výkres č.D.1.1.14
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV 43,79*15,02 657,726
VV Součet 657,726

56 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 118,391 5 900,00 698 506,90 CS ÚRS 2022 02
PP klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový

VV výkres č.D.1.1.14
VV 20% prořez
VV skladba S1 - spádové klíny z čedič.minerální vlny tl. min.40mm (lamda=0,039W/m2K)
VV 43,79*15,02*0,15 98,659
VV Součet 98,659
VV 98,659*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 118,391

57 K 713141391 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna m2 125,950 200,00 25 190,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm 
přilepenými za studena zplna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141391
VV výkres č.D.1.1.14
VV -KZS atiky minerální vata tl.50mm
VV (43,79+15,02)*2*0,63 74,101
VV - KZS vrchní části atiky tl.50mm
VV (44,53+15,76)*2*0,43 51,849
VV Součet 125,950

58 M 63151497 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 81,511 260,00 21 192,86 CS ÚRS 2022 02
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PP deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 10% prořez
VV -KZS atiky minerální vata tl.50mm
VV (43,79+15,02)*2*0,63 74,101
VV Součet 74,101
VV 74,101*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 81,511

59 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 3,667 5 900,00 21 635,30 CS ÚRS 2022 02
PP klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový

VV výkres č.D.1.1.14
VV 10% prořez
VV - kzs atiky minterální vata tl.50mm
VV (44,21+15,44)*2*0,43*0,065 3,334
VV Součet 3,334
VV 3,334*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,667

60 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 117,620 70,00 8 233,40 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141211
VV výkres č.D.1.1.14
VV - spádový klín z minerální vaty
VV (43,79+15,02)*2 117,620
VV Součet 117,620

61 M 63152008 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm m 129,382 175,00 22 641,85 CS ÚRS 2022 02
PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm

VV výkres č.D.1.1.14
VV 10% prořez
VV - spádový klín z minerální vaty
VV (43,79+15,02)*2 117,620
VV Součet 117,620
VV 117,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 129,382

62 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 34,476 450,00 15 514,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 751 Vzduchotechnika 14 703,00

63 K 751514762
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 13,000 310,00 4 030,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514762
VV výkres č.D.1.1.06
VV viz. ostatní výrobky
VV - odvětrávací hlavice kanalizace DN 125
VV "onz.O/8"  13 13,000
VV Součet 13,000

64 M 42974003 stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm kus 13,000 821,00 10 673,00 CS ÚRS 2022 02
PP stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm

VV výkres č.D.1.1.06
VV viz. ostatní výrobky
VV - odvětrávací hlavice kanalizace DN 125
VV "onz.O/8"  13 13,000
VV Součet 13,000

D 762 Konstrukce tesařské 25 272,85
65 K 762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm m2 44,770 490,00 21 937,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762361313
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VV výkres č.D.1.1.06
VV - pevná část atiky
VV 121,00*0,37 44,770
VV Součet 44,770

66 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,119 1 900,00 2 126,10 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
VV výkres č.D.1.1.14
VV - pevná část atiky - spojovací materiál
VV 121,00*0,37*0,025 1,119
VV Součet 1,119

67 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,733 1 650,00 1 209,45 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103

D 764 Konstrukce klempířské 150 048,50

68 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 121,000 790,00 95 590,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214607
VV výkres č.D.1.1.06
VV viz. klempířské výrobky
VV - oplechování atiky střechy
VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV - R.Š.570mm
VV "ozn.K/5"  121,00 121,000
VV Součet 121,000

69 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233112
VV výkres č.D.1.1.06
VV viz. výpis ostatních výrobků
VV - střešní vtok DN 100 s bitumetovou manžetou a ochranným košem
VV "ozn.O/5"  3 3,000
VV Součet 3,000

70 K R-764-01 Pojistný přepad s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 50 mm, ozn.O/6 ks 1,000 3 600,00 3 600,00 R položka
PP Pojistný přepad s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 50 mm, ozn.O/6

VV výkres č.D.1.1.06
VV viz. výpis ostatních výrobků
VV - pojístný přepad kulatý s impregnovanou manžetou a ochranným košem
VV "ozn.O/6"  1 1,000
VV Součet 1,000

71 K R-764- 02
D+M výlez na plochou na střechu se zabudovaným žebříkem, kovový rám , protipožární těsnění po obvodě, 
rozměr výlezu1100x800mm, mezi stavební otvorem a obvodovým rámem je umístěna izolace,protipožární – 
EI 30 DP1, ozn.O/7

ks 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka

PP
D+M výlez na plochou na střechu se zabudovaným žebříkem, kovový rám , protipožární těsnění po obvodě, rozměr výlezu1100x800mm, mezi 
stavební otvorem a obvodovým rámem je umístěna izolace,protipožární – EI 30 DP1, ozn.O/7

VV výkres č.D.1.1.06
VV "ozn.O/7"  1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,715 1 900,00 1 358,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103

D 767 Konstrukce zámečnické 93 210,50
73 K 767881112 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou kus 17,000 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881112

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- podrobný popis viz.TECHNICKÁ ZPRÁVA

74 M R-767-14 Záchytný systém TSL-600-BSR10-A ks 6,000 2 800,00 16 800,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-600-BSR10-A

75 M R-767-15 Záchytný systém TSL-700-BSR10-A ks 10,000 2 800,00 28 000,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-700-BSR10-A

76 M R-767-16 Záchytný systém TSL-800-BSR10-A ks 1,000 2 800,00 2 800,00 R položka
PP Záchytný systém TSL-800-BSR10-A

77 M R-767-22 Tahové zkoušky ks 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP Tahové zkoušky

78 M R-767-23 Revize a předání do užívání ks 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP Revize a předání do užívání

79 M R-767-24 Záchytný systém TS-ML23 - montážní lano délky 23bm ks 1,000 3 910,00 3 910,00 R položka
PP Záchytný systém TS-ML23 - montážní lano délky 23bm

80 M R-767-25 Záchytný systém TS-SET5 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak ks 1,000 2 600,00 2 600,00 R položka

PP Záchytný systém TS-SET5 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak

81 M R-767-26 Záchytný systém TS-SET10 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 10m a vak ks 1,000 5 200,00 5 200,00 R položka

PP Záchytný systém TS-SET10 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 10m a vak

82 M R-767-27 Záchytný systém TS-SET15 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak ks 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka

PP Záchytný systém TS-SET15 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak

83 M R-767-28 Záchytný systém TS-SAFECARE - skříň pro uložení OOPP ks 1,000 5 800,00 5 800,00 R položka
PP Záchytný systém TS-SAFECARE - skříň pro uložení OOPP

84 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 0,970 1 650,00 1 600,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 865,00
85 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 10,000 63,50 635,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301303
VV výkres č.D.1.1.06
VV - nátěr a oprava vzduchotechnické stanice
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

86 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2022 02
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101

87 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 141,00 1 410,00 CS ÚRS 2022 02
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

88 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,000 127,00 2 540,00 CS ÚRS 2022 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV výkres č.D.1.1.06
VV - nátěr a oprava vzduchotechnické stanice
VV 10,00*2 20,000
VV Součet 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 658 998,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 658 998,28 21,00% 768 389,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 427 387,92

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.1.-03 - Lodžie

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 658 998,28

HSV - Práce a dodávky HSV 786 704,68

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 277 053,83

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 24 068,73

    96 - Bourání konstrukcí 224 544,62

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 082,49

    98 - Demolice a sanace 143 352,31

    997 - Přesun sutě 106 931,89

    998 - Přesun hmot 7 670,81

PSV - Práce a dodávky PSV 2 872 293,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 147 736,89

    713 - Izolace tepelné 24 076,86

    767 - Konstrukce zámečnické 1 993 835,40

    771 - Podlahy z dlaždic 706 644,45

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.1.-03 - Lodžie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 658 998,28

D HSV Práce a dodávky HSV 786 704,68

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 277 053,83
1 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 224,208 140,40 31 478,80 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933161
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - penetrace podladu před provdením spádové vrstvy
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

2 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 224,208 412,20 92 418,54 CS ÚRS 2022 02
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450132
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - vyrovnávací potěr pod spádový beton
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

3 K 632452513 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm m2 224,208 646,20 144 883,21 CS ÚRS 2022 02
PP Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 15 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452513

D.1.1.-03 - Lodžie

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 pozn.

Jako nová spádová vrstva je navržen rychle tuhnoucí spádový cementový potěr (EN 13813, CTC30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 h, 
 po cca 48 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev.

 pevnost v tlaku 30MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa
 

 Požadované vlastnosti betonové spádové vrstvy:
 Třída pevnosti dle EN 13 813: CT-C30-F5

 Sypná objemová hmotnost: cca 1700 kg/m3
 Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm2
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - rychlotuhnoucí spádový cementový beton tl.
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

4 K 632459122 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za sklon přes 15 do 30° m2 224,208 19,17 4 298,07 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459122

5 K 632459172 Příplatek k potěrům tl přes 10 do 20 mm za plochu do 5 m2 m2 224,208 17,73 3 975,21 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632459172

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 24 068,73
6 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 224,208 93,80 21 030,71 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - finální úklid 
VV 224,208 224,208
VV Součet 224,208

7 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1 121,040 2,71 3 038,02 CS ÚRS 2022 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902021
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - vyčištění podlah lodžie před provedením nových vrstev
VV 224,208*5 1 121,040
VV Součet 1 121,040

D 96 Bourání konstrukcí 224 544,62
8 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 224,208 123,20 27 622,43 CS ÚRS 2022 02

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 224,208 85,40 19 147,36 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy 
přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081223
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - bourání stávající keramické podlahy, balkóny na východní a západní straně
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

10 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 316,440 28,14 8 904,62 CS ÚRS 2022 02
PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081611
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - bourání stávající  podlahy, balkóny na východní a západní straně
VV 1.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*9 52,740
VV 2.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*15 87,900
VV 3.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*15 87,900
VV 4.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*15 87,900
VV Součet 316,440

11 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 17,935 3 122,00 55 993,07 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - vybourání stávající betonové podlahy vyspádované, balkóny na východní a západní straně
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*0,08*9 2,989
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*0,08*15 4,982
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*0,08*15 4,982
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*0,08*15 4,982
VV Součet 17,935

12 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 224,208 17,50 3 923,64 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - podlaha lodžie -  odstranění hydroizolace 
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 713120822 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm m2 224,208 13,16 2 950,58 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 
nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120822
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - podlaha lodžie -  odstranění izolace
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

14 K 767162811 Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně dl do 3,0 m kus 54,000 1 785,00 96 390,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí balkonového nebo lodžiového z hliníkových profilů včetně výplně rovného délky do 3,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162811
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - demontáž , odřezání stávajícího balkónového zábradlí, dl.3460mm
VV 29+25 54,000
VV Součet 54,000

15 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 186,840 51,45 9 612,92 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - demontáž okapového balkónového profilu
VV (9+15*3)*3,46 186,840
VV Součet 186,840

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 082,49

16 K 978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 
do 20 %

m2 268,510 11,48 3 082,49 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 10 do 20 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015331
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - podhled lodžie
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV (1,20+3,46+1,20)*0,14*9 7,384
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV (1,20+3,46+1,20)*0,14*15 12,306
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV (1,20+3,46+1,20)*0,14*15 12,306
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV (1,20+3,46+1,20)*0,14*15 12,306
VV Součet 268,510

D 98 Demolice a sanace 143 352,31
17 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 50,202 451,50 22 666,20 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121201

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
- specifikace nových vrstev lodžie - sanace + celkové skladba S7 viz. samostatná část v technické zprávě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - balkóny na východní a západní straně
VV - sanace poškozených části lodžií - v místě poškození v rozsahu cca. 10% plochy/ 1ks
VV 1.NP
VV 83,668/100*10 8,367
VV 2.NP
VV 139,446/100*10 13,945
VV 3.NP
VV 139,446/100*10 13,945
VV 4.NP
VV 139,446/100*10 13,945
VV Součet 50,202

18 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 50,202 1 407,00 70 634,21 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311212

19 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 50,202 92,40 4 638,66 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912

20 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm m2 50,202 352,80 17 711,27 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312122

21 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 50,202 15,54 780,14 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312192

22 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 50,202 218,40 10 964,12 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321111

23 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 50,202 12,67 636,06 CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321912

24 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 50,202 305,20 15 321,65 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111

D 997 Přesun sutě 106 931,89

25 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 69,490 621,60 43 194,98 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013113

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 69,490 219,80 15 273,90 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 320,310 9,59 12 661,77 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 69,49*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 320,310

28 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 69,490 89,60 6 226,30 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

29 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 69,490 425,60 29 574,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
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D 998 Přesun hmot 7 670,81
30 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 29,778 257,60 7 670,81 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 872 293,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 147 736,89
31 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 224,208 25,00 5 605,20 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - penetrace stávající podlahy lodžie
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

32 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 47,466 30,00 1 423,98 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - penetrace stávající podlahy lodžie
VV 1.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*0,15*9 7,911
VV 2.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*0,15*15 13,185
VV 3.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*0,15*15 13,185
VV 4.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*0,15*15 13,185
VV Součet 47,466

33 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 27,168 60,00 1 630,08 CS ÚRS 2022 02
PP emulze asfaltová penetrační

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 20% ztratné
VV - spotřeba 0,1kg/m2 - penetrace podlahy
VV "vodorovná penetrace"  224,208*0,1 22,421
VV "svislá penetrace"  47,466*0,1 4,747
VV Součet 27,168

34 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 224,208 148,00 33 182,78 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191101

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - Povrch se následně opatří systémem vodotěsné trvale ochranné izolační vrstvy HI stěrkou.
- jednosložková cementová hydroizolační hmota. Hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, 
izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Vhodný pro stěrkování teras, balkónů, fasádních ploch, zdí, koupelen apod. Není vhodný pro 

 izolace v agresivním prostředí
 - spotřeba – 2,5kg/ m2

 – hydroizolační páska–přeplatování okapového profilu 
 – izolační páska u styku svislé a vodorovné roviny ( sokl )

podrobný popis viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - hydroizolační stěrka
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

35 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 47,466 200,00 9 493,20 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192101
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - hydroizolační stěrka
VV 1.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*0,15*9 7,911
VV 2.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*0,15*15 13,185
VV 3.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*0,15*15 13,185
VV 4.NP
VV (1,20+3,46+1,20)*0,15*15 13,185
VV Součet 47,466

36 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 815,022 117,00 95 357,57 CS ÚRS 2022 02
PP stěrka hydroizolační cementová jednosložková

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 20% ztratné
VV - spotřeba 2-3kg/m2 - vrstvy jednosložková cementová hydroizolační hmota
VV "vodorovná stěrka"  224,208*2,50 560,520
VV "svislá stěrka"  47,466*2,50 118,665
VV Součet 679,185
VV 679,185*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 815,022

37 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,842 1 240,00 1 044,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 713 Izolace tepelné 24 076,86
38 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 224,208 40,00 8 968,32 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - zateplení podlahy EPS 200 tl.30mm (lamda= 0,034W/m2K)
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

39 M 28375919 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm m2 246,629 60,00 14 797,74 CS ÚRS 2022 02
PP deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 10% prořez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba S7 - zateplení podlahy EPS 200 tl.30mm (lamda= 0,034W/m2K)
VV 1.NP
VV 3,46*1,20*9 37,368
VV 2.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 3.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV 4.NP
VV 3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208
VV 224,208*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 246,629

40 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,259 1 200,00 310,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 767 Konstrukce zámečnické 1 993 835,40

41 K 767162114
Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků 
délky přes 3,0 do 4,0 m

kus 54,000 12 200,00 658 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 3,0 
do 4,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162114
VV výkres č.D.1.1.19
VV - montáž balkónového zábradlí z tenkostěnných profilů
VV - včetně kotvení pomocí chem, kotev do k-ce balkónu
VV "ozn.Z/1 - rozměry 3360x1150mm"  29+25 54,000
VV Součet 54,000

42 M 55342106
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň tyč o 
průměru 15mm, max. vzdálenost od sebe 100mm, výplň kompaktní HPL deska exteriérová tl.6mm, deska 
nýtována do nosné k-ce, rozměry 3360x1150mm, ozn.Z/1

kus 54,000 24 140,00 1 303 560,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dodávka - balkónové zábradlí z tenkostěnných profilů, povrchová úprava žárové zinkování, výplň tyč o průměru 15mm, max. vzdálenost od 
sebe 100mm, výplň kompaktní HPL deska exteriérová tl.6mm, deska nýtována do nosné k-ce, rozměry 3360x1150mm, ozn.Z/1

P

 Poznámka k položce:
 pozn:

 provedeno jako zámečnický výrobek z tenkostěnných profilů, zábradlí je možno dodat jako systémový výrobek dle zvoleného výrobce
 zabradlí kotveno pomocí chem.kotev do k-ce balkónu

 - zábradlí navrženo dle konstrukčního řešení
 - plocha desky 2340x1060mm

 - kompaktná HPL deska exteriérová tl.6mm - z exteriéru 0851NT/ z vnitřní strany 0890NT 
 - prořez 10%

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ, viz. výkres č.D.1.1.16
VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis zámečnických výrobků
VV "ozn.Z/1, rozměry 3360x1150mm-levá část"  29 29,000
VV "ozn.Z/1, rozměry 3360x1150mm-pravá část"  25 25,000
VV Součet 54,000

43 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 19,076 1 650,00 31 475,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 706 644,45
44 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 224,208 14,13 3 168,06 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - vyčištění podkladu
VV "1.NP"   3,46*1,20*9 37,368
VV "2.NP"  3,46*1,20*15 62,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3.NP"   3,46*1,20*15 62,280
VV "4.NP"  3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

45 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 266,922 54,63 14 581,95 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591111
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV "podlaha"   224,208 224,208
VV "sokl"    305,64*0,10 30,564
VV "parapet"  48,60*0,25 12,150
VV Součet 266,922

46 K 781674112 Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 48,600 113,40 5 511,24 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674112
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - montáž parapetu (prahu) u balkónových dveří
VV 0,90*29 26,100
VV 0,90*25 22,500
VV Součet 48,600

47 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 305,640 129,60 39 610,94 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 lepeno flexibilním tmelem
- Obklad soklu se nalepí mrazuvzdorným flexibilním lepícím tmelem s technologií low-dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní 
třídy C2T S1, max. dobou zavadnutí do 20min a max dobou zpracování do 90min, tak aby spára mezi dlažbou a soklem vyplňovaná trvale 
pružným tmelem byla  3-6 mm široká.  Do spáry vložíme těsnící provazec a následně zůstatek volné části spáry vyplníme trvale pružným 

 tmelem na bázi MS-polymeru. Variantně můžeme styk dlažba - sokl vytvořit vložením rohové dilatační lišty.
V místech napojení dlažby na dveřní rám, případně jiný rám, můžeme použit soklovou lištu, která se osadí do lepícího tmele s navlečením na 
dlaždici a zároveň nalepí ( samolepící vrstvou) na rám. Případně jiným způsobem s dodržením  pružného a vodotěsného spoje.

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - hydroizolační stěrka
VV 1.NP
VV (1,10+3,46+1,10)*9 50,940
VV 2.NP
VV (1,10+3,46+1,10)*15 84,900
VV 3.NP
VV (1,10+3,46+1,10)*15 84,900
VV 4.NP
VV (1,10+3,46+1,10)*15 84,900
VV Součet 305,640

48 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 224,208 589,50 132 170,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 lepeno flasibilním lepidlem
- mrazuvzdorný flexibilní lepící tmel s technologií low dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní třídy C2T S1, max. dobou 

 zavadnutí do 20min a max dobou zpracování do 90min. Lepení probíhá metodou buttering-floating.
 spárování

- Flexibilní spárovací hmota s technologií PROTECT3 a PURE-CLEAN = bez možnosti výkvětů s velmi dobrou chemickou odolností na 
chlorovanou vodu, NaOH 2g/l, NaOH 10g/l, desinfekčním čistícím prostředkům na bázi chloranů, 2% kyselině mléčné, střední chemickou 

 odolností proti 5% kyselině mléčné, 2% kyselině chlorovodíkové a nízkou chemickou odolností proti 5% kyselině chlorovodíkové.
 Minimální šíře spáry je 5mm.

Minimální souvislá vrstva lepícího tmele je 5 mm.
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - keramická dlažba , rozměry 300x300mm,63S,73S,76S..)
VV - protisluzná mrazuvzdorná keramická dlažba  R9/A, třída otěru PEI4
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VV - lepeno na flexibilní lepidlo
VV "1.NP"   3,46*1,20*9 37,368
VV "2.NP"  3,46*1,20*15 62,280
VV "3.NP"   3,46*1,20*15 62,280
VV "4.NP"  3,46*1,20*15 62,280
VV Součet 224,208

49 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 293,614 514,80 151 152,49 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 10% prořez
VV skladba S7 - keramická dlažba , rozměry 300x300mm,63S,73S,76S..)
VV - protisluzná mrazuvzdorná keramická dlažba  R9/A
VV "1.NP"   3,46*1,20*9 37,368
VV "2.NP"  3,46*1,20*15 62,280
VV "3.NP"   3,46*1,20*15 62,280
VV "4.NP"  3,46*1,20*15 62,280
VV Mezisoučet 224,208
VV - sokl
VV 305,64*0,10 30,564
VV Mezisoučet 30,564
VV - parapetu (prahu) u balkónových dveří
VV 0,90*0,25*29 6,525
VV 0,90*0,25*25 5,625
VV Mezisoučet 12,150
VV Součet 266,922
VV 266,922*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 293,614

50 K 771579191 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 236,358 16,47 3 892,82 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771579191
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - keramická dlažba , rozměry 300x300mm,63S,73S,76S..)
VV "1.NP"   3,46*1,20*9 37,368
VV "2.NP"  3,46*1,20*15 62,280
VV "3.NP"   3,46*1,20*15 62,280
VV "4.NP"  3,46*1,20*15 62,280
VV - parapetu (prahu) u balkónových dveří
VV 0,90*0,25*29 6,525
VV 0,90*0,25*25 5,625
VV Součet 236,358

51 K 771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 236,358 55,08 13 018,60 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771579196

P
 Poznámka k položce:

 pozn.:
dlažba bude zaspárována voděodolnou probarvenou trvale pružnou silikonovou spárovací hmotou odolnou vůči UV záření, fungicidní a algicidní

52 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 380,958 40,32 15 360,23 CS ÚRS 2022 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV "podlaha"  305,358 305,358
VV "porapet"  (0,25+0,90+0,25)*(9+15+15+15) 75,600
VV Součet 380,958

53 K 781161022 Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a terasách m 182,000 68,31 12 432,42 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781161022
VV výkres č.D.1.1.19
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VV - systémový balkónový okapový profil z Al. plechu tl.0,63mm
VV - plech tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV "ozn.K/2"   182,00 182,000
VV Součet 182,000

54 M 59054266 profil ukončovací s okapničkou na spádový potěr barevný lak Al dl 2,5m v 30mm m 191,100 945,00 180 589,50 CS ÚRS 2022 02
PP profil ukončovací s okapničkou na spádový potěr barevný lak Al dl 2,5m v 30mm

VV výkres č.D.1.1.19
VV 5% prořez
VV - systémový balkónový okapový profil z Al. plechu tl.0,63mm
VV - plech tl.0,63mm, barva RAL 9006
VV "ozn.K/2"   182,00 182,000
VV Součet 182,000
VV 182*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,100

55 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 305,640 51,48 15 734,35 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591237
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV skladba S7 - utěsňovací páska mezi podlahou a zdí
VV 1.NP
VV (1,10+3,46+1,10)*9 50,940
VV 2.NP
VV (1,10+3,46+1,10)*15 84,900
VV 3.NP
VV (1,10+3,46+1,10)*15 84,900
VV 4.NP
VV (1,10+3,46+1,10)*15 84,900
VV Součet 305,640

56 M 59054221 páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm m 336,204 161,10 54 162,46 CS ÚRS 2022 02
PP páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 10% prořez
VV skladba S7 - utěsňovací páska mezi podlahou a zdí
VV 1.NP-4.NP
VV 305,64 305,640
VV Součet 305,640
VV 305,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 336,204

57 K 771591247 Montáž těsnícího pásu vnitřní roh nebo vnější kout kus 336,000 44,37 14 908,32 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu vnitřní nebo vnější kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591247
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 1.NP-4.NP
VV 24*12 288,000
VV 16*3 48,000
VV Součet 336,000

58 M 59054004 páska pružná těsnící hydroizolační-roh kus 336,000 135,90 45 662,40 CS ÚRS 2022 02
PP páska pružná těsnící hydroizolační-roh

59 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 7,452 629,10 4 688,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 096 071,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 096 071,83 21,00% 860 175,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 956 246,91

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.1.-04 - Výměna otvorů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 096 071,83

HSV - Práce a dodávky HSV 893 295,58

    61 - Úprava povrchů vnitřních 663 250,72

    94 - Lešení a stavební výtahy 22 885,57

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 33 752,62

    96 - Bourání konstrukcí 127 145,09

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 012,62

    997 - Přesun sutě 36 849,67

    998 - Přesun hmot 3 399,29

PSV - Práce a dodávky PSV 3 202 776,25

    766 - Konstrukce truhlářské 2 889 841,25

    767 - Konstrukce zámečnické 214 749,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 98 185,20

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.1.-04 - Výměna otvorů

Strana 260 z 293



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 096 071,83

D HSV Práce a dodávky HSV 893 295,58

D 61 Úprava povrchů vnitřních 663 250,72
1 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 826,518 72,10 59 591,95 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - penetrace opravovaných stěn
VV 698,330+128,188 826,518
VV Součet 826,518

2 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 128,188 833,00 106 780,60 CS ÚRS 2022 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325301
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 1.NP
VV (0,90+0,90*2)*0,20*3 1,620
VV (1,90+2,10*2)*0,20*2 2,440
VV 2.NP-4.NP
VV (2,10+1,60*2)*0,20*38 40,280
VV (0,90+1,60*2)*0,20*2 1,640
VV (1,20+1,60*2)*0,20*8 7,040
VV (2,43+2,10+1,60+0,83)*0,20*25 34,800
VV (2,43+2,10+1,60+0,83)*0,20*29 40,368
VV Součet 128,188

3 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 128,188 924,00 118 445,71 CS ÚRS 2022 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

4 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 570,142 125,00 71 267,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421
VV výres č.D.1.1.02-05
VV - oprava vnitřní stěn v místě vyměněných otvorů
VV - technický suterén
VV (3,36+3,31+3,36)*2,65 26,580
VV -(0,90*0,90*3) -2,430

D.1.1.-04 - Výměna otvorů

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 24,150
VV 1.NP-4.NP
VV 3,46*2,65*2 18,338
VV -1,90*2,10*2 -7,980
VV 3,46*2,65*38 348,422
VV -(2,10*1,60*38) -127,680
VV (1,58+1,78)*2,65 8,904
VV -(0,90*1,60*2) -2,880
VV 2,40*2,65*8 50,880
VV -(1,20*1,60*8) -15,360
VV 3,46*2,65*25 229,225
VV -(0,90*2,43+1,20*1,60)*25 -102,675
VV 3,46*2,65*29 265,901
VV -(0,90*2,43+1,20*1,60)*29 -119,103
VV Mezisoučet 545,992
VV Součet 570,142

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 539,145 23,00 12 400,34 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - technický suterén
VV (3,36+3,31+3,36)*1,50 15,045
VV 3,46*1,50*2 10,380
VV Mezisoučet 25,425
VV 1.NP-4.NP
VV 3,46*1,50*2 10,380
VV -1,90*2,10*2 -7,980
VV 3,46*1,50*38 197,220
VV (1,58+1,78)*1,50 5,040
VV 2,40*1,50*8 28,800
VV 3,46*1,50*25 129,750
VV 3,46*1,50*29 150,510
VV Mezisoučet 513,720
VV Součet 539,145

6 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 378,108 46,20 17 468,59 CS ÚRS 2022 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 1,90*2,10*2 7,980
VV (0,90*2,43+1,20*1,60)*29 119,103
VV (0,90*2,43+1,20*1,60)*25 102,675
VV 2,10*1,60*38 127,680
VV 0,90*1,60*2 2,880
VV 1,20*1,60*8 15,360
VV 0,90*0,90*3 2,430
VV Součet 378,108

7 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 833,340 213,00 177 501,42 CS ÚRS 2022 02
PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - zapravení kolem oken
VV (2,43+0,90+1,20+1,60+0,83+2,10)*29 262,740
VV (2,43+0,90+1,20+1,60+0,83+2,10)*25 226,500
VV (2,10+1,60)*2*38 281,200
VV (0,90+1,60*2*2) 7,300
VV (1,20+1,60)*2*8 44,800
VV (0,90+0,90)*2*3 10,800
VV Součet 833,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 640,940 43,50 27 880,89 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV - zapravení kolem oken
VV (2,43+0,90+1,20+1,60+0,83)*29 201,840
VV (2,43+0,90+1,20+1,60+0,83)*25 174,000
VV (2,10+1,60*2)*38 201,400
VV (0,90+1,60*2)*2 8,200
VV (1,20+1,60*2)*8 35,200
VV (0,90+0,90*2)*3 8,100
VV (1,90+2,10*2)*2 12,200
VV Součet 640,940

9 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 705,034 102,00 71 913,47 CS ÚRS 2022 02
PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

P
 Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
VV výkres č.D.1.1.10-13
VV 10% prořez
VV - zapravení kolem oken
VV (2,43+0,90+1,20+1,60+0,83)*29 201,840
VV (2,43+0,90+1,20+1,60+0,83)*25 174,000
VV (2,10+1,60*2)*38 201,400
VV (0,90+1,60*2)*2 8,200
VV (1,20+1,60*2)*8 35,200
VV (0,90+0,90*2)*3 8,100
VV (1,90+2,10*2)*2 12,200
VV Součet 640,940
VV 640,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 705,034

D 94 Lešení a stavební výtahy 22 885,57

10 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 359,836 63,60 22 885,57 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - technický suterén
VV (3,36+3,31+3,36)*1,20 12,036
VV Mezisoučet 12,036
VV 1.NP-4.NP
VV 3,46*1,00*2 6,920
VV 3,46*1,00*38 131,480
VV (1,58+1,78)*1,00 3,360
VV 2,40*1,00*8 19,200
VV 3,46*1,00*25 86,500
VV 3,46*1,00*29 100,340
VV Mezisoučet 347,800
VV Součet 359,836

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 33 752,62
11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 359,836 93,80 33 752,62 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

D 96 Bourání konstrukcí 127 145,09
12 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 2,430 502,90 1 222,05 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062354
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 0,90*0,90*3 2,430
VV Součet 2,430

13 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 18,240 314,90 5 743,78 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062355
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 0,90*1,60*2 2,880
VV 1,20*1,60*8 15,360
VV Součet 18,240

14 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 127,680 269,90 34 460,83 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062356
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - vybourání stávajících dřevěných oken
VV 2,10*1,60*38 127,680
VV Součet 127,680

15 K 968062357 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 221,778 241,90 53 648,10 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062357
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - vybourání stávajících balkónové sestavy
VV 0,90*2,43*29 63,423
VV 1,20*1,60*29 55,680
VV 0,90*2,43*25 54,675
VV 1,20*1,60*25 48,000
VV Součet 221,778

16 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,980 357,90 2 856,04 CS ÚRS 2022 02
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456
VV výkres č.D.1.1.02
VV - vybourání vstupních dveří
VV 1,90*2,10*2 7,980
VV Součet 7,980

17 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 207,300 68,67 14 235,29 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - demontáž oplechování parapetů
VV (29+25)*0,90+(29+25)*1,20 113,400
VV 2,10*38 79,800
VV 0,90*2 1,800
VV 1,20*8 9,600
VV 0,90*3 2,700
VV Součet 207,300

18 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm kus 59,000 41,00 2 419,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - demontáž vnitřních parapetů
VV 29+25+2+3 59,000
VV Součet 59,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 100,000 125,60 12 560,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821
VV výkres č.D.1.1.02-05
VV - demontáž vnitřních parapetů
VV 29+25+38+8 100,000
VV Součet 100,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 012,62

20 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 698,330 8,61 6 012,62 CS ÚRS 2022 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121
VV výres č.D.1.1.02-05
VV - otlučení porušené omítky při výměně otvorů
VV 1.NP
VV (3,36+3,31+3,36)*2,65 26,580
VV (0,90+0,90*2)*0,20*3 1,620
VV -(0,90*0,90*3) -2,430
VV 3,46*2,65*2 18,338
VV (1,90+2,10*2)*0,20*2 2,440
VV -1,90*2,10*2 -7,980
VV Mezisoučet 38,568
VV 2.NP-4.NP
VV 3,46*2,65*38 348,422
VV (2,10+1,60*2)*0,20*38 40,280
VV -(2,10*1,60*38) -127,680
VV (1,58+1,78)*2,65 8,904
VV (0,90+1,60*2)*0,20*2 1,640
VV -(0,90*1,60*2) -2,880
VV 2,40*2,65*8 50,880
VV (1,20+1,60*2)*0,20*8 7,040
VV -(1,20*1,60*8) -15,360
VV 3,46*2,65*25 229,225
VV (2,43+2,10+1,60+0,83)*0,20*25 34,800
VV -(0,90*2,43+1,20*1,60)*25 -102,675
VV 3,46*2,65*29 265,901
VV (2,43+2,10+1,60+0,83)*0,20*29 40,368
VV -(0,90*2,43+1,20*1,60)*29 -119,103
VV Mezisoučet 659,762
VV Součet 698,330

D 997 Přesun sutě 36 849,67

21 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 23,167 621,60 14 400,61 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013113

22 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 23,167 141,40 3 275,81 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 23,167 219,80 5 092,11 CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 440,173 9,59 4 221,26 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
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VV 23,167*19 'Přepočtené koeficientem množství 440,173

25 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 23,167 425,60 9 859,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 3 399,29
26 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 13,196 257,60 3 399,29 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 202 776,25

D 766 Konstrukce truhlářské 2 889 841,25

27 K 766622136 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů m2 145,920 824,00 120 238,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 
2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622136

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplně otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní 
 izolačním trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkres č.D.1.1.19
VV - montáž plastového okna
VV "ozn.P/3 - rozměry 2100x1600mm"  2,10*1,60*38 127,680
VV "ozn.P/4 - rozměry 900x1600mm"  0,90*1,60*2 2,880
VV "ozn.P/5 - rozměry 1200x1600mm"  1,20*1,60*8 15,360
VV Součet 145,920

28 M R-766-01
Dodávka - okno plastové 2kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 2100x1600mm, součástí dodávky okna 
vnější síť proti hmyzu na sklopné okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/3

ks 38,000 20 480,50 778 259,00 R položka

PP
Dodávka - okno plastové 2kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 2100x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné 
okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/3

VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/3 - rozměry 2100x1600mm"    38 38,000
VV Součet 38,000

29 M R-766-02
Dodávka - okno plastové 1kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 900x1600mm, součástí dodávky okna 
vnější síť proti hmyzu na sklopné okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/4

ks 2,880 7 233,00 20 831,04 R položka

PP
Dodávka - okno plastové 1kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 900x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné 
okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/4

VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/4 - rozměry 900x1600mm"   0,90*1,60*2 2,880
VV Součet 2,880

30 M R-766-03
Dodávka - okno plastové 1kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 900x1600mm, součástí dodávky okna 
vnější síť proti hmyzu na sklopné okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/4

ks 15,360 6 590,00 101 222,40 R položka

PP
Dodávka - okno plastové 1kř, otvíravé, sklopné, barva bílá. rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné 
okno, součásní okna vnitřní Al. žaluzie, Uw - 0,73 W/m2K, ozn.P/5

VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/5 - rozměry 1200x1600mm"   1,20*1,60*8 15,360
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VV Součet 15,360

31 K 766643431 Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu kus 54,000 1 560,00 84 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766643431

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Okna - výplně otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou zasklení tepelní 
 izolačním trojsklem

 - kování celoobvodové vč.mikrovntilace
 - kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření

 - zaslení bude provedeno izolačním trojsklem
 - Uw celeho výrobku - 0,73 W/m2K

 - barva rámu - bílá stavebné hloubka min.80mm
 - součástí dodávky je vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm

 - výrobní rozměr okna popř.šířka okenního rámu umožní zateplení nějšího ostění, nadpraží a prapetu tl.30mm
 - součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry
VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/1 - rozměry dveře 900x2430mm, rozměry okna 1200x1600mm"   29 29,000
VV "ozn.P/2 - rozměry dveře 900x2430mm, rozměry okna 1200x1600mm"   25 25,000
VV Součet 54,000

32 M R-766-04
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, levé, rozměry dveře 900x2430mm, okno - 
rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní 
Al.žaluzie, ozn.P/1

ks 29,000 25 953,00 752 637,00 R položka

PP
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, levé, rozměry dveře 900x2430mm, okno - rozměry 1200x1600mm, součástí 
dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní Al.žaluzie, ozn.P/1

VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/1 - rozměry dveře 900x2430mm, rozměry okna 1200x1600mm"   29 29,000
VV Součet 29,000

33 M R-766-05
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, pravé, rozměry dveře 900x2430mm, okno - 
rozměry 1200x1600mm, součástí dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní 
Al.žaluzie, ozn.P/1

ks 25,000 25 953,00 648 825,00 R položka

PP
Dodávka Balkonová sestava, bílá barva, dveře otvíravé dovnitř, pravé, rozměry dveře 900x2430mm, okno - rozměry 1200x1600mm, součástí 
dodávky okna vnější síť pro hmyzu na sklopné křídlo, součástí vnitřní Al.žaluzie, ozn.P/2

VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/2 - rozměry dveře 900x2430mm, rozměry okna 1200x1600mm"   25 25,000
VV Součet 25,000

34 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 64,000 250,00 16 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/1"  29 29,000
VV "ozn.P/2"  25 25,000
VV "ozn.P/4"  2 2,000
VV "ozn.P/5"  8 8,000
VV Součet 64,000

35 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 38,000 350,00 13 300,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
VV výkres č.D.1.1.19
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/3"  38 38,000
VV Součet 38,000

36 M 61144400R parapet plastový vnitřní komůrkový tl 30mm š 100mm m 156,000 264,00 41 184,00 R položka
PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 30mm š 100mm

VV výkres č.D.1.1.19
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/1"  1,20*29 34,800
VV "ozn.P/2"  1,20*25 30,000
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VV "ozn.P/3"  2,10*38 79,800
VV "ozn.P/4"  0,90*2 1,800
VV "ozn.P/5"  1,20*8 9,600
VV Součet 156,000

37 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 204,000 40,00 8 160,00 CS ÚRS 2022 02
PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

VV výkres č.D.1.1.19
VV - vnitřní parapet - PVC šířka cca.100mm ( je potřeba zaměřit), výška čela 30mm
VV "ozn.P/1"  29*2 58,000
VV "ozn.P/2"  25*2 50,000
VV "ozn.P/3"  38*2 76,000
VV "ozn.P/4"  2*2 4,000
VV "ozn.P/5"  8*2 16,000
VV Součet 204,000

38 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 831,00 2 493,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001
VV výkre č.D.1.1.19
VV - montáž dveří do technického suterénu, plné
VV "ozn.P/6 - rozměry 900x900mm"  3 3,000
VV Součet 3,000

39 M 61140500R
Dodávka dveře do technického suterénu, plné, barva bílá, rozměry 900x900mm, otvíravé dovnitř, pravé, Ud - 
1,2W/m2K, součástí dodávky dveří 2ks klíčů, ozn.P/6

ks 3,000 30 006,00 90 018,00 R položka

PP
Dodávka dveře do technického suterénu, plné, barva bílá, rozměry 900x900mm, otvíravé dovnitř, pravé, Ud - 1,2W/m2K, součástí dodávky 
dveří 2ks klíčů, ozn.P/6

VV výkres č.D.1.1.19
VV "ozn.P/6 - rozměry 900x900mm"   3 3,000
VV Součet 3,000

40 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 60,000 341,00 20 460,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291

41 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 2 000,000 27,20 54 400,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691510
VV výkres č.D.1.1.18
VV "těsnění vnitřní "   1000,00 1 000,000
VV "těsnění vnější"     1000,00 1 000,000
VV Součet 2 000,000

42 M 59071014 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 5-10x20mm m 2 100,000 64,00 134 400,00 CS ÚRS 2022 02
PP páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 5-10x20mm

VV výkres č.D.1.1.18
VV 5% prořez
VV "těsnění vnitřní "   1000,00 1 000,000
VV "těsnění vnější"     1000,00 1 000,000
VV Součet 2 000,000
VV 2000*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 100,000

43 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 2,499 1 270,00 3 173,73 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 214 749,80
44 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 7 630,00 15 260,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640221
VV výkres č.D.1.1.19
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VV viz. výpis zámečnických prvků
VV "ozn.Z/2 - rozměry 1900x2100mm"  2 2,000
VV Součet 2,000

45 M 55341333R
dveře dvoukřídlé Al z části prosklené, max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy P2A, rozměry 
1900x2100mm, ozn.Z/2

ks 2,000 99 705,30 199 410,60 R položka

PP dveře dvoukřídlé Al z části prosklené, max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy P2A, rozměry 1900x2100mm, ozn.Z/2

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

 - výška okopu ( soklu) nad čistou podlahou min.175mm
 - zatížení větrem třídy B2, vodotěsnost třída 2A

 - min.světlý průchod oktivního dveřního křídla 950mm, samozavírač s aretací otevřené polohy na aktivním křídle
 - dveřní kování: klika+koule, zámek+vložka, bezpečnostní třídy 3

 - bezpečnostní sklo třídy min.P2A
 - součástí dodávky dveří 2ks klíčů na byt

 - sučástí dodávky dveří madlo na akticní křídlo
 - součástí dodávky dveří ochranné madlo na aktivní křídlo proti nárazu jízdním kolem

- součástí dodávky kování dveří nouzový dveřní uzávěr ovládání klikou sle ČSN EN 179 (panikové kování) 
VV výkres č.D.1.1.19
VV viz. výpis zámečnických prvků
VV "ozn.Z/2 - rozměry 1900x2100mm"  2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 0,048 1 650,00 79,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 98 185,20
47 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 698,330 36,60 25 558,88 CS ÚRS 2022 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001

48 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 698,330 26,40 18 435,91 CS ÚRS 2022 02
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Difuzně otevřený jednosložkový silikátový nátěr s velmi dobrou kryvostí. K zušlechtění povrchu stěn a stropů v interiéru, obzvláště vhodná pro 
minerální omítky. Hustota cca 1,55 kg/m3, kontrastní poměr (kryvosti): třída 2 a odolnosti proti oděru za mokra: třída 3.

VV výkres č.D.1.1.10-13
VV "stěny"  570,142 570,142
VV "ostění+nadpraží"  128,188 128,188
VV Součet 698,330

49 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 698,330 77,60 54 190,41 CS ÚRS 2022 02
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

P

 Poznámka k položce:
 pozn.:

Difuzně otevřený jednosložkový silikátový nátěr s velmi dobrou kryvostí. K zušlechtění povrchu stěn a stropů v interiéru, obzvláště vhodná pro 
minerální omítky. Hustota cca 1,55 kg/m3, kontrastní poměr (kryvosti): třída 2 a odolnosti proti oděru za mokra: třída 3.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 118 070,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 118 070,77 21,00% 234 794,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 352 865,63

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalace

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 118 070,77

UzM - Uzemňovací materiál 353 988,80

JvS - Jímací vedení a svody 678 998,22

OST - Ostatní 85 083,75

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalace

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 118 070,77

D UzM Uzemňovací materiál 353 988,80
1 K R-UzM-01 Podpěra uzemňocavího vývodu ks 8,000 71,20 569,60

PP Podpěra uzemňocavího vývodu

2 K R-UzM-02 drát nerez V4A ø10mm m 20,000 216,08 4 321,60
PP drát nerez V4A ø10mm

3 K R-UzM-03 pásek nerez V4A 30/3,5 m 140,000 2 259,60 316 344,00
PP pásek nerez V4A 30/3,5

4 K R-UzM-04 svorka páska-páska FeZn ks 10,000 68,80 688,00
PP svorka páska-páska FeZn

5 K R-UzM-05 svorka páska-drát nerez V4A ks 14,000 119,20 1 668,80
PP svorka páska-drát nerez V4A

6 K R-UzM-06 Zkušební svorka ks 8,000 83,20 665,60
PP Zkušební svorka

7 K R-UzM-07 Štítek pro označení svodu ks 8,000 26,80 214,40
PP Štítek pro označení svodu

8 K R-UzM-08 Krabice do zateplení s otevíracím výkem ks 8,000 3 689,60 29 516,80
PP Krabice do zateplení s otevíracím výkem

D JvS Jímací vedení a svody 678 998,22
9 K R-JVS-01 vodič HVI®light DEHN 819125 m 184,000 711,30 130 879,20

PP vodič HVI®light DEHN 819125

10 K R-JVS-02 vodič HVI®long DEHN 819136 m 40,000 1 070,18 42 807,20
PP vodič HVI®long DEHN 819136

11 K R-JVS-03 Koncová sada HVI®light DEHN 819299 ks 24,000 1 692,00 40 608,00
PP Koncová sada HVI®light DEHN 819299

12 K R-JVS-04 Připojovací sada HVI®long pro připojení do podpůrné trubky DEHN 819147 ks 2,000 3 303,20 6 606,40
PP Připojovací sada HVI®long pro připojení do podpůrné trubky DEHN 819147

13 K R-JVS-05 Připojovací prvek HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819196 ks 16,000 2 114,00 33 824,00
PP Připojovací prvek HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819196

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalace

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K R-JVS-06 Drát AlMgSi Ø8mm m 140,000 67,99 9 518,60
PP Drát AlMgSi Ø8mm

15 K R-JVS-07
Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, 
pro vodiče HVI-long, s krátkou jímací tyčí, 105325

ks 2,000 20 516,40 41 032,80

PP
Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, pro vodiče HVI-long, s krátkou 
jímací tyčí, 105325

16 K R-JVS-08 Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem, 105390 ks 2,000 41 743,20 83 486,40

PP Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem, 105390

17 K R-JVS-09 Jímací stožár GFK/Al 2,9m, 819380 ks 7,000 30 211,20 211 478,40
PP Jímací stožár GFK/Al 2,9m, 819380

18 K R-JVS-10 Svorkovnice EVP UV stabilní ks 1,000 443,20 443,20
PP Svorkovnice EVP UV stabilní

19 K R-JVS-11 Betonový podstavec 17kg s klínem ks 60,000 395,20 23 712,00
PP Betonový podstavec 17kg s klínem

20 K R-JVS-12 Podložka ks 27,000 38,00 1 026,00
PP Podložka

21 K R-JVS-13 Betonová podpěra FB vedení na ploché střechy ks 222,000 60,40 13 408,80
PP Betonová podpěra FB vedení na ploché střechy

22 K R-JVS-14 Adapter pro vodiče HVI light do podpěry FB DEHN 253026 ks 82,000 101,62 8 332,84
PP Adapter pro vodiče HVI light do podpěry FB DEHN 253026

23 K R-JVS-15 Svorka MV Al ks 25,000 156,40 3 910,00
PP Svorka MV Al

24 K R-JVS-16 Podpěra vedení HVI DEHN ø23 275259 /do zdi, včetně hmoždinky a šroubu ks 22,000 345,20 7 594,40
PP Podpěra vedení HVI DEHN ø23 275259 /do zdi, včetně hmoždinky a šroubu

25 K R-JVS-17 Podpěra vedení HVI DEHN ø20 275229 /do zdi ks 66,000 308,03 20 329,98
PP Podpěra vedení HVI DEHN ø20 275229 /do zdi

D OST Ostatní 85 083,75
26 K R-OST-01 Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4 m 145,000 198,00 28 710,00

PP Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4

27 K R-OST-02 Ruční zához  rýhy 35/70cm, hornina 4 m 145,000 73,00 10 585,00
PP Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4

28 K R-OST-03 Rozebrání dlažby m2 23,500 96,50 2 267,75
PP Rozebrání dlažby

29 K R-OST-04 Zpětné uložení dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu m2 23,500 374,00 8 789,00
PP Zpětné uložení dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu

30 K R-OST-05 Demontáže stávajících částí hromosvodu hod 20,000 440,00 8 800,00
PP Demontáže stávajících částí hromosvodu

31 K R-OST-06 Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu ks 6,000 262,00 1 572,00
PP Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu

32 K R-OST-07 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,000 440,00 2 640,00
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

33 K R-OST-08 Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu ks 8,000 440,00 3 520,00
PP Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu

34 K R-OST-09
Připojení ocelových konstrukcí a  elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky 
na kovové konstrukce

ks 14,000 110,00 1 540,00

PP Připojení ocelových konstrukcí a elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky na kovové konstrukce

35 K R-OST-10 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 14,000 750,00 10 500,00
PP Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K R-OST-11 HZS hod 14,000 440,00 6 160,00
PP HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 962,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 357 962,71 21,00% 75 172,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 134,88

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalace

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

02 - SP - Silnoproudé instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 357 962,71

IM - Instalační materiál 297 404,80

PEL - Pomocné práce při elektromontážích 32 352,70

OST - Ostatní 28 205,21

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalace

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

02 - SP - Silnoproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 962,71

D IM Instalační materiál 297 404,80
1 K R-IM-01 Čidlo PIR nástěnné pro spínání LED ks 3,000 1 602,00 4 806,00

PP Čidlo PIR nástěnné pro spínání LED

2 K R-IM-02 Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED ks 31,000 1 852,00 57 412,00
PP Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED

3 K R-IM-03 Svítidlo A(A1) - Beghelli-Elplast A44-10160CM Lunako LED (24.0 W) ks 63,000 1 830,35 115 312,05
PP Svítidlo A(A1) - Beghelli-Elplast A44-10160CM Lunako LED (24.0 W)

4 K R-IM-04 Svítidlo nouzové noA1 - Beghelli SpA - Emergency Lighting 19328 L.LARG DWCL  AT OPT 24W SA LTO ks 21,000 4 060,55 85 271,55

PP Svítidlo nouzové noA1 - Beghelli SpA - Emergency Lighting 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LTO

5 K R-IM-05 Svítidlo nouzové N1 - Beghelli FORMULA65 19200N + 19044 Signalizační tabulky 16,000 2 162,70 34 603,20
PP Svítidlo nouzové N1 - Beghelli FORMULA65 19200N + 19044 Signalizační tabulky

D PEL Pomocné práce při elektromontážích 32 352,70
6 K R-PEL-01 CYKY-J 5x1,5 m 275,000 62,58 17 209,50

PP CYKY-J 5x1,5

7 K R-PEL-02 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 140,000 35,20 4 928,00
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm

8 K R-PEL-03 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 140,000 53,05 7 427,00
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm

9 K R-PEL-04 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 0,180 660,00 118,80
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně

10 K R-PEL-05 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,180 1 930,00 347,40
PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

11 K R-PEL-06 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,900 2 455,00 2 209,50
PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

12 K R-PEL-07 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,180 625,00 112,50
PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D OST Ostatní 28 205,21

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

D.1.4d - Silnoproudá elektroinstalace

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

02 - SP - Silnoproudé instalace

Strana 277 z 293



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R-OST-01 Demontáž a zpětná montáž svítidla ks 1,000 283,80 283,80
PP Demontáž a zpětná montáž svítidla

14 K R-OST-02 Demontáž a zpětná tlačítek zvonku ks 1,000 220,00 220,00
PP Demontáž a zpětná tlačítek zvonku

15 K R-OST-03 Anténní stožár 2m, včetně 3ks výložníků trojnožky a betonové zátěže, přeložení stávajících zařízení, přepojení kpl 1,000 7 570,00 7 570,00

PP Anténní stožár 2m, včetně 3ks výložníků trojnožky a betonové zátěže, přeložení stávajících zařízení, přepojení

16 K R-OST-04 Úprava stávajících silnoproudých instalací (prodloužení kabeláže apod.) hod 15,000 440,00 6 600,00
PP Úprava stávajících silnoproudých instalací (prodloužení kabeláže apod.)

17 K R-OST-05 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací 5% kpl 1,000 2 511,41 2 511,41

PP
Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací 5%

18 K R-OST-06 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,000 440,00 1 320,00
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

19 K R-OST-07 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 10,000 750,00 7 500,00
PP Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

20 K R-OST-08 HZS hod 5,000 440,00 2 200,00
PP HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 090 511,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 090 511,20 21,00% 859 007,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 949 518,55

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 090 511,20

UPR-RH - Úprava rozvaděče RH 59 048,20

VD - RH - Vedení z rozvaděče RH  138 337,40

R-FVE - Rozvaděč R-FVE, vedení z rozvaděče 441 036,20

Pož.O. - Požární ochrana 224 423,60

AkE - Akumulace energie 1 378 788,80

VM - Výrobní modul 818 307,00

OST - Ostatní 1 030 570,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 453/31, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 090 511,20

D UPR-RH Úprava rozvaděče RH 59 048,20
1 K R-RH-01 Jistič 25A ks 1,000 3 737,00 3 737,00 R položka

PP Jistič 25A

2 K R-RH-02 Úprava stávajícího rozvaděče RH kpl 1,000 35 600,60 35 600,60 R položka
PP Úprava stávajícího rozvaděče RH

3 K R-RH-03 Energy meter dodávka a montáž do rozvaděče ks 1,000 12 350,60 12 350,60 R položka
PP Energy meter dodávka a montáž do rozvaděče

4 K R-RH-04 Podružný materiál 2% kpl 1,000 7 360,00 7 360,00 R položka
PP Podružný materiál 2%

D VD - RH Vedení z rozvaděče RH  138 337,40
5 K R-RH-05 Kabelové vedení měděným kabelem 5x4 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 30,000 321,20 9 636,00 R položka

PP Kabelové vedení měděným kabelem 5x4 oheň retardující B2ca s1d1a1

6 K R-RH-06
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, 
spojovacího a kotvícího materiálu, kolen - šířka 150mm

m 10,000 1 885,20 18 852,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, spojovacího a kotvícího materiálu, 
kolen - šířka 150mm

7 K R-RH-07
Měřící přístroj systému MEg44, měření kvality sítě, dodávka včetně SW a vedení do datového switche 
objektu kabelem s odolností  B2ca s1d1a1 (40m), oživení a implementace do stávajícího systému ARENA 
nemocnice

kpl 1,000 96 000,40 96 000,40 R položka

PP
Měřící přístroj systému MEg44, měření kvality sítě, dodávka včetně SW a vedení do datového switche objektu kabelem s odolností B2ca 
s1d1a1 (40m), oživení a implementace do stávajícího systému ARENA nemocnice

8 K R-RH-08
Komunikační vedení mezi energy metrem a řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel  oheň 
retardující B2ca s1d1a1

m 30,000 78,30 2 349,00 R položka

PP Komunikační vedení mezi energy metrem a řídícím systémem výrobny, sdělovací stíněný kabel oheň retardující B2ca s1d1a1

9 K R-RH-09 Podružný materiál 2% kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Podružný materiál 2%

D R-FVE Rozvaděč R-FVE, vedení z rozvaděče 441 036,20

10 K R-RH-10
Oceloplechový rozvaděč, osazeny hlavní sběrnicí In-63A a Ik-15kA, součástí rozvaděče budou jistící prvky 
pro jištění FVE střídače, jistící prvky budou vybaveny vypínací cívkou, záložním zdrojem min 500W, pro 
ovládací napětí a napájení podpůrných systémů, 

ks 1,000 235 538,80 235 538,80 R položka

D.1.4e - Fotovoltaický systém (FVS)

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE
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PP

Oceloplechový rozvaděč, osazeny hlavní sběrnicí In-63A a Ik-15kA, součástí rozvaděče budou jistící prvky pro jištění FVE střídače, jistící prvky 
budou vybaveny vypínací cívkou, záložním zdrojem min 500W, pro ovládací napětí a napájení podpůrných systémů, stykačem rozpadového 
místa 25A, síťovou ochranou dle PPDS příloha 4, jištěním a kombinovaným svodičem přepětí AC, jistícími prvky podpůrných systémů a 
komunikace, na dveřích vypínací tlačítko s aretací s označením STOP FVE

11 K R-RH-11 Kabelové vedení měděným kabelem 5x4 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 10,000 321,20 3 212,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 5x4 oheň retardující B2ca s1d1a1

12 K R-RH-12 Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1 m 25,000 204,80 5 120,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 3x2,5 oheň retardující B2ca s1d1a1

13 K R-RH-13 Kabelové vedení měděným kabelem 3x1,5 ohni odolný CSKh-V180 P15-R- B2ca s1d1a2 m 60,000 186,40 11 184,00 R položka
PP Kabelové vedení měděným kabelem 3x1,5 ohni odolný CSKh-V180 P15-R- B2ca s1d1a2

14 K R-RH-14
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně 
výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 150mm, kotvení a zatížení na střeše

m 30,000 1 885,20 56 556,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, 
kolen - šířka 150mm, kotvení a zatížení na střeše

15 K R-RH-15
Žárově zinkovaný stoupací kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně 
výložníků,kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 150mm,kotevních prvků pro kabely, instalovaný v 
zateplení fasády

m 15,000 2 331,80 34 977,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný stoupací kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků,kotvícího a spojovacího 
materiálu, kolen - šířka 150mm,kotevních prvků pro kabely, instalovaný v zateplení fasády

16 K R-RH-16 Kabelová rýha v zemině tř. 3, včetně pískového lože a označovací folie, hl. min 75cm, a záhozu a hutnění m 30,000 1 150,00 34 500,00 R položka

PP Kabelová rýha v zemině tř. 3, včetně pískového lože a označovací folie, hl. min 75cm, a záhozu a hutnění

17 K R-RH-17
Systémová průchodka kabelů přes stěnu, vč. utěsnění proti  vodě, zvlášť pro silové a zvlášť pro sdělovaci 
vedení

ks 2,000 6 675,20 13 350,40 R položka

PP Systémová průchodka kabelů přes stěnu, vč. utěsnění proti vodě, zvlášť pro silové a zvlášť pro sdělovaci vedení

18 K R-RH-18 Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič oheň retardující, připojení na HOP nebo zemnič m 10,000 340,40 3 404,00 R položka
PP Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič oheň retardující, připojení na HOP nebo zemnič

19 K R-RH-19 Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň retardující m 10,000 179,40 1 794,00 R položka
PP Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň retardující

20 K R-RH-20 Podružny materiál, kabelové chráničky, trubky, lišty kpl 1,000 41 400,00 41 400,00 R položka
PP Podružny materiál, kabelové chráničky, trubky, lišty

D Pož.O. Požární ochrana 224 423,60
21 K R-RH-21 Požární tlačítko s ochrannou proti zneužití, instalováno na povrch, označení TOTAL STOP FVE ks 2,000 5 024,00 10 048,00 R položka

PP Požární tlačítko s ochrannou proti zneužití, instalováno na povrch, označení TOTAL STOP FVE

22 K R-RH-22 Tepelně-kouřový hlásič umístěný v interiéru, připojený do EPS sítě ESSERNET ks 2,000 4 313,40 8 626,80 R položka
PP Tepelně-kouřový hlásič umístěný v interiéru, připojený do EPS sítě ESSERNET

23 K R-RH-23 Poplachová siréna, připojená EPS sítě ESSERNET ks 1,000 1 936,40 1 936,40 R položka
PP Poplachová siréna, připojená EPS sítě ESSERNET

24 K R-RH-24 Podružná ústředna systému ESSERNET areálu FNOL - SW a HW rozšíření, oživení kpl 1,000 99 401,00 99 401,00 R položka
PP Podružná ústředna systému ESSERNET areálu FNOL - SW a HW rozšíření, oživení

25 K R-RH-25 Připojení do systému - rozhraní (kabelové nebo RF) kpl 1,000 54 501,60 54 501,60 R položka
PP Připojení do systému - rozhraní (kabelové nebo RF)

26 K R-RH-26 Kabeláž, včetně uložného systému trubek nebo lišt, kabely v odolnosti CSKh-V180 P90-R- B2ca s1d1a2 kpl 1,000 47 201,20 47 201,20 R položka

PP Kabeláž, včetně uložného systému trubek nebo lišt, kabely v odolnosti CSKh-V180 P90-R- B2ca s1d1a2

27 K R-RH-27 Protipožární ucpávka kabelového vedení EI60 ks 1,000 2 708,60 2 708,60 R položka
PP Protipožární ucpávka kabelového vedení EI60

D AkE Akumulace energie 1 378 788,80

28 K R-RH-28
Baterie k hybridnímu střídači 10kW, kapacita bateriového pole 48kWh, baterie LiFePo, včetně kabeláže, 
skříní, umístění baterií, zapojení, oživení systému, vlastní BMS, odpínač DC části, havarijní vypnutí

ks 1,000 1 224 000,00 1 224 000,00 R položka

PP
Baterie k hybridnímu střídači 10kW, kapacita bateriového pole 48kWh, baterie LiFePo, včetně kabeláže, skříní, umístění baterií, zapojení, 
oživení systému, vlastní BMS, odpínač DC části, havarijní vypnutí
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29 K R-RH-29 Ventilátor s prostorovým termostatem ks 1,000 10 660,00 10 660,00 R položka
PP Ventilátor s prostorovým termostatem

30 K R-RH-30 Elektrický podlahový topný kabel s termostatem pro temperaci prostoru kpl 1,000 99 416,80 99 416,80 R položka
PP Elektrický podlahový topný kabel s termostatem pro temperaci prostoru

31 K R-RH-31 Systémový kabel k propojení baterie a hybridního měniče oheň retardující m 20,000 2 235,60 44 712,00 R položka
PP Systémový kabel k propojení baterie a hybridního měniče oheň retardující

D VM Výrobní modul 818 307,00
32 K R-RH-32

Fotovoltaický panel 450Wp, monokrystalický N, garantovaný výkon 90% - 25 let, účinnost dle EN 61853 min 
22%, cert. TUV nebo VDE

ks 33,000 8 091,60 267 022,80 R položka

PP Fotovoltaický panel 450Wp, monokrystalický N, garantovaný výkon 90% - 25 let, účinnost dle EN 61853 min 22%, cert. TUV nebo VDE

33 K R-RH-33 Kabel k propojení DC panelů UV stabil průřez 6 mm nehořlavé provedení m 400,000 149,60 59 840,00 R položka
PP Kabel k propojení DC panelů UV stabil průřez 6 mm nehořlavé provedení

34 K R-RH-34 Konektory pro připojení DC panelů, optimizérů kpl 1,000 149,40 149,40 R položka
PP Konektory pro připojení DC panelů, optimizérů

35 K R-RH-35
Výkonový optimizer 500W, s komunikací k monitoringu jednotlivých panelů do systému, optimalizace 
výstupního napětí

ks 33,000 1 000,00 33 000,00 R položka

PP Výkonový optimizer 500W, s komunikací k monitoringu jednotlivých panelů do systému, optimalizace výstupního napětí

36 K R-RH-36 Systémová kabeláž k optimizérům - kabel s UV a požární odolností m 180,000 234,60 42 228,00 R položka
PP Systémová kabeláž k optimizérům - kabel s UV a požární odolností

37 K R-RH-37
Systémová hliníková nosná konstrukce pro 33 panelů velikosti 450 Wp, ve sklonu 15°na ležato, montáž na 
připravené kovové patky, kotvené do betonové konstrukce střechy, včetně spojovacího a kotvícího materiálu

ks 37,000 6 029,20 223 080,40 R položka

PP
Systémová hliníková nosná konstrukce pro 33 panelů velikosti 450 Wp, ve sklonu 15°na ležato, montáž na připravené kovové patky, kotvené 
do betonové konstrukce střechy, včetně spojovacího a kotvícího materiálu

38 K R-RH-38
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a  víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, 
kotvícího a spojovacího materiálu, kolen - šířka 200mm,kotvení a zatížení na střeše

m 25,000 2 413,00 60 325,00 R položka

PP
Žárově zinkovaný kabelový žlab s přepážkou a víkem perforovany, tloušťka stěny 1mm, včetně výložníků, kotvícího a spojovacího materiálu, 
kolen - šířka 200mm,kotvení a zatížení na střeše

39 K R-RH-39
DC-box, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1,  vybavený pojistkovými odpínači jednotlivých 
stringů a větví, a kombinovanými přepěťovými ochranami T1+T2  DC 1500V PV, výstupní proud sběrnice DC 
50A. Napětí skříně 1000V, krytí minimálně IP 54.

ks 1,000 5 538,80 5 538,80 R položka

PP
DC-box, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1, vybavený pojistkovými odpínači jednotlivých stringů a větví, a kombinovanými 
přepěťovými ochranami T1+T2 DC 1500V PV, výstupní proud sběrnice DC 50A. Napětí skříně 1000V, krytí minimálně IP 54.

40 K R-RH-40
Fotovoltaický hybridní střídač o výkonu 10 kW, počet fází 3, napětí 400V,regulace MPPT dle požadavků, 
monitorování jednotlivých modulů přes optimizery, bezpečnostní DC odpínač, bezpečnostní obloukovou 
ochranu, řízení a omezení přetoků do sítě, připojení a

kpl 1,000 666,80 666,80 R položka

PP
Fotovoltaický hybridní střídač o výkonu 10 kW, počet fází 3, napětí 400V,regulace MPPT dle požadavků, monitorování jednotlivých modulů 
přes optimizery, bezpečnostní DC odpínač, bezpečnostní obloukovou ochranu, řízení a omezení přetoků do sítě, připojení a komunikace s 
nadřazeným systému řízení výroben přes datalogger, venkovní provedení

41 K R-RH-41
Řídící systém výrobny, bezdrátová komunikace s nadřazeným systémem vysilájícím a přijímající signál z ČEZ 
v TS3 umístěny v pomocném rozvaděči R-AC, komunikace s energy meterem,  střídačem výrobny a 
střídačem akumulace, včetně vysílače, antény, oživení SW 

kpl 1,000 3 000,20 3 000,20 R položka

PP
Řídící systém výrobny, bezdrátová komunikace s nadřazeným systémem vysilájícím a přijímající signál z ČEZ v TS3 umístěny v pomocném 
rozvaděči R-AC, komunikace s energy meterem, střídačem výrobny a střídačem akumulace, včetně vysílače, antény, oživení SW a HW 
vybavení

42 K R-RH-42
R-AC, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1,  pomocný rozvaděč, napájený ze zálohovaného 
napětí z R-FVE, s jistícími prvky pro podpůrné systémy komunikace, v rozvaděči osazeny prvky řízení 
výrobny, prvky systemů MaR Honeywell pro propojení sy

kpl 1,000 5 538,80 5 538,80 R položka

PP
R-AC, oceloplechový rozvaděč, požární odolnost EI 30 DP1, pomocný rozvaděč, napájený ze zálohovaného napětí z R-FVE, s jistícími prvky 
pro podpůrné systémy komunikace, v rozvaděči osazeny prvky řízení výrobny, prvky systemů MaR Honeywell pro propojení systémů

43 K R-RH-43
Kabeláž MaR do systému Honeywell z místa technologie FVE pod lodžií  a výrobny FVE, komunikační a 
datové kabely v odolnosti B2ca s1d1a1

kpl 1,000 38 500,40 38 500,40 R položka

PP Kabeláž MaR do systému Honeywell z místa technologie FVE pod lodžií a výrobny FVE, komunikační a datové kabely v odolnosti B2ca s1d1a1
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44 K R-RH-44
Přístřešek pro ochranu FVE součástí výrobny na střeše, včetně ukotvení nebo zatížení ke konstrukci střechy, 
ochrana před vlivem počasí na zařízení,kovový, nehořlavý třídy reakce na oheň A1

kpl 1,000 29 000,40 29 000,40 R položka

PP
Přístřešek pro ochranu FVE součástí výrobny na střeše, včetně ukotvení nebo zatížení ke konstrukci střechy, ochrana před vlivem počasí na 
zařízení,kovový, nehořlavý třídy reakce na oheň A1

45 K R-RH-45 Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič UV odolný a odolný proti ohni připojení na HOP nebo zemnič m 70,000 340,40 23 828,00 R položka

PP Uzemnění vodičem 1x16 z/ž, vodič UV odolný a odolný proti ohni připojení na HOP nebo zemnič

46 K R-RH-46 Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň UV odolný a odolný proti ohni m 20,000 179,40 3 588,00 R položka
PP Pospojování vodičem 1x6 z/ž, vodič oheň UV odolný a odolný proti ohni

47 K R-RH-47 Podružný materiál % 2,000 11 500,00 23 000,00 R položka
PP Podružný materiál

D OST Ostatní 1 030 570,00

48 K R-RH-48
Dálkový dohled výrobny pomocí webové aplikace, hodinové/denní/měsíční/roční množství dodané elektřiny 
do sítě, chronologické logy eventů každého systému s časem vzniku poruch dílčích 
střídačů/modulů/paměti/komunikačních při

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 R položka

PP

Dálkový dohled výrobny pomocí webové aplikace, hodinové/denní/měsíční/roční množství dodané elektřiny do sítě, chronologické logy eventů 
každého systému s časem vzniku poruch dílčích střídačů/modulů/paměti/komunikačních přístrojů/napájecích prvků, pro každé dílčí 
fotovoltaické pole budou na jedné obrazovce společně zobrazeny od každého modulu aktuálně naměřené hodnoty napětí/proudu/výkonu, také 
tyto naměřené hodnoty bude obsluha mít k dispozici ve formě časového grafu s volitelným počtem modulů (analýza závad překrýváním křivek 
zvolených modulů), včetně HW + SW a potřebné kabeláže

49 K R-RH-49 Cloudové dálkové uložiště pro archivaci dat z výrobny kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 R položka
PP Cloudové dálkové uložiště pro archivaci dat z výrobny

50 K R-RH-50 Přesun materiálu, manipulační technika, jeřáb kpl 1,000 46 000,00 46 000,00 R položka
PP Přesun materiálu, manipulační technika, jeřáb

51 K R-RH-51
Rozšíření stávajícího systému MAR (Honeywell-centraline) pro fotovoltaický systém k připojení 4 senzorů, 4 
poruchových signálů, rezervy pro dalších 5xDI a 4xUI,  licence a související rozšíření aplikačního sofware i 
sofware pro d

kpl 1,000 240 000,00 240 000,00 R položka

PP
Rozšíření stávajícího systému MAR (Honeywell-centraline) pro fotovoltaický systém k připojení 4 senzorů, 4 poruchových signálů, rezervy pro 
dalších 5xDI a 4xUI, licence a související rozšíření aplikačního sofware i sofware pro dohled dispečinku FNOL. Signalizace poruch budou do 
systému MAR monitorovány z fotovoltaických střídačů, klimatizačního zařízení a záložního bateriového zdroje.

52 K R-RH-52 Výchozí revize elektrického zařízení ks 1,000 40 250,00 40 250,00 R položka
PP Výchozí revize elektrického zařízení

53 K R-RH-53 Zpráva, inspekce TIČR nebo TUV ks 1,000 19 550,00 19 550,00 R položka
PP Zpráva, inspekce TIČR nebo TUV

54 K R-RH-54 Individuální a komplexní zkoušky hod 50,000 500,00 25 000,00 R položka
PP Individuální a komplexní zkoušky

55 K R-RH-55
Provozní test dokončeného fotovoltaického systému v automatickém režimu, v délce minimálně 7 dnů, včetně 
měření solárních a tepelněvlhkostních podmínek během testu,  vyhodnocení každé signalizované poruchy 
(pokud nastane) také v

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka

PP
Provozní test dokončeného fotovoltaického systému v automatickém režimu, v délce minimálně 7 dnů, včetně měření solárních a 
tepelněvlhkostních podmínek během testu, vyhodnocení každé signalizované poruchy (pokud nastane) také vyhodnocení U-I křivek 
fotovoltaických modulů a množství elektřiny dodané do místní sítě, včetně zkoušek zastínění a IR v rozsahu 20% řetězce (stringu)

56 K R-RH-56 Plán zdolávání požáru výrobny v součinnosti s HZS a požárním technikem ks 1,000 16 000,00 16 000,00 R položka
PP Plán zdolávání požáru výrobny v součinnosti s HZS a požárním technikem

57 K R-RH-57 Realizační dokumentace výrobny kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 R položka
PP Realizační dokumentace výrobny

58 K R-RH-58 Předávací dokumentace výrobny kpl 1,000 24 000,00 24 000,00 R položka
PP Předávací dokumentace výrobny

59 K R-RH-59 Zaškolení obsluhy hod 8,000 790,00 6 320,00 R položka
PP Zaškolení obsluhy

60 K R-RH-60 Technik zakázky hod 100,000 1 120,00 112 000,00 R položka
PP Technik zakázky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K R-RH-61 Koordinace prací s ostatními profesemi a výrobou hod 30,000 550,00 16 500,00 R položka
PP Koordinace prací s ostatními profesemi a výrobou

62 K R-RH-62 Likvidace odpadu, uklid staveniště -  pronájem kontejneru kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Likvidace odpadu, uklid staveniště - pronájem kontejneru

63 K R-RH-63 Doprava  dodávek– určí dodavatel dle vzdálenosti dopravy materiálu a svých provozních podmínek kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka

PP Doprava dodávek– určí dodavatel dle vzdálenosti dopravy materiálu a svých provozních podmínek

64 K R-RH-64 GZS - z montážních prací % 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP GZS - z montážních prací

65 K R-RH-65 Kompletační činnost % 1,000 7 500,00 7 500,00 R položka
PP Kompletační činnost

66 K R-RH-66 D+M termostat prostorový (ks), rozměry 1500/140mm ks 1,000 2 500,00 2 500,00 R položka
PP D+M termostat prostorový (ks), rozměry 1500/140mm

67 K R-RH-67 D+M termostat prostorový (ks), rozměry 1500/140mm kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 R položka
PP D+M kabeláž + zapojení (kpl), rozměry 1600/600mm

68 K R-RH-68 D+M úprava stávajících elektroinstalací hod 3,000 650,00 1 950,00 R položka
PP D+M úprava stávajících elektroinstalací 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00098892
FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 026 601,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 026 601,00 21,00% 215 586,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 242 187,21

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Vyplň údaj

Strana 286 z 293



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 026 601,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 861 350,00

VRN9 - Ostatní náklady 165 251,00

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice I.P. Pavlova č. p. 112/21, 779 00 Olomouc Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Projektant:
M&B eProjekce 
s.r.o., Čechova 
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 026 601,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 861 350,00
1 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 140 000,00 140 000,00 R položka

PP
Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování 
odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních 
koridorů apod.

2 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 400 000,00 400 000,00 R položka

PP
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, 
zabezpečení staveniště apod.

4 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 R položka

PP
Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 
spojených.

5 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek
 - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

 - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi
 - zabezpečení přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ochrany osob.

6 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.

P  Poznámka k položce:

7 K 049103002R Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby,
 - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště,

- ochrany díla, apod.

8 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

9 K R-VRN-01 Biologický dozor po dobu výstavby + závěrečná zpráva biologického dozoru kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP Biologický dozor po dobu výstavby + závěrečná zpráva biologického dozoru

10 K R-VRN-02 Kompletační činnost kč 1,000 143 000,00 143 000,00 R položka
PP Kompletační činnost

VRN/ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL - Snížení energetické náročnosti (YC+YD+YE)

YE - Snížení energetické náročnosti objektu YE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K VRN-03
Vzorky barev 3x2 od každého odstínu, Barevný vzorek bude natažen na plotnu izolantu o rozměru min. 500 x 
500 mm

ks 6,000 225,00 1 350,00 R položka

PP Vzorky barev 3x2 od každého odstínu, Barevný vzorek bude natažen na plotnu izolantu o rozměru min. 500 x 500 mm

12 K VRN-04 Výstražné označení stavby informační tabule ks 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka
PP Výstražné označení stavby informační tabule

17 K VRN-05 Výtažné zkoušky zateplovacího systému ks 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP Výtažné zkoušky zateplovacího systému

18 K VRN-06 Informační plachta o minimální velikosti 2500x1500 mm ks 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka
PP Informační plachta o minimální velikosti 2500x1500 mm

19 K VRN-07
Štítek o minimální velikosti 200x150 mm (štítek musí být proveden z ekologicky šetrného materiálu, např. kov, 
sklo nebo leštěný kámen)

ks 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP Štítek o minimální velikosti 200x150 mm (štítek musí být proveden z ekologicky šetrného materiálu, např. kov, sklo nebo leštěný kámen)

D VRN9 Ostatní náklady 165 251,00
13 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka

PP Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu 4 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

14 K R-ON-01 Úklid po dokončení stavby -  umytí oken, dvěří, podlah finální úklid do 50ks kč 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP Úklid po dokončení stavby - umytí oken, dvěří, podlah finální úklid do 150ks

15 K R-ON-02 Hasící přístoje - práškový 6kg včetně montáže ks 1,000 1 500,00 1 500,00 R položka
PP Hasící přístoje - práškový 6kg včetně montáže

16 K R-ON-03 Hasící přístoje - sněhový CO2  včetně montáže ks 1,000 1 950,00 1 950,00 R položka
PP Hasící přístoje - sněhový CO2 včetně montáže

20 K 051002000 Pojistné kč 1,000 76 800,00 76 800,00 R položka
PP Pojistné

21 K 056002000 Bankovní záruka kč 1,000 1,00 1,00 R položka
PP Bankovní záruka
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



Příloha č. 4 Harmonogram

Časový harmonogram 

výstavby

objekt rozsah prací

lešení + pracovní plošina

výměna oken

demontáž střechy

montáž nové skladby střechy

výměna zábradlí balkónů

balkóny- dlažby

KZS- izolant
KZS- stěrky
KZS- strukturální omítka

klempířské prvky

FVE

rozvody elektro

opravy omítek

malby a nátěry

lešení + pracovní plošina

výměna oken

demontáž střechy

montáž nové skladby střechy

výměna zábradlí balkónů

balkóny- dlažby

KZS- izolant

KZS- stěrky
KZS- strukturální omítka

klempířské prvky

FVE

rozvody elektro

opravy omítek

malby a nátěry

lešení + pracovní plošina

výměna oken

demontáž střechy

montáž nové skladby střechy

výměna zábradlí balkónů

balkóny- dlažby

KZS- izolant

KZS- stěrky
KZS- strukturální omítka

klempířské prvky

FVE

rozvody elektro

opravy omítek

malby a nátěry

Yc

FNOL -Stavební úpravy budovy Ye, Yd, Yc

březenúnor

Ye

říjen prosinec ledenlistopad říjen

2023 2024

Yd

duben květen červen červenec srpen září
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Příloha č. 5 
 
Struktura předaných dokladů 
Obecně k bodům F a G 
 

- Dokumenty budou předány ve třech vyhotoveních v papírové podobě 
- Dokumenty budou předány v digitální podobě ve formátu PDF a grafická část nad rámec ve formátu DWG. 
- Návrh členění bude nejprve odsouhlasen objednatelem 

 
 
F. Dokumentace skutečného provedení díla 
 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 
objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v členění a rozsahu dle předané dokumentace 
objednatelem tvořící další přílohy smlouvy o dílo „dále jen dokumentace“. 

- Vzniklé změny budou do této dokumentace zaznamenány barevně v textové i grafické části a 
dokumentace bude označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně podpisu 
stavbyvedoucího“.  

- Pokud nevzniknou žádné změny s dokumentací, bude tato dokumentace dokumentací skutečného 
provedení díla a bude také označená zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně 
podpisu stavbyvedoucího“. 

- Struktura dokumentace skutečného provedení díla bude stejná jako u předané dokumentace (nutno 
dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána ve dvou tištěných pare, dokumentace VZT bude 
předána ve třech tištěných pare. Dokumentace bude vytištěna ve stejném měřítku jako prováděcí 
dokumentace. 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě na flash disku 
o grafická část ve formátech DWG a PDF 
o textová část ve formátech DOC a PDF 

 
 
G. Dokladová část 
 
Předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných 
ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby.  

- Dokladová část bude ve stejném strukturálním členění jako „dokumentace skutečného díla“ (nutno dodržet 
u tištěné i digitální podoby) 

- Jednotlivé doklady budou zařazovány do předem vytvořené struktury dle svého charakteru  
- Pro doklady, které svým charakterem nebudou zapadat do předem vytvořeného strukturálního členění, 

bude vytvořena nová složka pod názvem „OSTATNÍ“ jedná se například o tyto doklady – stavební deník, 
fotodokumentace, dílenská dokumentace, měření radonu atd 

- Dokladová část bude předána ve dvou tištěných podobách a dále budou provedeny tisky pro dotčené orgány 
státní správy, které budou potřebné pro kolaudaci či jiný úkon uvedení hotového díla do užívání. 

- Dokladová část bude předána v digitální podobě na flash disku ve formátu PDF. 
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Příloha č. 6 
 
Přímý kontakt na poddodavatele 
 
 

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 
Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město 
Tel. 581 761 095, ptacekps@ptacekps.cz 

  

SULKO s.r.o. 
Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh 
Tel. 800 155 156, sulko@sulko.cz 
 
 
Ing. Petr Duda 
Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc - Chomoutov 
Tel. 602 736 588, petr.duda@atlas.cz 
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Příloha č. 7 

 
Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
 
Vzduchotechnika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele divizeolomouc@ohla-zs.cz, tel: 
585 100 333  
 
 
MaR a EBI, Arena, Energy Vision – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele divizeolomouc@ohla-zs.cz, tel: 
585 100 333  
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