
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ev. číslo 00784/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou, MBA, hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. TVARSTAV – REAL, s.r.o.
se sídlem: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: Pavlem Klosem, jednatelem
IČO: 26815648
DIČ: CZ26815648
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 209341092/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 27533

technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.03.2023 smlouvu o dílo, ev. č. 00784/2023/IM a dne
07.08.2023 Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby
„Rozšíření a modernizace prostor školy (Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

*KUMSX02UF29D*
Agendové číslo: 00784/2023/IM/2

Identifikátor: KUMSX02UF29D



3. Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 3 písm. c) a odst. 5 smlouvy dohodly na záměně 
některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové 
položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je 
stejná a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“): 
Změna č. 5: Záměna dřevěných stěnových panelů 
V projektové dokumentaci pro provádění stavby byly navrženy dřevěné stěnové panely 
konkrétní certifikované skladby. Tato uváděná certifikovaná skladba musela být v rámci 
projektové dokumentace přesně specifikována pro potřeby stavebního řízení, aby byly 
splněny podmínky požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) a průkazu energetické 
náročnosti budov (dále jen „PENB“). Certifikovaná skladba byla uvedena jako vzorová 
a zhotoviteli stavby je tudíž umožněno nabídnout jiné řešení, které je však nutné také 
certifikovat tak, aby nebyly zhoršeny parametry stanovené v PBŘ a PENB. 
Zhotovitel předložil dřevěné stěnové panely, které splňují všechny požadavky a parametry 
uvedené v projektové dokumentaci. 
Danou změnou nedojde ke změně ceny. 
Navržená záměna byla schválena technickým dozorem stavebníka i autorským dozorem 
projektanta. Podrobný rozsah záměny je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku a v zápise 
z technicko-dokumentační komise. 

III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 
1. V rámci díla bude provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku. 
2. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu 

č. 1 tohoto dodatku. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností 

originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými 
elektronickými podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 
provede v souladu se zákonem objednatel. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 



právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
O uzavření tohoto dodatku je oprávněn na základě usnesení rady kraje č. 73/4452 bod 3) 
ze dne 19. 1. 2011 (ve znění změn přijatých usneseními č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 
a č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018) rozhodnout hejtman kraje. 

8. Tuto smlouvu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce 
v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění 
usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023. 

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet 
Příloha č. 2 – Soupis ocenění záměny položek 

V Ostravě V Novém Jičíně 

________________________ ________________________ 
za objednatele za zhotovitele 

Jan Krkoška, MBA Pavel Klos 
hejtman kraje jednatel 

Pavel Klos
Digitálně podepsal 
Pavel Klos 
Datum: 2023.09.18 
14:14:10 +01'00'



Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet

Stavba: 1

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro sníženou 
DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem

01 0,00 18 886 495,64 3 966 164,08 22 852 659,72

00-01 0,00 235 000,00 49 350,00 284 350,00

00-02 0,00 107 500,00 22 575,00 130 075,00

00-03 0,00 246 778,43 51 823,47 298 601,90

00-04 0,00 197 610,46 41 498,20 239 108,66

01-01 0,00 14 246 917,63 2 991 852,70 17 238 770,33

01-02 0,00 45 552,87 9 566,10 55 118,97

01-03 0,00 448 487,43 94 182,36 542 669,79

01-04 0,00 251 482,97 52 811,42 304 294,39

01-05 0,00 71 445,68 15 003,59 86 449,27

01-06 0,00 524 259,86 110 094,57 634 354,43

01-07 0,00 171 048,78 35 920,24 206 969,02

01-08 0,00 159 825,89 33 563,44 193 389,33

01-09 0,00 47 365,82 9 946,82 57 312,64

02-01 0,00 627 997,29 131 879,43 759 876,72

02-02 0,00 88 408,45 18 565,77 106 974,22

03-01 0,00 415 067,21 87 164,11 502 231,32

03-02 0,00 53 486,00 11 232,06 64 718,06

03-03 0,00 524 523,79 110 150,00 634 673,79

03-04 0,00 73 527,08 15 440,69 88 967,77

04-01 0,00 31 610,00 6 638,10 38 248,10

04-02 0,00 318 600,00 66 906,00 385 506,00

Z1 27 773,05 5 832,34 33 605,39

Z2 207 570,63 43 589,83 251 160,46

Z3 602 360,11 126 495,62 728 855,73

Z4 -15 348,25 -3 223,13 -18 571,38

Z5 0,00 0,00 0,00

0,00 19 708 851,18 4 138 858,75 23 847 709,93

Venkovní splašková kanalizace

Venkovní dešťová kanalizace

Domovní rozvod elektroinstalace

Vybavení - součást stavby

Nábytek

Celkem za stavbu

Dodatečné kácení stromů

Bourání zpevněných ploch

Zemní práce a základání stavby

Demontáž dřevěných podlah

Záměna dřevěných stěnových panelů

Přístavba - bleskosvod

Přístavba - slaboproudé rozvody

Přístavba - splašková kanalizace

Stávající objekt - stavební práce

Stávající objekt - elektroinstalace

Zpevněné plochy

Přístavba - stavební práce

Přístavba - vzduchotechnika

Přístavba - vytápění

Přístavba - vodoinstalace

Přístavba - plynoinstalace

Přístavba - elektroinstalace

Motýlek přístavba + úpravy

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Příprava území - bourací práce, kácení

Příprava území - terénní úpravy

23 847 709,93

19 708 851,18

4 138 858,75

0,00

18 886 495,64

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet 

Motýlek Kopřivnice - DPS - DOPLNĚNÍ
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Rekapitulace VP, MP - Změna č. 5 Příloha č. 2 Soupis  ocenění záměny položek

IČO: 708 90 692

DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:
IČO: 268 15 648          

DIČ: CZ26815648

P.č. 
Číslo 

rozpočtu
Název objektu / Popis

Rozpočtové 

náklady, cena bez 

DPH

Proveno od počátku 

bez nákladů 

sledovaného období, 

bez DPH 

Proveno ve  
sledovaném 

období, bez DPH 

Zbývá bez DPH

1. Změna č. 5 Záměna dřevěných stěnových panelů 1 363 788,94 0,00 0,00 1 363 788,94
2. Změna č. 5 Záměna dřevěných stěnových panelů -1 363 788,94 0,00 0,00 -1 363 788,94

Celkem bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00

DPH 21 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Cena celkem za stavbu včetně DPH 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace více a méně nákladů na akci

Akce:
Rozšíření a modernizace prostor školy ( Základní škola a mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková 

organizace)

Investor:
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava

TVARSTAV-REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

178 60621490RZ1 Dřevěný stěnový panel  CLT 100 m2 172,75800 1 709,00 295 243,42

S3, S4 : 6,65*(7,05+11,15) 121,03000
-1*2,05*5 -10,25000
atika : 0,95*(12,27+25,87+11,29+15,81) 61,98000

179 60621501RZ1 Dřevěný stěnový panel CLT 100 m2 52,19500 2 850,00 148 755,75

S2 : 7,3*7,15 52,20000

180 60621502RZ1 Dřevěný stěnový panel CLT 100 m2 290,15450 3 170,00 919 789,77

S1 : 7,3*(8,5+15,75+11,2+11,05) 339,45000
-(15,5*1,75+1,915*4,2+1,6*2,4*2+1,2*2,4*2+7,55*2,4) -66,73000

0,95*(3,7+14,65) 17,43000
1 363 788,94

přesná výroba bez prořezu
uváděná certifikovaná skladba musela být v rámci PD přesně specifikována pro potřeby stavebního řízení, a aby byly 
splněny podmínky PBŘ a PENB. Certifikovaná skladba je uvedená jako vzorová, tudíž uchazeč může nabídnout jiné 
řešení, které však bude taktéž certifikováno, a nezhorší parametry stanovené v PBŘ a PENB.

uváděná certifikovaná skladba musela být v rámci PD přesně specifikována pro potřeby stavebního řízení, a aby byly 
splněny podmínky PBŘ a PENB. Certifikovaná skladba je uvedená jako vzorová, tudíž uchazeč může nabídnout jiné 
řešení, které však bude taktéž certifikováno, a nezhorší parametry stanovené v PBŘ a PENB.

skladba S2
přesná výroba bez prořezu
uváděná certifikovaná skladba musela být v rámci PD přesně specifikována pro potřeby stavebního řízení, a aby byly 
splněny podmínky PBŘ a PENB. Certifikovaná skladba je uvedená jako vzorová, tudíž uchazeč může nabídnout jiné 
řešení, které však bude taktéž certifikováno, a nezhorší parametry stanovené v PBŘ a PENB.

včetně vzduchotěsné úpravy pro obvodové stěny
skladba S1

přesná výroba bez prořezu

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 5 VP - Záměna dřevěných stěnových 
panelů

skladba S3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

178 60621490RZ1 Dřevěný stěnový panel D 81 m2 172,75800 1 709,00 -295 243,42

S3, S4 : 6,65*(7,05+11,15) 121,03000
-1*2,05*5 -10,25000
atika : 0,95*(12,27+25,87+11,29+15,81) 61,98000

179 60621501RZ1 Dřevěný stěnový panel D 135 m2 52,19500 2 850,00 -148 755,75

S2 : 7,3*7,15 52,20000

180 60621502RZ1 Dřevěný stěnový panel 135F m2 290,15450 3 170,00 -919 789,77

S1 : 7,3*(8,5+15,75+11,2+11,05) 339,45000
-(15,5*1,75+1,915*4,2+1,6*2,4*2+1,2*2,4*2+7,55*2,4) -66,73000

0,95*(3,7+14,65) 17,43000
-1 363 788,94

přesná výroba bez prořezu
uváděná certifikovaná skladba musela být v rámci PD přesně specifikována pro potřeby stavebního řízení, a aby byly 
splněny podmínky PBŘ a PENB. Certifikovaná skladba je uvedená jako vzorová, tudíž uchazeč může nabídnout jiné 
řešení, které však bude taktéž certifikováno, a nezhorší parametry stanovené v PBŘ a PENB.

uváděná certifikovaná skladba musela být v rámci PD přesně specifikována pro potřeby stavebního řízení, a aby byly 
splněny podmínky PBŘ a PENB. Certifikovaná skladba je uvedená jako vzorová, tudíž uchazeč může nabídnout jiné 
řešení, které však bude taktéž certifikováno, a nezhorší parametry stanovené v PBŘ a PENB.

skladba S2
přesná výroba bez prořezu
uváděná certifikovaná skladba musela být v rámci PD přesně specifikována pro potřeby stavebního řízení, a aby byly 
splněny podmínky PBŘ a PENB. Certifikovaná skladba je uvedená jako vzorová, tudíž uchazeč může nabídnout jiné 
řešení, které však bude taktéž certifikováno, a nezhorší parametry stanovené v PBŘ a PENB.

včetně vzduchotěsné úpravy pro obvodové stěny
skladba S1

přesná výroba bez prořezu

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 5 MP - Záměna dřevěných 
stěnových panelů

skladba S3


