
Protokol o změně díla Změnový list č. 5

STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOVPředmět díla:

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 KyjovZhotovitel:

TDI:

Projektant:
Popis změn:

1 - ZL5 5.01 - Dialyzační panely
Na požadavek objednatele k doplnění a autorského projektanta vyjádření v době projektování byly do oddělení ARO navrženy 
nástěnné dialyzační panely. Výrobce dialyzačních přístrojů nedisponoval vestavnou variantou do příčky. V současnosti budou 
použity pro dialyzační monitory nové vestavné dialyzační panely v množství 8 ks.

Výsledkem je rozpočet 1 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 156 480,- Kč bez DPH.

objednatel a jiné okolnosti

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

>0) (zaškrtnout) rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla xc
>o

§ 222 odst. 4 ZZVZE X

N
Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)
O
a> zápis do SD (deníku změn)
3*

T3 dodatek k PD x>3

dokumentace skut.provedení

jiné x

Cenový nárůst za Změnový list č. 5 bez DPHocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH 156 480,00 0,23%

Výše DPH 32 860,80sazba: 21%=5
>0)

náklady na změnu v ZL č. 5 vč. DPHc 189 340,80
O)
o

Cenový nárůst 
dle §222 odst. 4 

od počátku

o Cena díla bez DPH (dle SOD) 68 990 000,00
a>
Í5'

Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-4)■o 71 251 516,99
■3

Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1-5) 71 407 996,99 2,67%

Cena díla vč. DPH (dle SOD+ZL č. 1-5) 86 403 676,36
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Méněpráce celkem bez DPH Hodnota změny 
dle § 222 odst. 4 

od počátku

0,00 0,00%

Vícepráce celkem bez DPH 156 480,00 0,23%c 3
>® Č3
E n
N ™ Hodnota změny celkem za ZL č. 5 156 480,00 0,23% 3,80%

i Termín realizace změny:

Vliv změny na termin dokončení díla:

09/23Ěa ne

Změnu odsouhlasil:
>
c

><D Zhotovitel (stavbyvedoucí):E
N

'E Zhotovitel (statutární zástupce):
&
tň

TDI:r.
3
O Projektant:</>

■O
o

Objednatel:

Rozpočet 5.01 - ZL5; vyjádření projektanta; cenové nabídky
přílohy
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Položkový rozpočet stavby

Stavba 87 -00002 ARO NEMOCNICE KYJOV

87000011 Stavební úpravy ARO Nemocnice Změnový list č.5

Objednatel IC: 00226912 

DIČ: CZ00226912

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1247/22 

Kyjov697 01

MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87 

Kyjov

IČ: 49971379 

DIČ: CZ49971379

Zhotovitel

69701

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 156 480,00

PSV 0,00

MON 0,00

VN 0,00

ON 0,00

Celkem 156 480,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 156 480,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 156 480,00 CZK

14.09.2023dneV

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Typ díluNázev Celkem %

Zdravotnická technologie - pevně 
zabudovanáTECH HSV 156 480,00 100,00

Cena celkem 156 480,00 100,00

Zpracováno programem INFOpower



Položkový rozpočet
S: 87 -00002 ARO NEMOCNICE KYJOV

Dialyzační panely - dodávka a montážC: 01

Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Zdravotnická technologie - pevně 
zabudovanáDíl TECH

~T (4901R
156 480,00

EKI 19 560,00|Dialyzační panely MediaR-R/4D - dodávka a montáž 8,00000 156 480,00 nabídka
na základě vyjádření projektanta a požadavek investora - nová vestavná 
varianta dialyzačních panelů : 8 8,00000


