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Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 126 055,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 126 055,19 21,00% 26 471,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 526,78
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Stavba:
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ZL 001 - Demontáž a likvidace stávající stropní konstrukce

VV Praha Ruzyně - “Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“

Strana 1 z 12



Objekt:

ZL 001 - Demontáž a likvidace stávající stropní konstrukce

Místo:  Datum: 31.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 055,19

D HSV Práce a dodávky HSV 109 788,05

D 94 Lešení a stavební výtahy 26 485,92

1 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 186,560 141,97 26 485,92

D 99 Staveništní přesun hmot 2 345,15

2 K 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,305 1 017,42 2 345,15

D 96 Bourání konstrukcí 45 697,14

3 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,186 275,87 3 361,75

4 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 231,534 26,46 6 126,39

5 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,186 384,49 4 685,40

6 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 97,488 42,80 4 172,49

7 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 12,186 160,79 1 959,39

8 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 12,186 13,34 162,56

9 K 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 12,186 2 070,34 25 229,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 259,84

10 K 978012191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 

do 100 %

m2 186,560 189,00 35 259,84

D PSV Práce a dodávky PSV 88 858,53

D 762 Konstrukce tesařské 88 858,53

11 K 762512811
Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu 

podkladového
m2 186,560 240,50 44 867,68

12 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 

hrubých prken, tl. do 32 mm
m2 186,560 235,80 43 990,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 012,05

D VRN3 Zařízení staveniště 1 204,82

13 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 602,41 1 204,82

D VRN6 Územní vlivy 722,89

14 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,200 602,41 722,89

D VRN7 Provozní vlivy 1 084,34

15 K 070001000 Provozní vlivy % 1,800 602,41 1 084,34

D HSV Práce a dodávky HSV -75 603,44

D 61 Upravy povrchů vnitřní -75 603,44

P

16 K 978011161R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % m2 -186,560 69,37 -12 941,67

17 K 611424491R00 Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -50% m2 -186,560 63,24 -11 798,05

18 K 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 -186,560 272,64 -50 863,72
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D -1

1 D 0 ROZPOCET

1 D 1 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

1 D 1 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

1 D 1 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

1 D 1 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

2 D 0 ROZPOCET

2 D 1 ROZPOCET

16 K 2 ROZPOCET

16 K 2 ROZPOCET

5 D 0 ROZPOCET

5 D 1 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

5 D 1 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

5 D 1 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

1 D 0 ROZPOCET

1 D 1 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

P 2

4 K 2 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET

4 K 2 ROZPOCET
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26 485,92 0,00 0,00 0,00 0,00

2 345,15 0,00 0,00 0,00 0,00

3 361,75 0,00 0,00 0,00 0,00

6 126,39 0,00 0,00 0,00 0,00

4 685,40 0,00 0,00 0,00 0,00

4 172,49 0,00 0,00 0,00 0,00

1 959,39 0,00 0,00 0,00 0,00

162,56 0,00 0,00 0,00 0,00

25 229,16 0,00 0,00 0,00 0,00

35 259,84 0,00 0,00 0,00 0,00

44 867,68 0,00 0,00 0,00 0,00

43 990,85 0,00 0,00 0,00 0,00

1 204,82 0,00 0,00 0,00 0,00

722,89 0,00 0,00 0,00 0,00

1 084,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-12 941,67 0,00 0,00 0,00 0,00

-11 798,05 0,00 0,00 0,00 0,00

-50 863,72 0,00 0,00 0,00 0,00
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126 055,19

109 788,05

26 485,92

1 26 485,92 4 2

2 345,15

1 2 345,15 4 4

45 697,14

1 3 361,75 4 6

1 6 126,39 4 8

1 4 685,40 4 10

1 4 172,49 4 12

1 1 959,39 4 14

1 162,56 4 16

1 25 229,16 4 18

35 259,84

1 35 259,84 4 20

88 858,53

88 858,53

1 44 867,68 16 22

1 43 990,85 16 24

3 012,05

1 204,82

1 1 204,82 4 32

722,89

1 722,89 4 34

1 084,34

1 1 084,34 4 36

-75 603,44

-75 603,44

1 0,00 4 38

1 -12 941,67 4 40

1 -11 798,05 4 42

1 -50 863,72 4 44
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