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                                      ZMĚNOVÝ  LIST

Požadavek provozovatele na osazení nové technologie v hydroforu. Změna obsahuje osazení nové automatické tlakové stanice, výměnu 

nezbytného potrubí v části strojovny pro napojení nové automatické čerpací stanice a připojení se na stávající potrubí v hydroforu, 

armatury pro osazení stanice. Změna obsahuje elektroinstalační práce v prostoru hydroforu, vč. obnovy přenosu dat do MaR.

Výměna technologie nebyla provedena v rámci původně plánované akce "vrty". Bez této změny nelze systém tepelného hospodářství 

provozovat.

ANO - doba trvání realizace 2 týdny, dodávka automatické tlakové stanice 8 týdnů
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