
 

                        OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
AQUACENTRUM Teplice Metrostav a.s.
Aloise Jiráska 3149 Koželužská 2450/4
415 01 Teplice 180 00 Praha

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Název: Změna trafostanice
ZL č.: 003

Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 2

Zdůvodnění změny:

Popis změny:

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO Celkem za změnu bez DPH:

390 654,21 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): 

Dopad do standartu (je-li nějaký):

Dopad do změny PD (je-li nějaký): 

Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):

Rizika a důsledky změny:  

Vystavil:

Ing. Michal Weiner Podpis: Datum:

(ZHOTOVITEL)

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný Podpis: Datum:

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil Podpis: Datum:

(TDS)

Schválil:

Ing. Michael Paraska Podpis: Datum:

(OBJEDNATEL)

Vzhledem k navýšení příkonu Aquacentra je třeba ze strany distributora elektrické energie stanovit parametry měřících 

traf.  Zároveň po připojení parkovacího domu může dojít ze strany distributora ke změně parametrů měřících traf a tím k 

vyvolání nové investice na straně provozovatele.

NE

ANO - dodávka do 10 - ti týdnů od objednání. V případě odbjednání do 30.6.2018, připojení ze strany zhotovitele do 

1.10.2018

V rámci projektové změny dochází k navýšení výkonu trafostanice na 1000 kVA z původně uvažovaných 630 kVA. 

Současně se na straně NN doplňuje vývod pro budoucí parkovací dům, dochází k přemístění trafostanice. S ohledem na 

navýšení výkonu musí dojít k úpravě hlavního rozvaděče RH v Aquacentru a to ve změně hlavního jištění z 1000A na 

1250A.

                                      ZMĚNOVÝ  LIST

Žádost objednatele na navýšení výkonu trafostanice s vytvořením prostorové rezervy pro budoucí parkovací dům.
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