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Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Zdravotechnika - venkovní kanalizace
Název: Změna venkovní kanalizace
ZL č.: 005

Datum vystavení: 14.06.2018

Podklady: DSP Počet příloh: 1

Zdůvodnění změny:

Popis změny:

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO Celkem za změnu bez DPH:

50 213,49 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): 

Dopad do standartu (je-li nějaký):

Dopad do změny PD (je-li nějaký): 

Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):
Rizika a důsledky změny:  

Vystavil:
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(TDS)

Schválil:
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                                      ZMĚNOVÝ  LIST

Změna trasy venkovní kanalizace z důvodu zásahu na pozemek třetí osoby

V rámci změny projektové dokumentace dochází k náhradě betonové spádišťové šachty za dvě šachty plastové o menším 

průměru. Dále byla provedena přeložka trasy kanalizace částečně do vzduchotechnického kanálu. Vše z důvodu zásahu 

původní projektované trasy na pozemek třetích osob.
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