
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1061-2022-514204/1  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 31/2022  
  Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť 

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou; Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Kontaktní údaje: 
Tel.: 602155177 

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) INGEOS spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 

2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 

Zastoupená: jednatelem,Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: .  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  

E-mail:  

ID datové schránky: qc9omr 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500  

DIČ: CZ27331083 

(„Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

  

Důvody uzavření dodatku 
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu 
tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a 
zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 
podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

Dále se dodatek uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 
dne 8.9.2023 a v souladu s akceptačním protokolem ze dne 12.4.2023. 

Dodatkem se navyšují počty měrných jednotek těchto dílčích fakturačních celků dle přílohy ke smlouvě 
o dílo - položkového výkazu činností: 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle § 2 zákona. Dodatkem se zároveň snižuje počet měrných jednotek u dílčího 
fakturačního celku 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole. 

Ke změně závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku dle čl. 17. smlouvy o dílo v souladu 

s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dochází k navýšení ceny o 18 300,00 Kč bez 
DPH, což činí 0,5 % původní ceny závazku. Je tedy splněna podmínka daná čl. 17. bodem 17.4 
„Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec 
rozsahu díla nesmí přesáhnout 10 % ceny díla bez DPH“. Důvodem potřeby navýšení počtu měrných 
jednotek je úprava průběhu obvodu upravovaného území „Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť“. 

Důvodem snížení počtu měrných jednotek je rozhodnutí nerealizovat část prací – měrných jednotek u 

dílčího fakturačního celku 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole na základě zjištěné a 

odsouhlasené změny rozsahu prací. Zde dochází ke snížení ceny o 2 200,- Kč bez DPH, což činí 0,06 
% původní ceny díla (celková změna závazku je 20 500,- Kč bez DPH, což činí 0,56 % původní ceny 
závazku). Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4. 

  

Předmět dodatku 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s 
uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným 
relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová 
část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, 
tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
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2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 
1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné 
vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci 
k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 
1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli.“ 
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2.4 Změna počtu měrných jednotek a ceny 

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu 
činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto: 

 

Dílčí část Hlavního celku MJ 
Počet 
MJ dle 
SOD 

Počet 
MJ  

návrh 

Cena za MJ 
bez  

DPH v Kč  

Cena celkem 
dle dodatku č.1 
bez DPH v Kč 

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole  bod 30  8  100,00 800,00 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 224 228 3 150,00 718 200,00 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

 100 bm 25 27 2 850,00 76 950,00 

 

Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu 3.1. SoD takto: 

3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 2 082 550,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 328 600,- Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 264 800,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 3 675 950,- Kč 

DPH 21 % 771 949,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 4 447 899,50 Kč 

 

  

Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění. 
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu 
včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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Česká republika – Státní pozemkový úřad  INGEOS spol. s r.o. 
Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Teplice 
Datum: 19.9.2023 Datum: 19.9.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Tomáš Charvát 
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn. Funkce: Jednatel společnosti 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 ke SoD –  Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 2 000,00 40 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 100,00 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 562 1 000,00 562 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 100 1 400,00 140 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 228 3 150,00 718 200,00 30.9.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona  100 bm 27 2 850,00 76 950,00 30.9.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 8)

 100 bm 5 3 000,00 15 000,00 30.9.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 662 350,00 231 700,00 31.3.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 662 450,00 297 900,00 30.9.2024

2 082 550,00 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 661 800,00 528 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 

ha 40 400,00 16 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 

100 bm 120 1 000,00 120 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 1 5 000,00 5 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 

ks 1 50 000,00 50 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 600 5 600
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 200 3 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 200 1 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 661 800 528 800 28.5.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
7)

100 bm 5 2 000 10 000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 5 600 5 600
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 3 200 3 200
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 1 200 1 200
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 328 600,00 xxxxx

6.2.1 30.6.2023

6.2.2 30.6.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

28.5.2025

6.3.1 i) b)

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 662 400,00 264 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

264 800,00 xxxxx

2 082 550,00

1 328 600,00

264 800,00

3 675 950,00

771 949,50

4 447 899,50

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad INGEOS spol. s r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Teplice

Datum: 19.9.2023 Datum: 19.9.2023

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 
návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 
poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

________________________________ ________________________________ 

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Tomáš Charvát

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatel společnosti

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 
vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky 
budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 
Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.


