
Příloha č. 2 SoD

Harmonogram prací pro rekonstrukci dešťové kanalizace a garáží na Okresním soudu
v Semilech

1. Zahájení prací do 10 dnů od podpisu SoD
2. Bourací práce do 2 měsíců od zahájení prací
3. Kanalizace - výstavba, opravy a drenáž do 8 měsíců od podpisu SoD
4. Stavební práce garáže do 30. 9. 2024
5. Zemní práce a dokončovací práce na objektu
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