
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky

„PřF - prosvětlení počítačových pracovišť Albertov 6“

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
sídlo fakulty: Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
zastoupená: prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem Přírodovědecké fakulty

dále jen „Objednatel“)

la straně jedné

a

AMISAMIS s.r.o
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 07375395
DIČ: CZ07375395
zastoupena: , jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Brně, C107859 (dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(špolečně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento:

Dodatek č. ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky
„PřF - prosvětlení počítačových pracovišť Albertov 6"

(dále jen „Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2023 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „PřF -
prosvětlení počítačových pracovišť Albertov 6“, (dále jen „Smlouva“).

1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků
ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je
nižší než procentní limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku stanovený v
cit. ust. ZZVZ:

1.2.1. Změna elektroinstalace

1.2.2. Změna výtahu, lešení a transportu

1.2.3. Změna tesařských a natěračských prací

1.2.4. Navýšení plochy podlahové krytiny

1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků
ze Smlouvy podle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy,
pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo
technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím
řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, přičemž hodnota
změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ:

1.3.1. Při odkrytí konstrukce krovu bylo zjištěno, že je nutné celý krov odhalit a osadit novou
izolaci. Z toho důvodu bude nutné udělat i nový záklop SDK.

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

1.3.2. Doplnění klimatizace do serverovny

1.3.3. Doplnění nové podlahové krytiny na schodiště.

1.3.4. Při demontáži došlo k většímu rozsahu poškození stávající krytiny, proto je nutné doplnit
novou krytinu

1.3.5. Vzhledem ke složitosti konstrukce stávajícího krovu je nutné prodloužit trasy světlovodů

1.3.6. Ve výkazu výměr chyběly položky na ocelovou konstrukci pro novou vzduchotechniku,
proto je nutné je doplnit.

1.4. Ocenění dodatečných prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným v části XI odst. 2
Smlouvy, tzn. dle ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma Smluvními
stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či
nahrazeny dle jednotkových cen položkových rozpočtů, a pokud práce a dodávky tvořící
vícepráce nebyly v položkovém rozpočtu obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny ve
výši odpovídající cenám ve sborníku ÚRS Praha, a.s. platným ke dni vypracování ocenění.

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1.

2.2.

Smluvní strany sjednávají, že se Smlouva mění způsobem uvedeným v cenové nabídce
zhotovitele, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově Cena
Díla dle části X odst. 1 Smlouvy činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:

vícepráce bez DPH:

cena celkem bez DPH:

945 625,- Kč

9 945 600,- Kč

DPH ve výši 21%:

cena v Kč včetně DPH:

2 088 575,96 Kč

12 034 175,75 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto Dodatkem se zejména nemění termíny
plnění Zhotovitele sjednané ve Smlouvě.

3 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Tento dodatek
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden obdrží
Objednatel a jeden Zhotovitel.

za Objednatele za Zhotovitele

V

prof./RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkán/Přírodovědecké fakulty
Úl

V___________ dne

ity Karlovy v Praze
Jednatel společnosti
AMISAMIS s.r.o.

3
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„PřF - prosvětlení počítačových pracovišť Albertov 6“

Změnový list
číslo: ZL 1

1. Zpracovatel změnového listu: Tomáš Přecechtěl

2. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Při odkrytí konstrukce krovu bylo zjištěno, že je nutné celý krov odhalit a osadit novou izolaci.
Z toho důvodu bude nutné udělat i nový záklop SDK.

Do víceprací doplněna dodávka a montáž nové klimatizace do serverovny.

Při demontáži došlo k většímu rozsahu poškození stávající krytiny, proto je nutné doplnit no
vou krytinu

Do víceprací doplněna podlahová krytina na schodišti, která nebyla obsažena ve výkazu vý
měr.

Vzhledem ke složitosti konstrukce stávajícího krovu je nutné prodloužit trasy světlovodů

Ve výkazu výměr chyběly položky na ocelovou konstrukci pro novou vzduchotechniku, proto je
nutné je doplnit.

Do ménéprací zahrnuty položky z výkazu výměr, které se nebudou provádět nebo byly prove
deny v menším rozsahu.

3 Podklady k návrhu změny:
Cenová nabídka - úspora a navýšení (příloha č. 1)

4 Stanovisko zhotovitele stavby:
Změny jsou dány na základě zjištěného stavu po odkrytí konstrukcí

5. Rekapitulace nákladů

Popis položek Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny (-) 767 136,- (-) 928 235,-
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny (+)1 712 761,- (+) 2 072 441,-
ROZDÍL v rámci řešené změny (+) 945 625,- (+)1 144 206,-

Sřr: 1/3

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Stanovisko TDI:

6.1. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má do
pad na celkové náklady stavby.

6.2. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou
v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto
vitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněpraci dle části XI. Odst 2) smlouvy o dílo na
realizaci stavby.

6.3. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje tento ZL č. 1 odsouhlasit.

6.4. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.

Str: 2/2

 

 

 



Změnové listy - rekapitulace
projekt: Prosvětlení počítačových pracovišť

Investor: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlova Praha

Objekt: UK

Zpracoval:

Revize: č.2

Datum : 07.09.2023

Číslo položky Název položky Celkem

Změnový list č.1 - stavební práce  Kč

Změnový list č.2 - klimatizace, MaR  Kč

Změnový list č.3 - podlahy povlakové  Kč

Změnový list č.4 - krytina tvrdá  Kč

Změnový list č.5 - elektroinstalace  Kč

Změnový list č.6 - lešení a stavební výtahy, transporty  Kč

Změnový list č.7 - světlovody  Kč

Změnový list č.8 - statika  Kč

Změnový list č.9 - teseřské a natěračské práci5  Kč

Celkem cena bez DPH Kč

+ 21% DPH Kč

Celkem cena s DPH Kč



 

 

 

Cenová nabídka
Proj íkt: Prosvětlení počítačových pracovišť

InveStor: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlova Praha

Obje kt: UK

Zpra coval:

Revi ie: č.2

Datu m: 07.09.2023

Číslt i položky Název položky MJ Množství J.C. Celkem
Stavební část

Bourání konstrukcí

7631 32812 Demontáž desek dvojité opláštění SDK podhled m2 20,00

763' 32811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled m2 95,60

962036412R00 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť. 12,5 mm m2 19,40

R Demontáž stávající tepelné izolace pro stávajíc! využití m2 133,70

R Zhotovení prostupu skrz stropní konstrukci - pro rozvod VZT kpl 1,00

R Zhotoveni prostupu skrz obvodový plášť - pro rozvod VZT kpl 1,00

R Odřezáni stávajících ocelových nosníků kpl 2,00

R Demontáž stávající pojistné izolace nad podhledem v 5.NP m2 104,30

Přesun a likvidace odpadu

9790 11211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,50

9790 11219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 10,50

9790 87312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 3,50

9790 37392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 70,00

9790 31111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,50

9790 31121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 70,00

9799 J0105R00 Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 t 2,00

9799 50110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t 1,50

SDK podhled

3422 54051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., protipožární m2 50,00

3422 Í4051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., protipožární m2 5,00

3422 Í4098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 5,00

3422 Í4051R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., protipožární m2 40,00

3422 Í7113RT2 Obklad konstrukcí sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m m 60,00

3422 >7111RT1 Obklad sloupu sádrokartonem dvoustranný do 0,15*0,15 m 40,00

7631 '2353
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro
podhledy ks 5,00

R Revizní dvířka do SDK vzduchová RDSt 400x400x12.5 mm GKB US ks 5,00

7631 '2324
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500x500 mm pro příčky a
předsazené stěny kpl 2,00

R Revizní dvířka do SDK vzduchová RDSt 500x500x15 mm RED PIANO ks 2,00

SDK stěny, předstěny

7631; I1411.KNF
SDK stěna předsazená W 625 tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska
12,5 bezTI El 15

1x WHITE (A)
m2 36,14

R
SDK stěna předsazená W 625 tl 42,5 mm profil CD+UD 30 deska 1
12,5 bez Tl El 16

x WHITE (A)
m2 8,74

R SDK stěna předsazená do oblouku - obložení okna kpl 1,00

Izolace

R Dodávka pojitsné izolace bal. 3,00

R Montáž pojistné izolace pod krokve stávajícího krovu m2 94,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatní práce / pomocný materiál

R Drobný instalační materiál (pásky, sponky, atd.) kpl 1,00

Celkem cena bez DPH

1 + 21% DPH  |

L Celkem cena s DPH |



 

 
 

 
 

 

 

 

Cenová nabídka
Projekt: Prosvětlení počítačových pracovišť

Investor: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlova Praha

Objekt: UK

Zpracoval:

Revize: Č.2

Datum: 07.09.2023

Číslo položky Název položky MJ Množství J.C. Celkem

Klimatizační jednotka do serverovny

R

PUZ-ZM60VHA Venkovní jednotka Power Inverter
6kW
Chladicí výkon: 6,1 kW; Topný výkon: 7,0 kW; Typ chladivá: R32 ;
Třída energetické účinnosti: A++ ; Hl. ak. tlaku v 1 m: 47/49
dB(A); Rozměry (VxŠxH): 943x950x355 mm; Hmotnost
jednotky: 70 kg; Oblast použití chlazení: -15+46 °C; Oblast
použití vytápění: -20+21 °C

ks 1,00

R

PCA-M71KA Podstropní jednotka 7,1kW (Mr.Slim) Chladicí výkon: 7
výkon: 8,0 kW; Třída energetické
účinnosti: A++ ; SEER: 6,3 ; Hl. ak. tlaku v 1 m: 35/41 dB(A);
Rozměry (VxŠxH): 230x1280x680 mm; Hmotnost jednotky: 32
kg; Oblast použití chlazení: -15+46 °C

,1 kW; Topný

ks 1,00

2A.12 Kabelové dálkové ovládáni
pro vnitřní KLM jednotky

ks 1,00

R Demontáž klimatizační jednotky ks 1,00

R PROCON-A1M MelcoEcodan Smart Control ks 1,00

R CU potrubí 16/10 bm 30,00

R Dopojeni na stávající kondenzát bm 1,00

R Dopojení na stávající ESI m 1,00

MaR

R PROCON-A1M MelcoEcodan Smart Control ks 4,00

R D+l rozovdů ESI pro řídící jednotku kpl 1,00

Ostatní práce / pomocný materiál

R Pomocný materiál kpl 1,00

Celkem cena bez DPH

Celkem cena s DPH

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Cenová nabídka
Projekt: Prosvětlení počítačových pracovišť

Investor: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlova Praha

Objekt: UK

Zpracoval:

Revize: č.2

Datum : 07.09.2023

+ 21% DPH

Číslo položky Název položky MJ Množství J.C. Celkem

Podlahy povlakové

776520030RA0
Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklik - odpočet materiálu ze smluvní
ceny. Specifikace uvažované krytiny do VŘ „TARKETT RUBY70" m2 100,00

776583110RT1 Položení podložky pod povlakové podlahy m2 13,00

62865188 Podložka filcová, zvýšená podlaha m2 13,00

776520030RA0 Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklik, zvýšená podlaha m2 13,00

R Příplatek za řez ks 3,00

R Schodová hrana elox 40x25 ks 8,00

R Montáž schodů ks 15,00

R Štěrkování schodů ks 15,00

R
Příprava podkladu stávající podlahy před vylitím nivelační stěrky - záklop drážek
pod demontáž stávajících SDK stěn

bm 17,64

777531023R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.3 mm m2 8,20

Ostatní práce / pomocný materiál

R Pomocný materiál ks 1,00

Celkem cena bez DPH

Celkem cena s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|David Mach a Tomáš Přecechtěl

Cenová nabídka
Projekt: Prosvětlení počítačových pracovišť

Investor: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlova Praha

Objekt: UK

Zpracoval:

Revize: Č.2

Datum : 07.09.2023

Číslo položky Název položky MJ Vlnožství J.C. Celkem

Krytina tvrdá

R Dodávka tašky střešní Tondach Malý prejz vrchní režná ks 300,00

R Dodávka tašky střešní Tondach Malý prejz spodní režná ks 300,00

R Položení prejzové krytiny okolo světlovodů ks 300,00

R Položení prejzové krytiny okolo nových oken ks 300,00

Ostatní práce / pomocný materiál

R VRN , ZTÍŽENÉ VÝROBNÍ PODMÍNKY kpl 1,00

Celkem cena bez DPH

+ 21% DPH

Celkem cena s DPH



Cenová nabídka
Projekt: Prosvětlení počítačových pracovišť

Investor: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlova Praha

Objekt: UK

Zpracoval:

Revize: Č.1

Datum : 04.09.2023

+ 21% DPH |

Celkem cena s DPH |



 
 

Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha
Prosvětlení počítačových pracovišť
Elektroinstalace - výkaz výměr k oceněni

1 č. Popis prací mj | počet mj | cena/mj cena celkem |

Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodu

30 0
31 Kabely vč. uloženi
65 Trubka 0 40/32 mm, ohebná dvouplášťová korugovaná chránička bm -70,0
127
128 Elektronické komunikace
129 Datová zásuvka 2 x RJ45 cat. 6, IP20 ks -90,0
130 Datový rozváděč - dodávka investora vč. aktivních prvků ks -1,0
131 Kabel UTP cat. 6 bm -3 630,0
132 Konektor UTP cat. 6 ks -20,0
133 Patch kabel UTP cat. 6, 1m ks -1,0
134 Trubka ohebná z PE 0 16/10,7 mm bm -400,0
135 Trubka ohebná z PE 0 20/14,1 mm bm -300,0
136 Trubka ohebná z PE 0 40/31,2 mm bm -150,0
137 Krabice KO 68 ks -30,0
138 Stavební připomoce hod. -20,0
139 Vyhotovení revize a revizní zprávy hod. -30,0

I Celkem za položky, ceny bez DPH

 
 



 

Cenová nabídka
Projekt: Prosvětlení počítačových pracovišť

Investor: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlova Praha

Objekt: UK

Zpracoval:

Revize:

Datum: 20.08.2023

Číslo položky Název položky MJ A/Inožství J.C. Celkem

Lešení a stavební výtahy

R00 Montáž stavebního výtahu, vč. nájmu za 1 měsíc, výška do 15 m kpl -1,00

R00 Pronájem staveništního výtahu za další měsíc měs -2,00

R00 Demontáž stavebního výtahu kpl -1,00

998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do
24 m % 1,62%

998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,54

998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m % 6,03%

998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 2,38

998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,55%

998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m % 0,77%

Ostatní práce / pomocný materiál

R Mimostaveništní doprava kpl 1,00

R Stěhovací práce kpl 1,00

R Zařízeni staveniště kpl 1,00

Celkem cena bez DPH

+ 21% DPH

Celkem cena s DPH

     



Cenová nabídka
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Projekční práce

R Statický návrh a výpočet ocelové konstrukce pro zavěšení mobilní stěny -
požadavek změny OK kvůli výšce zavěšení mobilní stěny kpl 1,00

Zámečnické konstrukce

76799001ORAE Ocelové konstrukce - ocelové nosníky pod VZT jednotku a chladící jednotky kg 334,52

767200002RA0 Zábradlí ocelové terasy, nátěry m 3,64

767900030RAB Zpětná instalace pororoštů m2 29,52

Celkem cena bez DPH

+ 21% DPH

Celkem cena s DPH
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Natěračské práce

762081354 Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 
zabudovaných do konstrukce m 348,00

783101205 Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 90,54

783780010RAC Impregnace tesařských konstrukcí m2 19,56

713511321RT1 Nátěr protipožární dřeva, C 1, m2 -29,64

762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 90,54

Tesařské práce

762332924 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně
materiálu m 32,60

R Pomocný meteriál - kotvení kpl 1,00

R Navýšeni ceny za opláštění Cu oproti původnímu požadavku AL % 14,8%

Celkem cena bez DPH

+ 21% DPH

Celkem cena s DPH

   


