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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.52/2021-504202 
Č.j. objednatele: SPU 352183/2023 

UID: spudms00000013937320 
SPIS č. j. SP9355/2021-504202 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy 52/2021-504202), uzavřené dne 11. 10. 2021 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ  v k.ú. Postřekov“, pro komplexní pozemkovou úpravu 

(dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Postřekov (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Bc. Jitka Petružálková, rada Pobočky Domažlice 

Adresa:                 náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 850;  

E-mail:                plzensky.kraj@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČO:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxx 

Telefon:                xxx 

E-mail:                 xxx 

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106381/0100 

IČO:                    252 27 751 

DIČ:                  CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ: xxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 
 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění.  Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-
čl. 17.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „ZZVZ“) ,na základě doložitelných záznamů.  

Dalším předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních části díla. Na 
portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno výměnné úložiště SPÚ, které je určené 
pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data 
podpisu tohoto dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle          
čl. 4.3 mezi náležitosti faktury nepatří kopie akceptačního protokolu.  

2. Při zjišťování hranic pozemků v terénu na obvodu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Postřekov bylo zjištěno, že skutečná délka obvodu je 26 400 bm, tj. 264 MJ, o 3 MJ více, než je 
uvedeno ve smlouvě o dílo č. 52/2021-504202. Skutečná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona č. 
139/2002 Sb. v platném znění činí 849 ha, tj. 849 MJ, o 14 MJ více, než je uvedeno ve smlouvě o dílo 
č. 52/2021-504202.  Při zjišťování hranic byly dále zjištěny skutečnosti týkající změny obecní hranice 
mezi Postřekovem a Klenčím pod Čerchovem, Novým Kramolínem, Ždanovem a Díly. Na základě 
tohoto zjištění došlo k navýšení MJ u dílčí části 6.3.4 – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 
hranice o 38 MJ, než je uvedeno ve smlouvě o dílo č. 52/2021-504202. Zhotovitel podal objednateli 
žádost o odsouhlasení víceprací 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a 6.4 a změně termínu 
dílčí části 6.2.4 dopisy č.j. SPU 324478/2023 a SPU 337451/2023. Skutečný počet MJ u dílčích částí 
6.2.2, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 bude navýšen o 14MJ na 849 MJ, u dílčí části 6.2.4 bude navýšen 
o 3 MJ na 264 MJ a u dílčí části 6.3.4 bude navýšen o 38 MJ na 43 MJ. Termín plnění dílčí části 6.2.4 
se po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem změní na 30.10.2023, původní termín plnění byl 
30.9.2023. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné 
pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že 
objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku. 

 

PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu 
měrných jednotek plnění dílčích etap 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a 6.4. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto a změně harmonogramu takto: 

Původní celková cena díla bez DPH 3 845 625,00 Kč 

Vícepráce bez DPH 303 200,00 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  4 148 825,00 Kč 

DPH 21% 871 253,25 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 020 078,25 Kč 
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 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ 
bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

6.2  Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

6.2.2 
Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ 

ha +14 5 000,00  + 70 000,00 -- 28.2.2024 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

100 bm + 3 1 800,00 + 5 400,00 30.9.2023 30.10.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu ha +14 300,00 +4 200,00 30.9.2023 -- 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha +14 400,00 +5 600,00 15.3.2025 - 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení („PSZ“) 

ha +14 800,00 +11 200,00 30.4.2026 -- 

6.3.2 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha +14 700.00 +9 800,00 30.4.2027 -- 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm +38 5 000,00 +190 000,00 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 
-- 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha +14 500,00 +7 000,00 
Do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 
-- 

3. V č. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.  

4.V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části hlavních celků a hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, 
společně s údaji informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným 
relevantním metodickým pokynem SPÚ, na datovém nosiči (v 1. pare), na výměnné úložiště SPÚ a 
současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým 
editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Micorsoft Excel. 

5. Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 
7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci 
k vyložení, 1x navazující obci k vystavení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 
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(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné 
obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; 
digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné 
vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x 
Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení, 1x navazující obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené 
– 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části 
dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení 
přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x navazující obci 
k veřejnému nahlédnutí a 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že 
tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3.Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 
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Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 

 
 

Plzni dne 20.09.2023            V Plzni dne 20.09.2023 
Viz. datum v elektronickém podpisu       viz. datum v elektronickém podpisu  

 
Za objednatele:              Za zhotovitele: 

 
Elektronicky podepsáno                  Elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 

 
…………………………            …………………………  
Ing. Jiří Papež              Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj         jednatel společnosti  
Státní pozemkový úřad            GEO Hrubý spol. s r.o. 

   



 

 

 
 
Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Postřekov 

 
 

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku 
 

Měrná 
jednotka 

Počet 

Měrných 

jednotek 

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10) 

 
Cena bez DPH 

celkem v Kč 10) 

 
Termín předání k 

akceptačnímu řízení 

 
6.2 

 
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

 
6.2.1 

 
Revize stávajícího bodového pole 

 
bod 

 
35 

 
2 000,00 

 
70 000,00 

 
30.9.2022 

 
6.2.1 

 
Vícepráce 
Revize stávajícího bodového pole 

 
bod 

 
2 

 
2 000,00 

 
4 000,00 

 
30.9.2022 

 
6.2.2 

 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

 
ha 

 
835 

 
 600,00 

 
501 000,00 

 
30.6.2023 

             
6.2.2 

                                                                                   
Vícepráce                                                                    
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

       ha        14            5 000,00            70 000,00            28.2.2024 

 
6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

                                                                                                              

 
100 bm 

 
261 

 
1 800,00 

 
469 800,00 

 
30.10.2023 

6.2.4 

Vícepráce                                                       

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  

100 bm 3 1 800,00 5 400,00 

 
6.2.7 Rozbor současného stavu 

 
ha 

 
835 

 
300,00 

 
250 500,00  

30.9.2023 
6.2.7 

Vícepráce 
Rozbor současného stavu 

ha 14 300,00 4 200,00 

 
 6.2.8 

 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

 
ha 

 
835 

 
400,00 

 
334 000,00 

 
15.3.2025              

6.2.8 
Vícepráce                                                     
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

              
ha 

               
14 

                         
400,00 

                      
5 600,00 

 
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 714 500,00 30.4.2025 

 
6.3 

 
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

 
 6.3.1 

 
Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 

 
ha 

 
835 

 
800,00 

 
668 000,00  

 
 
 
 
 
 

30.4.2026 

6.3.1 
Vícepráce 

Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ”) 
ha 14 800,00 11 200,00 

 
6.3.1 i) a) 

 
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) 

 
ha 

 
67 

 
2 000,00 

 
134 000,00 

 

 
6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2) 

 
100 bm 

 
52 

 
2 000,00 

 
104 000,00 

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 

 
100 bm 

 
15 

 
5 000,00 

 
75 000,00 

 
6.3.1 i) c) 

 
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2) 

 
ks 

 
3 

 
50 000,00 

 
150 000,00 

 
6.3.2 h) 

 
Aktualizace PSZ 11) 

 
ha     

 
6.3.2 h) i) 

 
Aktualizace PSZ do 10 ha 11) 

 
ha 

 
1 

 
5 500,00 

 
5 500,00 

 
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě 
 
6.3.2 h) ii) 

 
Aktualizace PSZ do 50 ha 11) 

 
ha 

 
1 

 
3 100,00 

 
3 100,00 

 
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě 
 
6.3.2 h) iii) 

 
Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) 

 
ha 

 
1 

 
1 150,00 

 
1 150,00 

 
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě 
 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
 

ha 
 

835 
 

700,00 
 

584 500,00 
 

 
30.4.2027 

 
6.3.2 

 
Vícepráce 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

 
ha 

 
14 

 
700,00 

 
9 800,00 

 

 
6.3.3 

 
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

 
ks 

 
2 

 
20 000,00 

 
40 000,00 do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele 

 
6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7) 
 

100 bm 
 

5 
 

5 000,00 
 

25 000,00 do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 



 

 

 
6.3.4 Vícepráce 

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 
hranice 3), 7) 
3), 7) 

 
100 bm 

 
38 

 
5 000,00 

 
190 000,00 

                                   
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

 
6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12) 
 

ha     

 
6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12) 
 

ha 
 

1 
 

4 800,00 
 

4 800,00 do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 

 
6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12) 
 

ha 
 

1 
 

2 750,00 
 

2 750,00 do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 

 
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12) 
 

ha 
 

1 
 

1 025,00 
 

1 025,00 do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 

 
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 2 009 825,00 

 
xxxxx 

 
6.4 

 
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

 
ha 

 
835 

 
500,00 

 
417 500,00  

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 
 

 
6.4 

 
 
Vícepráce 
 
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

 
 

ha 

 
 

14 

 
 

500,00 

 
 

7 000,00 

 
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 424 500,00 

 
xxxxx 

 
Rekapitulace kalkulace ceny 

 
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč    

 
1 714 500,00  

 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    

 
2 009 825,00  

 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    

 
  424 500,00  

 
Celková cena bez DPH v Kč    

 
4 148 825,00  

 
DPH  21% v Kč    

 
  871 253,25  

 
Celková cena Díla včetně DPH v Kč    

 
5 020 078,25  


