
	NÁVRH ZMĚNY 
	Číslo: 03/2023


	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a.s.

	Komu:
	Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko
	Datum: 1.8.2023

	Název akce: 
 „Velká Bíteš – ul. Hybešova, rekonstrukce kanalizace I. etapa“


	Způsob odeslání/ předání/datum:
	poštou
	E-mailem-
8/2023
	Faxem:

	osobně 

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Ano – viz. příloha č. 8,9  rozpočet 

	na jinou část smlouvy:
	

	Popis a zdůvodnění změny
8)              Provedení nové uliční vpustě pásové č.2, včetně kanalizačního potrubí a zapravení rýhy  
                  v ul. Pod Hradbami  z důvodu výměny stávajícího BT potrubí           
                DN 400 viz. změna č.3 .Osazení do nové polohy dle dohody s KSÚSV a Město Velká Bíteš.


9)        Z důvodu sjednocení konstrukčních vrstev komunikace mimo trasu kanalizace, přípojek        
           kanalizace a nově budovaných přípojek vodovodu, bylo dohodnuto odstranění zbytků    
          stávajícího souvrství na levé straně komunikace ve směru Rosice, dle dohody  KSÚSV, 
          Město Velká Bíteš a TDI. 60m2 výměry bude financováno ze strany KSÚSV samostatně.



	Důvod vícepráce/méněpráce
	záměr objednatele
     
	chyba v projektové dokumentaci
	chyba zhotovitele
	vyšší moc
	jiné okolnosti
x


	Počet připojených listů výkresů změny: 0                                

	Ocenění změny:
                                      Celkem 183 739,79 Kč + DPH                      
         M2 30,6

	Nově navržená změna sjednané ceny díla 
                
8 574 425,23Kč bez DPH

	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
                    0              kalendářních dnů

	Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 530 781,23 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 183 739,79 Kč bez DPH, tj. 2,28 % nabídkové ceny. 

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 530 781,23 Kč bez DPH, tj. 6,59 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (ZL1,ZL2,ZL3) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 530 781,23  Kč bez DPH, tj. 6,59 % nabídkové ceny

	Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7                      

	Zástupce zhotovitele:  
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.     
          
                  Richard Polák                      Podpis  ……..………. Datum …….…..


	PŘIJETÍ ZMĚNY

	Posouzení změny: 
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
	
· nedojde ke změně zhotovitele
· potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
· vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

	Stanovisko projektanta (AD): 
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny  
                                                                
          Ing.Josef Novotný                           Podpis ……………. Datum ………..


	Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: 
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny           
                                                       
          Bc Jan Mašek                                 Podpis ……..………. Datum …….…..
          

	Zástupce objednatele: 
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.
        Mgr. Reda Ifrah                                Podpis  ……..……….  Datum …….…..

        Ing.  Radek Zlesák                           Podpis  ………………. Datum …………..    
     

	Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.
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