
ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA 
VNITRA ČR 211

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216,
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: 
(dále též jako „Objednatel“ nebo „ZP MV ČR“),

a

POZEMSTAV Prostějov, a.s.,
se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
IČO: 255 27 380,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupená Milanem Grmelou, předsedou správní rady
bankovní spojení:
(dále též jako „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako "Smluvní
strana")

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo ze dne 12. 5.
2023

(dále jen „Dodatek“)

Článek I.

1. Smluvní strany konstatují, že dne 12. 5. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva o dílo č. 000001-000/2023-09 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem 
bylo provedení stavby rekonstrukce budovy pracoviště Olomouc na objektu Objednatele 
na adrese Jeremenkova 42A, Olomouc, 77900 (dále jen „Dílo“).
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2. V čl. II. odst. 2 a 3 Smlouvy bylo stanoveno, že termín zahájení plnění je 1. 5. 2023, 
případně termín pozdější, pokud Smlouva nenabude do této doby účinnosti. V takovém 
případě je termín zahájení plnění dnem uveřejnění Smlouvy v Registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv zákon a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluV ). 
Termín dokončení Díla byl sjednán do 30. 9. 2023 za předpokladu uveřejnění Smlouvy v 
Registru smluv ke dni 1. 5. 2023; pokud se tak nestane, tento termín se prodlužuje o 
odpovídající počet dnů prodlení s uveřejněním, a to na základě harmonogramu prací, 
který Zhotovitel předloží společně s cenovou nabídkou, a který je Přílohou č. 2 Smlouvy.

3. Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy může být Smlouva měněna na základě dohody Smluvních 
stran písemnými dodatky.

4. Předmětem Dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a 
vícepráce a s tím související změna ceny Díla a termínu dokončení Díla v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ).

5. Zdůvodnění změn:

5.1. V souladu s faktem, že Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv až 12. 5. 
2023, tak se s odkazem na odst. 2 tohoto Dodatku prodloužil termín pro 
dokončení Díla o 12 dnů. Dále s odkazem na Změnový list (ZL) č. 1,2, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, kdy vyvstaly nepředvídatelné okolnosti při provádění Díla, se Smluvní 
strany dohodly na prodloužení termínu dokončení Díla do 30. 11.2023.

5.2. Při provádění Díla objektivně vyvstala nutnost provedení dalších (případně 
jiných) prací, jejichž provedení nebylo možné před započetím Díla předvídat 
(vícepráce a méněpráce), a které jsou uvedeny níže a současně podrobně 
specifikovány a zdůvodněny v Přílohách č. 1 - č. 11 tohoto Dodatku.

Změnový list 
(ZL) číslo

1

Popis změny Viz ZL č. 1 - odstranění sádrokartonových desek na sociálních 
zařízeních, odstranění SDK stropních podhledů, ...

Zatřídění změny § 222 odst. 6 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

Změna vznikla na základě skutečnosti zjištěné po provedení 
destruktivního vzorkování (při provádění stavebních prací), které 
Objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ.

Vícepráce 357 061,27 Kč bez DPH

Méněpráce -86 936,40 Kč bez DPH

Hodnota změny 270 124,87 Kč bez DPH

V procentech 1,85%
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Změnový list (ZL) 
číslo

2

Popis změny Viz ZL č. 2 - demontáž předstěnových splachovacích systémů toalet, 
jejich odvoz a likvidace, dodávka a montáž nových předstěnových 
systémů toalet

Zatřídění změny § 222 odst. 6 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

Po odkrytí rozvodů zdravotechnických instalací ve stávajících 
příčkách byla provedena prohlídka těchto rozvodů vč. splachovacích 
systémů. Zjištěno velké množství vodního kamene, který by mohl 
způsobit netěsnost na pryžových těsnících prvcích a splachovadla by 
tak mohla protékat. Jedná se o vícepráce, které Objednatel nemohl 
předvídat a nemění celkovou povahu VZ.

Vícepráce 70 421 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Hodnota změny 70 421 Kč bez DPH

V procentech 0,48 %

Změnový list (ZL) 
číslo

3

Popis změny Viz ZL č. 3 - Výměna krytů sifonů umyvadel (odpočet keramických 
bílých a přípočet celokovových)

Zatřídění změny § 222 odst. 7 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

Z důvodu snadnějšího přístupu k uzavíracím armaturám pod 
umyvadlem byly nahrazeny sifony v lepší kvalitě za nižší cenu. 
Záměna položek.

Vícepráce 8 797, 50 Kč bez DPH

Méněpráce -13 983, 01 Kč bez DPH

Hodnota změny -5 185, 51 Kč bez DPH

V procentech Nepodstatná změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ - Záměna položek

Změnový list (ZL) 
číslo

4

Popis změny Viz ZL č. 4 - doplnění izolace proti vodě - pod plechové venkovní 
parapety, doplnění strukturní dělící vrstvy VAPOZINC

Zatřídění změny § 222 odst. 5 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

V použitém fasádním systému (výplně otvorů) může docházet ke 
kondenzátu, který je nutné odvést. Jedná se o dodatečné plnění, které 
je nezbytné pro dokončení Díla.

Vícepráce 54 580,45 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH
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Hodnota změny 54 580, 45 Kč bez DPH

V procentech 0,37 %

Změnový list (ZL) 
číslo

5

Popis změny Viz ZL č. 5 - odstranění stávajícího nevhodného zateplení v 1 NP 
budovy, demontáž stávajícího podhledu včetně nosné konstrukce a 
zateplení, zpracování nového zateplovacího systému.

Zatřídění změny § 222 odst. 4 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že předsazená část objektu 
není dostatečně zateplená. Rozhodnutí Objednatele o provedení 
zateplení nad rámec Smlouvy.

Vícepráce 387 534,39 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Hodnota změny 387 534,39 Kč bez DPH

V procentech 2,66 %

Změnový list (ZL) 
číslo

6

Popis změny Viz ZL č. 6 - po demontáži podlahových krytin zjištěno dřívější použití 
nevhodného lepidla. Došlo k porušení podlahy, je tedy nutná její 
oprava (broušení, samonivelační stěrka)

Zatřídění změny § 222 odst. 6 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

Po demontáži podlahových krytin (koberce) bylo zjištěno dřívější 
použití nevhodného lepidla. Došlo k porušení podlahy, je tedy nutná 
její oprava (přebroušení, vysátí podkladu a provést vyrovnávací 
samonivelační stěrku vč. penetrace).

Vícepráce 339 707,24 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Hodnota změny 339 707,24 Kč bez DPH

V procentech 2,33 %

Změnový list (ZL) 
číslo

7

Popis změny Viz ZL č. 7 - vyšší zabezpečení schodiště, podest a mezipodest.

Zatřídění změny § 222 odst. 5 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

Pro řádné dokončení Díla je nutné zakrýt schodiště, podest, 
mezipodest a dlažbu při provádění prací - svislý a vodorovný přesun 
hmot a konstrukcí.
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Vícepráce 46 943,66 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Hodnota změny 46 943,66 Kč bez DPH

V procentech 0,32 %

Změnový list (ZL) 
číslo

8

Popis změny Viz ZL č. 8 - vyrovnání podkladních vrstev pro pokládku nové dlažby - 
sociální místnosti WC muži, WC ženy, WC invalidní občané, sprchy, 
úklidové místnosti, předsíně.

Zatřídění změny § 222 odst. 5 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

K řádnému dokončení Díla je nutné po vybourání stávajících dlažeb 
provést vyrovnání podkladu pod nové dlažby.

Vícepráce 20 182,48 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Hodnota změny 20 182,48 Kč bez DPH

V procentech 0,14%

Změnový list (ZL) 
číslo

9

Popis změny Viz ZL č. 9 - úpravy rozvodů ZTI voda, odpady, oprava uchycení 
zařizovacích předmětů v SDK příčkách

Zatřídění změny § 222 odst. 6 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

Změna vznikla na základě skutečnosti zjištěné po rozebrání SDK 
konstrukce (při provádění stavebních prací), které Objednatel nemohl 
předvídat a nemění celkovou povahu VZ.

Vícepráce 19 200 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Hodnota změny 19 200 Kč bez DPH

V procentech 0,13%

Změnový list 
(ZL) číslo

10

Popis změny Viz ZL č. 10 - Elektroinstalace - doplnění světel na fasádu 3 ks 
přisazená, změna svítidel na sociálních místnostech, doplnění 
pohybových čidel na sociálních místnostech, nové napojení osoušečů 
v sociálních místnostech.

Zatřídění změny § 222 odst. 4 ZZVZ
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Stručné 
odůvodnění 
změny

Změna souvisí se změnou na zateplení budovy. Objednatel požaduje 
doplnění světel a čidel ke světlům, doplnění kabeláže pro osoušeče 
v SDK příčce.

Vícepráce 76 745,16 Kč bez DPH

Méněpráce -38 974,00 Kč bez DPH

Hodnota změny 115 719,16 Kč bez DPH

V procentech 0,79 %

Změnový list 
(ZL) číslo

11

Popis změny Viz ZL č. 11 - Výměna ventilátorů na WC muži, WC ženy, WC invalidé, 
sprchy, úklidové místnosti.

Zatřídění změny § 222 odst. 5 ZZVZ

Stručné 
odůvodnění 
změny

Pro řádné dokončení Díla je nutné stávající ventilátory demontovat a 
nahradit kazetovými podhledy.

Vícepráce 130 185,60 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Hodnota změny 130 185,60 Kč bez DPH

V procentech 0,89 %

6. Změny Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ (Změnové listy č. 5 a 10) - hodnota změny je dle 
absolutní hodnoty víceprací a méněprací 3,45 % (503 253,55 Kč bez DPH). Změny 
Smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (Změnové listy č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 a 11) navyšují 
cenu Díla celkově o 9,17 % (dle § 222 odst. 5 ZZVZ navýšení o 639 426,58 Kč bez DPH 
a dle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšení o 699 453,11 Kč bez DPH). Změna Smlouvy dle § 222 
odst. 7 ZZVZ (Změnový list č. 3) snižuje cenu Díla o 5 185,51 Kč bez DPH.

Článek II.

1. S přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v Článku I. tohoto Dodatku se Smluvní strany 
dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

a) V Článku I. odst. 1 Smlouvy se za současný text vkládá věta:

„Smluvní strany se dohodly, že Dílo dle Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy bude 
Zhotovitelem provedeno upravené o vícepráce a méněpráce specifikované a řádně 
zdůvodněné v Přílohách č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Smlouvy.“

b) V Článku II. odst. 3. Smlouvy se původní text:

„Termín dokončení díla je 30. 9. 2023 za předpokladu uveřejnění této Smlouvy v 
Registru smluv ke dni 1. 5. 2023; pokud se tak nestane, tento termín se prodlužuje o
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odpovídající počet dnů prodlení s uveřejněním, a to na základě harmonogramu prací, 
který Zhotovitel předloží společně s cenovou nabídkou, a který je Přílohou č. 2 této 
Smlouvy.“

ruší a nahrazuje textem:

„Termín dokončení díla je stanoven na 30. 11. 2023. Jedná se o termín konečný. V 
uvedeném termínu dokončení Díla jsou zohledněny všechny k datu 13. 9. 2023 známé 
rozhodné skutečnosti, tedy např. to, že Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 
12. 5. 2023, či nutnost provedení v Přílohách č. 3 -11 Smlouvy specifikovaných prací.“

c) V Článku III. odst. 1 Smlouvy se původní text ruší a nahrazuje textem:

„Celková cena za Dílo se sjednává dohodou Smluvních stran ve výši: 
15 964 419,45 Kč (slovy: patnáct miliónů devět set šedesát čtyři tisíc čtyři sta 
devatenáct korun českých a čtyřicet pět haléřů) bez DPH, ke které bude připočtena 
příslušná hodnota DPH ve výši dle právních předpisů platných k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění.“

d) Do Článku XII odst. 12 Smlouvy se doplňují tyto Přílohy:

Příloha č. 3 Smlouvy - Změnový list č. 1“
Příloha č. 4 Smlouvy - Změnový list č. 2“
Příloha č. 5 Smlouvy - Změnový list č. 3“
Příloha č. 6 Smlouvy - Změnový list č. 4“
Příloha č. 7 Smlouvy - Změnový list č. 5“
Příloha č. 8 Smlouvy - Změnový list č. 6“
Příloha č. 9 Smlouvy - Změnový list č. 7“
Příloha č. 10 Smlouvy - Změnový list č. 8“
Příloha č. 11 Smlouvy - Změnový list č. 9“
Příloha č. 12 Smlouvy - Změnový list č. 10“
Příloha č. 13 Smlouvy - Změnový list č. 11“

2. Nově tak tímto Dodatkem dochází ke změně Díla o vícepráce a méněpráce, s tím 
související změnu ceny Díla a stanovení nového termínu provedení Díla dle Smlouvy na 
30. 11. 2023.

Článek III.

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky 
dle ZZVZ a jako povinný subjekt dle zákona o registru smluv, je povinen uveřejnit v 
Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, celé znění tohoto Dodatku za 
splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv.

2. Objednatel se zavazuje, že Dodatek uveřejní ve lhůtě 15 dnů od jeho uzavření v Registru 
smluv dle odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 
20 dnů ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel 
Dodatek, řádně zveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen Dodatek, uveřejnit sám a o 
této skutečnosti informovat Objednatele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, 
jež je předmětem Smlouvy a Dodatku, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - POZEMSTAV Prostějov, 
a.s.

ISO 9001 ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, ICO 47114304, 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216 
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211 .cz
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ZZVZ uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění dle Dodatku, v 
souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ včetně všech případně dalších 
povinností Objednatele stanovených tímto zákonem.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jedno obdrží Objednatel a 
jedno Zhotovitel.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - „Příloha č. 3 Smlouvy - Změnový list č. 1“

Příloha č. 2 - „Příloha č. 4 Smlouvy - Změnový list č. 2“

Příloha č. 3 - „Příloha č. 5 Smlouvy - Změnový list č. 3“

Příloha č. 4 - „Příloha č. 6 Smlouvy - Změnový list č. 4“

Příloha č. 5 - „Příloha č. 7 Smlouvy - Změnový list č. 5“

Příloha č. 6 - „Příloha č. 8 Smlouvy - Změnový list č. 6“

Příloha č. 7 - „Příloha č. 9 Smlouvy - Změnový list č. 7“

Příloha č. 8 - „Příloha č. 10 Smlouvy - Změnový list č. 8“

Příloha č. 9 - „Příloha č. 11 Smlouvy - Změnový list č. 9“

Příloha č. 10 - „Příloha č. 12 Smlouvy - Změnový list č. 10“

Příloha č. 11 - „Příloha č. 13 Smlouvy - Změnový list č. 11“

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že jeho 
obsahu porozuměly a že s ním souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují 
své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 

Objednatel:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,
MUDr. David Kostka, MBA 
generální ředitel

V Prostějově dne 

Zhotovitel:

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Milan Grmela
předseda správní rady

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - POZEMSTAV Prostějov,
a.s.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, ICO 47114304, 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216 
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211 .cz
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Přílohy č. 1 -11 - Změnové listy

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - POZEMSTAV Prostějov,
a.s.

ISO 9001 ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, ICO 47114304, 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216 
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211 .cz
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Změnový list (ZL) č.: 1

Rekapitulace ceny změnového listu - vicepráce a méněpráce:

Důvod vicepráce / méněpráce:

Chyba PD 

Akce: ZP MVCR Olomouc
Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy
Dodatek č. — ze dne — k SoD ě. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Popis změny: Poznámka změny se týkají všech podlaží tedy 1NP - 3NP
- Odstranění sádrokartonových desek na sociálních zařízeních 

Odstranění SDK stropních podhledů
- Odstranění zděných obezdívek splachovadel
- Výměna a doplnění profilů ocel konstrukce SDK příček do 30% rozsahu
- Dodávku a montáž SDK desek ve voděodolném provedení tl. 12,50 mm 

Dodávku a montáž minerálních kazetových podhledů na sociálních zařízeních
- Odpočty omítkářských prací, které nebudou realizovány

Odpočty maleb stropů na sociálních zařízeních, které nebudou realizovány
- Doplnění maleb stropů v kancelářích
- Příslušné navýšení staveništního přesunu hmot
- Odpočty nerealizované manipulace a uložení suti
- Přípočet uložení suti za demontované SDK desky

Zdůvodnění změny:
Po zahájení odsekání keramických obkladů na stěnách bylo zjištěno, že dochází ve značné 
míře k destrukci sádrokartonových desek a bylo vyhodnoceno neefektivní sanace 
poškozených ploch, ale jako vhodnější řešení je navrženo sejmutí desek, doplnění 
poškozených či chybějících profilů ocelové konstrukce a montáž nových sádrokartonových 
desek v rozsahu sociálních zařízení. Z důvodu toho, že SDK podhled se montuje vždy po 
montáži příček bylo nutno demontovat i tento.
Nově bylo vyhodnoceno použití minerálních kazetových podhledů pro možnost vstupu do 
prostoru podhledu.
Na výše popsané změny jsou navázány i odpočty omítkářských prací a maleb, které tím 
pádem nebudou realizovány.
V kancelářích byla doplněna položka pro malby, neb dochází k drobných posunům pozic 
svítidel a původní místa by tak zůstala nezaopatřena

Jiné okolnosti M Chyba zhotovitele I I

rz v li 1 f j r / r r r . 7 . . 7 . r 7 . \ 

Za zhotovitele předkládá: (oprávněny zástupce zhotovitele -jméno, podpis)
Dne: 19.6.2023___________________________________________________________________

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. 1 ze dne: 8.6.2023 číslo bodu: 1/8
Jiné závazné dokumenty: —

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 357 061,27 74 982,87 432 044,14
celkem MNP (po zaokrouhlení) -86 936,40 -18 256,64 -105 193,04
celkem VCP + MNP 270 124,87 56 762,22 326 851,09



Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením

Dne 23.6.2023 Za GP: 

Vyjádření TDS:
Souhlasím s předloženým technickým řešením

Dne 23.6.2023__________________________ Za TDS:_________________________
Vyjádřeni odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s předloženým technickým řešením.
Řešení vzniklo na základě skutečnosti zjištěné po provedení destruktivního vzorkování resp. 
v průběhu prováděných stavebních prací.
Vzhledem k nutnosti sejmutí stropní SDK konstrukce bylo vyhodnoceno jako ekonomicky 
výhodnější a efektivnější provedení změny v projektu z SDK stropu na kazetový.
V případě posunu osvětlení byla zjištěn jiná barva stropu skrytá pod stávajícím svítidlovým 
tělesem, tzn. nutnou výmalbu stropů.

Dne......................................................................................
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č.l k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby ( 002 Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a 

montáž nových SDK desek, malba stropů)
2) Fotodokumentace









Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 002
Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK 
desek.malbv stropů

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 151 315,87

PSV 118 809,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 270 124,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 270 124,87 CZK

Základní DPH 21 % 56 726,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 326 851,09 czk

dne C Z&23
d

Za zhotov\tele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Popis objektu: X-DOD - Dodatky
Popis rozpočtu: 002 - Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů 
V ceně není obsažena případná změna druhu svítidel v místnostech sociálního zařízení.
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Položkový rozpočet
s 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

O: X-DOD Dodatky

R: 002 Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů

prizdívky
1 NP :

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 342 Stěnv a příčky montované lehké 175 934,67

1 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazeni umývadla a pisoárů kus 9,000001 302,001 2 71B.OO RTS 2023/1
2 347016133R00 Predstěna SDK.tl 115mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5 mm, bez izol m2 12,62075| 880,00 11 106,26 RTS 2023/1

104 ; 1,255*1,2
100 : 1,9'1,2
2 NP :

1,50600
2,28000

202 : 1,255’1,2
206 1,9'1,2
3 NP :
303 : 2,65*1,2
306 : 1,495*1,25

1,50600
2,28000

3,18000
1,86875

3 763111611 ‘ Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka i m2 
i včetně dodávkv orofilů

108,825001 425,001 46 250,63 URS 2023/1 |

monlaž ošit, cca ze 30% pochy 362,75*0,3 108,82500
4 i 763111621 |Montáž desek tl 12.5 mm SDK příčka včetně tmeleni spař ; m2 362.17560; 154,001 55 774,9š|URS 2023/1 |

1 NP :
104 : (1,5*2+1,85*2)*3,0-0,6*2,0-0,6*2,2 17,58000
105 : (1,5*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0*2 16,20000
106 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 13,20000
108 : (1,45’2+2,65*2)*3,0-0,6*2,0*3-0,6*2,2 19,68000
109 : (0,8*2+1,45'2)*3,0-0,6'2,0 12,30000
110 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 13,20000
111 : (1,6+1,4+1,8+2,25)*3,0-0,6*2,0 19,95000
112 : (0,9*2+1,8*2)*3,0-0,6*2,2 14,88000
113 : (1,7+1,8+1,35+0,7+1,15)*3,0-0,9*2,2 18,12000
2 NP :
202 : (1,5*2+1,85*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0 17,58000
203 : (1,6*2+1,5*2)*3,0-0,6*2,0*2 16,20000
204 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 13,20000
206 : (2,65*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0*3 19,68000
207 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 13,20000
208 : (1,45*2+0,8*2,0)*3,0-0,6*2,0 12,30000
209 : (1.6+1,055+1,65+1,55)*3,0-0,6*2,0 16,36500
210 : (0,9*2+1,8*2)*3,0-0,6*2,2 14,88000
3 NP :
303 : (1,45*2+2,65*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0*2 20,88000
304 : (1,45*2+0,8*2)*3,0-0,6*2,0 12,30000
305 : (1,6*2+1,7*2)'3,0-0,6*2,0 18,60000
306 : (1,495*2+1,4*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0 14,85000
307 : (1,4*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,0*2 14,70000
308 '1,4*2+0,855'2)-i.a-U.6*2,0 12,33000

5I59591060R i Deska impregnovaná KnaufGREEN 12,5 GKBI, 1250 x 2600 x 12,5
i Imm

m2 380,28375 158,00 i 60 084,83

175“,05 380,28375

doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc zařízení
(Důvodně obklad):
viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -63 047,74
6 602011191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota 
nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, 
iinraiva

m2 -84,97000 52,00 -4418,44 SOD-1.NP-nové konstrukce pol č.1

7 612473182R00 Omítky vnitřní zdivá ze suchých směsi štukové, strojně m2 -84,97000 440,00 -37 386,80 SOD-1 .NP-nove konstrukce pol.č.5

m č 104, obklad nové do výšky 2,10 m :
plocha, obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -6,70*0,40 -2,68000

mč 105, obklad nové do 1,50 m :
plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -6,20*1,00 
odpočet výplní otvorů : 1*(0,70’0,50)*2

-6,20000
0,70000

m č 106, obklad nové do 1,50 m :

plocha obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4.80*1,00 
odpočet výplní otvorů : 1 *(0,70'0,50)

-4,80000
0,35000

m č 108, obklad nově do výšky 2,10 m :
plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -8,20*0,40 -3,28000

m č 109, obklad nově do 1,50 m :
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

O: X-DOD Dodatky

R: 002 Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů

P.ó Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
DiO-íha obvod iíarněreR CAD, oas 1,90 m iad úkladem -4..5D'1 .•’?0 <dO30'J

odpočet výplni otvorů : 1 ‘(0,70*0,50) 0,35000

m.č 110, obklad nově do 1,50 m :
plocha..obvod zaměřen CAD. pás 1,00 m nad obkladem : -4,80*1,00 -4,80000
odpočet výplní otvorů : 1*(0,70‘0,50) 0,35000

mč 111, obklad nově do 2,10 m : 
plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -4,80*0,40 -1,92000

mč 112, obklad nové do 2,10 m : 
plocha .obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -5,40*0,40 -2,16000

m.č 113, obklad nové do 2,10 m : 
plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -6,70*0,40 -2,68000

doplnění povrchové úpravy stén nad obkladem v soc zařízení 
(původně obklad):
viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD

m č 202, obklad nové do výšky 2,10 m :
plocha, obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -6,70*0,40 -2,68000

m č 203, obklad nové do 1,50 m :
plocha obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -6,20*1,00 -6,20000
odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50)*2 0,70000

m č 204, obklad nově do 1,50 m :
plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4,80*1,00 -4,80000
odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) 0,35000

m Č. 206, obklad nové do výšky 2,10 m :
plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -8,20*0,40 -3,28000

m.č. 207, obklad nové do 1,50 m :
plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4,80*1,00 -4,80000
odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) 0,35000

m.č. 208, obklad nové do 1,50 m :
plocha obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4,50*1,00 -4,50000
odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) 0,35000

m č. 209, obklad nově do 2,10 m :
plocha .obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -4,80*0,40 -1,92000

m.č 210, obklad nově do 2,10 m :
plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem :-5,40*0,40 -2,16000

doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízeni 
(□úvodně obklad):
viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD

m č 303. nbkiad nové do 'jyšky ?.1Q it pás '-0 ;m nd orAiaden’ 

plooha -3,24000

n jíC4. jpkldd nově Jo 1 5ú ni pas I C- ti nad dokladem 
piocho ’(G,8lT2+'/Ď,2)’' 00 -4,50000
odpcčel vvolni osvonj i“ú.rco/jOi 0,35000

m.č 3C5. naklad nové- do 1 50 m pás 1 C ti nau iihklndern 
n^zhEJ -i, l.ňCTrb !,-O-;1 1 ,□<■ -6,60000
aopnnei'jyplm ?rvcirj 1 *;0.70’9.501 0,35000

m č 30 n. .Toklg-J n.jvš do vysky 2.10 m nes 4G- ?rr. a ad obkladem 

p oona ' .-v’-2,32000

n č 307 opklad nov-? cb 1.50 m pas 1 ú -n ir=o aoklamerr
□bbha í I 3-I .-I0'0 i ‘! 00 -5,70000
r.npnřri'.ypln -,r-,.r; 70'9.501'7! 0,70000
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

O: X-DOD Dodatky

R: 002 Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník
rr 308, obklad nová do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem

plocha : -(0,85*2+1,40*2)*1,00 -4,50000
odpočet výplní otvorů : 1 *(0,70*0,50) 0,35000

přizdívky:
1 NP:

8 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou 
Rtlovinv a slěrkováho tmelu

m2 1
1

-84,97000 250,00 -21 242,50 SOD-1 NP-nové konstrukce pol č 6

□íl: 96 Bouráni konstrukcí 31 554.19
91962031145R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm m2 12,62075 112,50 1 419,83 RTS 2023/1

104 : 1.255*1,2 1,50600

108: 1,9'1,2 2,28000

2NP:
202 : 1,255*1,2 1,50600

206 : 1,9*1,2 2,28000
3 NP :
303 : 2,65*1,2 3,18000

306 : 1,495'1,25 1,86875
I :o 963016111R00 jDemontáž podhledu SDK, kovová kce , 1 xoolášť.12,5 mm ’ m2 | w.onoco | 161,50| 3 075,Úú|RTS 2023/1 |

i NP
104 : 2,45 2,45000
105:2,4 2,40000

106 : 1,3 1,30000
108 : 3,85 3,85000
109 1,15 1,15000
110 : 1,3 1,30000
111 2,95 2,95000

112 1,6 1,60000
113 2,95 2,95000
2 NP
202 2,45 2,45000
203 2,4 2,40000
204: 1,3 1,30000

206 3,85 3,85000

207 1,15 1,15000

208 1,3 1,30000

209 2,95 2,95000

210 1,6 1,60000

3 NP
303 3,85 3,85000

304 1,15 1,15000

305 2,7 2,70000

306 2,1 2,10000
307 : 2,05 2,05000

308 : 1,2 1,20000
| 11 1767137801R00 | Demontáž príčak sádrokartonových, roštu i m2 | 108,82500] 70,801 7 704,81 |RTS 2023/1 |

demontáž rcšsú cca ze 30% plochy : 362,75*0,3 108.82500
| 12;767137803R0Q | Demontáž příček sádrokartonových, desek cto sutí I m2 I 362,17500] 70,801 25 641, »|RTS 2023/1 ]

1 NP :
104 : (1,5*2+1,85'2)*3,0-0,6*2,0-0,6*2,2 17,58000

105 : (1,5*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0'2 16,20000
106 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 13,20000
108 : (1,45*2+2,65*2)*3,0-0,6*2,0*3-0,6*2,2 19,68000

109 : (0,8*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,0 12,30000
110 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 13,20000
111 : (1,6+1,4+1,8+2,25)*3,0-0,6*2,0 19,95000

112 : (0,9*2+1,8*2)*3,0-0,6*2,2 14,88000
113 : (1,7+1,8+1,35+0,7+1,15)*3,0-0,9*2,2 18,12000
2.NP :
202 : (1,5*2+1 ,B5*2)*3,0-0,6*2.2-0,6*2,0 17,58000
203 : (1,6*2+1,5*2)*3,0-0,6*2,0*2 16,20000

204 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 13,20000

206 : (2,65*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0*3 19,68000
207: (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 13,20000
208 : (1,45*2+0,8*2,0)*3,0-0,6*2,0 12,30000
209 : (1,6+1,055+1,65+1,55)*3,0-0,6*2,0 16,36500
210 : (0,9*2+1,8*2)*3,0-0,6*2,2 14,88000

3 NP :
303 : (1,45*2+2,65*2)‘3,0-0,6*2,2-0,6*2,0*2 20,88000
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 002 Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
304 : (1,45*2+0,8*2)*3,0-0.6*2,0 12,30000
305 : (1,6*2+1,7*2)*3,0-0,6*2,0 18,60000
306 : (1,495*2+1,4*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0 14,85000
307: (1,4*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,0*2 14,70000

308 : (1,4*2+0,855*2)*3,0-0,6*2,0 12,33000
131978059531R00 lOdsekaní a odebraní obkladů stěn z obkladaček vnitrních z jakýchkoliv 

í 'maseríálij olochv ořeš 2 m? ndoocet osekaní nmilkv
m2 [ -282,18600 40,00 -11 287,44 individuální

1 NP -1*2,922

2 NP -98,352
3NP -70,912

■112.92200

-98,35200
-70,91200

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 1 027,25
14|999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1,19170 862,00 1 027,25 SOD-l.NP-nove konstrukce pol.č.16

Díf: 767 Konstrukce zámečnické 43 200,00
15 767587111RT1 Nosný rošt podhledu,vidit kce,kazeta 600x600mm hrana kazety v 

úrovni mstu
m2 50,00000 451,00 22 553.00 RTS 2023/1

104 2,45 2,45000
105 2.4 2,40000
106 1.3 1,30000
108 3,85 3,85000
109 1.15 1,15000
110 1.3 1,30000
111 2,95 2,95000
112 1,6 1,60000
113 2,95 2,95000
? NP
ÍG2 2.-15 2,45000
203 : 2.4 2,40000
204 •,3 1,30000
2 Od ' 3,85000
20 f . *.15 1,15000
208 1.3 1,30000
209 2.95 2,95000
2 V.' '.H 1,60000
3.NP
303 . 3.85 3,85000
304 1,15 1,15000
305 2.7 2,70000
306 2.1 2,10000
307 2,05 2,05000
308 1.2 1,20000

1 .NP - oprava maleb 5tropu na soc.dln<h za-'izeních :

16 767587211RT4 |Podhled minerální,viditkce,kazeta 600x600mm viditelný rošt, tl 15 mm| m2 50,00000 413,00 20 650.00ÍRTS 2023/1

Dii: 784 Malby 75 609,001
17 784161401R00 ÍPříprava povrchu Penetrace ínapouštění) podkladu disperzní. í m2

liednonásohná I
-50,00000 25,00 -1 250,00ÍSOD-1.NP-nové konstrukce pol.č.88

mč 104:-2,45 -2,45000
mč 105:-2,40 -2,40000
mč 106:-1,30 -1,30000
m č 108 : -3,85 -3,85000
m č 109 : -1,15 -1,15000
m č 110 : -1,30 -1,30000
m č 111 : -2,95 -2,95000
mč 112: -1,60 -1,60000
m č 113 : -2,95 -2,95000

2 NP - stropy v sociálních zařízeních po provedených opravách, 
olochv zaměřeny CAD:
m č 202 -2,45 -2,45000
m č 203 -2,40 -2,40000
m č 204 -1,30 -1,30000
m č 206 -3,85 -3,85000
m č 207 -1,15 -1,15000
m č 208 -1,30 -1,30000
m č 209 -2,95 -2,95000
m č 210 -1,60 -1,60000

3 NP - stropy v sociálních zařízeních po provedených opravách,
olochv zaměřeny CAD:
m č 303 : -3,85 -3,85000
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 002 Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
m i. 304 -1.15 -1,15000

m č 305 -2,70 -2,70000
m č 306 -2,10 -2,10000
m č 307 -2,05 -2,05000
m č 308 -1,20 -1,20000

18'784161401 R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 
jednonásobná________________________________________________

m2 890,10000 25,001 22 252,50 SOD-1 NP-nové konstrukce pol.č.88

malby stropů 
1NP 
mč 116: 17,65 17,65000
mé 120 : 27,00 27,00000
mé 121 : 5,15 5,15000
mč 122 17,00 17,00000
mč 123 47,25 47,25000
mč 128 10,50 10,50000
mč 129 10,40 10,40000

mč 130 10,40 10,40000
mč 131 9,90 9,90000
mč 132 11,00 11,00000
mč 133 8,90 8,90000
2NP 
mč 213 27,50 27,50000
mč 214 21,35 21,35000
mč 215 38,40 38,40000
mč 216 25,00 25,00000
mč 217 26,70 26,70000
mč 218 24,90 24,90000
mč 219 21,85 21,85000
m č 224 75,20 75,20000
mč 225 24,75 24,75000
m č 226 23,50 23,50000
m č 228 14,95 14,95000
m č 229 15,90 15,90000
m č 230 24.20 24,20000
m č 231 27,35 27,35000
m č 232 22,30 22,30000
m č 233 20,35 20,35000
3NP 
mč 310 27,20 27,20000
mč 311 21.35 21,35000
mč 312 17,45 17,45000
mč 313 21,15 21,15000
mč 316 31,45 31,45000
mč 317 22,95 22,95000
mč 318 35,50 35,50000
mč 319 29,80 29,80000
m č 320 37,55 37,55000
m č 321 16,15 16,15000
mč 322 55,20 55,20000
odpočet ploch z elektroinstalace
1 NP : -9,0 -9,00000
2 NP :-14,0 -14,00000
3.NP : -12,0 -12,00000

19 784165512R00 Malby z malířských směsi otéruvzdomých, . bělost 93 %, 1 m2
dvojnásobné

890,10000 65,00 57 856,50 SOD-1 NP-nové konstrukce pol č.89

20 784165512R00 Malby z malířských směsi otéruvzdomých, . bělost 93 %, m2
dvojnásobné

-50,00000 65,00 -3 250,00 SOD-1 NP-nové konstrukce pol.č-89

Dít: D36 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 847,50
21 979990110ROO Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu t

170802
4,93760 2 825,00 13 948,72 RTS 2023/1

22 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm ' t -5,15844 1 500,00 -7 737,66 SOD-2NP-bourání pol.č.33

23 979011211R00 (Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP nošením l -0,22084 788,00 -174,02 SOD-2.NP-bourání pol č.35

24 979081111RT3 |Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t ' t -0,22084 243,50 -53,77 SOD-2 NP-bouráni pol č.36

25 979081121RT3 j Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t t -1,98756 18,10 -35,97 SOD-2 NP-bourání pol č.30

26 979082111R00 |Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m l -0,22084 369,50 -81,60 SOD-2.NP-bourání pol č.37

27 979082121R00 (Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t : -0,44168 41,20 -18,20 SOÚ-2.NP-bourání pol č 32
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Akce: ZP MVCR Olomouc
Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy
Dodatek ě. — ze dne — k SoD ě. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 2

Popis změny: Poznámka změny se týkají všech podlaží tedy 1NP-3NP
Demontáž stávajících splachovacích předstěnových systémů toalet

- Jejich odvoz a likvidace
- Dodávka a montáž nových předstěnových systémů

Zdůvodnění změny:
Po odkrytí rozvodů zdravotechnických instalací ve stávajících příčkách byla provedena 
prohlídka těchto rozvodů vč. splachovacích systémů. V nádržkách a na plovácích bylo 
zjištěno poměrné velké množství vodního kamene (cca 20 let provozu)
Ponecháním stávajících splachovacích systémů by bylo poměrně velké riziko, že usazeniny 
způsobí netěsnosti na pryžových těsnících prvcích a splachovadla by tak mohla protékat. 
Vzhledem k faktu, že v rámci změnového listu 1 je uvažováno s odstrojením 
sádrokartonových obkladů a obezdívek splachovadel, nabízí se možnost tyto splachovací 
systémy vyměnit za nové bez rizika následného prolínání/protékání vody přes nádržku do 
odpadu.

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele - jméno, podpis)
TA m z- nnm Dne: 22.6.2023_____________________________________________________
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. 1 ze dne: 8.6.2023 číslo bodu: 1/12
Jiné závazné dokumenty: —

Rekapitulace ceny změnového listu - vicepráce a méněpráce:

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 70 421,00 14 788,41 85 209,41
celkem MNP (po zaokrouhlení)
celkem VCP + MNP 70 421,00 14 788,41 85 209,41

Důvod vicepráce / méněpráce:

Chyba PD Q Záměr objednatele Q Jiné okolnosti Chyba zhotovitele O

Vyjádření GP:
Souhlasím s výměnou splachovacích systémů.

Dne 23.6.2023 ZaGP: 



Vyjádření TDS:
Souhlasím s výměnou splachovacích systémů. Odkrytí stěn nabízí jedinečnou příležitost 
stávající splachovadla nahradit novými. Tato mohou fungovat dalších 20 let bez nároku na 
zásadnější zásahy či údržbu.

Dne 23.6.2023 _____________________________ Za TDS:_________________________
Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
S navrženým řešením souhlasím.
S ohledem na skutečnosti zjištěné při destrukční sondáži stěn tolaet považuji za vhodné a 
potřebné s ohledem na budoucnost provést výměnu předstěnových systémů.

Dne 27.6.2023__________________________________
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 2 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby ( 005 Demontáž a montáž předstěnového systému vč. 

dodávky)
2) Fotodokumentace

















DIČ:

0,00 CZKZaokrouhlení

85 209,41 czkCena celkem s DPH

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 005 Demontáž a montáž předstěnového systému vč. dodávky

Objednatel: IČO:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 864,30

PSV 69 556,70

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 70 421,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 70 421,00 CZK

Základní DPH 21 % 14 788,41 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Gelkeir, %

725 Zařizovací předměty PSV 69 556,70 98,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 864,30 1,2

Cena celtem 70 421,00 100,0
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 005 Demontáž a montáž předstěnového systému vč. dodávky

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 725 Zařizovací předměty 69 556,70

1 725 101 Demontáž+ montáž předtěnového systému soubor 10,00000 2 640,00 26 400,00 individuální

2 725 11 Dodávka - instalační předsténový systém soubor 10,00000 4 314,80 43 148,00 individuální

3 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,00900 967,00 8,70 SOD-1 .NP-nové konstrukce pol.č.53

Díl; D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 064,30
4 979990110R00 Poplatek za uloženi suti - sádrokartonové desky, skupina 

odoadu 170802
t 0,19330 2 825,00 546,07 RTS 2023/1

5 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP nošením t 0,19330 788,00 152,32 SOD-2 NP-nové konstrukce pol.č.35

6 979081111RT3 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km 
konteinerem 7 f

t 0,19330 243,50 47,07 SOD-2 NP-nové konstrukce pol.č,36

7 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 71 t 1,73970 18,10 31,49 SOD-2.NP-nové konstrukce poLč.30

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,19330 369,50 71,42 SOD-2 NP-nové konstrukce pol.č 37

9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,38660 41,20 15,93 SOD-2.NP*nové konstrukce pol.č,32

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Akce: ZP MVČR Olomouc
Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy 
Dodatek č. — ze dne — k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 3

Popis změny: Poznámka změny se týkají všech podlaží tedy 1NP-3NP
- Odpočet krytů sifonů umyvadel (kryty sifonů keramické bílé)
- Přípočet sifonů umyvadlových DN 32 DESING celokovový, kulatý)

Zdůvodnění změny:
Z důvodů snadnějšího přístupu k uzavíracím armaturám (roháčkům) pod umyvadlem, 
byly zrušeny kryty sifonů keramické bílé, a byly nahrazeny celokovovým umyvadlovým 
sifonem DN 32 DESING.

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele -jméno, podpis)
Dne: 22.6.2023 

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. 2 ze dne: 15.6.2023 číslo bodu: 2/6 
Jiné závazné dokumenty: —

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 8 797,50 1 847,47 10 644,97
celkem MNP (po zaokrouhlení) -13 983,01 -2 936,43 -16 919,44
celkem VCP + MNP -5 185,51 -1 088,96 - 6 274,47

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD O Záměr objednatele Jiné okolnosti O Chyba zhotovitele EU

Vyjádřeni GP:
Souhlasím s navrženou záměnou.

Dne 23.6.2023 ZaGP: 
Vyjádření TDŠ:
Souhlasím s navrženou záměnou. Lepší přístup k uzavíracím armaturám bez nutnosti 
demontáže krytu keramického sifonu.

Dne 23.6.2023 ZaTDS:



Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR 
S navrženým technickým řešením souhlasím.
S ohledem na následný servis je řešení vhodnější.

Dne 27.7.2023__________________________________
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 3 k odsouhlasení.

Dne: 22.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby ( 007 Odpočet krytů sifonu umyvadel)
2) A400 sifon umyvadlový DN 32 DESIGN celokovový, kulatý
3) Keramický kryt sifonu ( kryt sifonu zrušen)



Vypracoval:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

22010

X-DOD 

007

Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Dodatky

Odpočet krytů sifonu umyvadel

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Rozpis ceny____________________________________________ Celkem

HSV 0,00

PSV -5 185,51

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -5 185,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -5 185,51 CZK

Základní DPH 21 % -1 088,96 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -6 274,47 CZK

v dne

Za objednatele
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Položkový rozpočet
s 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 007 Odpočet krytů sifonu umyvadel

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 725 Zarizovací předměty -5 185,51

1 725017138R00 iKryt sifonu keramický bílý soubor -9,00000 1 546,00 -13 914,00
viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 
m ó 104 -1 -1,00000
mč 108 -2 -2.00000
viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3
m č 202 -1 -1,00000
m č 206 -2 -2,00000
viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 3
m c 303 -2 -2,00000
m č. 306 -1 -1,00000

2 725869218R00 j Montáž umyvadlového sifonu I kus 9,00000 187,501 1 687,50
3 1500338 |Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý ' ks 9,00000! 790,00 7 110,00
4!998725102R00 ,Přesun hmot pro zarizovací předměty, výšky do 12 m t -0,07137 967,001 -69,01
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ClICQ
A400
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý

Použití
Pro umyvadlo

Vlastnosti
■ Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou 
a Napojení na odpadní trubku 032 mm
" Zvýšená odolnost proti poškrábání

Rozsah dodávky
■ Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4"
■ Rozeta kovová
*• Tělo sifonu pod omítku

ied11 íc i informace

Kód EAN
Hmotnost 
(kus | batenípaleia)

Rozměr 
(kus | bafenfl ___________

Množství 
_______ (balení {paleta}

A400 8594045937589 0,90 110,84 | 323,4 kg 330x150x70 | 590x390x240 mm 12 1336 ks

Záruky Celní kód Normy
2/3 roky* 74182000 ČSN EN 274

Technické parametry
■ Průtok 30 l/min
■ Zápachová uzávěra 50 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky
© 2023 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz



JIKA
Deep by Jika

Kryt na sifon

K5CH ťlFONl) 1V.USEK

H819611

Barvy a provedení

H8196110000001 Bílá

Související produkty

H812613 Umyvadlo
H812612 Umyvadlo
H812611 Umyvadlo

Keramický kryt na sifon lze kombinovat 
pouze s klasickými umyvadly série Deep 
by JIKA. Kryt obsahuje instalační sadu 
(H8900130000001), 1 pár nastavitelných 
montážních pružin, které umožňují 
neviditelné uchycení krytu k umyvadlu - 
funkce Magie Fix. Montážní návod k 
instalaci umyvadla s krytem na sifon 
naleznete v dokumentech ke stažení. Na 
keramické výrobky Jika poskytujeme 
prodlouženou záruku 10 let.

© Copyright 2023, JIKA <11 | 13-06-2023 |
01



Akce: ZP MVCR Olomouc
Stavební objekt: SO01 Stavební úpravy administrativní budovy 
Dodatek č. — ze dne — k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 4
 

Popis změny: Poznámka změny se týkají všech podlaží tedy 1NP-3NP 
Doplnění izolace proti vodě - pod plechové venkovní parapety 
Doplnění strukturní dělící vrstvy VAPOZINC (podkladní vrstva mezi izolací 
proti vodě a plechovým parapetem ) 

Zdůvodnění změny:
V použitém fasádním systému (výplně otvorů) může docházet ke vzniku kondenzátu, který 
je nutné odvést. Tento vzniklý kondenzát se odvádí pod venkovní plechový parapet. Aby se 
zabránilo průsaku kondenzátu ( vody) do betonové konstrukce, je nutné provést ochranu 
betonové konstrukce nátěrovou izolací proti vodě a následně vložit strukturní dělící vrstvu 
VAPAPOZINC (vloženo před montáží venkovního plechového parapetu).

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele -jméno, podpis) 
Dne: 26.6.2023 

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. — ze dne: — číslo bodu: —
Jiné závazné dokumenty: e - mail ze dne 13.6 2023 v 15:47 hod (viz. příloha)

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 54 580,45 11461,89 66 042,34
celkem MNP (po zaokrouhlení)
celkem VCP + MNP 54 580,45 11 461,89 66 042,34

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD O Záměr objednatele O Jiné okolnosti Chyba zhotovitele 

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženou záměnou.

Dne 26.6.2023 ZaGP: 

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým řešením. Zvýšená ochrana betonové konstrukce proti zatékání při 
odvodu kondenzátu z fasádního systému. VAPOZINC umožňuje konstrukci dýchat. 
Podrobnosti o systému jsou uvedeny v přiloženém technickém listu.

Za TDS:Dne 26.6.2023



Vyjádření odpovědného pracovníka odděleni připrav v a realizace investic ZPMVČR
S navrženým technickým řešením souhlasím.
Zjištěním skutečného stavu konstrukce tzn. chybějícího odvodnění betonové konstrukce bylo 
vyhodnoceno nutné vytvoření odvodu kondenzátu mimo tuto konstrukci.

Dne 27.7. 2023__________________________________
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 4 k odsouhlasení.

Dne: 26.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby ( 006 podkladní konstrukce pod oplechování parapetů)
2) E - mail od GP
3) Technický popis VAPOZINC



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Vypracoval:

Objekt:

Rozpočet:

X-DOD

006

Dodatky

Podkladní konstrukce pod oplechování parapetů

Objednatel: IČO:

DIČ.

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Rozpis ceny___________________________________________________________________________________________________ Celkem

HSV 0,00

PSV 54 580,45

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 54 580,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 54 580,45 CZK

Základní DPH 21 % 11 461,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 66 042,34 CZK

! dne .Ž&-& &OÍ.3

Za objednatele
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 006 Podkladní konstrukce pod oplechování parapetů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě 26 478,31

1 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační 
štěrkv

m2 89,06250 72,60 6 465,94

K2 1-K3 6
4,5*0.57*2+8,85*0,57+2,75*0 57+2,1*0.57*4+11,7*0,57+2
1 0*0 57+10 4*0 57*2+10 8*0 57
4,5*0.57*2+9,2*0.57+10,25*0,57+15,85*0,57+7,85*0,57+1
0.8'0 Iv

53,18100

35 88150

2;711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 89,06250 220,00 19 593,75
3; 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,32152 1 302,00 418,62

Díl: 764 Konstrukce klempířské 28 102,14
4,764218111R00 Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC m2 89,06250 314,50 28 010.16

K2 1-K3 6
4,5*0,57*2+8,85*0,57+2,75*0.57+2,1*0,57*4+11,7*0,57+2
1 0*0 57+10.4*0 57*2+10 8*0 57
4.5*0,57*2+9,2*0,57+10,25*0,57+15,85*0,57+7,85*0,57+1
0 8'0 57

53,18100

35,88150

5 9987641O2R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,04097 2 245,00 91,98
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Dobrý den,

Prošel jsme zaslané detaily a bude potřeba doladit některé detaily, nicméně v zásadě odpovidá požadovanému.
Souhlasím s předloženým řešením.
Na parapet prosím zapracujte VAPOZINK podkladní folii.

Více na KD

Přeji hezký den

Dobrý den,

Zasílám detaily k odsouhlasení, jeden detail neodpovídá skutečnosti - v některých místnostech je SDK kastlík, v některých f

Dále je nutné dořešit zakrytí kotev, omítka stropu je cca 5 - 8 mm. Kotvu nelze zaomítat.

Prosím o odsouhlasení detailů a jejich úpravu popis zelenou barvou. 2023612143035.pdg.

S pozdravem

OZEMSFAV
Prostějov, a.s.

www.pozemstav.com





I. 3

Častý výskyt v případě rekonstrukcí - 

větraná střešní konstrukce s tepelnou 
izolací na plnou výšku krokví.

VAPOZINC®
Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou fólií
a samolepicí páskou v přesahu

Technické údaje
hmotnost role:
krycí šířka:
délka role/průměr role:
výška strukturní rohože:
hmotnost:
pevnost v tahu:

pevnost proti vytržení hřebu:
hodnota Sd:
odolnost proti pronikání vody:
propustnost vodní páry:
teplota zpracování:
teplota tání:
odolnost pro UV:
požární odolnost dle EN 13501:

1 8 kg pro plochu 42 m2
1,4 m celková šířka
30 m/0,55 m
8 mm
cca 400 g/m2
podélně 4000 N/m napříč 2800 N/m
dle EN 12311-1
podélně 1 80 N/diagonálně 200 N
0,02 mdle EN 1931
třída W1 podle ČSN EN 13859-1

1195 g/m2/24 h
-10 °Caž+80 °C
163°C
6 měsíců
E-d2

VAPOZINC je strukturní dělicí rohož s 
kontaktní, difúzně otevřenou fólií na spod
ní straně. Odvádí případnou vlhkost mezi 
spodní konstrukcí a střešní krytinou a 
může být kladen jak na dřevěné bednění, 
tak i na velkoplošné podkladní konstruk
ce bez schopnosti absorpce vlhkosti, jako 
jsou například OSB desky, vodovzdorná 
překližka apod.

Paropropustná spodní fólie minimalizu
je průsak vlhkosti do konstrukce během 
výstavby a zároveň může díky své struk
tuře umožnit vysychání střešní skladby. 
VAPOZINC umožňuje konstrukci dýchat. 
VAPOZINC spolehlivě brání zadržování 
vlhkosti v konstrukci. Střešní materiály jsou 
chráněny před korozí a hnilobou.

J Snadná pokládka
Difúzně otevřený materiál

“i Vyrovnává vlhkost
Poskytuje ochranu před zabu
dovanou vlhkostí
Samolepicí páska v přesahu

tJ Při sklonu střechy <20° splňuje 
kritéria pro „Tvrdé střešní krytiny" 
dle DIN 4102





Akce: ZP MVCR Olomouc
Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy
Dodatek č. — ze dne -- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 5

Popis změny: Poznámka změna se týká pouze LN.P. předsazená venkovní část objektu 
- podhled
Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že předsazená část objektu není 
dostatečně zateplená, na venkovním podhledu je pouze položená tepelná 
izolace v tl. cca 100 mm.
Demontáž stávajícího podhledu včetně nosné konstrukce a tepelné 
izolace.
Navržen nový zateplovací systém EPS v tl. 300 mm.

Zdůvodnění změny:
Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že předsazená část objektu není 
dostatečně zateplená, na venkovním podhledu je pouze položená tepelná izolace v tl. 
cca 100 mm.
Z tohoto důvodů se objednatel rozhodl, že provede nad rámec smlouvy o dílo zateplení 
předsazené části objektu. Zateplení bude provedeno izolantem EPS 70 fasádní, tl. 300 mm.

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele - jméno, podpis)
Dne: 26.6.2023____________________________________________________

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. 2 ze dne: 15.6 2023 číslo bodu: 2/1
Jiné závazné dokumenty: —

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD O Záměr objednatele O Jiné okolnosti [XI Chyba zhotovitele O

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 387 534,39 81382,22 468 916,61
celkem MNP (po zaokrouhlení)
celkem VCP + MNP 387 534,39 81 383,22 468 916,61

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým řešením. Tímto řešením dojde ke zlepšení tepelně - izolačních 
vlastností konzoly stropu mezi 1NP/2NP. Tímto opatření bude zamezeno vzniku rosného 
bodu v konstrukci.

Dne 26.6.2023 Za GP; 



Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým řešením. Tímto řešením dojde k zlepšení tepelně - izolačních 
vlastností budovy. Předpoklad snížení nákladů na energie ( vytápění budovy ).

Dne 26.6.2023___________________________________ Za TDS:________________________
Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

S navrženým technickým řešením souhlasím.
Při destruktivní sondáži budovy bylo zjištěno chybné užití zateplení venkovního podhledu, 
které degraduje tepelně izolační vlastnosti obálky budovy. S ohledem na montáž prováděnou 
v rámci tohoto podhledu je vhodné tuto chybu napravit.

Dne 27.7.2023 ___________________________
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 5 k odsouhlasení.

Dne: 26.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby ( 003 zateplení venkovního podhledu l.NP )
2) Zápis kontrolní den č.2 bod 2/1
3) Fotodokumentace prostoru mezi stávajícím venkovním podhledem a betonovou k - cí



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 003 Zateplení venkovního podhledu 1.NP

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 384 774,39

PSV 0,00

MON 2 760,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 387 534,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 387 534,39 CZK

Základní DPH 21 % 81 382,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 468 916,61 czk

V dne fa C _____________

Za zhotovirele Za objednatele

Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc 
Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc 
Popis objektu: X-DOD - Dodatky
Popis rozpočtu: 003 - Zateplení venkovního podhledu 1 .NP
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V ceně nní obsažena montáž a dodávka nových svítidel
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 003 Zateplení venkovního podhledu 1.NP

163,97*1.05 172,16850

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 294 686,88

1 611481211RU1 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s 
dodávkou síťovinv a štěrkového tmelu

m2 -163.97000 280.00’ -45 911,60

východní strana po narož sever
podhled přesahu 2NP ■ - -59,12000
í 14,20* 1,25+4,80’1,55+11,70*2,90')

severní strana obě nároží + střed
podhled přesahu 2NP, plocha zaměřena CAD - -60 90000
21,00*2,90

západní strana po nárož sever
podhled přesahu 2NP -(11 30*1 50+21,60*1,25) -43,95000

2 621211061 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením m2 163,97000, 1 380,00' 226 278,60
a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdivá tl nřes 240 mm

3 28375806V Deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 300mm m2 I 172,16850, 664,00 114 319,88

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 21 316,10
4 941955002R00 'Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové oodlahv ořeš 1,2 do 1.9 m
m2 1 163,97000 130.00

I
21 316,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí 38 959,27
5'963016111R00 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., Ixoplášť 12,5 mm m2 163,97000 161,50 26 481.16

6'978011211R00 Odstranění tenkovrstvé omítky podhledu m2 163,97000 52,20 8 559,23
7 713101122R00 Odstraněni tepelné izolace stropů a podhledů, volně 

uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm
m2 163,97000 23,90 3 918,88

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 541,33
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t , 1.78809 862,001 1 541,33

Díl: M21 Elektromontáže 2 760,00
9 21Q201211R00 Svítidlo zářivkové přisazené, 1 zdroj - demontáž kus 2,00000 300.00 600,00

10i210201251ROO Svítidlo zářivkové stropní vestavné, 1 zdroj - demontáž kus 6,00000 360.00 2 160,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 270,81
11 979990141R00 Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, minerální 

vata, skuoína odoadu 170604
t 7.42620 2 825.00 20 979,02

12 979081111RT3 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km 
konteinerem 7 t

t 7,42620 243,50 1 808,28

13 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t t 66,83581 18,10 1 209,73
14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,42620 369,50; 2 743,98
15 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m , t 37,13101 41,20 1 529,80
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1/6 V návaznosti na bod 1/3 b) IN ověří, zda se RCO u okolních budov nepotýká s podobnou 
problematikou absence svislé hydroizolace či vnikání vody do konstrukcí

IN 15.06.2023

1/7 V návaznosti na bod 1/3 c) GD provede další dnes dohodnuté sondy v 1NP, kdy na 
základě zjištěných výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu v této věci

GD 12.06.2023

1/8 GD informoval, že při odsekání obkladů ze stěn dochází k poškození sádrokartonových 
desek. Tyto bude nutné v řešeném rozsahu zdemontovat vč. stropních podhledů a 

nahradit novými deskami v případě stěn a minerálními skládanými podhledy . GD 
připraví změnový list na výše uvedené práce.

GD 15.06.2023

1/9 GD provedl zkoušky stržení koberce s tím, že avizoval 2NP a 3NP bez zásadnějších 
komplikací. U 1 NP dochází ke odlupování části mazaniny která zůstává na koberci. 

Plochy tak bude nutno vylít samonívelační stěrkou. GD připraví změnový list na tyto 
práce pro všechny podlaží a účtováno bude dle skutečnosti.

GD 15.06.2023

1/10 IN požaduje svítidla na chodbách a sociálních zařízeních s vestavěným pohybovým 

čidlem.
GD

1/11 Bylo dohodnuto, že silové napájení osoučečů rukou na sociálních zařízeních vedené nyní 
v lištách po povrchu, bude přeloženo do SDK příčky

GD

1/12 GD upozornil na problematické úseky vedení zdravotechnické instalace v příčkách. Bylo 
dohodnuto, že po odkrytí projde GD+TD a upřesni požadavky na opravy rozvodů ZTI

GD+TD 15.06.2023

1/13 IN sdělili, že vnější kamenný sokl na západní stěně v úrovni terénu bude zrušen. TD 

připraví detail dotažení fasády k terénu.
GD+TD 30.07.2023

1/14 Byl vybrán zátěřový koberec z katalogu fa MODULYSS, vzor 504

1/15 GD zajisti úpravu stávajícího okna na podatelnu s tím, že okno bude dodáno nově vč. 
úpravy otvoru o rozměru šířka 1500 mm, výška 1150 mm (horní hrana zarovnána s 
dveřním nadpražím), parapet výšky 1100 mm. Okno bude osazeno na osu místnosti. 
Otvorová výplň bude doplněna o odkládací plochu a masku (krytí stěny proti otěru)

GD

KD 02 - NOVÉ BODY

1 2/1 V návaznosti na bod 1/4 bude zateplení oceněno s izolantem z EPS. GP toto řešení 
konzultoval s projektantem PBŘ

TD

2/2 GD předložil harmonogram výstavby. TD+IN se seznámí s návrhem a bude projednáno 
na příštím KD

TD+IN 22.06.2023

2/3 TD zpracuje návrh detailu ukončení příček vzhledem k fasádnímu profilu TD 20.07.2023
2/4 TD zpracuje návrh detailu kotvení parapetní desky TD 20.07.2023
2/5 TD upřesní do detailu V12 způsob kryti nadsvětlíku/slepé části v 1NP TD 20.07.2023
2/6 GD zaslal návrh zařizovacích předmětů a žádá TD a IN o odsouhlasení - viz samostatný 

mail

TD+IN 22.06.2023

2/7 GD zaslal návrh víceprací pro nyní již známé práce, které připadají v úvahu. Zástupce 
investora upozornil na maximální 15ti% limit možnosti navýšení zakázky. TD současně 
prověří soulad cenové hladiny VC s cenovou hladinou nabídkového rozpočtu zakázky 
jako celku.

TD 20.07.2023

2/8 GD upozornil, že v souvislosti s vnějším podhledem bude nutno vyměnit stávající 3 
svítidla v podhledu za nová, nejlépe přisazená exteriérová s LED zdroji. GD předloží 
typ/vzorek a cenu.

GD 29.06.2023

2/9 GD provede prohlídku budovy za účelem upřesnění nutných detailů sádrokartonových 
konstrukcí v nadpražích okenních otvorů. Toto graficky zaznačí do půdorysu jednotlivcýh 
podlaží a předloží TD a IN. Dohodnut byl termín na pondělí 19.6.2023

GD 19.06.2023







Akce: ZP MVČR Olomouc
Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy 
Dodatek ě. — ze dne — k SoD ě. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 6

Popis změny: Poznámka změna se týká l.N.P. - 3.N.P. řešené místnosti dle projektové 
dokumentace
Provedení samonivelačních stěrek před pokládkou podlahových krytin.
Koberec MODULYSS, vzor 504.

Zdůvodnění změny:
Po demontáži podlahových krytin (koberce) je nutné provést přebroušení podkladu, vysátí 
pokladu a provést vyrovnávací samonivelační stěrku v tl. 3 mm, včetně penetrace. 
Přebroušení podkladu se provádí z důvodů, že na betonové podlaze po demontáži koberců 
zůstávají zbytky lepidla, popř. zbytky koberce, které se nepodařilo dostatečně odstranit. 
Samonivelační stěrka se pod podlahové krytiny provádí dle technologických pravidel a 
postupů daného výrobce.

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele - jméno, podpis
Dne: 26.6.2023 

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. 1 ze dne: 8.6 2023 číslo bodu: 1/9 
Jiné závazné dokumenty: —

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 339 707,24 71 338,52 411 045,76
celkem MNP (po zaokrouhlení)
celkem VCP + MNP 339 707,24 71 338,52 411 045,76

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD O Záměr objednatele O Jiné okolnosti Chyba zhotovitele EU

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým řešením. Budou dodrženy předepsané technologické postupy.

Dne 26.6.2023 Za GP: 



Vyjádřeni TDS:
Souhlasím s navrženým řešením.

Dne 26.6.2023___________________________________ Za TDS:_________________________
Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
S navrženým řešením souhlasím.
Po odvzorkování a zkušebním strháváním podlahové krytiny bylo zjištěno užití lepidla, které 
při strhávání koberců strhává také podklad, což má za následek významně nerovný a 
narušený podklad pro novou podlahovou krytinu. Nápravu je možné provést pouze 
přebroušením podkladu a jeho vyrovnáním samonivelační stěrkou.

Dne 27.7.2023__________________________________
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 6 k odsouhlasení.

Dne: 26.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby ( 004 vyrovnávací stěrky pod koberce )
2) Zápis kontrolní den č.l bod 1/9
3) Fotodokumentace podlahových krytin



IČO: 25527380POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel.

DIČ: CZ25527380

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 411 045,76 czk

dnev

Za zhotovit Za objednatele

Pod Kosířem 73 
79601 Prostějov

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 004 Vyrovnávací stěrky pod koberce

Objednatel IČO:

DIČ:

HSV 0.00

PSV 339 707,24

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 339 707,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 339 707,24 CZK

Základní DPH 21 % 71 338,52 CZK
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Rekapitulace dílů

Čisto Název Typ dílu Celkem %

776 Podlahy povlakové PSV 339 707,24 100,0

Cena celkem 339 707,24 100,0
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Položkový rozpočet
s 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

o X-DOD Dodatky

R: 004 Vyrovnávací stěrky pod koberce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 776 Podlahy povlakové 339 707,24

1 í 632441491R00 Broušení potěrů m2 925,10000 46,30 42 832,13
2 776101101R00 Vysáváni podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy m2 925,10000 7,80 7 215,78

3 777531023ROO Vyrovnání podlah, samonivel hmotou tl.3 mm m2 925,10000 309,50 286 318,45
viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha 
zaměřeny CAD : 
m č. 116 : 17,65 17,65000
m.č. 120 : 27,00 27,00000
m č. 121 : 5,15 5,15000
m č. 122 : 17 00 17,00000
m č 123: 47 25 47,25000
m.č 128 : 10,50 10,50000
m.č 129 : 10,40 10,40000
m.č 130 : 10,40 10,40000
m č. 131 : 9,90 9,90000
m.č 132 . 11,00 11,00000
m č. 133 : 8,90 8.90000
viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha 
zaměřeny CAD : 
m.č 213 : 27,50 27,50000
m č. 214 : 21,35 21,35000
m.č 215 : 38,40 38,40000
m č. 216 : 25,00 25,00000
m.č. 217 : 26,70 26,70000
m č 218 : 24,90 24,90000
m.č 219 : 21,85 21,85000
m č. 224 : 75,20 75,20000
m č 225 : 24,75 24,75000
m.č 226 : 23,50 23,50000
m č 228 : 14,95 14,95000
m.č 229 : 15,90 15,90000
m č. 230 : 24,20 24,20000
m č 231 : 27,35 27,35000
m.č. 232 : 22,30 22,30000
m č 233 : 20,35 20,35000
viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha 
zaměřeny CAD :
m č. 310 : 27,20 27,20000
m.č 311 . 21,35 21,35000
m.č. 312 : 17,45 17,45000
m č. 313 : 21,15 21,15000
m č 316 : 31,45 31,45000
m č 317 : 22,95 22,95000
m č 318 . 35.50 35,50000
m č 319 ■ 29,80 29,80000
m č 320 : 37,55 37,55000
m č 321 16.15 16,15000
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 004 Vyrovnávací stěrky pod koberce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
m.č 322 55,20 55,20000

4 632683113 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm

m 0,00000 612,00 0,00

5 998776102R0O Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 5.48584 609,00 3 340,88

V ceně není započítáno sešívání trhlin v podkladním potěru, bude dopočítáno dle skutečného množství s 
jenotkovou cenou uvedenou v rozpočtu.
Vyspravení případných lokálních nerovností bude účtováno dle skutečnosti po demontáži podlahových 
krytin.
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1/6 V návaznosti na bod 1/3 b) IN ověří, zda se RCO u okolních budov nepotýká s podobnou 
problematikou absence svislé hydroizolace či vnikání vody do konstrukcí

IN 15.06.2023

1/7 V návaznosti na bod 1/3 c) GD provede další dnes dohodnuté sondy v 1NP, kdy na 
základě zjištěných výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu v této věci

GD 12.06.2023

1/8 GD informoval, že při odsekání obkladů ze stěn dochází k poškození sádrokartonových 
desek. Tyto bude nutné v řešeném rozsahu zdemontovat vč. stropních podhledů a 
nahradit novými deskami v případě stěn a minerálními skládanými podhledy . GD 

připraví změnový list na výše uvedené práce.

GD 15.06.2023

1/9 GD provedl zkoušky stržení koberce s tím, že avizoval 2NP a 3NP bez zásadnějších 
komplikací. U 1NP dochází ke odlupování části mazaniny která zůstává na koberci. 

Plochy tak bude nutno vylít samonivelační stěrkou. GD připraví změnový list na tyto 
práce pro všechny podlaží a účtováno bude dle skutečnosti.

GD 15.06.2023

1/10 IN požaduje svítidla na chodbách a sociálních zařízeních s vestavěným pohybovým 
čidlem.

GD

1/11 Bylo dohodnuto, že silové napájení osoučečů rukou na sociálních zařízeních vedené nyní 
v lištách po povrchu, bude přeloženo do SDK příčky

GD

1/12 GD upozornil na problematické úseky vedení zdravotechnické instalace v příčkách. Bylo 
dohodnuto, že po odkrytí projde GD+TD a upřesní požadavky na opravy rozvodů ZTI

GD+TD 15.06.2023

1/13 IN sdělili, že vnější kamenný sokl na západní stěně v úrovni terénu bude zrušen. TD 
připraví detail dotažení fasády k terénu.

GD+TD 30.07.2023

1/14 Byl vybrán zátěřový koberec z katalogu fa MODULYSS, vzor 504

1/15 GD zajistí úpravu stávajícího okna na podatelnu s tím, že okno bude dodáno nově vč. 
úpravy otvoru o rozměru šířka 1500 mm, výška 1150 mm (horní hrana zarovnána s 
dveřním nadpražím), parapet výšky 1100 mm. Okno bude osazeno na osu místnosti. 
Otvorová výplň bude doplněna o odkládací plochu a masku (kryti stěny proti otěru)

GD

Příští kontrolní den bude 15.6.2023 ve 13:00 hod

Na vědomí:

Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do 
druhého pracovního dne od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu 
zašlete na adresu:

Zaznamenal:
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Popis změny: Poznámka změna se týká l.N.P. - 3.N.P. schodiště, podesty a mezipodesty

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba zhotovitele OChyba PD 

ZaGP: Dne 29.6.2023

Vyjádřeni GP:
Souhlasím s navrženým řešením ze dne 29.6 2023, viz. zápis KD č. 4 bod 4/6.

Zdůvodnění změny:
Nutnost zakrytí schodiště, podest, mezipodest a dlažeb při provádění prací - svislý a 
vodorovný přesun hmot a vybouraných konstrukcí.
Schodiště, podesty a mezipodesty jsou provedeny z leštěného kamene a jsou nepoškozeny.
(nejsou uštípané hrany schodů).
Zakrytí schodiště, podest a mezipodest je navrženo pouze z jedné poloviny. Jedna polovina 
bude vyhrazena pro účely stavby, druhá polovina bude vyhrazena pro pracovníky a klienty 
zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (211 ).
Chodby s dlažeb jsou zakryty v celé ploše.
Tímto opatřením dojde i k zvýšení bezpečnosti při pohybu osob, neboť stavební práce jsou 
realizovány za provozu.

Akce: ZP MVCR Olomouc
Stavební objekt: SO01 Stavební úpravy administrativní budovy
Dodatek ě. — ze dne — k SoD ě. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

 , , . , , ..
Za zhotovitele předkládá: {oprávněný zástupce zhotovitele — jméno, podpis)

nn r nnm ďmDne: 29.6.2023
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešeni změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. 4 ze dne: 29.6 2023 číslo bodu: 4/6
Jiné závazné dokumenty: —

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 46 943,66 9 858,17 56 801,83
celkem MNP (po zaokrouhlení)
celkem VCP + MNP 46 943,66 9 858,17 56 801,83



Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým řešením ze dne 29.6 2023, viz. zápis KD č. 4 bod 4/6.

Dne 29.6.2023___________________________________ Za TDS:_________________________
Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

S navrženým řešením souhlasím.
Po sumarizaci všech prací a vyhodnocení způsobu logistiky stavby jsme vyhodnotili vysoké 
riziko poškození schodišťových stupňů. K eliminaci rizika případného poškození schodiště 
jsme nechali zhotovitele navrhnout způsob vyššího zabezpečení.

Dne 27.7.2023__________________________________
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 7 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby (001 Zakrývání a ochrana konstrukcí - schodiště, dlažby a 

PVC)
2) Zápis kontrolní den č.4 bod 4/6



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 001 Zakrývání a ochrana konstrukcí - schodiště, dlažby a PVC

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 30 692,58

PSV 16 251,08

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 46 943,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 46 943,66 CZK

Základní DPH 21 % 9 858,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 56 801,83 CZK

v '~Pr^kí^[\ dne € ŽP2J

Za zhot ivifále Za objednatele
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Položkový rozpočet

S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

O: X-DOD Dodatky

R: 001 Zakrývání a ochrana konstrukcí - schodiště, dlažby a PVC

230,96000

81,90000

1 NP - 102,103,114,115,117,119,124,127,134 :
63.9+77,85+9,4+10,56+4,95+29,5+10,75+14.9+9,15
2 NP-201,212,222,227 : 33,0+21,5+12,2+15,2

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 26 057,06

1|11001 Zakrýváni stávajících dlažeb geotextilií m2 359,16000 25,00 8 979,00 SOD-oprava fasády-pol.č,2

3 NP - 301,309 : 22,7+23,6 46,30000

2169 366196R |Geotextilie 150 g/m2 ze 1OQ% PP m2 377,11000] 31,00| 11 690,66|RTS 2023Í1

359.16-J.05 377,11800
3|711199101 | Demontáž geotextilie m2 359,16000| 15,00| 5 387,40 individuální

Díl: 762 Konstrukce tesařské 16 251,08
4111001 a l Zakrývání schodů geotextilií m2 27,41200| 25,001 685,30 SOD-oprava fasády-pol.č,2

schodiště - zakrytí pouze 50%

mezipodesty

úroveň+2,64 m (2,175+3,44+1,417+5,5)*0,5 6,26600

úroveň+5,94 (2,175+3,44+1,417+5,5)*0,5 6,26600

schody

úroveň 0,000 +2,64 (0,165*1,6*16+0,3*1,6*16)*0,5 5,95200

úroveň +2,64+3,300 : (0,165*1,6*4+0,3*1,6‘4)‘0,5 1,48800

úroveň+3,300+5,940 (0,165*1,6*16+0,3*1,6*16)*0,5 5,95200

úroveň+5,94+6,600 (0,165*1,6*4+0,3*1,6‘4)*0,5 1,48800
5|69366196R iGeotextilie 150 g/m2 ze 100% PP nt2 28,782601 31,00| 892,261 RTS 2023/1

27,412*1,05 28.78260

6 711199101 Demontáž geotextilie m2 27,41200 15,00 411,18 individuální
7 763613111T03 Montáž bedněni z desek do tl.18mm,na sraz,přibij obklad 

schodů deskv OSB tl. 12 mm
m2 27,41200 430,41 11 798,40 RTS 2023/1-kalkulovaná cena, v kalkulaci 

vyměněn materiál na OSB tl. 12 mm
8 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z OSB desek do 2 cm m2 27,41200 47,50 1 302,07 RTS 2023/1
9 998762202ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 150,89210 7,70 1 161,87 RTS 2023/1

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 4 635,52
10 979011211RO0 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,03673 788,00 816,94 SOD-2.NP-bourání pol.č.35
11 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

konteinerem 7 t
t 1,03673 243,50 252,44 SOD-2.NP-bourání pol.Č.36

12 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t t 9,33061 18,10 168,88 SOD-2.NP-bourání pol.č.30
13 979082111RO0 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,03673 369,50 383,07 SOD-2.NP-bourání pol.č 37
14 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,07347 41,20 85,43 SOD-2.NP-bourání pol č.32
15 979990160R00 Poplatek za uloženi - dřevo, skupina odpadu 200201 t 1,03673 2 825,00 2 928,76 RTS 2023/1
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1/10 IN požaduje svítidla na chodbách a sociálních zařízeních s vestavěným pohybovým 
čidlem.

GD

1/12 GD upozornil na problematické úseky vedení zdravotechnické instalace v příčkách. Bylo 
dohodnuto, že po odkrytí projde GD+TD a upřesní požadavky na opravy rozvodů ZTI

GD+TD 15.06.2023

1/13 IN sdělili, že vnější kamenný sokl na západní stěně v úrovni terénu bude zrušen. TD 
připraví detail dotažení fasády k terénu.

GD+TD 30.07.2023

KD 02 - NOVÉ BODY

2/3 TD zpracuje návrh detailu ukončení příček vzhledem k fasádnímu profilu TD 20.07.2023
2/4 TD zpracuje návrh detailu kotvení parapetní desky TD 20.07.2023
2/5 TD upřesní do detailu V12 způsob krytí nadsvětlíku/slepé části v 1NP TD 20.07.2023
2/7 GD zaslal návrh víceprací pro nyní již známé práce, které připadají v úvahu. Zástupce 

investora upozornil na maximální 15ti% limit možnosti navýšení zakázky. TD současně 
prověří soulad cenové hladiny VC s cenovou hladinou nabídkového rozpočtu zakázky 
jako celku.

TD 20.07.2023

2/8 GD upozornil, že v souvislosti s vnějším podhledem bude nutno vyměnit stávající 3 
svítidla v podhledu za nová, nejlépe přisazená exteriérová s LED zdroji. GD předloží 
typ/vzorek a cenu.

GD 29.06.2023

2/9 GD provede prohlídku budovy za účelem upřesnění nutných detailů sádrokartonových 
konstrukcí v nadpražích okenních otvorů. Toto graficky zaznačí do půdorysu jednotlivých 
podlaží a předloží TD a IN. Dohodnut byl termín na pondělí 19.6.2023

GD 19.06.2023

KD 03 - NOVÉ BODY

3/1 IN upozorňuje GD, že není nasazen maximální možný výkon a práce probíhají spíše 
během kontrolních dnů. V ostatních dnech je aktivita velmi nízká. Prosíme o posílení

3/2 IN žádá GD o zvážení logistiky oken přes vnitřní prostory. GD ověří s dodavatelem oken a 
dále bude řešeno na příštím KD

GD 29.06.2023

3/3 Zateplení podhledu bude zakreselno v dokumentaci skutečného provedení GD
3/4 Ve vazbě na bod 2/2 zašle IN vyjádření k navrženému harmonogramu IN 29.06.2023
3/5 GD zaslal k odsouhlasení technickou dokumentaci k oknům a žádá TD o potvrzení. TD 29.06.2023
3/6 V tiskovém centru jsou kazetové podhledy, čili zde nebudou přisazená svítidla, ale 

vestavná do podhledu panelová. GD zašle technický list společně se svítidly na vněšjí 
podhled - viz bod 2/8

GD

KD 04 - NOVÉ BODY

4/1 GD provede s dodavatelm oken dne 4.7.2023 prohlídku všech místností za účelem 
doměření otvorových výplní. IN umožní přístup.

GD+IN

4/2 Bylo dohodnuto, že zrcadlo v umývárnách bude bez vrchního pásku na zracdlem. Zrcadlo 
bude vysoké 900 mm (místo projektovaných 800 mm)

GD

4/3 Revizní dvířka na sociálních zařízeních budou zmenšena na 200 x 200 mm nebo 300 x 
300 mm a osazena plastovými bílými otevíravýmí dvířky HACO

GD

4/4 Ze strány GD byl předložen vzorek stropních kazet - bylo odsouhlaseno vyýrobce AMF 
typ TOPIQ PRIME

GD

4/5 Nutno dořešit detaily žaluzií - bude svolána samostatná schůzka GP, GD
4/6 V návaznosti na bod 3/2 GD sdělil, že manipulace výplní exterierem technicky řešitelná je, 

ale velmi obtížně a za vynaložení dalších nákladů nad rámec SoD. Platí dohodnuté = 
bude zabzeoečeno schodiště

Příští kontrolní den bude 20.7.2023 v 9:00 hod



Akce: ZP MVCR Olomouc
Stavební objekt: SOOl Stavební úpravy administrativní budovy
Dodatek č. — ze dne — k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 8

Popis změny: Poznámka změna se týká l.N.P. - 3.N.P. sociální místnosti WC muži, 
WC ženy, WC invalidní občané, sprchy, úklidové místnosti, předsíně 
Vyrovnání podkladních vrstev samonivelační stěrkou pod nové dlažby.

Zdůvodnění změny:
Po vybourání stávajících dlažeb je nutné provést vyrovnání podkladu pod nové dlažby. 
Při bourání dlažeb dojde k narušení vrchní části betonu, lepící tmel v některých 
případech se odloupne i části betonu. Ve výjimečných případech je nutné i dobroušení 
betonu, zejména kolem ocelových zárubní.
Pomocí samonivelačních stěrek dojde k vyrovnání ploch a i ke srovnání výškových 
nerovností mezi jednotlivými místnostmi, lze tedy dlažby v místnostech mít v jedné 
rovině, nemusí se tedy osazovat v každých dveřích přechodové lišty.

Rekapitulace ceny změnového listu - vicepráce a méněpráce:

Důvod vicepráce / méněpráce:

Chyba PD O Záměr objednatel O Jiné okolnosti Chyba zhotovitele O

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením.

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele - jméno, podpis)
Dne: 29.6.2023__________________________________________________________
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešeni změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. — ze dne: — číslo bodu: —
Jiné závazné dokumenty: —

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 20 182,48 4 238,32 24 420,80
celkem MNP (po zaokrouhlení)
celkem VCP + M P 20 182,48 4 238,32 24 420,80

Dne 29.6.2023 Za GP: 



Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým technickým řešením.

Dne 29.6.2023___________________________________ Za TDS:_________________________
Vyjádřeni odpovědného pracovníka odděleni přípravy a realizace investic ZPMVCR
Při vybourání došlo k narušení podkladové vrstvy a zjištění různých úrovní podkladního 
betonu. Souhlasím s navrženým technickým řešením vyrovnání ploch. Přechodová lišta, ale ' 
bude doplněna.

Dne 29.6. 2023______ ____
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 8 k odsouhlasení.

| Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby (010 Vyrovnávací stěrky pod keramické dlažby)
2) Při realizaci bude pořízena fotodokumentace



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 010 Vyrovnávací stěrky pod keramické dlažby

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 20 182,48

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 20 182,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 20 182,48 CZK

Základní DPH 21 % 4 238,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 420,80 CZK

V
/) dne £9. 4

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet

S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 010 Vyrovnávací stěrky pod keramické dlažby

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena ! MJ Celkem Ceník
□il: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 788,80

1 (632411105R00 |Samonivelační stěrka, ruč.zpracování do tl.5 mm m2 51,20000j 386,50 19 788,80 RTS 2023/1
viz půdorys TNP navrhovaný stav
m.č. 104 2,45 2,45000
m.č. 105 2,40 2,40000
m.č. 106 1,30 1,30000
m.č. 108 3,85 3,85000
m.č. 109 1,15 1,15000
m.č. 110 1,30 1,30000
m.č. 111 2,95 2,95000
m.č. 112 1,60 1,60000
m.č. 113 2,95 2,95000
viz půdorys 2NP_navrhovaný stav
m.č. 202 2,45 2,45000
m.č. 203 2,40 2,40000
m.č. 204 2,50 2,50000
m.č. 206 3,85 3,65000
m.č. 207 1,15 1,15000
m.č. 208 1,30 1,30000
m.č. 209 2,95 2,95000
m.č. 210 1,60 1,60000
viz půdorys 3NP_navrtiovaný stav
m.č. 303 3,85 3,85000
m.č. 304 1,15 1,15000
m.č. 305 2,70 2,70000
m.č. 306 2,10 2,10000
m.č. 307 2,05 2,05000
m.č. 308 1,20 1,20000

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 393,68
2 999281108R00 |Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m I t 0.45670 862,001 393,68 SOD 2.NP- nové konstrukce poJ č 14
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Akce: ZP MVCR Olomouc
Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy
Dodatek č. — ze dne — k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 9

Popis změny: Úpravy rozvodů ZTI voda, odpady, oprava uchycení zařizovacích 
předmětů v SDK příčkách
Poznánka: Změna se týká l.N.P. - 3.N.P.,

Zdůvodnění změny:
-Při demontáži stávajících SDK příček byly odkryty i rozvody teplé a studené vody, 
odpady. Za účasti TDS byla provedena kontrola a proveden zápis do SD.
Stávající rozvody je nutné upravit a opravit, aby bylo možné za provedené práce nést 
záruku.

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele —jméno, podpis)
Dne: 29.6.2023_________________________________________________________________
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: č.l ze dne: 8.6 2023 číslo bodu: 1/12

Jiné závazné dokumenty: —

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

Důvod vícepráce / méněpráce:

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 19 200,00 4 032,00 23 232,00
celkem MNP (po zaokrouhlení)

celkem VCP + M P 19 200,00 4 032,00 23 232,00

Chyba PD O Záměr objednatel O Jiné okolnosti Chyba zhotovitele O

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením.

Dne 29.6.2023 Za GP: 



Vyjádřeni TDS:
Souhlasím s navrženým technickým řešením.

í
i

Dne 29.6.2023___________________________________ Za TDS:_________________________
; Vyjádření odpovědného pracovníka odděleni přípravy a realizace investic ZPMVCR
Po rozebrání SDK příčen byl zjištěn nepříznivý stav rozvodů teplé a studené vody včetně 
odpadů. Pro zajištění další správné funkce rozvodů do budoucna je nutné provést nápravu.
Souhlasím s navrženým technickým řešením

Dne: 29.6. 2023____________
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 9 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby (015 Úprava rozvodů ZTI, úprava uchycení zařizovacích 

předmětů)
2) Fotodokumentace bude zaslána po realizaci



Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 015 Úprava rozvodů ZTI, úprava uchycení zařizovacích předmětů

Objednatel: IČO:

DIČ:

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 19 200,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 19 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 19 200,00 CZK

Základní DPH 21 % 4 032,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 23 232,00 CZK

V /7 dne é 202.$
ř //

___ ________________________________________________
Za objednatele
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R: 015 l1;?1';1, :i c! j ZTI, Li\'- /r _-i ;^l i __ii i. . h. i■| Z -.'ii

1 NP '

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena ZMJ Celkem Ceník
Dii: 900 HZS 19 200,00

1)912 R00 ]Hzs- instalatér tř.7 h 48,00000] 400,00 19 200,00 SOD 1 .NP nový stav pol.č.9

2 pracovníci x 8 hodin : 16 16,00000
2.NP :
2 pracovnici x 8 hodin : 16 16,00000
3.NP :
2 pracovníci x 8 hodin : 16 16,00000
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Akce: ZP MVCR Olomouc
Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy
Dodatek č. — ze dne — k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 10

Popis změny: Elektroinstalace - doplnění světel na fasádu 3 ks přisazená, změna 
svítidel na sociálních místnostech, doplnění pohybových čidel na sociálních 
místnostech, nové napojení osoušečů v sociálních místnostech.
Poznánka: Změna se týká l.N.P. - 3.N.P., venkovní prostor - hlavní vstup do objektu

Zdůvodnění změny:
Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době jsou v podhledu před hlavním vstupem do 
objektu zapuštěná světla a objednatel zvažuje realizaci zateplení podhledu, je vhodné 
vyměnit i stávající světla. Požadavek objednatele 3 ks přisazených světel.
Požadavek z KD č.2 ze dne 15.6 2023 bod 2/8.
Vzhledem k úporám spotřeby el. energie požaduje objednatel doplnění čidel ke světlům 
v sociálních zařízeních l.N.P. - 3.N.P.
Požadvek KD č.l ze dne 8.6 2023 bod 1/10.
Dále vznikl požadavek na doplnění kabeláže pro osoušeče, původně vedeno v liště, nově 
Budou kabely vedeny v SDK příčce.
Požadavek KD č.l ze dne 8.6 2023 bod 1/11.

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele — jméno, podpis)
Dne: 29.6.2023____________________________________________________
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. 2 ze dne: 15.6 2023 číslo bodu: 2/8
Kontrolní den: KD č. 1 ze dne: 8.6 2023 číslo bodu: 1/10, 1/11

Jiné závazné dokumenty: —

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

Důvod vícepráce / méněpráce:

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 76 745,16 16 116,48 92 861,64
celkem MNP (po zaokrouhlení)

-38 974,00 -8 184,54 -47 158,54
celkem VCP + M P 37 771,16 7 931,94 45 703,10

Chyba PD I I Záměr objednatel Jiné okolnosti O Chyba zhotovitele O



Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením elektroinstalace.

Dne 29.6.2023___________________________________ ZaGP: ...............................
Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým technickým řešením elektroinstalace.

Dne 29.6.2023___________________________________ Za TDS:_________________________
Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
Vzhledem k rozhodným skutečnostem při sondáži venkovních podhledů a zjištění, že nejsou 
zatepleny a nutnému vstupu do venkovních podhledů stran technologie výměny oken se 
nabízí možnost snížení tepelných ztrát budovy zateplením podhledu. Dále, vzhledem 
k úpravám SDK v sociálním zázemí budovy se nabízí možnost elektrické instalace 
k osoušečům protažením SDK. Vzhledem k výměně SDK stropu za kazetový je možno 
provést instalaci jiného typu svítidel s vestavěnými pohybovými čidly a dosáhnout dalších 
úspor na el. energii.

Dne: 29.6. 2023____________________
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 10 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby ( 009 Elektroinstalace - osvětlení soc. zařízení, dopojení 

osoušečů, venkovní osvětlení)
2) Technický list stropní svítidlo CORSO LED v2
3) Technický list zapuštěné svítidlo ROUNDA V2LED
4) Katalogový list pohybový senzor PD3-1-FC 360 st. vestavný



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 009 Elektroinstalace-osvětlení soc.zař.,dopojení osoušečů,venkovní osvětlení

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 37 771,16

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 37 771,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 37 771,16 CZK

Základní DPH 21 % 7 931,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 45 703,10 czk

v '"irodtsíoiiť/
/I

dne

Za objednatele
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

O: X-DOD Dodatky

R: 009 Elektroinstalace-osvětlení soc.zař.,dopojení osoušečů.venkovní osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník
Díl: _10 Dopojení osoušečů 1 962,20

1 [34111038R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 20,00000 32,10 642,00 RTS 2023/1
dopojení osoušeču 20 20,00000

2 21O800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 20,00000 37,90 758,00 RTS 2023/1
3 903 Rozvodná krabice BOX včetně svorek ks 3,00000 101,20 303,60 individuální

dopojení osoušeču 3 3,00000
4|904 |Montáž rozvodná krabice BOX ks 3,00000| 86,20| 258,60 individuální

Díl: .13 Osvětlení sociálních zařízení 15 858,88
5|Pol_0007 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 175,00000| 16,00 2 800,00 SOD elektro 2. NP

rozšíření osvětlení soc. zařízení 175 175,00000
6 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 m2 uložený pod omítkou m 175,00000 37,90 6 632,50 RTS 2023/1
7 901 Pohybový senzor LUXOMAT PD3-1C-FC 360° vestavný ks 23,00000 917,06 21 092,38 cena dle inernetu včetně 10% 

pořizovací Dřirážkv
rozšířeni osvělleni soc. zařízeni . 23 23,00000

81650072621R00 Montáž čidla pohybu stropního přisazeného kus 23,00000 487,00 11 201,00 RTS 2023/1

I Pol_UU!H Kruhové LcU pnsazene, 28W, D=24Umrn, lFZ'í ks -26.UUUUU 1 499.UU -3 tí 9/4,00 bUD eleKtro 2.NP |
-2d -ZD.LWW

10 Pol_0021a Kruhové LED svítidlo KANLUX ROUNDA V2LED 12W 
NW-W vestavné

ks 26,00000 396,00 10 296,00 cena dle Inernetu včetně 10% 
pořizovací přirážky

rozšířeni osvětleni soc. zařízeni : 26 26,00000
11 903 [Rozvodná krabice BOX včetně svorek ks 15,00000| 101,20[ 1 518,00|individuáli>i

rozšíření osvělieni soc. zařízení • 15 15,00000
12|904 [Montáž rozvodná krabice BOX ks 15,00000| 86,20 1 293,00 individuální

Díl: _14 Venkovní osvětlení 3 042,00
13 650101571R00 Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného kus 3,00000 230,00 690,00 RTS 2023/1
14 650801153R00 Demontáž svítidla nástěnného přisazeného kus 3,00000 122,00 366,00 RTS 2023/1
15 902 Venkovní LED svítidlo CORSO LED V2 18 - NW ks 3,00000 662,00 1 986,00 cena dle ceníku dodavatele

Díl: _65 Ostatní 6 510,00
16 Pol_0026 Napojení na stávající vedeni hod 10,00000 382,00 3 820,00 SOD elektro 2.NP
17 Pol_0025 Doprava soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00 lindividuálni
18 Pol—0030 Podružný materiál soubor 1,00000 890,00 890,00 Individuální

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 140,00
19[974054721R00 [Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu pl.0,25m2 kus 26,00000| 390,00 10 140,00 RTS 2023/1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 258,08
20[979990144R00 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 

170604
0,05772 2 825,00 163,06 RTS 2023,1
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Položkový rozpočet
S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeřemenkova, Olomouc

0: X-DOD Dodatky

R; 009 EleIhtr-.-ii i'/.t"_i ue.zt.ř..lIúuuJuií uíííjliíi. fovn' u5V€:li?rii

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník
21 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,05772 788,00 45,48 SOD 2.NP bourání pol. č. 35
22 979081111RT3 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 

kontejnerem 71
t 0,05772 243,50 14,05 SOD 2.NP bourání pol. č. 36

23 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 71 t 0,51948 18,10 9,40 SOD 2.NP bourání pol. č. 30
24 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava sutí do 10 m t 0,05772 369,50 21,33 SOD 2.NP bouráni pol. č. 37
25 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,11544 41,20 4,76 SOD 2.NP bourání pol. č. 32
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Kanlutf

Domovská stránka > Produkty z Kategorie * >

Domovská stránka Produkty

1 kCZ

Projekty a inspirace Vědomostní základna O nás Kontakt Q

Stropní LED svítidlo CORSO LED v2
CORSO LED V218-NW

Produktový kód: 31221 fH*LEDo

Jmenovité napétí [V] 
220-240 AC

I Maximální výkon [W]
W | 18

|_ ! Svételný tok svítidla [Im]
Nv i 1200

j Životnost [h] 
™ 25000

I Teplota chromatičnosti [K] 
j 4000

I B Stupeň kryti IP 
Ir 44

Cena: 662.00 Kč

Položit otázku

Porovnat

< Sdílet
Přejit do slovníku

Podívejte se na produkty ze stejné řady

mUSe mTLB>o miuDo

Stropní LED svítidlo 
CORSO LED v2
CORSO LEDV2 12-NW

Produktový kód: 31220

Cena: 498.00 Kč

Stropní LED svítidlo 
CORSO LED V2
CORSO LED V2 24-NW

Produktový kód: 31222

Cena: 812.00 Kč

Stropní LED svítidlo 
CORSO LED v2
CORSO LED V212-NW-SE

Produktový kód: 31223

Cena: 843.00 Kč

Povolit cookies



Porovnat produkty(O) Porovnat produkty

Specifikace

Základní popis EAN13 8595665312213

Materiál korpusu kov

Materiál difuzoru PC

Hmotnost a rozměry Výška [mm] 67

Průměr [mm] 330

Hmotnost 484g

Prodejní jednotka kus

Vnější krabička 10

Technická data Jmenovité napětí [V] 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz] 50

Materiál l-A—i Stáhnout vše

Specifikace I b. Rodinná karta
|___ | ’D.‘. RoznVr 500 / f Ktí i

I b. iechnická karta
I___ I Ru/méi 43S ’5 KB i

Fotometrická data J"| Soubor Idt • CORSO LED V2 18-NW 
i! I I t)T. Ru. ě '> 5J KR ±

J“L Soubor les - CORSO LED V2 18-NW 
l~l I I ItS Rozměr 2 <9 KB i

Manipulace a instalace I v. Uživatelský manuál
L. -I -*L'-, Rozměr 113V1B i

Schválení a certifikáty 1 b. Prohlášení o shodě
|___ | Jl>-, Ruzméi agjJbKí-;

Katalogy, foldery a letáky |—tx Katalog MILEDO
I I Rózu či 2 O.i VIR i

Před stažením materiálů zpřístupněných prustřednicrvírn této webové stiďnky za účelem jejich použití ptu další marketingové nebo komerční účely kontaktujte prosím ústředí Kanlux 
SA zasláním dotazu na adresu kanluxLZtíPkutiluxcz :/ ohledné podmínek za kterých budete moci používat ochiarinuu známku Kanlux SA nebo materiály Kanlux 5A chráněné 
autorským právem Používaní materiálů stažených z tohoto webu bez našeho souhlasuje nezákonné a porušuje naše prava

Zjistit více

Kanluk more than llght.

Kontakt Zkratky

Hlavní sídlo Kanlux s.r.o Aktuality 

%> +420 558 402 511 Kde kouP't?

@ kanlux@kanlux.cz Konf'gurátory

fa Kariéra
v Sadová 618

Kontaktní formulář
738 01 Frýdek-Místek

Nejnověší katalogy Naše přidružené
. značky
Ml Kanlux 2023
" Miledo 2022

Sociální média

Najdete nás na:

IDEÁL TS by Kanlux O@O@
2020
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Kanluií
ROUNDA V2LED

Svítidlo typu downlight

44/20 'ciííctr

t r *

/, AZ A - 1 zZ A

M (HZJ cg 0- 0) 
220-240 AC 50 s20000 15000 <6>*wJsň 80 SMD

(S) 0 A s©------‘ 44/20 1--------1 5+25

<=3 c^1 o--^ /&x r r tor uk
0,05 0,75 0,5m ™L Cň

€

IlmJ

&

'T' 
rc |K]

ROUNDA V2LED12W-NW-SN 27218 12 saténový nikl 780 110 4000
ROUNDA V2LED18W-NW-SN 27219 18 saténový nikl 1250 110 4000
ROUNDA V2LED24W-NW-SN 27220 24 saténový nikl 1700 110 4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN 27221 6 saténový nikl 300 110 4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR 28930 12 stříbrná 660 110 4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W 28931 12 bílá 780 110 4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W 28932 12 bílá 720 110 3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR 28933 18 stříbrná 1080 110 4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W 28934 18 bílá 1260 110 4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W 28935 18 bílá 1200 110 3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W 28936 24 bílá 1680 110 4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W 28937 6 bílá 330 110 4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W 28938 6 bílá 300 110 3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W 33524 24 bílá 1560 110 3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B 33562 6 černá 270 110 3000

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití. Tyto downlighty kombinují 
estetický design se světlem získaným díky LED technologie. Vysoký stupeň krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a 
prachu do svítidla.

• Materiál korpusu: hliníková slitina
• Materiál difuzoru: plast

Dokument vytvořen: 23.09.2022, 15:07
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.



Kanluií
ROUNDA V2LED

Svítidlo typu downlight

ROUNDA V2LED12W-NW-SN ROUNDA V2LED18W-NW-SN ROUNDA V2LED24W-NW-SN ROUNDA V2LED6W-NW-SN

ROUNDA V2LED12W-NW-SR ROUNDA V2LED12W-NW-W ROUNDA V2LED12W-WW-W ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Dokument vytvořen: 23.09.2022, 15:07
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. cs



Kanlu^í
ROUNDA V2LED

Svítidlo typu downlight

ROUNDA V2LED18W-NW-W ROUNDA V2LED18W-WW-W ROUNDA V2LED24W-NW-W

ROUNDA V2LED6W-WW-W ROUNDA V2LED24W-WW-W ROUNDA V2LED6W-WW-B

__ i
I

ROUNDA V2LED12W

—;

ROUNDA V2LED18W ROUNDA V2LED24W

ROUNDA V2LED6W-NW-W

ROUNDA V2LED6W

Dokument vytvořen: 23.09.2022, 15:07
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. cs



Katalogový list č. ELSVOS0530118

Název: Pohybový senzor PD3-1C-FC 360° vestavný
Značka: BEG
Kód: ELSVOS0530118
EAN: 4007529921973

Kód dodavatele: 92197
Recyklační poplatek: 0,00 Kč
Barva: bílá
Bez halogenů: ano
Typ napětí: AC/DC
Způsob montáže: ostatní
Kvalita materiálu: ostatní
Max. pracovní cyklus: 30 min
Min. spínací čas: 30 s
Typ produktu: pohybový senzor
Ochrana proti podpětí: ano



Akce: ZP MVČR Olomouc
Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy
Dodatek č. — ze dne — k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 11

Popis změny: Výměna ventilátorů na WC muži, WC ženy, WC invalidé, sprchy, 
úklidové místnosti.,

Poznámka: Změna se týká l.N.P. - 3.N.P.

Zdůvodnění změny:
Stávající ventilátory v sociálních místnostech bylo nutné demontovat, neboť stávající
SDK podhledy byly nahrazeny kazetovými podhledy (samostatný ZL ).
Po prohlídce ventilátorů bylo zjištěno, že ěást je nefunkční a jedná se o zastaralé typy.
Původní ventilátory byly přisazeny na SDK podhled.
Nově navržené ventilátory jsou vhodné do kazetového podhledů a zajišťují svým 
výkonem řádné větrání místností.

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele -jméno, podpis)
Dne: 29.6.2023_______________________________________________________________

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. —
Kontrolní den: KD č. — ze dne: — číslo bodu: —
Jiné závazné dokumenty: —

Důvod vícepráce / méněpráce:

cena bez DPH (Kč) DPH 15% (Kč) DPH 21% (Kč) cena s DPH (Kč)

celkem VCP (po zaokrouhlení) 130185,60 27 338,98 157 524,58
celkem MNP (po zaokrouhlení)

celkem VCP + M P 130185,60 27 338,98 157 524,58

Chyba PD O Záměr objednatel O Jiné okolnosti [X] Chyba zhotovitele O

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením - ventilátory.

Dne 29.6.2023 ZaGP: 



Vyjádření TDS:
Souhlasím s navržený technickým řešením - ventilátory.

Dne 29.6.2023_____________________ ______________ Za TDS:________________________
Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVCR 
Vzhledem ke zjištěním po demontáži podhledu souhlasím s navrženým technickým řešením.

Dne: 29.6.2023 

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 11 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:
1) Položkový rozpočet stavby (012 Výměna ventilátorů)
2) Fotodokumentace stávajících ventilátorů
3) Při realizaci bude pořízena fotodokumentace



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Objekt: X-DOD Dodatky

Rozpočet: 012 Výměna ventilátorů

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 130 185,60

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 130 185,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 130 185,60 CZK

Základní DPH 21 % 27 338,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 157 524,58 CZK

v fy&jWS' f _________ dne £9,6 ŽD2.5

Za objednatele
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Položkový rozpočet

S: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

O: X-DOD Dodatky

R; 012 Výmět ■! 'ii|:-l 4LI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 130 185,60

1 728611212R00 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 
200 mm

kus 16,00000 320,00 5 120,00

1. NP
m.č. 105,106,109,110,111,112,113 : 7
2. NP

7,00000

m.č. 203,204,207,208,209,210 : 6 6,00000
3.NP
m.č. 304,305,308 : 3 3,00000

2Í728611822R00 [Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního kus 16,00000 176,00 2 816,00
I Ido d 200 mm

1 NP
m.č. 105,106,109,110,111,112,113 : 7
2.NP :

7,00000

m.č. 203,204,207,208,209,210 : 6
3.NP :

6,00000

m.č. 304,305,308 : 3 3,00000
3 [479001 í Radiální ventilátor EBB 175 NT - dodávka ks 16,00000 7 640,60 122 249,60

l. NP:
m. č. 105,106,109,110,111,112,113 :7 7,00000
2. NP:
m.č. 203,204,207,208,209,210 : 6
3. NP :

6,00000

m.č. 304,305,308 : 3 3,00000

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Ceník

RTS 2023/1

RTS 2023/1

Icena internet +10%
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