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Číslo smlouvy: 056277/1

Číslo ZŘ: 225/22/OCN

a

1.2. Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

se sídlem: Jana Palacha 288, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

spisová značka: C 5805 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

1206113339/0800

609 31 418

CZ 60931418

Ing. Milan Nešetřil, jednatel

(dále jen „Zhotovitet')

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní straný')

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2022:

Mezi Smluvními stranami byla dne 20.9.2022 uzavřena smlouva o dílo ev. č. Objednatele 56277, ev. č. 
Zhotovitele 1288, jejímž předmětem je provedení díla „Přeložka potrubí D108 a D109 “GOLF1 realizace 
zemních a technologických prací" (dále jen „Smlouvá1). Ve Smlouvě bylo sjednáno dokončení a předání 
díla Zhotovitelem Objednateli, včetně propojení trasy produktovodu podle odsouhlaseného harmonogramu 
stím, že termín dokončení a předání nesmí překročit termín 15. 3. 2023. Smluvními stranami byl 
odsouhlasen aktualizovaný harmonogram provedení díla, vyplývající z okolností na obou Smluvních 
stranách, s termínem dokončení a předání díla do 30. 9. 2023. Smluvní strany se proto dohodly v souladu 
s bodem 13.6. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se provádí úprava dotčených 
ujednání Smlouvy (dále jen „Dodatek T).

Smluvní strany prohlašují, že změna harmonogramu a času plnění Smlouvy nemá žádný vliv na sjednanou 
cenu za dílo, a že jim v souvislosti s posuny termínů součinnosti i dílčích plnění Smluvních stran nevznikly 
náklady ani újma, a že tedy vůči sobě nemají a neuplatňují související práva ani nároky podle čl. 11 
Smlouvy.

Čl. II.
Smlouva se mění v jednotlivých ujednáních takto:

1. Čl. 5 bod 5.3. - znění se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„5.3. Termíny provedení Díla

5.3.1. Zahájení díla: podle schváleného Harmonogramu plnění dne 1. 11. 2022

5.3.2. Dokončení a předání Díla včetně propojení s trasou - přeložka části trasy D108- 
dle předloženého a odsouhlaseného harmonogramu s tím, že termín dokončení a 
předání díla nesmí překročit termín 30. 9. 2023, přeložka části trasy D109 - dle 
odstávky trasy a předání vypuštěného a vyčištěného potrubí do konce 30. 9. 2023.

5.3.3. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu 
plnění, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") ve 
znění Dodatku 1 к této Smlouvě. “

Čl. I.
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Číslo smlouvy: 056277/1

Číslo ZŘ: 225/22/OCN

2. Příloha č. 1 Smlouvy - Harmonogram plnění, se zcela nahrazuje zněním, uvedeným v příloze tohoto 
Dodatku 1.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená změnami provedenými tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změn.

Čl. III.

1. Tento dodatek ke Smlouvě byl Smluvními stranami podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 
(dvě) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel. Nedílnou součástí 
Dodatku je jeho příloha, obsahující nový obsah přílohy č. 1 Smlouvy - Harmonogram plnění.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami, nestanoví-li 
obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s případným 
uveřejněním Dodatku v souladu s podmínkami zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Dodatku ke Smlouvě se dohodly, že 
poskytnou-li si s odkazem na Dodatek od okamžiku jeho podpisu oběma Smluvními stranami do 
okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Dodatku, pak se na toto 
plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Dodatkem.
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Akce: Přeložka produktovodu D 108 a D 109 - GOLF Mstětice

Harmonogram pro práce od 15. 3. 2023

Do 30. 4. 2023 - po dokončení protlak, prací - zahájení výkopových prací mezi protlaky

Do 31. 5. 2023 - propoje mezi protlaky (bez závěrečných propojů, dokončena přeložka)

Do 30. 6. 2023 - dokončení zásypů, terénních úprav (budou ponechány pouze jámy pro závěrečné 
propoje)

Do 31. 7. 2023 - dokončení požadovaných zkoušek(CEPS)

Do 31. 8. 2023 - propojení trasy na stávající produktovod (závěrečné propoje) dle odstávky ČEPRO 
dokončení záhozů a úklid staveniště

Do 30. 9. 2023 - konečné terénní úpravy, předání staveniště objednateli vč. zjištěných nedodělků 
v rámci předávacího řízení


