smlouva č. (dodatek č. 1) 3022H1230017-1     
                                                       č.j.:          


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen:  Bc. Janem Polívkou AUTOTEXTLIST  \s 1  \* MERGEFORMAT 

 AUTOTEXTLIST   \* MERGEFORMAT , vedoucím správy SZ Kozel

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa státního zámku KOZEL

adresa:  Šťáhlavy č.p. 67, 332 03 Šťáhlavy

e-mail: XXXXXXX
 (dále jen „objednatel“)

a

Jan Klouda

	forma:
	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku


se sídlem: 17. listopadu 679, 332 03 Šťáhlavy
IČ: 74778978, DlČ: XXXXXXXXXXXX
bankovní ústav: XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
kontakt: E-mail: XXXXXXXXX, tel.:   XXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3022H1230017. 

  výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 11.7.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/56596/2023, č. sml. 3022H1230017, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: 

SZ Kozel - oprava dlažby terasy při konírně a další související práce.
 Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 
II.

Předmět dodatku – změna předmětu díla
1. Předmět díla je specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo a v přílohách smlouvy o dílo. 

2. Během realizace prací objednatel vznesl požadavek na rozšíření předmětu díla o dodatečně požadované vícepráce definované ve změnovém listu č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku, vč. přílohy č. 2, celkové kalkulace dodatečně požadovaných prací. Během provádění prací bylo zjištěno, že svah je tvořen z větší části z nezhutněné navážky a dle doporučení statika je nutné provést vyšší rozsah výkopových prací, z důvodu nestabilnosti svahu, a dále je nutné rozšíření rozsahu betonování základu opěrné konstrukce svahu. 
III.

Cena díla – způsob platby

1. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění smluvní cena díla uvedená v čl. VI. odst. 1 smlouvy o  dílo. Cena díla se navyšuje o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací. Cena díla se mění následovně:   

Cena díla dle smlouvy o dílo činí: 

351 900 Kč bez DPH + DPH 21% 73 899 Kč =  425 799 Kč vč. DPH
Cena dodatečně požadovaných víceprací činí: 
70 000 Kč bez DPH + DPH 21% 14 700 Kč = 84 700 Kč vč. DPH

Cena po započtení dodatečně požadovaných víceprací: 

421 900 Kč  + DPH v sazbě 21% 88 599 Kč = 510 499 Kč vč. DPH
slovy: pětsetdesettisícčtyřistadevadesátdevět korun českých 
IV.

Provedení díla – lhůty plnění
1. Ve smyslu čl. III smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat do 31.8.2023.   
Termín dokončení a předání díla zůstává nezměněn.
V.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3022H1230017 beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Ve Šťáhlavech, dne 14.8 2023


Ve Šťáhlavech, dne 14.8 2023
…..................................................... 



….....................................................
Bc. Jan Polívka







Jan Klouda


     kastelán







 zhotovitel
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 – celková kalkulace dodatečně požadovaných prací 
1

