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Smlouva  

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
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Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

DODATEK č.1 K příkazní smlouvě 
I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice
      Se sídlem: 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
Zastoupen:
Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ:
00845451  
DIČ:
CZ00845451
Bankovní spojení: 

ČS, a. s. Ostrava
Číslo účtu:             

27-1649309349/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Bc. Marek Niedelský, ved. odb. KSaHS
(dále jen „příkazce“)

2. K+H správci staveb s.r.o.

Se sídlem:
Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice
Zastoupena:
Jiřím Kukelkou
IČ:
03815960
DIČ:
CZ03815960
Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu:
269714831/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 61479

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Jiří Kukelka, tel.
e-mail: 
(dále jen „příkazník“)
II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2022 příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě  - Vítkovicích“ (dále jen „Dílo“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se stavebním zákonem a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

2. S ohledem ke skutečnosti, že došlo k neočekávanému a podstatnému prodloužení doby realizace Díla, kdy Dílo mělo být původně provedeno do 31.3.2023 nicméně na základě ke smlouvě o dílo uzavřeným dodatkům dojde k jejímu dokončení až v srpnu 2023, vyzval příkazník příkazce k obnovení jednání o Smlouvě v souladu s ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Výsledkem těchto jednání je uzavření tohoto dodatku, které reflektuje podstatné prodloužení doby provádění Díla, ke kterému se váže činnost příkazníka dle Smlouvy.
III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za inženýrskou činnost bude navýšena o:

částka bez DPH 


(120.960),- Kč 
DPH 



(25.401,6),- Kč
částka včetně DPH

(146.361,6),- Kč 
z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

částka bez DPH 


(100.396,8),- Kč
DPH 



(21.083,33),- Kč
částka včetně DPH 

(121.480,13),- Kč
b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

částka bez DPH 


(20.563,2),- Kč
DPH 



(4.318,27),- Kč
částka včetně DPH 

(24.881,47),- Kč 

2. Smluvní strany deklarují, že celková odměna dle příkazní smlouvy a tohoto dodatku č.1 za inženýrskou činnost je:

Celková odměna bez DPH


(600.960),- Kč
DPH




(126.201,6),- Kč
Celková odměna celkem včetně DPH
(727.161,6),- Kč
z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

částka bez DPH



(498.796,8),- Kč
DPH




(104.747,33),- Kč
částka včetně DPH



(603.544,13),- Kč
b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

částka bez DPH



(102.163,2),- Kč
DPH




(21.454,27),- Kč
částka včetně DPH



(123.617,47),- Kč


   IV.

Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V.

Doložka
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 30. schůzi konané dne 12.09.2023 pod č. usn. 0953/RMOb-Vit/M2226/30.
	V Ostravě dne 
	
	V dne 

	Za objednatele:

………………………….

Richard Čermák 
starosta


	
	Za zhotovitele:
…………………….

Jiří Kukelka
jednatel
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