
Dodatek č. 1 ke SoD

kt rnov

„Revoluční 14 - oprava střechy"
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1 . M ě s to  K rn o v

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

ICO:

DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

002 96 139 

CZ 002 96 139 

I

E

E

F

F

I

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Profil zadavatele: 

na straně objednatele

E

J

https://zakazky.krnov.cz

7 239

a

2 . METOSA GROUP s.r.o .

se sídlem Petrovická 2493/251a, 79401 Krnov -  Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 85926

ICO:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon, e-mail:

10877401

CZ10877401

I

D.CZ

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 05. 06. 2023 je realizace díla „R e v o lu č n í 14 - o p ra va  s tře c h y ". 

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8 článku XII. Smlouvy o dílo dohodly na změnách této 

Smlouvy v tomto rozsahu:

I.

Cena d íla

Odstavec 1. článku IV., cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

1|S t r á n k a

osobní údaje

osobní údaje

https://zakazky.krnov.cz


cena díla dle SoD: 

cena dodatku č. 1 méně práce 

cena dodatku č. 1 za vícepráce 

cena dodatku č. 1 celkem (dle ZL 1)

C elková  cena d íla  vč. D l

DPH 15%

N ová  ce lko vá  cena d íla  vč. 15%  DPH

k< rnov
2.689.009,36 Kč bez DPH 

-128.228,29 Kč bez DPH 

409.627,62 Kč bez DPH 

281.399,33 Kč bez DPH

2 .9 7 0 .4 08 ,69  Kč bez DPH

445.561,30 Kč bez DPH 

3 .4 1 5 .9 69 ,99  Kč vč. DPH

Slovy: třimiliónyčtyřistapatnácttisícdevětsetšedesátdevětkorundevadesátdevěthaléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

zadávacích podmínek.

2. V souladu s čl. XII odst. 8 Smlouvy o dílo v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v odst. 1 

tohoto článku se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy o dílo 

takto:

Původní termín ukončení díla do 90 dnů od předání staveniště se ruší a nahrazuje novým 

Termínem ukončení díla, a to do 120 dnů od předání staveniště (to je do 17. 10. 2023)

I I I .

Z ávěrečná  u je d n á n í

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 05. 06. 2023 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli 

důvodů nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s 

platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním 

přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 

898/22/RM/2023 ze dne 11. 09. 2023

Nedílnou součásti tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č. 1 -  Změnový list č. 1

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Krnově dne, V Krnově dne......

M ichal

Tomšík

Digitálně podepsal 

Michal Tomšík 

Datum: 2023.09.20 

11:39:32+02'00'

Ing. Tomáš Hradil Michal Tomšík

Starosta města Jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST č.1
Kód: 202330

Stavba: Revoluční 14_oprava střechy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401
METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 399,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 281 399,33 42 209,90

Cena s DPH V CZK 323 609,23

Projektant Zpracovatel

r.r.o.

151a 

^  ©
IČ 0877401

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Jiří 
Stiborský

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Stiborský 
Datum: 2023.08.51 
15:18:16+02'00‘

Pavel

Andrle

Digitálně podepsal 
Pavel Andrle 
Datum: 2023.09.01 

07:19:53+02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

IČ:

retrovická 2493/251a
7*z_£u 0

177401
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A  SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202330

Stavba: Revoluční 14_oprava střechy

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 281 399,33 323 609,23

VP č.1 

VP č.2 

VP č.3

Nové kleštiny vč. příložek

Separační membrána pod krytinu
Odvětrávací hlavice, bourání komínu, odvětrávací

180 538,16 

19 565,00

92 342,65

207 618,88 

22 499,75 

106 194,05
komínky
Ukotveni pozednice, nové námětky na krokvích,

VP č.4 25 834,77 29 709,98
ocelové príložky

VP č.5
Oprava omítky na římse, oprava nadstřešních částí 
komínů,

46 702,51 53 707,89

VP č.6 Vícenáklady před započetím stavebních prací 15 308,16 17 604,38

VP č.7 SDK v podkroví 22 058,04 25 366,75

VP č.8 Oplechováni protipožární stěny mezi objekty 7 278,33 8 370,08

MP č.1 MÉNĚPRÁCE -128 228,29 -147 462,53
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k r y c í l is t  s o u pis u  pr ac í

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

V P  č .1  -  N o v é  k l e š t i n y  v č .  p ř i l o ž e k

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401

METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 1 8 0  5 3 8 , 1 6

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 0,00 21,00% 0,00

sn ížená 180 538,16 15,00% 27 080,72

C e n a  s  D P H v C Z K 2 0 7  6 1 8 , 8 8

P r o je k t a n t Z p r a c o v a te l

Datum a podpis:

&

|( '401

Razítko Datum a podpis: Razítko

O b je d n a v a t e l Z h o t o v i t e l

Ing. Jiří 
Stiborský

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Stiborský 

Datum: 2023.0831 

15:19:44 +02*00’

Pavel Digitálně podepsal 

Pavel Andrle

Andrle
Datum: 2023.09.01 
07:20:27 + 0 2 W

Datum a podpis: Razítko

M E T O S A  G R O U P  s .r .o .

Daf-rrtv/irká ^ ^ Q ^ /2 5 1 9

>v ©  
h 0877401

Datum a podpi: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.1 - Nové kleštiny vč. příložek

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov 

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze so u p is u  prací 180 538,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 130,48

PSV - Práce a dodávky PSV 160 407,68

762 - Konstrukce tesařské 160 407,68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.1 - Nové kleštiny vč. příložek

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady so u p is u  ce lkem 180 538,164

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1

1 K 762331813
Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové 

plochy do 288 cm2
m 140,400 )

w "kleštiny"18*7,80 140,400

2 K 97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti
*

1,572
>

D PSV Práce a dodávky PSV í

D 762 K onstrukce  tesa řské t

3 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2
m 108,000 )

w "příložky krokví u kleštin - 50x160x1500 mm" 72*1,50 108,000

4 M 762999110 SPC svorník M12 kus 108,000 1

w "pfiložky u krokvi na kleštině " 2*(18*3) 108,000

5 M 762999112 SPC fošna 50x160mm, dl. 1.5m kus 72,000 )

w 36*2 72,000

6 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 288 cm2
m 140,400 )

vv "nové kleštiny 160x160x8000 mm" 18*7,80 140,400
vv Součet 140,400

7 M 762999111 SPC kleština 160x160mm, dl 8, Om kus 18,000 )

w 18 18,000

8 K 762999 SPC
Stavební práce a dodávky spojené s provedením 

funkčního celku 762 (autojeřáb)
kpl 1,000 )

9 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
% 1 516,284 i
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

V P  č .2  -  S e p a r a č n í  m e m b r á n a  p o d  k r y t i n u

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401

METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 1 9  5 6 5 , 0 0

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 19 565,00 15,00% 2 934,75

C e n a  s  D P H v C Z K 2 2  4 9 9 , 7 5

P r o je k t a n t Z p r a c o v a te l

IC:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O b je d n a v a t e l Z h o t o v i t e l

I n  r t  I í  ř l  D igitá lněpodepsal
m y * j m  Ing. Jiří Stiborský

C * 5 U a ^ I / / i  D a tum :2023.0831 

511 b  O TS k ý  !520 :03  + 0 2 W

Datum a podpis:

Pavel

Andrle

Digitálně podepsal 
Pavel Andrle 
Datum: 2023.09.01 
07:20:58+02'00'

Razítko

■ i r r n c A  r -.a r \ l ) p  j . r .O .

3/251a 
i o v  ©

IZ10877401

Datum a podpis:
M -

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.2 - Separační membrána pod krytinu

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Krnov Projektant: 

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

31.08.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze so u p isu  prací 19 565,00

PSV - Práce a dodávky PSV 19 565,00

764 - Konstrukce klempířské 19 565,00
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Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.2  - S e p a ra čn í m e m b rá n a  po d  k ry tin u

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m

SOUPIS PRACÍ

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

1 M 28329223
příplatek za vysokoparoprupustnou folii pod plechovou 
krytinu

m2 391,300

w 391,300 391,300

31.08.2023 

Cena celkem [CZK]

19 5 6 5 ,0 0 0

I0

)0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

VP č.3 - Odvětrávací hlavice, bourání komínu, odvětrávací komínky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401

METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 342,65

Základ daně Sazba daně Výše dané

d p h  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 92 342,65 15,00% 13 851,40

Cena s DPH V CZK 106 194,05

Projektant Zpracovatel

^ 7  .
METOSA 5RO UP s.r.o.

( i

IČ: ÍO 7401

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

I r t n  M ř i  Digitálně podepsal
l i l y .  J l l l  Ing.JiřiStiborský

c t i  h o  r< ;k v Datum: 20230831
J U U U l i R y  15:20:26 + 0 2 W

Datum a podpis:

Pavel
Andrle

Digitálně podepsal 
Pavel Andrle 
Datum: 2023.09.01 
07:21:27 +02W

Razítko

lť

METOSA GROUP s.r.o.
P e tro v ic ltp 4 9 3 /2 5 1 a

-,r^A/r\-\ IČ VTíClM
7401

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.3 - Odvětrávací hlavice, bourání komínu, odvětrávací komínky

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov 

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze so u p is u  prací 92 342,65

HSV - Práce a dodávky HSV 29 287,64

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 287,64

PSV - Práce a dodávky PSV 63 055,01

721 - Zdravotechnika 518,40

751 - Vzduchotechnika 4 077,30

762 - Konstrukce tesařské 9 478,01

764 - Konstrukce klempířské 48 981,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.3 - Odvětrávací hlavice, bourání komínu, odvětrávací komínky

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady so u p isu  ce lkem 92 342,654

D HSV Práce a dodávky HSV 0

D 9 O sta tn í kons trukce  a p ráce -bourán í to
1 K 953941209 Osazováni kovových komínových dvířek kus 4,000 30

2 M RMAT0Q01 kovová komínová dvířka 150x300 mm - komaxit, šedá kus 4,000 )0

3 K 962032230
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových

m3 0,389 10
na MV nebo MVC do 1 m3

w "část cihelné vyzdívky v krovu nad vstupem do podkrovi" 
0,740*0,700*1,500/2

0,389

4 K 962032641 Bouráni zdivá komínového nad střechou z cihel na MC m3 1,230 30

https://podminky.urs.cz/cata log?versionld=jzaBmBwf3UXi6iZD
w QJTH&catalogld=U7MY9o7CCrVWLo4tE6ca8,categoryld=2yF

MBu3hQVoM4izZjY7p
w

w

Do objemu vybourávané konstrukce se nezapočítává: 
objem komínových, ventilačních a jiných průduchů, jejichž 
průřez je jednotlivě větší než 0,05 m2

w "komín u šachty" 0,820*0,500*3,00 1,230
vv Součet 1,230

5 K 97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 4,017 30

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti,
w odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech dle technolo
w "HSV" 2,756 2,756
w "PSV' 1,261 1,261
w Součet 4,017

D PSV Práce a dodávky PSV 4

D 721 Z d ravo techn ika >0

6 K 721160800 Demontáž potrubí DN do 100 m 6,000 [ 
1 

S
W  2*3,00 6,000

D 751 Vzduchotechnika

751511123

Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s 

přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 200 do 300 

mm
5,000

I3

)0

w "pro lomanco" 2*2,50 5,000

8 M 42981019 trouba Pz D 300mm m 5,000 'O

w 4 ,1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 * 1 ,2  'Přepočtené k o e f ic ie n te m  m n o ž s tv í 5,000

9 K 998751202
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 40,550 )3

D 762 K onstrukce  tesa řské I7

10 K 762134810
Demontáž bednění svislých stěn z omýtaných 
heraklitových desek

m2 34,080 >4

w

w

"větrací šachta u štítu" (1,420+1,120+1.420+1,120)*3.00 
"větrací šachta v ploše střechy"
(2,100+1,040+2,100+1,040)*3,00

15,240

18,840

w Součet 34,080

11 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2

m 2,400 )0

w "ukotveni šachty ke krovu” 2*1,20 2,400
w Součet 2,400

12 M 762999110 SPC fošna 60x100mm, dl 1,2m kus 2,000 O
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 762711911
Vyřezáni části prostorových vázaných konstrukci 

průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m
m 30,000 '0

w "větrací šachta u štítu"4'3,00 12,000
w "větrací šachta v ploše střechy" 6*3,00 18,000
w Součet 30,000

14 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
% 89,593 3

D 764 K onstrukce  k lem pířské 4

15 K 7641114000
Zaplechování větracích šachet pro montáž větrací 

hlavice Lomanco z Pz plechu
kus 2,000 0

16 K 764306142
Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové 
krytině průměru do 350 mm

kus 2,000 0

17 M 55381000
turbína ventilační AI kompletní hlavice, průměr hrdla 
305 mm v barevném odstínu

kus 2,000 0

18 M 553811
základna pro hlavici rotačni pro ventilační turbinu AI do 
D 300mm

kus 2,000 0

19 M 553812 prostupová manžeta kus 2,000 0

20 K 764548420 Odvétrávaci komínky na střeše vč. vedeni pod střechou kus 4,000 0

w 2+2 4.000

21 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
% 482,052 4
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k r y c í l is t  s o u pis u  pr ac í

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

V P  č . 4  -  U k o t v e n í  p o z e d n ic e ,  n o v é  n á m ě t k y  n a  k r o k v í c h ,  o c e lo v é  p ř í lo ž k y

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401

METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  DPH 2 5  8 3 4 , 7 7

Základ daně Sazba daně Výše daně

d p h  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 25 834,77 15,00% 3 875,21

C e n a  s  D P H v C Z K 2 9  7 0 9 , 9 8

P r o je k t a n t Z p r a c o v a te l

Datum a podpis: Razítko

,r .o .

51*

>877401

Datum a podpis: Razítko

O b je d n a v a t e l Z h o t o v i t e l

M E T O S A  G R O U P  s .r .o .

#v, Digitálně
In g . J l l I  podepsallng. Jiří

Pavel Digitálně podepsal 

Pavel Andrle IČ: 1

©

0877401

Stiborský
S tib o rský^ tu m : 2023.0831

'  15:20:47 402W Andrle
Datum: 2023.09.01 
07:21:58 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

w
'4Strana 1 z 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.4 • Ukotvení pozednice, nové námětky na krokvích, ocelové příložky

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze so u p isu  prací 25 834,77

HSV - Práce a dodávky HSV 7 248,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 248,00

PSV - Práce a dodávky PSV 18 586,77

762 - Konstrukce tesařské 15 962,17

767 - Konstrukce zámečnické 2 624,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.4 - Ukotvení pozednice, nové námětky na krokvích, ocelové příložky

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady so u p isu  ce lkem 25 834,766

D H S V Práce a dodávky  HSV I0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání )0

1 K 953961210 Kotvy chemickou pátranou M 14 hl 500 mm do zdivá kus 12,000 00

D P S V Práce a dodávky  PSV i6

D 762 Konstrukce tesařské 36

2 K 762081410
Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do 

konstrukce
m2 1.491 42

w  příložky u bytů
W  2*((1,50*0,160)*2+(0,080*1,5O)*2+(0,08*0,160)*2) 1.491

3 K 762085114 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm kus 12,000 30

4 M 3119701 tyč závitová Zn DIN 975 8.8 M14,1000 mm m 12,000 )0

w 12,00 12,000

5 M 31111007 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14
IVU

ku<z 0,120 10

6 M 31121024 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 14mm
100
kus

0,120 10

7 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

do 120 cm2
m 21,600 30

w "námétky na krokvích" 1,200*18 21,600

8 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2
m 21,600 30

w "námétky z uliční strany na krokvích" 1,200*18 21,600
w Součet 21,600

9 M 762999110 SPC fošna 60x1 OOmm, dl 1,2m kus 18,000 >0

10 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešnich konstrukci

m3 0,130 30

w "pro montáž námětků" (0,06*0,100*1,200)*18 0,130

11 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
% 150,885 >4

D 767 K onstrukce  zám ečn ické )0

12 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg
kg 11,320 to

w pásová ocel 60/6
w 4*(1,00*2,83) 11,320

13 M 13010242 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm t 0,011 10

w 11,320/1000 0,011

14 M 311110R matice mosazná šestihranná M12 kus 8,000 >0

vv ''ocelové příložky" 4 4,000
vv "dřevéné hoblované příložky" 4 4,000
w Součet 8,000

15 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 25,779 30
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

V P  č .5  -  O p r a v a  o m í t k y  n a  ř í m s e ,  o p r a v a  n a d s t ř e š n í c h  č á s t í  k o m í n ů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401

METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 4 6  7 0 2 ,5 1

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 46 702,51 15,00% 7 005,38

C e n a  s  D P H V C Z K 5 3  7 0 7 , 8 9

P r o je k t a n t Z p r a c o v a t e l

IČ:

r .e .

í l a

$ 7 7 4 0 1

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O b je d n a v a t e l Z h o t o v i t e l

In n  I i ř ř  Digitálně pod epsal Pavel
m y * J M I  Ing. Jiří Stiborský

sťiborskýS'“ s3' Andrle

Digitálně podepsal 
Pavel Andrle 
Datum: 2023.09.01 
07:22:27+02'00'

Datum a podpis: Razítko

METOSA.GROUP s.r.o.

PetrovicKa 2493/251 a 
794 Dl Krnov

IČ :"

Datum a podpis: izítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.5 - Oprava omítky na římse, oprava nadstřešních částí komínů

Místo:

Zadavatel: Město Krnov 

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

N áklady ze so u p isu  prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

31.08.2023

Cena celkem [CZK]

46 702,51

24 126,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 869,20

99 - Přesun hmot 257,51

PSV - Práce a dodávky PSV 22 575,80

783 - Dokončovací práce - nátěry 22 575,80

Strana 2 z 4



Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

SOUPIS PRACÍ

VP č.5  - O p rava  o m ítk y  na řím se , o p ra va  n a d s tře š n íc h  č á s tí k o m ín ů

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Ú pravy povrchů, pod lahy a osazován í výp ln í

1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 7,992

W římsa ze dvora - před nanesením štukem
w 21,600*0,370 7,992
w Součet 7,992

2 K 622325659
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 

přeštukovánim členitosti 5 v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 1,375

w oprava římsy z ulice
w (0,175+0,130+0,280)*(1,50+0,850) 1,375

3 K 622326259
Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným 

přeštukovánim členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 8,025

w římsa ze dvora
w 21,690*0,370 8,025
w Součet 8,025

4 K 623131121
Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený 

ručně
m2 10,620

w (2*0,520+2*2,00)*0,700 3,528
w (2*0,790+2*0,800)*1,400 4,452
w (2*0,500+2*1,700)*0,600 2,640
w Součet 10,620

5 K 623142001
Potaženi vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 10,620

w (2*0,520+2*2,00)*0,700 3,528
w (2*0,790+2*0,800)*1,400 4,452
w (2*0,500+2*1,700)*0,600 2,640
w Součet 10,620

6 K 629991000 Zakrytí podélných ploch geotextílie volné položenou m2 20,310

w zakrytí střechy před opravou nadstřešních části komínů
w (2*0,520+2*2,00)*0,500 2,520
w (2*0,790+2*0,800)*0,500 1,590
w (2*0,500+2*1,700 )*0,500 2,200
w zakrytí sousední střechy při opravě štítové stěny
w 2*(7,00’ 1,00) 14,000
w Součet 20,310

D 99 P řesun hm ot

7 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,668

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 D okončovací p ráce  - ná těry

8 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 61,220

w římsa ze dvora
w 21,690*(0,160+0,370) 11,496
w komíny
w 10,620 10,620
w štítové stěny
w 6,80*1,00 6,800
w 14,400*4,77/2-2*(0,850*1,200) 32,304
w Součet 61,220

9 K 783823175 Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 12,472

31.08.2023

Cena celkem [CZK]

4 6  7 0 2 ,5 0 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w  římsa z ulice
W  (0,175+0.130+0,280)*21,320 12,472
W  Součet 12,472

10 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omitek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 61,220 3

w římsa ze dvora
w 21,690*(0,160+0,370) 11,496
w komíny
w 10,620 10,620
w štítové stěny
w 6.80*1,00 6,800
w 14,400*4,77/2-2*(0,850*1,200) 32,304
w Součet 61,220

11 K 783827465
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 4
m2 12,472 2
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k r y c í l is t  s o u pis u  pr ac í

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

V P  č .6  -  V í c e n á k l a d y  p ř e d  z a p o č e t í m  s t a v e b n í c h  p r a c í

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401

METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 1 5  3 0 8 , 1 6

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 15 308,16 15,00% 2 296,22

C e n a  s  D P H v C Z K 1 7  6 0 4 , 3 8

P r o je k t a n t Z p r a c o v a te l

Datum a podpis: Razítko

r

Datum a podpis:

^ MPs.r.o.
3/251 a

Z10877401

Razítko

O b je d n a v a t e l Z h o t o v i t e l

Ing. Jiří 

Stiborskýis'

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Stiborský 

Datum: 2023.08.31

21:43 +02W

Pavel

Andrle

Digitálně podepsal 
Pavel Andrle 
Datum: 2023.09.01 
07:22:52+02'00'

Datum a podpis: Razítko

M E T O S A  G R O U P  s .r .o .

Petrovická 2493/251a 
794 b l Krnov ©

'■*------------'"'10877401

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.6 - Vícenáklady před započetím stavebních prací

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Krnov Projektant: 

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

31.08.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze s o u p is u  prací 15 308,16

HSV - Práce a dodávky HSV 15 308,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 308,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.6 - Vícenáklady před započetím stavebních prací

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady so u p isu  ce lkem 0

D HSV Práce a dodávky HSV 0

D 9 O sta tn í kons trukce  a p ráce -bourán í >0

1 K 999R Vystěhování věci z půdy po schodech hod 48,000 50

w 3 pracovníci po 2 dnech
w (8,00*3)*2 48.000

2 K 97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 0,440 50
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

V P  č .7  -  S D K  v  p o d k r o v í

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401

METOSAGROUPs.ro. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 2 2  0 5 8 , 0 4

Základ daně Sazba daně Výše daně

d p h  základní 0 ,0 0 2 1 ,0 0 % 0 ,0 0

snížená 2 2  0 5 8 ,0 4 1 5 ,0 0 % 3  3 0 8 ,7 1

C e n a  s  D P H v C Z K 2 5  3 6 6 , 7 5

P r o je k t a n t Z p r a c o v a te l

Datum a podpis: Razítko

M E T O S A  -

Pe

IČ: 1 0 8 / '401

Datum a podpis: Razítko

O b je d n a v a t e l Z h o t o v i t e l

Ing. Jiří 

Stiborský

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Stiborský 
Datum: 2023.08.31 

15:22:14 +02W

Pavel

Andrle

Digitálně podepsal 

Pavel Andrle 
Datum: 2023.09.01 
07:23:18+02'00'

Datum a podpis: Razítko

M E T O S A  G R O U P * -

lC: 1087
Q77401

(
Datum a podpis: Razítko

w
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Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.7  - SD K v  p o d k ro v í

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N á k la d y  ze  s o u p is u  p ra c í

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

22  0 5 8 ,0 4

22 058,04 

22 058,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.7 - SDK v podkroví

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady so u p isu  ce lkem 22 058,039

D PSV Práce a dodávky PSV 9

D 713 Izolace tepelné 9

1 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 85,007 1

w celá plocha SDK podkroví
w 3,40*3,40+3,40*2,30+3,40*6,50 41,480
w 3.300*2,60 8,580
w 3,300*2,50 8,250
w (3,700+4,050)*1,20 9,300
w (4,700*2.760)+(2,100*1,800/2)+(3,900*0,650) 17,397
w Součet 85,007

2 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální Á=0,032-0,033 tl 
100mm

m2 89,257 8

w 85,007 85,007
w 85,007*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,257

3 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 12 do 24 m
% 215,832 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

VP č.8 - O p lechován í p ro tip o žárn í stěny m ezi objekty

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: IČ: 10877401

METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 278,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

d p h  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 278,33 15,00% 1 091,75

Cena s DPH V CZK 8 370,08

Projektant Zpracovatel

s.r.o.
!51a

0877401

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

I n n  l i ř í  Digitálně podepsal P c » \ /p |
i y . J ll  Ing.JifiStiborský 1 c , v ' - ‘

st iborský“ ^ ;„ r  Andrle
Datum a podpis:

Digitálně podepsal 
Pavel Andrle 
Datum: 2023.09.01 
07:23:41 +02'00' 

Razítko

I t 1

METOSA GROUP s.r.o.
Petrovickji 2493/251 a

77401

Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3

osobní údaj

osobní údaj



Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.8 - O p le ch o vá n í p ro tip o ž á rn í s tě n y  m ez i o b je k ty

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

N á k la d y  ze  s o u p is u  p ra c í  7 27 8 ,3 3

HSV - Práce a dodávky HSV 693,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 693,60

PSV - Práce a dodávky PSV 6 584,73

764 - Konstrukce klempířské 6 584,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

VP č.8 - Oplechování protipožární stěny mezi objekty

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady so u p isu  ce lkem 7 278,334

D HSV Práce a dodávky HSV 0

D 6 Ú pravy povrchů, pod lahy a o sa zován í výp ln í I0

1
K

629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 6,800 >0

D PSV Práce a dodávky PSV 4

D 764 K onstrukce  klem pířské 4

2 K 764215605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 

s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm
m 6,800 I0

w 6,80 6,800

3 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 64,804 Í4
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy 

Objekt:

MPČ.1 -MÉNĚPRÁCE

KSO: C C -C Z :

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Zhotovitel: 1Č: 10877401

METOSA GROUP s.r.o. DIČ: CZ10877401

Projektant: 1Č:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

C e n a  b e z  D P H - 1 2 8  2 2 8 , 2 9

Základ daně Sazba daně Výše daně

d p h  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -128 228,29 15,00% -19 234,24

C e n a  s D P H v C Z K - 1 4 7  4 6 2 , 5 3

P r o je k t a n t Z p r a c o v a te l

5 Srf.O.

/251a

>v, ®

rÍ0877401

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O b je d n a v a t e l Z h o t o v i t e l

I n g .  J i ř í
Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Stiborský 

Datum: 2023.08.31
S t  I b  O  r s  k ý  1 £:2í:ft3 +02'00'

Datum a podpis:

METOSA GROUP s.r.o.

Pe

Pavel
Andrle

D ig itá ln ě  podepsal 

Páve Andrle 

Datum: 2023.09.01 

07:24:0B —02'00'

IC: 108

D

4 0  L

Razítko Datum a podpis: Razítko

S tra n a  1 z  A

osobní údaj

osobní údaj



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

MP Č.1 -MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze so u p isu  prací -128 228,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce -15 267,77

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení -28 810,29

790 - Ostatní práce a dodávky -21 706,73

762 - Konstrukce tesařské -12 117,17

767 - Konstrukce zámečnické -38 838,88

784 - Dokončovací práce - malby -11 487,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revoluční 14_oprava střechy

Objekt:

MPč.1 -MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Krnov

Zhotovitel: METOSA GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady so u p isu  ce lkem ■128 228,287

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1

1 K 345999101 SPC
D+M Vyspravení zdivá cementovou maltou vnitřních 
stěn z cihel - Specifikace dle PD

m3 -3,835 3

w "dle SOD" -26,763 -26,763
w Mezisoučet -26,763
w "velký komín" (2*2,00+2*0,520)*5,620*0,3 8,497
w "komín u vylezu" (2*0,790+2*0,800)*3.40*0,3 3,244
vv "komín u okapu" (2*0,520+2*0,880)*2,20*0,3 1,848
w
w

"kornin u štítu" (1,700+0,500)*5,60*0,3
"SKUTEČNOST - vyspravení zídek pod pozednicemi maltou

3,696

5.643
30% cementovou"0,3*(0,3*1,5*(21,1 +20,7))

vv Mezisoučet 22,928
w Součet -3,835

2 K 345999102 SPC
D+M Vyspravení komínových hlavic š do 800mm - 

Specifikace dle PD
m -1,620 8

vv "dle SOD" -7 -7,000
w "skutečnost" 2,00+0,800+0,880+1,700 5,380
w Součet -1,620

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení )
3 K 611341121 RTO Systémová vápenocementová omítka m2 -48,831 0

w " Omítky komínových těles"
w " Omítky stávajících stěn "
w "dle SOD"- 167,700 -167,700
w Mezisoučet -167,700
w SKUTEČNOST
w "velký komín" (2*2,00+2*0,520)*5,620 28,325
w "komín u výlezu" (2‘ 0,790+2*0,800)*3,40 10,812
w "komín u okapu" (2*0,520+2*0,880)*2,20 6,160

vv "komíny u větrací šachty"
(2*0,820+2*0,500)*3,20+(2*0,760+2*0,500)*3,20

16,512

w
w

"komín u štítu" (1,700+0,500)*5,60 
"ventilační šachty"
(2,100+1,040+2,100)*3.20+(1,420+2*1,120)*3,20

12,320

28.480

w "nadstřešní část komínů" 10,620 10,620
w "štítová stěna s okny - pod střechou" 2*(9,400*0,300) 5,640
w Mezisoučet 118,869
w Součet -48,831

D 790 Ostatní práce a dodávky )

K 790999103 SPC
D+M Nerezová komínová dvířka na otvor 150x300mm -

kus -4,000 DSpecifikace dle PD - P3

5 K 790999106 SPC
D+M Komínová lávka ocelový pozinkovaný rošt dl 10m - 

Specifikace dle PD - P6
kus -0,300 D

D 762 Konstrukce tesařské 7

6 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2

m -6,000 D

vv -4*1,50 -6,000

7 M 762999106 SPC příložka 80x160mm, dl 1,5m kus -4,000 )1

8 K 762999111 SPC
D+M Dřevěné bedněni z desek tl. 30mm střech do 60 

st. s vyřezáním otvorů - Specifikace dle PD
m2 -19,400 D

w "větrací šachty" -14,2-5,20 -19,400
w Součet -19,400

9 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% -114,540 7

d  767 Konstrukce zámečnické )
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 76799902 SPC
D+M rozpěra plné vazby JACKL 120/120/5mm dl 6,6m - 

OK2
kus -2,000 00

11 K 76799903 SPC D+M roznášecí deska 240/240mm - OK3 kus -2,000 00

12 K 76799905 SPC D+M kotevní ztužidla M12 kus -16,000 00

13 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% -1,810 79

D 784 Dokončovací práce - malby Í0

14 K 78499901 SPC D+M Systémová výmalba omítek m2 -167,700 50
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