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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 
 

„Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník – Zateplení 
střechy a výměna střešní krytiny“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : Ing. Roman Frančák

Se sídlem: Vápenná 493, 790 64

IČO: 66143578
DIČ: CZ7407075764

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník – Zateplení střechy a výměna 

střešní krytiny“ (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). 

3. Dílo bude provedeno v souladu s Výzvou Objednatele č. KUOK 67248/2023 ze 
dne 15. 6. 2023 a nabídkou Zhotovitele ze dne 29. 6. 2023. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované společností DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, 
spol. s r.o., nám. Svobody 879/14, 790 01 Jeseník, IČO 16627008 (autorizovaný 
projektant Ing. Jiří Švub). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

6. Předmětem díla je realizace zateplení střechy a výměny střešní krytiny na objektu 
Dětského domova a Školní jídelny v Jeseníku na ulici Priessnitzova 405. 

Jedná se o střechu složitého tvaru z valbových a pultových konstrukcí. Stávající 
krytina je plechová v kombinaci s azbestocementovými šablonami. Odstraňování 
těchto AC šablon bude probíhat ve zvláštním režimu dle zákona o odpadech č. 
541/2020 Sb. Nově bude střešní plášť tvořen falcovanou krytinou, na spádově 
nízkých pultových a valbových střechách asfaltovými pásy s posypem šedou 
břidlicí. Střešní plášť bude pojat jako dvouplášťová provětrávaná střecha s 
nasáváním vzduchu u okapů a s výduchy v systémových hřebenáčích. 
Podokapní žlaby a svislé dešťové svody budou dle potřeby demontovány a 
zpětně osazeny. Půdní prostor je nevytápěný, bude doplněn tepelnou izolací. 
V rámci provádění stavby budou zkontrolovány veškeré odkryté dřevěné prvky 
krovu a budou ošetřeny proti dřevokazným škůdcům. Bude provedeno odvětrání 
stávající koupelny přes konstrukci střechy, vzhledem ke vznikajícím plísním 
v daném prostoru. Jelikož byl objekt v minulých letech zateplen a je provedena 
nová fasáda a výplně otvorů, bude nutné tyto konstrukce chránit před 
poškozením. 

Realizace akce bude probíhat za provozu zařízení. 
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7. Místem plnění je objekt Dětského domova a Školní jídelny v Jeseníku na ulici  
Priessnitzova 405, parc. č. 1307/6 a 1307/4, k. ú. Jeseník. 

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.  

9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 
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3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. využití (recyklace) či likvidace odpadů, vybouraných 
hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen 
„odpad“) v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto 
smlouvou a projektovou dokumentací, na základě které 
je dílo realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

11. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli využití (recyklaci) či likvidaci 
odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a projektovou 
dokumentací, na základě které je dílo realizováno. 

Využití (recyklace) či likvidace odpadů bude zejména doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu 
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odpadů) a množství odpadu. 

Nebude-li využití (recyklace) či likvidace odpadů doloženo výše uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a 
Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za 
dílo vztahující se k využití (recyklaci) či likvidaci odpadů. Doklad o využití 
(recyklaci) či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu prodlení 
Zhotovitele s předložením dokladu o využití (recyklaci) či likvidaci odpadů není 
Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

12. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“  

13. Bod 9.5. čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

Termín zahájení díla:  do 30 dnů od účinnosti této smlouvy  

Termín dokončení díla: do 120 dnů od zahájení prací 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení.  

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  
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Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................... 2 644 673,21 Kč 
21 % DPH  .................................................................................... 555 381,37 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH  ................................................ 3 200 054,58 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: tři miliony dvě stě tisíc padesát čtyři korun 
českých padesát osm haléřů  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce 
budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve 
formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním 
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rozpočtem bude předán objednateli k závěrečnému 
odsouhlasení.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně 
stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena díla s DPH považována za 
konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena 
díla s DPH o rozdíl DPH snížena. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
poslední den příslušného kalendářního měsíce.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 
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5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

     VII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za 
každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
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dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou a na bezpečnost osob pohybujících se v místech 
dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy). 

4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a 
musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz 
zařízení. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost 
či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem zařízení či jím 
určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a 
s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VII. odst. 5 písm. a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
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odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta
vztahuje.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání
případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy postačí prostá písemná
forma.

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 11. 9. 2023
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………….
Ing. Josef Suchánek Ing. Roman Frančák

hejtman
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) 

UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM  
  

1. Povinnosti Zhotovitele 

 1.1. Oprávnění k podnikání 

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady 
opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý 
rozsah díla. 

 1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 
sjednané době. 

2. Povinnosti Objednatele 

 2.1. Povinnost zaplatit 

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za 
něj dohodnutou cenu. 

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, 
územní rozhodnutí a stavební povolení. 

3. Předmět smlouvy 

 3.1. Předmět díla 

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných 
případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen 
na tyto změny přistoupit. Požadavek  
na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na 
úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu 
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ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na 
odpovídající změnu tohoto termínu.  

3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. 

3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy 
i následující práce a činnosti:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární 
předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném 
pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli 
před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, 
jejich údržba, přemisťování a následné odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR 
(případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
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dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se 
k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí 
a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro 
změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení 
geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli. 

3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o 
energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká 
energetická agentura) Objednateli. 

 3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako 
součást provedení díla. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 
3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle 
následujících zásad: 

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze 
změn“. 
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3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele. 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude 
i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

3.3. Geodetické zaměření díla 

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude 
předáno zadavateli 3x v grafické a 3x  v digitální podobě.  

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou: 

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické 
plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad 
věcných břemen) v 10 vyhotoveních. 

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby 

4. Termíny plnění 

4.1. Termín zahájení prací 

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se 
strany ve smlouvě nedohodnou jinak. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů  
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 

4.2. Termín dokončení díla 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla 
sjednaném ve smlouvě. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras v 
termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem 
dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a 
zaplatit. 
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4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění 
součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím jeho součinnosti. 

4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  

4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu 
s technologickými postupy prací. 

4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných 
vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. 
Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž finanční 
objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla  
s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno  
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.   

4.4. Harmonogram postupu výstavby 

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 
měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí 
být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle  
TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.  

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním 
harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací 
Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu 
(má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených 
prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obsah ceny  
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5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).  

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace.  

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek a též činností uvedených  
v odst. 3.1. zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu 
stavby 

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, 
případně o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu 
výstavby. 

5.2. Doklady určující cenu 

5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá Zhotovitel za 
to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Soupisy prací slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále 
pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

5.3. Podmínky pro změnu ceny 

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním 
deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém 
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formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce 
(méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem,  
či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné  
pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis 
prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná 
dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 
5.5.1. a 5.5.2. 

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
za níže uvedených podmínek. 

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde  
ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě 
relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)  

c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu 
realizace díla a posunu termínu dokončení díla  
za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín 
dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým 
statistickým úřadem; 

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než 
tu, která byla určena Projektovou dokumentací; 

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli 
bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv  
na sjednanou cenu; 

f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. kalendářního roku; 

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 
ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  
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5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku smlouvy. 

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy. 

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními 
podmínkami. 

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny 
pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout částky 
uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS Praha, a.s.,  
IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) 
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

 

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto: 
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a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve 
sjednané ceně. 

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
dodatku ke smlouvě. 

5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou uhrazeny po 
jejich provedení, uzavření písemného dodatku  
ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě fakturace 
Zhotovitele.  

6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

6.2. Postup plateb 

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem  
1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
první den následujícího měsíce. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději  
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne 
příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná.  

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 
nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
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práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, 
je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu 
Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení,  
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. 
Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla  
podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá 
strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své 
úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru  
se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství. 

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů  
po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu 
Objednatelem.  

6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 90 % 
celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí 
Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla  
(v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).  

6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději  
do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. 
V případě vad uhradí Objednatel zbývajících  
10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6. 

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury 
považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli 
doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce. 

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, 
nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn 
přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, 
po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín 
dokončení díla. 

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů  
je podstatným porušením smlouvy. 



    

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 11 (celkem 32) 
 

6.4. Platby za vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, 
obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny.  

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název 
stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.  

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 ZDPH.   

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,   
pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění  
na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně  
(tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup  
je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru 
plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit zvláštní způsob  zajištění 
daně podle § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel 
o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu 
zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet Zhotovitele 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě,  
že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně 
z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem 
na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována  
za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“ 

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění  
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a 
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nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem 
odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele  

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. 

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude 
obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v těchto obchodních podmínkách nebo  
ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě  
či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené  
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

7. Majetkové sankce 

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta 
smluvní pokuta v jiné výši. 

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla 

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy  
či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel  
a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat  
po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč  
za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení se zahájením 
odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu 
nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč za 
každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 
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7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové 
vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.   

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den  
i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.  
Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:  

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.  

7.7. Prodlení s úhradou ceny 

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši  
dle platných a účinných právních předpisů.  

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele: 

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu  
s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve 
smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:  

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

7.11. Způsob vyúčtování sankcí 

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení 
smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději 
do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to,  
že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.  
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7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování sankce neuznává. 

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž 
se sankce vztahuje.  

7.12. Lhůta splatnosti sankcí 

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději  
do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8. Staveniště 

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o 
dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli. 

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto 
protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3. 

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání 
dohody o termínu předání), a to zejména: 

a) pravomocné stavební povolení  

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum 
apod.)  

c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových 
bodů 

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest 

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu či případně jiných médií 

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k 
dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.). 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
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8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body,  
a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady  
o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a 
trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků 
sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly 
vyznačeny v podkladech Objednatele. 

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, 
nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně 
případných škod, pokut apod. 

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly  
v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést 
poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady  
na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných 
škod, pokut apod. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, 
oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, 
zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem, 
přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci 
Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně 
díla. 
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8.4. Užívání staveniště 

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje 
Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, 
je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým  
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení 
a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, 
termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského 
dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Jiné reklamy  
či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze 
se souhlasem Objednatele. 

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.  

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude 
třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů  
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty  
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 
odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel  
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.  
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8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí  
na staveništi 

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové 
směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby  
a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7. Vyklizení staveniště 

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady  
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební 
deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných  
při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.  

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního 



    

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 18 (celkem 32) 
 

souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného 
odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu 
osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků 

b) časovém postupu prací 

c) kontrole jakosti provedených prací 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí 

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství). 

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam 
pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí stavebního deníku. 

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně 
technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání 
na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), 
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včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou 
důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 
pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci Objednatele 

b) oprávnění zástupci Zhotovitele 

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

f) zástupci orgánů státní památkové péče. 

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data 
provedení tohoto zápisu. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů 
stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel 
nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí  

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen 
zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde 
je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.  

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9.5. Deník víceprací a méněprací 

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny  
pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné  
a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále 
jen Deník víceprací a méněprací/. 
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9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a 
veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 
však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis 
Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a 
přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu. 

9.6. Kontrolní dny 

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci 
Zhotovitele. 

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli 
o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným. 

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel  
se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající  
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat součinnost 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, nutnou pro 
činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla. 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, 
pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,  
že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady  
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje,  
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a 
převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na 
díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi,  
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou  
na staveništi. 

10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření  
na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody  
pod lešením). 

10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
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10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel  
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 
zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci  
na díle.   

10.6. Kontrola provádění prací 

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí 
zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně pět pracovních dnů  
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,  
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
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však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím Zhotovitel. 

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele  
nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad  
o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
Objednateli neprodleně doložit. 

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy, je Zhotovitel povinen  
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,  
tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří  
pro něj dílo provádějí. 

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

10.9. Archeologické nálezy 

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené 
orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. Poddodavatelé    

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit 
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených 
v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí 
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být Objednatelem odsouhlasena  
před zahájením příslušných prací.  

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu  
než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí 
Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli  
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.  

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze 
strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před 
uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu 
shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.  

12. Kontroly, zkoušky a revize 

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo 
Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.  

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle 
kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od 
tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného 
porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 

 

13. Předání a převzetí díla  

13.1. Organizace předání díla 

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel  
je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci Technického a Autorského dozoru.  
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13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat  
své poddodavatele. 

13.2. Protokol o předání a převzetí díla 

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný 
protokol. 

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí 
protokol obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad  

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění vad  

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu 
díla podstatným způsobem neomezují. 

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne 
běžet až ode dne úplného odstranění vad.  

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak 
platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v 
těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. 
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13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
proveden zápis o odstranění všech vad. 

13.3. Neúspěšné předání a převzetí 

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání 
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení. 

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 
zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu 
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady: 

a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení 
díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické 
podobě na CD, 

b) geometrické zaměření a geometrický plán, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,  

e) krácený rozbor pitné vody, 

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.), 

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací, 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.  

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.Objednatel je povinen připravit a doložit u 

předávacího a přejímacího řízení zejména tyto dokladyúzemní 
rozhodnutí 
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b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci  
a včetně všech případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažené. 

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje 
provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese 
Objednatel. 

13.5. Předávání a přejímání díla po částech 

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o 
sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících 
částí díla. 

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 
přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

13.6. Kolaudace 

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve 
stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby. 

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající 
z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných 
pro vydání kolaudačního  souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

14. Užívání díla 

14.1. Předčasné užívání  

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením 
díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž 
bude uvedeno: 

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání 
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- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření,  
která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících 
částí díla 

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a 
vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí 

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by 
bez předčasného užívání nevznikly. 

14.2. Neoprávněné užívání 

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné 
rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody  
se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 
považuje za neoprávněné užívání. 

14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání. 

15. Záruka za jakost díla 

15.1. Odpovědnost za vady díla 

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě,  
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel  
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel  
na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost  
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, 
třetí osobou nebo vyšší mocí. 

15.2. Délka záruční doby 
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15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává v délce 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně  
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

15.3. Výjimky ze záruky 

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla 
Zhotovitelem Objednateli. 

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel 
záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však  
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.4. Způsob uplatnění reklamace 

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele  
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná 
adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 
neoznámí vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné 
péče při prohlídce při předání a převzetí díla, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později  
při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby. 

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 



    

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 30 (celkem 32) 
 

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů 
ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k 
odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady 
platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne,  
do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace,  
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech  
až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu 
odpovídá.  

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani  
do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že 
se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup  
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady  
ani s odstraněním vady. 

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí,  
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů  
ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli. 
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15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.  

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol, 
ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody,  
pro které odmítá opravu převzít. 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

16.1. Vlastnictví díla 

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

16.2. Nebezpečí škody na díle 

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese  
od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, 
ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez 
ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou 
poddodavatelem. 

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

17. Pojištění díla 

17.1. Pojištění Zhotovitele 

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve 
smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená  
ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli 
nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
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17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání 
v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy,  
je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění 

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným 
rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu,  
a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla  
až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen  
na požádání předložit Objednateli. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi  
nebo se pohybují na staveništi. 

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky   

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. 

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat. 

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně za dílo. 

18. Vyšší moc 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy  
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

19. Změna smlouvy 

19.1. Forma změny smlouvy 
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19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,
ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných
dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po
doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení
bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………….
Ing. Josef Suchánek Ing. Roman Frančák

hejtman



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 17 1 CC-CZ: 127
Místo: Jeseník Datum: 27. 6. 2023
CZ-CPV: 44000000-0 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 60045086

Dětský domov a školní jídelna, Jeseník DIČ:

Zhotovitel: IČ: 66143578
Ing. Roman Frančák DIČ: CZ7407075764

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2234

Dětský domov a školní jídelna, Jeseník

2 644 673,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 644 673,21 555 381,3721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 3 200 054,58
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2234

Stavba:

Místo: Jeseník Datum:

Zadavatel: Dětský domov a školní jídelna, Jeseník Projektant:

Zhotovitel: Ing. Roman Frančák Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 200 054,582 644 673,212234 DD a školní jídelna, Jeseník - oprava střechy

2 644 673,21 3 200 054,58

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Dětský domov a školní jídelna, Jeseník

27. 6. 2023

DIK Jeseník spol. s r.o.

DIK Jeseník spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 17 1 CC-CZ: 127
Místo: Jeseník Datum: 27. 6. 2023
CZ-CPV: 44000000-0 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 60045086

Dětský domov a školní jídelna, Jeseník DIČ:

Zhotovitel: IČ: 66143578

Ing. Roman Frančák DIČ: CZ7407075764

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 2 644 673,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 644 673,21 21,00% 555 381,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 200 054,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětský domov a školní jídelna, Jeseník

2234 - DD a školní jídelna, Jeseník - oprava střechy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Dětský domov a školní jídelna, Jeseník Projektant:
DIK Jeseník spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Ing. Roman Frančák Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 644 673,21

HSV - Práce a dodávky HSV 414 830,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 702,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 436,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 708,66

    997 - Přesun sutě 19 833,65

    998 - Přesun hmot 4 149,48

PSV - Práce a dodávky PSV 2 179 842,75

    712 - Povlakové krytiny 246 504,65

    713 - Izolace tepelné 262 501,27

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 075,12

    751 - Vzduchotechnika 55 292,21

    762 - Konstrukce tesařské 321 233,86

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 881,36

    764 - Konstrukce klempířské 779 915,98

    765 - Krytina skládaná 208 152,79

    766 - Konstrukce truhlářské 91 216,49

    767 - Konstrukce zámečnické 48 276,14

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 839,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 116 925,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 028,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

Dětský domov a školní jídelna, Jeseník

2234 - DD a školní jídelna, Jeseník - oprava střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Dětský domov a školní jídelna, Jeseník Projektant:
DIK Jeseník spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Ing. Roman Frančák Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 644 673,21

D HSV Práce a dodávky HSV 414 830,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 702,48

1 K 340235211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 
m2 cihlami plnými tl do 100 mm

kus 6,000 117,08 702,48

VV zapravení po vybourání stáv.žebříku
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 436,19

2 K 612131151
Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 26,600 133,50 3 551,10

VV umývárna
VV 7,6 7,600
VV 7,6*2,5 19,000
VV Součet 26,600

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,000 635,49 635,49

VV napojení VZDT kondenzátu
VV 5*0,2 1,000
VV Součet 1,000

4 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 60,000 80,21 4 812,60

VV ochrana fasád po úrovní střechy - pás 1m kolem budovy
VV 2*18*1 36,000
VV 2*12*1 24,000
VV Součet 60,000

5 K 621215124
Oprava kontaktního zateplení podhledů z 
polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 
0,5 do 1,0 m2

kus 20,000 1 521,85 30 437,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 708,66

6 K 941121322
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého 
s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v 
do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí

kus 1,000 5 912,82 5 912,82

7 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 792,000 92,62 73 355,04

VV východní fasáda
VV 198 198,000
VV severní fasáda
VV 212 212,000
VV jižní fasáda
VV 252 252,000
VV západní fasáda
VV 130 130,000
VV Součet 792,000

8 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 47 520,000 3,38 160 617,60

VV předpoklad 60 dní
VV 792*60 47 520,000
VV Součet 47 520,000

Dětský domov a školní jídelna, Jeseník

2234 - DD a školní jídelna, Jeseník - oprava střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 941321812
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 
25 m

m2 792,000 66,18 52 414,56

10 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 792,000 31,76 25 153,92

11 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 4,000 189,76 759,04

12 K 953841113
Nástavec na komínový průduch nerezový v do 0,85 m 
D 250 mm

kus 1,000 17 759,91 17 759,91

VV 001/KL
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 5,000 141,89 709,45

VV napojení kondenzátu VZDT
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

14 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení

m2 792,000 17,71 14 026,32

D 997 Přesun sutě 19 833,65

15 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 5,188 201,85 1 047,20

16 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 62,256 18,29 1 138,66

VV 5,188*12 "Přepočtené koeficientem množství 62,256
VV Součet 62,256

17 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace

t 2,000 1 020,88 2 041,76

VV ostatní suť
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,000 1 897,50 3 795,00

VV ostatní odpad
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 3,000 3 760,50 11 281,50

VV azbest
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

20 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,161 3 289,00 529,53

VV asfaltová lepenka
VV 0,161 0,161
VV Součet 0,161

D 998 Přesun hmot 4 149,48

21 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 3,000 1 301,04 3 903,12

22 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m

t 0,562 438,37 246,36

D PSV Práce a dodávky PSV 2 179 842,75

D 712 Povlakové krytiny 246 504,65

23 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 166,000 65,34 10 846,44

VV STA2
VV 21*2 42,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV Součet 166,000

24 M SKA.603128 SKLODEK 40 SPECIAL mineral 7,5 M2 m2 193,473 413,59 80 018,50

VV 166*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 193,473
VV Součet 193,473

25 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 166,000 151,63 25 170,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV STA2
VV 21*2 42,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV Součet 166,000

26 M SKA.604552 ELASTODEK 40 MEDIUM grey 7,5 M2 m2 193,473 635,06 122 866,96

VV 166*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 193,473
VV Součet 193,473

27 K 712631801
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP

m2 244,000 16,45 4 013,80

VV 57+49+18+18 142,000
VV 30+48+12+12 102,000
VV Součet 244,000

28 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 2,158 1 662,82 3 588,37

D 713 Izolace tepelné 262 501,27

29 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm

m2 335,000 47,97 16 069,95

VV STA1
VV 176 176,000
VV STA2
VV 21 21,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV STA5
VV 14 14,000
VV Součet 335,000

30 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek

m2 356,000 110,63 39 384,28

VV STA1
VV 176 176,000
VV STA2
VV 21*2 42,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV STA5
VV 14 14,000
VV Součet 356,000

31 M 63152098 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 80mm m2 184,800 279,45 51 642,36

VV STA1
VV 176 176,000
VV Součet 176,000
VV 176*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 184,800
VV Součet 184,800

32 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
150mm

m2 174,300 561,20 97 817,16

VV STA2
VV 21+21 42,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV Součet 166,000
VV 166*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 174,300
VV Součet 174,300

33 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
100mm

m2 36,750 350,75 12 890,06

VV STA5
VV 14 14,000
VV STA2
VV 21 21,000
VV Součet 35,000
VV 35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 36,750
VV Součet 36,750

34 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 335,000 54,17 18 146,95

VV DIFÚZNÍ FOLIE
VV STA1
VV 176 176,000
VV STA2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 21 21,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV STA5
VV 14 14,000
VV Součet 335,000

35 M 2610101253
Difúzně propustná fólie JUTADACH 150 2AP (75 
m2/bal.)

m2 390,443 62,45 24 383,17

VV DIFÚZNÍ FOLIE
VV STA1
VV 176 176,000
VV STA2
VV 21 21,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV STA5
VV 14 14,000
VV Součet 335,000
VV 335*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 390,443
VV Součet 390,443

36 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 1,419 1 527,37 2 167,34

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 075,12

37 K 218220101
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 35,000 163,84 5 734,40

VV stávající vedení po hřebení a nároží  a ke komínu
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

38 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 40,000 255,58 10 223,20

VV vedení po hřebení a nároží  a ke komínu
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

39 M 35442137 drát D 10mm nerez kg 24,800 282,90 7 015,92

VV 40*0,62 "Přepočtené koeficientem množství 24,800
VV Součet 24,800

40 K 741420024 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 80,000 143,99 11 519,20

VV 2ks/bm
VV 40*2 80,000
VV Součet 80,000

41 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 80,000 19,78 1 582,40

D 751 Vzduchotechnika 55 292,21

42 K 751111271R01
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 
základního D do 200 mm

kus 1,000 325,60 325,60

43 M 7510000R01 střešní ventilátor ks 1,000 40 825,00 40 825,00

VV
Střešní ventilátor Vilpe ECO125P/Ø125/500 FLOW antracit 
včetně regulátoru otáček

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 751537012
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm

m 3,000 200,32 600,96

VV VZT2
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

45 M 42981623
hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem 
D 127mm, l=10m

kus 3,600 737,15 2 653,74

VV 3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 3,600
VV Součet 3,600

46 K 7510000R02
Připojení ventilátoru na elektřinu kabelem CYKY 
3Jx1,5, napojení vlhkostního čidla

soubor 1,000 3 450,00 3 450,00

VV napojení čidla, připojení ventilátoru
VV cca 50m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 751526636
Montáž klapky škrtící nebo zpětné do plastového 
potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm

kus 1,000 215,59 215,59

VV VZT3
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

48 M 42971041 klapka regulační  ventilátory, plastová PP, D 125mm kus 1,000 2 242,50 2 242,50

VV VZT3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 721173747 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 125 m 1,000 889,86 889,86

VV ZTI 1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 M 28615626 odbočka HTEA úhel 45° DN 125/125 kus 1,000 924,60 924,60

51 M 28615692 zátka hrdlová HTM DN 125 l = 50mm kus 1,000 73,26 73,26

52 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm

m 5,000 418,24 2 091,20

VV ZTI 4 - napojení kondenzátu
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

53 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 5,000 70,43 352,15

VV ZTI 4 - napojení kondenzátu
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

54 K 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 1,000 414,12 414,12

55 M OSM.111710 HTR redukce kus 1,000 46,21 46,21

56 K 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,035 5 354,92 187,42

D 762 Konstrukce tesařské 321 233,86

57 K 762341270
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na sraz

m2 80,000 149,99 11 999,20

VV ochrana přilehlých střech a objektu
VV 37 37,000
VV 8 8,000
VV terasa
VV 35 35,000
VV Součet 80,000

58 M 60722250 deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 8mm m2 88,000 204,70 18 013,60

VV 80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 88,000
VV Součet 88,000

59 K 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na pero a drážku

m2 165,000 170,45 28 124,25

VV STA2
VV 21 21,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV 20 20,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV Součet 165,000

60 M 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2 181,500 637,10 115 633,65

VV STA2
VV 21 21,000
VV STA3
VV 98 98,000
VV 20 20,000
VV STA4
VV 26 26,000
VV Součet 165,000
VV 165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 181,500
VV Součet 181,500

61 K 762342211
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 150 mm

m2 335,000 124,99 41 871,65

VV STA1- HRANOL 100/50mm á 150- 6bm/m2
VV 176 176,000
VV STA2-HRANOL 100/50mm do krokví-2bm/m2
VV 21 21,000
VV STA3 -HRANOL 100/50mm do krokví -2bm/m2
VV 98 98,000
VV STA4 -HRANOL 100/50mm do krokví -2bm/m2
VV 26 26,000
VV STA5 -HRANOL 100/50mm do krokví -2bm/m2
VV 14 14,000
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VV Součet 335,000

62 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 6,870 12 880,00 88 485,60

VV STA1- HRANOL 100/50mm á 150- 6bm/m2
VV 176*6*0,1*0,05 5,280
VV STA2-HRANOL 100/50mm do krokví-2bm/m2
VV 21*2*0,1*0,05 0,210
VV STA3 -HRANOL 100/50mm do krokví -2bm/m2
VV 98*2*0,1*0,05 0,980
VV STA4 -HRANOL 100/50mm do krokví -2bm/m2
VV 26*2*0,1*0,05 0,260
VV STA5 -HRANOL 100/50mm do krokví -2bm/m2
VV 14*2*0,1*0,05 0,140
VV Součet 6,870

63 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 6,903 2 478,04 17 105,91

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 881,36

64 K 763131913
Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK 
podhledu a podkroví s vyztužením profily

kus 1,000 1 221,37 1 221,37

VV odvětrání VZDT
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 763132931
Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,1 do 
0,25 m2 deska 1xA 12,5

kus 4,000 659,35 2 637,40

VV úprava po osazení oken a sondách
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

66 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,015 1 506,02 22,59

D 764 Konstrukce klempířské 779 915,98

67 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 102,000 208,28 21 244,56

VV 30+48+12+12 102,000
VV Součet 102,000

68 K 764001871 Demontáž nároží  do suti m 41,600 93,15 3 875,04

VV nároží
VV 4*8,2 32,800
VV hřeben
VV 8,8 8,800
VV Součet 41,600

69 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 28,600 68,85 1 969,11

VV 10,3 10,300
VV 9,1 9,100
VV 2*4,6 9,200
VV Součet 28,600

70 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 56,000 84,47 4 730,32

VV 56 56,000
VV Součet 56,000

71 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 2,000 119,76 239,52

72 K 764002831 Demontáž sněhového zachytávače do suti soubor 1,000 80,39 80,39

73 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 38,000 103,56 3 935,28

VV vikýře
VV 4,5*4 18,000
VV 5*4 20,000
VV Součet 38,000

74 K 764011611R01
Kotevní příponka z Pz s upraveným povrchem rš 120 
mm s těsněním EPMD

m 56,000 230,00 12 880,00

VV 014/KL
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

75 K 764111653
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 
povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°

m2 210,000 1 170,92 245 893,20

VV pol.002/KL
VV 210 210,000
VV Součet 210,000

76 K 764211605
Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s 
větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm

m 32,000 1 069,99 34 239,68

VV pol.003/KL
VV 32 32,000
VV Součet 32,000
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77 K 764212651R01
Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 7,000 568,10 3 976,70

VV 013/KL
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

78 K 764212662
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm

m 33,000 324,31 10 702,23

VV 015/KL
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

79 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 24,000 384,41 9 225,84

VV 006/KL
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

80 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 161,000 449,16 72 314,76

VV 008/KL
VV 118 118,000
VV 009/KL
VV 43 43,000
VV Součet 161,000

81 K 764213455R01
Sněhový zachytávač krytiny z asfaltových pásů 
průběžný žebříčkový

m 32,000 1 725,00 55 200,00

VV 007/KL
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

82 K 764213456 Sněhový zachytávač krytiny  průběžný dvoutrubkový m 85,000 1 909,00 162 265,00

VV 004/KL
VV 85 85,000
VV Součet 85,000

83 K 764311613R01
Plechová příponka z Pz s povrchovou úpravou rš 100 
mm

m 55,000 219,65 12 080,75

VV 005/KL
VV 55 55,000
VV Součet 55,000

84 K 764311615R01 Lemování vikýře z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 25,000 447,35 11 183,75

VV 024/KL
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

85 K 764311616
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 
s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 30,000 503,39 15 101,70

VV 012/KL
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

86 K 764311617R01
Oplechování přechodu na pultovou střechu z Pz s 
povrchovou úpravou rš 600 mm

m 19,000 622,15 11 820,85

VV 011/KL
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

87 K 764311619R01
Oplechování přechodu na pulrovou střechu z Pz s 
povrchovou úpravou rš 800 mm

m 11,000 727,95 8 007,45

VV 010/KL
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

88 K 764311619R02 Dešťová zarážka z Pz s povrchovou úpravou ks 4,000 575,00 2 300,00

VV 021/KL
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

89 K 764315631
Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch 
úpravou střech s krytinou skládanou D do 75 mm

kus 2,000 888,13 1 776,26

VV 025/KL
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

90 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 52,000 673,58 35 026,16

VV 016/KL
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

91 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 10,000 722,10 7 221,00

VV 016/KL
VV 10 10,000
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VV Součet 10,000

92 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm

m 28,000 852,83 23 879,24

VV 017/KL
VV 2*3 6,000
VV 019/KL
VV 2*3,5 7,000
VV 020/KL
VV 2,5*6 15,000
VV Součet 28,000

93 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 3,143 2 783,07 8 747,19

D 765 Krytina skládaná 208 152,79

94 K 765113111.BRM
Okapová hrana s ochranným větracím pásem 
plastovým

m 59,880 104,75 6 272,43

VV 2*18 36,000
VV 2*11,94 23,880
VV Součet 59,880

95 K 765131803
Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu 
do 30° do suti

m2 142,000 447,11 63 489,62

VV 57+49+18+18 142,000
VV Součet 142,000

96 K 765131843
Příplatek k cenám demontáže skládané 
azbestocementové krytiny za sklon přes 30°

m2 142,000 97,41 13 832,22

VV 57+49+18+18 142,000
VV Součet 142,000

97 K 765135013
Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové 
krytiny pl přes 0,25 do 1 m2

kus 2,000 592,77 1 185,54

VV 001/VO výlez 660x1180mm, včetně příslušenství
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

98 M VEL.GVK0000Z STŘEŠNÍ VÝLEZ GVK 0000Z kus 2,000 4 728,13 9 456,26

99 K 76513r0001
Opatření speciálních podmínek pro provádění- práce s 
azbestem

soubor 1,000 57 500,00 57 500,00

VV 1 1,000
VV -jednorázové kombinézy
VV - enkapsulační postřik
VV -ukládání na palety
VV -zabalení do folie
VV -vysátí vysavačem opatřeným HEPA fitrem
VV - snesení na paletách autojeřábem
VV - označení palet a BIG BAGů
VV Součet 1,000

100 K 765155022R01 Montáž střešních doplňků- háků bezpečnostních kus 8,000 449,65 3 597,20

VV 018/KL
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

101 M 62866420R01 hák bezpečnostní pro falcovanou krytinu kus 8,000 2 875,00 23 000,00

VV 018/KL
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

102 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 500,000 50,08 25 040,00

103 K 765192811 Demontáž střešního okna/výlezu jakékoliv plochy kus 3,000 426,65 1 279,95

104 K 765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 14,000 35,47 496,58

VV STA5
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

105 M 55351086 pás podkladní m 14,000 196,65 2 753,10

106 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,145 1 723,36 249,89

D 766 Konstrukce truhlářské 91 216,49

107 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 1,000 163,63 163,63

VV odvětrání umývárny
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

108 M 42972303
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 300x150mm

kus 2,000 448,50 897,00

109 K 766671003 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm kus 3,000 2 162,43 6 487,29

VV 002/VO- střešní okno 780x978mm, včetně příslušenství
VV 3 3,000
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VV Součet 3,000

110 M 61124534
okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 
78x98cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování

kus 3,000 21 850,00 65 550,00

111 K 766671003a Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 98 cm kus 1,000 2 081,50 2 081,50

VV 003/VO-střešní okna 550x980mm, včetně příslušenství
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

112 M 61124492
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x98cm, 
Uw=1,1W/m2K Al oplechování

kus 1,000 15 870,00 15 870,00

113 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,113 1 478,50 167,07

D 767 Konstrukce zámečnické 48 276,14

114 K 767995116R01
Dodávka a montáž atypických zámečnických 
konstrukcí hm přes 100 do 250 kg- výlez kominický 
001/Z

kg 116,600 402,50 46 931,50

VV 001/Z - výkr.č.2234 01 D.1.1 002
VV 116,6 116,600
VV Součet 116,600

115 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

kg 60,000 22,22 1 333,20

VV demontáž stávajícího žebříku na komínovém tělese
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

116 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,006 1 907,09 11,44

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 839,31

117 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3,000 69,76 209,28

VV napojení kondenzátu VZDT v umývárně
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

118 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 3,000 536,29 1 608,87

VV napojení kondenzátu VZDT v umývárně
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

119 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 3,000 98,74 296,22

VV napojení kondenzátu VZDT v umývárně
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

120 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 3,000 717,08 2 151,24

VV napojení kondenzátu VZDT v umývárně
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

121 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 3,300 461,15 1 521,80

VV 3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,300
VV Součet 3,300

122 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,062 837,06 51,90

D 783 Dokončovací práce - nátěry 116 925,00

123 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 500,000 233,85 116 925,00

VV plošný nátěr  prvků
VV 400 400,000
VV 100 100,000
VV Součet 500,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 028,57

124 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 26,600 20,11 534,93

VV umývárna
VV 7,6 7,600
VV 7,6*2,5 19,000
VV Součet 26,600

125 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 26,600 42,10 1 119,86

VV umývárna
VV 7,6 7,600
VV 7,6*2,5 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 26,600

126 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 26,600 89,24 2 373,78

VV umývárna
VV 7,6 7,600
VV 7,6*2,5 19,000
VV Součet 26,600

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

127 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

128 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště … 1,000 16 000,00 16 000,00

VV - chemické wc, včetně údržby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

129 K 033103000 Připojení energií soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

130 K 034103000 Oplocení staveniště m 40,000 150,00 6 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

131 K 071103000 Provoz investora soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VV
zabezpečení pracoviště, pracovní koridory, oddělení prostor 
apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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SEZNAM PODDODAVATELŮ
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: „Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník
- Zateplení střechy a výměna střešní krytiny“ - II

ID profilu zadavatele: VZ0167230

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Obchodní firma: Ing. Roman Frančák
IČO: 66143578
Sídlo: 790 64, Vápenná 493

Dodavatel nabízející provedení stavebních prací v rámci výše uvedené veřejné zakázky,
tímto prohlašuje, že:

nebude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím žádných poddodavatelů;

bude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů;
a jejichž identifikaci uvádí níže v tabulce.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Název/Obchodní firma poddodavatele
"[doplní účastník]"

Sídlo (celá adresa vč. PSČ)
"[doplní účastník]"

IČO
"[doplní účastník]"

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá
uchazeč zadat poddodavateli (předmět
subdodávky):

"[doplní účastník]"

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace
účastníka zadávacího řízení: ANO / NE

Finanční objem poddodávky
(v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny
bez DPH

"[doplní účastník]"

* V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky poddodavateli, uvede
účastník zadávacího řízení poddodavatele do níže uvedené tabulky; počet řádků dodavatel
přizpůsobí své potřebě. Pokud účastníkovi nejsou poddodavatelé ke dni podání nabídky
známi, identifikační údaje poddodavatelů účastník nevyplňuje.

ZPRACOVAL: ING. ROMAN FRANČÁK

DNE: 29.6.2023


