
Financováno
Evropskou unii tNotmho prosľŕed|

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST číslo OZ: 01
Zhotovitel: jaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, IČ: 06669476
Investor: Střední škola technických Datum: 19.7.2023

oborů, Haviřov-Šumbark,
Lidická 1a/600
IČ: 68321261

Název akce: Stavební úpravy učeben CLS (MTA07-SŠTO Havířov), která je součástí
strategického projektu mšk ,,TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávánř',
registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072
Způsob odesláni l předáni poštouQ e-maiiem® faxemQ osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: -
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci
institutu nepodstatné změny závazku dle:

- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů změn č. 1, 2

Změna č. l: výměna radiátorů
v projektové dokumentaci stavby je navrženo demontáž, natřeni a zpětná montáž
stávajíckh otopných těles. Po odstranění podlahových souvrství a budoucím vynivelováni
nových podlah je na místě zcela zřejmé, že nová úroveň pochoziho lice podlahy by byla
v kolizi se stávajickni vodorovnými trasami potrubí, což je v rozporu s celkovou estetickou
úrovní, která se v učebnách očekává. Dále při demontáži a čištěni stávajÍcÍch těles
vzhledem k jejich stáři se dá předpokládat jejich netěsnost a následnou nutnost opravy či
výměny (vznik dalších VP)
Návrh vIcepracŕ
- odstraněni stávajÍcÍho ocel. potrubí až pod strop nižšího podlaží, montáž nového

(měděného) potrubí tak, aby vyhovovalo stavebním úpravám (nové podlahy), dodávka
a montáž nových plochých otopných těles s nátěrem dle PO

šouvisejÍcÍ méněpráce:
- zpětná montáž starých otopných těles

Hodnota vIcepracI činí 66 013,10 KČ bez DPH, hodnota souvisejídch méněprací činí 4 900,-
KČ bez DPH.
Dopad na prodbuženi termínu: bez vlivu

Změna č. 2: Bourací práce
V průběhu prací bylo zjištěno několik odchylek v rozpočtu, které kolidovaly s PO a
skutečnosti na stavbě. Tyto odchylky byly projednány na 1.KD a také odsouhlaseny.

-vybourání žb parapetů v učebně Č.215 včetně zhotoveni podpěry pod nový parapet z jaklu
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Financováno
Evropskou unii tmtniho pmtŕedi

60/40/3 - na stávajíci parapety nelze umístit nové plastové parapety, protože dochází ke
kolizi s okny- ty by pak nešlo otevírat
-chybějÍcÍ položku v rozpočtu na vybouráni otvoru mezi m.č. 201/202 (otvor u okna)
-demontáž další vrstvy pvc (jsou dvě vrstvy na sobě) - při návrhu PO nešlo ověřit
-odvoz a likvidace vzniklého odpadu

Hodnota vIcepracI činí 30 493,20 KČ bez DPH, hodnota souviseýcich méněprací činí O,- KČ
bez DPH.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejhých zakázek. Zvláště
pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veře/hou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:
Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark, p.o., Lidická 600/1a, Havířov Šumbark,
IČ: 68321261

MBA (ředitel)

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

PřIloha: rozpočet změny
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:, , ,: Evropskou unii pľo$tŕedl

ZMĚNOVÝ LIST OPST číslo ZL: 01
Zhotovitel: jaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, IČ:

06669476
změnový list vystavil: Střední škola technických oborů Haviřov-Šumbark, p.o., Lidická

600/1a, Havířov Šumbark, IČ: 68321261
Datum: 19.07.2023

Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci
institutu nepodstatné změny závazku dle:

- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů změn č. 1, 2

Změna č. l: výměna radiátorů
v projektové dokumentaci stavby je navrženo demontáž, natření a zpětná montáž
stávajÍcÍch otopných těles. Po odstraněni podlahových souvrství a budoucím vynivelováni
nových podlah je na místě zcela zřejmé, že nová úroveň pochoziho líce podlahy by byla
v kolizi se stávajícími vodorovnými trasami potrubí, což je v rozporu s celkovou estetickou
úrovní, která se v učebnách očekává. Dále při demontáži a čištění stávajÍcÍch těles
vzhledem k jejich stáří se dá předpokládat jejich netěsnost a následnou nutnost opravy či
výměny (vznik dalších VP)
Návrh vIcepracŕ
- odstraněni stávajÍcÍho ocel. potrubí až pod strop nižšího podlaží, montáž nového

(měděného) potrubí tak, aby vyhovovalo stavebním úpravám (nové podlahy),
dodávka a montáž nových plochých otopných těles s nátěrem dle PO

šouvisejÍcÍ méněpráce:
- zpětná montáž starých otopných těles

Hodnota vIcepracI činí 66 013,10 KČ bez DPH, hodnota souvisejÍcÍch méněprací činí
4 900,- KČ bez DPH.
Dopad na prodbužení terminu: bez vlivu

Změna č. 2: Bourací práce
V průběhu prací bylo zjištěno několik odchylek v rozpočtu, které kolidovaly s PD a
skutečností na stavbě. Tyto odchylky byly projednány na 1. KD a také odsouhlaseny.

- vybouráni žb parapetů v učebně č. 215 včetně zhotovení podpěry pod nový parapet
z jaklu 60/40/3 - na stávajÍcÍ parapety nelze umístit nové plastové parapety, protože
dochází ke kolizi s okny- ty by pak nešlo otevírat
- chybějÍcÍ položku v rozpočtu na vybourání otvoru mezi m.č. 201/202 (otvor u okna)
- demontáž další vrstvy pvc (jsou dvě vrstvy na sobě) - při návrhu PD nešlo ověřit
- odvoz a likvidace vzniklého odpadu

Hodnota vIcepracI činí 30 493,20 KČ bez DPH, hodnota souviseýcích méněprací činí O,- KČ
bez DPH.
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Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepracI bez DPH:

4 900,- 96 506,30

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:
Nemění se

91 606,30
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

MBA, ředitel školy jednatel

Datum: 19.07.2023 Datum: 19.07.2023
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023-JATU-043
Stavba: Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

KSO:
Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel:
SŠTO Havířov Šumbark

Zhotovitel:
jaTu stavby s.r.o.

Projektant:
Karasko s.r.o.

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 91 606,30

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2023

1¢:
DIČ:

1¢: 06669476
D1¢: CZ06669476

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

91 606,30

výše daně
19 237,32

0,00

110 843,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pod,,, ·,/tt #.1o/G
Razítko Datum a podpi,,/1q '1, 2d ú3 Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-JATU-043

Stavba: Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Havířov Šumbark
SŠTO Havířov Šumbark
jaTu stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

Z.L.1A Z.L.Č.1 - výměna radiátorů
Z.L.2A Z.L.Č.2 - Bourací práce

23. 3. 2023

Karasko s.r.o.
Sumara Ondřej

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

91 606,30 110 843,62

61 113,10 73 946,85
30 493,20 36 896,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

objekt:
Z.L.1A - Z.L.Č.1 - výměna radiátorů

KSO:
Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel:
SŠTO Havířov Šumbark

Zhotovitel:
jaTu stavby s.r.o.

Proiektant:
Karasko s.r.o.

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2023

1¢:
DIČ,

1¢: 06669476
DIČ: CZ06669476

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH 61113,10

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 61113,10 21,00% 12 833,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 946,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ ___ __ _ _ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pod,,, 1l/?j7. m Razítko _ Datum a podpi, 28 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)
objekt:

Z.L.1A - Z.L.č.1 - výměna radiátorů

Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: jaTu stavby s.r.o.

Datum: 23. 3. 2023

Projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis Cena celkem [Czk]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

61 113,10

66 013,10
18 862,00

41 672,73

5 478,37

-4 900,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)
objekt:

z.l.1a - Z.L.Č.1 - výměna radiátorů

Místo: Havířov šumbark

Zadavatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: jaTu stavby s.r.o.

Datum: 23. 3. 2023

projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara Ondřej

! PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 733
i 1 K 733221103

VY
VY
W

2 K 733221104
VY
VY
W

4 K 733291904

D 735

Práce a dodávky PSV
Ústřední vytápěni rozvodné potrubí .
Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D

m18x1 m m
rozvody pro otopná tělesa
29
Součet

"Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D
m22x1 m m

stoupačky
2
Součet

, Propojeni potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm ' kus

Ústřední vytápěni - otopná tělesa

29,OOO| 572,00

29,000
29,000
2,000 637,00

2,000
2,000

4,000 250,00

61 113,10

66 013,10
18 862,00
16 588,00 cs Urs 2023 02

1 274,00 cs Urs 2023 02

1 000,00 cs Urs 2023 02

41 672,73
:Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné

5 K 735151380 ,přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon kus 1,000 4 880,00 4 880,00 CS Urs 2023 02
11369 w
!Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné

i 6 k 735151382 jpřestupni plochy výška/délka 600/1800 mm výkon kus 6,000 5 970,00: 35 820,00 CS Urs 2023 02
j1760 W

l 7 K 998735202 Pfesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v l % , 407,000 2,39 972,73 cs Urs 2023 02 !
pres 6 do 12 m

,d 783 Dokončovací práce - nátěry
Provedení základního jednonásobného nátěru, 8 ! k 783604120 deskových otopných těles , m2

vy otopná tělesa
VY 0,7"1,9"6
VY 0,7"1,5*1
w Součet

9 K '783607220 Provedeni krycího dvojnásobného deskových m2otopných tělesProvedeni základního jednonásobného nátěru potrubí l

m10 K ;783604550 DN do 50 mm
W 29+2

Provedeni krycího jednonásobného nátěru potrubí DN
m11 K 783607550 do 50 mm

12 l M 24623010 hmota nátěrová epoxidová základni na kovy kg
'W ' 100"0,018 'Přepočtené koehcientem množství

! TLR.K210001990 TELS/L S 500 černá - barva tepelně odolná kg
13 M |80 iantikoroznl yypa/ovac/ na kov

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
14 K HZS2221 ' Hodinová zúčtovací sazba topenář ' hod

vy "zpětná Montáž UT "- 14
W Součet

9,030 54,20:

7,980
1,050
9,030

9,030

31,000

31,000

31,000

1,800
1,800

4,000

106,00

17,10

18,90

308,00

590,34

-14,000 350,00|
-14,000
-14,000

5 478,37
f489,43 cs Urs 2023 02

957,18 cs Urs 2023 02

530,10 cs Urs 2023 02

585,90 cs Urs 2023 02

554,40 cs Urs 2023 02

2 361,36 CS Urs 2023 02

-4 900,00
_" I

-4 900,00 cena SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

objekt:
Z.L.2A - Z.L.Č.2 - Bourací práce

KSO:
Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel:
SŠTO Havířov Šumbark

Zhotovitel:
jaTu stavby s.r.o.

Projektant:
Karasko s.r.o.

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2023

1¢:
DIČ:

1¢: 06669476
DIČ: CZ06669476

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH 30 493,20

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 30 493,20 21,00% 6 403,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 896,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel ""¶Zhotovitel

"""""'°"" %',
Razítko Datum a podpis, "1%" Z Z= Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

Obiekt:
Z.L.2A - Z.L.Č.2 - Bourací práce

Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: jaTu stavby s.r.o.

Datum: 23. 3. 2023

Projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

30 493,20

14 937,15

5 664,79
9 272,36

15 556,05
5 090,98

10 465,07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)
objekt:

Z.L.2A - Z.L.Č.2 - Bourací práce

Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: jaTu stavby s.r.o.

Datum: 23. 3. 2023

Projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D 9

1 K 962032230
W
W
W

2 K 966054121
VY
VY
VY

D 997
! 3 K '997013213

' 4 ' K 997013219

VY
VY

' "1! 5 K j997013501
l .

l 6 : K |997013509

W
VY

l 7 l K |997013511
VY
VY

8 K 997013631

9 K 997013871

D PSV
D _ 767___

10 K 767995113
VY
W
VY

11 M 14550154
VY
VY
W

12 K 998767202

D 776

13 K 776201811
VY
VY
VY
VY

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových l m3
na MV nebo MVC do 1 m3
chybějici otvor v rozpočtu m.č. 201/202 u okna
1,3*2,85*0,22
Součet

'Vybouráni částí ŽB říms vyložených do 500 mm . m '
vybouráni žb parapetů
(1,16+0,18+1,16)"3
Součet

Přesun sutě
|Vnitrostaveništni doprava suti a recyklovaných hmot ' t
|pro budovy v přes 9 do 12 m ručně
'Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a
recyklovaných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10' t

I

lm ,
2,277*10 "Přepočtené koehcientem množství
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo i t i
meziskládku do 1 km se složením l .
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na ! t l
skládku ZKD 1 km přes 1 km
10"0,407
Součet
Odvoz recyklovaného materiálu na recyklační skládku l t

2,27
Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a t
demdičnlho kód odpadu 17 09 04

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes kg
10 do 20 kg
ocelová podpěra pod parapet jakl 60/40/3 - 4,25kg/mb
8,72*4,25
Součet
profil ocelový svařovanýjakost S235 průňez t )
obde/n/kový 6Ox4Ox3mm
37,06*1,08/1000
Součet
0,04*1,08 'Přepočtené koeficientem množství .
Přesun hmot procentní pro zámečn ické konstrukce v ! %
obiektech v přes 6 do 12 m

Podlahy povlakové
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky m2
ručně
příplatek za druhou vrstvu
55+17,2"54,5
11,25'3,1+1,34'0,35"3
Součet

30 493,20

14 937,15
5 664,79

t0,815j 1 659,25 1 352,29 cena SOD
l

0,815
0,815

7,500' 575,00

7,500
7,500

2,277 1 884,39!

22,770' 89,73j

22,770
22,770
0,407: 314,45

4,070, 13,74

4,070
4,070

2,270j 450,00j

2,270
2,270

0,407 2 300,00

4 312,50 es Urs 2023 02

9 272,36

4 290,76 cena SOD

2 043,15 cena SOD

127,98jcena SOD

55,92 cena SOD

1 021,50 cena SOD

936,10 cena SOD

2,277 350,00 796,95 cena SOD

37,060j 87,50'

37,060
37,060

0,043

0,040
0,040
0,043

50,015

40 900,00

1,79j

15 556,05
5 090,98
3 242,75 es Urs 2023 02

1 758,70,CS Urs 2023 02

89,5jcs Urs 2023 02
J

162,982 64,21j

126,700
36,282

162,982

10 465,07
10 465,07jcena SOD

Strana 3 z 3


