
Financováno
Evropskou unii Mtniho pmstředi

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST číslo OZ: 04
Zhotovitel: jaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vitkovice, IČ: 06669476
Investor: Střední škola technických Datum: 2.8.2023

oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600
IČ: 68321261

Název akce: Stavební úpravy učeben CLS (MTA07-SŠTO Havířov), která je součástí
strategického projektu mšk ,,TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávánř',
registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072
Způsob odeslánI l předáni poštouQ e-maiiem® faxemQ osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: -
na rozpoČtové podklady: změnový rozpočet

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci
institutu nepodstatné změny závazku dle:

- § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů v případě změny č. 7

Změna č. 7: Elektroinstalace pro venkovní žaluzie
v projektové dokumentaci stavby ani v architektonickém návrhu se původně nepočitab
s instalaci venkovního stÍnění. Na základě změny č. 4 a montáže dodatečného stIněnI je
nutné provést e|ektropřípravu pro elektropohony jednotlivých venkovních žaluzii pro
všechna okna (celkem 14 ks). Změna zahrnuje materiál a práce souvisejÍcÍ s instalaci
potřebných kabelových rozvodů a zapojení do rozvaděče včetně jeho doplněnI a úpravy.
Návrh vIcepracŕ

- Instalace kompletnIch kabelových rozvodů pro venkovní stIněnI 14 oken, úpravaa doplněnI rozvaděče.
šouvisejÍcÍ méněpráce:
- nejsouHodnota vIceprací činí 21 545,00 KČ bez DPH, hodnota souviseýcích méněprací činí O,- KČ
bez DPH.

Dopad na prodbužení termínu: bez vlivu

Počet připojených listů specifikaci: O

Oůvod vícepráce l méněpráce:

Počet připojených listů specifikací: O
Oůvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veře/hých zakázek. Zvláště
pak § 222, změna závazku ze sm/ouyy na veřejhou zakázku.
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odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 ® odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámení vydává:
Střední škola technických oborů Haviřov-Šumbark, p.o., Lidická 600/1a, Havířov Šumbark,
IČ: 68321261

(ředitel)

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:
. .. .. . .

e

PřIloha: rozpočet změny
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ZMČNOVÝ LIST OPST ČÍslo ZL: 04
V

Zhotovitel: jaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, IC:
06669476

změnový list vystavil: Střední škola technických oborů Haviřov-Šumbark, p.o., Lidická
600/1a, Havířov Šumbark, IČ: 68321261

Datum: 19.07.2023

Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci
institutu nepodstatné změny závazku dle:

- § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů v případě změny č. 7

Změna č. 7: Elektroinstalace pro venkovní žaluzie
v projektové dokumentaci stavby ani v architektonickém návrhu se původně nepočitab
s instalaci venkovního stiněnÍ. Na základě změny č. 4 a montáže dodatečného stIněnI je
nutné provést e|ektropřipravu pro elektropohony jednotlivých venkovních žaluzií pro
všechna okna (celkem 14 ks). Změna zahrnuje materiál a práce souvisejÍcÍ s instalacI
potřebných kabelových rozvodů a zapojení do rozvaděče včetně jeho doplnění a úpravy.
Návrh vIcepracŕ

- Instalace kompletnIch kabelových rozvodů pro venkovní stÍněni 14 oken,úprava a doplněnI rozvaděče.
šouvisejÍcÍ méněpráce:
- nejsouHodnota vIcepracI činí 21 545,00 KČ bez DPH, hodnota souvisejÍcÍch méněprací činí O,- KČ
bez DPH.

Dopad na prod|oužení termínu: bez vlivu

Počet připojených listů specifikaci: O

Důvod vícepráce l méněpráce:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepracI bez DPH:

0,00 21 545,00

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Nemění se

21 545,00
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Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

ředitel školy , jednatel

Datum: 02.08.2023 Datum: 02.08.2023
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov) JKSO

Název objektu z.l.č.7 - elektroinstalace EČO

Místo Havířov Šumbark

IČO DIČ

Objednatel SŠTO Havířov Šumbark

Projektant Karasko s.r.o.

Zhotovitel jaTu stavby s.r.o. 06669476 CZ06669476

Zpracoval Sumara Ondřej

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

28.07.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umistění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 1 253,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 2 620,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 11 813,79 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 5 858,81 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 21 545,60 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 21 545,60
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 21 545,60 4 524,58

Cena s DPH 26 070,18

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)
objekt: z.l.č.7 - elektroinstalace

Objednatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.
Místo: Havířov Šumbark

Kód Popis Dodávka Montáž

Zpracoval: Sumara Ondřej
Datum: 28. 7. 2023

Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV

741

M

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

Celkem

5 454,80 2 620,00 8 074,80 0,002 0,000

5 454,80 2 620,00 8 074,80 0,002 0,000

7 611,99 5 858,81 13 470,80 0,024 0,000

7 611,99 5 858,81 13 470,80 0,024 0,000

13 066,79 8 478,81 21 545,60 0,026 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)
objekt: z.l.č.7 - elektroinstalace

Objednatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.
Místo: Havířov Šumbark

Zpracoval: Sumara Ondřej
Datum: 28. 7. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

PSV

741

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

8 074,80

8 074,80
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160

1 741 741112022 mm kus 7,000 106,00 742,00
krabice v uzavřeném provedeni PP s krytím IP 66

2 345 34571480 čtvercová 125x 125mm kus 7,000 179,00 1 253,00
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D

3 741 741112111 do 4 mm2 kus 6,000 313,00 1 878,00
LBC.BZZFKE

4 000001Z Krabice e/ektroinsta/ačni, KEZ, KEZ, 1 ks kus 6,000 599,80 3 598,80
5 548 54879089 kotva chemická do betonu a těžké kotveni kus 1,000 603,00 603,00

M Práce a dodávky M 13 470,80

21-M Elektromontáže 13 470,80
Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

6 921 210100001 zapojeni průřezu žily do 2,5 mm2 kus 14,000 28,30 396,20
Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

7 921 210100013 zapojeni průřezu Žily do 4 mm2 kus 1,000 31,60 31,60
WAGO Svorka 221-415 spojovací Compactpáčková,

8 10.940.986 transparentní kus 40,000 19,47 778,80
Montáž jističů deiónových vestavných s elektrickou

9 921 210120485 spoušti do 100 A se zapojením vodičů kus 2,000 331,00 662,00

10 10.930.266 P1RB1NC16AC030 Proudový chránič s jištěn kus 2,000 1 653,70 3 307,40
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s
PVC pláštěm do 1 KV žila 1,5 až 16 mm2 uloženého volně

11 921 210801311 (např. CV, CHAH-V) m 9,000 24,20 217,80
vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované

12 341 34141356 izolace PVC 450/750V (CMA) 1x4mm2 m 10,350 19,10 197,69
9*1,15 10,350
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 KV žily
3x1,5 až 6 mm2 (např. CVKY) bez ukončeni uloženého

13 921 210812011 volně nebo v liště m 140,000 27,27 3 817,80
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC p/ášťPVC

14 341 34111030 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 161,000 16,30 2 624,30
140*1,15 161,000
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 KV žily 5X4

15 921 210813063 až 6 mm2 (např. CVKY) bez ukončeni uloženého pevně m 6,000 56,90 341,40
kabel instalační jádro Cu plné kolace PVC p/ášťPVC

16 341 34111100 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 6,900 102,00 703,80

17 R R0010
6 * 1,15
Podružná materiál 3%

6,900
% 3,000 130,67 392,01

Celkem 21 545,60
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