
nemocnice 3.5.

Cislo smlouvy objednatele: SMLOOO785
Cislo smlouvy zhotoviteie: 6-2023

Dodatek (3. 1 SMLOUVY O DiLO
na reaiitzaci akce

,,Budova P — Stavebni L’Ipravy vstupfl“
uzavfena dle § 2586 a n. zakona 6. 89/2012 3b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich piedpisfi

1. SMLUVNi STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY:

1.1. Ob'ednatel
Sidlo
Statutarni organ
Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych

ICo
DIC
Bankovni Listav
C. uétu
Tel.
E-mail
ID datové schrénky

1.2. Zhotovitel
Sidlo
Statutarni organ
Zapsén v obchodnim rejstFiku
Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickSIch

1C0
DIC
Bankovni L'istav
C. Uétu
Tel.
E-mail
ID datové schrénky

: Vsetinské nemocnice a.s.
: Nemocniéni 955, 755 01 Vsetl'n
: Ing. Martin Pavlica, MHA, pfedseda pfedstavenstva

: Ing. Martin Pavlica, MHA, pfedseda pfedstavenstva
: provozni naméstek

investiéni referent
: 26871068
: C226871068
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
:
:
:
:

: TESP Contract s.r.o.
: Svérov 338. Vsetin 755 01
: Miroslav Sulék, jednatel
: Krajsky soud v Ostravé oddil C, vl. 28352

: Miroslav Sula’k, jednatel
: .technicky Feditei

: 26850648
: CZ26850648
: Moneta Money Bank a.s.
:
:
:
:
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2.1.

2.2.

3.1.

4.1

5.1.

6.1.

2. PREAMBULE
VYée uvedené smluvni strany se dohodly na uzavfeni Dodatku é. 1. ’Ke Smlouvé o dilo uzavfene :55-13.7.2023 na akci:

,,Budova P — Stavebni upravy vstupfl“
(déle jen ,,Smlouva“)

Dflvodem pro zpracovéni tohoto dodatku je provedeni dodateénych praci a dodévek, které jsouspecifikovény ve Zménovém Iisté 6:. 1 ,,Podepfeni schodiéte, které neby§y obsaieny v zadévacidokumentaci vefejné zakézky na dodavatele stavby. Zména je v souladu s principy §222, zékona ('2.134/2016.
Uvedené dodateéné dodévky a préce souvisi s pfedmétem dila, jsou nezbytné pro jeho realizaci anutné k jeho kvalitnimu dokonéeni.
Cena stanovené vyée specifikovanou Smlouvou se zvyéuje zdflvodu zmény pfedmétu dI'la dleZménového listu 6.1 ,,Podepfenl’ schodiéte . o éa‘stku:

63 090,55 Kc”: bez DPH
(slovy:éedesa’ttfitisicdevadesétkorunpadesétpéthaleffl)

Smluvni strany se dohodly na na’sledujicich zménéch Smlouvy:

3. ZMENA PREDMI‘ETU SMLOUVY A ROZSAHU DiLA
CI. 2. se doplr'luje z dflvodfi vyée uvedenych o vétu:

vDilo bude realizovéno také vrozsahu a vsouladu se Zménovy'Im listem c. 1 ,,PodepFenischodiété“, ktery tvofi nedilnou souéést smlouvy.

4. ZMENA TERMiNU PLNENi
Cl.3., bod 6.3.2 se ménl' a nové znl’:

Smluvni strany se dohodly na pfedéni hotového dila do 31.10.2023.

5. ZMI'ENA CENY DiLA
Cl. 4., bod 4.2 se méni z dfivodfi vyée uvedenych a nové znf:
Cena za dilo dle této smlouvy éini:
Celkové cena dila bez DPH: 1 528 342,55 Ké
DPH: ' 320 951,92 Ké
Celkové cena dila vé. DPH: 1 849 294,47 K6

6. ZMENA PRiLOH
Pfilohy se doplfiujl' o tyto:
Pfiloha 6. 2: Zménovy list 6. 1
Pfiloha 6. 3: Poloikovy rozpoéet ke 2L 6. 2
Pfiloha E. 4: Posudek statika
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7.1.

7.2.

7.3.

7. OSTATNi UJEDNANi

Ostatni ujednéni Smlouvy, nedotéené ustanovenimi tohoto dodatku zflstévaji v platnosti.

Tento dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a Uéinnosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv dle § 6 za’kona é. 340/2015 Sb.

Tento dodatek 6. 1 se vyhotovuje ve tfech rovnocennych vyhotovenich, z nichz objednatel obdrii 2
vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Vsetin, dne 1 I. 09 2023 Vsetin. dne

Objednatel: Zhotovitel:
Vsetinské nemocnice as. TESP Contract s.r.o.

Ing. Martin Pavlica, MHA Miroslav Sulék
pfedseda pfedstavenstva jednatel
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Nézev akce:

,,Budova P — Stavebni l’lpravy vstupfl“

2 m é n o v 1'! l i s t

éislo: E. 1
,,Podepl"eni schodiété“

K Dodatku 6.1, Smlouvy o dilo é: SML/SOD/23/0008 (dle registru smluv) z 13.7.2023

ZJyacovatel zménového listlfi Vsetinské nemocnice a.s.

Odkaz na dokumenty, v nichi je vznik a Feéenilménv gopséno

2.1. stavebnl' denik: 18. 7.2023
2.2. jiné souvisejici dokumenty: Pr'iloha 6. 2 Posudek statika

Zdflvodnéni a pfiéina zmény:

Pfi demontéii néélapnych vrstev hlavniho schodiété vedouciho z 1.NP do 2.NP byl zjiétén znepo-
kojivy technicky stav nosné konstrukce, a proto byl pfivolén statik k posouzenl'. Ten navrhl tech-
nické feéeni pro podepfeni a zesileni této konstrukce, kterou zhotovitel ocenil pi‘iloienym poloiko-
vym rozpoétem

4. Névrh technického Feéeni a rozsah zmény

Viz staticky posudek.

5. Finanéni nékla<1y_zmény
— poloiky dle SoD, vlastni nebo d/e cenové L’Irovné RTS as.

POLOZKA Ké (bez DPH) Ké (s DPH)
ViCEPRACE 63 090,55 76 339,57,—
MENEPRACE o,- 0,-
CELKOVE NAKLADY DLE son 1 465 252,- 1 772 954,92,—
CELKOVE NAKLADY PO UPRAVE 1 528 342,55,- 1 849 294 49,-

6. Vliv na termin

V souvislosti s realizaci téchto zmén dila 5e prodluiuje doba realizace o 45 kalendéf‘m’ch dnfl.
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Nézev akce: ,,Budova P — Stavebni L'Ipravy vstupa“

7. Stanovisko technického dozoru investora

Kontrola souladu zmény:

Jedné se 0 zménu zévazku, které neménl’ celkovou povahu vefejné zaka’zky a vznik/a v dasledku
okolnosti, které zadavateljednajici s na'Iez"itou péél’ nemoh/ pfedvidat, ale jeji realizace se ukéza/a
jako nezbytné a zména v osobé dodavatele by s°Isobila zadavateli znac'né obtiie nebo vyrazné
ZVyIs'eni nékladl‘}.

Mnoz'stvi vymérjednotek soupisu praci odpovidé zme'né.

Zména nepod/éhé novym sprévnim rozhodnutim.

Na'vrh dals'iho postupu (popis UkonL“! vyvolanyIch zme'nou):

Zpracovéni a uzavfeni dodatku k SOD s dopadem zejména do ceny dila a koneéného terminu
dokonéeni stavby.

Doporuéeni

TDI doporuéuje Z/. c“. 1 schvélit.

Dle § 222 zékon éislo 134/2016 Sb. 0 zadéva’ni veFejnych zakézek stavebni préce spadaji do
kategorie dle pism. 6.

. . ll 3: :4: a 9VeVsetInedne..........‘......................

Investiéni referent

8. Stanovisko zéstupce investora (subjektJovéf'em'l v9konem funkce investog)
Zéstupce investora souhlasi s timto r'eéenim zmény dila.

Cenové navyéeni dila (vicepréce) Ize uhradit az’ po jejich schvéleni dodatku sm/ouvy o dilo.

H 0.6;, 23-23,
Ve Vsetl'né dne ........................

' Ing. Martin Pavlica, MHA,
pfedseda pfedstavenstva

9. Pfilohv ke gménovému listu:

Pi‘iloha C. 1 Poloikovy rozpoéet
Pfiloha é. 2 Posudek statika

Zménovy Iistje vyhotoven ve 3 origina’lnich vytiscich. Jeden vytisk za/oZen u zhotovitele, dva tisky u
objednatele.

Str: 212
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8. Stanovisko zéstupce investora (subjektJovéf'em'l v9konem funkce investog)
Zéstupce investora souhlasi s timto r'eéenim zmény dila.

Cenové navyéeni dila (vicepréce) Ize uhradit az’ po jejich schvéleni dodatku sm/ouvy o dilo.

H 0.6;, 23-23,
Ve Vsetl'né dne ........................

' Ing. Martin Pavlica, MHA,
pfedseda pfedstavenstva

9. Pfilohv ke gménovému listu:

Pi‘iloha C. 1 Poloikovy rozpoéet
Pfiloha é. 2 Posudek statika

Zménovy Iistje vyhotoven ve 3 origina’lnich vytiscich. Jeden vytisk za/oZen u zhotovitele, dva tisky u
objednatele.
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Poloikovy rozpoéet stavby

Stavba: 23011 Sanace havarijniho stavu schodiété Polikliniky Vsetin

Objekt: 01 Sanace havarijniho stavu schodiété

Rozpoéet: 1 Sanace havarijniho stavu schodiété

Objednatei: ICO:

DIC:

Zhotovitel: TESP Contract s.r.o. ICO: 26850648
Svérov 338 DIC: CZ26850648
75501 Vsetin

Vypracovak

Rozpis ceny Celkem ,

HSV

PSV

MON

Vedlejéi néklady

_Ostatni néklady

Celkem

iéekapitulace dani

Zéklad pro sniZenou DPH 15 %

Snizena DPH 15 %
_';Za'klad pro zékladni DPH 21 %

Za’kladni DPH 21 %

Zaokrouhleni

Cena celkem s DPH 76 339,57 CZK _

v Vsetiné dne 22.08.2023

; _
‘

Za zhotovitele Za objednatele
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Zpracovéno programem BUILDpower 3, © RTS, a.s.

E
‘Rekapitulace dilil 7g

aisle: Nézév ' Typ dim“ I :» 4%

1 .5, Zemni préce HSV 6;

2 Zéklady a zvléétni zaklédéni HSV 19,:

:5 ’ Komunikace HSV 1

55 Dokoqcovam konstrukce na pozemnich HSV 63
stavbach ‘

£96 Bouréni konstrukci HSV 0
L} .I Z
9‘9; Staveniétnl presun hmot HSV 2

157 Konstrukce zémeénické PSV 66

‘ Gena celkem

.22. .-

.1 .52
b i

‘3‘" '1

a..- ‘ ;

4.2-; -

1".“ g

’3
a} 2

g
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Poloikovy rozpoéet
S: 23011 Sanace havarijniho stavu schodiété Polikliniky Vsetin

O: 01 Sanace havarijnIho stavu schodiété

R: 1 Sanace havarijnfho stavu schodiété

Rd 019036610051 0329066102111. , ' ‘ ' ’ III'IJ Mhbzstv‘r , ~ - '
Di]: 1 . " . , ', Zerhni préce

'1 113106231R00 Rozebréni dlaieb ze zémkbvé dlaiby v kamenivu m2
2 139601103R00 RuénI’ vykop jam. ryh a éachet v hominé '17. 4 m3
3 162701105R00 L Vodorovné pfemisiéni vykopku z hor.1~4 do 10000 m 1113

4 162701109R00 PfipIatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za daIsI 1 km ‘ m3
5 167101201R00 Naklédéni vykopk'u z hor. 1 + 4 - ruéné m3
6 171201201R00 Uloieni sypaniny na sklédku m3
7 1990000021200 Poplatek 2a sklédku horniny 1- 4, 0. dle kaIaI. odpadIZI 17 ms. 05 04

D11: 2 - ~I . _ . Zéklady a zvléétni zaklédéni-
8 2753214111200 Zelezobeton zékIadovych patek C 25/30 m3
9 275361821R00 Vyztuz zékladovych patek z betonéfské oceII 85008 (1 o 1

505)
10 275361921 RT9 Vyztuz zékladovych patek ze svafovanych siti KY 80, drét I

d80mm. oko 150x 150 mm
Dil::15. , Komunikace ‘ ' ~ ‘ - :111596215021R00 [KIadem’ zamkové dIaéby 11 6 cm‘ do 611611. 4 cm 1 m2 I
Oil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich

stavbach
12[953981104R00 [Chemické kotvy do betcnu, hl. 125 mm M 16. ampule I kus l

01!: 96 Bouréni konstrukci ‘131979054441 R00 [Otiéténi vybour. dlazdic s vyplni kamen. 1626a 1 m2 |
Oil: 99 Staveni§tni pFesun hmot
'3 141999281105R00 [Pfesim hmot’pro opravy ’a L‘Idtibu do vyéky 6 m | t 1
Oil: 767 1 Konstrukce zémeéni‘cké

15 767 R Wroba a montéi ocelové podpéry véetné povtchové soubor
0pravy iéruzinek dle statického vypoétu

16 998767201R00 Pfasun hmot pro za’meénické kon'str., vyéky do 6 m %

1 .
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