
U Změnový list
Správa a údržba ostatního majetku Ing. Vyroubalová Naděžda

Název díla: Číslo SO/PS / číslo číslo ZL
Zhotovitel - vyplní nebo vymaže pouze bílá pole, která jsou k tomuto účelu určená. Ostatní pole jsou předem definovaná a vyplní je Zadavatel.

číslo SoD objednatele: číslo SoD zhotovitele: 1912011DOD20190052_D04

Objednatel Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel PVDJ Holding s.r.o., Ostravská 13 6, 747 64 Budišovice

Počet

1x Objednatel

Příjemce:

1x Zhotovitel
~ ~

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:
V návaznosti na požadavky objednatele na změny týkající se typů osazovaných bavoletů jednotlivých tras plotů a geodetického 
zaměření skutečných délek (bm) tras jednotlivých plotů, provedl zhotovitel rozklad ceny za bm za jednotlivé trasy nového 
oplocení (viz jednotlivé popisy níže)

Změna č. O [Změna položky trasy A v příloze 1 - skut. bm oplocení

Předmětem změny je vyčíslení víceprací a méněprací tras oplocení dle skutečně zaměřených bm oplocení - viz níže:
Předpokládaná délka oplocení dle SoD 245 m Celková délka nového oplocení - 238,25 m
Cena MP - 245 - 23 8,25 = 6,8 * 1048,6 = 7 078,05 Kč
Cena pro Fakturaci 23 8,25 * 1048,6 = 249 828,95 Kč

Změna č. 2~| | Změna položky trasy B v příloze 1 - skut. bm oplocení

Předmětem změny je vyčíslení víceprací a méněprací tras oplocení dle skutečně zaměřených bm oplocení - viz níže:
Předpokládaná délka oplocení dle SoD 150 m Celková délka nového oplocení - 158,88 m
Cena VCP - 158,88 - 150 = 8,9 * 1580 = 14 030,40 Kč
Cena pro Fakturaci 150 * 1580 = 237 000,00 Kč

Změna č. 3~| | Změna položky trasy C v příloze 1 - změna typu bavoletů vč. skut. bm oplocení

Předmětem změny je vyčíslení víceprací a méněprací trasy nového oplocení dle skutečně geodeticky zaměřených bm oplocení 
a vyčíslení ceny pro změnu typu bavoletů (změna z oboustranného bavoletu typu Y na jednostranný) a cenu za změnu délky 
sloupku, jedná se o typ. sloupky čtvercové 60x60. Pro výpočet MP a VCP byly do výpočtu použity položky: 
a) Sloupek - pro uchycení ostnatého drátu ve 3 řadách je nutno použít delší sloupek 
c) Ostnatý a žiletkový drát - změna v závislosti na typu uchycení drátu vč. počtu
Do výpočtu MP byl zahrnut i rozdíl bm skutečnosti a předpokladu délky trasy v SoD vynásobeny cenou položky b) , která se 
cenově nemění.
Zbývající položka zůstává neměnná, tudíž z ní vychází i cena pro fakturaci.

Rozklad ceny dle SoD: Rozklad ceny dle požadavku:

a) Sloupek v bet. základu - 
výška sloupku 2,4m : 980,00 Kč / m a) Sloupek v bet. základu - 

výška sloupku 2,8m : 1 130,00 Kč / m

b) Plotový panel 1 260,00 Kč / m b) Plotový panel 1 260,00 Kč / m
c) Ostnatý + žiletkový drat, bavolet Y 740,00 Kč / m c) Ostnatý drát, 3řady, napínací šrouby 320,00 Kč / m

Celkem 2 980,00 Kč / m Celkem 2 710,00 Kč / m

Předpokládaná délka oplocení dle SoD 215 m Celková délka nového oplocení - 204,63 m
Cena MP -215 *(980+740) + (215-204,6)' 1260 = 3 82 866,20 Kč
Cena VCP - 204,6 * 1450 = 296 713,50 Kč
Cena pro Fakturaci 204,63 * 1260 = 257 833,80 Kč
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Podhr. deska + držáky

Pletivo

Sloupek v bet. základu

Rozklad ceny dle SoD: Rozklad ceny dle požadavku:

Celková cena k fakturaci vč. VCP

3,3 3 090,00 Kč 10 197,00 Kč

Pletivo

Sloupek v bet. základu

Rozklad ceny dle SoD:

320,00 Kč

11 546,50 Kč

Pletivo 560,00 Kč

740,00 Kč

898 590,85 Kč 388 843,30 Kč 1 287 434,15 Kč

Cena pro finální fakturaci, zahrnuje cenu za veškeré provedené práce VCP ( vzniklé jak změnou typu bavoletů, tak bm 

jednotlivých tras oplocení, dle geodetického zaměření) a zároveň je dopočtena cena pro fakturaci, která vychází z položek, 

které se v průběhu realizace cenově neměnili.(viz vysvětlení u jednotlivých změn)

898 590,85 KčCena pro akturaci 

3,3

1 260,00 Kč / m

Podhr. deska + držáky

Cena MP - 245 * 1048,60 

22,95 740 16 983,00 Kč

Ostnatý drát, 3řady, napínací šrouby 320,00 Kč / m

720,00 Kč / m

Rozklad ceny dle požadavku:

25Předpokládaná délka oplocení dle SoD 22,95

Celkem 3 090,00 Kč / m

Sloupek v bet. základu-výška sloupku 2,8m :

380,00 Kč / m

1 980,00 Kč

Celková délka nového oplocení - 68,81

/ m

70

Panel plotový

2 470,00 Kč

Sloupek v bet. základu

/ m

/ m

790,00 Kč Sloupek v bet. základu 790,00 Kč / m

Změna č. 6 Doplnění nové trasy oplocení u vjezdu do areálu

Pro zvýšení bezpečnosti při vstupu do areálu u vjezdové části, bylo po domluvě se zhotovitelem domluveno, že bude

provedeno doplnění - prodloužení stávající trasy betonového oplocení o nové z panelu 2D Zn+PVC vč. osazení podhrabové

desky a jednostranného bavoletu

Rozklad ceny dle SoD - nebylo uvažováno Rozklad ceny dle požadavku

Změna č. 5 Změna položky trasy E v příloze 1 vč. skut. bm oplocení vč. změny typu bavoletů

380,00 Kč

Cena pro Fakturaci 22,95 1730 39 703,50 Kč

Podhr. deska + držáky

/ m

2 050,00 Kč Celkem

/ m

68,81

Celkem 2 400,00 Kč / m

380,00 Kč

Předmětem změny je vyčíslení víceprací a méněprací nového oplocení  dle skutečně zaměřených bm oplocení a změny typu 

bavoletů (změna z jednostranného na oboustranný bavolet typu Y) - viz níže. Pro výpočet MP a VCP byly do výpočtu použity 

položky: 

d) Ostnatý drát - změna v závislosti na typu držáku a doplnění žiletkového drátu

U této položky taktéž nedochází ke změně výšky sloupky, pouze byl změněn typ držáku bavoletu. (viz foto)

Do výpočtu MP byl zahrnut i rozdíl bm skutečnosti a předpokladu délky trasy v SoD vynásobeny cenou položky a),b),c), které 

se cenově nemění.

Zbývající položky zůstávají neměnné, tudíž i cena pro fakturaci

560,00 Kč Pletivo 560,00 Kč

Ostnatý + žiletkový drat, bavolet Y

Cena pro Fakturaci

Předpokládaná délka oplocení dle SoD 

68,81 1660

Podhr. deska + držáky 380,00 Kč / m

320,00 Kč

Cena MP - 245 * 1048,60 

1 130,00 Kč

Ostnatý + žiletkový drat, bavolet Y 740,00 Kč

114 224,60 Kč

24 375,40 Kč

740 50 919,40 Kč

/ m

Předmětem změny je vyčíslení víceprací a méněprací trasy nového oplocení dle skutečně geodeticky zaměřených bm oplocení 

a změny typu bavoletů (změna z jednostranného na oboustranný bavolet typu Y) - viz níže. Pro výpočet MP a VCP byly do 

výpočtu použity položky: 

d) Ostnatý drát - změna v závislosti na typu držáku a doplnění žiletkového drátu

U této položky nedochází ke změně výšky sloupku, protože sloupky zůstávaly původní, pouze na ně měl byt osazen držák na 

jednostranný bavolet, po změně byl osazen typ držáku pro bavolet oboustranný. (viz foto)

Do výpočtu MP byl zahrnut i rozdíl bm skutečnosti a předpokladu délky trasy v SoD vynásobeny cenou položky a),b),c) , které 

se cenově nemění.

Změna č. 4 Změna položky trasy D v příloze 1 vč. skut. bm oplocení a změny typu bavoletů

/ m

720,00 Kč

380,00 Kč

560,00 Kč



        
            

           
             

                

Vyjádření - souhlas se změnou:

                

% podíl MP k ceně SoD

31,36%

% podíl VCP a 

MP k ceně SoD

-2,73%

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

388 843,30 

Cena Méněprací a 

Víceprací  řešeného ZL

-37 022,85 

Cenu za objednatele posoudil

Projektant nemohl předpokládat

podpis

Cena navrhovaných 

Méněprací řešeného 

ZL

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny

díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového

listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

souhlasím / 

nesouhlasím
datum

souhlasím / 

nesouhlasím
PVDJ holding s.r.o.

DPO a.s.

DPO a.s.

podpis

Předložil zhotovitel: 

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD

Technický dozor  (TD):
souhlasím / 

nesouhlasím

souhlasím / 

nesouhlasím

nemohl předpokládat

neníČasový dopad na plnění SoD

jménofirma

Dopad na PD

Zhotovitel

není

nejsou

-425 866,15 

posouzení cenydatumjméno

Údaje v Kč bez DPH:

Ostatní ujednání


