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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Zadavatel: Rehabilitační ústav Kladruby, státní příspěvková organizace  

Se sídlem:  Kladruby 30, 257 62 Kladruby  

IČO:    00068705 

DIČ:   CZ00068705 

Zastoupený:  Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem  

 

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné 

a 

 

Zhotovitel:     PSG Construction a.s.  

Se sídlem:    Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice  

IČ:      05042020 

DIČ:     CZ05042020 

Zastoupený:    Peterem Surovičem, předsedou představenstva 

Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:    117756653/0300   

Telefon:     +420 576 015 300 

E-mail:    psg@psg.cz 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech  

Smluvních:   Peter Surovič, předseda představenstva 

Technických:   Ing. David Blažek, člen představenstva 

   

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

I. 

 

1.1. Zhotovitel a zadavatel uzavřeli dne 3.5. 2023 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení 

pro veřejnou zakázku s názvem „Přístavba jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav 

Kladruby“. Dílem jsou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde 

k výstavbě přístavby jižního křídla budovy D – Rehabilitačního ústavu Kladruby, včetně prací 

a činností souvisejících, v rámci metody Design and Build.  

 

1.2. Nyní se účastníci dohodli na uzavření Dodatku č. 1 k citované smlouvě o dílo, a to 

v souvislosti s nutností realizace víceprací, které nebylo možno předvídat, a které vyvstaly při 

zakládání stavby. Ohledně předmětných víceprací byl rovněž sjednán Změnový list č. 1, 

odsouhlasený dne 18.7.2023 

 

Projektová dokumentace, zadávací dokumentace k veřejné zakázce i smlouva o dílo 

předpokládaly, že budou prováděny výkopy rýh a zakládání stavby s ukládkou betonu přímo 

do rostlého terénu. Plánovaný a předpokládaný způsob výkopů pro zakládání pomocí uložení 
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betonů přímo do rostlého terénu však není možno použít z důvodu stavu podloží, které 

zapříčiňuje nemožnost vytvořit rýhu s ohledem na vznikající nadvýlomy a nerovné stěny.  

 

Na základě zjištění geologa a stanoviska statika bylo rozhodnuto, že bude provedeno 

plošné odtěžení zeminy v jednotlivých úrovních a budou zhotoveny podkladní betony, na 

které bude tvořeno bednění pro základové konstrukce a následně budou provedeny 

zpětné zásypy vytěžené zeminy včetně hutnění po dokončení základových konstrukcí. 

Tento způsob založení stavby je však nákladnější a časově náročnější. Nový způsob zakládání 

stavby bude zahrnut rovněž do realizační projektové dokumentace. 

 

Na vícepráce dle tohoto dodatku se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo. 

 

1.3. Cena víceprací činí 2.305.167,60 Kč bez DPH, tj. 2.789.252,80 Kč včetně DPH. Cena 

víceprací byla stanovena v souladu se smlouvou o dílo dle cenové soustavy ÚRS Praha, když 

položkový rozpočet díla dosud nebyl zpracován. Rozpočet víceprací je přílohou tohoto dodatku. 

 

O cenu víceprací se zvyšuje cena díla. Celková cena díla tak činí, včetně víceprací dle tohoto 

dodatku:  237.075.167,60 Kč, celkem s DPH: 286.860.952,80 Kč. 

 

1.4. V souvislosti se shora uvedenými vícepracemi se účastníci dohodli na prodloužení 

termínu pro dokončení díla dle čl. 3.2. smlouvy o dobu nutnou na provedení víceprací, 

neboť se jedná o řešení časově náročnější. Nový termín dokončení díla je do 3. ledna 2025.  

V této lhůtě musí být dokončena stavební část a stavební práce musí být předány zadavateli a 

musí být podána žádost o udělení kolaudačního souhlasu. V tomto termínu není zahrnuto 

samotné udělení kolaudačního souhlasu s užíváním díla, toto může následovat i po stanovené 

lhůtě. Tím se mění čl. 3.2. Smlouvy o dílo. 

 

1.5. Po 3.1.2025 bude provedeno konečné vyúčtování a vystavena a zadavateli doručena 

konečná faktura, a to ve lhůtě nejpozději do 11. ledna 2025 tak, aby mohla být provedena úhrada 

vyúčtování do 31.1.2025. 

 

II. 

 

2.1. Účastníci tohoto dodatku výslovně prohlašují, že si jej přečetli, a s ním souhlasí, neboť 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 
V …………….. dne ........................                 V ………… dne ………….. 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
objednatel                                                            zhotovitel 

Rehabilitační ústav Kladruby         PSG Construction a.s.  
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