

č.j.: MUSY/25155/2023/OZP/sta	                                                                                      ev. č.: 0208/2023 dodatek č.1
spis: 4777-2023
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o.
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy  
	zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
	zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem 
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.06.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kontejnerové stání ul. Lánská, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.06.2023.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 312 784,98 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -76 196,00 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Společnost AZ Elektrostav, a.s., realizující výstavbu VVN Svitavy-Polička pro společnost ČEZ, požádala objednatele a zhotovitele, zda-li by v termínu 21.-25.8.2023 vyklidil staveniště, neboť v těsné blízkosti bude probíhat tažení vodičů. O daných skutečnostech byl pořízen zápis do stavebního deníku. Z důvodu daných požadavků a vyhodnocení bezpečnosti práce na staveništi koordinátorem bezpečnosti práce a zhotovitelem, došlo k přerušení provádění díla a dochází k posunutí termínu pro provedení celého díla. Objednatel požadavek společnosti AZ Elektrostav, a.s. akceptoval a z toho důvodu se uzavírá tento dodatek.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21.9.2023.
c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 039 362,03 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.09.2023.

Ve Svitavách 

Za objednatele:		Za zhotovitele:







	..........................................................	..........................................................
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ivan Ulehla 
	starosta města Svitavy	jednatel Ulehla Ivan s.r.o.
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