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Dodatek č. 1 

 
ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 05. 2023 

 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
OBJEDNATEL               
 
Město Nový Jičín     
 
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města 
IČO: 00298212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic 
Zástupce ve věcech technických:      referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic 
Zástupce budoucího správce: Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového                                                    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 
 
NH stavby s.r.o. 
 
Se sídlem:            Palkovice 158, 739 41 
Zastoupený:    Pavlem Hložkem, jednatelem společnosti 
IČO:      28980697 
DIČ:     CZ28980697 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:     123-1998390237/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: Pavel Hložek 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): Petr Nováček 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, pod sp. zn. C68418, (dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 09. 05. 2023 Smlouvu o dílo č. V2023-0234/ORI (dále 
jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Stavební úpravy a opravy střešního 
světlíku a vzduchotechniky nad kuchyní hotelu Praha v Novém Jičíně“, a to v rozsahu 
specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“). 

2. Z důvodu potřeby provedení změn v předmětu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se 
v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě, který v souvislosti se změnami předmětu díla upravuje cenu díla. 

 
II. 

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto: 
3.2.1 „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností 

Architráv s.r.o., se sídlem Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, IČO CZ 25382951, v 09/2021, 
Rozhodnutím o schválení stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, 
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Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 24. 01. 2023 pod č. j. MUNJ-
949/2023/ÚPSŘ-Pon, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této 
smlouvy a soupisy víceprací a méněprací, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a jsou její 
nedílnou součástí.“ 

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:  
6.1.1 „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 
4.024.160,48 Kč (slovy: čtyři miliony dvacet čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých, 
čtyřicet osm haléřů). 

3.   V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto: 
6.1.2 „Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a soupisů víceprací a 
méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a soupisy víceprací a méněprací jsou 
správné a úplné.“   

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní 
takto: 

17.6. „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Soupisy víceprací a méněprací“. 

 
III. 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 
v nezměněném znění. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a 
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to 
nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma 
osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto 
souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 
 
Přílohy: Příloha č. 2 – Soupisy víceprací a méněprací  
 
 
Za objednatele            Za zhotovitele  
 
   
 
 
 
 
……………………………….                                            ……………………………… 
Mgr. Stanislav Kopecký                                                   Pavel Hložek 
starosta města            jednatel společnosti 
 
Digitálně podepsal Mgr. Ondřej
Syrovátka
Datum: 21.09.2023 14:09:04 +02:00

Pavel 

Hložek

Digitálně podepsal Pavel 

Hložek 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-28980697, 

o=NH stavby s.r.o., ou=1, 

cn=Pavel Hložek, sn=Hložek, 

givenName=Pavel, 

serialNumber=P403549 

Datum: 2023.09.22 07:02:55 

+02'00'



Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU 
A VZT NAD KUCHYNÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ
na parcele č. 44/1, k.ú. Nový Jičín – Město

část stavby částka bez DPH Cena s 21% DPH
stavební část 1 114 487 Kč         1 348 529 Kč         
VRN – vedlejší rozpočtové náklady 75 000 Kč              90 750 Kč               
vzduchotechnika 1 422 329 Kč         1 721 018 Kč         
elektroinstalace a ochrana před bleskem 237 055 Kč            286 837 Kč            
vytápění 200 129 Kč            242 156 Kč            

celkem: 3 049 000 Kč         3 689 290 Kč         

Dodatek č. 1
Vícepráce 1 384 606,92 1 675 374 Kč         
Méněpráce 409 446,44 495 430 Kč            
Celkem Dodatek č. 1 975 160,48 1 179 944 Kč         

CELKEM 4 024 160,48 4 869 234 Kč         



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 25382951
Architráv s.r.o. DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 1 179 944,19CZK

21,00% 975 160,49 204 783,70
0,0015,00% 0,00

002_01
Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

975 160,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 002_01

Stavba:

Místo: Lidická 128 Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA-121 849,01-100 701,6606_ZM Vytápění

975 160,49 1 179 944,19

-138 034,32-114 077,95Podtlakový systém střecha (hlavní)04
426 475,77352 459,3105 Stavební práce

Suterén - stavební úpravy02 139 894,36115 615,17
Suterén přemístění plynovodu. kanalizace 29 271,4403 35 418,44

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

838 038,9601_02 692 594,18Změna světlík

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

27. 4. 2023

Architráv s.r.o.
NH stavby s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 25382951
Architráv s.r.o. DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 692 594,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 692 594,18 21,00% 145 444,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 838 038,96

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

01_02 - Změna světlík
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 692 594,18

HSV - Práce a dodávky HSV 100 377,50
    4 - Vodorovné konstrukce 14 249,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 798,00

    998 - Přesun hmot 4 329,64

PSV - Práce a dodávky PSV 592 216,68
    767 - Konstrukce zámečnické 592 216,68

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

01_02 - Změna světlík
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 692 594,18

D HSV Práce a dodávky HSV 100 377,50

D 4 Vodorovné konstrukce 14 249,86
1 K 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 0,866 4 120,00 3 567,92

VV "nový věnec"0,15*0,35*(5,95*2+2,3*2) 0,866
2 K 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 11,550 459,50 5 307,23

VV 0,35*(5,95*2+2,3*2)*2 11,550

3 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 11,550 107,00 1 235,85

VV 0,35*(5,95*2+2,3*2)*2 11,550

4 K 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 
505) t 0,066 62 710,00 4 138,86

VV "podélná výztuž průměr 10"(4*6*2+4*2,7*2)*0,62/1000*1,25 0,054
VV "třmínky průměr 6 po 250mm"(6*2+2,7*2)/0,25*0,17/1000 0,012
VV Součet 0,066

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 798,00
12 K 941111001R1 Montáž, pronájem a demontáž atypického lešení kpl 1,000 81 798,00 81 798,00

D 998 Přesun hmot 4 329,64

5 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2,303 1 880,00 4 329,64

D PSV Práce a dodávky PSV 592 216,68

D 767 Konstrukce zámečnické 592 216,68

7 K 76731122R2

D+M příplatek k pásovému sedlovému světlíku, 
záměna materiálového řešení - provedení z fasádního 
hliníkového systému s přerušeným tepelným mostem, 
zasklení horní vrstvy z tepelně tvrzeného skla, 
5950x2420mm

ks 1,000 332 893,68 332 893,68

14 K 76731122R201

D+M příplatek k pásovému sedlovému světlíku z 
fasádního hliníkového systému s přerušeným 
tepelným mostem, zasklení vrchní vrstvy z tepelně 
tvrzeného skla za navýšení rozměru na 6100x2915mm

ks 1,000 127 694,00 127 694,00

8 K 76731122R3 D+M elektro ovládaní pro světlík kpl 1,000 10 521,00 10 521,00
9 K 76731122R4 D+M motor pro výklopná křídla ks 4,000 18 254,00 73 016,00

10 K 76731122R5 D+M čidla (větrné a dešťové) ks 2,000 6 823,00 13 646,00
11 K 76731122R6 D+M řídící jednotky ks 1,000 5 254,00 5 254,00
13 K 76731122R7 D+M výklopné křídlo k světlíku ks 4,000 7 298,00 29 192,00

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

01_02 - Změna světlík
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 25382951
Architráv s.r.o. DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 115 615,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 615,17 21,00% 24 279,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 894,36

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

02 - Suterén - stavební úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 115 615,17

HSV - Práce a dodávky HSV 112 377,17
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 765,15

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 17 632,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 353,08

    997 - Přesun sutě 57 049,62

    998 - Přesun hmot 13 576,49

PSV - Práce a dodávky PSV 3 238,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 238,00

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

02 - Suterén - stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 615,17

D HSV Práce a dodávky HSV 112 377,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 765,15

39 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,249 7 088,94 1 765,15

VV "zazdění rohu v suterénu"(0,8+1,15)*0,85*0,15 0,249

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 632,83

13 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 2,940 4 774,82 14 037,97

VV "Podlaha suterén"42*0,07 2,940

14 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 2,940 1 222,74 3 594,86

VV 2,94 2,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 353,08
31 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

stropů stíráním m2 56,700 13,80 782,46
VV "suterén"42*1,35 56,700

17 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 6,166 126,00 776,92

VV "suterén"(1,05+1,34)*2,58 6,166

38 K 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 3,360 3 355,00 11 272,80
VV "suterén"42*0,08 3,360

36 K 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 0,800 343,00 274,40
VV "suť za příčkou"1*1*0,8 0,800

32 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 2,500 299,00 747,50

VV "pro vod."2,5 2,500

16 K 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 76,500 102,00 7 803,00
VV "suterén"13+13,5+25*2 76,500

34 K 974042533R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x10 cm m 3,000 232,00 696,00

D 997 Přesun sutě 57 049,62

8 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 13,003 1 629,77 21 191,90

9 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 13,003 99,70 1 296,40

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,003 314,45 4 088,79

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 325,075 13,74 4 466,53

VV 13,003*25 'Přepočtené koeficientem množství 325,075

12 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 13,003 2 000,00 26 006,00

D 998 Přesun hmot 13 576,49

7 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 7,232 1 877,28 13 576,49

D PSV Práce a dodávky PSV 3 238,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 238,00
26 K 721210R01 Demontáž vpusti kus 1,000 234,50 234,50

VV 1 1,000

35 K 721211502 Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným 
odtokem DN 110 mřížka litina 170x240 kus 1,000 2 950,00 2 950,00

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

02 - Suterén - stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 31,845 1,68 53,50

Strana 9 z 25



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 25382951
Architráv s.r.o. DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 29 271,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 271,44 21,00% 6 147,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 418,44

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

03 - Suterén přemístění plynovodu. kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 271,44

HSV - Práce a dodávky HSV 949,30
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 708,00

    997 - Přesun sutě 241,30

PSV - Práce a dodávky PSV 24 322,14
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 539,62

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 438,52

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 105,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 239,00

M - Práce a dodávky M 4 000,00
    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 4 000,00

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

03 - Suterén přemístění plynovodu. kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 271,44

D HSV Práce a dodávky HSV 949,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 708,00

20 K 971033261

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 358,00 358,00

21 K 971033R01 Chránička pro prostup potrubí kus 1,000 350,00 350,00

D 997 Přesun sutě 241,30

32 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 0,055 1 629,77 89,64

33 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 0,055 99,70 5,48

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,055 314,45 17,29

35 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,375 13,74 18,89

VV 0,055*25 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

36 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,055 2 000,00 110,00

D PSV Práce a dodávky PSV 24 322,14

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 539,62
24 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 7,000 13,80 96,60

VV "suterén"3+4 7,000
25 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 4,000 37,00 148,00

VV 4 4,000

26 K 721178101R0001 Potrubí PP připojovací, D 32 x 2,0 mm m 3,000 365,50 1 096,50
VV "suterén"3 3,000

27 K 721178103R0001 Potrubí PP připojovací, D 50 x 2,0 mm m 5,000 388,50 1 942,50
VV "suterén"5 5,000

28 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 4,000 611,00 2 444,00
VV "suterén"4 4,000

29 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 4,000 802,00 3 208,00
VV "suterén"4 4,000

30 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 16,000 27,90 446,40
VV "suterén"16 16,000

31 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 93,820 1,68 157,62

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 438,52

11 K 733223R
Zastavení a uzavření hlavního uzávěru plynu, 
odvětrání a profouknutí dusíkem, vyřezání 
přebytečného potrubí plynu 

soubor 1,000 2 250,00 2 250,00

3 K 733223304 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 m 2,500 948,00 2 370,00

2 K 723163106R00 Potrubí z měděných plynových trubek D 35 x 1,5 mm m 3,500 1 260,00 4 410,00

8 K 733224205 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 
potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5 m 2,500 197,00 492,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224205

7 K 733224206 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 
potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5 m 3,500 313,00 1 095,50

9 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5 m 5,000 23,40 117,00

22 K 7332927R03 Cu přechodka 35-5/4" kus 1,000 643,00 643,00
23 K 7332927R04 Cu redukce 35/28 kus 2,000 338,00 676,00

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

03 - Suterén přemístění plynovodu. kanalizace

Strana 12 z 25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224205


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 120,540 3,19 384,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733201

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 105,00
4 K 7342927R01 Kulový kohout 5/4" plyn + mosazné  

šroubení kus 1,000 1 680,00 1 680,00

12 K 7342927R02 Kovaná redukce 76-42 kus 1,000 425,00 425,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 239,00
6 K 783615501 Mezinátěr armatur a kovových potrubí armatur do DN 

100 mm syntetický standardní kus 1,000 128,00 128,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783615501

5 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní m 5,000 22,20 111,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783615551

D M Práce a dodávky M 4 000,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 4 000,00
1 K 580506R Revizní zpráva plynovodu + tlaková zkouška soubor 1,000 4 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 25382951
Architráv s.r.o. DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH -114 077,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -114 077,95 21,00% -23 956,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -138 034,32

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

04 - Podtlakový systém střecha (hlavní)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -114 077,95

HSV - Práce a dodávky HSV -190 356,50
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -36 549,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -8 622,85

    997 - Přesun sutě -121 917,63

    998 - Přesun hmot -23 267,01

712 - Povlakové krytiny 82 023,33

PSV - Práce a dodávky PSV -5 744,78
    713 - Izolace tepelné -2 906,63

    762 - Konstrukce tesařské -2 838,15

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

04 - Podtlakový systém střecha (hlavní)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -114 077,95

D HSV Práce a dodávky HSV -190 356,50

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -36 549,01

1 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 -5,007 4 774,82 -23 907,52

2 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 -5,007 1 222,74 -6 122,26

3 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 -8,311 760,41 -6 319,77

4 K 63245912R Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za sklon do 
15° m2 -8,311 24,00 -199,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -8 622,85

6 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 -15,583 553,35 -8 622,85

D 997 Přesun sutě -121 917,63

7 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t -27,788 1 629,77 -45 288,05

8 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t -27,788 99,70 -2 770,46

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -27,788 314,45 -8 737,94

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -694,700 13,74 -9 545,18

VV -27,788*25 "Přepočtené koeficientem množství -694,700
VV Součet -694,700

11 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -27,788 2 000,00 -55 576,00

D 998 Přesun hmot -23 267,01

12 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t -12,394 1 877,28 -23 267,01

D 712 Povlakové krytiny 82 023,33

14 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 -16,554 14,33 -237,22

VV "původní výměra velké střechy"-133,576 -133,576
VV Velké střecha:
VV 105,170 105,170
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,45 10,157
VV (15,560+6,800)*0,45 10,062
VV Světlík:
VV (5,990+2,640+5,99+2,620)*0,45 7,758
VV Odpočet  světlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Součet -16,554

15 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,007 85 700,00 -599,90

P Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV -16,554*0,00042 "Přepočtené koeficientem množství -0,007
VV Součet -0,007

16 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 -123,290 62,27 -7 677,27

17 K 712340834
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 
0833 za každou další vrstvu

m2 -123,290 8,93 -1 100,98

18 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 -16,554 131,85 -2 182,64

VV "původní výměra velké střechy"-133,576 -133,576

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

04 - Podtlakový systém střecha (hlavní)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet -133,576
VV Velké střecha:
VV 105,170 105,170
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,45 10,157
VV (15,560+6,800)*0,45 10,062
VV Světlík:
VV (5,990+2,640+5,99+2,620)*0,45 7,758
VV Odpočet  světlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Mezisoučet 117,022
VV Součet -16,554

19 M DEK.101030146
9 GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) m2 -19,037 202,15 -3 848,33

VV -16,554*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -19,037
VV Součet -19,037

20 K 71236300R_01
D+M příplatek za provedení hydroizolační vakuově 
kotvená PVC fólie tl. 1,6 mm SE, včetně šín, těsnění a 
6ks podtlakových ventilů

m2 111,972 783,16 87 691,99

VV Velké střecha:
VV 105,170 105,170
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,565 12,752
VV (15,560+6,800)*0,150 3,354
VV Světlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170)*0,420 6,821
VV Odpočet  světlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Součet 111,972

66 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová 
lišta vyhnutá rš 71 mm

m -22,360 173,51 -3 879,68

54 K 712363357
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 
250 mm

m 8,000 419,00 3 352,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363357
VV "velká střecha"8 8,000

45 K 7123633R02
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek krycí 
plech

m 23,120 200,00 4 624,00

VV Velká střecha:
VV (7,360+15,760) 23,120
VV Součet 23,120

25 K 712491171
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° 
do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní 
podkladní

m2 12,378 55,93 692,30

VV "Původní výměra"-111,972 -111,972
VV 15,5*7,4+23*0,3+15,5*0,3+18*0,3+7*1,1-6*2,5 124,350
VV Součet 12,378

26 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 14,235 32,60 464,06

VV 12,378*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 14,235
VV Součet 14,235

27 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 500,000 3,15 4 725,00

D PSV Práce a dodávky PSV -5 744,78

D 713 Izolace tepelné -2 906,63

55 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 -6,813 279,89 -1 906,89

VV "původní výměra"-21,346 -21,346
VV Mezisoučet -21,346
VV Velká střecha:
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*(0,35+0,15) 11,285
VV Světlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170)*0,2 3,248
VV Mezisoučet 14,533
VV Součet -6,813

56 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 50mm m2 -24,548 136,00 -3 338,53

57 M 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPa tl 80mm m2 16,713 372,00 6 217,24 CS ÚRS 2023 01

VV 14,533*1,15 16,713

58 K 713140864

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, 
tloušťka izolace přes 100 mm

m2 -89,045 38,46 -3 424,67

59 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 -105,684 272,00 -28 746,05

60 K 713141136

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 77,046 108,15 8 332,52

VV "Odečtení původní výměry"-89,045 -89,045
VV Mezisoučet -89,045
VV Velké střecha:
VV (105,170-6)*2 198,340
VV Odpočet  světlíku:
VV -(5,950*2,710)*2 -32,249
VV Mezisoučet 166,091
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 77,046

61 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm m2 191,004 325,00 62 076,30 CS ÚRS 2023 01

VV (89,045-6)*1,15*2 191,004

62 K 713141136.1

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 6,000 108,00 648,00

VV "pro podtlakové ventily"6*1*1 6,000

63 M 631516R deska tepelně izolační minerální plochých střech 
70kPa tl 240mm m2 6,300 1 340,00 8 442,00

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

64 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 -89,048 168,54 -15 008,15

65 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5% m3 -17,920 2 020,00 -36 198,40

D 762 Konstrukce tesařské -2 838,15

40 K 762431220
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot 
včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz

m2 0,809 126,20 102,10

VV "původní výměra"-8,439 -8,439
VV Atika:
VV (7,360+15,760)*0,4 9,248
VV Součet 0,809

41 M 60726278 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm m2 0,930 355,00 330,15
VV 0,809*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,930
VV Součet 0,930

42 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 0,809 41,74 33,77

43 K 762814812
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 
desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových 
apod.)

m2 -89,045 40,24 -3 583,17

44 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 50,000 5,58 279,00

Strana 18 z 25



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 25382951
Architráv s.r.o. DIČ: CZ25382951

Zpracovatel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 352 459,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 352 459,31 21,00% 74 016,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 426 475,77

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

05 - Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 352 459,31

HSV - Práce a dodávky HSV 18 168,81
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 888,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 157,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 828,51

    997 - Přesun sutě 9 966,61

    998 - Přesun hmot 1 327,24

PSV - Práce a dodávky PSV 334 290,50
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 570,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 969,25

    751 - Vzduchotechnika 300 245,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 506,05

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

05 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 352 459,31

D HSV Práce a dodávky HSV 18 168,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 888,86

7 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,243 7 088,94 1 722,61

VV Navýšení otvoru Otvor 900x2000:
VV 0,900*1,8*0,150 0,243
VV Součet 0,243

26 K 340271610R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,150 7 775,00 1 166,25
VV "zazdívka mezi potrubím"1,5*0,1 0,150

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 157,59

8 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1,000 2 157,59 2 157,59

VV "Pro dozdívku mezi potrubím"1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 828,51

28 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu do 1 m3

m3 0,404 1 870,00 755,48

VV "bourání v suterénu u prostupů"(1,55*2,1-0,56*0,5*2)*0,15 0,404

11 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou

m3 0,625 1 260,00 787,50

VV Komínové tělesa:
VV (0,500*0,500*1,250)*2 0,625
VV Součet 0,625

12 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,620 176,25 285,53

VV Zvětšení otvoru 900x2000
VV 0,900*1,8 1,620
VV Součet 1,620

D 997 Přesun sutě 9 966,61

18 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 2,273 1 629,77 3 704,47

19 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 2,273 99,70 226,62

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,273 314,45 714,74

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 56,825 13,74 780,78

VV 2,273*25 'Přepočtené koeficientem množství 56,825

22 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,270 2 000,00 4 540,00

D 998 Přesun hmot 1 327,24

10 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,707 1 877,28 1 327,24

D PSV Práce a dodávky PSV 334 290,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 570,00
23 K 72117417R1 Expresní oprava kanalizace v komínové šachtě DN75 kpl 1,000 5 570,00 5 570,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 969,25
29 K 741371102 Montáž svítidlo LED průmyslové stropní přisazené 1 

zdroj s krytem kus 1,000 300,00 300,00

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

05 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 1492760 SVITIDLO 15 LM 7k0 840, 41W, polykarbonátový 
opálový difuzor, 41W kus 1,000 1 669,25 1 669,25

D 751 Vzduchotechnika 300 245,20
3 K 75151000417R1 Montáž venkovní části potrubí kpl 1,000 63 050,00 63 050,00
4 M 75151000417R2 Dodávka potrubí ALP 30mm kpl 1,000 167 440,00 167 440,00
5 M 75151000417R3 Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,000 38 220,00 38 220,00

27 K 751510748R1 Demontáž a likvidace venkovní části VZT potrubí 
(komínů) m 28,500 1 052,00 29 982,00

VV 2*14,25 28,500

6 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 12 m

% 2 986,920 0,52 1 553,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 506,05
33 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky 

přes 3,80 do 5,00 m m2 167,000 5,14 858,38
VV "mimo původní výměru - kuchyně"167 167,000
VV Součet 167,000

34 K 784111033 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 
do 5,00 m m2 167,000 35,63 5 950,21

VV 167 167,000

35 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m m2 11,000 31,26 343,86

VV "mimo původní výměru - kuchyně"11 11,000
VV Součet 11,000

36 K 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 167,000 15,95 2 663,65

VV 167 167,000

37 K 784211103
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 167,000 64,85 10 829,95

VV 167 167,000
32 K 78421475R01 Izolace mastných skvrn kpl 1,000 5 860,00 5 860,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212
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Poznámka:

Cena bez DPH -100 701,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -100 701,66 21,00% -21 147,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -121 849,01

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

06_ZM - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -100 701,66

713 - Izolace tepelné -1 698,72

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -63 870,11

734 - Ústřední vytápění - armatury -26 326,83

783 - Dokončovací práce - nátěry -8 806,00
    799 - Ostatní -7 000,00

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

06_ZM - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lidická 128 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Architráv s.r.o.
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -100 701,66

D 713 Izolace tepelné -1 698,72
2 K 713462114T00 Izol potrubí skruž PE spona DN 32 m -12,000 131,20 -1 574,40

3 K 713462114T00R0
1 Izol potrubí skruž PE spona - příplatek za DN 89 m 60,000 15,00 900,00

4 K 73204 Izolace DN 32/tl.30 s AL folií m -12,000 185,36 -2 224,32
5 K 73204_01 Izolace DN 32/tl.30 s AL folií m 60,000 20,00 1 200,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -63 870,11
9 K 733111116 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m -72,000 770,46 -55 473,12

VV 12-84 -72,000

28 K 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 150 
vč.likvidace m -72,000 124,83 -8 987,76

VV 12-84 -72,000

27 K 733172917 Napojení na stávající rozdělovač a sběrač vč.redukce kus -2,000 1 550,00 -3 100,00

10 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 12,000 10,10 121,20

11 K 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 72,000 25,90 1 864,80

21 K 722290234R0001 Proplach potrubí DN 89 mm m 72,000 35,70 2 570,40
VV "původní potrubí"60+12 72,000

12 K 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t -0,559 1 548,53 -865,63

D 734 Ústřední vytápění - armatury -26 326,83
13 K 734109213 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 32 

včetně kulového kohoutu soubor -3,000 1 416,00 -4 248,00
VV 2-5 -3,000

22 K 734100812 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus -6,000 350,99 -2 105,94

23 K 734163157 Filtr přírubový DN 32 do přírub kus -1,000 4 845,00 -4 845,00

15 K 734209103RT2 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně 
ventilu odvzduš.autom. kus -2,000 316,00 -632,00

VV 2-4 -2,000

14 K 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně 
kul.kohoutu vypouštěcího kus -2,000 241,00 -482,00

VV 2-4 -2,000
24 K 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem kus -2,000 699,00 -1 398,00
25 K 734422110R00 Tlakoměr diferenční D 60 kus -1,000 5 035,00 -5 035,00
26 K 734191820C00 Příruba DN 32 D+M kus -12,000 628,48 -7 541,76
16 K 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t -0,035 1 117,91 -39,13

D 783 Dokončovací práce - nátěry -8 806,00
17 K 783122510 Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email m -12,000 150,50 -1 806,00

VV 72-84 -12,000

D 799 Ostatní -7 000,00
18 K 799101113 Montážní a kotvící materiál soub -1,000 7 000,00 -7 000,00

Stavební úpravy - Hotel Praha Nový Jičín

06_ZM - Vytápění
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