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Dodatek č. 3 
 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

 

Název zakázky: „Zrušení přejezdu P6801 v 

km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a 

výstavba podchodu v zast. Blansko“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-365/2022 

č. ERMS: 6188/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5623510024 

 

a 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B 2144 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

Korespondenční adresa:  

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 10/2022  

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 2. 2022 na zhotovení 

stavby se shora uvedeným názvem (dále jen „Dodatek“)  

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 

tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě požadavku Zhotovitele se smluvní strany dohodly na posunu doby pro uvedení do 

provozu na konkrétně uvedených SO a PS. 

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace 

nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů 

a provozních souborů dotčených změnovými listy v době pro uvedení do provozu. Jedná se o 

níže uvedené SO a PS: 

 

Stavební objekt / Provozní 

soubor 

PS 11-02-21 

SO-11-10-01 

SO 11-20-01 

SO 11-23-01 

SO 11-30-11 

SO 11-31-01 

SO 11-31-02 II. Et. 

SO 11-32-01 

SO 11-32-02 II. Et. 

SO 11-50-01 

SO 11-50-02 

SO 11-50-03 

SO 11-72-01B 

SO 11-73-01A 

SO 11-73-01B 

SO 11-74-01 II. Et. 

SO 11-86-02 

SO 90-90 

SO 98-98 

Pol. Č.9 

 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení doby pro uvedení 

do provozu u vybraných PS a SO do 16. 10. 2023. Na základě shora uvedeného se 

neprodlužuje doba pro dokončení. Doba pro uvedení do provozu vybraných SO a PS se 

prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí 

dodatečných prací do vyúčtování. 
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Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě 

o dílo a následně budou dodatečné práce zahrnuty do vyúčtování. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 

a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Doby pro uvedení do provozu 

mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných 

nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

 

1.3 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Doby pro 

uvedení do provozu stanovené v Příloze nabídky a ve Smluvních podmínkách takto: 

„8.2, 1.1.3.10  Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení 

Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb, 

stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb.,o dráhách nejpozději do 11 měsíců od Data 

zahájení prací vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí, které bude provedeno 

nejpozději do 6 měsíců od Doby pro uvedení do provozu Sekce 1 stavební. 

Vyjma níže uvedených SO a PS, které budou uvedený do provozu dle níže uvedeného: 

 

Stavební objekt / Provozní 

soubor 

Nový  termín 

dokončení do 

SO 11-74-01 I.Et. 09. 12. 2022 

SO 11-74-01 II.Et. 16. 10. 2023 

SO 11-50-01 16. 10. 2023 

SO 11-50-02 16. 10. 2023 

SO 11-50-03 31. 8. 2023 

SO 11-73-01 A 16. 10. 2023 

SO 11-20-01 16. 10. 2023 

SO 11-23-01 16. 10. 2023 

SO 11-23-02 31. 12. 2022 

SO 11-30-01 31. 8. 2023 

SO 11-31-02 I.Et. 09. 12. 2022 

SO 11-31-02 II.Et. 16. 10. 2023 

SO 11-32-02 I.Et. 09 12. 2022 

SO 11-32-02 II.Et. 16. 10. 2023 

SO 11-77-01 31. 8. 2023 

SO 90-90 16. 10. 2023 

SO 98-98, položka č.9 16. 10. 2023 

PS 11-02-01 31. 8. 2023 
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PS 11-02-41 31. 8. 2023 

PS 11-02-71 31. 8. 2023 

PS 11-02-21 16. 10. 2023 

SO 11-10-01 16. 10. 2023 

SO 11-11-01 30. 4. 2023 

SO 11-30-11 16. 10. 2023 

SO 11-31-01 16. 10. 2023 

SO 11-32-01 16. 10. 2023 

SO 11-72-01B 16. 10. 2023 

SO 11-73-01B 16. 10. 2023 

SO 11-86-02 16. 10. 2023 

SO 11-92-01 31. 8. 2023 

 

1.1.5.6  Definice sekcí  

Specifikace jednotlivých Sekcí:  

Popis Doba pro dokončení 

Sekce 1 stavební 

zahrnující všechny 

SO a PS a SO 98-98 
Všeobecný objekt  

zahrnující položky č. 
4,7,8, 

Vyjma směrové a 

výškové úpravy 
koleje (viz Sekce 2) 

SO 11-74-01 I.Et. 09. 12. 2022 

SO 11-74-01 II.Et. 16. 10. 2023 

SO 11-50-01 16. 10. 2023 

SO 11-50-02 16. 10. 2023 

SO 11-50-03 31. 8. 2023 

SO 11-73-01 A 16. 10. 2023 

SO 11-20-01 16. 10. 2023 

SO 11-23-01 16. 10. 2023 

SO 11-23-02 31. 12. 2022 

SO 11-30-01 31. 8. 2023 

SO 11-31-02 I.Et. 09. 12. 2022 

SO 11-31-02 II.Et. 16. 10. 2023 

SO 11-32-02 I.Et. 09 12. 2022 

SO 11-32-02 II.Et. 16. 10. 2023 

SO 11-77-01 31. 8. 2023 

SO 90-90 16. 10. 2023 

SO 98-98, položka č.9 16. 10. 2023 

PS 11-02-01 31. 8. 2023 

PS 11-02-41 31. 8. 2023 

PS 11-02-71 31. 8. 2023 

PS 11-02-21 16. 10. 2023 

SO 11-10-01 16. 10. 2023 

SO 11-11-01 30. 4. 2023 

SO 11-30-11 16. 10. 2023 

SO 11-31-01 16. 10. 2023 

SO 11-32-01 16. 10. 2023 

SO 11-72-01B 16. 10. 2023 

SO 11-73-01B 16. 10. 2023 
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SO 11-86-02 16. 10. 2023 

SO 11-92-01 31. 8. 2023 

Sekce 2 

Zahrnující následnou 
výškovou úpravu 
koleje  

6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 
Stavební 

Sekce 3 

Zahrnující SO 98-98 
Všeobecný objekt, 
pol. č. 1,2,3,5,6 

9 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 
Stavební 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, 

která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata 

vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

Příloha: 

 Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací 

 

 

 

V Praze dne 22.9.2023    V Brně dne 31.8.2023 

 

 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Pavel Borek 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   člen představenstva 

Správa železnic, státní organizace   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
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Příloha č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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