
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro územní rozhodnutí

„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"; 
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
(dále jen „Dodatek č. 2", dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 372 0064 - Příprava akcí rychlých spojení - CEF2
Sub. ISPROFIN: 500 352 0167 RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice

(dále jen „Objednatel")

Společnost „MP+Valbek+MOTT+EGIS - RS 4 VRT Balabenka - Lovosice", tvořena níže 
uvedenými společníky, jejímž vedoucím společníkem je Společník 1:

Společník 1
METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 452 71 895; DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 
bank. spojení: ...........................................................

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

a

Společník 2 
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 482 66 230; DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti
Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

a

Spolufinancováno 
Evropskou unií



Společník 3
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 485 88 733; DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupena: Ing. Michalem Babičem, jednatelem společnosti
Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem společnosti

a

Společník 4
MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je 
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:
MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka
se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 27155048; DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka A 49957 

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek, Ph.D.

a

Společník 5 
EGIS RAIL S.A.
se sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06, Francouzská republika 
IČ: 968 502 559
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Lyonu, 

zastoupena: Olivierem Bouvartem

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice 

číslo smlouvy Zhotovitele: 8304/MP 

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní 
strana").

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. V souvislosti s dodatečnými požadavky, které vyplynuly 
z nových skutečností, zjištěných v průběhu zpracování dosavadních dílčích etap dokumentace, 
dochází:

a) ke změnám, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"):

• Rozšíření projektového řešení ŽST Praha sever a variantní řešení trasování 
v k.ú. Odolena Voda. Jedná se zejména o prověření tří variant trasování v katastrálním 
území Odolena Voda včetně tunelové varianty a dále práce související a navazující na 
prověření zřízení ŽST Praha sever. Technický koncept byl upravován dle požadavků 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a samospráv, které byly vzneseny až

2 /11
„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo



v průběhu plnění Smlouvy. Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy České republiky 
ohledně dalšího postupu ve věci prověřované ŽST Praha sever a tunelového řešení v k.ú. 
Odolena Voda ze 13.6. 2023 bylo rozhodnuto o zamítnutí tunelového řešení v k.ú. 
Odolena voda a rozšíření technického řešení o nouzovou stanici Praha sever tak, aby 
nebylo znemožněno vybudování ŽST Praha sever s navazující konvenční tratí ve směru 
Neratovice. Toto rozhodnutí bylo učiněno během zpracovávání druhé dílčí etapy a mělo 
přímý vliv na technický koncept stavby.

• Rozšíření projektového řešení -  Projekt analýzy rizik kontaminované lokality v 
k.ú. Všestudy. Během geotechnických průzkumů v k.ú. Všestudy, které byly realizovány 
v květnu 2023, byla objevena černá skládka odpadu. Laboratorní analýza potvrdila 
kontaminaci této lokace. Objednatel zajistí zanesení kontaminované lokace do systému 
evidence kontaminovaných míst. Zhotovitel zajistí zpracování Projektu analýzy rizik a 
předložení Projektu analýzy rizik k žádosti k Operačnímu programu Životního prostředí.

b) ke změnám, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty
závazku, dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ:

• Posouzení variantního řešení napojení VRT Podřipsko na úsek VRT Středohorský 
tunel. Na základě dodatečných požadavků dotčených orgánů státní správy bylo potřeba 
prověřit alternativní technická řešení napojení této stavby na navazující úsek VRT 
Středohorský tunel v dalších dvou variantách „Kněždol" a „Křemín".

• Založení a provoz GIS portálu (geografického informačního systému a speciálního 
mapového portálu) jako jedné z forem online participace s veřejností, spolky, dotčenými 
správními úřady a územními samosprávními celky.

• Odhad investičních nákladů v rámci zpracování 3. dílčí etapy. Objednatel požaduje 
aktualizaci celkových investičních nákladů ze Studie proveditelnosti o rozsah této 
připravované DÚR. Tento podklad bude sloužit jako průběžný ukazatel a podklad pro 
aktualizaci ekonomického hodnocení projektu a bude také sloužit pro ověření technického 
řešení stavby.

• Architektonické/krajinářské řešení Balabenky + portálu tunelu. Objednatel 
požaduje zpracovat architektonické a krajinářské řešení exponované lokality odb. 
Balabenka a navazující portál Střížkovského tunelu. Důvodem je vysoká míra zastavěnosti 
stavebními objekty technického charakteru, které navazují na stavbu Pražského okruhu 
a nové cyklostezky v hustě zastavěném území. Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy stanovil Objednateli v blízkosti tunelového portálu nutnost koordinace 
místního územního systému ekologické stability, který zde počítá s vymezením nového 
biocentra a který vyžaduje krajinářské začlenění portálu tunelu. Zároveň se jedná o 
požadavek vzniklý z konzultace projektu na příslušné městské části, která klade důraz na 
zachování přírodního charakteru lokality.

2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla.
V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny 
Díla o částku 28 452 800,- Kč bez DPH.

Součet hodnot změn uvedených v bodu 1, písm. a) Preambule tohoto Dodatku č. 2, které jsou 
změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, činí 25 748 800,- Kč bez DPH.

Součet absolutních hodnot změn uvedených v bodu 1, písm. b) Preambule tohoto Dodatku č. 2, 
které jsou změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, činí 2 704 000,- Kč bez DPH.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 
1,78 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu 
Dodatku č. 2.

3. Úprava a doplnění obsahu a úpravy termínů odevzdání jednotlivých Dílčích etap plnění 
Díla a s tím související částečná úprava Přílohy č. 3c Smlouvy -  Zvláštní technické 
podmínky a úprava Přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění.
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Důvodem prodloužení termínu odevzdání 2. Dílčí etapy Smlouvy je opoždění dopracování celého 
technického konceptu a ukotvení trasy v území. Konečné rozhodnutí ohledně trasování bylo 
rozhodnuto Ministerstvem dopravy České republiky měsíc před zasmluvněným odevzdáním 
2. Dílčí etapy Smlouvy, která má mimo jiné obsahovat i koncept technického řešení (včetně 
ukotvení trasy v územní). Z tohoto důvodu je třeba termín odevzdání 2. Dílčí etapy Smlouvy 
prodloužit a zohlednit tak nárůst časového nároku na zpracování obsahu plnění.

S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 2. Dílčí 
etapy o dva měsíce na celkem 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a úpravě termínu odevzdání 
a úpravě obsahu 3. Dílčí etapy o jeden měsíc na celkem 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě 
k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani 
v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není 
možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období 
od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 2, který bezprostředně nenavazuje na 
termín původně sjednaný dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

4. Stanovení podmínek pro možnost podání žádosti o zálohovou platbu. V souladu s 
ustanovením článku 10.13 Obchodních podmínek, které jsou Přílohou č. 2 Smlouvy a její nedílnou 
součástí, se Objednatel rozhodl v nově doplňovaných ustanoveních stanovit podmínky, za kterých 
ho Zhotovitel může požádat o zálohovou platbu.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.1, odst. 5.2 a 5.3 
Smlouvy, na úpravě článku 7, odst. 7.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, odst. 7.5 Smlouvy, na úpravě 
článku 11, odst. 11.9 Smlouvy, na úpravě článku 12, odst. 12.6 Smlouvy a na doplnění článku 13 o 
nové odst. 13.11, odst. 13.12 a odst. 13.13 Smlouvy, na úpravě článku 14, odst. 14.16 Smlouvy, ve 
znění Dodatku č. 1.

Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 6, odst. 6.3 Přílohy č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 1, na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1., na úpravě Přílohy č. 5. Smlouvy, ve znění 
Dodatku č. 1 a na doplnění nové Přílohy č. 13 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 
14, odst. 14.3 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 8304/MP, uzavřené dne 24.08.2022, ve znění Dodatku č. 1, takto:

1) Článek 5 -  CENA DÍLA
a) ruší se stávající znění textu odstavce 5.1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek 
stanovených touto Smlouvou a v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění 
Dodatku č. 2, ve výši:

Cena Díla bez DPH: 152 179 600,- Kč

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH______ 28 452 800,- Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH 180 632 400,- Kč

slovy: jedno sto osmdesát milionů šest set třicet dva tisíc čtyři sta korun českých
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Rekapitulace:

Cena Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH: 180 632 400,- Kč
DPH (základnísazba): 37 932 804,- Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 2, včetně DPH: 218 565 204,- Kč

b) ruší se stávající znění textu odstavce 5.2 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.2 Podrobný rozpis Ceny Díla a termíny úhrady jednotlivých částí Ceny Díla je uveden v Příloze č. 4 
Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, resp. v čl. 6.3 ZTP, ve znění 
Dodatku č. 2.

c) ruší se stávající znění textu odstavce 5.3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.3 Cena Díla včetně jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 
je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Cena Díla nebude překročena ani v případě, 
že se Zhotovitel teprve po podpisu Smlouvy stane plátcem DPH. V takovém případě bude 
Zhotovitel povinen uhradit částku odpovídající této dani podle zvláštních předpisů z Ceny Díla; 
případně bude Objednatel postupovat podle čl. 5.4 Smlouvy a uhradí Zhotoviteli částku 
odpovídající Ceně díla poníženou o daň uhrazenou dle tohoto odstavce, respektive čl. 5.4 
Smlouvy.

2) Článek 7 -  HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající znění textu odstavce 7.1, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se 

novým textem v tomto znění:

7.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění 
Dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění"). Strany konstatují, že v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění mají být Části Díla, resp. celé Dílo, předány, tj. Zhotovitel je 
povinen předat navrhované výstupy se zohledněním lhůt pro připomínkování ze strany 
Objednatele dle čl. 8 Obchodních podmínek a čl. 6.5 Smlouvy výše; to neplatí pouze v případě, 
že Harmonogram plnění určuje lhůtu pro předání konceptu Části Díla, viz čl. 6.4.2 ZTP - Přílohy 
č. 3c Smlouvy.

b) ruší se stávající znění textu odstavce 7.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

7.5 Zhotovitel se zavazuje uvést do každého daňového dokladu název Části Díla, které se fakturace 
týká v dílčích termínech plnění, v souladu s termíny uvedenými v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve 
znění Dodatku č. 2. V případě, že na daňovém dokladu nebude uveden název Části Díla, které se 
fakturace týká, bude Objednatel postupovat v souladu s odst. 10.8 Obchodních podmínek.

3) Článek 11 -  VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA
- ruší se stávající znění textu odstavce 11.9 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

11.9 Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku okamžikem předání 
předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci dohodnutých 
Dílčích etap dle čl. 6.3 ZTP, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy - Přílohy 3c Smlouvy.

4) Článek 12 -  ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE OD SMLOUVY
- ruší se stávající znění textu odstavce 12.6 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

12.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s 
úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích etap dle čl. 6.3 ZTP, ve znění Dodatku č. 2 
Smlouvy - Přílohy č. 3c Smlouvy po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více 
než čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a nesplní svoji 
povinnost ani po doručení písemné upomínky Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky ani 
v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dní.
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5) Článek 13 -  OSTATNÍ USTANOVENÍ
- do článku 13 Smlouvy se doplňují nové odst. 13.11, odst. 13.12 a odst. 13.13 v tomto znění:

13.11 Zhotoviteli je poskytnuta možnost požádat o zálohovou platbu na základě jeho písemné žádosti 
Objednateli (jejíž součástí bude zálohová faktura pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze 
zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU) dle ustanovení čl. 10.13 
Obchodních podmínek, která musí splňovat podmínky pro její podání uvedené v odst 13.12 
Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 
60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 13 Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 2.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tu to 
skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 
Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat 
novou žádost za stejných podmínek.

Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, maximálně ve výši 30 % ceny Díla v jedné 
žádosti. Podmínkou pro poskytnutí zálohové platby je proběhlá fakturace za skutečně provedené 
práce minimálně za jedno Dílčí plnění Díla předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. 
Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od řádného a včasného doručení žádosti 
Objednateli.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 
nejpozději do 15. 10. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 
Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

13.12 Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové 
platby a předložení Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu Zhotovitelem 
Objednateli (v elektronické formě do datové schránky) v minimální výši požadované zálohové 
platby s tím, že:

(a) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být účinná nejpozději 
v den jejího předání Objednateli (bez jakýchkoliv odkládacích podmínek).

(b) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být vystavená jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka nebo pojišťovna se zaváže 
k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

(c) Originál Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu musí být Objednateli 
doručen současně s podáním žádosti o poskytnutí zálohové platby.

(d) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu 
bude platná a vymahatelná po dobu o 60 dní delší, než je požadovaná doba pro poskytnutí 
zálohové platby.

(e) Nebude-li zálohová platba zúčtovaná v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba 
požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného 
zůstatku zálohové platby za podmínek uvedených v článku 13.13 Smlouvy, ve znění 
Dodatku č. 2.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v článku 13.13 Smlouvy, ve znění 
Dodatku č. 2, může Objednatel uplatnit nárok z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné 
záruky za zálohu na dosud nezúčtovanou částku.

(g) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu vrátit 
Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě, kdy byla zálohová
platba zúčtována v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby
od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu bankou nebo
z Pojistné záruky za zálohu pojišťovnou.
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13.13 Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 
po sobě následujících fakturacích, tj. v po sobě následujících fakturách za skutečně provedené 
práce, které budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování 
celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta 
nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 
výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 
nadcházejícím tím, že:

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného 
období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu, 
kterých má, dle Harmonogramu plnění, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté 
zálohové platby za skutečně provedené práce do doby předání Díla jako celk u.

b) V návaznosti na toto oznámení dle bodu a) tohoto článku je Zhotovitel zároveň povinen 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní 
záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu splňující ustanovení článku 13.12 
Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní 
záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů 
delší (případně jejich dodatek či změnu), než je Zhotovitelem oznámené prodloužené 
zálohované období dle bodu a) tohoto článku.

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou 
odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících fakturacích, tj. v po sobě 
následujících fakturách za skutečně provedené práce.

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní 
záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze v případech, kdykoli je předchozí 
Harmonogram plnění v rozporu se skutečným průběhem plnění Díla, přistoupit 
opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení 
zálohovaného období.

e) V případě:

i. kdy Zhotovitel dle bodu a) tohoto článku neoznámí prodloužení zálohovaného období, 
nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu 
dle bodu b) tohoto článku, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 
zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného období;

ii. kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením 
Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to 
do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby 
může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných 
podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Požadovaná zálohová platba nesmí překročit 30 % Ceny Díla.

6) Článek 14 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 14.16, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se 

nový textem v tomto znění:

14.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 3a 

Příloha č. 3b

Pokyny pro dodavatele „RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"; 
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (samostatná příloha)

Obchodní podmínky (samostatná příloha)

Technické podmínky

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Všeobecné technické podmínky (samostatná příloha)
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Příloha č. 3c Zvláštní technické podmínky (samostatná příloha)
- částečné nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Harmonogram plnění (viz čl. 6.3 ZTP - Příloha č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 2)
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2 

Oprávněné osoby
- ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů
- ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Související dokumenty

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Dohoda o mlčelivosti (s vybraným dodavatelem) (samostatná příloha)

BIM protokol (samostatná příloha)

Žádost o poskytnutí zálohové platby - vzor
- znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

ruší se stávající znění textu článku 6.3 Přílohy č. 3c Smlouvy - Zvláštních technických 
podmínek, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

Příloha č. 11

Příloha č. 12

Příloha č. 13

7) Příloha č. 3c

6.3 Základní harmonogram zpracování Díla
6.3.1 1. Dílčí etapa - do 3 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace ......) dojde k předání, 

resp. uskutečnění:

a) zajištění mapových podkladů;

b) provedení a vyhodnocení archivních průzkumů a zahájení všech ostatních průzkumů;

c) konceptu technického řešení napojení do železničního uzlu Praha dle čl. 4.18.2 těchto 
ZTP a variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle variant aktualizace ZÚR;

d) zpracování a vyhodnocení způsobů mimoúrovňových křížení;

e) návrhů variant řešení dle čl. 1.2.11 těchto ZTP vč. základního 3D modelu rozhodujících 
stavebních objektů zasazený do terénu pro prezentaci záměru samosprávě a MD jako 
podklad pro rozhodnutí o výsledné variantě řešení;

f) výsledků prověření z bodu 1.2.8.

6.3.2 2. Dílčí etapa - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace ...... + ...... z ceny 
Dodatku č. 2) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) konceptu technického řešení Díla k projednání, a to zejména návrhu:

i. kolejového řešení (situace, podélné a příčné profily);

ii. řešení železničního spodku;

iii. mostních a tunelových objektů (situace, podélné a příčné profily);

iv. řešení napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;

v. řešení plně vybaveného střediska údržby;

vi. řešení souvisejících pozemních objektů (půdorys, výškové řešení);

vii. řešení přístupových komunikací a ploch;
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viii. protihlukových a kompenzačních opatření.

b) posouzení vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality 
(EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO);

c) základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro 
prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti;

d) průběžných výstupů z průzkumů dle 6.3.1 b);

e) prověření ŽST Praha-sever a variant tunelového řešení v k.ú. Odolena Voda;

f) prověření alternativních technických řešení napojení VRT Podřipsko na úsek VRT 
Středohorský tunel.

6.3.3 3. Dílčí etapa - do 16 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace ...... + . . ... z ceny 
Dodatku č. 2) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) oznámení EIA ve stádiu rozpracovaného návrhu k projednání s Objednatelem, vč. 
variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle aZÚR č. 5 ÚK;

b) předběžných výpočtu celkových investičních nákladů stavby dle ceníku SPOŽES mimo 
úseku ŽST Roudnice nad Labem VRT - sjezd Lovosice;

c) veškerých dalších relevantních výstupů k projednání s Objednatelem;

d) konečných výstupů z průzkumů dle 6.3.1 b) vyjma přírodovědného průzkumu a 
geotechnického průzkumu v úseku ŽST Roudnice nad Labem VRT - sjezd Lovosice;

e) průběžných výstupů z přírodovědného průzkumu;

f) Architektonické/ krajinářské řešení odb. Balabenka a portálu tunelu;

g) Založení a následný provoz GIS portálu;

h) Odhad investičních nákladů;

i) Analýza rizik černé skládky v k.ú. Všestudy.

6.3.4 4. Dílčí etapa - do 3 měsíců od nabytí účinnosti aktualizace ZÚR dotčených krajů
(fakturace ......) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) dopracování technického řešení sjezdu na Lovosice na základě výsledků aktualizace ZÚR 
Ústeckého kraje;

b) zpřesnění a doplnění výpočtu celkových investičních nákladů o sjezd VRT tratě na 
konvenční trať č. 090 dle aktualizace ZÚR a ekonomické hodnocení celé stavby;

c) odevzdání konceptu Záměru projektu;

d) dokončení oznámení EIA k předložení příslušnému úřadu na základě zapracování 
výsledků vzniklých z aktualizace ZÚR všech dotčených krajů;

e) posouzení RAMS;

f) konečných výstupů z přírodovědného a geotechnického průzkumu (dle 4.17 ZTP).

6.3.5 5. Dílčí etapa - do 3 měsíců od uskutečnění předchozí etapy (fakturace . .. . ) dojde 
k předání, resp. uskutečnění:

a) dokončení Dokumentace EIA k projednání s Objednatelem;

b) dokončení DÚR k projednání s Objednatelem;

c) odevzdání Záměru projektu;

d) odevzdání čistopisu EIA se zapracováním připomínek Objednatele;

e) odevzdání čistopisu DÚR se zapracováním připomínek Objednatele včetně BIM.
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6.3.6 6. Dílčí etapa s předpokladem do 5 měsíců od uskutečnění předchozí etapy, dojde 
k získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA. (fakturace ......)

6.3.7 7. Dílčí etapa - do 3 měsíců od řádného termínu pro uskutečnění předchozí etapy
(fakturace 15 .... dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) dokončení DÚR vč. zajištění úplné dokladové části pro územní řízení vč. zapracování 
případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících;

b) aktualizace dříve zpracovaných částí Díla na základě finální verze DÚR (zejména výpočtu 
celkových investičních nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace ekonomického 
hodnocení stavby a posouzení RAMS) a jejich projednání s Objednatelem;

c) projednání finální verze DÚR s Objednatelem vč. zpracování žádosti o vydání územního 
rozhodnutí;

d) aktualizovaného 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro 
prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti;

e) předložení finální Objednatelem odsouhlasené verze DÚR orgánu příslušnému k vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dráhy.

6.3.8 8. Dílčí etapa - termín dokončení díla, s předpokladem do 2 měsíců od uskutečnění 
předchozí etapy (fakturace ......) dojde ke konečnému odevzdání Díla v rozsahu a podrobnosti 
dle čl. 1 těchto ZTP a zejména k získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění 
stavby, jež je předmětem Díla. Předání protokolu o provedení Díla.

8) Příloha č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí.

9) Příloha č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 5, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí.

10) Příloha č. 13 Smlouvy -  Žádost o poskytnutí zálohové platby - vzor

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové Přílohy č. 13 - Žádost o poskytnutí zálohové platby 
- vzor, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zaslání Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem o 
registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 8304/MP, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 2 má platnost 
originálu.
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6. Smluvní strany prohlašuji, ze si tento Dodatek c. 2 přečetly, ze s jeho obsahem souhlasí, 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (současné Příloha c. 4 Smlouvy): 

příloha č. 2 (současné Příloha č. 5 Smlouvy): 

příloha č. 3 (nové Příloha č. 13 Smlouvy):

Za Objednatele:

V Praze

Rozpis Ceny Díla
- nové znéníplatné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Harmonogram plnění
- nové znéní platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Žádost o poskytnutí zálohové platby - vzor
- nové znéní platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Zhotovitele:

Za společnost „MP+Valbek+MOTT+EGIS - 
RS 4 VRT Balabenka - Lovosice” na základě 
Plných mocí

V Praze

............................... 
22,09.2023 03:19 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

................................... Digitálně podepsal ......................... 
.........
Datum: 2023.09.21 00:27:23 +02'00'

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

..................................... 
................................. 
Datum: 2023.09.20 
19:22:29 +02W

................ 
................
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla 

1. Cena za služby

Položka Popis

(podrobněji zejm éna v čl. 1.1 ZTP -  
Příloha č. 3c Sm louvy)

M ěrná
jednotka

M nožstv í Jednotková
cena

Cena celkem

1
Zám ěr projektu (v rozsahu Sm ěrnice 
č. V  -  2/2012 v p latném  znění a dle 
požadavku V TP  a ZTP)

člověkohodina ..... . ...... . ................

2

Zpracován í Dokum entace pro vydán í 
rozhodnutí o um ístění stavby dráhy 
dle čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro 
dodavatele a dle ZTP -  Přílohy č. 3c 
Sm louvy.
(m im o průzkum ů a inženýrské 
činnosti -  položky 3, 4, 5, 6, 7)

člověkohodina ......... . ...... ...................

3

Zpracován í Dokum entace EIA dle 
čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro 
dodavatele a dle ZTP -  Přílohy č. 3c 
Sm louvy.
(m im o inženýrskou činnost -  položka 
8)

člověkohodina . ...... . ...... . ................

4 Zajištěn í m apových podkladů m2 . ............ ...... ...............

5 Geodetické práce (dom ěření) m2 ........... . . ................

6 Inženýrskogeolog ický průzkum km .. . ........... ...................

7
Ostatn í průzkum y pro zpracován í 
DÚR

kom plet . . ............ . ................

8

Inženýrská činnost zajišťu jící 
kom plexní veře jnoprávn í projednán í 
a za jištěn í všech potřebných 
podkladů a certifikátů  nutných k 
vydán í územ ního rozhodnutí a 
činnosti při procesu získání 
územ ního rozhodnutí až do nabytí 
jeho  právn í moci.

člověkohodina ......... . ...... ...................

9
Inženýrská činnost zajišťu jící 
posouzení v livu stavby na životn í 
prostřed í (zajištěn í procesu EIA).

člověkohodina ..... . ...... ...............

10

Součinnost Zhotovite le při 
projednáván í přip ravovaného 
zám ěru dle bodu 1.1.11 ZTP -  
Přílohy č. 3c Sm louvy.

člověkohodina** ..... . ...... ...............

11

Zpracován í celkových investičních 
nákladů stavby resp. rozpočtu a 
hodnocení ekonom ické efektivnosti 
stavby vč. aktualizace na základě 
finá ln í verze Díla.

člověkohodina ..... . ...... ...............

12
Zpracován í posouzení RAMS vč. jeho 
aktualizace na základě finá ln í verze 
Díla.

člověkohodina ..... . ...... . ................

13
Defin itivn í odevzdán í Díla, dle 
Sm louvy v listinné form ě (dle 
požadavků V TP  a ZTP)

kom plet . ........... ...............

3 /1

Příloha č. 4 Smlouvy
„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo



14
Defin itivn í odevzdán í Díla, dle 
Sm louvy v e lektron ické form ě (dle 
požadavků V TP  a ZTP)

kom plet . ......... .............

15 Zm ěna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 - . . ...................

Celkem  za služby, ve znění Dodatku č. 2:
180 632 400 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**) fixní hodnota 300 hod. se sazbou nejvýše 1200 Kč/hod.; bude-li uvedena vyšší hodinová sazba 
než 1200 Kč/hod., považuje se za cenu této položky sazba 1200 Kč/hod.

2. Podrobný rozklad změny Ceny Díla dle Dodatku č.2

1
Projekční práce navazujíc í na 
prověřování ŽST Praha-sever

člověkohodina ......... . . . . . . ...................

2
Projekčn í práce spojené 
s prověřováním  variantn ích  řešení 
trasován í v k.ú. Odolena Voda

člověkohodina .. . . . . . . . .............

3

Projekčn í práce spojené 
s prověřováním  a lternativn ích 
techn ických  řešení napojen í V RT  
Podřipsko na úsek V R T  Středohorský 
tunel

člověkohodina ..... . . . . . . ...............

4
A rch itekton icko/kra jinářské řešení 
Balabenky + portálu tunelu

člověkohodina ..... . ...... ...............

5 GIS portál (zřízení a provoz) člověkohodina ..... . ...... . ................

6
Odhad investičních nákladů v rámci 
zpracován í 3. d ílčí etapy

člověkohodina ..... . ...... ...............

7 Analýza riz ik pro skládku Všestudy člověkohodina . . . . ...... .............

Zm ěna Ceny Díla d le  Dodatku č. 2, celkem : 28 452 800 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla, ve znění Dodatku č. 2

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

180 632 400 Kč 37 932 804 Kč 218 565 204,00 Kč
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
Díla (v souladu s čl. 6.3 ZTP - Přílohy č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2)

Specifikace položky Cena položky 
(bez DPH)

Cena položky 
(s DPH)

1. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z Ceny Díla dle Smlouvy) .................... Kč

2. Dílčí etapa

...............,- Kč
(fakturace ...... z Ceny Díla dle Smlouvy) 

...............,-Kč
(fakturace ...... z ceny Dodatku č. 2)

.................... Kč 

. . ...... ........... Kč

3. Dílčí etapa

...............,- Kč
(fakturace ......  z Ceny Díla dle Smlouvy) 

...............,-Kč
(fakturace ...... z ceny Dodatku č. 2)

.................... Kč 

.................... Kč

4. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace .......z Ceny Díla dle Smlouvy) .................... Kč

5. Dílčí etapa
. ............,- Kč

(fakturace . ... z Ceny Díla dle Smlouvy) . ................. Kč

6. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace . . ... z Ceny Díla dle Smlouvy)
.................... Kč

7. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z Ceny Díla dle Smlouvy)
.....................Kč

8. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z Ceny Díla dle Smlouvy)
.................... Kč

Celkem:
180 632 400 Kč 218 565 204 Kč
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

(viz čl. 6.3 ZTP - Příloha č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2)

Příloha č. 5 Smlouvy
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PŘÍLOHA Č. 13

Žádost o poskytnutí zálohové platby - vzor

V souladu s ustanovením článku 10.13 Obchodních podmínek, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou 
součástí Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 
8304/MP, uzavřené dne 24.08.2022, ve znění pozdějších dodatků (dále také jen jako „Smlouva") 
a dále v souladu s ustanovením článku 13, odst. 13.12 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, žádáme o 
poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita v souladu s výše uvedenou Smlouvou na pokrytí nákladů projekčních prací X. 
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Dílčího plnění Díla.

Zhotovitel současně s podáním žádosti o poskytnutí zálohové platby zašle Objednateli Bankovní 
záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu v elektronické formě do jeho datové schránky.

Součástí této žádosti je:

• zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] dne dle el. podpisu

Zhotovitel * (statutární zástupce v souladu se Smlouvou)
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