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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 30. 6. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: Synett s.r.o. 
Sídlo: Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno - Slatina
IČO: 25306553 
DIČ: CZ25306553 
Zastoupen: p. Romanem Buriánkem, jednatelem

p. Karlem Celým, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 24195 vedená u Krajského soudu v Brně

Veřejná zakázka: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 UKB, zadávaná v zadávacím řízení v 
souladu se ZZVZ. 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě. 
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.

I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou provedeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků 
ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 1
až č. 12; změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou Dodatku.

II. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5) nebo 6) ZZVZ Objednatel

v souladu s § 222 odst. 8) ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku 
veřejných zakázek.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

III. 1) Cena Díla bez DPH se v důsledku Změn tohoto Dodatku zvyšuje o částku:   764 927,00 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:          160 634,67 Kč.

Součet navýšení ceny Díla včetně DPH pak činí:                                             925 561,67 Kč vč. DPH.

III. 2) Cena Díla nově činí 4 094 087,00 Kč bez DPH, tj. 4 953 845,27 Kč vč DPH. 

IV. Dopad Změn na Čas provedení Díla

IV. 1) Z důvodu změn Předmětu díla se v souladu s ust. IV. 5) bod 5. Smlouvy prodlužuje Lhůta pro předání 
Díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy do 30. 10. 2023.

V. Závěrečná ujednání

V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 12 včetně rozpočtů.

V. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy.



CELKEM

235 411,00 Kč
207 220,00 Kč

9 460,00 Kč
48 724,00 Kč
17 683,00 Kč
17 328,00 Kč
23 281,00 Kč
4 448,00 Kč

90 389,00 Kč
62 354,00 Kč
23 234,00 Kč
25 395,00 Kč

764 927,00 Kč
160 634,67 Kč
925 561,67 Kč

3 329 160,00 Kč
4 094 087,00 Kč
4 953 845,27 Kč

Rekapitulace ceny dodatku č. 1

Změnový list 1 - Výměna 3-cestných ventilů pro VZT jednotky
Změnový list 2 - Výměna jednotek GEKO

Popis požadavku

Změnový list 3 - Výměna vadných klapkových servopohonů
Změnový list 4 - Doplnění IRC pro místnost č. 157
Změnový list 5 - Monitoring výtahu
Změnový list 6 - Monitoring ústředny nouzového osvětlení
Změnový list 7 - Nové připojení stávajících tlačítek pro odtahy z m.č. 1S11 a 1S12
Změnový list 8 - Doplnění čidla záplavy do strojovny chlazení na střeše objektu
Změnový list 9 - Nový napájecí kabel pro odtah VZT23, doplnění potrubí a detekce
Změnový list 10 - Doplnění servisních vypínačů k ventilátorům
Změnový list 11 - Monitorování stav filtrů na odtahu VZT6, 7.1, 7.2, 8 a VZT26
Změnový list 12 - Chybějící kabel a ovládání od EPS k RDC002A 
Dodatek č. 1 celkem Kč bez DPH
DPH 21%

Dodatek č. 1 celkem včetně DPH

Cena Díla dle smlouvy ze dne 30.6.2023 v Kč bez DPH
Cena Díla po započtení dodatku č. 1 v Kč bez DPH
Cena Díla po započtení dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
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Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

01

vytápění

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Položkový rozpočet ZL_01 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Výměna 3-cestných ventilů pro VZT jednotky

V průběhu realizace akce byla ze strany provozovatele / SUKB zjištěna potřeba výměna stávajících 3-cestných 
ventilů u všech VZT jednotek, neboť bylo v rámci předání staveniště zjištěno, že neplní svoji funkci a jsou na 
hraně životnosti. Původní projektová dokumentace počítala pouze s novými pohony u těchto ventilů, ovšem při 
jejich osazení na stávající ventily by nebyla zajištěna jejich funkčnost - při zavřeném ventilu dle signalizace a 
nastavení MaR by v mnoha případech ventil fyzicky "propouštěl" (byl by nedovřený) a tudíž i v letním období, i 
přes nastavení v MaR mnohé VZT jednotky přitápějí (bylo zjištěno fyzicky při předání staveniště 4.7.2023).    

V průběhu prováděných prací před osazením nových pohonů dle SoD  bude vyměněno 18 ks  stávajících 3-
cestných armatur. Současně bude opravena tepelná izolace okolo ventilů, která je ve velmi špatném stavu. 
Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení. Výměna se projeví v úsporách na 
snížení provozních nákladů.

Projektant s vedenými změnami souhlasí.
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Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : Vytápění, MaR
Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 235 411,- Kč
Celkem: vč. DPH  21% 284 847,31 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

235 411,-

bez dopadu na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:
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1 3-ventily (celkem 18ks) kpl 1,00000 92 980,80 92 980,80

2 Materiál na dopojení ventilů kpl 1,00000 9 300,00 9 300,00

3 Materiál na opravu izolace kpl 1,00000 7 369,00 7 369,00

4 Montážní a demontážní práce kpl 1,00000 75 472,80 75 472,80

5 Mntážní práce - oprava izolací kpl 1,00000 36 338,40 36 338,40

6 Vypuštění a napuštění VZT uzlů kpl 0,00000 16 200,00 0,00

7 Doprava ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

8 Inženýring zakázky ks 1,00000 5 600,00 5 600,00

9 Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh ks 1,00000 2 350,00 2 350,00

235 411,00

Jedná se o výměnu stávajícíh ventilů topných a chladících uzlů VZT jednotek.

Položkový rozpočet - změnový list 1
Výměna 3-cestných ventilů pro VZT jednotky
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Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

02

VZT

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Položkový rozpočet ZL_02 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Výměna jednotek GEKO

V průběhu realizace akce byla ze strany uživatelů AÚ a následně i provozovatele / SUKB zjištěna potřeba 
doplnění, resp. výměny 3 ks jednotek GEKO z důvodu nefunkčnosti 1 ks a z důvodu značného stáří nemožnosti 
připojení starých jednotek na nový realizovaný systém MaR a BMS. Původní projektová dokumentace počítala s 
ponecháním stávajícíh jednotek bez jakékoliv výměny , ovšem z důvodu značně omezené funkčnosti původního 
systému MaR nebylo možné zjistit, že je 1 nefunkční a ostatní na hranici životnosti s velmi omezenou možností 
řízení. Jejich výměna zajistí bezproblémový chod a řízení, což se pozitivně projeví na optimálnějším prostředí 
jednotlivých uživatelů.    

V průběhu prováděných prací budou vyměny 3 ks jednotek GEKO vč. opravy tepelných izolací, které jsou ve velmi 
špatném stavu. Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení. Výměna se 
projeví v úsporách na snížení provozních nákladů a především ve zvýšené kvalitě prostředí.
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Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : VZT, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 207 220,- Kč
Celkem: vč. DPH  21% 250 736,20 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

207 220,00

posun termínu realizace díla
Časový dopad oproti původnímu řešení:
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GEKO jednotka 3ks dle stávajícího osazení kpl 1,00000 110 040,00 110 040,00

Doprava materiálu a osob ks 1,00000 9 600,00 9 600,00

Demontáž a likvidace stávajících jednotek kpl 1,00000 9 600,00 9 600,00

Montáž kpl 1,00000 43 200,00 43 200,00

Inženýring zakázky kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00

Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh ks 1,00000 2 350,00 2 350,00

Materiál na dopojení ventilů kpl 1,00000 4 130,00 4 130,00

Materiál na opravu izolace kpl 1,00000 3 640,00 3 640,00

Montážní práce topenářské kpl 1,00000 14 820,00 14 820,00

Montážní práce topenářské - oprava izolací kpl 1,00000 2 240,00 2 240,00

Vypuštění a napuštění uzlů kpl 0,00000 3 550,00 0,00

Doprava materiálu a osob ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

207 220,00

Výměna stávajících nefunkčních přívodních VZT jednotek pro m.č. 2S39, 140 a 159. 
V m.č. 2S39 navíc doplnění chladícího uzlu do přívodní VZT jednotky.

Výměna jednotek GEKO
Položkový rozpočet - změnový list 2
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Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

03

VZT

Položkový rozpočet ZL_03 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Výměna vadných klapkových servopohonů

V průběhu realizace akce byl ze strany dodavatele v m.č. 148 zjištěn nefunkční servopohon klapky  VZT u stávající 
digestoře. Původní projektová dokumentace z důvodu omezené funkčnosti stávajícího systému řízení nepočítala 
s výměnou servopohonu. Jeho výměna zajistí funkčnost odsávání digestoře, což se pozitivně projeví na 
bezpečnosti pracovního prostředí jednotlivých uživatelů.    

V průběhu prováděných prací bude vyměněn stávající nefunkční servopohon klapky VZT u digestoře v m.ř. 148. 
Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení. Výměna se projeví  především ve 
zvýšené bezpečnosti a kvalitě prostředí.

souhlasí
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Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : VZT, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 9 460,- Kč
Celkem: vč. DPH  21% 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu. 11 466,60 Kč

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

9 460,00

bez dopadu 
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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VZT21

LF230 servopohon klapkový ks 1,00000 7 772,50 7 772,50

99 MTZ_VYST_001T00Montáž servopohon klapkový VZT ks 1,00000 437,50 437,50

Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh MaR ks 1,00000 1 250,00 1 250,00

9 460,00

Výměna vadných klapkových servopohonů

Položkový rozpočet  - změnový list 3
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Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

04

elektro, MaR

Položkový rozpočet ZL_04 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Doplnění IRC pro místnost č. 157

V průběhu realizace akce byla ze strany dodavatele zjištěna chyba v projektové dokumentaci spočívající v 
chybějící rozvodnici IRC pro m.č. 157 vč. kompletního vystrojení. Z důvodu každodenního užívání této místnosti 
uživateli je nutné doplnit kompletní IRC rozvodnici vč. jejího řádného připojení do nově budovaného systému 
MaR a BMS. Jedná se o chybu projektanta.    

V průběhu prováděných prací byla dodatečně objednána chybějící IRC rozvodnice, po jejím dodání bude 
kompletně připojena na nový budovaný systém MaR a BMS ve stejném standardu jako ostatní místnosti 
pavilonu. Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení.

souhlasí
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Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : MÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 48 724,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   58 956,04 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

48 724,-

změna má dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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11 eZP-440R4-230T Fancoilový kontroler - 3xUI, 2xAO, 2xDO, 3-otáčkový Fan-
Coil, napájení 230V AC

ks 1,00000 5 544,77 5 544,77

17 eZNS-T100-NB-SM snímač prostorový BACstat II, LCD, 1RT, LINKnet ks 1,00000 2 315,44 2 315,44

33 R-IRC Rozvaděčová skřín pro IRC, včetně výzbroje a zapojení ks 1,00000 13 986,00 13 986,00

43 MC2108T MG kontakt čtyřdrátový s hliníkovou fólií a pracovní 
mezerou 15mm

ks 4,00000 138,00 552,00

22 M4410E1510T ZONE VALVE ACTUATOR - 4MM STROKE SD 75SECS 

24VAC PROPORTIONAL THERMIC DATASHEET EN0B-

0730GE51

ks 4,00000 173,88 695,52

36 ELKASL0431003T CYKY-J   7 X 1,5 m 5,00000 39,12 195,62

37 ELKASD0704324T JYTY-O  4X1 m 25,00000 17,66 441,45

38 ELKASD0704320T JYTY-O  2X1 m 20,00000 10,75 214,92

39 80998082T BELDEN 9842 m 35,00000 29,03 1 015,88

42 ELZLPV0446660T LHD 20X20 HD  LIŠTA HRANATÁ m 25,00000 22,42 560,59

48 Pol__0046 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, 
hmoždinky ap.)

kpl 0,10000 4 050,00 405,00

49 ELKRKR0043106T ABOX 025-2,5mm2 rozboč. krabice IP65 ks 4,00000 85,05 340,20

52 HZS90663T00 Doprava osob (km) km 70,00000 10,00 700,00

54 HZS97011T00 Oživení systému MaR hod 1,00000 700,00 700,00

57 MTZ_SW_001T04 Uživatelský software pro DDC, (500-999) d.b. 10,00000 150,00 1 500,00

59 MTZ_SW_006T00 Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek d.b. 10,00000 200,00 2 000,00

61 MTZ_SW_004T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 1,00000 200,00 200,00

65 HZS97001T00 Parametrizace IRC ovladačů hod 1,00000 700,00 700,00

66 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 1,00000 350,00 350,00

69 HZS97015T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod 2,00000 175,00 350,00

71 HZS98010T00 Inženýrská činnost hod 2,00000 300,00 600,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 5,00000 700,00 3 500,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,03000 55 600,00 1 668,00

76 MTZ_RS_IRC Montáž rozvaděčové skříně pro IRC ks 1,00000 1 176,00 1 176,00

79 210810018R00 Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uložený m 5,00000 32,50 162,50

80 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 25,00000 31,25 781,25

81 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 20,00000 31,25 625,00

92 MTZ_RS_005T00 Montáž nástěnný ovladač IRC ks 1,00000 375,00 375,00

100 MTZ_VYST_002T00Montáž servopohon ventilový ks 4,00000 437,50 1 750,00

102 222260603R00 Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování m 25,00000 56,25 1 406,25

103 MTZ_MAT_007T00 Montáž propojovací krabice na omítku ks 4,00000 162,50 650,00

104 MTZ_VST_026T00 Montáž magnetický kontakt okenní, závrtný ks 4,00000 275,00 1 100,00

107 Pol__0082 Demontáž a opětovná montáž stávajících podhledů kpl 0,10000 3 920,00 392,00

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,02000 8 250,00 165,00

Průraz zdivem ks 1,00000 355,00 355,00

Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh MaR ks 1,00000 1 250,62 1 250,62

48 724,00

Doplnění IRC pro místnost č. 157

Položkový rozpočet - změnový list 4

1/1



Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

05

elektro, MaR, BMS

Položkový rozpočet ZL_05 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Monitoring výtahu

V průběhu realizace akce byla ze strany uživatele, resp. SUKB vznesen požadavek na dodatečné doplnění 
monitoringu stávajícího výtahu, který projektová dokumentace neobsahovala.  Servisním technikem bylo 
zjištěno, že i přes poněkud větší stáří tohoto výtahu lze doplnit monitoring poruchového stavu, čímž bude po 
připojení do stávajícího systému BMS výtah v AÚ ve standardu ostatních výtahů v UKB.     

V průběhu prováděných prací budou dodatečně položeny požadované kabely, oživena komunikace MaR a výtah 
bude připojen na stávající systém BMS, ve kterém bude jeho stav monitorován. Uvedená změna bude 
zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení.

souhlasí

1/2



Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 17 683,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   21 396,43 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

17 683,00

změna nemá dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

2/2



37 ELKASD0704324T JYTY-O  4X1 m 25,00000 17,66 441,45

42 ELZLPV0446660T LHD 20X20 HD  LIŠTA HRANATÁ m 20,00000 22,42 448,47

48 Pol__0046 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, 
hmoždinky ap.)

kpl 0,10000 4 050,00 405,00

52 HZS90663T00 Doprava osob (km) km 70,00000 10,00 700,00

54 HZS97011T00 Oživení systému MaR hod 1,00000 700,00 700,00

56 MTZ_SW_001T04 Uživatelský software pro DDC, (500-999) d.b. 2,00000 500,00 1 000,00

59 MTZ_SW_006T00 Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek d.b. 2,00000 200,00 400,00

60 MTZ_SW_004T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

66 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 1,00000 350,00 350,00

69 HZS97015T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod 1,00000 175,00 175,00

71 HZS98010T00 Inženýrská činnost hod 1,00000 300,00 300,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 5,00000 700,00 3 500,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,02000 55 600,00 1 112,00

80 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 25,00000 31,25 781,25

102 222260603R00 Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování m 20,00000 56,25 1 125,00

107 Pol__0082 Demontáž a opětovná montáž stávajících podhledů kpl 0,10000 3 920,00 392,00

109 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 4,00000 31,25 125,00

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,01000 8 250,00 82,50

Průraz zdivem ks 2,00000 355,00 710,00

Ukončení vodičů v rozvaděči výtahu + zapojení do 2,5 mm2 ks 4,00000 31,25 125,00

Úprava stávajícího rozvaděče BVS ks 1,00000 1 560,00 1 560,00

Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh MaR ks 1,00000 1 250,33 1 250,33

17 683,00

Položkový rozpočet - změnový list 5
Monitoring výtahu

1/1



Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

06

elektro, MaR, BMS

Položkový rozpočet ZL_06 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Monitoring ústředny nouzového osvětlení

V průběhu realizace akce byl ze strany zhotovitele zjištěn rozpor v projektové dokumentaci, kde bylo dopojení 
stávající ústředny nouzového osvětlení sice uvedeno, ale tato část díla nebyla zohledněna ve výkazu výměr, tudíž 
ji zhotovitel neměl zakomponovanou do ceny díla. Jedná se o ústřednu zrealizovanou před 2 lety a její 
nepřipojení do systému MaR a BMS by omezilo její využívání.       

V průběhu prováděných prací budou dodatečně položeny požadované kabely, oživena komunikace MaR a 
připojení ústředny do stávajícího systému BMS, ve kterém bude řádně monitorován celý systém nouzového 
osvětlení. Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení.

souhlasí

1/2



Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 17 683,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   20 966,88 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

17 328,00

změna nemá dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

2/2



37 ELKASD0704324T JYTY-O  4X1 m 25,00000 17,66 441,45

42 ELZLPV0446660T LHD 20X20 HD  LIŠTA HRANATÁ m 20,00000 22,42 448,47

48 Pol__0046 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, 
hmoždinky ap.)

kpl 0,10000 4 050,00 405,00

52 HZS90663T00 Doprava osob (km) km 70,00000 10,00 700,00

54 HZS97011T00 Oživení systému MaR hod 1,00000 700,00 700,00

56 MTZ_SW_001T04 Uživatelský software pro DDC, (500-999) d.b. 2,00000 500,00 1 000,00

59 MTZ_SW_006T00 Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek d.b. 2,00000 200,00 400,00

60 MTZ_SW_004T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

66 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 1,00000 350,00 350,00

69 HZS97015T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod 1,00000 175,00 175,00

71 HZS98010T00 Inženýrská činnost hod 1,00000 300,00 300,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 5,00000 700,00 3 500,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,02000 55 600,00 1 112,00

80 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 25,00000 31,25 781,25

102 222260603R00 Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování m 20,00000 56,25 1 125,00

107 Pol__0082 Demontáž a opětovná montáž stávajících podhledů kpl 0,10000 3 920,00 392,00

109 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 4,00000 31,25 125,00

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,01000 8 250,00 82,50

Průraz zdivem ks 1,00000 355,00 355,00

Ukončení vodičů v rozvaděči NO + zapojení do 2,5 mm2 ks 4,00000 31,25 125,00

Úprava stávajícího rozvaděče BVS ks 1,00000 1 560,00 1 560,00

Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh MaR ks 1,00000 1 250,33 1 250,33

17 328,00

Položkový rozpočet - změnový list 6

Monitoring ústředny nouzového osvětlení

1/1



Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

07

elektro, MaR, BMS

Položkový rozpočet ZL_07 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Nové připojení stávajících tlačítek  pro odtahy VZT z m.č. 1S11 a 1S12

V průběhu realizace akce byl ze strany uživatele / SUKB vznesen požadavek na nové připojení stávajících tlačítek 
pro ovládáníodtahových ventilátorů VZT33 a VZT34, které zajišťují odvod vzduchu v místnotech č. 1S11 a 1S12 do 
systému BMS, čímž bude kromě původně uvažované funkce jejich spouštění nejen stiskem tlačítka v 
místnostech, ale nově i v rámci BMS, čímž bude zajištěn vyšší standard i bezpečnost pro uživatele.

V průběhu prováděných prací budou dodatečně položeny požadované kabely, proběhne implementace tlačítek 
do systému MaR a připojení do stávajícího systému BMS. Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci 
skutečného provedení.

souhlasí

1/2



Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 23 281,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   28 170,01 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

23 281,00

změna nemá dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

2/2



37 ELKASD0704324T JYTY-O  4X1 m 150,00000 17,66 2 648,70

42 ELZLPV0446660T LHD 20X20 HD  LIŠTA HRANATÁ m 60,00000 22,42 1 345,41

48 Pol__0046 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, 
hmoždinky ap.)

kpl 0,10000 4 050,00 405,00

52 HZS90663T00 Doprava osob (km) km 70,00000 10,00 700,00

54 HZS97011T00 Oživení systému MaR hod 1,00000 700,00 700,00

56 MTZ_SW_001T04 Uživatelský software pro DDC, (500-999) d.b. 2,00000 500,00 1 000,00

59 MTZ_SW_006T00 Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek d.b. 2,00000 200,00 400,00

60 MTZ_SW_004T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 0,50000 2 000,00 1 000,00

66 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 1,00000 350,00 350,00

69 HZS97015T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod 1,00000 175,00 175,00

71 HZS98010T00 Inženýrská činnost hod 1,00000 300,00 300,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 2,00000 700,00 1 400,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,02000 55 600,00 1 112,00

80 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 150,00000 31,25 4 687,50

102 222260603R00 Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování m 60,00000 56,25 3 375,00

107 Pol__0082 Demontáž a opětovná montáž stávajících podhledů kpl 0,20000 3 920,00 784,00

109 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 8,00000 31,25 250,00

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,01000 8 250,00 82,50

Průraz zdivem ks 3,00000 355,00 1 065,00

Ukončení vodičů v tlačítkách + zapojení do 2,5 mm2 ks 8,00000 31,25 250,00

Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh MaR ks 1,00000 1 250,89 1 250,89

23 281,00

Položkový rozpočet - změnový list 7 

Nové připojení stávajících tlačítek pro odtahy z m.č. 1S11 a 1S12

1/1



Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

08

elektro, MaR, BMS

Položkový rozpočet ZL_08 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Doplnění čidla záplavy do strojovny chlazení na střeše objektu

V průběhu realizace akce byl ze strany uživatele / SUKB vznesen požadavek na doplnění čidla záplavy do 
strojovny chlazení, která se nachází na střeše pavilonu.   Kabeláž pro toto čidlo je připravena, bude dodáno 
vlastní čidlo vč. jeho zapojení do systému MaR a implementace do systému BMS. Osazením záplovového čidla 
bude zajištěna větší ochrana celé technologie umístěné na střeše objektu.        

V průběhu prováděných prací bude dodatečně zapojeno čidlo záplavy vč. jeho zprovoznění v MaR a následné 
implementace do stávajícího systému BMS. Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného 
provedení.

souhlasí

1/2



Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 4 448,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   5 382,08 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

4 448,-

změna nemá dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

2/2



21 SZ4T Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 
24VAC/DC

ks 1,00000 897,00 897,00

54 HZS97011T00 Oživení systému MaR hod 0,50000 700,00 350,00

56 MTZ_SW_001T04 Uživatelský software pro DDC, (500-999) d.b. 1,00000 500,00 500,00

59 MTZ_SW_006T00 Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek d.b. 1,00000 200,00 200,00

66 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 0,50000 350,00 175,00

69 HZS97015T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod 0,20000 175,00 35,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 1,00000 700,00 700,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,02000 55 600,00 1 112,00

96 MTZ_VST_022T00 Montáž snímač hladiny zaplavení ks 1,00000 375,25 375,25

109 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 2,00000 31,25 62,50

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,00500 8 250,00 41,25

4 448,00

Položkový rozpočet  - změnový list 8

Doplnění čidla záplavy do strojovny chlazení na střeše objektu

1/1



Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

09

elektro, MaR, BMS,VZT

Položkový rozpočet ZL_09 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Nový napájecí kabel pro odtah VZT23, doplnění potrubí a detekce 

V průběhu realizace akce byl ze strany uživatele / SUKB vznesen požadavek na doplnění čidla detekující hladinu / 
koncentraci kyslíku v m.č. 123. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit potrubí ke stávajícímu ventitáru, aby tento 
odsával vzduch u podlahy místnosti. Současně bude čidlo připojeno do systému MaR a implementováno do 
systému BMS. Osazením čidla detekujícího hladinu kyslíku bude zajištěna větší bezpečnost pracovníků v 
místnosti.        

V průběhu prováděných prací bude dodatečně instalováno čidlo detekující hladinu kyslíku, dále bude k podlaze 
prodlouženo stávající VZT potrubí záplavy vč. jeho zapojení v MaR a následné implementace do stávajícího 
systému BMS. Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení.

souhlasí

1/2



Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, MaR,VZT

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 90 389,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   109 370,69 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

90 389,00

změna má dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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34 ELKASL0430991T CYKY-J   3 X  1,5 m 55,00000 13,62 749,18

Příchytka kabelová ks 60,00000 8,50 510,00

48 Pol__0046 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, 
hmoždinky ap.)

kpl 0,03000 4 050,00 121,50

52 HZS90663T00 Doprava osob (km) km 70,00000 10,00 700,00

66 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 1,00000 350,00 350,00

71 HZS98010T00 Inženýrská činnost hod 1,00000 300,00 300,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 1,00000 700,00 700,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,01000 55 600,00 556,00

77 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 55,00000 32,50 1 787,50

109 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 3,00000 31,25 93,75

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,01000 8 250,00 82,50

Průraz zdivem ks 3,00000 355,00 1 065,00

Montáž příchytky kabelové ks 60,00000 35,00 2 100,00

zapojení ventilátoru ks 1,00000 350,00 350,00

doplnění rozvaděče ks 1,00000 825,57 825,57

Doplnění VZT potrubí k odtahu VZT23

Doplnění potrubí od ventilátoru (D+M) ks 1,00000 12 450,00 12 450,00

Doplnění detekce koncentrace O2 do m.č. 123

detektor kyslíku TS-316-O2 ks 1,00000 22 020,00 22 020,00

prvotní kalibrace detektoru ks 1,00000 1 850,00 1 850,00

ústředna CS-121-230 ks 1,00000 5 930,00 5 930,00

signalizační panel ks 2,00000 2 527,00 5 054,00

37 ELKASD0704324T JYTY-O  4X1 m 110,00000 17,66 1 942,38

Příchytka kabelová ks 120,00000 8,50 1 020,00

48 Pol__0046 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, 
hmoždinky ap.)

kpl 0,20000 4 050,00 810,00

52 HZS90663T00 Doprava osob (km) km 140,00000 10,00 1 400,00

54 HZS97011T00 Oživení systému MaR hod 2,00000 700,00 1 400,00

56 MTZ_SW_001T04 Uživatelský software pro DDC, (500-999) d.b. 3,00000 500,00 1 500,00

59 MTZ_SW_006T00 Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek d.b. 3,00000 200,00 600,00

60 MTZ_SW_004T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

66 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 2,00000 350,00 700,00

69 HZS97015T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod 1,00000 175,00 175,00

71 HZS98010T00 Inženýrská činnost hod 4,00000 300,00 1 200,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 6,00000 700,00 4 200,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,02000 55 600,00 1 112,00

80 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 110,00000 31,25 3 437,50

Montáž příchytky kabelové ks 120,00000 35,00 4 200,00

107 Pol__0082 Demontáž a opětovná montáž stávajících podhledů kpl 0,20000 3 920,00 784,00

109 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 8,00000 31,25 250,00

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,02000 8 250,00 165,00

Průraz zdivem ks 1,00000 355,00 355,00

Ukončení vodičů v tlačítkách + zapojení do 2,5 mm2 ks 8,00000 31,25 250,00

doplnění rozvaděče MaR ks 1,00000 225,00 225,00

Montáž detekoru kyslíku ks 1,00000 437,50 437,50

Montáž ústředny detekce a uvedení do provozu ks 1,00000 2 250,00 2 250,00

Monáž a zapojení signalizačního panelu ks 2,00000 565,00 1 130,00

Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh MaR ks 1,00000 1 250,62 1 250,62

90 389,00

Položkový rozpočet - změnový list 9

Nový napájecí kabel pro odtah VZT23, doplnění potrubí a detekce
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Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

10

elektro,VZT

Položkový rozpočet ZL_10 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Doplnění servisních vypínačů k ventilátorům 

V průběhu realizace akce byl ze strany SUKB vznesen požadavek na doplnění servisních vypínačů ke všem 
ventilátorům pavilonu (celkem se jedná o 34 vypínačů na přívodu i odtahu). Pro tyto čidla bude natažena 
příslušná kabeláž. Doplnění servisních vypínačů urychlí především odstranění poruch na poměrně zastaralých 
VZT jednotkách, což zefektivní odstranění poruch na VZT .        

V průběhu prováděných prací bude dodatečně instalováno 34 ks vypínačů vč. příslušné kabeláže. Uvedená 
změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení.

souhlasí

1/2



Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, VZT

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 62 354,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   75 448,34 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

62 354,00

změna má dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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servisní vypínač 1x10A, IP54 6,00000 631,50 3 789,02

servisní vypínač 1x16A, IP54 2,00000 631,50 1 263,01

servisní vypínač 3x10A, IP54 10,00000 631,50 6 315,04

servisní vypínač 3x16A, IP54 6,00000 631,50 3 789,02

servisní vypínač 6x10A, IP54 6,00000 1 929,60 11 577,61

servisní vypínač 6x16A, IP54 4,00000 1 929,60 7 718,41

kabel CYSY 3x1,5 12,00000 22,03 264,31

kabel CYSY 3x2,5 5,00000 35,89 179,44

kabel CYSY 5x1,5 32,00000 36,67 1 173,46

kabel YSLY-JZ 7x1,5 20,00000 46,24 924,81

48 Pol__0046 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, 
hmoždinky ap.)

kpl 0,10000 4 050,00 405,00

52 HZS90663T00 Doprava osob (km) km 140,00000 10,00 1 400,00

71 HZS98010T00 Inženýrská činnost hod 1,00000 300,00 300,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 5,00000 700,00 3 500,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,02000 55 600,00 1 112,00

106 MTZ_MAT_005T00 Montáž servisní vypínač 3f, do 25A ks 34,00000 375,00 12 750,00

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,10000 8 250,00 825,00

Kabel CYSY volně uložený m 69,00000 32,50 2 242,50

Ukončení vodičů CYSY + zapojení do 2,5 mm2 ks 68,00000 31,25 2 125,00

Obhlídka a zjištění stávajícího stavu, technický návrh MaR ks 1,00000 700,37 700,37

62 354,00

Položkový rozpočet - změnový list 10

Doplnění servisních vypínačů k ventilátorům
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Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

11

elektro,VZT,MaR

Položkový rozpočet ZL_11 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Monitorování stavu filtrů na odtahu VZT6, 7.1, 7.2,8 a VZT26

V průběhu realizace akce byl ze strany SUKB vznesen požadavek na doplnění monitoringu stavu filtrů na 5 VZT 
jednotkách, bude osazeno 5 diferenčních snímačů tlaku vč. příslušné kabeláže a zapojení do MaR s implementací 
do systému BMS. Doplnění monitorování stavu filtrů povede k vyšší bezpečnosti uživatele, včas bude indikován 
zhoršující se stav / zanešení filtrů , příp. jiná závada, čímž bude zajištěna vyšší a spolehlivější ochrana pracovníků 
uživatele.        

V průběhu prováděných prací budou na 5 VZT jednotkách dodatečně instalovány diferenční snímače tlaku vč. 
příslušné kabeláže. Uvedená změna bude zdokumentovaná v dokumentaci skutečného provedení.

souhlasí

1/2



Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, VZT, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 23 234,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   28 113,14 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

23 234,00

změna nemá dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

2/2



26 PS300T Diferenční spínač tlaku PS, rozsah měření 30...300 Pa, 
spínací diference 20 Pa, přesnost spínacího bodu (spodní 
limit) 30 Pa ±5 Pa

ks 5,00000 476,00 2 380,00

38 ELKASD0704320T JYTY-O  2X1 m 105,00000 10,75 1 128,33

48 Pol__0046 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, 
hmoždinky ap.)

kpl 0,10000 4 050,00 405,00

49 ELKRKR0043106T ABOX 025-2,5mm2 rozboč. krabice IP65 ks 5,00000 85,05 425,25

52 HZS90663T00 Doprava osob (km) km 70,00000 10,00 700,00

54 HZS97011T00 Oživení systému MaR hod 1,00000 700,00 700,00

57 MTZ_SW_001T04 Uživatelský software pro DDC, (500-999) d.b. 5,00000 150,00 750,00

59 MTZ_SW_006T00 Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek d.b. 5,00000 200,00 1 000,00

60 MTZ_SW_004T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 0,50000 2 000,00 1 000,00

66 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 1,00000 350,00 350,00

68 HZS97015T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod 1,00000 301,88 301,88

71 HZS98010T00 Inženýrská činnost hod 2,00000 300,00 600,00

73 HZS92038T00 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 3,00000 700,00 2 100,00

74 HZS92034T00 Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace kpl 0,01000 55 600,00 556,00

81 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 105,00000 31,25 3 281,25

89 MTZ_VST_015T00 Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí ks 5,00000 437,50 2 187,50

103 MTZ_MAT_007T00 Montáž propojovací krabice na omítku ks 5,00000 162,50 812,50

109 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 10,00000 31,25 312,50

113 Pol__0087 Informační systém - štítky kpl 0,04000 8 250,00 330,00

Trubka plastová ohebná - dodávka m 15,00000 16,69 250,34

Trubka plastová tuhá - dodávka m 25,00000 18,50 462,50

Trubka plastová ohebná - montáž m 15,00000 55,00 825,00

Trubka plastová tuhá - montáž m 25,00000 65,00 1 625,00

Zjištění stávajícího stavu, technický návrh MaR ks 1,00000 750,95 750,95

23 234,00

Položkový rozpočet - změnový list 11 

Monitorování stav filtrů na odtahu VZT6, 7.1, 7.2, 8 a VZT26
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Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:
SoD č.:
Ze dne: 30.06.2023

Stavba: Rekonstrukce MaR v pavilonu F01 budova 2 / AÚ UKB
Objekt: F01 AÚ

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

12

elektro,EPS,MaR

Položkový rozpočet ZL_12 ( oceněný výkaz výměr ) 

28.08.2023

Doplnění chybějícího kabelu a ovládání od EPS k RDC002A

V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje kabel ani ovládání systému EPS; 
z toho důvodu bude dodatečně instalován reléový modul vč. příslušné kabeláže pro rozvaděč RDC002 čímž bude 
zajištěna funkčnost celého systému EPS s nově instalovaným systémem MaR. Jedná se o vadu projektu. Současně 
bude zajištěna spolehlivější ochrana pracovníků uživatele v případě vzniku požáru.        

V průběhu prováděných prací bude osazen reléový modul s kabeláží pro jeho ovládání. Současně budou 
provedeny zkoušky funkčnosti a komplexní zkoušky systému EPS a MaR. Uvedená změna bude zdokumentovaná 
v dokumentaci skutečného provedení.

souhlasí

1/2



Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : NEMÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01 budova 2

Část PD : elektro, EPS, MaR

Název :

---

Cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet:
Celkem: Bez DPH 25 395,- Kč
Celkem: vč. DPH  21%   30 727,95 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele : XXXXXXXXX 28.08.2023

XXXXXXXXX 28.08.2023

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 28.08.2023

25 395,00

změna nemá dopad na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedená změna se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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Releový modul ks 1,00000 4 612,50 4 612,50

Kabeláž, kabelové trasa m 40,00000 245,81 9 832,50

Úprava programu ústředny, uvedení do provozu, 
vyzkoušení

kpl 1,00000 3 900,00 3 900,00

Komplexní zkoušky s profesí MaR kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

Dokumentace skutečného provedení - elektronicky ks 1,00000 2 100,00 2 100,00

Doprava materiálu a osob kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

Zjištění stávajícího stavu obhlídkou, technický návrh ks 1,00000 1 950,00 1 950,00

25 395,00

Položkový rozpočet  - změnový list 12

Chybějící kabel a ovládání od EPS k RDC002A 
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