

ev.č. 583/2022


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené starostou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a
na straně druhé: 
REKOP s.r.o. 

IČO: 274 99 499, DIČ: CZ27499499

se sídlem Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 22657
zastoupen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel - 

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.10.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Světlanka - stavební úpravy objektu, Jungmannova 1558/6, Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11.10.2022; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8.8.2023.
B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce:  
1 665 066,27 Kč bez DPH,

- méněpráce:  
- 1 037 878,17 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 617 188,10 Kč bez DPH.
S ohledem na objem víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly též na prodloužení termínu pro provedení díla.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:

„2.2b. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)
stávající znění bodu 3.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.4.
Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 16.10.2023.“
c)
stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1.
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 24 071 404,27 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - Změnový list č. 3.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.09.2023.
Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele:19.09.2023

Za zhotovitele:22.09.2023

………..………………………………
………………….…………………….


Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx

starosta města Svitavy
jednatel REKOP s.r.o.
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