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Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. O800220001 (evidenční číslo objednatele: 1-03-22-001-GDCB) 

 „Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně“ 
 
 
Objednatel: 
 
Název:  STRABAG Rail a.s.  
Adresa sídla:  Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem   
Statutární orgán:         Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
  Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
  Ing. Emil Filip, člen představenstva 
          
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
  Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel. XXXXXXX     
IČO:   25429949  
DIČ:   CZ25429949 
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1370  
Referenční kód pro daňové doklady: RC-KST-CZ-612-GDCB 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
Zhotovitel: 
 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
          
  závod Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Roudnice nad Labem, Nábřežní 311. PSČ 413 01, 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel. XXXXXXX  
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   tel. XXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel. XXXXXXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
 
 
 
 
 



2 
Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně 

Smlouva o dílo č. O800220001: „Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci že-
lezničního mostu Loubí v Děčíně“ ze dne 28. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30. 8. 2022 se mění a upravuje se takto: 
 
1) Článek 4. odst. 4.1. se mění a upravuje se takto: 
 

Předpokládaný termín splnění předmětu smlouvy: 01/2022 – 30. 11. 2023 

2) Článek 5. odst. 5.6. se mění a upravuje se takto: 
 
K vystavené faktuře zhotovitel přiloží jako přílohu tuto smlouvu o dílo, včetně dodatku 
č. 1 a dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo. 
   

3) Důvodem změny termínu dokončení díla jsou pokračující výpomocné práce při rekon-
strukci železničního mostu Loubí v Děčíně. 
 

4) Ostatní části smlouvy se nemění. 
 

5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 
 

6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 
uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-
kon o registru smluv). 

 
7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je pode-

psán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvali-
fikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě 
s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 
8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 
 
 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 
 
 
 
 
…………………….      ……………………… 
Ing. Marián Šebesta              Ing. Jakub Svoboda 
generální ředitel                 předseda představenstva 
podepsán elektronicky                                                  podepsán elektronicky 
 
 
 
 
 
        ……………………… 

Ing. Luboš Tomášek 
člen představenstva 
podepsán elektronicky 


