Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava komunikací - ul. Jana Švermy, k.ú. Frýdek“
  

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0293/2017/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 061/400/2017
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: ČSOB a.s., 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a v souladu s článkem 8., odstavcem 2. smlouvy, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava komunikací - ul. Jana Švermy, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Oproti původně předpokládané předlažbě stávajícího chodníku v ploše 106 m2 nacházejícího se při levém okraji vozovky ve směru do kopce (od č.p. 457 po č.p. 459) s krytem ze zámkové dlažby, kdy tato měla být provedena z původně použité zámkové dlažby, se při rozebírání dlážděného krytu projevila jeho nevhodnost pro další použití a to z důvodu nadměrného opotřebení a poškození některých dlaždic. Z tohoto důvodu se zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodli na tom, že oprava 106 m2 předmětné části chodníku bude provedena z nové zámkové dlažby ve shodném provedení jako u navazujících částí chodníku.
2. Při provádění opravy (srovnání v podélném směru) úseku chodníku v délce 92 bm, nacházejícího se při levé straně vozovky ve směru do kopce před křižovatkou s ul. Husova, se projevila nerovnost stávajících chodníkových obrub oddělujících chodník od okolní travnaté plochy. V tomto úseku bylo zvažováno ponechání původních obrub, což se ve snaze napřímit tento chodník projevilo jako nevhodné. Z tohoto důvodu se zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodli na provedení osazení nových chodníkových obrub ve výše uvedené délce.

3. Po provedení odstranění původního dlážděného krytu chodníku nacházejícího se při levém okraji vozovky ve směru do kopce byly odhaleny bezprostředně pod dlažbou nacházející se sdělovací kabely. Uložení těchto kabelů bylo předpokládáno v obvyklé hloubce, kdy při opravě chodníku nemělo dojít k jejich dotčení. Po projednání následného postupu opravy se zástupcem vlastníka tohoto zařízení bylo rozhodnuto, že uvedené sdělovací kabely budou ponechány ve svých stávajících trasách, s tím, že opravu chodníku je možno provést za podmínky ručního provádění zemních prací v jejich blízkosti.
4. Po provedení opravy chodníku po pravé straně vozovky směrem do kopce (jeho napřímení a uvedení do původní výšky) se projevil výškový nesoulad navazujícího chodníku, který se nachází přibližně v polovině délky ulice a který směřuje k ul. Legionářské. Z tohoto důvodu se zástupci smluvních stran dohodli na provedení schodišťových stupňů tvořených z palisád a zámkové dlažby tak, aby byl tento výškový rozdíl kompenzován.
Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1. článek 2.“Předmět a rozsah plnění“ se doplňuje takto:
Smluvní strany se dohodly na tom, že mimo původně sjednaný rozsah prací specifikovaný ve smlouvě se s ohledem na účelnost a hospodárnost neprovedou některé práce a naopak provedou dodatečně prováděné práce, tak jak je uvedeno výše. 
2. článek 4. „Cena a platební podmínky“, jeho odst. 1. mění takto:
[image: image1.emf]Poř.

čísloPoložkaZkrácený popism.j.MnožstvíCenaCena celkem

3Předlažba dlážděných komunikací nad 5 m2 z betonových dlaždic

m2106440,0046 640,00

46 640,00 

Poř.

čísloPoložkaZkrácený popism.j.MnožstvíCenaCena celkem

Chodník z dlažby zámkové, podklad kamenivo (bez obrub)

m2106920,0097 520,00

Osazení bet. obrubníku chodníkového včetně materiálu

bm92350,0032 200,00

Ruční výkop - obnažení a snížení telekomunikačních kabelům325,4904

22 961,60

Práce stavební (bez materiálu) - vybudování schodiště

hod45280,0012 600,00

Palisáda Padova PA-3/40 přírodní - vybudování schodištěks3545,001 575,00

166 856,60 

bez DPH1 100 741,00

bez DPH46 640,00

bez DPH166 856,60

Nová cena dílabez DPH1 220 957,60

DPH256 401,10

včetně DPH1 477 358,70

Neprovedené práce (MNP)

Dodatečně provedené práce (VCP)

Neprovedené práce (MNP)

Cena celkem bez DPH

Dodatečně provedené práce (VCP)

Cena celkem bez DPH

Původní cena díla 



Závěrečná ustanovení dodatku
1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 89. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 6.6.2017.
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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