Dodatek č.2 k SOD 225/2023

		Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	225/2023

„VD Fláje – edukativní prvky, vodní atrium“ – architektonická studie   

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


IČO:					       70889988
DIČ:		       CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:		       AND architektonický ateliér, spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk109494229]sídlo:		       Petra Bezruče 25/925, Praha 8, 182 00
IČO:	40767141				
DIČ:	CZ 40767141		
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:		
		 
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

[bookmark: _Hlk109494392]zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu projednání nových variant návrhu díky změně rozsahu řešeného prostoru, který byl odsouhlasen na výrobním výboru.

  
Tímto dodatkem se mění Čl. I. Termín plnění :


Čl. I. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín - předání geodetického zaměření (1 x elektronicky) :           30.4.2023 


c) druhý dílčí termín - předání kompletní studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 	   		                  nejpozději do 31.8.2023 

d) předání a převzetí kompletní studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi 




Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín - předání geodetického zaměření (1 x elektronicky) :           30.4.2023 


c) druhý dílčí termín - předání kompletní studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 	   		                nejpozději do 31.10.2023 

d) předání a převzetí kompletní studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi 
Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  
[bookmark: _GoBack]

V Chomutově dne:				V Praze dne: 




……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		AND spol. s r.o. 
[bookmark: _Hlk104381822]za objednatele 					za zhotovitele 
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