
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů v Hodoníně dne 3.6. 2023
(dále i jen „Dodatek“§
1. Smluvní strany.
Objednatel:


Městská bytová správa, spol. s r.o.
Adresa: 


Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín
IČO:

63489953
DIČ:

                         CZ699001303 
Spis. značka:              
            
C 21697 vedená u KOS v Brně

            

Zastoupená:


Ing. Jana Bimková, jednatelka
v technických záležitostech:
 
/dále i jen objednatel/

Zhotovitel:


HORA ENERGY, s.r.o.

Adresa: 


Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín
IČO:

24814962
DIČ:

CZ24814962
Spis. značka:

C 71126 vedená u KOS v Brně
Bankovní spojení: 



Jednající:


Jan Čechovský
Kontakt:                                         
/dále i jen zhotovitel/
2. Prohlášení smluvních stran, důvod pro uzavření dodatku
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu uzavřely dne 5.6.2023 v Hodoníně  Smlouvu o dílo (dále i jen „Smlouva o dílo“) na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo, jehož předmětem je 
Dodávka a montáž zařízení a technologií FVE „VÝSTAVBA FVE HOTEL KRYSTAL HODONÍN“ o instalovaném výkonu 86,51kWp na základě a v rozsahu dle cenové nabídky a rozpočtu ze dne 24.4.2023, který je nedílnou přílohou předmětné Smlouvy o dílo (příloha č.1) a objednatel se zavázal za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla ve výši a dle platebních podmínek dle čl. V. předmětné Smlouvy o dílo – V. Cena díla a platební podmínky. Cena byla dohodnuta jako nejvýše přípustná. Místem plnění – dodávky díla – je Hotel Krystal provozovaný objednatelem - budova č.p. Pančava 3757/49, 695 01 Hodonín, budova na pozemku parc.č. st.7409, v k.ú. Hodonín.
2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu zhotovování díla bylo objektivně zjištěno, že v důsledku technického stavu předmětné budovy – Hotelu Krystal – 
2.2.1. nejsou k řádnému provedení díla nezbytné tyto části dodávky (méněpráce), s nimiž bylo původně kalkulováno :

· část prací na protipožárním úseku, kdy tyto méněpráce byly oceněny po vzájemné dohodě na částku 117.304,- Kč bez DPH.
2.2.2.  jsou pro řádné dokončení díla nezbytné tyto vícepráce:

· Stříška nad technologií FVE I

· Stříška nad technologií FVE II

· Víceřezivo a jeho montáž, včetně kotvících prvků (20ks/4m) včetně přesunu hmot

· Související předělání kotevního stožáru

přičemž původně byly celkové náklady stanoveny v rozpočtu  na částku 68.874,- Kč bez DPH, nyní jsou oceněny na částku 115.058,- Kč bez DPH. Hodnota samotných víceprací činí 46.184,- Kč bez DPH.

Z důvodu vlivu změny stavby před dokončením po zohlednění méněprací a víceprací sjednaných tímto dodatkem se tak ve Smlouvě o dílo původně sjednaný rozsah díla mění o výše uvedené méněpráce a vícepráce a současně se celková cena díla ve výši 2.972.656,- Kč bez DPH ponižuje o částku ve výši 71.120,- Kč bez DPH, a nově činí 2.901.536,- Kč bez DPH.
2.3. Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
3.1. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán  a uzavřen  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Přílohou tohoto Dodatku je aktualizovaný rozpočet, v němž jsou zohledněny předmětné méněpráce a vícepráce.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Dodatek bude v Registru smluv zveřejněn objednatelem. 
V Hodoníně dne 22.9.2023
V…………………… dne ……
Objednatel 
Zhotovitel

 ...............................................



     ................................................

Ing. Jana Bimková

              

      
 Jan Čechovský  
jednatelka





      
 jednatel  
Městské bytové správy, spol. s r.o.



HORA ENERGY, s.r.o.


            
1
2

