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Dodatek č. 4   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021  

"Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro 

potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

číslo účtu: 107-6482950257/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  

 

Projektový ateliér DAVID s.r.o. 

se sídlem se sídlem  Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14   

IČO: 27277577 

DIČ: CZ27277577  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 198046732/0300 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141        

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/740/2021 jejímž předmětem je  "Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce 

objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec", a ke které 
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smluvní strany dne 13.01.2022 uzavřely Dodatek č. 1, dne 24.03.2022 uzavřely Dodatek č. 

2  a dne 09.06.2022 uzavřely Dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou požadavky na úpravu projektové dokumentace 

na základě projednání projektové dokumentace s vlastníky přilehlých nemovitostí. 

3. Z výše uvedeného důvodů je potřeba: 

a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby rozšířit o projekt opěrné stěny a 

oplocení podél SV části zahrady domu č.p. 586/29, upravit projekt venkovního hřiště 

pro snížení hluku do zahrady domu č.p. 586/29 a upravit návrh areálového osvětlení pro 

snížení intenzity osvětlení v zahradě domu č.p. 586/29; 

b) projednat v rámci obstarání u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k 

provedení stavby uvedené úpravy s dotčenými orgány.  

4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje: 

a) v části projektové dokumentace pro provádění stavby - o projekt opěrné stěny a oplocení 

a úpravu venkovního hřiště a areálové osvětlení, 

b) v části obstarání u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení 

stavby o projednání úprav projektové domunetace s dotčeným orgány.  

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny: 

a) za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené 

s úhradou všech správních poplatků uvedené v článku VII. odst. 2 písm. e) smlouvy 

pro II. etapu, která se navyšuje o 11.000,00 Kč bez DPH, tj.13.310,00 Kč včetně DPH 

a činí nově: 160.200,00 Kč bez DPH, tj. 193.842,00 Kč včetně DPH, 

b) za zpracování  projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v článku VII. 

odst. 2 písm. f) smlouvy, která se navyšuje o 128.500,00 Kč bez DPH, tj. 155.485,00 

Kč včetně DPH, 

čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 

smlouvy o částku 139.500,00 Kč bez DPH, tj. 168.795,00 Kč včetně DPH. 

4. Přehled změny celkové ceny:  

  

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

3.948.000,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 139.500,00 Kč 
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez 

DPH podle tohoto dodatku 

 4.087.500,00 Kč 

DPH 858.375,00 Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

4.945.875,00 Kč 

  

5. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu pro předání technické realizační 

dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek 

a služeb z důvodu rozdělení dokumentace na jednotlivé funční celky pro potřeby následného 

veřejného zadávání ve fázi realizace. Smluvní strany se dohodly na tom, že: 

 

 článek IV. odst. 1 písm. i) smlouvy ve znění: 

 

 "předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději 90 dní od vydání společného 

povolení pro etapu I," 

 

 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním 

 

 "předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději 110 dní od vydání společného 

povolení pro etapu II,". 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1406/23/RK ze dne 08.08.2023. 

 

 

V Liberci dne 29.08.2023 V Liberci dne 14.08.2023  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík                                                                  Ing. arch. Ladislav David 

náměstek hejtmana                                                                       jednatel                            

       


