
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 33

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             17.srpna 2023

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Půdorys 4.NP D.1.1.14

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 4.etapa 4.NP

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
V průběhu provádění 4.etapy díla vznesl objednatel, na základě probíhajících jednání o dotaci z fondu EU  požadavek na provedení recyklace sutě vzniklé při bouracích pracech ve 4.NP. Z toho důvodu byla suť ukládána na mezideponii. Na základě provedeného laboratorního rozboru suti bylo později konstatováno, že vybouranou suť recyklovat nelze, takže byla převezena k uložení na skládku. Skutečné náklady odvoz suti na mezideponii, opakované naložení suti, oplocení skládky, laboratorní rozbor suti jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. 
  Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající 
  s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o 
  zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné 
  zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko

........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................                                                                                                
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha: oceněný rozpočet ke ZL33

             laboratorní rozbor suti , faktura za laboratorní rozbor suti



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 34�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
17.srpna 2023�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  





V průběhu provádění 4.etapy díla vznesl objednatel, na základě probíhajících jednání o dotaci z fondu EU  požadavek na provedení recyklace sutě vzniklé při bouracích pracech ve 4.NP. Z toho důvodu byla suť ukládána na mezideponii. Na základě provedeného laboratorního rozboru suti bylo později konstatováno, že vybouranou suť recyklovat nelze, takže byla převezena k uložení na skládku. Skutečné náklady odvoz suti na mezideponii, opakované naložení suti, oplocení skládky, laboratorní rozbor suti jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. 


  Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající 


  s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o 


  zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné 


  zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky.








�
�
Počet připojených listů specifikací:  -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH:





         0 Kč�
Cena víceprací bez DPH:





                  119.652,71 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



                   119.652,71 Kč�
Termín dokončení 4.etapy díla                               


se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
Datum: 29.srpna 2023�
Datum: 29.srpna 2023�
�






Datum:   10.února 2022�






Datum: 10.února 2022�
�











