
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 34

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             28.srpna 2023

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Půdorys 4.NP D.1.1.14

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 4.etapa 4.NP

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
V průběhu provádění díla byla po vybourání původních zárubní a příček v místnostech 419 - 422, 423 – 433, kde podle dokumentace a rozpočtu k SoD mělo provést pouze odstranění nášlapných vrstev podlahy, zjištěna úroveň podlah vyšší až o 4cm nad úroveň původní dlažby v chodbě m.č. 401. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnické zařízení s pohybem tělesně postižených osob, je nutné, aby podlahy ve všech místnostech byly ve stejné úrovni. Z popsaných důvodů je v uvedených místnostech navrženo provést vybourání původních vrstev podlah a vyrovnání výšky podlah tak, aby nášlapná vrstva podlah byla v rovině s chodbou 401. V rozpočtu ke ZL je zahrnuta i výměna části mazaniny pod historickou dlažbou v m.č. 401, u které byl v průběhu provádění díla zjištěn špatný stav. Vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. 
  Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst. 6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko

........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................                                                                                                
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha:  Oceněný rozpočet ke ZL34



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 34�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing. Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
28. srpna 2023�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  





V průběhu provádění díla byla po vybourání původních zárubní a příček v místnostech 419 - 422, 423 – 433, kde podle dokumentace a rozpočtu k SoD mělo provést pouze odstranění nášlapných vrstev podlahy, zjištěna úroveň podlah vyšší až o 4cm nad úroveň původní dlažby v chodbě m.č.401. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnické zařízení s pohybem tělesně postižených osob, je nutné, aby podlahy ve všech místnostech byly ve stejné úrovni. Z popsaných důvodů je v uvedených místnostech navrženo provést vybourání původních vrstev podlah a vyrovnání výšky podlah tak, aby nášlapná vrstva podlah byla v rovině s chodbou 401. V rozpočtu ke ZL je zahrnuta i výměna části mazaniny pod historickou dlažbou v m.č. 401, u které byl v průběhu provádění díla zjištěn špatný stav. Vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. 


  Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst. 6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky.


�
�
Počet připojených listů specifikací:  -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH:





         0 Kč�
Cena víceprací bez DPH:





 111.838,71 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH: �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



                  111.838,71 Kč�
Termín dokončení 4. etapy díla                               


se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
Datum: 29. srpna 2023�
Datum: 29. srpna 2023�
�






Datum:   10.února 2022�






Datum: 10.února 2022�
�











