
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 35

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             17.srpna 2023

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	D.1.1.14. Půdorys 4.NP – nový stav

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 4.etapa .NP

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: V průběhu provádění díla byl po prohlídce zástupcem památkové péče OVÚP MěÚ Mor.Třebová upraven rozsah nutné výměny keram.soklíku na hlavních chodbách, včetně m.č. 401, 434 proti množství uvedenému ve výkrese D.1.1.14. Půdorys 4.NP – nový stav a rozpočtu k SoD - 4.etapa. Důvodem bylo zjištění špatného stavu původního historického keram.soklíku s požlábkem a zjištění, že se na chodbě vyskytují soklíky v odlišném barevném odstínu a provedení. V rozpočtu ke ZL je doplněna montáž a dodávka historického keram.soklíku, vybourání původního soklíku, úprava stěn po vybourání původního soklíku podle skutečně provedeného množství. Z obdobného důvodu, vzniklého při odsouhlasování spárořezu dlažby s orgánem památkové péče, je doplněn příplatek na diagonální kladení části keram.dlažby v místnostech hygienického zázemí.
  Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. 
  Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% 
  původní hodnoty veřejné zakázky                                             

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko
........................................................


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha: 
                  Oceněný rozpočet ke ZL35                                                                                                             



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 35�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
17.srpna 2023�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  


V průběhu provádění díla byl po prohlídce zástupcem památkové péče OVÚP MěÚ Mor.Třebová upraven rozsah nutné výměny keram.soklíku na hlavních chodbách, včetně m.č. 401, 434 proti množství uvedenému ve výkrese D.1.1.14. Půdorys 4.NP – nový stav a rozpočtu k SoD - 4.etapa. Důvodem bylo zjištění špatného stavu původního historického keram.soklíku s požlábkem a zjištění, že se na chodbě vyskytují soklíky v odlišném barevném odstínu a provedení. V rozpočtu ke ZL je doplněna montáž a dodávka historického keram.soklíku, vybourání původního soklíku, úprava stěn po vybourání původního soklíku podle skutečně provedeného množství. Z obdobného důvodu, vzniklého při odsouhlasování spárořezu dlažby s orgánem památkové péče, je doplněn příplatek na diagonální kladení části keram.dlažby v místnostech hygienického zázemí.


 


  Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. 


  Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% 


původní hodnoty veřejné zakázky                                             





 �
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





0 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





10.043,94 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



                         10.043,94 Kč�



  Termín dokončení díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  29.srpna 2023�






Datum: 29.srpna 2023�
�











