
SMLOUVA O DÍLO  
 

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor 
Ev. číslo objednatele: SM00196 

Ev. číslo zhotovitele: - 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)               
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen 
„smlouva“) 

 

 

OBJEDNATEL: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
Se sídlem:                              Kosova 2894, 390 02 Tábor 

IČO: 26069539 

DIČ: CZ26069539 

Zastoupen ve věcech smluvních: XXX, jednatelem 

 XXX, jednatelem  

Zastoupen ve věcech technických: XXX, ředitelem 

 XXX, technickým náměstkem 

 XXX, technikem 

 XXX, technikem  

Technický dozor stavebníka: D A B O N A s.r.o. 

Koordinátor BOZP: D A B O N A s.r.o. 

AD: Společnost AQP-EKOEKO, zastoupena vedoucím společnosti 
AQUA PROCON s.r.o. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   XXX 

telefon/fax:        XXX 

e-mail:  XXX 

(dále jen objednatel) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL:  společnost pod označením: HOCHTIEF + HST Tábor  

 jejímiž společníky jsou: 

název: HOCHTIEF CZ a. s.  

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  

IČ: 46678468   

DIČ: CZ46678468  

Statutární orgán:  XXX, předseda představenstva a 

 XXX, člen představenstva 

Smluvní zástupce:  XXX, předseda představenstva      

 e-mail: XXX  

 XXX, člen představenstva 

 e-mail: XXX 

Bankovní spojení:  Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

Číslo účtu:  XXX              

Zápis v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Praze, od. B, vložka 6229 
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jako vedoucí společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako „HOCHTIEF 
+ HST Tábor“ (dále jen „společnost“), jejímž druhým společníkem je na základě smlouvy o společnosti 
společnost HST Hydrosystémy s.r.o. 
 

a 

 

název: HST Hydrosystémy s.r.o.  
Se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice  

IČ: 26212706   

DIČ: CZ26212706  

Statutární orgán:  XXX, jednatel 

 

Smluvní zástupce:  XXX, jednatel 

 e-mail:  XXX  

Hlavní stavbyvedoucí: XXX, e-mail: XXX  

 tel.:   XXX  

Zástupce stavbyvedoucího: XXX, e-mail: XXX 

 tel.:   XXX  

 

jako druhý společník společnosti, jejímž vedoucím společníkem je na základě smlouvy o  společnosti 
společnost HOCHTIEF CZ a. s. 
 

(dále jen zhotovitel)      
 

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. jako vedoucí společník společnosti „HOCHTIEF + HST Tábor“ vzniklé na 
základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 25. 7. 2023, je druhým společníkem, tj. společností HST 
Hydrosystémy s.r.o. zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy ke všem úkonům v souvislosti s realizací 
veřejné zakázky „Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor“, zejména k podpisu smlouvy vč. jejích 
dodatků.                                                                                                  

 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 
 

1 POJMY 

1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu 

provádění a poskytování dodávek a stavebních prací či služeb. Pro jednoznačnost použitých pojmů 
se pod jednotlivými pojmy rozumí: 

1.2 Dodatkem dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné 
vůli obou smluvních stran. 

1.3 Méněpracemi práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, 
a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 

s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

1.4 Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo. 

1.5 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, tedy 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
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1.6 Poddodavatelem/podzhotovitelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit 

určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na 

základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem/podzhotovitelem. 

1.7  Provozovatel je společnost ČEVAK a.s. 

1.7 Soupisem/rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení. 

1.8 Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou 
obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jejich 

příloh.  

1.9 Soupisem provedených prací podrobný popis prací odpovídající soupisu požadovaných stavebních 
prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah prací, provedených na stavbě za příslušné časové 
období (obvykle kalendářní měsíc). 

1.10 Staveništěm prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla. 

1.11 Termín zahájení plnění/díla den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště. 

1.12 Termín dokončení díla den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném 
předání a převzetí díla. 

1.13 Vícepracemi práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle 
smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na 

jejich provedení. 

1.14 Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám 
stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými 
předpisy. 

1.15 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. 

1.16 Změnovým listem dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do 
zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku 
smlouvy. 

1.17    ZZVZ míní se zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 
 

 

2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí s odbornou 

péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo na základě 
výsledku nadlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: Zpracování čistírenských kalů 
AČOV Tábor, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v čl. 4 této 
smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za 
podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege 

nebo z podstaty věci. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny 
náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také veškeré ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

2.2 Provedení díla obsahuje dodávky technologie, stavební práce a služby, které jsou uvedeny v nabídce 
zhotovitele ze dne 27. 7. 2023, která je samostatně založena u obou smluvních stran.  

2.3 Dílem se rozumí dodání a doplnění nového technologického souboru sušárny odvodněných kalů a 
stanice na karbonizaci kalu, včetně všech souvisejících stavebních prací a dodávek. Součástí 
předmětu plnění jsou také související úpravy stávajících objektů, rozvodů a komunikací, které jsou 
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nutné pro realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno 
v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace 
díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě. Zhotovitel tedy odpovídá za jeho 
kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost, dokončení, dosažení garantovaných 
hodnot a parametrů, a v rámci svých kompetencí a v souladu se smlouvou i za jeho 

zkolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 
odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený 
je totožný s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb.,                                                  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž se tyto normy 

a technické dokumenty použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90 ZZVZ). Pokud není stanoveno 
jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, 
popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita 
a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny odkazy na základní 
ČSN týkající se předmětných stavebních prací. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen 
nové výrobky, v nejvyšší jakosti (popř. certifikované recyklované výrobky, např. zásypový materiál, 
či nové výrobky vzniklé materiálovou recyklací), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu 
předpokládané životnosti předmětu díla dle této smlouvy jen při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 
Objednatel zároveň v souladu s tímto § 90 ZZVZ umožňuje použití rovnocenného řešení. Kvalitu 
celého díla bude zhotovitel dále průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od 
výrobce, nebo výhradního dodavatele, či obchodní společnosti zabývající se materiálovou recyklací. 
Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen „TDS“) požadovat 
předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen „AD“). 

2.5 Zhotovitel se zavazuje, že provoz AČOV Tábor bude zajišťovat současný provozovatel společnost 
ČEVAK a.s., přičemž zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v 
maximální míře obsluhu a provoz stávajících zařízení. Zhotovitel nebude omezovat provozovatele 
při plnění jeho povinností při zajišťování provozu do té míry, že by omezil nebo znemožnil řádný 
provoz. Současně se zhotovitel zavazuje, že bude spolupracovat a v maximální možné míře 
koordinovat činnost s případnými dalšími investičními akcemi objednatele v areálu AČOV. 

2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že při dodávce technologie a s ní souvisejících stavebních pracích bude 

stávající AČOV v provozu, byť s částečným omezením. Veškeré dodávky a práce související                                
s dodávkami musí být realizovány během provozu, za podmínky zachování potřebné funkčnosti 
některých stávajících objektů i zařízení a při dodržení platného povolení k nakládání s vodami po 

celou dobu realizace díla. Postup dodávek a stavebních prací je limitován podmínkami provozu, 
zhotovitel musí úzce spolupracovat s provozovatelem na zachování funkčnosti AČOV. 

2.7 Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis 
dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr, zpracovaných společností Společnost AQP-

EKOEKO, zastoupená vedoucím společnosti: AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská 
společnost – divize Praha, se sídlem: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha, IČ: 46964371, druhý 
zástupce: EKOEKO s.r.o., se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ:25184750,                   

a zadávací dokumentace veřejné zakázky a její přílohy. 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že si/se před uzavřením této smlouvy: 

▪ prověřil projektovou a smluvní dokumentaci, a že tato odpovídá skutečnosti,  
▪ prověřil soupis dodávek, stavebních prací, a služeb s výkazem výměr, a že tento odpovídá 

skutečnosti, 
▪ seznámil se s územním rozhodnutím a stavebním povolením a s opatřeními veřejnoprávních 

orgánů k provedení díla, 
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▪ prověřil místní podmínky na staveništi, 
▪ vyjasnil nejasné podmínky pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy s oprávněnými 

zástupci objednatele; 
▪ v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

technologické, výrobní, konstrukční, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla; 

▪ prověřil kapacity ke splnění předmětu díla a disponuje takovými personálními a jinými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné; 

▪ prověřil všechny technické a dodací podmínky, přičemž tyto zahrnul do položkového 
rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v zadávacím řízení, na jehož základě je 
uzavřena tato smlouva o dílo. 

2.9 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

• projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
uvedenými v odst. 2.7 této smlouvy,  

• územním rozhodnutím METAB 71283/2021/SÚ/JChlu ze dne 15.12.2021, stavebním 
povolením vydaným vodoprávním úřadem Jihočeského kraje pod č.j. KUJCK 141909/2022 ze 
dne 14.12.2022, veškerými vyjádřeními dotčených orgánů, 

• zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky s názvem: Zpracování čistírenských kalů 
AČOV Tábor, včetně veškerých případných vysvětlení, změn či doplnění zadávací 
dokumentace vzešlých v průběhu zadávacího řízení, 

• požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů 
objednatele je zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné 
péče, povinen objednatele písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím 
způsobenou), 

• položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem dodávek, stavebních prací a služeb 
s adresným výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, 

• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a  

• aktuálně platnými technickými normami EN a ČSN. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a 
nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat 
objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla 
zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny 
podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily 
zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 

2.11 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související dodávky, plnění a práce, a 
to zejména: 

• zajištění všech výchozích vytyčovacích a výškových bodů, a to použitím stabilizované měřičské 
sítě, přičemž trasy a objekty budou vytyčeny na základě souřadnic lomových bodů trsy a 
vytyčovacích bodů objektů v souřadnicovém systému JTSK, 

• provedení pasportizace přilehlých objektů před zahájením realizace předmětu díla a přizpůsobí 
technologický postup, použití mechanismů pažení a vlastní provádění daným místním 
podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů, 

• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. dílenská dokumentace, vedlejší 
náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou 
při provádění prací zhotovitelem atd., 

• dodržení podmínek správců inženýrských sítí, správců dotčených zařízení a ostatních 
dotčených organizací ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a vodoprávnímu rozhodnutí, 
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• zajištění činnosti odpovědného statika, geologa, geodeta, hydrogeologa a biologa pro potřeby 
realizace předmětu dle této smlouvy, zejména pak pro zajištění doplňujících průzkumů, 

• veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním 
díla, 

• zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele,  

• v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a TDS a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, 

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.), 
• likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení 

odpadu, atd., 

• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, a to 

zejména všech dotčených staveb, zařízení, ploch, povrchů včetně přístupových cest apod. 
v rámci realizace předmětu dle této smlouvy,  

• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 
revizí, zkoušek, průzkumů, rozborů, certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci 
díla, prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek atd., 

• vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů v dodatečném 
předstihu k posouzení a ke schválení, 

• zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 
• splnění garančních zkoušek v souladu s touto smlouvou a dle projektové dokumentace 

uvedené v odst. 2.7 této smlouvy a zpracování garančních zápisů a dokladů o jejich provedení, 
• provádění průběžných testů a individuálních a komplexních zkoušek; 
• zkušební provoz v rozsahu dle čl. 9, odst. 9.7 této smlouvy, včetně provedení všech 

předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich provedení; 
• provedení funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady 

zhotovitele v délce trvání 72 hodin, 

• spolupráce při kolaudaci. 

2.12 Doplňující průzkumy, měření a zkoušky 

2.12.1 Součástí předmětu díla je dále provedení případných průzkumů, měření a zkoušek 
předepsaných v technických normách nebo požadovaných objednatelem, a které jsou 
nezbytné k plnění předmětu dle této smlouvy, a to min. v rozsahu: 

• zajištění úředně nařízených měření, 
• provedení doplňujících průzkumných hydrovrtů předmětu díla v klíčových místech 

hloubkového odvodnění pro realizaci předmětu, 
• hydrogeologickou dokumentaci hydrovrtů předmětu díla (petrografický popis, úroveň hladin 

podzemní vody, předpoklad jejich kolísání, vymezení odvodňovaného kolektoru), s odběrem a 
laboratorním vyšetřením vzorků zemin,  

• doplňkové hydrodynamické zkoušky předmětu díla pro zjištění hydraulických parametrů 
prostředí (propustnost, průtočnost),  

• stanovení technologie odvodňování předmětu díla (hydrovrty, čerpací jehly, velkoprůměrové 
studny s lepenými filtry),  

• návrh konkrétního (dimenzování) hloubkového odvodňovacího systému předmětu díla na 

základě hydraulických výpočtů, stanovení snížení hladin v hydrovrtech a výpočtu čerpaných 
množství,  

• návrh bude obsahovat průměr a hloubku hydrovrtů, jejich rozteč a počet v jednotlivých 
odvodňovaných lokalitách, včetně návrhu filtračního materiálu, perforace pažnic a výkonu 

čerpadel,  

• posouzení systému z hlediska maximálních vtokových rychlostí a rizika sufozen, 
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• posouzení vlivu čerpání na okolní zástavbu, další konstrukce, hladiny v okolních studních a další 
chráněné zájmy, stanovení režimu v jejich blízkosti a návrh nápravných opatření v případě 
jejich ohrožení, 

• návrh hydrogeologického sledování předmětu díla, harmonogramu a řízení dodávek a prací, 
plánu údržby systému,  

• závěrečná zpráva doplňujícího hydrogeologického průzkumu zpracovaná odpovědným 
řešitelem (držitelem oprávnění MŽP ČR),  

• projekt hydrogeologických prací pro celý předmět díla.  
2.12.2 Výsledky shora uvedených průzkumných prací zhotovitel zohlední při realizaci hloubkového 

odvodnění, a to v souladu s postupem dle dokumentace uvedené v odst. 2.7 této smlouvy. 

2.13 Geodetické zaměření skutečného provedení 

Geodetické zaměření musí obsahovat následující náležitosti:  
• technická zpráva, 

• seznam souřadnic a výšek trasy inženýrské sítě - seznam musí obsahovat číslo bodu, souřadnice 
X, Y, Z a poznámku se slovním popisem zařízení, 
• seznam parcel dotčených trasou inženýrské sítě, 
• zákres trasy inž. sítě a objektů do mapy KN, příp. do mapy ZE, budou zakresleny hranice a čísla 
dotčených pozemků, 

• výkres trasy inž. sítě a objektů do účelové mapy - pro zaměření skutečného stavu tras inž. sítí 
musí být použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Baltský po vyrovnání. Požadovaná 
přesnost podrobných bodů polohopisu a průběhu inž. sítí je charakterizována základní střední 
souřadnicovou chybou +/- 0,14 m (3. třída přesnosti). Součástí geodetického zaměření je i účelová 
mapa nejbližšího okolí, obsahující standardní prvky polohopisu a výškopisu zobrazované v běžných 
účelových mapách. Dále musí obsahovat materiál potrubí, DN (u PE potrubí vnější profil x tloušťku 
stěny), hloubku uložení pod terénem, výškové kóty vrcholu potrubí a délku zaměřovaného potrubí. 
Zaměření musí být dle standardů provozovatele.  
• výkres trasy inženýrských sítí bude předán v digitální podobě - ve formátu *.dgn, 

• maximální měřítka situací v intravilánu 1:500 a v extravilánu 1:1000. 

2.14 Geometrické plány 

2.14.1 Zhotovitel geometrické plány předloží objednateli v počtu 6 paré. Současně bude objednateli 
předáno jedno vyhotovení v digitální formě ve formátu *.dgn a formátech MS Office a *.pdf. 
Geometrické plány budou objednateli předány před vydáním protokolu o evidenci prací nebo 
před vydáním potvrzení o předání díla. 
 

2.15 Dokumentace skutečného provedení 

2.15.1 Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy 
skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného 
provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:  

• projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených TDS,  

•  liniové stavby: polohové a výškové geodetické zaměření všech sítí, přeložek a přípojek, lomů 
a armatur před zásypem (na nových i odkrytých stávajících sítích) ve formátu dgn,  

• budovy a ostatní objekty: polohové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických 
bodů (rohů budov a nádrží, výšky přepadů, dna nádrží, podlahy armaturních prostor, oplocení, 
atd.) ve formátu dgn,  

• vytýčení: jednotná souřadnicová síť JTSK, výškový systém: Balt po vyrovnání,  
• v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen, v ostatních případech 
geodetický oddělovací plán,  

• atesty materiálů,  

• dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek,  
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• doklady pro předání díla.  

2.15.2 Dokumentace skutečného provedení bude pro objednatele vyhotovena v počtu 6 paré 

v českém jazyce a bude předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo 
před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude objednateli předána v jednom 
vyhotovení v digitální formě ve shora uvedených formátech a formátech MS Office a *.pdf. 

2.15.3 Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli průběžně, s ohledem na 

předčasné užívání, resp. zkušební provoz, ve dvou vyhotoveních k odsouhlasení. Objednatel si 
vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat, a do 30 dnů uplatnit své požadavky. Zhotovitel 
je následně povinen opravit dokumentaci do dalších 15 dnů a odevzdat v počtu kusů dle odst. 
2.15.2 této smlouvy. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem vypracována 
v rozsahu vyhlášky č. 405/2017 Sb., vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.  

2.16 Fotodokumentace průběhu realizace předmětu díla 

2.16.1 Zhotovitel zajistí fotodokumentaci o průběhu plnění předmětu dle této smlouvy, která bude 
dokumentovat postup výstavby na jednotlivých objektech a provozních souborech. Za každý 
měsíc výstavby bude pořízeno minimálně 100 ks barevných fotografií, min. rozměr 9 x 13mm, 
min. 300 dpi. Fotografie budou uspořádány do alb s popisy stručně určujícími místo, čas a 

předmět fotografie. Kompletní sada barevných fotografií bude rovněž archivována a předána 
na CD.  

2.17 Provozní řád 

2.17.1 Součástí předmětu díla je zpracování provozního řádu, týkajícího se předmětu díla. Tento 
provozní řád bude vyhotoven po dohodě s provozovatelem ve vhodném formátu a znění tak, 
aby se mohl po jeho schválení začlenit do stávajícího provozního řádu celé AČOV Tábor, a to 

pro zkušební či trvalý provoz, včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a zaškolení obsluhy. 

2.17.2 Objednatel obdrží návrh provozního řádu ve 2 tištěných paré a elektronicky (ve formátu MS 
Office a *.pdf) vypracovaného zhotovitelem nejméně 30 dnů před plánovaným termínem 
uvedení předmětu díla do zkušebního provozu (příp. některé části do předčasného užívání). 
Forma a obsah uvedeného dokumentu bude zpracována v souladu s příslušnými předpisy, 
normami a objednatelem předanou osnovou. Dokument bude rozdělen na textovou a 
výkresovou část. Textová část bude zahrnovat zejména základní charakteristiky a instrukce pro 
obsluhu jednotlivých technologických zařízení a také postupy v případech havarijních situací, 
v členění a formátu shodném se stávajícím provozním řádem AČOV Tábor. 

2.17.3 Objednatel a provozovatel se k předloženému dokumentu vyjádří do 15-ti dnů a zhotovitel 
zapracuje jeho případné připomínky do provozního řádu nejpozději do zahájení zkušebního 
provozu. Po zapracování připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Schválení 
provozního řádu objednatelem a provozovatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady. Po zkušebním provozu a 
jeho vyhodnocení zapracuje zhotovitel do provozního řádu změny vyplynulé ze zkušebního 
provozu, tento odsouhlasí s provozovatelem a dodá provozní řád pro trvalý provoz ve lhůtě 30 
dnů po jeho odsouhlasení provozovatelem. Po schválení dokumentů předá zhotovitel 
objednateli čistopis provozního řádu v 6-ti tištěných vyhotoveních a digitálně ve formátu MS 
Office, *.pdf a *.dgn, příp. *.dwg. 

2.17.4 Přílohou provozního řádu bude sbírka brožur, prospektů, letáků a instrukcí výrobců zařízení 
instalovaného na stavbě. 

2.18 Propagace dle podmínek poskytovatele dotačních prostředků 

2.18.1 Součástí předmětu díla je označení předmětu díla, propagace. Základní informace o předmětu 
plnění budou znázorněny na tabuli. Text na této tabuli i její umístění bude projednáno 
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s objednatelem, přičemž informace znázorněné na tabuli budou chráněny proti zničení vodou, 
povětrnostními vlivy a slunečním zářením, dle materiálu uvedeného v projektové dokumentaci 
uvedené v odst. 2.7 této smlouvy, přičemž orientační rozměry budou 2,4 x 5,1m, či 2,1 x 2,2, 
celobarevné. Zhotovitel se zavazuje, že projedná, zajistí, postaví a odstraní informační tabuli. 
Zhotovitel je povinen postupovat podle požadavků Operačního program životní prostředí na 
publicitu ( dále jen „OPŽP“) - (http://www.opzp.cz). 

2.18.2 Informace uvedené na informačním panelu budou chráněny proti poškození počasím, 
klimatickými účinky a slunečním zářením. Materiál – plast, ocelový nebo hliníkový plech, rám 
konstrukce – ocel (dostatečně tuhý zabraňující deformaci), stojky – ocel nebo hliník 
(dostatečně tuhé zabraňující zborcení konstrukce), povrch ocelových částí bude vhodně 
upraven – pozinkován nebo natřen základovou barvou a dvojnásobným krycím nátěrem. Panel 
bude umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po 
celou dobu průběhu realizace projektu. Po ukončení realizace projektu, nejpozději do dvou 
měsíců, bude informační panel odstraněny a nahrazen pamětní deskou dle odst. 2.18.3 této 
smlouvy. 

2.18.3 Dále se zhotovitel zavazuje, že po dokončení realizace předmětu dle této smlouvy umístí na 
místo určené objednatelem pamětní desku. Zhotovitel projedná, zajistí, postaví pamětní desku 
na místo určené objednatelem. Orientační rozměry budou 0,3 x 0,4m, celobarevná, z materiálu 
dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.7 této smlouvy. Současně se zhotovitel 
zavazuje dodržovat pokyny k propagaci dle pravidel OPŽP - (http://www.opzp.cz). 

2.19 Zaškolení obsluhy 

2.19.1 Zhotovitel je povinen zaškolit obsluhu (personál objednatele, resp. provozovatele, případně 
osoby jimi určené). Zhotovitel musí dokončit zaškolení obsluhy do období uvedení zařízení do 
zkušebního provozu a zahájení trvalého provozu. 

2.19.2 Školení musí být ukončeno prokazatelně úspěšně. O úspěšném ukončení školení musí být 
pořízení písemný záznam. Cílem zaškolení je zabezpečit, aby obsluha získala potřebné 
vědomosti o instalované technologii, provozu a údržbě všech zařízení zahrnutých v projektu za 

účelem zabezpečení řádného trvalého provozu a údržby všech částí díla. Zhotovitel je 
odpovědný za všechny potřebné instrukce a školení obsluhy tak, aby pochopila technologii a 

provoz. 

2.19.3 Školení zhotovitele pro každý typ dodávek a prací musí min. obsahovat: 
• znalost celého systému a správný provoz instalované technologie, 
• provoz a údržbu strojů a zařízení, 
• kontrolu kvality, 

• bezpečnostní opatření. 

2.20 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace uvedené v odst. 2.7 této smlouvy, této smlouvy, zadávacích podmínek, 
právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu. 

2.21 Zhotovitel se současně zavazuje k účasti na kolaudačním řízení, spolupráci a součinnosti 
s objednatelem a provozovatelem, a řešení případných nedostatků a spolupráce v rámci provozu. 

2.22 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění na vlastní náklady a nebezpečí 
v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli 
v termínu uvedeném v čl. 3, odst. 3.3. 

2.23 V rámci projektu je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní 
prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173. Zhotovitel bere na vědomí, 
že bude dodržovat veškeré podmínky tohoto dotačního programu. 

2.24 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj objednateli cenu podle čl. 4 
této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy. 

http://www.opzp.cz/
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3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu dodávek a stavebních prací, a to 

včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který objednateli předložil před podpisem této 
smlouvy. Změna harmonogramu dodávek, stavebních prací a služeb je možná pouze na základě 
dohody obou smluvních stran, není však podmíněna dodatkem ke smlouvě. Jestliže objednatel 
kdykoli oznámí zhotoviteli, že program dodávek, stavebních prací a služeb (v míře, která je uvedena) 
neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program dodávek, stavebních prací a služeb 
objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem. Zhotovitel je současně povinen 
harmonogram aktualizovat a jednotlivé fáze plnění předmětu dle této smlouvy oznamovat 
s předstihem objednateli. 

3.2 Termíny dokončení díla uvedený v odst. 3.3 této smlouvy jsou závazné a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy.  

3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: 

3.3.1 Předpokládaný termín zahájení díla: listopad 2023 (zahájení díla, resp. předání a převzetí 
staveniště, je podmíněno písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště). 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít do 
5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli, nedohodnou-li se 

smluvní strany písemně jinak. 
3.3.2 Předpokládaný termín fyzického dokončení díla: duben 2025 (termín dokončení díla je 

termínem fyzického ukončení realizace veškerých dodávek, technologií a prací dle projektové 
dokumentace).  

3.3.3 Předpokládaný termín dokončení díla po splnění garančních zkoušek: říjen 2025 

3.3.4 Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a fyzickým dokončením celého díla: max. 

18 měsíců. 

3.3.5 Celková doba realizace díl, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: max. 24 měsíců, 
tedy včetně úspěšného provedení garančních zkoušek v rozsahu stanoveném projektovou 
dokumentací dle odst. 2.7 této smlouvy. K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
objednatele písemně vyzvat v souladu s čl. 10 této smlouvy. 

3.3.6 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla, přičemž podmínkou úspěšného předání a převzetí 
díla je provedení garančních zkoušek osvědčujících veškeré parametry předmětu díla. 
 

3.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla: 

3.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je zcela nezbytné prodloužit termín 
pro dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému 
dozoru stavby k projednání. 

3.4.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a 
zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které nemají 
svůj původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.  

3.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být 
sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných 
změnách v harmonogramu prací bez vlivu na termín dokončení díla bude zhotovitel 
objednatele informovat v rámci konaných kontrolních dnů. 

3.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje před samotným zahájením plněním předmětu dle této smlouvy předat 
zástupci TDS uvedeného v hlavičce smlouvy seznam poddodavatelů a zdrojů materiálu pro 
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provádění předmětu díla, přičemž na vyžádání zástupce TDS poskytne vzorky pro odsouhlasení 
plnění. 

3.6 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní 
překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, že 
se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla 
a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla. 

3.7 Místem plnění díla je: AČOV Tábor, k.ú. Čelkovice (619418), seznam pozemků dotčených: uvedeny 

v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.7 této smlouvy (kraj CZ031 Jihočeský).  

 

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle 
ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.  

4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:  

Cena celkem v Kč bez DPH 256 963 288,77 

DPH v Kč samostatně 53 962 290,64 

Cena celkem v Kč včetně DPH 310 925 579,41 

4.3 Cena uvedená v čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, 

v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě, 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, dopravy do místa plnění, vč. 

vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou 
dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, technologické či jiné pracovní 
postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, zajištění archeologického 
dohledu, hydrogeologa, biologa, geologa, provedení předepsaných zkoušek, posudků (např. 
statické), revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších 
nutných dokumentů nutných k řádnému provedení díla jako celku, včetně poplatků za kácení 
vzrostlé zeleně předepsané správním orgánem a nákladů na předepsanou výsadbu náhradní zeleně 
a péči o ní do doby převzetí díla. Dále se jedná zejména o náklady na zajištění případných uzavírek, 
umístění a údržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náhrady veřejným dopravcům 
za objízdné trasy po dobu trvání objížděk a uzavírek, náklady na oznámení obyvatelům dotčených 
nemovitostí,  náklady na případné úhrady ušlého zisku odběratelů v důsledku přerušení dodávky 
vody a nezajištění náhradního zásobování, náklady na cla, inflace, režie, veškerý materiál, stavební 
hmoty, mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, bankovní 
záruky, zajištění bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, správní poplatky, náklady na 
pracovníky zhotovitele, náklady na provedení veškerých zkoušek: individuálních, komplexních i 
garančních, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo 
dle obecně závazných právních předpisů, náklady na průzkumné práce (např. průzkum podzemních 
přepážek, ověření stavu konstrukcí těsně před zahájením prací aj.). 

4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu dodávek, stavebních prací 
a služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě 
podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou 
dobu realizace díla. Oceněný soupis dodávek, stavebních prací, a služeb s VV je nedílnou přílohou 
č. 1 této smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: 
„Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor“. 
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4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého 
plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze 
smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

4.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 

4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a 

tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení dodávek, prací či služeb, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat 
některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce). 

4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. 

4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná 
o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona                               
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak 
změny termínu plnění dle odst. 3.4 musí být v souladu s § 222 ZZVZ. V případě změn 
menšího rozsahu bude postupováno dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě 
nahrazení jedné či více položek soupisu dodávek, stavebních prací a služeb jednou nebo 

více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny, budou 

smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ. 

4.7 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu               

s platnými právními předpisy. 

4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu 
změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.21 této 

smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se 
k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro 
zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majících vliv na cenu díla dle předchozí 
věty. 

4.9 Vícepráce:  

4.9.1 Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny 
včetně jejich ceny objednatelem, a to postupem dle odst. 4.8 této smlouvy. Pokud zhotovitel 

provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na 
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce 
a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.  

4.9.2 Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy, 

tedy soupisu dodávek, stavebních prací a služeb s VV. V případě, že nebudou uvedeny 
v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány na 
základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě 
cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich 
realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává např. ÚRS Praha 
a.s. Konečné ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem 
odpovídajícímu poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.  

4.10 Méněpráce: 

 V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní 
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cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Pro změnu ceny díla o neprovedené práce se také 
uplatní postup uvedený v odst. 4.9 této smlouvy. 

4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Pozastávky na dílčích fakturách nebudou 
uplatňovány. 

5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených dodávek, prací a služeb a na základě 
objednatelem schváleného soupisu provedených dodávek, prací a služeb. 

5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 

provedených dodávek, prací a služeb, vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční 
období (soupis bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím 
pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených dodávek a prací. V případě 
odsouhlasení soupisu provedených dodávek a prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode 
dne odsouhlasení soupisu provedených dodávek a prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených 

dodávek a prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. 

5.4 Faktura vystavená na základě soupisu dodávek a prací bude opatřena následujícím názvem 
projektu: Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor a registračním číslem projektu:   
CZ.05.01.05/07/22_004/0000173. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, 
podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu 
provedených dodávek a prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným TDS (tyto dokumenty jsou 

nedílnou součástí faktury) na adresu: vstab@vstab.cz . Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat 
faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: objednatele uvedenou ve hlavičce 
této smlouvy. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny 
3. pracovní den po jejich odeslání. 

5.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli.  

5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, současně náležitosti dle poskytovatele dotačních 
prostředků, a to mimo jiné: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) označení faktury a její číslo,  
e) předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD,  

f) registrační číslo CZ.05.01.05/07/22_004/0000173 a přesný název projektu, 

g) konkrétní operační program – Operační program životní prostředí,  
h) fakturovanou částku bez DPH a vč. DPH,  

i) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

j) zakázkové číslo objednatele,  
k) fakturované období, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

mailto:vstab@vstab.cz
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m) specifický symbol, 
n) jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a  

o) ustanovení o identifikaci projektu, 

p) další požadavky objednatele v členění na uznatelné a neuznatelné náklady. 

 

 DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.7 V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle 

§ 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

5.8 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání                          
a převzetí díla. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, především originální vyhotovení smlouvy, její 
dodatky, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech (např. 
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé 
z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou 
tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel 

povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své 
poddodavatele. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb.,                            
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5.11 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy, a to jako jedné ze 
zásad odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, 
smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za dodávky/práce/služby (části 
dodávek/prací/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 
objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto 

dodávky/práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení 
platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 
poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém 
dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena 
dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění 
zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. 
Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení 
tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. 
DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského 
řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy 
tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních 
dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto 
konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 

 

6 SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 



 

15 

6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo 
ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené 
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 20 000,- Kč bez DPH a dále smluvní pokutu 10 000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení 
nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.  

6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a 
nedodělky odstraněny. Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla specifikované 
v zápise o předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně 
v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20 000,- Kč bez DPH, a to za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování 
vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč bez DPH za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování 
vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20 000,- Kč bez DPH za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i 

započatý den prodlení. 

6.6 Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární 
ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho 
poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, 
inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč bez DPH za každý prokázaný 
případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP – pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených 
vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené 
ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích ve 
výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb zaměstnanců v nezapažených 
výkopech), pokutu ve zvýšené výši 20.000,- Kč bez DPH. Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele 
povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele 
s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů. 

6.7 Za porušení povinnosti dle odst. 5.11 této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 25 000,- Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení a den prodlení. 

6.8 Smluvní pokuta 20.000,- Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na realizaci předmětu 
díla dle této smlouvy. 

6.9 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle 
činí 20.000,- Kč bez DPH za každý případ neúčasti. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 000 Kč bez DPH, a to každý jednotlivý 
případ porušení či nedosažení garantovaných parametrů dle odst. 9.8.1 této smlouvy. 

6.11 Za jakékoliv jiné porušení povinnosti jinde ve smlouvě nesankcionované se zavazuje zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení dané 
povinnosti. 
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6.12 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel 
v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 

spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace. 

6.13 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

6.14 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

6.15 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.16 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

6.17 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé 
na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však 
sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu 

a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

6.18 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 

kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.19 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a 
převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení 
s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je 
objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a 

převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti 
odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání 
staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.  Převzetím staveniště 
zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich 
vytýčení příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí.  

7.2 Před zahájením provozu staveniště předá zástupce TDS zhotoviteli jména a adresy příslušných 
vlastníků, správců a uživatelů dotčených pozemků a staveb. Zhotovitel vyrozumí písemně 
objednatele ve 30ti denním předstihu o jeho záměru zahájit dodávky a práce v každé oblasti, která 
se dotýká práv majitelů, správců a uživatelů pozemků a nemovitostí. Po odsouhlasení 
objednatelem, a to ve lhůtě 7 dnů, předá zhotovitel oficiální oznámení o záměru zahájit takové 
práce vlastníkům, správcům a uživatelům všech pozemků, na kterých mají být dodávky a stavební 
práce prováděny (nebo kde je požadován přístup). Toto oznámení bude zasláno poštou, e-mailem 

či osobně, min. 14 dní před vstupem na staveniště, pokud se nejedná o mimořádně okolnosti. 

7.3 V průběhu oznámení o záměru zahájit dodávky či stavební práce navštíví TDS a zástupce zhotovitele 
vlastníky, správce a uživatele těch pozemků, na kterých se mají provádět práce, aby projednali 
provádění stavby, odsouhlasili přibližný program, přístupy a vjezdy, dočasné a trvalé oplocení, 
navrácení do původního stavu a připravili a odsouhlasili soupis (přehled) stavu pozemků včetně 
stávajících příslušenství. Tyto soupisy doplní na své náklady zhotovitel pasportizací dokládající 
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stávající stav nemovitostí před zahájením jakýchkoliv prací (zejména fotografiemi, případně 
videodokumentací dokládající tento stav nemovitostí). Na základě soupisů budou TDS připraveny 
dohody a v originále budou podepsány TDS, zástupcem zhotovitele, vlastníkem a správcem, nebo 
uživatelem. Kopie dohody bude předána všem stranám. TDS poskytne těmto vlastníkům, správcům 
a uživatelům pozemků a nemovitostí jména a telefonní čísla zástupce zhotovitele pro použití                           
v případě mimořádné události. 

7.4 O dostatečnosti dohodnutého přístupu a příjezdu na pozemky bude v každém konkrétním případě 
odpovědný zhotovitel. Ten omezí své dodávky a stavební práce ve smyslu uzavřených dohod a 
stavebního povolení. Zhotovitel však může uzavřít speciální dohodu s majiteli a uživateli 
nemovitostí na využití dalších pracovních ploch. Předtím, než zhotovitel uplatní jakoukoliv jím 
uzavřenou dohodu spojenou s užíváním pozemků, musí písemně informovat TDS o tomto opatření. 
Zhotovitel potvrdí dohodu dopisem vlastníkovi a uživateli. Dohoda musí jasně stanovit, že je 
uzavřená mezi zhotovitelem a vlastníkem a uživatelem pozemku a že se netýká objednatele. Kopie 
každého takového dopisu o dohodě bude předána TDS. Zhotovitel na požádání objednatele učiní 
všechna možná opatření pro přístup třetí osoby na staveniště a třetí osobu na staveništi na požádání 
objednatele strpí. 

7.5 Před vstupy na pozemky na pozemky zařídí zhotovitel za účasti TDS, správce komunikací, vlastníků 
a obyvatelů průzkum stavu silnic, nemovitostí a pozemků včetně stromů, při kterém zhotovitel na 

své náklady pořídí fotografický, případně video záznam existujícího stavu. Fotografie a záznamy 
zhotovitel přehledně označí datem a příslušnými odkazy. 

7.6 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy a skládek odpadů i 
stavebního materiálu v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu 
případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci zařízení staveniště a dočasných deponií musí 
postupovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na okolních objektech ani na sousedních 
pozemcích. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi 
veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.7 V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem 
na odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na 
místo přístupné pro svozový vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného 
svozového plánu. Zhotovitel současně bude udržovat pohotovostní přístup pro zdravotní 
záchrannou službu, hasiče a orgány státní správy ke všem nemovitostem v průběhu celé výstavby. 

7.8 Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu. 

7.9 Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze 
staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství 
budou řádným způsobem rozmístěny. 

7.10 Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

- související (přípravné) práce,  
- vybavení staveniště,  
- připojení inženýrské sítě, 
- zabezpečení staveniště,  
- rozebrání staveniště, 
- náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu. 

7.11 Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících 
komunikacích. Zhotovitel rovněž nesmí bránit či omezovat přístupu a příjezdu ke stávajícím 
obslužným objektům inženýrských sítí. Součástí zařízení staveniště je zřízení dočasných sjezdů, 
staveništních komunikací, lávek, můstků, ramp apod. a jejich následná likvidace po dokončení prací. 
Sjezdy budou technicky řešeny v souladu s požadavky správce komunikace, na kterou se budou 
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napojovat. Staveništní komunikace budou řešeny dle potřeby zhotovitele. Součástí prací 
zhotovitele je i zajištění potřebných činností pro jejich povolení.  

7.12 Dále je součástí nezbytná úprava stávajících oplocení dotčených areálů vč. vjezdových a vstupních 
bran a zřízení provizorního oplocení a bran, pokud to stavební postup zhotovitele či postup určený 
v dokumentaci bude vyžadovat. Provizorní vjezdové a přístupové brány budou uzamykatelné 
provedené z kovových prvků.  

7.13 Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité 
zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi 
vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení atd.). Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat 
veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny závady. Na dočasně 
oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud nebudou 
trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště 
byla předána k užívání. Zhotovitel také zajistí majitelům nemovitostí přístup do nemovitostí a na 
pozemky přes výkopy pomocí lávek a přejezdů.  

7.14 Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje 
zhotovitel před zahájením dodávek a stavebních prací na příslušných plochách. Současně zhotovitel 
zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu realizace předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel 

také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních 
předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na 
staveništi. Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch 

staveniště, bude dohodnuto s TDS nejméně 7 dnů před použitím ploch. Zhotovitel nebude používat 
staveništního a kombinovaného oplocení jako prostředku pro propagaci a reklamu.  

7.15 Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž 
žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných 
ploch.  

7.16 Zhotovitel je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený postup dodávek a prací je v souladu                       

s výše uvedenými požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou 
předepsány smlouvou a požadavky objednatele. Oplocení a ohrazení staveniště bude umístěno tak, 
aby neomezovalo provozovatele v obsluze a údržbě stávající objektů. 

7.17 Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy, platnými v ČR.  

7.18 Dodávka elektrické energie, potřebná k provozu staveniště a pro vlastní realizaci předmětu dle této 
smlouvy bude přípojkou zajištěnou zhotovitelem. Připojovací podmínky včetně vhodného typu 
měřidla musí zhotovitel před zahájením prací předem odsouhlasit s provozovatelem AČOV Tábor. 
Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení 
staveniště, včetně potřebného příslušenství (například sklad, dílna). Vlastní rozvod bude splňovat 
příslušné technické normy a nařízení, s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy, platné v ČR 
(pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné 
ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech bude rozvod zakončen 
staveništním rozvaděčem.    V případě využití těchto rozvodů pro jiného přímého poddodavatele 

/podzhotovitele musí tyto rozvaděče umožnit osazení podružného měření. Staveništní rozvod bude 
zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele.  

7.19 Staveništní rozvody vody budou možné napojením na stávající vodovod po dohodě                                
s provozovatelem. Veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem. Staveniště bude 
řádně ohraničeno neprůhledným oplocením výšky min.2,0m a osvětleno. Venkovní osvětlení a 
vnitřní osvětlení se provede napojením ze staveništních rozvaděčů, výbojkovými nebo zářivkovými 
svítidly dle příslušných ČSN.  
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7.20 Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí, která nekoliduje s 
novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím 
ornice apod. v souladu s ČSN 83 9061.  

7.21 Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud 
zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení TDS a pokud nemá nezbytná oprávnění. Při 
nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech.  

7.22  Zhotovitel nesmí povolit žádnému ze svých zaměstnanců nebo či poddodavatelů / podzhotovitelů 
přinášet střelné zbraně nebo jiné nebezpečné předměty na staveniště. Na soukromé pozemky se 
nesmí vodit žádní psi ani jiná zvířata, s výjimkou hlídacích psů bezpečnostní služby, jejichž vstup 
musí podléhat souhlasu vlastníka anebo držitele. 

7.22 Každý den na závěr realizace daných dodávek a prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty, odpady a 
další cizorodý materiál ze všech ulic a cest, který zde byl zanechán v průběhu realizace dodávek a 
prací. Úklid bude zahrnovat umývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby i užití 
manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi 
neovlivněnými činností zhotovitele. 

7.23 Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí, či stavebních jam, zhotovitel odklidí veškerý stavební 
odpad, přebytek vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, 
propustků, dopravních značek a dalších objektů. Odstranění veškerého odpadu bude provedeno na 
skládku odpadu schválenou příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadu 
spadá. 

7.24 Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30 dnů po předběžném předání 
a převzetí dodávky, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů, 
odběratelů nebo pokud pracoviště nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných 
částí dodávky.  

7.25 Po uplynutí uvedené lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály 
potřebné pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště 
nejpozději do 30dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního 
provozu. 

7.26 Při dokončení realizace předmětu dle této smlouvy musí být staveniště a jeho okolí vráceno do 
stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli. 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly 
striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní, ochrany 

životního prostředí. 

8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel. Zhotovitel je povinen před zahájením 
výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí. 

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je 

odpovědný za škody způsobené jeho stavební činností na pozemcích dotčených stavbou i v 
manipulačním pruhu a je povinen uhradit uvedení dotčených ploch a nemovitostí do původního 
stavu i ušlý zisk vlastníkovi či uživateli dotčeného pozemku z důvodu užívání pozemku při stavbě a 
případné poškození zařízení na pozemku. Rovněž uhradí případné pokuty a úroky z prodlení za 
každý den prodlení úhrady způsobené škody vlastníkovi či uživateli pozemku. 
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8.4 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými 

právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

8.5 Zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a dalších 

8.5.1 Před zahájením jakýchkoliv výkopových prací a jejich plánováním naváže zhotovitel spojení se 
všemi příslušnými veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest a dalšími vlastníky 
jednotlivých zařízení a podzemní zařízení si nechá vytýčit. Zhotovitel ověří přesnou polohu 
stávajících zařízení, které mohou ovlivnit stavební práce nebo být jimi dotčeny.  

8.5.2 Informace o zařízeních dodávané příslušnými institucemi budou k dispozici v běžné pracovní 
době. Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy odpovědný za stanovení přesné polohy 
jednotlivých zařízení spravovaných příslušnými institucemi včetně inženýrských sítí a přípojek. 
Při určování jejich polohy zhotovitel zajistí spolupráci s příslušnými orgány, zařízení pro 
elektromagnetický průzkum a poté průzkum pomocí ručně kopaných sond. Zvláštní požadavky 
je třeba věnovat těm zařízením, inženýrským sítím a přípojkám, které byly oznámeny, ale 
nejsou zobrazeny na příslušných výkresech jednotlivých správců, jako jsou uzávěry potrubí, 
nemovitosti obsluhované z ohlášených zařízení, a další.  

8.5.3 Náklady na opravu zařízení, inženýrských síti a přípojek, v důsledku poškození způsobeném 
zhotovitelem v průběhu stavebních prací, ponese zhotovitel včetně případného ušlého zisku 
odběratele v důsledku přerušením dodávky energie, či média. Objednatel nebude odpovědný 
za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené těmito poškozeními. 

8.5.4 Všechny kopané sondy prováděné k ověření polohy stávajících zařízení, inženýrských sítí a 
přípojek včetně těch, o kterých informoval TDS, budou zahrnuty v ceně dle této smlouvy. 

Pokud nebude stanoveno jinak, budou kopané sondy prováděny ručním způsobem. 
8.5.5 Pro informaci TDS bude zhotovitel předkládat údaje o střetu se zařízeními ještě před samotným 

zahájením dodávek a prací. V případě křížení s inženýrskými sítěmi bude zhotovitel postupovat 
podle vyjádření a podmínek jednotlivých správců těchto sítí, která podali při stavebním řízení 
(povinnost identifikace sítí, předání sítí před zásypem a další dle příslušných vyjádření). 

8.5.6 Zhotovitel uvědomí v předstihu správce zařízení a TDS o potřebě přemístění zařízení, které 
požaduje z důvodu svých potřeb nebo z důvodu navrženého pracovního postupu. Zhotovitel 
bude dodržovat všechny požadavky správce zařízení a TDS související s tímto přemístěním. 
Zhotovitel bude odpovědný za provedení svých vlastních opatření k přeložení nebo odstranění 
zařízení. 

8.5.7 Zhotovitel bude provádět záznamy na výkresech týkající se všech rozvodů a zařízení, se kterými 
dojde ke kolizi a vyznačí všechny rozdíly oproti informacím poskytnutých veřejnoprávními 
institucemi, správci silnic a cest. Tyto záznamy předá zhotovitel TDS. 

8.5.8 Zhotovitel podnikne všechna potřebná opatření k úplné ochraně a zajištění všech zařízení a 
poskytne veškeré prostředky a pomoc zástupcům příslušných institucí v přístupu ke svým 
zařízením. 

8.5.9 Všechny značkovací barvy používané pro dočasné označení inženýrských sítí budou mít 
krátkodobou trvanlivost, budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikované, 
jako barvy, které v běžném provozu vymizí přibližně za 10 týdnů. 

8.6 Pasportizace objektů 

8.6.1  Vlastní pasportizace  

Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které 
mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména 
nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty. Jedná se především o prokazatelné 
podrobné zjištění a zdokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením 
stavby.  

Pasportizace se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před vlastní stavbou. 
Pasportizace zejména obsahuje úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad 
na exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, 
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poškozená či opadaná omítka, vlhkost zdiva, závady v otvírání oken a dveří aj.). Vždy obsahuje 
textovou nebo tabulkovou dokumentaci a dokumentaci grafickou (náčrty, fotografická 
dokumentace, navíc případně videozáznam). Pasportizace také obsahuje zpřesněné údaje o 
stavbě (charakter, konstrukční uspořádání, stavební provedení, použité stavební materiály). 

8.6.2  Ověření pasportizace majitelem objektu 

Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi dobou pasportizace a vlastní realizací, pak je třeba 
pasportizaci aktualizovat a doplnit. Nezbytnou součástí pasportizace je její potvrzení a 
odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným zástupcem. Toto často není možné 
(vlastník odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). V tomto případě je nutno prokazatelnost 
zajistit ve spolupráci s orgánem, který stavbu povolil, tj. příslušným stavebním úřadem. 

8.6.3  Podrobná pasportizace technického stavu se použije:  
• jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,  

• jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby,  

• jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění 
monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,  

• jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů dotčených objektů a 
dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich částí.  

8.7 Použití materiálů 

8.7.1 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

8.7.2 Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, 
nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení a vylepšení, 
pokud není v technické části projektové dokumentace uvedeno jinak.  

8.7.3 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení 
běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie.  

8.7.4 Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Materiál 
musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu 
musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování 
znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, 
nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně odstraněn.  

8.7.5 Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních 
předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. 
Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit je se souhlasem 
objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. 
Zhotovitel se zavazuje, že použije materiál pouze tam, kde je jeho použití dáno projektovou 
dokumentací dle odst. 2.7 této smlouvy nebo bylo-li jeho použití dohodnuto jinak. Pokud 
zhotovitel zabuduje neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného 
materiálu zcela na své náklady. 

8.8 Ochrana proti poškození 

8.8.1 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, 
nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení 
veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran.  
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8.8.2 Pokud jsou dodávky či stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením 
veřejnoprávních institucí, vlastníků nemovitostí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí 
zhotovitel vše provizorně zabezpečit a provádět činnost v blízkosti zařízení takovým způsobem, 
který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí nepřerušený provoz.  

8.8.3 Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele odpovědnosti za případné 
škody a jejich úhradu.  

8.8.4 Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a 
cest, musí zhotovitel okamžitě informovat TDS a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce 
silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu 
poškozeného zařízení.  

8.8.5 Je povinností zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny vozidly nebo 
vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou 
odstraněny na náklady zhotovitele.  

8.8.6 Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu TDS demontovat, zbourat 

nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým 
stavebním objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným záznamem, fotografiemi, 
případně video záznamem pořízenými na náklady zhotovitele a dohodou s vlastníkem o 
zásadách uvedení do původního stavu. Práce budou provedeny ke spokojenosti vlastníka a 
TDS.  

8.8.7 Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v 
průběhu platnosti smlouvy v souladu s ČSN 83 9061. Obecně platí, že stromy a keře zhotovitel 
provizorně opatří vhodným oplocením k ochránění kořenové zóny, kmenů a větví proti 
mechanickému poškození. V případě, že nelze ochránit celou kořenovou zónu, zhotovitel kmen 

obední. Korunu bude chránit před poškozením stavebními mechanizmy vyvázáním ohrožených 
větví nahoru. Místa úvazků zhotovitel vypodloží vhodným materiálem. Žádné stavební 
materiály nebude zhotovitel skladovat v dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich blízkosti. 

Zhotovitel bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, 
aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že následkem nedbalosti 
zhotovitele dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele 
nahrazeny.  

8.8.8 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly 
zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní 
správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše 
uvedených dokumentů. 

8.8.9 Stávající úrovně terénu zhotovitel musí zachovat, pokud není v dokumentaci uvedeno jinak. 
8.8.10 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní 
prostředí. 

8.8.11 Zhotovitel musí učinit veškerá opatření proti úniku nebezpečných látek do povrchových nebo 
podzemních vod, musí mít na stavbě k dispozici prostředky na likvidaci případného úniku 
(sorbent ropných látek apod.). 

8.9 Požadavky dopravy 

8.9.1 Zhotovitel musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a 
bezpečnostních opatření při realizaci předmětu dle této smlouvy  

8.9.2 Zhotovitel vypracuje a projedná se všemi dotčenými stranami projekt dopravního značení, a 

dále projedná a nechá schválit provozovatelem AČOV Tábor režim dopravní obslužnosti areálu 
čistírny po dobu realizace stavby. Dále zajistí rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdné trasy u 
příslušných úřadů v dostatečném předstihu a požadovaných lhůtách (min. 30 dní) před 
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zahájením prací. Zhotovitel zajistí příslušné dopravní značení. Zhotovitel bude odpovědný za 
všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které budou potřebné k užívání a obnově 
těchto silnic, tratí, tras a cest ke spokojenosti TDS, vlastníka, správce a příslušných úřadů.  

8.9.3 Po dobu realizace předmětu dle této smlouvy bude zabezpečen bezpečný přístup na zastávky 
hromadné dopravy. Pokud je třeba provést provizorní přemístění stávajícího chodníku, odklon 
cyklistické stezky nebo omezení práva vjezdu, musí zhotovitel zajistit a udržovat jejich náhradu, 
která bude v provozu již před střetem se stávající cestou.  

8.9.4 Tam, kde jsou požadovány nájezdy, musí být tyto provedeny a udržovány podle příslušné 
normy tak, aby bylo umožněno jejich použití ve všech hlediscích pro třídu nebo třídy dopravy 

a chodců.  
8.9.5 Zhotovitel zajistí opatření k zabránění výjezdu těch vozidel ze staveniště, která znečišťují 

povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto 
nanesený materiál. Vozidla musí být před výjezdem na veřejné komunikace očištěny.  

8.9.6 Zhotovitel bude udržovat pohotovostní přístup (pro zdravotní záchrannou službu, pro hasiče a 
orgány státní správy) ke všem nemovitostem v průběhu celé výstavby.  

8.9.7 Zhotovitel vyrozumí TDS o všech uzavírkách silnic, cest nebo cyklistických stezek, pro které si 
zajistil povolení z důvodu provádění prací, včetně:  
• popisu činností, které mají být vykonány;  
• navrhovaných alternativních tras;  
• termínů, kdy mají opatření vstoupit v platnost;   

• doby trvání uzávěry.  
8.9.8 Žádná silnice, cesta, cyklistická stezka nesmí být znovu otevřeny pro užívání veřejnosti, dokud 

povrchy konstrukcí ovlivněné stavbou nebudou alespoň provizorně uvedeny do původního 
stavu - v souladu se smlouvou.  

8.9.9 Tam, kde dojde k omezení dopravy, (např. je snížena rychlost, je nezbytná jednosměrná 
doprava, je požadavek usměrňovat provoz z jedné strany vozovky na druhou atd.) musí 
zhotovitel zajistit náležitý systém řízení dopravy vč. dopravních světel. Tento systém řízení 
dopravy bude ve formě projektu dopravního značení odsouhlasen dopravním inspektorátem, 
technickým dozorem investora a správcem komunikace. Projekt dopravního značení bude 
obsahovat minimálně údaje o délce vozovky, která bude ovlivněna stavbou, předpokládané 
době trvání prací a způsobu řízení dopravy. Žádné práce nebudou zahájeny, dokud zhotovitel 
od příslušných úřadů nezíská písemný souhlas pro provoz takového systému řízení dopravy a 
souhlas se zvláštním užíváním komunikace.  

8.9.10 Všechny otevřené výkopy na silnicích budou ohrazeny dočasným oplocením a hrazením a 
budou zabezpečeny dostatečným osvětlením.  

8.9.11 Dopravní přístup přes výkopy na veřejných a soukromých příjezdových cestách bude udržován 
pomocí silničních ploten osazených na výkopech. Zhotovitel zajistí, že omezí na minimum 
poškození veřejných a soukromých silnic, cest a tratí používáním vhodných dopravních 
prostředků a zařízení na staveništi. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s 
opravami, které budou potřebné k obnově těchto silnic, tratí a cest ke spokojenosti TDS, 

vlastníka a příslušných úřadů.  
8.9.12 Všechny pracovní plochy na silnicích a veřejných prostranstvích budou označeny pomocí lamp 

v souladu s požadavky příslušného správce silnic, policejního úřadu a TDS.  

8.9.13 Zhotovitel zajistí, že všichni zaměstnanci a poddodavatelé / podzhotovitelé, kteří vykonávají 
práce na veřejných silnicích a prostranstvích a v samostatných areálech stavby, budou nosit 
reflexní nebo fluorescenční oděvy.  

8.9.14 Zhotovitel nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely než ty spojené s prováděním 
dodávek či stavebních prací. Při provádění prací uskladní zhotovitel výkopový a stavební 
materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo k 
zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude zhotovitel udržovat ty části silnic, 
které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a 
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bezpečném stavu po celou dobu realizace předmětu díla dle této smlouvy. Přebytečný materiál 
bude odstraněn na náklady zhotovitele.  

8.9.15 Po dobu realizace předmětu dle této smlouvy poskytne zhotovitel místnímu policejnímu úřadu 
své telefonní číslo pro kontakt v noci. Provizorní dopravní světla, značení a případná další 
zařízení na řízení dopravy budou provozována na náklady zhotovitele. 

8.10 Nouzové opatření 

8.10.1 Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat 
pracovníky, sehnat materiál a zařízení mimo běžnou pracovní dobu tak, aby mohly být 
provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. TDS 

bude trvale udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří 
jsou odpovědní za organizování mimořádných prací.  

8.10.2 Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance či poddodavatele / podzhotovitele se všemi 
příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, které se zabývají 
mimořádnými událostmi.  

8.10.3 V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má TDS při mimořádných událostech právo 
provádět všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob. Náklady 
na tyto práce budou hrazeny zhotovitelem.  

8.10.4 Zhotovitel vypracuje povodňový plán. Tento povodňový plán předloží min. 28dní před 
zahájením dodávek a stavebních prací ke schválení TDS. TDS se po projednání s objednatelem 
k předloženému plánu vyjádří do 14 dnů a rozhodne o způsobu zapracování případných 
připomínek. Po zapracování připomínek bude povodňový plán považován za schválený.  

8.10.5 Zhotovitel je odpovědný za zajištění náležité bezpečnosti na staveništi po dobu trvání smlouvy. 
Bezpečnost na staveništi bude zajištěna ke spokojenosti TDI a bude zahrnuta do ceny dle této 
smlouvy. 

8.11 Ochrana přírody 

8.11.1 Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel 
pro ochranu životního prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle zákona             

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nebude akceptováno žádné 
znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná 
bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku 
vyžadováno.  

8.11.2 Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat záruku prevence 
ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele 
apod. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 

8.11.3 Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich 
vliv na životní prostředí během výrobního procesu.  

8.11.4 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní 
prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, 
znečišťování vody a ochranu zeleně.  

8.11.5 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech – viz ČSN 83 9061 a zákon o ochraně přírody a krajiny.  

8.11.6 Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
předpisů, v platném znění a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

v platném znění. Všechny odpady, které vzniknou v rámci předmětné akce, budou přednostně 
předány oprávněným osobám dle zákona o odpadech k dalšímu využití, přičemž na stavbě 
budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií na místech jim 
určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně 
odcizení. Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na 
náklady zhotovitele, pokud nebude přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k dalšímu využití. 
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Současně se zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie 
způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to: 

a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 

8.11.7 Při práci s nebezpečnými odpady, jako jsou azbestocementové materiály a potrubí, 
transformátory s náplní olejů, ap., musí zhotovitel postupovat v souladu s příslušnými platnými 
normami a předpisy. Odpady z azbestu a oleje jsou podle Katalogu odpadů zařazeny jako 
odpady kategorie N – nebezpečné. 

8.11.8 Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, 
pokud zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení TDS a pokud nemá nezbytná 
oprávnění. Poloha každého skladu nebezpečných látek na staveništi musí být písemně 
schválena TDS. Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech. 

8.11.9 Objednatel aplikuje zásadu environmentálně odpovědného veřejného zadávání, kdy vždy 
preferuje absolutní minimalizaci vzniku odpadů a dále v co největší možné míře umožnit 
recyklaci, přičemž geologický dohled zhotovitele bude průběžně vyhodnocovat použitelnost 
těžených zemin pro zpětné využití během realizace předmětu díla. 

8.12 Ochrana proti hluku, vibracím a emisím 

8.12.1 Z důvodu ochrany prostředí zhotovitel musí:  
a. Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v 

prostoru určeném k demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony apod.  
b. Zajistit čistění dopravních prostředků, případně ostatních stavebních mechanismů před jejich 

výjezdem ze staveniště a kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze 
staveniště. TDS má právo rozhodnout o použité technologii.  

c. Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat.  
d. Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků a sypké 

hmoty musí být při přepravě překryty celtami nebo foliemi. Skládky sypkých materiálů budou 
zakryty celtami nebo foliemi.  

e. Při realizaci předmětu dle této smlouvy bude zhotovitel dodržovat hygienické předpisy o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění prací 
taková zařízení, která při provozu nebudou v okolí obytných částí překračovat hladinu hluku 
danou nařízením vlády č. 272/11 Sb., v ustanovení §12 odst. 6 cit. zákona, pro hluk ze stavební 
činnosti. Ta se pro daná denní časová rozmezí pohybuje v úrovni 55 ÷ 65 dB.  

f. Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku.  

g. Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.  
h. Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době 

nutných přestávek zastavovat motory strojů.  
i. Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech.  
j. Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.  
k. Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním.  
l. Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.  
m. Udržovat pořádek na staveništi.  
n. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.  
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o. Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.  
p. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).  
q. V maximální míře chránit stávající zeleň.  

8.13 Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

8.13.1 Během realizace předmětu dle této smlouvy je třeba zabránit kontaminaci zeminy a vod 
ropnými i jinými znečišťujícími látkami. V případě každého mimořádného závažného zhoršení 
nebo mimořádného závažného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod vzniklého 
v důsledku činnosti zhotovitele, bude postupováno dle § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, a hlášení bude probíhat dle § 41 cit. zákona.  
8.13.2 S případnými závadnými látkami je zhotovitel povinen nakládat v souladu s ustanovením                          

§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Zejména musí učinit opatření, aby tyto 
látky nevnikly do povrchových a podzemních vod. Pokud zhotovitel zachází se závadnými 
látkami, musí vypracovat plán opatření pro případ havárie, tento nechat schválit TDS a 

následně zajistit jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem.  
8.13.3 Závadné látky nelze vypouštět přímo do veřejné kanalizace. Při jejich likvidaci je nutno 

dodržovat ustanovení platného kanalizačního řádu dotčené veřejné stokové sítě. 

8.14 Bezpečnost práce a technických zařízení 

8.14.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím 
a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými 
pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu 

potřebném pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy 
zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 
dodržování pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu dle této smlouvy podílet. 

8.14.2 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelé /podzhotovitelé splňovali 
požadavky předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti platných v České republice, 
obzvláště všech, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, jak povolaných, tak 
nepovolaných na staveništi.  

8.14.3 Zhotovitel se před zahájením prací seznámí s riziky práce na rekonstruovaných objektech od 

provozovatele.  

8.14.4 Nejpozději 7 dnů před datem zahájení realizace předmětu dle této smlouvy poskytne 
zhotovitel stavby TDS bezpečnostní program zpracovaný ve shodě s předpisy pro zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci platnými v České republice, zejména se zákonem                                

č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
Bezpečnostní program bude obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel provozovatele pro 
práce ve stávajících zařízeních v rozsahu pro bezpečné provádění prací v areálu stávajících 
provozů. Zhotovitel zajistí poučení personálu provozovatele o zásadách bezpečné práce a 
povinnostech obsluhy stávajících zařízení při provádění stavby. Zároveň zhotovitel po dohodě 
s provozovatelem zajistí řádné proškolení všech pracovníků stavby o práci, vykonávané 
v hygienicky závadném provozu čistírny odpadních vod. Podklady pro toto školení si zhotovitel 
vyžádá od provozovatele. 

8.14.5 Zhotovitel určí a oznámí TDS jméno bezpečnostního technika staveniště, který bude působit                 

v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, že 
budou plně dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné                           
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v České republice a že budou rozvíjena opatření, která budou povzbuzovat zaměstnance k 
bezpečné práci.  

8.14.6 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho dodávky a práce 
budou bezpečné a nebudou představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně, ale ne pouze, 
označení všech otevřených výkopů a dalších překážek schválenými značkami, oplocením, 
zábranami a osvětlením.  

8.14.7 V průběhu realizace předmětu díla dle této smlouvy budou ze strany všech pracovníků 
zhotovitele beze zbytku dodržovány ustanovení platných předpisů, především nařízení vlády           
č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 

8.15 Kontrolní dny 

8.15.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon TDS, koordinátora BOZP a autorského dozoru na 

staveništi. Nejméně 1x za 7 dnů bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti 
objednatele, zhotovitele, TDS, koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších 
přizvaných osob, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

8.15.2 Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných dodávek a prací, jejich kvality, 
na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu 
stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu k souběžnému provozu 
stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné problémy, řešení rozporů 
v soupise dodávek, prací a služeb s výkazem výměr a další potřebné záležitosti.  

8.15.3 Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem z kontrolního dne 
nelze měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a ujednání podepsaná v zápisu 
z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto 
smlouvu.  

8.15.4 Objednatel má právo svolat i mimořádné kontrolní dny s ohledem na aktuální potřeby na 
realizace předmětu díla. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však 
ustanovení této smlouvy změnit. 

8.16 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech: 

• předání staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli, 
• kontrola provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
• kontrola činnost zhotovitele v místě plnění díla, 
• odsouhlasení soupisu provedených prací,  
• svolávání kontrolních dnů, 

• vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj. 

8.17 Stavební deník 

8.17.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a stavebních pracích, které 
provádí, stavební deník ve smyslu stavebního zákona v platném znění a příslušných vyhlášek. 
Objednatel požaduje vedení stavebního deníku v elektronické podobě v trvale zálohovaném 
elektronickém nástroji, který zajistí a bude vést zhotovitel. Stavební deník musí být přístupný i 
k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, vč. TDS a koordinátora BOZP. Elektronický 
nástroj, ve kterém bude stavební deník veden, umožní po dokončení realizace díla předání 
celého deníku objednateli, např. ve formátu pdf.  

8.17.2 Během pracovní doby  musí být zajištěn přístup ke stavebnímu deníku přímo ze staveniště, a 
to pomocí počítače, notebooku, či tabletu v majetku zhotovitele (použití chytrých telefonů je 
z pohledu jejich velikosti pro využití objednatele a jeho zástupců nedostatečné, mohou však 
sloužit jako doplňková zařízení pro potřeby stavby - zhotovitele) a toto technické zabezpečení 
(zařízení) umožní i dálkové přístupy k prohlídce a zápisům objednateli, TDS a dalším 
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oprávněným osobám (např. koordinátor BOZP). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

8.17.3 Stavební deník bude dále veden v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění a po skončení její platnosti dle vyhlášky, popř. jiného 
právního předpisu, který tuto vyhlášku nahradí. Pokud nebude schválen nový právní předpis, 
bude se deník vést dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb i po skončení její 
účinnosti a platnosti. Postupy popsané ve stanovisku MMR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) 
„Stavební deník – změny od 1. ledna 2021“ se použijí obdobně, zejména ve způsobu 
připojování podpisu autorizovaných osob. Zástupce objednatele (myšleno TDS) je povinen 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí.  

8.17.4 Jestliže stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího zhotovitele nesouhlasí s provedeným 
záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i TDS a objednatel. TDS (objednatel) je 

povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí 
zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS 

(objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních 
dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy 
ucelenou část zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel má dále povinnost zvát TDS minimálně 5 
pracovních dnů předem i ke všem zkouškám kvality, které budou probíhat na staveništi. 
V případě připomínek je objednatel (TDS) povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním 

deníku. 

8.18 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat objednatel, resp. technický dozor stavebníka, min. 3 kalendářní dny 
předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel (technický dozor stavebníka) ke kontrole, 

může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel objednatele (technický dozor 
stavebníka) k provedení kontroly nevyzve, je povinen na žádost objednatele a na své náklady 
zakrytou dílčí část zhotoveného díla odkrýt. Seznam prací a konstrukcí, které budou podléhat 
kontrole, bude dohodnut při zahájení plnění díla zápisem do stavebního deníku. 

8.19 Objednatel (vč. technického dozoru stavebníka) jsou povinni poskytnout zhotoviteli ve věci kontroly 

dle odst. 8.18 této smlouvy součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu realizace 

předmětu díla.  

8.20 TDS nesmí být zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.21 Změnové listy 

8.21.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových 
listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace uvedené v odst. 2.7 této smlouvy, a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.  

8.21.2 Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na 
zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého 
důvodu.  

8.21.3 Změnový list musí být podepsán objednatelem a TDS a slouží jako podklad pro případný 
dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány. 

8.22 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho 

poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.  
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8.23 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických 
nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.24 Zhotovitel bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované technickými normami či 
předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, protokoly a osvědčení bude předkládat 
subjektu TDS. Kontrolována bude vždy ucelená dodávka příslušného stavebního či technologického 

celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů prokáže zhotovitel dodacím listem výrobce,                               
v případě oprávněných pochyb je objednatel oprávněn žádat jejich ověření. Zhotovitel je povinen 
uvedené doklady archivovat a po dokončení předmětu dle této smlouvy je předat objednateli. 

8.25 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle. 

8.26 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.27 Pojištění 

8.27.1 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění díla 
(stavebně montážní pojištění) a o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob 

u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění díla (stavebně 
montážní pojištění) musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou se 
stanovením podmínek plnění a podílu spoluúčasti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
pojistníkem a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat 
v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl 
spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat 
objednatele o změně nebo ukončení předmětných pojistných smluv.  

8.27.2 Pojistná částka u pojištění díla bude min. ve výši nabídkové ceny díla, pojistná částka u 
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 255 000 000,- Kč. 

Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit objednateli před podpisem této 
smlouvy. 

8.28 Kvalifikace 

8.28.1 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu 
smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název 
nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu 
jejich činnosti při plnění díla. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 
poddodavatelem musí vyplývat závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel 
prokázal splnění kvalifikace. 

8.28.2 Osoba hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce musí být totožná s osobou, kterou zhotovitel 

předložil v rámci posouzení a hodnocení nabídek, kterou zhotovitel v pozici dodavatele 

prokazoval splnění technického kvalifikačního předpokladu pro osobu hlavního 
stavbyvedoucího či jeho zástupce. V případě nutné personální změny u osoby hlavního 
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stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen o této změně neprodleně informovat 
objednatele a prokázat, že nová osoba splňuje technickou kvalifikací vymezenou v zadávacím 
řízení, a to včetně min. shodného počtu realizovaných obdobných zakázek. Se změnou osoby 
hlavního stavbyvedoucího či jeho zástupce musí objednatel vyslovit souhlas, který bez 
objektivních důvodů nemůže objednatel odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů před požadovanou změnou. 

8.28.3 Zhotovitel je oprávněn změnit i jiného člena týmu zhotovitele jen z vážných objektivních 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový člen týmu zhotovitele 
musí disponovat kvalifikací, která vyhovuje požadavkům v souvisejícím zadávacím řízení, dle 
kterého došlo k uzavření této smlouvy o dílo. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena týmu 
zhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů před požadovanou změnou. 

8.28.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů 
s uvedením, kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit. 

8.29 Finanční kontrola a archivace dokladů 

8.29.1 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu bude 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu: „Zpracování 
čistírenských kalů AČOV Tábor“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP 

ČR, SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že 
vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve 
stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících 
s projektem, a to z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory 
ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a 
kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, 
objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je 
zároveň oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu 
auditu spolupůsobit. 

8.29.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a 
dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

8.30 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 
podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za 

tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském 
řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených poddodavatelských 
smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. 

Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství 
ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

8.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat 
fotodokumentaci tohoto díla, včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, 
medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. 
Současně se zhotovitel, a i případní poddodavatelé zhotovitele, zavazuje zástupci poskytovatele 
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dotace umožnit přístup na staveniště, pořizování fotografických, filmových či jiných záznamů 
z průběhu realizace předmětu smlouvy. 

 

9 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A JEJÍ KONTROLA, INDIVIDUÁLNÍ A KOMPLEXNÍ 
ZKOUŠKY, ZKUŠEBNÍ PROVOZ, GARANČNÍ ZKOUŠKY 

9.1 Systém kvality 

9.1.1 Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své práce a 
dodávky v souladu s předloženou nabídkou v rámci zadávacího řízení. Systém bude podrobně 
popsán a předložen objednateli ke schválení do doby zahájení dle odst. 3.3.1 této smlouvy, 

tedy předání staveniště. 
9.1.2 Zhotovitel bude v systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle                       

v otázce kvality. Popis systému zajištění kvality bude obsahovat organizační diagram a popisy 
jednotlivých dodávek a prací, které budou jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy 
všech klíčových pracovníků, kteří budou uvedeni jmenovitě s určením své funkce. Všechny 
funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality.  

9.1.3 Zhotovitel bude jmenovat jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a 
zajištění kvality pro plnění dle této smlouvy. Tato osoba bude oprávněna jednat                                

s objednatelem v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality 
bude mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. Systém zajištění kvality 
bude zahrnovat adekvátní program, který bude zajišťovat, že veškerá dokumentace, která musí 
být k dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, přidělena, vhodně uložena a 
vybavena záznamy veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace 
byla vždy včas k dispozici, dosažitelná pro příslušné pracovníky a udržovaná v aktuálním stavu, 
případně umožňující snadné nahrazení (zkopírování) kterékoliv dílčí části. Dokumentace bude 
vždy zřetelně označena a identifikována, nad rozpiskou s pořadovým číslem a datem revize, 

včetně popisu, který výkres či přílohu a v čem upravuje, ruší či nahrazuje. 

9.2 Plán dodržování kvality 

9.2.1 Zhotovitel připraví plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení TDS nejpozději dva týdny 
po předání staveniště objednatelem. Může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude 
týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být zahájena žádná 
práce, dokud nebyl Plán dodržování kvality pro danou práci TDS schválen.  

9.2.2 Plán kvality bude zahrnovat:  
• popis rozsahu dodávek a prací, který bude pokrývat technologické postupy výstavby s určením 

pořadí všech dodávek technologií, prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popis všech 
zařízení, která jsou pro danou práci nutná, včetně připravených dílů,  

• popis odpovědnosti pracovníků,  

• plán kontroly.  

9.3 Plán kontroly a zkoušek 

9.3.1 Pro každý Plán dodržování kvality zhotovitel připraví plán kontroly a zkoušek, který jasně 
stanoví dozor, kontrolu, odebírání vzorků a provádění zkoušek ze strany zhotovitele. Plán 
kontroly a zkoušek bude podrobně popsán a k předání staveniště bude předložen schválený 
TDS. Plán kontroly a zkoušek bude konkrétní a podrobný a bude zahrnovat: 

• definice kontrolních sekcí, 
• seznam dozorčích povinností zhotovitele a seznam dokumentace plánované kontroly 

kvality, 

• popis typu a počet všech zkoušek v každé kontrolní sekci, 
• popis odebírání vzorků a zkušební postupy, 



 

32 

• popis odpovědnosti pro provádění kontroly, odebírání vzorků a provádění zkoušek,  
• popis odpovědnosti pro vyhodnocení výsledků zkoušek a provedení opravných akcí, 

kdykoli jsou požadovány, 
• popis postupu hlášení včetně formátu dokumentace, 
• specifikaci zařízení vyžadujících přímý dohled výrobce zařízení při jeho montáži.  

9.3.2 Jestliže zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolní sekci odhalí závadu, která je                               
v rozporu se specifikovanými požadavky, veškeré práce v této sekci zůstávají neschváleny. 
Zhotovitel bude okamžitě informovat TDS o negativních výsledcích kontroly kvality a navrhne 
příslušné opravné kroky. Touto opravnou akcí může být opakování zkoušek nebo nové 
provedení části nebo celé sekce, kde byla zjištěna závada.  

9.3.3 TDS rozhodne, zdali nový test nebo přepracování je akceptovatelné. V opačném případě 
zhotovitel odstraní sekci, která nesplňuje požadavky kvality, na své vlastní náklady. 

9.4 Zkoušky 

9.4.1 Plán kontroly a zkoušek bude podrobně popsán a k předání staveniště bude předložen 
schválený TDS. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a 
předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným 
dokladem a vždy v min. množství stanoveném v odsouhlaseném Plánu kontrol a zkoušek. 
Náklady na zkoušky hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou 
prokáže zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru 
zařízení a celého díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží 
na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.  

9.4.2 Zhotovitel najme nezávislou zkušební laboratoř (nezávislou společnost), která předepsané 
zkoušky provede. Ta musí být a bude schválena TDS. Zhotovitel předloží ke schválení TDS 

nejpozději do 14 dnů po předání staveniště.  
9.4.3 Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze schválené laboratoře (schválené 

společnosti k provádění jednotlivých zkoušek) TDS, kopie bude předána zhotoviteli. Výsledky 
budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo 
a datum, kde byl odebrán datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, 
standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře.  

9.4.4 Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku, případně pro urychlení se 

účastníci obešlou elektronicky (objednatel, TDS, následný provozovatel, zhotovitel, případně 
další účastník dle volby objednatele). Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou 
zhotovitelem předem upozorněni v přiměřeném předstihu (minimálně 3 pracovní dny). 

9.4.5 Médiem pro tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti bude voda (u kanalizačních stok může být 
variantně médium i vzduch, po odsouhlasení TDS). 

9.4.6 Veškeré nutné zkoušky k provedení jsou uvedeny v projektové dokumentaci dle odst. 2.7 této 
smlouvy, a to včetně testů potrubí průmyslovou kamerou. 

9.4.7 Zhotovitel je odpovědný za koordinaci veškerých zkoušek a celková bezpečnostní opatření a 
musí zajistit, aby nikdo z lidí  nebyl ať přímo nebo nepřímo vystaven nebezpečí. 

9.4.8 Zhotovitel se zavazuje, že ke kontrolnímu seznam všech zkoušek poskytne výsledky a všechny 
druhy činností a opatření tak, aby se eliminovaly chyby. Tento seznam musí podepsat zástupce 
TDS jako potvrzení provedení daných zkoušek. 

9.4.9 Pokud, dle mínění objednatele či zástupce TDS, jsou zkoušky na staveništi zbytečně zdržovány 
či odkládány, může dát zhotoviteli písemně pokyn k přípravě těchto zkoušek. Jestliže do 10 dnů 
od obdržení uvedeného oznámení zkoušky ještě nebyly provedeny, TDS může sám začít 
provádět uvedené zkoušky. Veškeré náklady hradí zhotovitel. 

9.5 Individuální vyzkoušení 

9.5.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro všechna strojní zařízení provede individuální vyzkoušení, přičemž 
individuální zkoušky budou součástí dodávky jednotlivých provozních souborů. Podkladem pro 
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individuální zkoušky strojů a zařízení jsou osvědčení příslušných výrobců o kompletnosti 
dodaného stroje nebo zařízení, ale i další podklady, kterými zhotovitel osvědčuje vlastnosti 
dodávaných výrobků.  

9.5.2 Stroje a zařízení, na kterých mají být individuální zkoušky prováděny, musí být před jejich 
zahájením vybaveny bezpečnostními pomůckami, dále musí být zajištěna předepsaná 
protipožární opatření a poskytnutí první pomoci při úrazech. Provedení individuálních zkoušek 
je součástí zprovoznění zařízení.  

9.6 Komplexní zkoušky 

9.6.1 Komplexní zkoušky dle této smlouvy zahrnují dočasné uvedení jednotlivých provozních 
jednotek předmětu plnění do chodu za účelem ověření vzájemné funkční vazby kompletního 
strojně-technologického zařízení a prokázání, že tato ucelená dodávka je kvalitní a schopna 

zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli a provozovateli k 
odsouhlasení plán komplexních zkoušek 1 týden před jejich samotným zahájením. Všechna 
technologická a vzduchotechnická zařízení budou podrobena komplexnímu vyzkoušení 
v trvání 72 hodin. Veškeré tyto činnosti musí být prováděné v koordinaci s provozovatelem, 
aby nedošlo k narušení provozu navazujících objektů. 

9.6.2 Zhotovitel se zavazuje a zajistí funkční zkoušky celého zařízení, aby zajistil jeho správné 
fungování v rámci elektromechanické činnosti před započetím komplexního vyzkoušení. 
Funkční testy musí zahrnovat prověření veškerých ochranných zařízení a kalibraci a nastavení 
zařízení tak, aby vyhovovaly specifickým podmínkám staveniště nebo splňovaly provozní 
parametry, a to za účelem simulace řízení systému. 

9.6.3 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nezbytné zkoušky na staveništi za provozních 
podmínek, aby bylo možné potvrdit splnění specifikace, přičemž musí být provedeny 
minimálně individuální zkoušky (revize strojního zařízení), příprava ke komplexnímu 
vyzkoušení a komplexní vyzkoušení, a to v souladu s projektovou dokumentací uvedenou 
v odst. 2.7 této smlouvy. Veškeré dodávky, práce, materiály, dokumentaci pro přípravu a 
provedení komplexního vyzkoušení, certifikáty o revizi celého elektrického zařízení a vybavení 
pro zkoušky na staveništi musí zajistit zhotovitel. 

9.6.4 Rozsah a náplň komplexních zkoušek včetně požadavků na součinnost objednatele a 
provozovatele budou stanoveny v "Návrhu a přípravě komplexního vyzkoušení", který zpracuje 
zhotovitel. Podrobnosti „Návrhu a přípravy komplexního vyzkoušení“, který navrhuje 
zhotovitel, a programu zkoušek musí být předloženy TDS ke schválení 6 týdnů před zahájením 
testů. Tato dokumentace musí také obsahovat kromě výše uvedeného certifikáty zkoušek, 
manuály provozu a údržby, příslušné technické výkresy a výsledky zkoušek zařízení s podpisy 
zhotovitele a zástupců TDS. 

9.6.5 Každá součást zařízení a/nebo systém musí být odzkoušen v manuálním režimu („Na místě a 
Dálkově“), aby se prověřilo celkové fungování. Každá součást zařízení a/nebo systém musí být 
odzkoušen v automatickém režimu, aby se prověřily jednotlivé systémy, jak fungují jako celek. 

 

9.7 Zkušební provoz 

9.7.1 Po dobu zkušebního provozu, jež bude v délce 12 měsíců, bude povinností zhotovitele, na 
výzvu provozovatele společnosti ČEVAK a.s., a s vědomím autorského dozoru, řešit možné 
problémy, či nedostatky řídícího systému ve vazbě na řádný chod technologie, případně 
upravovat řídící software dle potřeb provozu. 

9.7.2 Zhotovitel musí předvést a prokázat k plné spokojenosti objednatele a zástupce TDS, že celý 
komplex technologie, potrubního vystrojení a různé další systémy jsou schopné spolehlivě 
komplexně fungovat a splnit veškerá požadovaná kritéria funkce a výkonu. Po zkušebním 
provozu bude technologický proces a výkon jednotlivých zařízení vyhodnocen a jestliže zařízení 
nedocílí výše uvedených parametrů, budou provedena nápravná opatření na náklady 
zhotovitele, a to jak ve stavební, tak v technologické části. 
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9.7.3 Zkušební provoz včetně jeho vyhodnocení bude zajišťovat společnost ČEVAK a.s. a zhotovitel 

se zavazuje spolupracovat s provozovatelem. Zkušební provoz bude zahájen se souhlasem 
stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy a bude prováděn v souladu s provozním 
řádem pro zkušební provoz a v souladu s vodohospodářským rozhodnutím pro nakládání                         
s vodami. Tento provozní řád bude před zahájením zkušebního provozu schválen 
objednatelem. 

9.7.4 Zhotovitel bude plně odpovědný dozorem nad zkušebním provozem. V tomto období 
zhotovitel musí poskytnout provozovateli objednatele znalosti, technickou pomoc a náhradní 
díly, které jsou nutné ke zdárnému průběhu zkušebního provozu. Náhradní díly budou 
navrženy zhotovitelem na dobu zkušebního provozu. Zhotovitel vezme v úvahu místo jejich 
použití, provozní podmínky a dobu životnosti, kratší než je období zkušebního provozu (např. 
rychle se pohybující díly, řemeny motorů, díly vystavené zvláštnímu namáhání apod.). 

9.7.5 Zhotovitel je odpovědný za případné sankce a škody vzniklé špatnou funkcí částí díla, které 
jsou předmětem zkušebního provozu a špatným řízením provozu.  

9.7.6 Zhotovitel bude mít vlastní písemné záznamy za zkušební období a vlastní vyhodnocení tohoto 
období. Zhotovitel se bude zúčastňovat řádných kontrolních dnů zkušebního provozu (min. 6 
dnů za půl roku). 

9.7.7 Provozovatel objednatele bude koordinovat svou činnost tak, aby technickou pomoc 
zhotovitele plně využil a respektoval, a aby nedošlo k porušení práv dotčených stran. 
Provozovatel objednatele bude pro řízení procesu používat pouze dodaný systém řízení 
technologických procesů a bude při zadávání volných hodnot využívat pouze intervaly určené 
provozním řádem. Veškeré ostatní oprávněné zásahy do algoritmů, či do množství a rozsahu 
sledovaných veličin v průběhu zkušebního provozu, prováděné zhotovitelem a odsouhlasené 
provozovatelem objednatele, budou v součinnosti s provozovatelem objednatele a zhotovitel 
o nich povede zvláštní evidenci. Před zahájením vlastního zkušebního provozu zhotovitel 
předloží postup komplexního testu řídicího systému, popis rozhodovacích algoritmů a 
možností ověření jejich správnosti. Během zkušebního provozu bude tento test nejméně 3x 
proveden. 

9.7.8 Závady, které se vyskytnou během zkušebního provozu i přes to, že bude prováděn v souladu 
s provozním řádem a technickou pomocí zhotovitele, odstraní zhotovitel na své náklady. 
Veškeré závady, které se vyskytnou na strojích, zařízeních a ostatních objektech dodávky 
stavby až do okamžiku ukončení zkušebního provozu je zhotovitel povinen odstranit na své 
náklady nejpozději do 12 hodin od nahlášení závady kontaktní osobě zhotovitele. Pokud 
nebude ze strany zhotovitele lhůta k opravě dodržena, je objednatel oprávněn provést opravu 
a vynaložené náklady požadovat k úhradě od zhotovitele. V případě, že bude pochybnost o 
docílení parametrů výkonu dodaných strojů a zařízení a bude nutné tyto parametry ověřit, 
zhotovitel musí zajistit veškeré nezbytné vybavení, které je nutné k tomuto měření výkonu. 

9.7.9 Technologický proces a výkon jednotlivých zařízení bude vyhodnocen a jestliže to bude 
nezbytné, budou provedena adekvátní opatření na náklady zhotovitele - jak v technologické, 
tak stavební části.  

9.7.10 Po vyhodnocení zkušebního provozu zhotovitel zapracuje veškeré změny provozního řádu a 
takto opravený elaborát vydá jako Provozní řád pro trvalý provoz. Návrh provozního řádu musí 
být předložen k posouzení objednateli a provozovateli v termínu uvedeném v položce 
„Provozní řády“.  

9.7.11 V rámci zkušebního provozu musí být prokázáno, že hluk šířící se z provozu provozovny 
zpracování čistírenských kalů ACOV Tábor a všech stacionárních zdrojů hluku posuzované 
stavby nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené pro denní a noční dobu v chráněných 
venkovních prostorech. 

9.8 Garanční zkoušky 

9.8.1 K prokázání požadovaných technických parametrů a výkonů celého souboru zařízení a jejich 

provozních vlastností budou sloužit garanční zkoušky, jež proběhnou max. do 6 měsíců od 
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splnění předmětu dle této smlouvy, a to garanční zkoušky celého souboru zařízení. Délka 
garančních zkoušek bude v rozsahu 72 hodin (3 dnů), pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 
Zkušebním médiem pro garanční zkoušky bude vyhnilý, anaerobně stabilizovaný a strojně 
odvodněný kal z AČOV Tábor, odpovídající vstupním parametrům dle zadávací dokumentace, 

a budou zahrnovat minimálně tyto úkony: 
a) Minimální látkový výkon nízkoteplotní sušárny dosáhne 1 200 kg/h strojně 

odvodněného kalu o sušině 22 % a vyšší, přičemž usušený kal dosáhne sušiny 87 % a 
vyšší.  

b) Specifická spotřeba tepla sušárny na odpaření 1 kg vody bude max. 0,89 kWt a nižší.  
c) Specifická spotřeba elektrické energie sušárny na odpaření 1 kg vody bude max. 0,09 

kWe a nižší. Ve spotřebě elektrické energie sušárny bude zahrnut i odtahový 
ventilátor.  

d) Celková doba spouštění karbonizační jednotky s najetím na zemní plyn a postupnou 
stabilizací provozu na biochar nesmí být delší než 7 hodin při teplotách nasávaného 
externího vzduchu minimálně 10°C. 

e) Minimální tepelný výkon karbonizační jednotky, předaný ve formě topné vody do 
sušárny, je 400 kWt.  

f) Kvalita spalin, vypouštěných z karbonizační jednotky, musí splňovat požadované 
emisní limity znečišťujících látek, zjišťovaných kontinuálním i jednorázovým 
měřením. Limity jsou uvedené v povolení stavby vodního díla „Zpracování 
čistírenských kalů AČOV Tábor“. 

g) Hluk při standardním provozu všech zařízení, instalovaných v rámci realizované 
stavby, nesmí překročit hygienické limity pro denní i noční dobu v okolních 
chráněných prostorech. 

9.8.2 Způsob měření hodnocených parametrů garančních zkoušek: 
• Množství kalu na vstupu do sušárny bude stanoveno bilančně, na základě měření průtoku kalu 

do odstředivky a laboratorního stanovení obsahu sušiny v tekutém i odvodněném kalu, který 
bude dopravován přímou trasou z odstředivky do sušárny (mimo kalový bunkr).  

• Teplo přiváděné do sušárny z obou topných okruhů (karbonizační jednotka a ostatní tepelné 
zdroje) bude měřeno instalovanými kalorimetry. 

• Spotřeba elektrické energie sušárny bude měřena podružným měřením, osazeným pro 
jednotlivé okruhy technologického celku v rozvaděčích.  

• Kontrolní měření hluku v chráněných prostorech, požadované v podmínkách stavebního 
povolení, bude zajištěno autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří. 

• Emisní limity znečišťujících látek ve spalinách z karbonizační jednotky, měřených kontinuálně, 
budou sledovány instalovanými a úředně ověřenými měřidly, emisní limity znečišťujících látek 
měřených jednorázově, budou ověřeny autorizovaným měřením akreditovanou laboratoří 

9.8.3 Zhotovitel zpracuje a předloží zadavateli ke schválení Plán provádění garančních zkoušek 
minimálně jeden měsíc před jejich samotným zahájením. 

9.8.4 Provedení garančních zkoušek je podmínkou převzetí a předání díla jako takového. Bez 
správného provedení garančních zkoušek potvrzujících veškerý parametry předmětu díla není 
dílo považováno za předané. Dílčí předání díla je vyloučeno. K řádnému provedení díla dojde 
teprve okamžikem podpisu Protokolu o splnění garantovaných hodnot v odst. 9.8.1 této 
smlouvy v rozsahu garančních zkoušek. 

9.8.5 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že garanční zkoušky se považují za akceptovatelné, 
pokud jsou splněné bez výhrady všechny garantované hodnoty na 100 %, či s odchylkou (10%). 

Garanční zkouška se pro účely převzetí příslušné části díla považuje za akceptovatelnou i tehdy, 
pokud sice nejsou splněné veškeré garantované hodnoty na 100%, ale ty garantované 

hodnoty, které nejsou splněné na 100 %, jsou splněné alespoň v toleranci nebo odchylce 
umožněné objednatelem (pokud je taková tolerance nebo odchylka výslovně umožněná). 
V takovém případě je sice povinen objednatel podepsat Protokol o splnění garantovaných 
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parametrů v rozsahu Garanční zkoušky, ale tato skutečnost nemá žádný vliv na to, že je 
Zhotovitel povinen platit smluvní pokuty dle odst. 6.10 této smlouvy ohledně těch 
garantovaných hodnot, které nebyly splněny na 100 %, ale pouze v toleranci či povolené 
odchylce (10%).  

9.8.6 V případě, že garanční zkouška se považuje za neakceptovatelnou, nebo pokud nejsou splněné 
veškeré garantované hodnoty na 100%, případně s přípustnou odchylkou, bude nejprve 

poskytnuta zhotoviteli možnosti nápravy a opravy v době obvyklé a technicky přiměřené. Po 
dobu nápravných opatření nebude objednatelem uplatněna penalizace za zpoždění. 
 

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li technologicky a stavebně dokončeno řádně tak, že 
nevykazuje žádné faktické vady bránící jeho užívání, a dále po provedení garančních zkoušek 
osvědčujících požadované parametry předmětu díla dle odst. 9.8 této smlouvy. Zhotovitel vyzve 

písemně objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 8 kalendářních dnů před termínem 
dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy. Dílo nebo jeho části budou v okamžiku předání objednateli 
prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.  

10.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a 
bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení. 

10.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje 
zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a 
dokumenty.  

10.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli 
v termínu dle odst. 10.1 této smlouvy, a současně za podmínek: 
• úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení, 
• změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené zástupcem TDS, 
• atesty a prohlášení o shodě dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických, elektro-

technologických zařízení v českém jazyce,  

• protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (vodovod, beton, sanace, kanalizace, plyn, apod.),  
• protokoly o provedení a záznamy kamerových prohlídek potrubí v programu CITI,  
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
• zaměření trasy budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti, přípojek, přeložek, křížení, 
objektů a komunikací do souřadnic - polohopis a výškopis v prostředí Microstation - formát .dgn,  

• doklady o hutnění podsypů, obsypů a zásypů rýh v komunikacích a chodnících,  

• zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části,  
• další doklady dle požadavků TDI nebo budoucího správce díla a další doklady požadované 
rozhodnutím vodohospodářského orgánu,  

• doklady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména doklady o likvidaci 
odpadů,  

• zápisy o předání a převzetí pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků a 
vypořádání všech závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům,  

• doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou,  

• protokoly o individuálních zkouškách jednotlivých strojů a zařízení,  
• protokoly o komplexních zkouškách provozních jednotek a provozních souborů,  
• protokol o kontrole funkčnosti jednotlivých vstupů a výstupů ve vizualizaci na dispečerském 
pracovišti,  
• revize VTZ - plynové zařízení, tlaková zařízení a nádoby, zvedací zařízení, elektro VN, NN, 
hromosvod,  

• pasport tlakových nádob,  
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• pasport a ověřovací zkouška zdvihacích zařízení,  
• protokoly o zaškolení obsluhy,  
• protokol o měření účinnosti čerpadel,  
• protokoly o funkčnosti signalizačního vodiče u potrubí,  
• protokoly o úsekových tlakových zkouškách tlakových potrubí,  
• protokoly o celkových tlakových zkouškách tlakových potrubí,  
• protokoly o vyhovujícím rozboru vzorku odebrané vody z realizovaného úseku před jeho 
napojením do vodovodní soustavy,  

• doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl. 
409/2005 Sb.,  

• doklad o provedení desinfekce vodovodního potrubí,  
• protokoly o úsekových zkouškách vodotěsnosti kanalizace vč. šachet, 

• protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží,  
• protokoly o autorizovaných měřeních pro kategorizaci pracovišť,  

• energetické průkazy budovy dle zákona,  

• provozní řády pro nové a rekonstruované inženýrské sítě a objekty,  

• provozní řád kanalizace v tištěné a elektronické podobě v „editovatelném“ formátu MS Office 
(Word, Excel), dgn, nebo dwg,  

• závazné stanovisko TIČR dle vyhl. 73/2010 Sb. k elektrickému zařízení pro uvedení do provozu  
• stavební deník – originál, 
• geodetické zaměření stavby v tištěné a elektronické podobě (prostředí Microstation - formát 
dgn), 

•  dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické podobě                                
v „editovatelném“ formátu MS Office (Word, Excel), dgn, nebo dwg,  

• geometrický plán stavby liniových sítí a pozemních staveb pro zřízení věcného břemene a zápis 
do katastru nemovitostí,  
• doklady od použitých software - licence na užívání,  
• doklad o nepřítomnosti PCB v zařízení - trafo,  

• doklady o provozování radiové sítě – doplnění,  
• kalibrační protokoly od použitých měřidel,  
• návody k obsluze a údržbě, záruční listy veškerých strojů a zařízení, el. prvků (mohou být 
součástí přílohy doplňku provozního řádu) v písemné a elektronické podobě, 

• garanční protokoly – protokol o splnění garantovaných hodnot, osvědčující prokázání splnění 
hodnot dle odst. 9.8.1 této smlouvy, 
• bankovní záruka po dobu záruční doby, 
• další doklady, přímo související s realizací předmětu plnění dle této smlouvy a potřebné k 
jejímu předání objednateli. 

10.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

10.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních 
stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad a způsob a dohodnutou lhůtu pro 
jejich odstranění. 

10.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

10.8 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 
dohodě vypracovat zápis o převzetí díla. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro 
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odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí díla je zhotovitel oprávněn 
vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a 
nedostatky, postupuje se podle odst. 10.7 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné 
vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není 
objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po 
tuto dobu není objednatel v prodlení. 

10.9 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10.10 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 
a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

 

11 NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA 

11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

11.2 Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

11.3 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, technologického, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

11.4 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a 
příslušenství je od počátku objednatel. 

11.6 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 
ukončení díla. 
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11.7 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů/podzhotovitelů.  

11.8 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 
vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč bez DPH. 

Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a 
zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad 
příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli 
nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to 
objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 
vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

 

12 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA 

12.1 Zhotovitel garantuje provedení všech dodávek, prací a služeb v souladu s projektovou dokumentací 
pro provádění stavby uvedenou v odst. 2.7 této smlouvy, zadávací dokumentací veřejné zakázky, 
touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami 
vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá za vady, které se 

vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady. 
Záruka se vztahuje na funkce díla, plnění garantovaných hodnot, správnosti a úplnosti  vypracování 
díla, kvality dodávky předmětu díla, použitého materiálu, výroby, konstrukčního řešení a všech 
zařízení, správnosti a úplnosti montáže, veškerých  zkoušek a správnosti a úplnosti dodané 
dokumentace. 

12.2 Délka záruční doby na celé dílo činí min. 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. Na speciální 
stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná 
do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato 
záruční doba, nejméně však 24 měsíců. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných 
záručních listech příslušných dodavatelů. 

12.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.  

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo a každá část díla bude prosta jakýchkoliv vad, 
věcných i právních, bude odpovídat požadavkům smlouvy, účelu užití díla a vlastnosti stanovené 
touto smlouvou si zachová po celou dobu trvání záruční doby. 

12.5 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle 
zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní 
strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněn. Objednatel 
stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 
vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele 
z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

12.6 Podmínky odstranění reklamovaných vad: 

a) Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 

odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
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zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující. 

b) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 10 dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 11 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

c) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli 
účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.  

d) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů. 

e) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů 
od obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku 
včasného neodstranění vad vzniknou. 

g) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 
písemně, e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo 
život telefonicky obratem. 

12.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní 
reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady 
zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele nijak 

dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené. 

12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady 
vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla. 

12.9 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací 
prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám 
dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že 
vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 

12.10 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 

jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

12.12 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

12.13 V případě, že objednatel v průběhu trvání záruky bude realizovat dodávky či práce, které budou mít 
vliv na předané dílo, oznámí písemně tuto skutečnost objednatel zhotoviteli. Zhotovitel sdělí do 14 
dnů objednateli své stanovisko a podmínky, za kterých je třeba uvedené dodávky či práce realizovat 
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tak, aby nedošlo k porušení záruk. V případě, že se zhotovitel do 14 dnů písemně nevyjádří, 
znamená to, že s uvedenými dodávkami či pracemi souhlasí a tyto nemají vliv na poskytnuté záruky. 

12.14 Objednatel se k zaslanému stanovisku písemně vyjádří do 14 dnů. Pokud se objednatel v této lhůtě 
nevyjádří, znamená to, že se stanoviskem a podmínkami zhotovitel souhlasí. Pokud zhotovitel 
uvede podmínky realizace dodávek či prací, které objednatel považuje za nepřiměřené pro realizaci 
dodávek či prací a tímto dojde ke sporu, budou tento spor objednatel a zhotovitel řešit postupem 
uvedeným v této smlouvě. 

13 VYŠŠÍ MOC 

13.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 
strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se 
strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze přičíst druhé straně.  

 

13.2 Vyšší moc může zahrnovat, následující události nebo okolnosti, zejména:  

a) válka (nikoliv však okolnosti a dopady předvídatelné a způsobené válkou na Ukrajině), 
konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady předvídatelné 
a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka,  

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál 

zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,  

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,  

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

13.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty 
okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší 
moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při 
vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo 
okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po 
dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují. 

13.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v 
prodlení. 

 

14 FINANČNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku za řádné provedení díla, tj. bankovní 
záruku ve formě dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, tj. za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

14.2 Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou 
s platným povolením působit v České republice, a to nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, 
stanoveném v odst. 3.2.1 této smlouvy. 

14.3 Bankovní záruka za provedení díla bude neodvolatelná, nevypověditelná, vystavená na částku ve 
výši 5 % z ceny uvedené v odst. 4.2 této smlouvy a bude sloužit na zajištění všech závazků 
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zhotovitele vzniklých na základě této smlouvy včetně závazků vzniklých v důsledku případného 
odstoupení od této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní 
pokuty. 

14.4 Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením 
požadované částky, na první požádání objednatele a bez námitek, a bude platná minimálně do                    
31. října 2025, tj. do konce lhůty stanovené v čl. 3 této smlouvy. 

14.5 Bankovní záruka bude uvolněna do 5 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních 
vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a 
po úhradě případných uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu případné způsobené 
škody. 

14.6 Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných 
k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo 

jakékoliv v částce, která odpovídá podle mínění objednatele náhradě vadného plnění zhotovitele. 

14.7 V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční listinu po 
řádném splnění povinností vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které 
s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou. 

14.8  V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů 
od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou 
objednatelem. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při 
podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím 
prodloužení bankovní záruky. 

14.9 Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v 
záruční listině budou uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, pak musí být 
obsažen v záruční listině závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z 
dodavatelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání záruky objednatelem. 

14.10 Je-li finanční záruka za řádné provedení díla poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva 
musí být uzavřena tak, že pojištěným je zhotovitel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné 
plnění, je objednatel. Právo z pojištění záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Pro pojištění záruky se 
obdobně použijí podmínky jako pro bankovní záruku. 

15.11  Je-li finanční záruka poskytnuta formou složení peněžní částky na účet objednatele, je objednatel 
oprávněn si příslušnou peněžní částku ponechat v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 

s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, 
k níž je podle smlouvy povinen. Pro složení peněžní částku na účet objednatele se použijí obdobně 
podmínky jako pro bankovní záruku a pojištění záruky. 

 

15 FINANČNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST 

15.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout finanční záruku za řádné splnění povinností zhotovitele z titulu 
jím poskytnuté záruky za jakost, a to po dobu záruční doby na částku ve výši 3 % z ceny uvedené 
v odst. 4.2 této smlouvy, a to ve formě bankovní záruky dle ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

15.2 Bankovní záruku v originále předloží zhotovitel objednateli, a to při předání díla dle čl. 9 této 
smlouvy. Předložení této záruky je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. Bankovní záruka 
bude zajišťovat splnění všech povinností zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé 
záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních. 
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15.3 Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti 
za vady v záruce, bude zhotovitel povinen předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za 
stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až 
do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby 
odstranění všech reklamovaných vad. 

15.4 Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v 
záruční listině budou uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, pak musí být 
obsažen v záruční listině závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z 
dodavatelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání záruky objednatelem. 

15.5 Bankovní záruka bude obsahovat závazek banky, že uspokojí objednatele zaplacením jím 
požadované částky na první požádání a bez námitek. Bankovní záruka bude platná do konce záruční 
doby stanovené ve smlouvě o dílo. Bankovní záruka bude uvolněna do 30ti dnů poté, co zhotovitel 
prokazatelně splnil veškeré své závazky vyplývající z odpovědnosti za odstranění vad díla v záruční 
době. 

15.6 V případě poskytnutí finanční záruky za jakost formou pojištění záruky, musí být pojistná smlouva 
uzavřena tak, že pojištěným je zhotovitel a oprávněnou osobu, která má právo na pojistné plnění, 
je objednatel. Právo z pojištění záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě 
objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Pro pojištění záruky se 
obdobně použijí podmínky jako pro bankovní záruku. 

15.7 V případě poskytnutí finanční záruky formou složení peněžní částky na účet objednatele, je 
objednatel oprávněn si příslušnou peněžní částku ponechat v případech, že zhotovitel nebude 
řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě 
objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Pro složení peněžní částku na 
účet objednatele se použijí obdobně podmínky jako pro bankovní záruku a pojištění záruky. 

 

16 ZMĚNA SMLOUVY 

16.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo. 

16.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku 

odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

17 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

17.1 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou 
rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím 
souvisejících. 

17.2 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

17.3 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro 
vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

17.4 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit 
od této smlouvy i v těchto případech:  
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17.4.1 jestliže insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo 
správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může 
objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy 
písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci, 

17.4.2 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě 
zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a 
to dle své volby, částečně nebo úplně, 

17.4.3 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých 
mu byla přidělena zakázka, 

17.4.4 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením 
nebo provádění prací o víc jak 30 dnů, 

17.4.5 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací 
uvedenou v odst. 2.7 této smlouvy, či použije materiály, které neodpovídají projektové 
dokumentaci, obecně závazným platným právním předpisům nebo podmínkám 
upraveným v této smlouvě, 

17.4.6 pokud zhotovitel hrubě a opakované porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany 

životního prostředí, nedodržení technologické kázně, na něž byl zhotovitel objednatelem 
opakovaně upozorněn, 

17.4.7 v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou 
smlouvu dle této smlouvy, 

17.4.8 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, 

17.4.9 v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, pokud 
objednatel neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny. 

17.5 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, 
provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy. 

17.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

17.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle 
článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou 
o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín 
dokončení díla.  

18 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
18.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,                                
tj. k poskytnutí dokladů o dodávkách, stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu 
orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele/poddodavatele. 

18.2 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. 

18.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům 
nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k 

ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
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18.4 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

18.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo 
objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech 
technických (nebo TDS) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo 

objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-

mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních stranách. 

 

19 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
19.1 Smlouva o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

19.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na profilu zadavatele a v 
Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či 
není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany 
sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany objednatele. Okamžikem uveřejnění 
v Registru smluv vstupuje smlouva o dílo v účinnost. 

19.3 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této 
smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu 
dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej 
podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

19.4 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. v souvislosti 

se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, 
platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů 
(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 
s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které 
zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském 
řetězci. 
 

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-

oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní link: https://portal-vz.cz/wp-

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-

ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

 

18.5  Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka zadávacího 
řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní 
sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení 
poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele 
odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH a nahradit 

objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele vznikly. 
 

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část veřejné 
zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jednají 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty 

zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou 

osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele 
kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH. 

 

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke 
smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.) 

19.6 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona                     
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

19.7 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

19.8 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně 
příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na 
profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

19.9 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do 
styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

19.10 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a 
budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran 

jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, 

bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně 
samé.  Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv. 

19.11 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla 
v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž 
utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, 
které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich 
zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, 
obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou 
veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo 
podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušením těchto 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
http://www.uplnezneni.cz/zakon/89-2012-sb-obcansky-zakonik/
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povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně 
vzniklou škodu nahradit. 

19.12 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

19.13 Smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích 
v souladu s obecně závaznými, platnými a účinným právními předpisy. Případné listinné stejnopisy 
budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – jednom pro každou smluvní stranu.  

 

V Praze, dne 19. 9. 2023                                  V Táboře, dne 13. 9. 2023 

 

Za společnost HOCHTIEF + HST Tábor 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..............   …………………………………….………………………. 
za zhotovitele     za objednatele    

XXX                       XXX 

předseda představenstva     jednatel 

HOCHTIEF CZ a. s.        

 

 

 

 

 

      …………………………………….……………………….  …………………………………….………………………. 
za zhotovitele     za objednatele    

XXX                 XXX 

člen představenstva    jednatel 

HOCHTIEF CZ a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 27.7.2023.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

256 963 288,77

Výše daně
53 962 290,64

0,00

1590521-50
ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

 podminky.urs.cz.
Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace ve stupni DPS z 05/2023 a nedílnou součástí této DPS je zpracovaný soupisu prací. 
DPS obsahuje další informace, které přímo v soupisu prací nejsou nebo se na příslušnou část DPS odkazují. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací nutných pro ocenění položek. Uchazeč je povinen pečlivě prostudovat všechny části dané DPS.

Sazba daně Základ daně
21,00%

CZK 310 925 579,41

256 963 288,77
0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1590521-50

Stavba:

Místo: Čelkovice Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České BudějoviceZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VRN

SO-13

SO-11

SO-10

SO-08
08.3

07.11
07.12

Plynové hospodářství

Spojovací potrubí a žlaby

Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část

Energetické využití bioplynu (kogenerace) - 
uznatelná část

Kalový bunkr - uznatelná část

14.1
Ostatní a vedlejší náklady

Oplocení, vrata a vrátka - uznatelná část

Gravitační rozvody - uznatelná část

Rozvody pitné a užitkové vody, ZTI

Vodovodní přípojka - uznatelná část

Vytápění - neuznatelná část

Plynovod - neuznatelná část

Zdravotechnické instalace - uznatelná část

Vytápění - uznatelná část

SO-14

07.06

07.10
07.09

13.1

11.1

10.6, 10.7

10.1
10.3,10.5,1
0.8

01.1
02.1
02.2

10.6, 10.7 - 
B

10.6, 10.7 - 
A

Nezpevněné plochy a sadové úpravy

Komunikace a zpevněné plochy

SO-07

SO-03

697 465,21

445 150,66

118 644,62

252 314,55

24 112,68

739 534,05

Hlavní VN a NN rozvodna - uznatelná část

ASŘTP - uznatelná část

Šneková čerpací stanice - uznatelná část

8 546 532,14

8 546 532,14

3 693 849,60

4 473 804,90

Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část

Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, 
Kolektor vnitřních sítí

17.1

16.2

15.1

02.03

16.1

03.02

02.04

14.2

18.1

14.1

Hlavní VN a NN rozvodna

Sušárna kalu

Čerpání odpadních vod, hrubé předčištění

ASŘTP

Pyrolyzér
Sušárna kalu - uznatelná část

Pyrolyzér - neuznatelná část

ASŘTP - neuznatelná část

PS-16

SO-02

PS-17

PS-18

PS-15
Elektro část-silová - neuznatelná část

85 881,63

Manipulační skládka kalu - uznatelná část
Sušárna kalu - uznatelná část

118 644,62

24 112,68

8 917 135,60

824 853,50

Elektro část-silová - uznatelná část

Česlovna - uznatelná část
Mechanické čištění

Kalové hospodářství, odvodňování kalu
Hala odvodňování kalu - uznatelná část

Dešťová zdrž - uznatelná část

Oplocení, vrata a vrátka
Nezpevněné plochy a sadové úpravy - uznatelná část

3 867 043,60

538 632,30

305 300,61

843 932,90

894 836,20

998 072,74

4 469 558,02

5 413 303,93

85 881,63

8 865 119,71

10 789 734,08

10 726 794,85
29 176,34

10 341 303,89

2 576 649,08

11 132 777,16

2 129 462,05

44 611 272,0236 868 819,85
328 978,24 398 063,67

821 574,16678 986,91

23 380 329,1919 322 586,11
7 621 132,99 9 221 570,92

143 559,99

103 916,77

143 559,99

13 470 660,36

103 916,77

29 176,34

10 341 303,89

108 530 653,5589 694 755,00

1 446 984,701 195 855,12
136 151,26112 521,70

1 310 833,441 083 333,42
16 224,6113 408,77

4 679 122,76
909 171,71751 381,58

1 287 643,80 1 558 049,00
1 287 643,80 1 558 049,00

4 234 953,11 5 124 293,26
4 582 391,993 787 100,82

447 852,29 541 901,27
109 234 395,6090 276 360,00

109 234 395,6090 276 360,00
108 530 653,5589 694 755,00

16 224,6113 408,77

7. 6. 2023

Aquaprocon s.r.o., divize 
Praha 
ing. Iveta Heřmanská

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

310 925 579,41256 963 288,77

4 618 425,18 5 588 294,47Elektro část-silováPS-14

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

Kód
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Turek, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 867 043,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 867 043,60 21,00% 812 079,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 679 122,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-14 - Elektro část-silová

14.1 - Elektro část-silová - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění PS-14 jsou nedílnou součástí přílohy D.2.2. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění daného PS.        
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 867 043,60

D2 - Zařízení elektro a připojovaná el. zařízení technologie 275 230,55

D3 - Rozváděč RM08 576 769,53

D4 - Přepojení a provizorní přepojení suchých chladičů KGJ 100 177,43

D5 - Stavební elektroinstalace 1 642 965,03
    5.1 - Jímací soustava - úprava haly česlovny 141 206,66

    5.2 - Jímací soustava - nová přístavba 864 980,77

    5.3 - Pospojení 52 667,10

    5.4 - Uzemnění 259 856,08

D6 - Kabely 607 475,88

D7 - Elektroinstalační materiál 452 308,04

D8 - Služby 85 744,68

D9 - Pomocné konstrukce a práce 126 372,46

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-14 - Elektro část-silová

14.1 - Elektro část-silová - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 867 043,60

D D2 Zařízení elektro a připojovaná el. zařízení technologie 275 230,55

9 K 8E1

Samoregulační topný kabel 18W/m 5°C, 28W/m O°C v 
délce 30m; včetně připojovací sady, modulu 
signalizace stavu kabelu, fixační samolepící pásky, al 
pásky, výstražného štítku a dalšího příslušenství. 
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 9 593,88 9 593,88

8 K 8E51

Samoregulační topný kabel 18W/m 5°C, 28W/m O°C v 
délce 30m; včetně připojovací sady, modulu 
signalizace stavu kabelu, fixační samolepící pásky, al 
pásky, výstražného štítku a dalšího příslušenství. 
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 2,000 16 357,08 32 714,16

5 K 8M10

El. připojení  čerpadla s plovákem 400VAC / 1,5kW,  
včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace 
provozních a poruchových stavů. Čerpadlo dodávkou 
technologie.

ks 1,000 855,77 855,77

2 K 8M1-3

Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 55, včetně 
grafického ovládacího panelu a veškerého 
příslušenství. Použití pro ventilátor. Vzdálenost mezi 
FM a motorem je do 50m. Provozní frekvence do 
50Hz. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 3,000 30 292,11 90 876,33

3 K 8M1-7

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 
příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / 
termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 
signalizace provozních a poruchových stavů. Zařízení 
dodávkou VZT.

ks 7,000 723,62 5 065,34

1 K 8M1-7,10

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-
pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 
kontaktu polohy hlavních kontaktů 1Z + 1V. Dodávka a 
montáž do provozuschopného stavu.

ks 8,000 2 628,77 21 030,16

6 K 8M51-59

El. připojení a ovládání elektronického čerpadla 
230VAC / do 1kW, ovládání 0-10V,  včetně funkční 
zkoužky a zpětné signalizace provozních a 
poruchových stavů. Čerpadlo dodávkou ÚT.

ks 9,000 841,42 7 572,78

7 K 8M51-59.1

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-
pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 
kontaktu polohy hlavních kontaktů 1Z + 1V. Dodávka a 
montáž do provozuschopného stavu.

ks 9,000 2 698,41 24 285,69

4 K 8M8-9

El. připojení autonomní chladící jednotky Split s 
elektrickým příkonem do 3kW, včetně funkční zkoužky 
a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. 
Zařízení dodávkou VZT.

ks 2,000 770,39 1 540,78

10 K 8MOS51-59 Plastová ovládací skříňka pro ovládání čerpadel v 
ručním režimu a přepínání režimů ks 9,000 3 971,22 35 740,98

P

 Poznámka k položce:
 Sestava:

 1x plastová skříňka s pěti otvory
 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek

 1x spínací tlačítko
 1x rozpínací tlačítko

 2x signálka
11x svorky řadové

12 K 8MT1

El. připojení napájení pro autonomní technologický 
rozvaděč; příkon 80kW; 400V; včetně napojení 
komuikačnícho rozhraní Profinet a signalizace 
provozních a poruchových stavů.

ks 1,000 6 508,92 6 508,92

13 K 8MT3
El. připojení napájení pro autonomní technologický 
rozvaděč; příkon 19kW; 400V; včetně signalizace 
provozních a poruchových stavů

ks 1,000 6 078,53 6 078,53

14 K 8MT4
El. připojení napájení pro autonomní technologický 
rozvaděč; příkon 5kW; 400V; včetně signalizace 
provozních a poruchových stavů

ks 1,000 6 867,73 6 867,73

15 K 8MT5
El. připojení napájení pro autonomní technologický 
rozvaděč; příkon 20kW; 400V; včetně signalizace 
provozních a poruchových stavů

ks 1,000 5 927,91 5 927,91

16 K Pol1 Připojení komunikace stávajícího rozváděče DT07 do 
rozváděče DT08 ks 1,000 2 431,54 2 431,54

17 K Pol2 Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť, 
připojení komunikace ks 2,000 6 074,59 12 149,18

14.1 - Elektro část-silová - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-14 - Elektro část-silová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K RS08
El. připojení napájení pro autonomní technologický 
rozvaděč; příkon 15kW; 400V; včetně signalizace 
provozních a poruchových stavů

ks 1,000 5 990,87 5 990,87

D D3 Rozváděč RM08 576 769,53

18 K RM08.1

Rozvaděč složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, 
rozměry 2200x2200x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 
33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v 
síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 
200mm a veškerého příslušenství, přívody a vývody 
spodem, 

ks 1,000 152 585,92 152 585,92

27 K RM08.10
Silový vývod pro rozvaděč stavební elektroinstalace; 
příkon 15kW; 400V; včetně signalizace provozních a 
poruchových stavů

ks 1,000 1 145,00 1 145,00

P  Poznámka k položce:
Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů

28 K RM08.11
Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; 
příkon 80kW; 400V; včetně signalizace provozních a 
poruchových stavů

ks 1,000 31 081,22 31 081,22

P  Poznámka k položce:
Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů

29 K RM08.12
Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; 
příkon 19kW; 400V; včetně signalizace provozních a 
poruchových stavů

ks 1,000 1 435,14 1 435,14

P  Poznámka k položce:
Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů

30 K RM08.13
Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; 
příkon 5kW; 400V; včetně signalizace provozních a 
poruchových stavů

ks 1,000 811,57 811,57

P  Poznámka k položce:
Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů

31 K RM08.14
Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; 
příkon 20kW; 400V; včetně signalizace provozních a 
poruchových stavů

ks 1,000 1 341,22 1 341,22

P  Poznámka k položce:
Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů

32 K RM08.15 Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, 
atd.) ks 1,000 46 137,57 46 137,57

33 K RM08.16 Výroba rozváděče ks 1,000 96 348,72 96 348,72

19 K RM08.2

Další příslušenství RM: bezp. trafo 230/230VAC-
400VA, zdroj 24VDC-8A,  pomocná relé, jistič 1f/3f, 
svorky, kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) 
s kulovým jiskřištěm

ks 1,000 28 815,82 28 815,82

P

 Poznámka k položce:
nucené  větrání s ventilátorem, termostat, měření elektrických veličin 
multimetrem s komunikačním rozhranním Modbus RTU, pojistky nožové - 
válcové včetně pojistkových odpojovačů, relé pro kontrolu sledu a 
výpadku fází.

20 K RM08.3

Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním 
ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým 
příslušenstvím (připojení, ovládání), In=630A, Ir=290A, 
Ic=64kA.

ks 1,000 44 636,67 44 636,67

21 K RM08.4

Třífázový elektroměr pro nepřímé měření s úředním 
ověřením MID, 2x SO impulsní výstup, komunikační 
rozhranní Modbus RTU, LCD dlisplej, proudový vstup 
5A.

ks 2,000 4 694,78 9 389,56

22 K RM08.5 Měřící transformátor proudu 250A/5A ks 6,000 1 494,03 8 964,18

23 K RM08.6
Třífázový elektroměr pro měření 0,25-100A s úředním 
ověřením MID, 2x SO impulsní výstup, komunikační 
rozhranní Modbus RTU, LCD dlisplej.

ks 5,000 4 993,39 24 966,95

24 K RM08.7 Vývod pro motor ventilátoru do 3kW;  400V ks 9,000 8 038,92 72 350,28

P

 Poznámka k položce:
 Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů

 Sestava:
 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů

 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů
 4x relé pro signalizaci stavů

 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek
 1x spínací tlačítko

 1x rozpínací tlačítko
 2x signálka

 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany
 svorky

montážní příslušenství.

25 K RM08.8 Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V ks 13,000 3 606,31 46 882,03

P

 Poznámka k položce:
 Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů

 Sestava:
 1x trojfázový motorový spouštěč, stykač

 3x relé pro signalizaci stavů
 silové a ovládací svorky

pomocné a montážní příslušenství.

26 K RM08.9 Obvod pro topný kabel do 0,5kW ks 4,000 2 469,42 9 877,68

P

 Poznámka k položce:
 Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů

 Složení: 
 1x jistič s pomocným kontaktem

 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů
 silové a signalizační svorky

 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ
 2x signálka

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího 
materiálu.

D D4 Přepojení a provizorní přepojení suchých chladičů KGJ 100 177,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K Pol01 Instalační trubka ohebná pro venkovní montáž, včetně 
montážního příslušenství. m 40,000 87,53 3 501,20

41 K Pol02 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6.  Dodávka a 
montáž do provozuschopného stavu. m 150,000 55,81 8 371,50

34 K Pol03 Odpojení starého napájecího kabelu suchého 
chladiče. ks 4,000 724,65 2 898,60

35 K Pol04 Připojení nového napájecího kabelu suchého chladiče 
provizorně umístěného na střeše. ks 4,000 831,71 3 326,84

36 K Pol05

Odpojení napájecího kabelu na provizorním umístění 
suchého chladiče; přetažení kabeláže na nové pevné 
místo (u kalového bunkru); opětovné připojení 
napájecího kabelu suchého chladiče.

ks 4,000 6 618,34 26 473,36

37 K Pol06 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5 m 343,000 89,01 30 530,43

38 K Pol07 Kabelový žlab 63/50 zárově zinkovaný, včetně 
veškerého montážního příslušenství m 20,000 996,20 19 924,00

39 K Pol08 Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně 
montážního příslušenství. m 50,000 103,03 5 151,50

D D5 Stavební elektroinstalace 1 642 965,03

42 K Pol09

Svítidlo LED průmyslové jednořadé, vhodné do 
venkovních prostor s přístřeškem, krytí IP66, teplota 
okolí max. 45°C, spotřeba 38W, světelný tok 5570 lm, 
montáž na závěsy , přímo na strop nebo na stěnu

ks 41,000 3 816,08 156 459,28

P
 Poznámka k položce:

včetně závěsů a montážního příslušenství a s výbavou pro průchozí 
zapojení, včetně světelných zdrojů.

43 K Pol10
Reflektor s LED světelným zdrojem, krytí min. IP44, 
světelný tok min. 5000lm, včetně nutného montážního 
příslušenství.

ks 4,000 1 663,54 6 654,16

44 K Pol11
Spínač střídavý 230V/10A pro instalaci na stěnu se 
zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého montážního 
příslušenství.

ks 9,000 465,01 4 185,09

45 K Pol12
Spínač jednoduchý 230V/10A pro instalaci na stěnu se 
zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého montážního 
příslušenství.

ks 2,000 516,81 1 033,62

46 K Pol13
Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V  - 
16A, chráněna jističi a proudovým chráničem, krytí 
min. IP 44.

ks 4,000 4 681,76 18 727,04

47 K Pol14 El. připojení napájení pohonu sekčních vrat 230Vac do 
0,5kW. Pohon, včetně ovládání je dodávkou stavby. ks 1,000 1 378,59 1 378,59

49 K Pol15 Ekvipotenciální svorkovnice HOP ks 7,000 759,79 5 318,53

48 K RS08.1

Rozvaděč samostatně stojící, krytí IP 54/20, rozměry 
600x2200x400 (š x v x h), přívody a vývody spodem, 
vč. montážních panelů, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a 
s výzbrojí

ks 1,000 130 498,11 130 498,11

P

 Poznámka k položce:
výzbroj: 1x přepěťová ochrana, typ 2; 1x hlavní vypínač 63A 
elektroinstalační, vč. přívodních svorek; 9x jištěný vývod 230Vac / 10A s 
proudovým chráničem 30mA; 7x jištěný vývod do 400Vac / 32A; 
pomocný montážní materiál; výroba rozvaděče.

D 5.1 Jímací soustava - úprava haly česlovny 141 206,66
50 K Pol19 Vodič HVI-long, D23mm, černý/ šedý m 10,000 1 654,57 16 545,70
51 K Pol20 Podpěra s addaptérem a podložkou 4,7kg ks 60,000 1 378,96 82 737,60
52 K Pol21 Koncovka závit ks 6,000 2 085,66 12 513,96
53 K Pol22 Úprava původní instalace - hala česlovny kpl 1,000 29 409,40 29 409,40

D 5.2 Jímací soustava - nová přístavba 864 980,77
54 K Pol23 jímač 3200mm+2500mm ks 5,000 14 824,45 74 122,25
55 K Pol24 Vodič HVI-long, D23mm, černý/ šedý m 300,000 1 324,73 397 419,00
56 K Pol25 Adaptér na jímač  + montážní materiál ks 8,000 4 394,70 35 157,60
57 K Pol26 Koncovka HVI šroub ks 22,000 1 714,78 37 725,16
58 K Pol27 Koncovka rovná pro HVI ks 14,000 1 315,26 18 413,64

59 K Pol28 podpěra beton pro HVI 8,6 kg včetně adaptéru a podl. ks 48,000 1 113,46 53 446,08

60 K Pol29 Roznášecí desky pozink plech pod podpěry ks 48,000 359,37 17 249,76
61 K Pol30 Podpěra pro HVI ks 120,000 267,07 32 048,40

62 K Pol31 Podpěra pro uchycení GFK podpůrné trubky na stěnu ks 16,000 8 667,38 138 678,08

63 K Pol32 Označení svodů ks 14,000 157,80 2 209,20
64 K Pol33 Litinová krabice se zkušební svorkou ks 14,000 4 179,40 58 511,60

D 5.3 Pospojení 52 667,10
65 K Pol34 Drát AlMgSi 8mm m 185,000 95,10 17 593,50
66 K Pol35 Podpěry pro drát AlMgSi 8 mm ks 85,000 131,29 11 159,65
67 K Pol36 Svorka drát/drát ks 45,000 232,84 10 477,80
68 K Pol37 Připojovací svorky pro různé konstrukce ks 25,000 256,99 6 424,75
69 K Pol38 Podpěra beton 1 kg ks 55,000 127,48 7 011,40

D 5.4 Uzemnění 259 856,08
70 K Pol39 Pásek FeZn 30x4mm m 360,000 194,44 69 998,40
71 K Pol40 Svorka pásek / armování ks 160,000 301,85 48 296,00
72 K Pol41 Svorka drát/ armování ks 45,000 345,49 15 547,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 K Pol42 Drát FeZn 10mm ks 95,000 189,20 17 974,00
74 K Pol43 Svorka pásek/ pásek ks 58,000 267,46 15 512,68
75 K Pol44 Svorká pásek/drát – drát/ drát ks 56,000 284,23 15 916,88
76 K Pol45 drát FeZn 10mm s PVC ks 75,000 203,31 15 248,25
77 K Pol46 Svorkovnice černá pro pospojení ks 9,000 1 175,94 10 583,46
78 K Pol47 Izolace ks 5,000 1 290,29 6 451,45
79 K Pol48 Zemnící bod M do základové desky ks 8,000 2 011,67 16 093,36
80 K Pol49 Kompletační materiál kpl 1,000 28 234,55 28 234,55

D D6 Kabely 607 475,88
86 K Pol06 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5 m 529,000 82,84 43 822,36
94 K Pol135 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16. m 354,000 97,18 34 401,72
81 K Pol50 Propojovací sdělovací kabel stíněný 4x1 m 586,000 61,37 35 962,82
82 K Pol51 Propojovací sdělovací kabel stíněný 7x1 m 986,000 68,47 67 511,42
83 K Pol52 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 m 1 664,000 53,56 89 123,84
84 K Pol53 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x2,5 m 400,000 71,26 28 504,00
85 K Pol54 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 12x1,5 m 643,000 137,63 88 496,09
87 K Pol55 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x2,5 m 643,000 78,14 50 244,02
88 K Pol56 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový  5x4 m 343,000 112,11 38 453,73

89 K Pol57
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x2,5, pro 
napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující 
požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu

m 214,000 124,78 26 702,92

P  Poznámka k položce:
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

90 K Pol58 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x16 m 86,000 394,78 33 951,08
91 K Pol59 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x25 m 29,000 613,20 17 782,80
92 K Pol60 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x70 m 29,000 1 287,27 37 330,83
93 K Pol61 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6. m 263,000 57,75 15 188,25

D D7 Elektroinstalační materiál 452 308,04
99 K Pol01 Instalační trubka ohebná pro venkovní montáž, včetně 

montážního příslušenství. m 206,000 79,77 16 432,62

95 K Pol07 Kabelový žlab 63/50 zárově zinkovaný, včetně 
veškerého montážního příslušenství m 103,000 933,28 96 127,84

98 K Pol08 Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně 
montážního příslušenství. m 149,000 97,74 14 563,26

96 K Pol140 Kabelový žlab 125/50 zárově zinkovaný, včetně 
veškerého montážního příslušenství m 91,000 1 553,29 141 349,39

97 K Pol142 Kabelový žlab 250/50 zárově zinkovaný ,včetně 
veškerého montážního příslušenství m 57,000 2 388,07 136 119,99

100 K Pol143 Dielektrický koberec 5mm tloušťka, dielektrická 
pevnost 26,5kV, šířka 1,3m, délka 4m ks 2,000 3 881,97 7 763,94

101 K Pol144 Elektroinstalační svorkovnicová krabice, včetně 
svorek. ks 46,000 868,50 39 951,00

D D8 Služby 85 744,68
102 K Pol146 Výchozí revize elektroinstalace, hromosvodů a 

zemnění kpl 1,000 10 738,65 10 738,65

103 K Pol147 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 26 362,32 26 362,32

104 K Pol150 Stanovisko TIČR pro elektroinstalaci, hromosvody a 
zemnění kpl 1,000 33 200,76 33 200,76

105 K Pol151 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1,000 7 149,55 7 149,55

106 K Pol152 Ověřovací provoz - asistence, úpravy software v rámci 
průběžného vyhodnocování hod 10,000 829,34 8 293,40

D D9 Pomocné konstrukce a práce 126 372,46
107 K Pol153 Pomocné konstrukce a práce - montážní plošiny, 

lešení, služby ... kpl 1,000 126 372,46 126 372,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Turek, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 751 381,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 751 381,58 21,00% 157 790,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 909 171,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-14 - Elektro část-silová

14.2 - Elektro část-silová - neuznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění PS-14 jsou nedílnou součástí přílohy D.2.2. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění daného PS.        
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 751 381,58

D1 - Zařízení MaR 480 550,17
    4.1 - Jímací soustava 257 481,91

    4.2 - Pospojení 13 967,14

    4.3 - Uzemnění 88 313,63

    D2 - Zařízení elektro a připojovaná el. zařízení technologie 6 912,80

    D3 - Doplnění rozváděče RM08 40 755,11

    D4 - Stavební elektroinstalace 73 119,58

D5 - Kabely 152 195,60

D6 - Elektroinstalační materiál 76 493,16

D7 - Služby 29 100,50

D8 - Pomocné konstrukce 13 042,15

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-14 - Elektro část-silová

14.2 - Elektro část-silová - neuznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 751 381,58

D D1 Zařízení MaR 480 550,17

D 4.1 Jímací soustava 257 481,91
12 K Pol10 podpěra beton pro HVI 8,6 kg včetně adaptéru a podl. ks 12,000 1 207,38 14 488,56

13 K Pol11 Roznášecí desky pozink plech pod podpěry ks 12,000 382,44 4 589,28
14 K Pol12 Podpěra pro HVI ks 30,000 289,64 8 689,20

15 K Pol13 Podpěra pro uchycení GFK podpůrné trubky na stěnu ks 4,000 8 389,59 33 558,36

16 K Pol14 Označení svodů ks 4,000 152,38 609,52
17 K Pol15 Litinová krabice se zkušební svorkou ks 4,000 3 682,18 14 728,72
7 K Pol5 jímač 3200mm+2500mm ks 3,000 15 937,86 47 813,58
8 K Pol6 Vodič HVI-long, D23mm, černý/ šedý m 75,000 1 445,85 108 438,75
9 K Pol7 Adaptér na jímač  + montážní materiál ks 2,000 4 324,63 8 649,26

10 K Pol8 Koncovka HVI šroub ks 6,000 1 788,06 10 728,36
11 K Pol9 Koncovka rovná pro HVI ks 4,000 1 297,08 5 188,32

D 4.2 Pospojení 13 967,14
18 K Pol16 Drát AlMgSi 8mm m 46,000 118,19 5 436,74
19 K Pol17 Podpěry pro drát AlMgSi 8 mm ks 21,000 125,72 2 640,12
20 K Pol18 Svorka drát/drát ks 11,000 226,78 2 494,58
21 K Pol19 Připojovací svorky pro různé konstrukce ks 6,000 279,65 1 677,90
22 K Pol20 Podpěra beton 1 kg ks 14,000 122,70 1 717,80

D 4.3 Uzemnění 88 313,63
23 K Pol21 Pásek FeZn 30x4mm m 90,000 191,52 17 236,80
24 K Pol22 Svorka pásek / armování ks 40,000 381,53 15 261,20
25 K Pol23 Svorka drát/ armování ks 11,000 367,23 4 039,53
26 K Pol24 Drát FeZn 10mm ks 24,000 223,36 5 360,64
27 K Pol25 Svorka pásek/ pásek ks 15,000 261,36 3 920,40
28 K Pol26 Svorka pásek/drát – drát/ drát ks 14,000 298,72 4 182,08
29 K Pol27 drát FeZn 10mm s PVC ks 19,000 211,69 4 022,11
30 K Pol28 Svorkovnice černá pro pospojení ks 2,000 1 122,57 2 245,14
31 K Pol29 Izolace ks 1,000 1 338,53 1 338,53
32 K Pol30 Zemnící bod M do základové desky ks 2,000 2 037,72 4 075,44
33 K Pol31 Kompletační materiál kpl 1,000 26 631,76 26 631,76

D D2 Zařízení elektro a připojovaná el. zařízení technologie 6 912,80

1 K 8MT2

El. připojení napájení pro autonomní technologický 
rozvaděč; příkon 90kW; 400V; včetně napojení 
komunikačního rozhraní Profinet a signalizace 
provozních a poruchových stavů.

ks 1,000 6 912,80 6 912,80

D D3 Doplnění rozváděče RM08 40 755,11
3 K Pol1 Instalace silového vývodu do rozváděče ks 1,000 10 422,15 10 422,15

2 K RM08
Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; 
příkon 90kW; 400V; včetně signalizace provozních a 
poruchových stavů

ks 1,000 30 332,96 30 332,96

D D4 Stavební elektroinstalace 73 119,58

4 K Pol2

Svítidlo LED průmyslové jednořadé, vhodné do 
venkovních prostor s přístřeškem, krytí IP66, teplota 
okolí max. 45°C, spotřeba 38W, světelný tok 5570 lm, 
montáž na závěsy , přímo na strop nebo na stěnu

ks 18,000 3 368,96 60 641,28

P
 Poznámka k položce:

včetně závěsů a montážního příslušenství a s výbavou pro průchozí 
zapojení, včetně světelných zdrojů

5 K Pol3
Spínač střídavý 230V/10A pro instalaci na stěnu se 
zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého montážního 
příslušenství.

ks 5,000 558,42 2 792,10

6 K Pol4
Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V  - 
16A, chráněna jističi a proudovým chráničem, krytí 
min. IP 44.

ks 2,000 4 843,10 9 686,20

14.2 - Elektro část-silová - neuznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-14 - Elektro část-silová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D5 Kabely 152 195,60
34 K Pol32 Propojovací sdělovací kabel stíněný 7x1 m 71,000 72,47 5 145,37
35 K Pol33 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 m 471,000 54,76 25 791,96
36 K Pol34 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový  5x4 m 171,000 119,90 20 502,90
37 K Pol35 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x70 m 71,000 1 230,85 87 390,35
38 K Pol36 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6. m 66,000 55,92 3 690,72
39 K Pol37 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16. m 89,000 108,70 9 674,30

D D6 Elektroinstalační materiál 76 493,16
40 K Pol38 Kabelový žlab 63/50 žárově zinkovaný, včetně 

veškerého montážního příslušenství m 26,000 1 138,15 29 591,90

41 K Pol39 Kabelový žlab 125/50 žárově zinkovaný, včetně 
veškerého montážního příslušenství m 23,000 1 633,01 37 559,23

42 K Pol40 Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně 
montážního příslušenství. m 37,000 117,42 4 344,54

43 K Pol41 Instalační trubka ohebná pro venkovní montáž, včetně 
montážního příslušenství. m 51,000 97,99 4 997,49

D D7 Služby 29 100,50
44 K Pol42 Výchozí revize elektroinstalace, hromosvodů a 

zemnění kpl 1,000 1 239,97 1 239,97

45 K Pol43 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 3 067,85 3 067,85

46 K Pol44 Stanovisko TIČR pro elektroinstalaci, hromosvody a 
zemnění kpl 1,000 18 176,17 18 176,17

47 K Pol45 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1,000 2 713,01 2 713,01

48 K Pol46 Ověřovací provoz - asistence, úpravy software v rámci 
průběžného vyhodnocování hod 5,000 780,70 3 903,50

D D8 Pomocné konstrukce 13 042,15
49 K Pol47 Pomocné konstrukce a práce - montážní plošiny, 

lešení, služby ... kpl 1,000 13 042,15 13 042,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Turek, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 287 643,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 287 643,80 21,00% 270 405,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 558 049,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-15 - Hlavní VN a NN rozvodna

15.1 - Hlavní VN a NN rozvodna - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění PS-15 jsou nedílnou součástí přílohy D.2.2. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění daného PS.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 287 643,80

D1 - Hlavní VN a NN rozvodna 1 287 643,80
    D2 - Doplnění rozváděč RH 42 944,38

    D3 - Doplnění kompenzačního rozváděče RC 26 743,82

    D4 - Kabely 968 642,50

    D5 - Elektroinstalační materiál 186 252,96

    D6 - Služby 35 686,94

    D7 - Pomocné konstrukce 27 373,20

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-15 - Hlavní VN a NN rozvodna

15.1 - Hlavní VN a NN rozvodna - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 287 643,80

D D1 Hlavní VN a NN rozvodna 1 287 643,80

D D2 Doplnění rozváděč RH 42 944,38

1 K Pol101
Silový vývod pro napájení rozváděče RM08: jistič s 
nastavitelnou spouští a veškerým příslušenstvím, 
In=630A, Ir=400A, Ic=64kA.

ks 1,000 42 944,38 42 944,38

D D3 Doplnění kompenzačního rozváděče RC 26 743,82

2 K Pol102
Doplnění kompenzačního rozváděče na základě 
provedeného měření po ukončení realizace. 
Kompenzační automat zůstane stávající.

ks 1,000 26 743,82 26 743,82

D D4 Kabely 968 642,50
3 K Pol103 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x240 m 250,000 3 874,57 968 642,50

D D5 Elektroinstalační materiál 186 252,96
4 K Pol104 Kabelový žlab 63/50 zárově zinkovaný, včetně 

veškerého montážního příslušenství m 186,000 1 001,36 186 252,96

D D6 Služby 35 686,94
5 K Pol105 Výchozí revize elektroinstalace kpl 1,000 6 933,00 6 933,00

6 K Pol106 Funkční zkoušky, uvedení do provozu, nastavení 
kompenzace. kpl 1,000 22 265,40 22 265,40

7 K Pol107 Stanovisko TIČR pro elektroinstalaci, hromosvody a 
zemnění kpl 1,000 4 010,32 4 010,32

8 K Pol108 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1,000 2 478,22 2 478,22

D D7 Pomocné konstrukce 27 373,20
9 K Pol109 Pomocné konstrukce a práce - montážní plošiny, 

lešení, služby ... kpl 1,000 27 373,20 27 373,20

15.1 - Hlavní VN a NN rozvodna - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-15 - Hlavní VN a NN rozvodna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Turek, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 787 100,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 787 100,82 21,00% 795 291,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 582 391,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-16 - ASŘTP

16.1 - ASŘTP - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění PS-16 jsou nedílnou součástí přílohy D.2.2. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění daného PS.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 787 100,82

D1 - ASŘTP 3 787 100,82
    D2 - Zařízení ASŘTP 614 781,65

    D3 - Materiál MaR a řídící systém umístěný v rozváděči DT08 657 923,69

    D4 - Rozváděč DT08 291 676,12

    D5 - Materiál pro optický rozváděč a propojení optické sítě 75 106,49

    D5.1 - Doplnění stávajícícho OIP /SCADA) 75 752,32

    D6 - Kabely 494 904,41

    D7 - Elektroinstalační materiál 520 427,02

    D8 - Služby 980 461,50

    D9 - Pomocné konstrukce 76 067,62

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-16 - ASŘTP

16.1 - ASŘTP - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 787 100,82

D D1 ASŘTP 3 787 100,82

D D2 Zařízení ASŘTP 614 781,65

7 K 8P1, 3, 5

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50-500Pa, včetně 
odběrových trubiček a příslušenství, výstup přepínací 
kontakt pozlacený, max. přetlak 7,5kPa, krytí IP 54. 
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 912,62 5 737,86

6 K 8P2, 4, 6, 7

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-300Pa, včetně 
odběrových trubiček a příslušenství, výstup přepínací 
kontakt pozlacený, max. přetlak 7,5kPa, krytí IP 54. 
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 4,000 1 819,33 7 277,32

14 K 8P51-52

Snímač relativního tlaku, piezorezistivní nerezový 
sensor, rozsah 0-6 bar, přetížitelnost 20 bar, výstup 4-
20mA, konektor DIN 43650, připojení G1/2", krytí IP 
65, teplota média -25…125°C. Dodávka a montáž do 
provozuschopného stavu.

ks 2,000 9 644,62 19 289,24

15 K 8P51-52.1 Návarek pro snímač tlaku G1/2". Dodávka MaR, 
montáž dodávkou ÚT. ks 2,000 348,89 697,78

16 K 8P51-52.2 Uzavírací kohout s odvzdušněním pro připojení 
snímače tlaku. Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. ks 2,000 4 218,01 8 436,02

23 K 8Q53-56
El. připojení měřiče tepla s komunikačním rozhraním 
Modbus RTU, napájení 230V. Měřič tepla dodávkou 
ÚT.

ks 4,000 625,70 2 502,80

9 K 8S1-3 Připojení signalizace zareagování protipožární klapky. 
Zařízení dodávkou VZT. ks 3,000 591,23 1 773,69

8 K 8S4

Ovládací skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 
signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 
příslušenství.  Součástí skříňky je:  1x stiskací tlačítko 
černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 
24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného 
stavu.

ks 1,000 2 564,16 2 564,16

24 K 8S51
Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, 
odblokovat klíčem, 1 V + 1 Z. Dodávka a montáž do 
provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 010,00 3 010,00

2 K 8T1, 13, 14, 15, 
16,

Venkovní teplotní čidlo s výstupem 4-20mA , -30 ... 
+60 ° C, IP65, včetně kompletního příslušenství pro 
montáž. Dodávka a montáž do provozuschopného 
stavu.

ks 6,000 2 768,43 16 610,58

1 K 8T2,3,5,6,8,9,11,
12

Kanálové teplotní čidlo, výstup 4-20mA - se stonkem 
240mm, 0 ... +150 ° C, IP65, vč. distanční příruby. 
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 8,000 3 280,38 26 243,04

3 K 8T4, 7, 10

Proti mrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná 
spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, 
výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, 
včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do 
provozuschopného stavu.

ks 3,000 2 456,66 7 369,98

11 K 8T51-64
Ponorné teplotní čidlo, výstup 4-20mA - se stonkem 
120mm, 0 ... +150 ° C, IP65. Dodávka a montáž do 
provozuschopného stavu.

ks 13,000 3 038,56 39 501,28

12 K 8T51-64.1 Ochranná jímka 100mm, G1/2'ˇ, nerez V4A, PN16 
Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. ks 13,000 861,77 11 203,01

13 K 8T51-64.2 Návarek pro snímač teploty.  Dodávka MaR, montáž 
dodávkou ÚT ks 13,000 179,16 2 329,08

5 K 8Y1, 2, 3, 5, 8, 11

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 
výstup 0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V 
AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného 
stavu.

ks 6,000 12 371,98 74 231,88

10 K 8Y10
El. připojení servopohonu protipožárního stěnového 
uzávěru 230V, bez napětí zavřeno. Zařízení dodávkou 
VZT.

ks 1,000 550,41 550,41

4 K 8Y4, 7, 10
Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, , výstup 
0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. 
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 3,000 16 674,32 50 022,96

17 K 8Y51-52

Trojcestný táhlový rozdělovací ventil Kv = 80 m3/h, 
zdvih 20 mm, PN 16, Max 150°C, DN 80, přírubové 
připojení, s elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 
10 V. Dodávka MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

ks 2,000 45 454,80 90 909,60

16.1 - ASŘTP - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-16 - ASŘTP

Strana 18 z 180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 8Y53

Trojcestný táhlový směšovací ventil Kv = 25 m3/h, 
zdvih 20 mm PN 16, Tmax 150°C, DN 40, závitové 
připojení,  s elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 
10 V. Dodávka MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

ks 1,000 32 947,55 32 947,55

19 K 8Y54, 8Y56, 
8Y60

Trojcestný táhlový směšovací ventil Kv = 63 m3/h, 
zdvih 20 mm, PN 16, Max 150°C, DN 65, přírubové 
připojení, s elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 
10 V. Dodávka MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

ks 3,000 37 434,66 112 303,98

21 K 8Y55, 8Y61

Mezi přírubová škrtící klapka DN 80, PN16, Tmax 
120°C, Kv = 420 m3/h, s elektropohonem, napájení 24 
V, řízení 0 – 10 V, včetně přírubového spoje. Dodávka 
MaR, montáž klapky dodávkou ÚT.

ks 2,000 24 572,32 49 144,64

20 K 8Y57-9

Trojcestný táhlový směšovací ventil  Kv = 10,0 m3/h, 
zdvih 5,5 mm, PN 16, Tmax 120°C, DN 25, závitové 
připojení, s elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 
10 V. Dodávka MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

ks 3,000 13 656,49 40 969,47

22 K 8Y62 El. připojení bezpečnostního uzávěru plynu, napájení 
230. Uzávěr dodávkou ÚT. ks 1,000 652,62 652,62

25 K Pol2 Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť, 
připojení komunikace ks 1,000 8 502,70 8 502,70

D D3 Materiál MaR a řídící systém umístěný v rozváděči DT08 657 923,69
26 K 1 Zdroj řídícího systému 230VAC / 24VDC - 5A ks 1,000 7 524,56 7 524,56
35 K 10 Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI. ks 6,000 15 448,09 92 688,54
36 K 11 Jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDI. ks 3,000 21 534,12 64 602,36
37 K 12 Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI. ks 3,000 21 910,28 65 730,84

38 K 13 Jednotka analogových výstupů proud/napětí - 8xAO ks 2,000 46 589,89 93 179,78

39 K 14 Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů. ks 14,000 1 887,07 26 418,98

40 K 15 Operátorský panel  7" napájení 24VDC, připojení 
ethernet ks 1,000 13 500,15 13 500,15

41 K 16
UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení 
typ on-line s dvojí konverzí. Výstup 1000VA / 800W. 
Reléový výstup.

ks 1,000 15 878,44 15 878,44

42 K 17

Optometalický převodník / průmyslový přepínač 
průmyslového Ethernetu se vzdálenou správou; 2x 
Multi-Mode connector 50/125um 100Mbyt/s; 4x RJ45 
10/100Mbyt/s; napájení 24VDC, osazení na DIN lištu.

ks 1,000 21 021,61 21 021,61

43 K 18 Propojovací kabel switch a OP / ŘS ks 2,000 28,81 57,62

27 K 2
Procesor PN/DP řídícího systému v modulární sestavě 
s komunikačním rozhraním  Profibus DP a 2x Ethernet 
/ Profinet - 2xRJ45 konektor

ks 1,000 109 482,44 109 482,44

28 K 3 Micro Memory Card 512kByte ks 1,000 8 594,93 8 594,93
29 K 4 Montážní lišta řídícího systému 480mm ks 2,000 1 385,33 2 770,66

30 K 5 Komunikační sběrnicová karta centrální procesorová ks 1,000 9 649,91 9 649,91

31 K 6 Komunikační sběrnicová karta podružná ks 1,000 10 800,09 10 800,09
32 K 7 Komunikační sběrnicový kabel 1m ks 1,000 2 917,39 2 917,39

33 K 8
Komunikační karta (procesor) s komunikačním 
rozhraním RS422/485 včetně připojovacího konektoru 
s kabelem.

ks 1,000 47 347,65 47 347,65

34 K 9 SW ovladač pro komunikační kartu RS422/485 s 
komunikačním protokolem Modbus RTU Master ks 1,000 65 757,74 65 757,74

D D4 Rozváděč DT08 291 676,12

44 K DT08

Rozvaděčová skříň, svorkovnice dole, krytí IP 54/20, 
rozměry 1000x2200x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 
33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v 
síti TN-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 200mm 
a veškerého příslušenství.

ks 1,000 73 356,44 73 356,44

45 K DT08.1 Hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře 
In=25A ks 1,000 2 057,40 2 057,40

54 K DT08.10 Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, 
atd.) ks 1,000 20 157,99 20 157,99

55 K DT08.11 Výroba rozváděče ks 1,000 61 636,01 61 636,01

46 K DT08.2

Další příslušenství DT: bezp. trafo 230/230VAC-
100VA; bezp. trafo 230/24VAC-400VA, zdroj 24VDC-
10A, 2xservisní zásuvka 230V/10A. Přepěť. ochrana 
3.st. pro ŘS, nucené větrání ventilátorem, termostat.

ks 1,000 20 869,58 20 869,58

47 K DT08.3

Obvod pro ovládání, včetně řízení otáček spojitým 
signálem 0-10V, přenos provozních a poruchových 
signálů do ŘS elektro-pohonu (čerpadlo, ventilátor 
atd.)

ks 20,000 1 835,01 36 700,20

P

 Poznámka k položce:
 Složení: 

4x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 
ranžírovacího a upevň. materiálu.

48 K DT08.4 Obvod pro ovládání, přenos provozních a poruchových 
signálů do ŘS topného kabelu; ks 2,000 996,42 1 992,84

P
 Poznámka k položce:

Složení: 2x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 
ucpávek, ranžírovacího a upevň. materiálu.

49 K DT08.5 Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího 
systému ks 35,000 260,14 9 104,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Složení: 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, kompletní připojení vč. 
svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, 
vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

50 K DT08.6 Obvod komunikačního propojení komunikativních 
periferií MaR nebo technologických zařízení a k PLC ks 2,000 632,88 1 265,76

P

 Poznámka k položce:
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího 
materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými 
vodiči.

51 K DT08.7 Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-
10V, včetně zpětné signalizace polohy                                                             ks 28,000 1 028,53 28 798,84

P

 Poznámka k položce:
 Složení: 

1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, 
kabelových ucpávek a upevň.materiálu

52 K DT08.8 Obvod signalizace z kontaktních snímačů ks 38,000 526,54 20 008,52

P
 Poznámka k položce:

Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní 
připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

53 K DT08.9 Obvod pro autonomní technologický rozvaděč ks 4,000 3 931,91 15 727,64

P

 Poznámka k položce:
 Složení:  

 35x svorka
 8x pomocné relé

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích 
svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními 
svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči.

D D5 Materiál pro optický rozváděč a propojení optické sítě 75 106,49
56 K 19 Kabel gelový, 50/125um, 8 vl., PE, CLT, se zvýšenou 

ochranou proti hlodavcům m 115,000 85,56 9 839,40

57 K 20 chránička optického kabelu HDPE 40/30 m 110,000 118,07 12 987,70

58 K 21 Nástěnný optický rozvaděč, včetně veškerého 
příslušenství pro uchycení optického kabelu ks 1,000 4 962,40 4 962,40

P

 Poznámka k položce:
zadní a čelní panel; optická spojka, simplex, ceramic; hřebínek pro 
smrštitelné ochrany svaru; optická kazeta včetně víčka; pigtail 
50/125,ST,1m; smrštitelná ochrana svaru.

59 K 22 patch cord 50/125 µm duplex ST/SC 5m ks 2,000 697,79 1 395,58
60 K 23 patch cord 50/125 µm duplex SC/SC 3m ks 1,000 678,91 678,91

61 K 24 Ukončení optického kabelu 2x8 vláken svárem, včetně 
měření. ks 1,000 11 415,26 11 415,26

62 K 25 Instalace a odzkoušení optického převodníku a 
aktivního prvku. ks 1,000 3 139,24 3 139,24

63 K 26 Drobný montážní materiál ks 1,000 4 789,82 4 789,82
64 K 27 Osazení optického rozváděče ks 1,000 1 321,48 1 321,48

65 K 28 Úprava zapojení stávajícího optického rozváděče 
umístěného v rozvodně hrubého předčištění. ks 1,000 8 107,26 8 107,26

66 K 29 měření útlumu optické trasy kpl 1,000 16 469,44 16 469,44

D D5.1 Doplnění stávajícícho OIP /SCADA) 75 752,32
67 K 30 Povýšení licence SCADA Control Server o 2000db ks 1,000 75 752,32 75 752,32

D D6 Kabely 494 904,41
71 K 31 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x1,5 m 100,000 93,19 9 319,00
72 K 32 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 7x1,5 m 43,000 119,20 5 125,60

73 K 33 Kabel pro ethernet cat. 6 stíněný. Dodávka a montáž 
do provozuschopného stavu. m 150,000 65,23 9 784,50

68 K 34 Propojovací sdělovací kabel stíněný 4x1 m 3 200,000 81,85 261 920,00
69 K 35 Propojovací sdělovací kabel stíněný 7x1 m 1 714,000 98,69 169 154,66
70 K 36 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 m 286,000 67,04 19 173,44
74 K 37 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6. m 263,000 77,67 20 427,21

D D7 Elektroinstalační materiál 520 427,02
78 K 38 Instalační trubka ohebná pro venkovní montáž, včetně 

montážního příslušenství. m 257,000 126,42 32 489,94

80 K 39 Elektroinstalační svorkovnicová krabice, včetně 
svorek. ks 46,000 1 238,33 56 963,18

75 K 40 Kabelový žlab 63/50 žárově zinkovaný, včetně 
veškerého montážního příslušenství m 129,000 1 263,55 162 997,95

76 K 41 Kabelový žlab 125/50 žárově zinkovaný, včetně 
veškerého montážního příslušenství m 114,000 2 041,46 232 726,44

79 K 42 Dielektrický koberec 5mm tloušťka, dielektrická 
pevnost 26,5kV, šířka 1,3m, délka 4m. ks 1,000 5 712,71 5 712,71

77 K 43 Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně 
montážního příslušenství. m 186,000 158,80 29 536,80

D D8 Služby 980 461,50
81 K 44 Koordinace ASŘTP a ostatní technologie kpl 1,000 58 214,49 58 214,49

82 K 45
Softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči 
DT08 v rozsahu řízené technologie doplněné o 
monitoring stávající technologii odvodnění kalu.

kpl 1,000 198 965,45 198 965,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 46

Softwarové vybavení operátorského panelu v 
rozváděči DT08 v rozsahu řízené technologie 
doplněné o monitoring stávající technologii odvodnění 
kalu.

kpl 1,000 73 415,76 73 415,76

84 K 47
Úprava softwarového vybavení řídícího systému v 
rozváděči DT01 spojené s odstraněním monitoringu 
technologie odvodnění kalu.

kpl 1,000 73 160,61 73 160,61

85 K 48
Úprava softwarového vybavení operátorského panelu 
v rozváděči DT01 spojené s odstraněním monitoringu 
technologie odvodnění kalu.

kpl 1,000 34 979,82 34 979,82

86 K 49

Doplnění software operátorského inženýrského 
pracoviště o nové technologie, včetně technologií s 
autonomním řízení (grafická schémata, generování 
adres)

kpl 1,000 145 350,61 145 350,61

87 K 50

Doplnění software operátorsko inženýrského 
pracoviště o nové technologie, včetně technologií s 
autonomním řízení (zpracování dat do bilancí a 
provozního deníku)

kpl 1,000 25 602,41 25 602,41

88 K 51 Software pro realizaci datového přenosu kpl 1,000 57 725,72 57 725,72

89 K 52 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na 
stavbě kpl 1,000 103 342,85 103 342,85

90 K 53 Výchozí revize ASŘTP kpl 1,000 14 551,52 14 551,52
91 K 54 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 32 961,77 32 961,77

92 K 55 Technická podpora garančních zkoušek - sběr dat pro 
vyhodnocení energetických bilancí hod 50,000 1 174,56 58 728,00

93 K 56 Stanovisko TIČR pro elektroinstalaci, hromosvody a 
zemnění kpl 1,000 13 747,51 13 747,51

94 K 57 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1,000 9 490,78 9 490,78

95 K 58 Ověřovací provoz - asistence, úpravy software v rámci 
průběžného vyhodnocování hod 70,000 1 146,06 80 224,20

D D9 Pomocné konstrukce 76 067,62
96 K 59 Pomocné konsttrukce a práce - montážní plošiny, 

lešení, služby ... kpl 1,000 76 067,62 76 067,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Turek, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 447 852,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 447 852,29 21,00% 94 048,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 541 901,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-16 - ASŘTP

16.2 - ASŘTP - neuznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění PS-16 jsou nedílnou součástí přílohy D.2.2. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění daného PS.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 447 852,29

D1 - ASŘTP 447 852,29
    D2 - Doplnění rozváděče DT08 14 952,70

    D3 - Kabely 9 702,15

    D4 - Elektroinstalační materiál 11 371,20

    D5 - Služby 340 699,30

    D6 - Pomocné konstrukce 71 126,94

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-16 - ASŘTP

16.2 - ASŘTP - neuznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Milan Turek, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 447 852,29

D D1 ASŘTP 447 852,29

D D2 Doplnění rozváděče DT08 14 952,70
1 K DT08 Obvod pro autonomní technologický rozvaděč ks 1,000 7 746,85 7 746,85

P

 Poznámka k položce:
 Složení: 

 35x svorka
 8x pomocné relé

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích 
svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními 
svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči

2 K DT08.1 Instalace vývodu ASŘTP z rozváděče ks 1,000 7 205,85 7 205,85

D D3 Kabely 9 702,15
3 K Pol1 Kabel pro ethernet cat. 6 stíněný. Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu. m 71,000 136,65 9 702,15

D D4 Elektroinstalační materiál 11 371,20
4 K Pol2 Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně 

montážního příslušenství. m 40,000 284,28 11 371,20

D D5 Služby 340 699,30
12 K Pol10 Výchozí revize ASŘTP kpl 1,000 8 369,43 8 369,43
13 K Pol11 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 11 924,99 11 924,99

14 K Pol12 Technická podpora garančních zkoušek - sběr dat pro 
vyhodnocení energetických bilancí hod 30,000 1 875,20 56 256,00

15 K Pol13 Stanovisko TIČR pro elektroinstalaci, hromosvody a 
zemnění kpl 1,000 12 160,72 12 160,72

16 K Pol14 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1,000 6 328,14 6 328,14

17 K Pol15 Ověřovací provoz - asistence, úpravy software v rámci 
průběžného vyhodnocování hod 40,000 2 131,11 85 244,40

5 K Pol3 Koordinace ASŘTP a ostatní technologie kpl 1,000 20 907,12 20 907,12

6 K Pol4
Doplnění softwarového vybavení řídícího systému v 
rozváděči DT08 v rozsahu řízené technologie 
pyrolyzéru.

kpl 1,000 43 290,99 43 290,99

7 K Pol5
Doplnění softwarového vybavení operátorského 
panelu v rozváděči DT08 v rozsahu řízené technologie 
pyrolyzéru.

kpl 1,000 16 090,83 16 090,83

8 K Pol6

Doplnění software operátorského inženýrského 
pracoviště o nové technologie, včetně technologií s 
autonomním řízení (grafická schémata, generování 
adres)

kpl 1,000 30 399,35 30 399,35

9 K Pol7
Doplnění software operátorsko inženýrského 
pracoviště o novou technologii pyrolyzéru (zpracování 
dat do bilancí a provozního deníku).

kpl 1,000 16 308,07 16 308,07

10 K Pol8 Software pro realizaci datového přenosu. kpl 1,000 11 267,97 11 267,97

11 K Pol9 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na 
stavbě. kpl 1,000 22 151,29 22 151,29

D D6 Pomocné konstrukce 71 126,94
18 K Pol16 Pomocné konstrukce a práce - montážní plošiny, 

lešení, služby ... kpl 1,000 71 126,94 71 126,94

16.2 - ASŘTP - neuznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-16 - ASŘTP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 19 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Michal Ašer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 276 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 276 360,00 21,00% 18 958 035,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 234 395,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-17 - Sušárna kalu

17.1 - Sušárna kalu - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění PS-17 jsou nedílnou součástí přílohy D.2.1.2 a D.2.1.3. Soupis prací není 
jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění daného PS.   
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Michal Ašer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 276 360,00

M - M 90 276 360,00
    01 - Stroje a zařízení 88 463 817,00

    02 - Soubor potrubí pro PS-17 1 812 543,00

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-17 - Sušárna kalu

17.1 - Sušárna kalu - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Michal Ašer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 276 360,00

D M M 90 276 360,00

D 01 Stroje a zařízení 88 463 817,00
1 K 17.01 Skladování a doprava dováženého kalu, kompletní 

dodávka a montáž soubor 1,000 8 077 362,00 8 077 362,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
Rozsah dodávky a montáže :
° 1. KALOVÝ BUNKR včetně příslušenství 3,6x8,0m s výškou plnění 
max. 2,0m odvodněného               kalu s dnovým posunem kalu dvěma 
nezávislými shrabováky, efektivní objem cca 60m3
           = Uzavírací poklop zásobníku kalu
           = Vibrační mříž
           = Hydraulický agregát
           = Hydraulický válec ... 2 sady
           = Vibrátor mříže
           = Strojní zařízení betonového zásobníku kalu
           = Hydraulická jednotka
           = Hydraulické válce
           = Montážní materiál pro propojení agregátů a válců
° 2. VYBÍRACÍ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK pro dopravu odvodněného kalu 
ze zásobníku (podzemní) do dalšího navazujícího dopravníku. Dopravník 
je žlabový, otevřený shora téměř po celé délce. Žlab je optařen 
přírubami pro přívod a odvod kalu. Násypka je o rozměrech cca 
4000x300mm s přírubou, výtlačné potrubí DN250mm s přírubou, příruba 
pro osazení čidla měření sušiny kalu-příprava (čidlo není součástí 
dodávky). Odkalovací hrdlo DN100. Dopravník není vybaven 
vyhříváním, je připevněn k bunkru, řízení ze systému externím 
frekvenčním měničem (součást dodávky). Materiálové provedení  nerez 
ocel 1.4301, žlab opatřen nátěrem, bezhřídelová šnekovnice z oceli 
ST52.3 uložena na kluzném vedení.
            = Dopravované množství Qmax=2,5m3/hod
            = Médium : odvodněný kal o sušině 20-30%
            = Průměr šnekovnice D=250mm
            = Délka dopravníku L=5300mm
            = Sklon žlabu 0°
            = Příkon pohonu cca 2,2kW, 400V, 50Hz
° 3. SVISLÝ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK
            = Provedení : zavěšená šnekovice
            = Médium : odvodněný kal o sušině 20-30%
            = Čerpané množství Qmax=2,5m3/hod
            = Průměr šnekovnice D=250mm
            = Délka dopravníku L=7300mm
            = Sklon žlabu 90°
            = Elektromotor o výkonu cca 3kW, 400V, 50Hz            = Řízení ze systému externím frekvenčním měničem (součást 
dodávky)
            = Vyhřívání : cca 1,5kW, 230V, 50Hz
            = Výtlačné potrubí DN=250mm s přírubou
            = Vybaveno nerezovým límcem (okapničkou) sloužící jako 
zábrana vniku dešťové vody do strojovny kalového bunkru
            = Materiálové provedení : žlab a kryty nerezová ocel 1.4301, žlab 
opatřen nátěrem, šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném vedení
° 4. VODOROVNÝ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK
            = Provedení : žlabový, bezhřídelová šnekovice
            = Médium : odvodněný kal o sušině 20-30%
            = Čerpané množství Qmax=2,5m3/hod
            = Průměr šnekovnice D=250mm
            = Délka dopravníku L=2200mm
            = Sklon žlabu 0°
            = Elektromotor o výkonu cca 2,2kW, 400V, 50Hz
            = Řízení ze systému externím frekvenčním měničem (součást 
dodávky)
            = Vyhřívání : cca 1,5kW, 230V, 50Hz
            = Odnímatelné kryty
            = 1x násypka
            = 1x výsypka
            = Dopravník je zhotoven jako žlabový, bezhřídelová šnekovnice 
uložena v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován 
odnímatelnými kryty
            = Materiálové provedení : žlab a kryty nerezová ocel 1.4301, žlab 
opatřen nátěrem, šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném vedení            
° 5. OSTATNÍ
            = Nástěnný ventilátor do výbušného prostředí
            = Přetlaková žaluzie šedá
            = Trubka pro osazení měření 2 x UZ
            = Vystrojení bunkru elektro

2 K 17.02 Čerpadlo úkapů, kompletní dodávka a montáž soubor 1,000 59 600,00 59 600,00

17.1 - Sušárna kalu - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-17 - Sušárna kalu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 Čerpané množství q=cca 5 l/s

 Výtlačná výška : H=5,0m
 Průchodnost oběžným kolem min. 40 mm

 Rozsah dodávky :
      = Čerpadlo s elektromotorem 1,5kW, 3x400V, 50Hz

      = Čidlo průsaku ucpávkou
      = Tepelná ochrana statoru bimetalem

      = Vyhodnocovací relé
      = Elektrický kabel dl. 10 m

     = Ovládání plovákovým spínačem
3 K 17.03 Linka sušení kalu, kompletní dodávka a montáž soubor 1,000 80 211 655,00 80 211 655,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
Návrhové parametry sušárny :
  Návrhové podmínky (průměrné roční) : 10° C
  Okolní prostředí : 75% rel.vlhkost vzduchu, 97.723 Pa
  Vysoušený materiál : čistírenský kal
  Roční množství max : 10000 t/rok
  Počet provozních hodin min : 7500 h/rok
  Hmotnostní tok při podávání max : 1300 kg/h
  Sušina odv.kalu : 20-30%
  Obsah pevných látek při vynášení : 90-95%
  Množství usušeného kalu max : 400 kg/rok
  Odpar vody max : 1000 kg/rok

Rozsah dodávky : (parametry viz příloha D.2.1.2)
  ° Šnekový dopravník odvodněného kalu do sušárny
          = žlabový, bezhřídelová šnekovnice
          = žlaby a kryty nerez 1.4301, žlab opatřen nátěrem
          = bezhřídelová šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném 
vedení
  ° Šnekový dopravník odvodněného kalu do kalového bunkru/kontejneru
          = žlabový, bezhřídelová šnekovnice
          = žlaby a kryty nerez 1.4301, žlab opatřen nátěrem
          = bezhřídelová šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném 
vedení
  ° Nízkoteplotní sušárna 17,7x3,0x2,8m, počet komor 12ks, počet 
ventilátorů 24ks, materiál pouzdro-nerez AISI 304, pás-polyester, s 
tkanými bronzovými nitěmi
          = rozvaděč
          = vstupní šnek materiálu
          = výstupní šnekový dopravník
          = rotační podavač
          = recirkulační ventilátory
          = pohon pásu
          = instrumentace
  ° Rekuperátor
          = systém vzduch-vzduch pro rekuperaci tepla z odváděného 
vzduchu

  ° Pračka vzduchu
          = dvoustupňová absoprce, rozměr kompaktního absorbéru 
5700x26580x1600 mm
          = cirkulační okruh sorbentu I.stupně (H2SO4)
          = cirkulační okruh sorbentu II.stupně (NaOH)
          = dávkování 96% H2SO4 - I.stupeň
          = dávkování 30% NaOH a 35% H2O2 - II.stupeň
          = vybavení MaR
  ° Ventilátor odpadního vzduchu
          = ventilátor, silentbloky, kompenzátor sání, kompenzátor výtlak, 
čidlo vibrací předního ložiska motoru, protihlukový kryt
          = hmotnost cca 470kg
          = materiálové provedení : skříně a rotor a spoj.materiál nerez ocel 
1.4301, silentbloky mat. tř.11 pozink+guma, kompenzátory mat. tř.11 
zinek+flex guma
  ° Šnekový dopravník vysušeného kalu
          = žlabový se středovou šnekovnicí dl.7500mm
          = žlab a kryty ocel žár.zinkovaná lde EN ISO 1461, žlab opatřen 
nátěrem o min.tl. 40µm
          = šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném vedení
  ° Provizorní doprava odvodněného kalu na provizorní místo po dobu 
výstavby
  ° Montážní a dopravní mechanismy
  ° Provizoria
  ° Ostatní náležitosti nutné ke správnému provozu
  ° Dodávka a montáž včetně kabeláže, elektrotechnického materiálu, 
požárního utěsnění prostupů, uvedení do provozu, revizí
  ° Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení

4 K 17.04 Oceloplechový kontejner, kompletní dodávka a 
montáž soubor 1,000 115 200,00 115 200,00

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 Vnější rozměry : cca 5,3x2,5x1,23 m

 Objem : cca 12 m3
 Zadní sklopné čelo jištěné spodními háky

 Shora otevřený
 Po obvodu háčky pro připevnění plachty nebo sítě

Krycí plachta s plnícím otvorem zabraňující prášení skladovaného 
 materiálu po okolí

Nosnost : cca 18 t

D 02 Soubor potrubí pro PS-17 1 812 543,00
5 K 17.05 Odpadní vody ze sušárny kalu, kompletní dodávka a 

montáž soubor 1,000 186 540,00 186 540,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 159x3mm PN10 materiál 1.4301 ... 41m
= potrubí D 84x2mm PN10 materiál 1.4301 ... 9m
= přírubový spoj DN150 sestávající z příruby, zaslepovací příruby, 
lemových nákružků, těsnění,        spojovacího materiálu ... 2ks
= koleno 90° DN150 PN10 materiál 1.4301 ... 3ks
= koleno 90° DN80 PN10 materiál 1.4301 ... 16ks
= návarek DN25 materiál 1.4301 ... 1ks
= návarek DN50 materiál 1.4301 ... 3ks
= návarek DN80 materiál 1.4301 ... 4ks
= návarek DN100 materiál 1.4301 ... 1ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

6 K 17.06 Potrubí odvodu kondenzátu z rekuperátoru, kompletní 
dodávka a montáž soubor 1,000 17 554,00 17 554,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 60,3x2mm PN10 materiál 1.4301 ... 5,5m
= koleno 90° DN50 PN10 materiál 1.4301 ... 3ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

7 K 17.07 Vypouštěcí potrubí odpadní vody z pračky vzduchu, 
kompletní dodávka a montáž soubor 1,000 21 454,00 21 454,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 60,3x2mm PN10 materiál 1.4301 ... 7m
= koleno 45° DN50 PN10 materiál 1.4301 ... 1ks
= koleno 90° DN50 PN10 materiál 1.4301 ... 8ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

8 K 17.08 Potrubí odvodu kondenzátu z ventilátoru, kompletní 
dodávka a montáž soubor 1,000 11 966,00 11 966,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 33,7x2mm PN10 materiál 1.4301 ... 5m
= kulový kohout DN25 ... 1ks
= koleno 90° DN25 PN10 materiál 1.4301 ... 5ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

9 K 17.09 Výtlačné potrubí čerpadla úkapů, kompletní dodávka a 
montáž soubor 1,000 59 884,00 59 884,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 60,3x2mm PN10 materiál 1.4301 ... 21m
= nožové šoupátko ruční DN50 ... 1ks
= přírubový spoj DN50 sestávající z přírub, lemových nákružků, těsnění 
a spojovacího materiálu     ... 2ks
= zpětná klapka DN50 ... 1ks
= koleno 15° DN50 PN10 materiál 1.4301 ... 2ks
= koleno 90° DN50 PN10 materiál 1.4301 ... 2ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

10 K 17.10 Potrubí odvětrání kalového bunkru, kompletní dodávka 
a montáž soubor 1,000 217 889,00 217 889,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 159x3mm PN10 materiál 1.4301 ... 48m
= přírubový spoj DN150 sestávající z přírub, lemových nákružků, těsnění 
a spojovacího materiálu     ... 2ks
= uzavírací klapka ruční DN150 ... 1ks
= koleno 90° DN150 PN10 materiál 1.4301 ... 10ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

11 K 17.11 Dávkovací potrubí hydroxidu sodného pro pračku 
vzduchu, kompletní dodávka a montáž soubor 1,000 11 265,00 11 265,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 25x1,9m PN16 materiál PVC-U ... 14m
= centrická redukce 50x20mm PN10 materiál PVC-U ... 1ks
= koleno 90° DN20 materiál PVC-U ... 5ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

12 K 17.12 Dávkovací potrubí peroxidu vodíku, kompletní 
dodávka a montáž soubor 1,000 13 677,00 13 677,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 25x1,9mm PN16 materiál PVC-U ... 14m
= centrická redukce 50x20mm PN10 materiál PVC-U ... 1ks
= koleno 45° DN20 materiál PVC-U ... 1ks
= koleno 90° DN20 materiál PVC-U ... 5ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

13 K 17.13 Dávkovací potrubí kyseliny sírové, kompletní dodávka 
a montáž soubor 1,000 11 440,00 11 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 25x1,9mm PN16 materiál PVC-U ... 14m
= centrická redukce 50x20mm PVC10 materiál PVC-U ... 1ks
= koleno 90° DN20 materiál PVC-U ... 6ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

14 K 17.14 Potrubí přívodu vzduchu do sušárny, kompletní 
dodávka a montáž soubor 1,000 731 209,00 731 209,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí spiro včetně oizolování DN800x0,8mm materiál 1.0226 
(galvanicky zinkováno) ... 10m
= potrubí spiro DN800xO,8mm materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) 
... 4m
= potrubí spiro včetně oizolování DN560x0,7mm materiál 1.0226 
(galvanicky zinkováno) ... 16m
= T-kus DN800/800 včetně oizolování materiál 1.0226 (galvanicky 
zinkováno) ... 2ks
= T-kus DN800/560 včetně oizolování materiál 1.0226 (galvanicky 
zinkováno) ... 2ks 
= koleno 90° DN800 materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 1ks
= koleno 45° včetně oizolování DN800 materiál 1.0226 (galvanicky 
zinkováno) ... 2ks
= koleno 90° DN560 materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 4ks
= koleno 45° DN560 materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 6ks
= redukce 1900x1900/800 včetně oizolování materiál 1.0226 (galvanicky 
zinkováno) ... 1ks
= redukce 1900x1900/800 materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 1ks
= redukce 800/560 včetně oizolování materiál 1.0226 (galvanicky 
zinkováno) ... 1ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

15 K 17.15 Potrubí odtahu vzduchu ze sušárny, kompletní 
dodávka a montáž soubor 1,000 529 665,00 529 665,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí spiro včetně oizolování DN800x0,8mm materiál 1.0226 
(galvanicky zinkováno) ... 11m
= potrubí spiro DN800x0,8mm materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 
2m 
= potrubí spiro DN710x0,7mm materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 
6m
= potrubí spiro včetně oizolování DN560x0,7mm materiál 1.0226 
(galvanicky zinkováno) ... 1m
= potrubí spiro DN560x0,7mm materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 
0,5m
= T-kus DN800/560 materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 2ks
= koleno 90° včetně oizolování DN800 materiál 1.0226 (galvanicky 
zinkováno) ... 2ks
= koleno 45° DN800 materiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 2ks
= redukce včetně oizolování DN800/560 mateiál 1.0226 (galvanicky 
zinkováno) ... 1ks
= redukce DN800/500 mateiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 1ks
= redukce DN710/500 mateiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 1ks
= redukce 1550x750/800 mateiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 1ks
= redukce 670x670/710 mateiál 1.0226 (galvanicky zinkováno) ... 1ks
= koleno 90° včetně oizolování DN560 materiál 1.0226 (galvanicky 
zinkováno) ... 4ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 19 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Michal Ašer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 694 755,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 89 694 755,00 21,00% 18 835 898,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 530 653,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-18 - Pyrolyzér

18.1 - Pyrolyzér - neuznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění PS-18 jsou nedílnou součástí přílohy D.2.1.2 a D.2.1.3. Soupis prací není 
jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění daného PS.  

Strana 31 z 180



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Michal Ašer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 694 755,00

M - M 89 694 755,00
    01 - Stroje a zařízení 89 598 733,00

    02 - Soubor potrubí pro PS-17 96 022,00

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-18 - Pyrolyzér

18.1 - Pyrolyzér - neuznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Michal Ašer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 694 755,00

D M M 89 694 755,00

D 01 Stroje a zařízení 89 598 733,00
1 K 18.1 Pyrolytická linka, kompletní dodávka a montáž soubor 1,000 89 345 633,00 89 345 633,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
Charakteristika vstupního materiálu :
     Typ : standardní čistírenský kal
     Množství : 400 kg sušiny/h při 11 MJ/kg sušiny
     Předpokládaná výhřevnost : 11500 kJ/kg sušiny
     Odpovídá přibližně : 10000 kJ/kg vysušeného kalu
     Zrnitost : max. velikost zrna 30mm, sypká hmota bez slepenců
     Předpokládané hodnoty :
          Podíl popela max : 55% hmotnosti sušiny kalu
          Podíl síry max : 1% hmotnosti sušiny kalu
          Podíl dusíku max : 0,50% hmotnosti sušiny kalu
          Podíl draslíku max : 4% hmotnosti sušiny kalu

     Množství karbocharu na výstupu : 1790 T sušiny/rok (při maximálním 
množství 3033 t      sušiny/rok na vstupu)

     Předpokládané množství karbocharu na výstupu Tábor : 1800 t/rok 
(při maximálním množství      2800 t sušeného kaluúrok na vstupu)

Rozsah dodávky :
= šnekový dopravník usušeného kalu, by-pass pyrolyzéru
     ° délka cca 4,5m
     ° materiálové provedení nerez ocel 1.4301
     ° dopravník zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen v otevřeném 
žlabu tvaru U. Mimo         vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty¨
     ° 1x násypka
     ° 2x výsypka
     ° zateplení dopravníku
= pyrolyzér
     ° technologický kontejner rozměry 12x3x5,8m, váíha cca 33t
     ° násypka
     ° pyrolýzní reaktor
     ° filtr procesního plynu
     ° spalovací komora
     ° spalinový výměník
     ° vynášecí šnek se skrápěním
     ° rozvaděč elektro a SŘTP
     ° kontejner čištění spalin
     ° dávkování 50% NaOH
= šnekový dopravník karbocharu - vynášecí
     ° délka cca 9m
     ° 2x násypka
     ° materiálové provedení nerez ocel 1.4301
     ° dopravník zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen v otevřeném 
žlabu tvaru U. Mimo  vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty¨
     ° zateplení dopravníku
= šnekový dopravník karbocharu - distribuční
     ° délka cca 7m
     ° materiálové provedenií nerez ocel 1.4301
     ° dopravník zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen v otevřeném 
žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty¨
     ° zateplení dopravníku
= šnekový dopravník karbocharu - plnění kontejneru ... 2 sady
     ° délka cca 2,5m
     ° materiálové provedení nerez ocel 1.4301
     ° dopravník zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen v otevřeném 
žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty¨
     ° zateplení dopravníku

Montážní a dopravní mechanismy
Provizoria
Ostatní náležitosti nutné ke správnému provozu
Dodávka a montáž včetně kabeláže, elektrotechnického materiálu, 
požárního utěsnění  prostupů, uvedení do provozu a revizí
Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení

2 K 18.2 Oceloplechový kontejner, kompletní dodávka a 
montáž soubor 2,000 126 550,00 253 100,00

18.1 - Pyrolyzér - neuznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-18 - Pyrolyzér
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
= vnější rozměry : cca 5,3x2,5x1,23m
= objem : cca 12m3
= zadní sklopné čelo jištěné spodními háky
= shora otevřený, včetně plachty na kontejner s otvorem pro zaústění 
výsypky dopravníku
= po obvodu háčky pro připevnění plachty nebo sítě
= krycí plachta s plnícím otvorem zabraňující prášení skladovaného 
materiálu do okolí
= nosnost : cca 18t
= určení především pro převoz vysušeného kalu a karbocharu

D 02 Soubor potrubí pro PS-17 96 022,00
3 K 18.3 Odpadní voda z pyrolyzéru, kompletní dodávka a 

montáž soubor 1,000 71 456,00 71 456,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 104x2mm PN10 materiál 1.4301 ... 29m
= koleno 45° DN100 PN10 materiál 1.4301 ... 1ks
= koleno 90° DN100 PN10 materiál 1.4301 ... 4ks
= redukce 100x50 PN10 materiál 1.4301 ... 1ks
= redukce 100x90 PN10 materiál 1.4301 ... 1ks
= T-kus 90° DN100PN10 materiál 1.4301 ... 1ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.

4 K 18.4 Dávkovací potrubí hydoxidu sodného pro pyrolyzér, 
kompletní dodávka a montáž soubor 1,000 24 566,00 24 566,00

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.3
= potrubí D 25x1,9mm PN16 materiál PVC-U ... 36m
= koleno 90° DN20 PN16 materiál PVC-U ... 5ks
Včetně návarků pro SŘTP a proplachy potrubí, odvodnění, odvzdušnění, 
uložení potrubí a všech ostatních náležitostí potrubní větve.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 521,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 521,70 21,00% 23 629,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 151,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-02 - Čerpání odpadních vod, hrubé předčištění

02.03 - Šneková čerpací stanice - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 521,70

HSV - Práce a dodávky HSV 112 521,70
    1 - Zemní práce 2 505,39

    2 - Zakládání 2 801,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 171,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 080,97

    96 - Bourání konstrukcí 65 673,83

    99 - Staveništní přesun hmot 1 288,36

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-02 - Čerpání odpadních vod, hrubé předčištění

02.03 - Šneková čerpací stanice - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 521,70

D HSV Práce a dodávky HSV 112 521,70

D 1 Zemní práce 2 505,39
1 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním m3 4,243 147,74 626,86 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m 
od okraje zásypu

VV přepadová šachta
VV 1,30*2,40*1,70 5,304
VV odpočty
VV -(3,14*0,50*0,50*1,30)-(3,14*0,10*0,10*1,30)"nové potrubí -1,061
VV Součet 4,243

2 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 4,714 398,50 1 878,53
VV "potřeba dovézt pro zásyp" 4,243*1,10*1,01 4,714
VV Součet 4,714

D 2 Zakládání 2 801,97
3 K 278311213R1 Zálivka otvorů tekutá samozhutňující betonová směs m3 0,045 62 266,06 2 801,97

P
 Poznámka k položce:

samozhutnitelná betonová směs včetně rekrystalizační a expanzní 
přísady minimalizující smrštění betonu

VV viz přípoha D.1.1.1

VV (0,30*0,30*0,50) "zabetonování  prostupu po vybourání 
stávajícího OC potrubí 0,045

VV Součet 0,045

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 171,18

4 K 380321663 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 300 mm m3 0,533 5 603,95 2 986,91 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9

VV (1,80*1,20*0,50)-(0,59*0,59*3,14*0,50) "zabetonování 
původního přelivného okna ŠČS 0,533

VV Součet 0,533

5 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 2,134 1 961,38 4 185,58 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9

VV ((1,80*1,20)-(0,59*0,59*3,14))*2 "zabetonování původního 
přelivného okna ŠČS 2,134

VV Součet 2,134

6 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 2,134 566,62 1 209,17 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9

VV ((1,80*1,20)-(0,59*0,59*3,14))*2 "zabetonování původního 
přelivného okna ŠČS 2,134

VV Součet 2,134

7 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 0,064 43 586,24 2 789,52 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV odhad 120 kg/m3
VV 0,533*0,120 "zabetonování původního přelivného okna ŠČS 0,064

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 080,97
8 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 

3,5 m m2 11,000 93,40 1 027,40 CS ÚRS 2023 01
VV Šneková čerpací stanice - část
VV 4,40*2,50 11,000
VV Součet 11,000

10 K 953334121R1 Těsnící prstenec z pásu z bobtnající pryže m 1,000 1 432,12 1 432,12

VV viz přípoha D.1.1.1 ... tabulka prostupů - poznámka ke 
způsobu těsnění prostupů

VV 1"prostup pr. 300 mm 1,000
VV Součet 1,000

9 K 953334121R2 Těsnění bobtnavým páskem m 9,105 915,31 8 333,90
VV viz přípoha D.1.1.1 

VV (1,20+1,80+1,20)+(1,18*3,14) "zabetonování původního 
přelivného okna ŠČS 7,905

VV (0,30+0,30)*2 "vybourání stávajícího OC potrubí 1,200
VV Součet 9,105

11 K 9319941R2
Těsnění prostupu dobetonováním a bobtnavým 
tmelem nebo pomocí systémové segmentové 
mechanicky rozpínavé tvarovky

kus 3,000 6 095,85 18 287,55

02.03 - Šneková čerpací stanice - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-02 - Čerpání odpadních vod, hrubé předčištění

Strana 37 z 180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz přípoha D.1.1.1 ... tabulka prostupů - poznámka ke 
způsobu těsnění prostupů

VV 3"prostup pr. 250 mm 3,000
VV Součet 3,000

D 96 Bourání konstrukcí 65 673,83
13 K 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 

zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 1,079 8 504,35 9 176,19 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů

VV (1,20+1,80+1,20)*0,50*0,50 "P3.3 - dobourání stávajícího 
prostupu pro osazení nového ŽB potrubí 1,050

VV (0,30*0,30*0,50)-(3,14*0,10*0,10*0,50) "vybourání stávajícího 
OC potrubí 0,029

VV Součet 1,079

14 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 225 do 250 mm m 1,500 5 354,88 8 032,32 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů

VV 0,50*1" P3.1 - Kanalizační potrubí P8 DN 150 přítoku z 
venkovní sklad. plochy 0,500

VV 0,50*1" P3.2 - Kanalizační potrubí P6 DN 150 odvodnění dna 
podlahového žlabu 0,500

VV 0,50*1" P3.5 - Odvodňovací potrubí 0,500
VV Součet 1,500

15 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm m 0,500 6 226,61 3 113,31 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů

VV 0,50*1" P3.4 - Kanalizační potr. DN 200 odtoku z dešťové 
zdrže 0,500

VV Součet 0,500

12 K 981511114 Bourání konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním m3 4,548 7 863,66 35 763,93 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV přepadová šachta
VV (1,30+1,80+1,30)*0,30*1,20"stěny 1,584
VV 1,30*2,40*0,65"dno 2,028
VV 1,30*2,40*0,30"strop 0,936
VV Součet 4,548

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 13,796 313,27 4 321,87 CS ÚRS 2023 01

VV 10,961+2,59+0,165+0,080 13,796

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 151,756 13,69 2 077,54 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 12 km
VV 13,796*11 151,756

18 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 13,796 231,13 3 188,67 CS ÚRS 2023 01

VV 10,961+2,59+0,165+0,080 13,796

D 99 Staveništní přesun hmot 1 288,36
19 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m t 1,537 838,23 1 288,36 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 083 333,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 083 333,42 21,00% 227 500,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 310 833,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-02 - Čerpání odpadních vod, hrubé předčištění

02.04 - Česlovna - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  

Strana 39 z 180



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 083 333,42

HSV - Práce a dodávky HSV 577 165,16
    1 - Zemní práce 24 636,14

    2 - Základy a zvláštní zakládání 99 222,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 95 223,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 212,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 528,58

    94 - Lešení a stavební výtahy 62 381,71

    96 - Bourání konstrukcí 62 581,87

    99 - Staveništní přesun hmot 21 378,14

PSV - Práce a dodávky PSV 437 653,90
    712 - Povlakové krytiny 49 754,14

    767 - Konstrukce zámečnické 266 486,38

    771 - Podlahy z dlaždic 1 230,79

    781 - Dokončovací práce - obklady 458,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 792,08

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 156,94

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 109 775,13

M - Práce a dodávky M 68 514,36
    24-M - Vzduchotechnika 68 514,36
      zař.3 - Úprava větrání česlovny 54 474,51
      zař.4 - Těsnící, spojovací a pomocný materiál 14 039,85

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-02 - Čerpání odpadních vod, hrubé předčištění

02.04 - Česlovna - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 083 333,42

D HSV Práce a dodávky HSV 577 165,16

D 1 Zemní práce 24 636,14

1 K 131151100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 8,876 402,95 3 576,58 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV (3,80*5,05*0,80)+(1,20*1,50*0,80) 16,792
VV betonový základ pod patou dopravníku odvodněného kalu
VV 1,00*1,20*0,80 0,960
VV Mezisoučet 17,752
VV "geologie h.2 ... 50%" 17,752*0,50 8,876

2 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,876 589,00 5 227,96 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV (3,80*5,05*0,80)+(1,20*1,50*0,80) 16,792
VV betonový základ pod patou dopravníku odvodněného kalu
VV 1,00*1,20*0,80 0,960
VV Mezisoučet 17,752
VV "geologie h.3 ... 50%" 17,752*0,50 8,876

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 17,752 326,31 5 792,66 CS ÚRS 2023 01

VV skládka přebytečné zeminy
VV 17,752" výkop 1-3 17,752
VV Součet 17,752

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 35,504 25,17 893,64 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 12 km
VV skládka přebytečné zeminy
VV 17,752*2" výkop 1-3 35,504
VV Součet 35,504

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 30,178 289,91 8 748,90 CS ÚRS 2023 01

VV přebytečná zemina
VV 17,752*1,70" výkop 1-3 30,178
VV Součet 30,178

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,752 22,33 396,40 CS ÚRS 2023 01
VV 17,752 17,752

D 2 Základy a zvláštní zakládání 99 222,61
7 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm m3 8,396 1 671,56 14 034,42 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV (3,80*5,05*0,40)+(1,20*1,50*0,40) 8,396
VV Součet 8,396

8 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 2,099 2 045,34 4 293,17 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV (3,80*5,05*0,10)+(1,20*1,50*0,10) 2,099
VV Součet 2,099

9 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 2,099 4 358,62 9 148,74 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV podkladní beton základovou deskou
VV (3,80*5,05*0,10)+(1,20*1,50*0,10) 2,099
VV Součet 2,099

10 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 5,139 5 354,88 27 518,73 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
vodostavební beton tř.C30/37 stupeň chemické odolnosti X0, XC1-4, 

 XD1-2, XF1, XA1-2

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV základová deska
VV (3,40*4,65*0,30)+(1,20*1,10*0,30) 5,139
VV Součet 5,139

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 7,560 1 245,32 9 414,62 CS ÚRS 2023 01

02.04 - Česlovna - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-02 - Čerpání odpadních vod, hrubé předčištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV podkladní beton základovou deskou
VV (3,80+5,05+3,80+2,25+1,30+1,20+1,50+1,20)*0,10 2,010
VV základová deska
VV (3,40+4,65+3,40+2,25+1,30+1,20+1,10+1,20)*0,30 5,550
VV Součet 7,560

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 7,560 249,06 1 882,89 CS ÚRS 2023 01
P  Poznámka k položce:

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV podkladní beton základovou deskou
VV (3,80+5,05+3,80+2,25+1,30+1,20+1,50+1,20)*0,10 2,010
VV základová deska
VV (3,40+4,65+3,40+2,25+1,30+1,20+1,10+1,20)*0,30 5,550
VV Součet 7,560

13 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,617 43 586,25 26 892,72 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV ŽB deska pod chladiče kogenerace
VV základová deska
VV "odhad 120 kg/m3" 5,139*0,120 0,617
VV Součet 0,617

14 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 0,960 5 603,95 5 379,79 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV betonový základ pod patou dopravníku odvodněného kalu
VV 1,00*1,20*0,80 0,960
VV Součet 0,960

15 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 0,440 1 245,32 547,94 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV betonový základ pod patou dopravníku odvodněného kalu
VV (1,00+1,20)*2*0,10 0,440
VV Součet 0,440

16 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 0,440 249,06 109,59 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV betonový základ pod patou dopravníku odvodněného kalu
VV (1,00+1,20)*2*0,10 0,440
VV Součet 0,440

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 95 223,23
17 K 311234251 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M10 tl 300 mm m2 2,100 2 169,97 4 556,94 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvoru po vybourání dveří
VV 1,00*2,10" mezi česlovnou a dílnou 2,100
VV Součet 2,100

18 K 311234281R01 Zdivo z keramických tvárnic tl. 400 mm na 
vápenocementovou maltu. m2 24,730 3 527,25 87 228,89

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvorů po demontáži oken
VV 4,80*1,80*3 25,920
VV opočet dveře
VV -1,20*1,20 -1,440
VV Mezisoučet 24,480
VV 0,50*0,50" stávající prostup VZT 0,250
VV Mezisoučet 0,250
VV Součet 24,730

19 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 5,000 687,48 3 437,40 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV nové dveře mezi dílnou a sušárnou kalu
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 212,88
20 K 564251011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 

100 m2 tl 150 mm m2 6,250 171,77 1 073,56 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV 12,50*0,50" nový okapový chodník z betonové dlažby 6,250
VV Součet 6,250

21 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 56,490 205,48 11 607,57 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvorů po demontáži oken
VV 4,80*1,80*3*2 51,840
VV (2,1+1,2+2,1)*0,30 1,620
VV opočet dveře
VV -1,20*1,20*2 -2,880
VV zazdění dveří mezi česlovnou a dílnou 
VV 1,00*2,10*2 4,200
VV dvoukřídlové dveře mezi místností odvodněním kalu a dílnou
VV (2,10+1,50+2,10)*0,30 1,710
VV Součet 56,490

22 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 56,490 740,97 41 857,40 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvorů po demontáži oken
VV 4,80*1,80*3*2 51,840
VV (2,1+1,2+2,1)*0,30 1,620
VV opočet dveře
VV -1,20*1,20*2 -2,880
VV zazdění dveří mezi česlovnou a dílnou 
VV 1,00*2,10*2 4,200
VV dvoukřídlové dveře mezi místností odvodněním kalu a dílnou
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VV (2,10+1,50+2,10)*0,30 1,710
VV Součet 56,490

23 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 22,200 105,85 2 349,87 CS ÚRS 2023 01

VV (2,1+1,2+2,1)*2" 31/D -dveře 10,800
VV (2,1+1,5+2,1)*2" 32/D -dveře 11,400
VV Součet 22,200

24 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
12mm m 22,200 105,85 2 349,87 CS ÚRS 2023 01

VV (2,1+1,2+2,1)*2" 31/D -dveře 10,800
VV (2,1+1,5+2,1)*2" 32/D -dveře 11,400
VV Součet 22,200

25 K 637211122.1 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC m2 6,250 904,06 5 650,38 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV 12,50*0,50" nový okapový chodník z betonové dlažby 6,250
VV Součet 6,250

26 K 642945R31/D
Dodávka a montáž protipožární ocelové dveře, 
jednokřídlové včetně zárubně, otočné, levé, jmenovitá 
světlost 1000/2000 mm se samozavíračem

kus 1,000 52 303,49 52 303,49

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9

VV 31/D - Protipožární ocelové dveře, jednokřídlové, otočné, levé, 
jmenovitá světlost 1000/2000 mm se samozavíračem

VV
- pro osazení do otvoru o skladebné velikosti 1200/2100 mm v 
keramické obvodové stěně stávající budovy, jmenovitá 
světlost dveří cca 1000/2000 mm,

VV
- dveřní křídlo ocelové, zavěšené na postranních otočných 
závěsech, plné, oboustranně oplechované, hladké, s izolační 
výplní, 

VV   opatřené oboustranně nátěrovým systémem v barvě bílé 
(RAL 9010),

VV
- zámek zadlabací s cylindrickou vložkou, vrchní kování s 
oboustrannou klikou, omezovač otevření křídla, samozavírač 
křídla,

VV
- zárubeň ocelová s přerušeným tepelným mostem, s 
integrovaným těsněním, s prahovou spojkou pro 
zabetonování, 

VV   opatřená nátěrovým systémem v barvě bílé (RAL 9010),
VV - minimální požadovaná požární odolnost EW15 DP3+C.
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

27 K 642945R32/D
Dodávka a montáž protipožární ocelové dveře, 
dvoukřídlové včetně zárubně, otočné, levé, jmenovitá 
světlost 1300/2000 mm se samozavíračem

kus 1,000 61 020,74 61 020,74

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9

VV 32/D - Protipožární ocelové dveře, dvoukřídlové, otočné, levé, 
jmenovitá světlost 1300/2000 mm se samozavíračem

VV - pro osazení do otvoru o skladebné velikosti cca 1500/2100 
mm v keramickém zdivu stávající budovy (nutno ověřit), 

VV   jmenovitá světlost dveří cca 1300/200

VV
- dveřní křídlo ocelové, zavěšené na postranních otočných 
závěsech, plné, oboustranně oplechované, hladké, s izolační 
výplní, 

VV  opatřené oboustranně nátěrovým systémem v barvě bílé 
(RAL 9010), 

VV
- zámek zadlabací s cylindrickou vložkou, vrchní kování s 
oboustrannou klikou, omezovač otevření křídla, samozavírač 
křídla,

VV
- zárubeň ocelová s přerušeným tepelným mostem, s 
integrovaným těsněním, s prahovou spojkou, opatřená 
nátěrovým systémem v barvě bílé (RAL 9010),

VV - minimální požadovaná požární odolnost EW15 DP3+C.
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 528,58
28 K 6186311R01 Zednické zapravení prostupů včetně úpravy povrchů kus 6,000 1 494,39 8 966,34

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů
VV 1" P3.11 - odvod vzduchu z místnosti kogenerace 1,000
VV 2" P3.14 - přívod vzduchu do místnosti česlovna 2,000
VV 3" P3.15 - odvod vzduchu z místnosti česlovna 3,000
VV Součet 6,000

29 K 6186311R02 Zednické zapravení prostupů a požárně utěsnit včetně 
úpravy povrchů kus 5,000 1 867,98 9 339,90

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů
VV 2" P3.6 - odtah spalin od KGJ 2,000
VV 1" P3.8 - odvod vzduchu z dílny 1,000
VV 1" P3.9 - přívod vzduchu do dílny 1,000
VV 1" P3.13 - odvod vzduchu z místnosti kogenerace 1,000
VV Součet 5,000

30 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m m2 95,740 93,40 8 942,12 CS ÚRS 2023 01

VV zazdění otvorů po demontáži oken a dveří
VV 13,80*1,80"česlovna 24,840
VV 5,70*5,00"dílna 28,500
VV nové prostupy
VV (11,60*2,00)+(9,60*2,00) 42,400
VV Součet 95,740

31 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 67,240 93,40 6 280,22 CS ÚRS 2023 01

VV zazdění otvorů po demontáži oken
VV 13,80*1,80"česlovna 24,840
VV nové prostupy
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VV (11,60*2,00)+(9,60*2,00) 42,400
VV Součet 67,240

D 94 Lešení a stavební výtahy 62 381,71

32 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 383,180 63,75 24 427,73 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Včetně kotvení lešení.

VV zazdění otvorů po demontáži oken a dveří
VV 13,80*5,60*2"česlovna 154,560
VV (5,70+5,00+5,00)*3,50*2"dílna 109,900
VV nové prostupy
VV (11,60*5,60)+(9,60*5,60) 118,720
VV Součet 383,180

33 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 11 495,400 2,12 24 370,25 CS ÚRS 2023 01

VV "odhad nájmu 1 měsíc" 383,18*30 11 495,400
VV Součet 11 495,400

34 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 383,180 35,45 13 583,73 CS ÚRS 2023 01

VV "demontáž" 383,18 383,180
VV Součet 383,180

D 96 Bourání konstrukcí 62 581,87
35 K 113106021 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic ručně m2 37,970 110,68 4 202,52 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV původní betonová dlážděná plocha chladičů
VV 10,10*1,60"betonová dlažba 16,160
VV Mezisoučet 16,160
VV 36,35*0,60"okapový chodník z betonových dlaždic 21,810
VV Mezisoučet 21,810
VV Součet 37,970

36 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 21,810 196,25 4 280,21 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV 36,35*0,60"okapový chodník z betonových dlaždic 21,810
VV Součet 21,810

37 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm ručně m2 32,320 248,38 8 027,64 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV původní betonová dlážděná plocha chladičů
VV 10,10*1,60"drcené kamenivo tl. 50 mm 16,160
VV 10,10*1,60"drcené kamenivo tl. 100 mm 16,160
VV Součet 32,320

38 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
ručně m2 16,160 658,46 10 640,71 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV původní betonová dlážděná plocha chladičů
VV 10,10*1,60"lože suchý beton tl. 40 mm 16,160
VV Součet 16,160

39 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 23,400 50,81 1 188,95 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV původní betonová dlážděná plocha chladičů
VV (10,10+1,60)*2"zahradní obrubníky 23,400
VV Součet 23,400

40 K 751398825 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,200 
m2 kus 1,000 248,59 248,59 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.2
VV 1,00" mřížka VZT 1,000
VV Součet 1,000

41 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 14,400 97,73 1 407,31 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV 4,80*3 14,400
VV Součet 14,400

42 K 962042520 Bourání zdiva nadzákladového z lehčeného betonu do 
1 m3 m3 0,378 3 589,51 1 356,83 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.0,  D.1.1.1

VV 1,20*0,90*0,35"část parapetu pro nové dveře v místnosti dílny  
- keramobetonový panel 0,378

VV Součet 0,378

43 K 968072357 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 25,920 210,71 5 461,60 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV 4,80*1,80*3 25,920
VV Součet 25,920

44 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 
včetně vyvěšení  křídel m2 5,250 232,76 1 221,99 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.0,  D.1.1.1
VV 1,00*2,10" jednokřídlové dveře mezi česlovnou a dílnou 2,100

VV 1,50*2,10" dvoukřídlové dveře mezi místností odvodněním 
kalu a dílnou  3,150

VV Součet 5,250

45 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,182 2 366,81 2 797,57 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů
VV (0,175*0,175*3,14*0,35)*2" P3.6 - odtah spalin od KGJ 0,067
VV (0,65*0,55*0,30)*1" P3.8 - odvod vzduchu z dílny 0,107
VV (0,25*0,25*3,14*0,30)*1" P3.9 - přívod vzduchu do dílny 0,059

VV (0,90*0,72*0,30)*1" P3.11 - odvod vzduchu z místnosti 
kogenerace 0,194

VV (0,90*1,00*0,35)*1" P3.13 - odvod vzduchu z místnosti 
kogenerace 0,315
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VV (0,40*1,10*0,35)*2" P3.14 - přívod vzduchu do místnosti 
česlovna 0,308

VV (0,20*0,20*3,14*0,35)*3" P3.15 - odvod vzduchu z místnosti 
česlovna 0,132

VV Součet 1,182

46 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 30,919 313,27 9 686,00 CS ÚRS 2023 01

VV 15,108+2,128+1,646+12,037 30,919

47 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 340,109 13,69 4 656,09 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 12 km
VV 30,919*11 340,109

48 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 15,108 149,44 2 257,74 CS ÚRS 2023 01

VV 0,605+3,878+9,689+0,936 15,108

49 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 2,128 310,83 661,45 CS ÚRS 2023 01

VV 2,128 2,128

50 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 1,646 605,72 997,02 CS ÚRS 2023 01

VV 1,296+0,326+0,024 1,646

51 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,037 289,91 3 489,65 CS ÚRS 2023 01

VV 5,494+6,543 12,037

D 99 Staveništní přesun hmot 21 378,14
52 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m t 57,222 373,60 21 378,14 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 437 653,90

D 712 Povlakové krytiny 49 754,14
53 K 712340R01 Střešní plášť  - vyřezání a následně pak zapravení v 

původní skladbě m2 12,218 4 072,20 49 754,14
VV viz přípoha D.1.1.1
VV 1,00*5" kotvení podstřešních potrubních závěsů 5,000

VV (2,16*1,15*2)+(1,25*0,90*2)" kotvení nástřešních podpěr 
chladičů 7,218

VV Součet 12,218

D 767 Konstrukce zámečnické 266 486,38

54 K 767-02R

Dodávka a montáž žebříku s prodlouženými 
výstupními madly pro výstup na střechu budovy, 
výstupní výška cca 1,55 m – pozinkovaná ocel + 
nátěrový systém modré barvy (RAL 5005)

kus 1,000 15 317,45 15 317,45

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV výpis zámečnických výrobků

VV 31/Z - Žebřík s prodlouženými výstupními madly pro výstup na 
střechu budovy, výstupní výška cca 1,55 m

VV – pozinkovaná ocel + nátěrový systém modré barvy (RAL 
5005),

VV - osový rozestup štěřínů 450 mm, štěříny zakončit 
prodlouženými výstupními madly výšky 1,1 m,

VV - příčle žebříku protiskluzné bezpečnostní výstupní příčel v 
úrovni horního líce ariky střechy bude rozšířená tak, 

VV   aby mezera mezi příčlí a atikou střechy byla maximálně 75 
mm, 

VV - kotvit chemickými kotvami do keramického obvodového 
pláště budovy.

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg kg 509,000 140,72 71 626,48 CS ÚRS 2023 01

VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
VV přemostění
VV "UPE 160, dl. 2,5 m" 43,00 43,000
VV "UPE 160, dl. 1,7 m" 29,00 29,000
VV "P 6" 79,00 79,000
VV "P 12" 40,00 40,000
VV "svorník M20" 10,00 10,000
VV závěsy
VV "UPE 120, dl.2,0m ... 5ks" 121,00 121,000
VV "P12" 143,00 143,000
VV "svorník M20" 44,00 44,000
VV Součet 509,000

56 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0,079 44 831,57 3 541,69 CS ÚRS 2023 01
VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
VV (43,00+29,00)/1000*1,1 "ztratné 10% 0,079

57 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,133 44 831,57 5 962,60 CS ÚRS 2023 01
VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
VV 121,00/1000*1,1 "ztratné 10% 0,133

58 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,087 51 058,17 4 442,06 CS ÚRS 2023 01
VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
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VV 79,00/1000*1,1 "ztratné 10% 0,087

59 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,201 52 303,54 10 513,01 CS ÚRS 2023 01
VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
VV (40,00+143,00)/1000*1,1 "ztratné 10% 0,201

60 M 309251R šroub M20 100 
kus 0,048 9 713,51 466,25

VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
VV (8+40)/1000 "ztratné 10% 0,048

61 M R.005 kotevní, drobný a spojovací materiál t 0,208 149 438,55 31 083,22
VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
VV 189,00/1000*1,1 "ztratné 10% 0,208

62 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
250 do 500 kg kg 752,000 99,63 74 921,76 CS ÚRS 2023 01

VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
VV "UPE 220 dl.14,13m ... 2ks" 752,00 752,000

63 M 13010940 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220 t 0,827 46 076,89 38 105,59 CS ÚRS 2023 01
VV OK most pro plyn
VV viz Příloha D.1.1.119
VV "UPE 220 dl.14,13m ... 2ks" 752,00/1000*1,1 "ztratné 10% 0,827

64 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,981 10 709,76 10 506,27 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 1 230,79
65 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 0,420 731,33 307,16 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1
VV nové dveře z dílny do sušárny - doplnění dlažby
VV 0,35*1,20" keramická dlažba 0,420

66 M 59761611 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
přes 22 do 25ks/m2 m2 0,508 1 818,17 923,63 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1
VV nové dveře z dílny do sušárny - doplnění dlažby
VV 0,35*1,20*1,1" keramická dlažba 0,462
VV 0,462*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,508

D 781 Dokončovací práce - obklady 458,44
67 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 0,270 850,60 229,66 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění dveří mezi česlovnou a dílnou 
VV 1,00*0,10*2" keramický soklík 0,200
VV nové dveře z dílny do sušárny 
VV 0,35*0,10*2" keramický soklík 0,070
VV Součet 0,270

68 M 5976103R obkládačky keramické m2 0,297 651,30 193,44
VV 0,27*1,10 0,297
VV Součet 0,297

69 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 0,270 75,54 20,40 CS ÚRS 2023 01
VV 0,27 0,270
VV Součet 0,270

70 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m % 3,561 4,20 14,94 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 792,08
71 K 783823141 Penetrační akrylátový nátěr lícového zdiva m2 12,720 24,91 316,86 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1
VV (4,80*1,20*2)+(1,00*1,20*1) 12,720

72 K 783827121 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 12,720 37,36 475,22 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1
VV (4,80*1,20*2)+(1,00*1,20*1) 12,720

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 156,94
73 K 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 

3,80 do 5,00 m m2 122,550 74,72 9 156,94 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvorů po demontáži oken
VV 4,80*1,80*3*2 51,840
VV (2,1+1,2+2,1)*0,30 1,620
VV opočet dveře
VV -1,20*1,20*2 -2,880
VV zazdění dveří mezi česlovnou a dílnou 
VV 1,00*2,10*1 2,100
VV dvoukřídlové dveře mezi místností odvodněním kalu a dílnou
VV (2,10+1,50+2,10)*0,30 1,710
VV dílna
VV ((5,70+5,00)*2*3,45)-(1,20*2,10)-(1,50*2,10)"stěny 68,160
VV Součet 122,550

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 109 775,13
74 K 7893222R Dodávka a provedení nátěrového systému 

ocel.konstrukcí celková tl. souvrství min 200 μm m2 43,000 1 058,52 45 516,36

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1

OK bude po pozinkování opatřena ještě i vhodným duplexním nátěrovým 
systémem modré barvy proti úbytku zinkové vrstvy o nominální tl. 
souvrství min 200 μm. Nátěrový systém vhodný do prostředí se stupněm 
korozní agresivity C3 podle normy ISO 12944. 

VV OK most pro plyn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz Příloha D.1.1.119" 39,00+4,00 43,000
VV Součet 43,000

75 K 78942123R Žárového pozinkování ocelových konstrukcí ponorem 
min. tl. 60 μm m2 43,000 1 494,39 64 258,77

P  Poznámka k položce:
kompletní dodávka a provedení

VV OK most pro plyn
VV "viz Příloha D.1.1.119" 39,00+4,00 43,000
VV Součet 43,000

D M Práce a dodávky M 68 514,36

D 24-M Vzduchotechnika 68 514,36

D zař.3 Úprava větrání česlovny 54 474,51

76 K 3.1

Nástěnný axiální ventilátor prům.355 mm se skříní z 
ocelového galvanizovaného plechu opatřeného 
nátěrem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky 
pokoveny. Dodávka a montáž.

ks. 3,000 9 427,28 28 281,84

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
 Zař.č.3 : pozice 3.1

Oběžné kolo je z ocelového plechu, tvar „SICKLE“ je speciálně 
optimalizovaný z hlediska maximálního průtoku a tlaku při minimální 
hlučnosti. Oběžné kolo je nalisované přímo na motoru. Motor je 
asynchronní s kotvou  nakrátko, vnějším rotorem. Izolace třídy F, krytí 
IP44. Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je 
dynamicky vyvážen dle ISO 1940. V = 1850 m3/h, p = 85 Pa, P = 145 
W/400V

77 K 3.2
Žaluziová klapka samotížná nástěnná pro překrytí 
otvoru prům.355 mm. Materiál plast odolný UV. 
Dodávka a montáž.

ks. 3,000 1 839,22 5 517,66

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.3 : pozice 3.2

78 K 3.3

Uzavírací klapka těsná 315x1000 mm s ručním 
ovládáním. Plášť, listy  a páka z pozinkovaného 
ocelového plechu, těsnění pryžové, převody plastové s 
ozubenými koly. Dodávka a montáž.

ks. 2,000 3 979,40 7 958,80

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.3 : pozice 3.3

79 K 3.4 Protidešťová žaluzie 315x1000 mm, materiál 
pozink.plech. Dodávka a montáž. ks. 2,000 2 466,86 4 933,72

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.3 : pozice 3.4

80 K 3.5 Krycí mřížka 1000x315. Rámeček z pozink.plechu, 
vlastní mřížka z tahokovu. Dodávka a montáž. ks. 2,000 1 169,36 2 338,72

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.3 : pozice 3.5

81 K Pol274 Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 
3000 mm,  0% tvarovek. Dodávka a montáž. bm. 1,000 2 764,61 2 764,61

P
 Poznámka k položce:

KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1

82 K Pol275 Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.355 mm, 0% 
tvarovek. Dodávka a montáž. bm. 2,000 1 339,58 2 679,16

P
 Poznámka k položce:

KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1

D zař.4 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 14 039,85
83 K Pol259 Spojovací materiál z pozink.oceli, dodávka a montáž kg. 5,000 171,85 859,25

84 K Pol262 Těsnění pryžové samolepící, dodávka a montáž bm. 20,000 5,23 104,60
85 K Pol269 Lešení do výšky 6 m dny 14,000 311,33 4 358,62
86 K Pol270 Zednické přípomoci hod 16,000 498,13 7 970,08
87 K Pol271 Doprava km 30,000 24,91 747,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 408,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 408,77 21,00% 2 815,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 224,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-03 - Mechanické čištění

03.02 - Dešťová zdrž - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 408,77

HSV - Práce a dodávky HSV 13 408,77
    2 - Zakládání 2 689,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 885,40

    96 - Bourání konstrukcí 2 768,94

    99 - Staveništní přesun hmot 64,54

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-03 - Mechanické čištění

03.02 - Dešťová zdrž - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 408,77

D HSV Práce a dodávky HSV 13 408,77

D 2 Zakládání 2 689,89
1 K 278311213R1.1 Zálivka otvorů tekutá samozhutňující betonová směs m3 0,036 74 719,26 2 689,89

P
 Poznámka k položce:

samozhutnitelná betonová směs včetně rekrystalizační a expanzní 
přísady minimalizující smrštění betonu

VV viz přípoha D.1.1.1

VV (0,30*0,30*0,40) "zabetonování  prostupu po vybourání 
stávajícího OC potrubí 0,036

VV Součet 0,036

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 885,40
2 K 953334121R2 Těsnění bobtnavým páskem m 1,200 915,31 1 098,37

VV viz přípoha D.1.1.1 
VV (0,30+0,30)*2*1 "vybourání stávajícího OC potrubí 1,200
VV Součet 1,200

3 K 953334121R1.2 Těsnění prostupu dobetonováním a bobtnavým 
tmelem kus 1,000 6 787,03 6 787,03

VV viz přípoha D.1.1.1 ... tabulka prostupů - poznámka ke 
způsobu těsnění prostupů

VV 1"prostup pr. 300 mm 1,000
VV Součet 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 2 768,94
4 K 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 

zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 0,023 8 504,33 195,60 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.0

VV (0,30*0,30*0,40)-(3,14*0,10*0,10*0,40) "vybourání stávajícího 
OC potrubí 0,023

VV Součet 0,023

5 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm m 0,400 6 226,61 2 490,64 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů

VV 0,40*1" P3.16 - Kanalizační potr. DN 200 odtoku z dešťové 
zdrže 0,400

VV Součet 0,400

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,119 313,27 37,28 CS ÚRS 2023 01

VV 0,119 0,119

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,309 13,69 17,92 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 12 km
VV 0,119*11 1,309

8 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 0,119 231,13 27,50 CS ÚRS 2023 01

VV 0,119 0,119

D 99 Staveništní přesun hmot 64,54
9 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m t 0,077 838,23 64,54 CS ÚRS 2023 01

03.02 - Dešťová zdrž - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-03 - Mechanické čištění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 978,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 328 978,24 21,00% 69 085,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 063,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.06 - Hala odvodňování kalu - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 328 978,24

HSV - Práce a dodávky HSV 62 023,68
    2 - Zakládání 15 452,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 750,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 177,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 397,24

    94 - Lešení a stavební výtahy 11 999,64

    96 - Bourání konstrukcí 4 272,95

    99 - Staveništní přesun hmot 1 974,03

PSV - Práce a dodávky PSV 266 954,56
    762 - Konstrukce tesařské 19 456,92

    767 - Konstrukce zámečnické 240 415,19

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 723,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 269,01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 89,66

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.06 - Hala odvodňování kalu - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 978,24

D HSV Práce a dodávky HSV 62 023,68

D 2 Zakládání 15 452,40
1 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,250 4 358,62 1 089,66 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.1.1.122 statika 

VV 0,50*0,50*0,50*2 "dočasně přemístěný dopravník ... 
přitěžovací beton 0,250

2 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,000 1 245,32 2 490,64 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.1.1.122 statika 

VV 4*0,50*0,50*2 "dočasně přemístěný dopravník ... přitěžovací 
beton 2,000

3 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,000 249,06 498,12 CS ÚRS 2023 01

4 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva m2 1,000 104,32 104,32 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.1.1.122 statika
VV 1 "dočasně přemístěný dopravník 1,000

5 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m kus 1,010 11 158,08 11 269,66 CS ÚRS 2023 01
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 750,09
6 K 311234281R01 Zdivo z keramických tvárnic tl. 350 mm na 

vápenocementovou maltu. m2 4,320 2 951,41 12 750,09
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvoru po demontáži okna
VV 2,40*1,80*1 4,320
VV Součet 4,320

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 177,33
7 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně m2 8,640 205,48 1 775,35 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvoru po demontáži okna
VV 2,40*1,80*2 8,640
VV Součet 8,640

8 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 8,640 740,97 6 401,98 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvoru po demontáži okna
VV 2,40*1,80*2 8,640
VV Součet 8,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 397,24
9 K 6186311R01.1 Zednické zapravení prostupů včetně úpravy povrchů kus 2,000 1 867,98 3 735,96

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů
VV 1" P3.10 - Přívod vzduchu do dílny 1,000
VV 1" P3.12- Odvod vzduchu z místnosti kogenerace 1,000
VV Součet 2,000

10 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m m2 19,600 93,40 1 830,64 CS ÚRS 2023 01

VV zazdění otvorů po demontáži oken a dveří
VV 3,80*2,00"odvodnění kalu 7,600
VV nové prostupy
VV 4,00*3,00 12,000
VV Součet 19,600

11 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 19,600 93,40 1 830,64 CS ÚRS 2023 01

VV zazdění otvorů po demontáži oken a dveří
VV 3,80*2,00"odvodnění kalu 7,600
VV nové prostupy
VV 4,00*3,00 12,000
VV Součet 19,600

D 94 Lešení a stavební výtahy 11 999,64

12 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 57,760 81,32 4 697,04 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Včetně kotvení lešení.

VV zazdění otvorů po demontáži oken a dveří
VV 3,80*2,00*2"odvodnění kalu 15,200
VV nové prostupy
VV 7,60*5,60 42,560
VV Součet 57,760

07.06 - Hala odvodňování kalu - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 1 732,800 2,71 4 695,89 CS ÚRS 2023 01

VV "odhad nájmu 1 měsíc" 57,76*30 1 732,800
VV Součet 1 732,800

14 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 57,760 45,13 2 606,71 CS ÚRS 2023 01

VV "demontáž" 57,76 57,760
VV Součet 57,760

D 96 Bourání konstrukcí 4 272,95
15 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 1,000 68,05 68,05 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.1.1.122 statika
VV 1 "dočasně přemístěný dopravník 1,000

16 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,250 3 979,05 994,76 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.1.1.122 statika 

VV 0,50*0,50*0,50*2 "dočasně přemístěný dopravník ... 
přitěžovací beton 0,250

17 K 968072357 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 4,320 210,71 910,27 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.2
VV 2,40*1,80*1 4,320
VV Součet 4,320

18 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,403 2 366,81 953,82 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů
VV (0,50*0,50*0,35)*1" P3.10 - Přívod vzduchu do dílny 0,088

VV (0,90*1,00*0,35)*1" P3.12- Odvod vzduchu z místnosti 
kogenerace 0,315

VV Součet 0,403

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,796 313,27 562,63 CS ÚRS 2023 01

20 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 19,756 13,69 270,46 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 12 km
VV 1,796*11 19,756

21 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0,500 149,44 74,72 CS ÚRS 2023 01

VV 0,50 "prostý beton 0,500

22 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 0,355 231,13 82,05 CS ÚRS 2023 01

VV 0,355 "panel 0,355

23 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,725 310,83 225,35 CS ÚRS 2023 01

VV 0,725 0,725

24 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,216 605,72 130,84 CS ÚRS 2023 01

VV 0,216 0,216

D 99 Staveništní přesun hmot 1 974,03
25 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m t 2,355 838,23 1 974,03 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 266 954,56

D 762 Konstrukce tesařské 19 456,92

26 K 762191R01

Provizorní zabednění vratového otvoru dřevěnou 
konstrukcí z hranolů opláštěných OSB deskami s 
vnitřním zateplením deskami z pěnového plystyrénu tl. 
min 50 mm, vč. odstranění

m2 5,040 3 860,50 19 456,92

VV viz přípoha  D.1.1.9
VV 2,40*2,10"zabednění vrat 5,040
VV Součet 5,040

D 767 Konstrukce zámečnické 240 415,19

27 K 767-03
Úprava stávajícího plastového kapotování prostupu 
původního šnekového dopravníku - upravit dle potřeb 
nového dopravníku

soubor 1,000 62 265,16 62 265,16

VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV 1" kapotáž 1,000
VV Součet 1,000

28 K 767995114.OK_1
Montáž a dodávka ocelové konstrukce pro dočasně 
přemístěné chladiče z pozinkované oceli S235 s 
povrchovou úpravou nátěrem

kg 746,000 149,45 111 489,70

P

 Poznámka k položce:
 = hmotnost OK 746 kg, včetně šroubů

= včetně pozinkování ponorem min. tl. 60   μm
= včetně duplexního nátěrového systému modré barvy o nominální tl. 
souvrství 200 μm, nátěr vhodný do prostředí se stupněm korozní 

 agresivity C3 podle normy ISO 12944
= šroubované spoje

VV SO 07.6 HALA ODV.KALU
VV celková hmotnost 746kg
VV 746,00 746,000

29 K 767995114.OK_2
Montáž a dodávka ocelové konstrukce pro dočasně 
přemístěný dopravník z pozinkované oceli S235 s 
povrchovou úpravou nátěrem

kg 361,000 149,44 53 947,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 = hmotnost OK 361 kg, včetně šroubů

= včetně pozinkování ponorem min. tl. 60   μm
= včetně duplexního nátěrového systému modré barvy o nominální tl. 
souvrství 200 μm, nátěr vhodný do prostředí se stupněm korozní 

 agresivity C3 podle normy ISO 12944
= šroubované spoje

VV SO 07.6 HALA ODV.KALU
VV celková hmotnost 361kg
VV 361,00 361,000

30 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 1,187 10 709,76 12 712,49 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 723,78
31 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 3,960 850,60 3 368,38 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvoru po demontáži okna
VV 2,40*1,65*1 3,960
VV Součet 3,960

32 M 5976103R obkládačky keramické m2 4,356 651,30 2 837,06
VV 3,96*1,10 4,356
VV Součet 4,356

33 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 3,960 75,54 299,14 CS ÚRS 2023 01
VV 3,96 3,960
VV Součet 3,960

34 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m % 52,232 4,20 219,20 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 269,01
35 K 783823141 Penetrační akrylátový nátěr lícového zdiva m2 4,320 24,91 107,61 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1
VV zazdění otvoru po demontáži okna
VV 2,40*1,80*1 4,320
VV Součet 4,320

36 K 783827141 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3 m2 4,320 37,36 161,40 CS ÚRS 2023 01

VV viz přípoha D.1.1.1
VV zazdění otvoru po demontáži okna
VV 2,40*1,80*1" fasádní nátěr 4,320
VV Součet 4,320

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 89,66
37 K 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 

3,80 do 5,00 m m2 1,200 74,72 89,66 CS ÚRS 2023 01
VV viz přípoha D.1.1.1,  D.1.1.9
VV zazdění otvorů po demontáži oken
VV 2,40*0,50*1 1,200
VV Součet 1,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 46964371
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 26069539
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 678 986,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 678 986,91 21,00% 142 587,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 821 574,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.09 - Manipulační skládka kalu - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Zdeňka 
Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 678 986,91

HSV - Práce a dodávky HSV 618 842,91
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 466 459,33

    997 - Přesun sutě 152 383,58

PSV - Práce a dodávky PSV 60 144,00
    767 - Konstrukce zámečnické 60 144,00

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.09 - Manipulační skládka kalu - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Zdeňka 
Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 678 986,91

D HSV Práce a dodávky HSV 618 842,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 466 459,33
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,095 3 979,05 16 294,21 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Příloha D.1.1.2

VV SO 07.9 MANIPULAČNÍ SKLÁDKA KALU
VV BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
VV "betonová patka E3"  1,6 * 1,6 * 1,5 3,840
VV "podkladní beton pod E2"  1,5 * 1,7 * 0,1 0,255
VV Součet 4,095

2 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 4,832 6 789,89 32 808,75 CS ÚRS 2023 01
P  Poznámka k položce:

Příloha D.1.1.2
VV SO 07.9 MANIPULAČNÍ SKLÁDKA KALU
VV BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
VV "ŽB patka E1"  1,0 * 1,6 * 0,2 0,320
VV "ŽB patka E2 stupňovitá"  1,1 * 1,1 * 1,2 + 1,5 * 1,7 * 1,2 4,512
VV Součet 4,832

3 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 79,475 5 227,14 415 426,95 CS ÚRS 2023 01
P  Poznámka k položce:

Příloha D.1.1.2
VV SO 07.9 MANIPULAČNÍ SKLÁDKA KALU
VV BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
VV "ŽB deska  pl. x tl."   199,651 * 0,25 49,913
VV "ŽB stěny  dl. x tl. x v."   46,924 * 0,3 * ( 1,2 + 0,9 ) 29,562
VV Součet 79,475

4 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 23,700 81,41 1 929,42 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Příloha D.1.1.2

VV SO 07.9 MANIPULAČNÍ SKLÁDKA KALU
VV BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
VV "odvodňovací žlab"   23,7 23,700
VV Součet 23,700

D 997 Přesun sutě 152 383,58
5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 220,922 313,27 69 208,23 CS ÚRS 2023 01

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 430,142 13,69 33 268,64 CS ÚRS 2023 01

VV 220,922*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 430,142

7 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 8,190 149,37 1 223,34 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.9 MANIPULAČNÍ SKLÁDKA KALU
VV BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
VV "prostý beton"  8,19 8,190

8 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 210,632 231,13 48 683,37 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.9 MANIPULAČNÍ SKLÁDKA KALU
VV BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
VV "ŽB"  11,597 + 190,74 + 8,295 210,632

D PSV Práce a dodávky PSV 60 144,00

D 767 Konstrukce zámečnické 60 144,00

9 K 767996804 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg kg 2 100,000 28,64 60 144,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

 Příloha D.1.1.2
Odhad hmotnosti ocelové konstrukce vč. kotevního materiálu.

VV SO 07.9 MANIPULAČNÍ SKLÁDKA KALU
VV BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

VV Demontáž ocelové podpěry otočného dopravníku vč. dvou 
ocelových sloupů

VV 2100 2 100,000

07.09 - Manipulační skládka kalu - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 322 586,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 322 586,11 21,00% 4 057 743,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 380 329,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Zdeňka 
Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 322 586,11

HSV - Práce a dodávky HSV 15 391 394,87
    1 - Zemní práce 588 942,38

    2 - Zakládání 3 106 315,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 243 619,95

    4 - Vodorovné konstrukce 1 112 403,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 725 990,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 418 777,70

    998 - Přesun hmot 195 345,93

PSV - Práce a dodávky PSV 2 621 660,88
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 372 820,91

    712 - Povlakové krytiny 386 407,63

    764 - Konstrukce klempířské 130 895,62

    766 - Konstrukce truhlářské 53 715,31

    767 - Konstrukce zámečnické 659 363,04

    777 - Podlahy lité 251 007,71

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 457,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 357 700,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 58 924,78

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 346 368,58

M - Práce a dodávky M 1 309 530,36
    24-M - Vzduchotechnika 1 309 530,36
      D1 - Zař.č.1 Větrání sušárny      856 942,50
      D2 - Zař.č.2 Úprava větrání dílny 168 634,00
      D3 - Zař.č.4 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 283 953,86

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část

Strana 60 z 180



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Zdeňka 
Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 322 586,11

D HSV Práce a dodávky HSV 15 391 394,87

D 1 Zemní práce 588 942,38
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 360,000 86,16 31 017,60 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 3 měsíce a" 4 hod.
VV 90 * 4 360,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min den 90,000 49,73 4 475,70 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 3 měsíce
VV 90 90,000

3 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 268,923 87,47 23 522,69 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV kóta po vybourání stávající konstrukce 392,5 mn.m.
VV "na kótu 391,65 (-1,2)"  ( 422,355 + 365,845 )/2 * 0,85 334,985
VV "na kótu 391,10 (-1,75)"  ( 80,1 + 55,88 )/2 * 0,55 37,395
VV "na kótu 390,85 (-2,0)"  ( 3,6*3,1 + 2,0*1,5 )/2 * 0,8 5,664
VV "na kótu 390,85 (-2,0)"  ( 9,015 + 6,113 )/2 * 0,8 6,051

VV "na kótu 389,5 (-3,35)"  42,9"m2" * 0,55 + ( 42,9 + 13,963 )/2 * 
1,6 69,085

VV "na kótu 389,5 (-3,35)"  19,765"m2" * 0,55 + ( 19,765 + 4,725 
)/2 * 1,6 30,463

VV "na kótu 389,5 (-3,35)"  19,21"m2" * 0,55 + ( 19,21 + 4,725 )/2 
* 1,6 29,714

VV "na kótu 389,5 (-3,35)"  15,34"m2" * 0,55 + ( 15,34 + 4,725 )/2 
* 1,6 24,489

VV Součet 537,846
VV MNOŽSTVÍ ZEMINY - ZATŘÍDĚNÍ 50%
VV 537,846 * 0,5 268,923

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 268,923 134,20 36 089,47 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV kóta po vybourání stávající konstrukce 392,5 mn.m.
VV "na kótu 391,65 (-1,2)"  ( 422,355 + 365,845 )/2 * 0,85 334,985
VV "na kótu 391,10 (-1,75)"  ( 80,1 + 55,88 )/2 * 0,55 37,395
VV "na kótu 390,85 (-2,0)"  ( 3,6*3,1 + 2,0*1,5 )/2 * 0,8 5,664
VV "na kótu 390,85 (-2,0)"  ( 9,015 + 6,113 )/2 * 0,8 6,051

VV "na kótu 389,5 (-3,35)"  42,9"m2" * 0,55 + ( 42,9 + 13,963 )/2 * 
1,6 69,085

VV "na kótu 389,5 (-3,35)"  19,765"m2" * 0,55 + ( 19,765 + 4,725 
)/2 * 1,6 30,463

VV "na kótu 389,5 (-3,35)"  19,21"m2" * 0,55 + ( 19,21 + 4,725 )/2 
* 1,6 29,714

VV "na kótu 389,5 (-3,35)"  15,34"m2" * 0,55 + ( 15,34 + 4,725 )/2 
* 1,6 24,489

VV Součet 537,846
VV MNOŽSTVÍ ZEMINY - ZATŘÍDĚNÍ 50%
VV 537,846 * 0,5 268,923

5 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 89,856 100,18 9 001,77 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV NA MEZISKLÁDKU - zásyp tam a zpět
VV 44,928 * 2 89,856
VV Součet 89,856

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 540,348 326,31 176 320,96 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV NA SKLÁDKU - přebytečná zemina
VV 537,846 - 44,928 492,918
VV z vrtů
VV PI * (0,45)^2 * 5,0 * 11 34,989
VV PI * (0,6)^2 * 1,0 * 11 12,441
VV Součet 540,348

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 080,696 25,17 27 201,12 CS ÚRS 2023 01

VV 540,348*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 080,696

8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 44,942 163,83 7 362,85 CS ÚRS 2023 01

07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu
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VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV zemina na zásyp
VV 44,942 44,942

9 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 918,592 289,91 266 309,01 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV přebytečná zemina, koef. přepočtu 1,7
VV 540,348 * 1,7 918,592
VV Součet 918,592

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,942 22,33 1 003,55 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV zemina na zásyp
VV 44,942 44,942

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 44,928 147,74 6 637,66 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV "pl. v řezu x dl."  0,96"m2" * 46,8 44,928
VV Součet 44,928

D 2 Zakládání 3 106 315,32
12 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 120,125 33,40 4 012,18 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 1,25 * 96,1 120,125
VV Součet 120,125

13 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 142,288 32,48 4 621,51 CS ÚRS 2023 01

VV 120,125*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 142,288

14 K 212751106
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 96,100 486,88 46 789,17 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV ( 39,65 + 8,4 )*2 96,100
VV Součet 96,100

15 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného m3 282,100 1 166,93 329 190,95 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV POLŠTÁŘ tl. 500 mm
VV "výkop"  537,846 537,846
VV Vytlačený objem
VV "zásyp"   - 44,928 -44,928
VV Mezisoučet 492,918
VV "podkladní beton"   - 32,847 -32,847
VV "přizdívka"   - 76,378"m2" * 0,15 - 0,42"m2" * 0,1 -11,499
VV "krycí vrstva"   - 17,426 -17,426
VV "ŽB deska na kótu 392,5"   - 290,835"m2" * 0,2 -58,167
VV "VO nátok"   - 13,451"m2" * 0,9 -12,106
VV "VO odt.š."   - 1,32"m2" * 1,2 -1,584
VV "VO žlab"   - 38,913"m2" * 0,9 -35,022
VV "VO žlab inst."   - 3,988"m2" * 0,45 -1,795
VV "ŽB základové pilíře"   - 19,74 -19,740
VV "podbetonování"   - 3,343 -3,343
VV "nadbetonování"   - 0,041 -0,041
VV "hlavy pilot"   - PI * (0,6)^2 * 0,2 * 11"ks" -2,488
VV "prefa základy"   - 0,3 * 0,8 * ( 8,8 + 15,65 + 37,05 ) -14,760
VV Mezisoučet -210,818
VV Součet 282,100

16 K 22621.R001
Hydrovrty pro snížení HPV vč. zárubnice, výpažnice, 
filtr. vrstev, čerpání, čerpacích jímek a vč. záložních 
souprav a pozorovací sondy

m 33,000 6 226,61 205 478,13

P

 Poznámka k položce:
 Vrtný profil 320 - 420 mm

 Vnitřní výpažnice DN 160 mm
 Štěrkový filtr fr. 1,4 - 4,0 mm

Čerpání 3 měsíce 24 hod/den
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV SNIŽOVÁNÍ HPV
VV počet hydrovrtů x dl.
VV 3 * 11 33,000

17 K 226213113 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 
1050 mm hl od 0 do 5 m hornina III m 55,000 2 708,57 148 971,35 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV PILOTY pr. 900 mm, hl. 5,0 m, 11 ks
VV 5,0 * 11 55,000

18 M 140.R001 ocelová trubka D 900 m 55,000 9 713,51 534 243,05

P  Poznámka k položce:
Opotřebení trub - 0,5 násobek ceny trubky

19 K 226213513 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 
1250 mm hl od 0 do 5 m hornina III m 11,000 3 181,80 34 999,80 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HLAVA PILOTY pr. 1200 mm, hl. 1,0 m, 11 ks
VV 1,0 * 11 11,000

20 M 140.R002 ocelová trubka D 1200 m 11,000 12 204,15 134 245,65

P  Poznámka k položce:
Opotřebení trub - 0,5 násobek ceny trubky

21 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 
mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 66,000 1 226,64 80 958,24 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV PILOTY pr. 900 mm, hl. 5,0 m, 11 ks
VV 5,0 * 11 55,000
VV HLAVA PILOTY pr. 1200 mm, hl. 1,0 m, 11 ks
VV 1,0 * 11 11,000
VV Součet 66,000
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22 M 58933330 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/22 m3 47,430 5 255,26 249 256,98 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV PILOTY pr. 900 mm, hl. 5,0 m, 11 ks
VV PI * (0,45)^2 * 5,0 * 11 34,989
VV HLAVA PILOTY pr. 1200 mm, hl. 1,0 m, 11 ks
VV PI * (0,6)^2 * 1,0 * 11 12,441
VV Součet 47,430

23 K 231611117 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 11 375 t 4,743 48 692,06 230 946,44 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV PILOTY pr. 900 mm, hl. 5,0 m, 11 ks, výztuž 100 kg/m3
VV 34,989 * 100/1000 3,499

VV HLAVA PILOTY pr. 1200 mm, hl. 1,0 m, 11 ks, výztuž 100 
kg/m3

VV 12,441 * 100/1000 1,244
VV Součet 4,743

24 K 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 0,8 m m 3,000 2 228,35 6 685,05 CS ÚRS 2023 01

VV DSO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV ČERPACÍ JÍMKA Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ DN 800, 2 ks
VV 1,5 * 2 3,000
VV Součet 3,000

25 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm kus 6,000 1 398,74 8 392,44 CS ÚRS 2023 01

26 K 243531111 Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-
63 mm m3 1,357 2 677,33 3 633,14 CS ÚRS 2023 01

VV DSO 07.10 SUŠÁRNA KALU

VV ČERPACÍ JÍMKA Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ DN 800, 2 ks, 
výplň hl. 1,35 m

VV PI * (0,4)^2 * 1,35 * 2"ks" 1,357
VV Součet 1,357

27 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 32,847 4 358,62 143 167,59 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré, po zasypání viditelné povrchy betonových konstrukcí včetně 
venkovního povrchu obvodových stěn od koruny stěny do úrovně 30 cm 
pod přilehlý terén, provést v kvalitě pohledových betonů.

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV HS/1
VV " plocha : 8,2 * 15,65 + 8,4 * 23,55  = 326,15 m2"
VV 326,15 "m2" * 0,1 32,615
VV "pod konzolou pro uložení zákl.desky"  0,4 * 5,775 * 0,1 0,231
VV odečty
VV "kalový bunkr"  - (4,6*2,15 + 3,375*0,25 + 0,25*1,9) * 0,1 -1,121
VV "nátok"  - (1,2*1,375 + 1,35*8,375) * 0,1 -1,296
VV "žlab s odt.š."  - (3,375*1,1 + 1,1*32,9) * 0,1 -3,990
VV "žlab"  - (3,625*1,1) * 0,1 -0,399
VV odečty - obetonování paty sloupů
VV - 0,7 * 0,45 * 0,1 * 8"ks" -0,252
VV - 0,5 * 0,5 * 0,1 * 4"ks" -0,100
VV - 0,5 * 0,3 * 0,1 * 1"ks" -0,015
VV - 0,4 * 0,3 * 0,1 * 1"ks" -0,012
VV - 0,45 * 0,45 * 0,1 * 2"ks" -0,041
VV - 0,35 * 0,5 * 0,1 * 1"ks" -0,018
VV Mezisoučet 25,602
VV HS/5
VV "nátok: pl. x tl."  16,328"m2" * 0,1 1,633

VV "žlab s odtokovou šachtou"  1,4 * 1,35 * 0,1 + 2,025 * 1,4 * 0,1 
+ 33,05 * 1,4 * 0,1 + 0,275 * 0,15 * 0,1 5,104

VV "žlab odv. a inst."  3,625 * 1,4 * 0,1 0,508
VV Mezisoučet 7,245
VV Součet 32,847

28 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 19,681 1 245,32 24 509,14 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré, po zasypání viditelné povrchy betonových konstrukcí včetně 
venkovního povrchu obvodových stěn od koruny stěny do úrovně 30 cm 
pod přilehlý terén, provést v kvalitě pohledových betonů.

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV HS/1
VV ( 8,4 + 39,2 )*2 * 0,1 9,520
VV HS/5
VV "nátok"  ( 2,7 + 8,375 + 0,3 + 0,6 + 1,8 + 4,5 ) * 0,1 1,828
VV "odtoková šachta ve žlabu"  ( 1,35 + 1,4 + 1,35 ) * 0,1 0,410

VV "žlab s odtokovou šachtou"  ( 3,425 + 33,05 + 0,275 + 31,8 + 
2,025 + 1,4 ) * 0,1 7,198

VV "žlab odv. a inst."  3,625 * 2 * 0,1 0,725
VV Součet 19,681

29 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 19,681 249,06 4 901,75 CS ÚRS 2023 01
30 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,693 48 567,53 33 657,30 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV HS/1
VV 326,15 "m2" 326,150
VV "pod konzolou pro uložení zákl.desky"  0,4 * 5,775 2,310
VV odečty
VV "kalový bunkr"  - (4,6*2,15 + 3,375*0,25 + 0,25*1,9) -11,209
VV "nátok"  - (1,2*1,375 + 1,35*8,375) -12,956
VV "žlab s odt.š."  - (3,375*1,1 + 1,1*32,9) -39,903
VV "žlab"  - (3,625*1,1) -3,988
VV odečty - obetonování paty sloupů
VV - 0,7 * 0,45 * 8"ks" -2,520
VV - 0,5 * 0,5 * 4"ks" -1,000
VV - 0,5 * 0,3 * 1"ks" -0,150
VV - 0,4 * 0,3 * 1"ks" -0,120
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VV - 0,45 * 0,45 * 2"ks" -0,405
VV - 0,35 * 0,5 * 1"ks" -0,175
VV Mezisoučet 256,034
VV HS/5
VV "nátok: pl. x tl."  16,328"m2" 16,328

VV "žlab s odtokovou šachtou"  1,4 * 1,35 + 2,025 * 1,4 + 33,05 * 
1,4 + 0,275 * 0,15 51,036

VV "žlab odv. a inst."  3,625 * 1,4 5,075
VV Mezisoučet 72,439
VV Součet 328,473
VV HMOTNOST SÍTĚ 150 x 150/5 mm = 2,11kg/m2
VV 328,473 * 2,11/1000 0,693

31 K 274123021.R Montáž a dodávka ŽB základových nosníků kpl 1,000 370 732,88 370 732,88
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU

VV ŽB ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY 300 x 400 mm, celková dl. 55,7 m

VV beton C 30/37 - XC4, XF1, XA1 s výztuží 120 kg/m3
VV 1 1,000

32 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,384 4 358,62 14 749,57 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU

VV PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH NOSNÍKŮ V OSE A - hl. 
1,0 m

VV "v x š x tl."   1,0 * ( 1,313 + 2,034 ) * 0,5 1,674

VV PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH NOSNÍKŮ V OSE C - 
hl. 1,0 m

VV "v x š x tl."   1,0 * ( 0,865 + 2,473 ) * 0,5 1,669
VV NADBETONÁVKA PODPĚRY tl. 150 mm
VV  0,45 * 0,6 * 0,15 0,041
VV Součet 3,384

33 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 13,370 1 245,32 16 649,93 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU

VV PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH NOSNÍKŮ V OSE A - hl. 
1,0 m

VV ( 1,313 + 2,034 )*2 * 1,0 6,694

VV PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH NOSNÍKŮ V OSE C - 
hl. 1,0 m

VV ( 0,865 + 2,473 )*2 * 1,0 6,676
VV Součet 13,370

34 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 13,370 249,06 3 329,93 CS ÚRS 2023 01
35 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,780 4 358,62 12 116,96 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV Obetonování sloupů OK - v. 0,4 m
VV OSA A
VV ( 0,75*0,75 - 0,3*0,05*2 ) * 0,4 0,213
VV ( 0,7*0,45 + 0,6*0,3 ) * 0,4 * 2"ks" 0,396
VV 0,5 * 0,3 * 0,4 0,060
VV 0,5 * 0,5 * 0,4 * 4"ks" 0,400
VV ( 0,65*0,5 + 0,7*0,3 ) * 0,4 0,214
VV OSA B
VV 0,6 * 0,4 * 0,4 0,096
VV OSA C
VV ( 0,75*0,75 - 0,3*0,05*2 ) * 0,4 0,213
VV ( 0,7*0,45 + 0,6*0,3 ) * 0,4 * 6"ks" 1,188
VV Součet 2,780

36 K 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 19,740 4 981,29 98 330,66 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV ZÁKLADOVÉ PILÍŘE V OSE A - hl. 2,35 m
VV 1,0 * 1,0 * 2,35 * 3"ks" 7,050
VV 1,5 * 1,2 * 2,35 * 3"ks" 12,690
VV Součet 19,740

37 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 16,420 1 245,32 20 448,15 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV Obetonování sloupů OK - v. 0,4 m
VV OSA A
VV 0,75 * 4 * 0,4 1,200
VV ( 0,7 + 0,75 )*2 * 0,4 * 2"ks" 2,320
VV ( 0,5 + 0,3 * 2 ) * 0,4 0,440
VV 0,5 * 3 * 0,4 * 4"ks" 2,400
VV ( 1,2 * 2 + 0,35 ) * 0,4 1,100
VV OSA B
VV ( 0,6 + 0,4 )*2 * 0,4 0,800
VV OSA C
VV 0,75 * 4 * 0,4 1,200
VV ( 0,7 + 0,75 )*2 * 0,4 * 6"ks" 6,960
VV Součet 16,420

38 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 50,995 1 245,32 63 505,09 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV ZÁKLADOVÉ PILÍŘE V OSE A - hl. 2,35 m
VV 1,0 * 4 * 2,35 * 1"ks" 9,400
VV 1,0 * 3 * 2,35 * 2"ks" 14,100
VV ( 1,5 + 1,2 + 1,2 ) * 2,35 * 3"ks" 27,495
VV Součet 50,995

39 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 50,995 249,06 12 700,81 CS ÚRS 2023 01
40 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 16,420 249,06 4 089,57 CS ÚRS 2023 01

41 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 1,974 43 586,25 86 039,26 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU

VV ZÁKLADOVÉ PILÍŘE V OSE A - hl. 2,35 m, výztuž 100 kg/m3

VV 7,05 * 100/1000 0,705
VV 12,69 * 100/1000 1,269
VV Součet 1,974
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42 K 278382551 Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti I m3 17,562 9 962,57 174 962,65 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV Na základovou desku
VV ZÁKLADY POD STROJE
VV 1,5 * 1,3 * 1,0 1,950
VV 4,3 * 1,9 * 0,4 3,268
VV 2,5 * 2,3 * 0,4 2,300
VV ZÍDKY S OTVORY
VV 18,0 * 0,3 * 1,05 * 2"ks" - 0,4 * 0,3 * 0,45 * 12 * 2 10,044
VV Součet 17,562

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 243 619,95

43 K 337171121.R Montáž a dodávka nosné ocelové kce sušárny kalů vč. 
povrchové úpravy, kotevních a spojovacích prvků kpl 1,000 5 211 694,12 5 211 694,12

P

 Poznámka k položce:
= hmotnost OK 30259 kg, hm. kotevních šroubů a kování pro nosné oc. 

 sloupy 602 kg
 = ocel S235 pozink

= včetně pozinkování ponorem min. tl. 60   μm
= včetně duplexního nátěrového systému modré barvy o nominální tl. 
souvrství 200 μm, nátěr vhodný do prostředí se stupněm korozní 
agresivity C3 podle normy ISO 12944

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV NOSNÁ KONSTRUKCE HALY - viz statika

VV hmotnost OK 30.259 kg, hm. kotevních šroubů a kování pro 
nosné oc. sloupy 602 kg

VV 1 1,000

44 K 342123421.R
Montáž a dodávka ŽB obvodových stěn s 
nesvařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova 
v do 12 m

kpl 1,000 685 904,29 685 904,29 CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce:
kompletní dodávka a montáž soklových panelů

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/4

VV ŽB SENDVIČOVÉ PANELY 300 x 1450 mm, celková dl. 71,65 
m

VV beton C 30/37 - XC4, XF1, XA1 s výztuží 120 kg/m3
VV 1 1,000

45 K 342151112 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m m2 381,010 298,88 113 876,27 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/6
VV dl. x v., odečty otvorů
VV 15,8 * 5,9 93,220
VV 39,5 * 5,35 - 3,3 * 3,55 - 1,2 * 2,1 197,090
VV 8,5 * 5,9 - 2,4 * 2,0 45,350
VV 8,5 * 5,9 - 2,4 * 2,0 45,350
VV Součet 381,010

46 M 55324763.R panel sendvičový stěnový vnější, tl 150mm m2 419,111 3 088,40 1 294 382,41
VV 381,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 419,111

47 K 342151112.R Montáž a dodávka ocelové kce atiky s výplní dutin 
minerální vlnou m2 3,339 18 679,82 62 371,92

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/7
VV ATIKA š. 0,1, v. 0,35, dl. 95,4 m
VV 95,4 * 0,35 * 0,1 3,339
VV Součet 3,339

48 K 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 
na MC tl 140 mm m2 76,798 1 255,89 96 449,84 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV Přizdívka z cihel plných tl. 150 mm
VV "nátok v. 800 mm"  ( 2,55 + 1,2 + 4,5 + 8,375 + 1,35 ) * 0,8 14,380
VV "nátok v. 300 mm"  ( 1,5 + 1,3 ) * 0,3 0,840
VV "nátok v. 350 mm"  ( 0,3 + 0,6 + 0,3 ) * 0,35 0,420

VV "žlab s odt.š. v. 800 mm"  ( 3,125 + 14,75 + 17,2 + 0,275 + 
31,8 + 1,875 ) * 0,8 55,220

VV "žlab s odt.š. v. 200 mm"  1,4 * 0,2 0,280
VV "žlab s odt.š. v. 1100 mm"  1,1 * 1,1 * 2 2,420
VV "žlab s odt.š. v. 350 mm"  1,1 * 0,35 0,385
VV "žlab v. 350 mm"  3,475 * 0,35 * 2 2,433
VV Mezisoučet 76,378
VV Přizdívka z cihel plných tl. 100 mm
VV "žlab s odt.š. v. 300 mm"  1,4 * 0,3 0,420
VV Součet 76,798

49 K 380311531
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 
kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl přes 80 do 150 
mm

m3 17,426 6 164,34 107 419,79 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV Krycí beton tl. 50 mm
VV HS/1
VV "pl. x tl."  290,835 * 0,05 14,542
VV HS/5
VV "nátok  pl. x tl."  13,451 * 0,05 0,673
VV "odtoková šachta ve žlabu  pl. x tl."  1,32 * 0,05 0,066
VV "žlab s odtokovou šachtou  pl. x tl."  38,913 * 0,05 1,946
VV "žlab odv. a inst."  3,625 * 1,1 * 0,05 0,199
VV Součet 17,426

50 K 380321441.R Staveništní prefabrikát na zakrytí nátoku, 900 x 1200 
mm, tl. 150 mm, montáž a dodávka kus 8,000 8 241,39 65 931,12

P
 Poznámka k položce:

 Položka vč. bednění, odbednění a výztuže.
Ve výpočtu beton C 25/30. 

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/11
VV 8 8,000
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51 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 119,144 5 230,35 623 164,82 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV ŽB základová deska tl. 300 mm
VV HS/1
VV "pl. x tl."  290,835 * 0,3 87,251
VV HS/5
VV "nátok  pl. x tl."   13,451 * 0,3 4,035
VV "odtoková šachta ve žlabu  pl. x tl."  1,32 * 0,3 0,396
VV "žlab s odtokovou šachtou  pl. x tl."  38,913 * 0,3 11,674
VV "žlab odv. a inst."  3,625 * 1,1 * 0,3 1,196
VV Mezisoučet 104,552
VV ŽB stěny tl. 300 mm
VV "nátok  dl. x v. x tl."   0,6*2 * 0,6 * 0,3 0,216

VV "odtoková šachta ve žlabu  dl. x v. x tl."  ( 0,5 + 1,2 + 1,2 ) * 
0,9 * 0,3 0,783

VV "žlab s odtokovou šachtou  dl. x v. x tl."  ( 2,975 + 31,8 + 0,5 + 
32,1 + 2,175 ) * 0,6 * 0,3 12,519

VV "žlab s odtokovou šachtou  dl. x v. x tl."  1,1 * 0,15 * 0,3 0,050
VV "žlab  dl. x v. x tl."   ( 3,425 * 2 ) * 0,45 * 0,3 0,925
VV ŽB stěny tl. 200 mm
VV "žlab  dl. x v. x tl."   1,1 * 0,45 * 0,2 0,099
VV Mezisoučet 14,592
VV Součet 119,144

52 K 380326133
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 
mm

m3 4,475 5 230,35 23 405,82 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV ŽB stěny tl. 350 mm
VV "nátok  dl. x v. x tl."   ( 8,675 + 2,35 ) * 0,6 * 0,35 2,315
VV ŽB stěny tl. 400 mm
VV "nátok  dl. x v. x tl."   7,725 * 0,6 * 0,4 1,854
VV ŽB stěny tl. 425 mm
VV "nátok  dl. x v. x tl."   1,2 * 0,6 * 0,425 0,306
VV Součet 4,475

53 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 210,120 1 469,48 308 767,14 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV ZÁKLADOVÁ DESKA
VV "vnější"  ( 39,2 + 8,4 )*2 * 0,3 28,560
VV "nátok - vnější"  ( 8,675 + 1,35 + 7,3 + 1,2 + 2,55 ) * 0,95 20,021

VV "nátok - vnitřní"  ( 8,025 + 0,6 + 7,425 + 1,3 + 0,6 + 1,9 ) * 0,9 17,865

VV "žlab s odt.š. - vnější"  (1,2 * 1,25 *2 + 1,1 * 0,35) + ( 32,9 + 
0,125 + 31,8 + 2,175 + 3,275 ) * 0,95 70,146

VV "žlab s odt.š. - vnitřní"  ( 0,5 * 1,2 + 0,6 * 1,2*2 + 0,5 * 0,3 ) + ( 
32,3 + 0,5 + 31,8 + 2,775 + 3,275 ) * 0,9 65,775

VV "žlab - vnější"  ( 1,1 + 3,625*2 ) * 0,5 4,175
VV "žlab řez A-A - vnitřní"  ( 0,5 + 3,725*2 ) * 0,45 3,578
VV Součet 210,120

54 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 210,120 273,97 57 566,58 CS ÚRS 2023 01

55 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 13,598 43 586,25 592 685,83 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV ŽB základová deska tl. 300 mm, mn. výztuže 110 kg/m3
VV ( 119,144 + 4,475 ) * 110/1000 13,598

D 4 Vodorovné konstrukce 1 112 403,43
56 K 444151112 Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 

panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m m2 335,750 298,88 100 348,96 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/7
VV 39,5 * 8,5 335,750

57 M 55324735.R panel sendvičový střešní m2 345,823 2 926,51 1 012 054,47
VV 335,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 345,823

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 725 990,16
58 K 611325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 % m2 255,118 205,48 52 421,65 CS ÚRS 2023 01
VV lokální oprava omítek stěny sušárny k česlovně
VV 39,80*6,41 "v celé ploše 255,118

59 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 255,118 292,65 74 660,28 CS ÚRS 2023 01

VV lokální oprava omítek stěny sušárny k česlovně
VV 39,80*6,41 "v celé ploše 255,118

60 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 255,118 354,92 90 546,48 CS ÚRS 2023 01

61 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně m2 76,798 603,98 46 384,46 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/2
VV Na přizdívku z cihel plných omítka tl. 15 mm
VV "nátok v. 800 mm"  ( 2,55 + 1,2 + 4,5 + 8,375 + 1,35 ) * 0,8 14,380
VV "nátok v. 300 mm"  ( 1,5 + 1,3 ) * 0,3 0,840
VV "nátok v. 350 mm"  ( 0,3 + 0,6 + 0,3 ) * 0,35 0,420
VV Mezisoučet 15,640

VV "žlab s odt.š. v. 800 mm"  ( 3,125 + 14,75 + 17,2 + 0,275 + 
31,8 + 1,875 ) * 0,8 55,220

VV "žlab s odt.š. v. 200 mm"  1,4 * 0,2 0,280
VV "žlab s odt.š. v. 1100 mm"  1,1 * 1,1 * 2 2,420
VV "žlab s odt.š. v. 350 mm"  1,1 * 0,35 0,385
VV "žlab s odt.š. v. 300 mm"  1,4 * 0,3 0,420
VV Mezisoučet 58,725
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VV "žlab v. 350 mm"  3,475 * 0,35 * 2 2,433
VV Mezisoučet 2,433
VV Součet 76,798

62 K 631311215 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,140 6 844,06 958,17 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/5
VV "žlab inst. - tl. 50 - 100 mm"   0,5 * 3,725 * 0,075 0,140
VV Součet 0,140

63 K 631311225 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,532 6 480,65 3 447,71 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/5
VV "nátok - tl. 70 - 120 mm"  ( 8,025 * 0,6 + 1,3 * 0,6 ) * 0,095 0,532
VV Součet 0,532

64 K 631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 56,443 6 003,15 338 835,80 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1

VV Betonová mazanina se sítí, tl. 170 - 250 mm (prům.tl. 210 
mm)

VV "pl. x tl."   290,835 * 0,21 61,075
VV Odpočty
VV "panely zakrytí nátoku"  - 8,975 * 0,9 * 0,12 -0,969

VV "základy pod stroje"  - 1,5 * 1,3 * 0,21 - 4,3 * 1,9 * 0,21 - 2,5 * 
2,3 * 0,21 -3,333

VV "zídky s otvory"  - (18,0-12*0,4) * 0,3 * 0,21 * 2"ks" -1,663
VV "instalační žlábky"  - 2,975 * 0,2 * 0,175 * 2"ks" -0,208
VV Mezisoučet 54,902
VV HS/10 - NAD ARM. KOMOROU KALOVÉHO BUNKRU

VV Betonová mazanina se sítí, tl. 170 - 250 mm (prům.tl. 210 
mm)

VV "pl. x tl."   ( 2,15 * 4,6 - 0,85 * 3,0 ) * 0,21 1,541
VV Součet 56,443

65 K 631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,919 6 323,82 31 106,87 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/5

VV "žlab s odt.š. - tl. 100 - 450 mm"   ( 32,3 * 0,5 + 3,475 * 0,5 ) * 
0,275 4,919

VV Součet 4,919

66 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu m3 4,919 380,68 1 872,56 CS ÚRS 2023 01

67 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 4,919 115,62 568,73 CS ÚRS 2023 01

68 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu m3 56,443 380,68 21 486,72 CS ÚRS 2023 01

69 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 56,443 115,62 6 525,94 CS ÚRS 2023 01

70 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu m3 0,532 761,35 405,04 CS ÚRS 2023 01

71 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,532 231,23 123,01 CS ÚRS 2023 01

72 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 0,140 1 522,70 213,18 CS ÚRS 2023 01

73 K 631319111 Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku 
do 200x100 mm m 5,950 258,23 1 536,47 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU

VV Instalační žlábky š. 200 mm, hl. na ŽB desku, spádový beton 
tl. 20 - 50 mm

VV 2,975 + 2,975 5,950

74 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,140 462,45 64,74 CS ÚRS 2023 01

75 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 23,228 563,74 13 094,55 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1

VV Betonová mazanina se sítí, tl. 170 - 250 mm (prům.tl. 210 
mm)

VV "nátok"  ( 8,025 + 0,6 + 7,425 + 1,3 + 0,6 + 1,9 ) * 0,21 4,169

VV "žlab s odt.š."  ( 32,3 + 0,5 + 31,8 + 3,475 + 0,5 + 3,975 ) * 
0,21 15,236

VV "žlab inst."   ( 0,5 + 3,725 * 2 ) * 0,21 1,670
VV "instalační žlábky"   ( 0,2 + 2,975 * 2 ) * 0,175 * 2"ks" 2,153
VV Součet 23,228

76 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 23,228 122,50 2 845,43 CS ÚRS 2023 01
77 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,573 48 567,53 27 829,19 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Betonová mazanina se sítí
VV "pl."   290,835 290,835
VV "základy pod stroje"  - 1,5 * 1,3 - 4,3 * 1,9 - 2,5 * 2,3 -15,870
VV "zídky s otvory"  - 18,0 * 0,3 * 2"ks" -10,800
VV HS/10 - NAD ARM. KOMOROU KALOVÉHO BUNKRU
VV "pl."   ( 2,15 * 4,6 - 0,85 * 3,0 ) 7,340
VV Součet 271,505
VV HMOTNOST SÍTĚ 150 x 150/5 mm = 2,11kg/m2
VV 271,505 * 2,11/1000 0,573

78 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,053 48 567,53 2 574,08 CS ÚRS 2023 01
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VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/5
VV "nátok - tl. 70 - 120 mm"  ( 8,025 * 0,6 + 1,3 * 0,6 ) 5,595
VV "žlab s odt.š. - tl. 100 - 450 mm"   ( 32,3 * 0,5 + 3,475 * 0,5 ) 17,888
VV "žlab inst - tl. 50 - 100 mm"   0,5 * 3,725 1,863
VV Součet 25,346
VV HMOTNOST SÍTĚ 150 x 150/5 mm = 2,11kg/m2
VV 25,346 * 2,11/1000 0,053

79 K 634112117R Výplň dilatačních spár betonových konstrukcí  
podlahovým páskem z pěnového PE m 25,000 57,66 1 441,50

P  Poznámka k položce:
dodávka a provedení

VV příloha D.1.1.106 statika

VV 25,00 "dilatace koelm ocel.sloupů procházejících přes 
podlahovou desku tl.300mm ... sušárna 25,000

80 K 634113113R Výplň dilatačních spár betonových konstrukcí 
polystyren tl.20mm m 105,000 67,12 7 047,60

P  Poznámka k položce:
dodávka a provedení

VV pžíloha D.1.1.106 statika
VV 105,00 "pro tl. desky 300mm ... sušárna 105,000
VV Součet 105,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 418 777,70
81 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 60,903 103,87 6 325,99 CS ÚRS 2023 01

82 K 931991111R Těsnění pracovní spáry vodotěsné - kompletní 
dodávka a provedení m 220,000 1 226,64 269 860,80

P

 Poznámka k položce:
= kompletní dodávka a provedení dle zvyklostí dodavatele (např. těsnící 
bitumenové plechy, těsnící bobtnající pásky, pásy s vloženým 
bobtnavým páskem, pryžové pásy, injektážní hadičky ap. ...)

83 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 522,240 64,53 33 700,15 CS ÚRS 2023 01

VV DSO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV (( 15,95 + 8,8 + 39,8 + 8,65 ) + 4 * 0,9 ) * 6,8 522,240

84 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 15 667,200 2,14 33 527,81 CS ÚRS 2023 01

VV 522,24*30 'Přepočtené koeficientem množství 15 667,200

85 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 522,240 35,89 18 743,19 CS ÚRS 2023 01

86 K 953171024 Osazování poklopů litinových nebo ocelových 
hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 984,75 984,75 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 21, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 03/Z
VV 1 1,000

87 M 55241020.R poklop šachtový čtvercový600 x 600 s rámem kus 1,000 4 913,09 4 913,09

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 21, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 03/Z
VV 1 1,000

88 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm m 0,150 2 241,58 336,24 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV PROSTUP P 0.8
VV 0,15 0,150

89 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm m 0,700 4 234,09 2 963,86 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV PROSTUP P 0.4
VV 0,2 + 0,3 + 0,2 0,700

90 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 225 do 250 mm m 0,600 5 354,88 3 212,93 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV PROSTUP P 0.3
VV 0,3 + 0,3 0,600

91 K 999.R001 Zřízení a utěsnění prostupu P 0.1 kpl 1,000 4 358,62 4 358,62

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

92 K 999.R002 Zřízení a utěsnění prostupu P 0.2 kpl 1,000 4 358,62 4 358,62

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

93 K 999.R003 Utěsnění prostupu P 0.3 systémovým segmentovým 
těsněním kpl 1,000 5 603,95 5 603,95

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

94 K 999.R004 Utěsnění prostupu P 0.4 systémovým segmentovým 
těsněním kpl 1,000 5 603,95 5 603,95

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

95 K 999.R005 Zřízení a utěsnění prostupu P 0.5 kpl 1,000 4 358,62 4 358,62

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

96 K 999.R006 Zřízení a utěsnění prostupu P 0.6 kpl 1,000 3 113,30 3 113,30

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

97 K 999.R007 Zřízení a utěsnění prostupu P 0.7 kpl 1,000 3 735,96 3 735,96

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

98 K 999.R008 Zřízení a utěsnění prostupu P 0.8 kpl 1,000 1 867,98 1 867,98
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P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

99 K 999.R009 Zřízení a utěsnění prostupu P 0.9 kpl 1,000 8 717,25 8 717,25

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

100 K 999.R010 Zřízení a utěsnění prostupu P 0.10 kpl 1,000 2 490,64 2 490,64

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 24, Příloha D.1.1.1 TZ

D 998 Přesun hmot 195 345,93
101 K 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 

dílců t 825,603 236,61 195 345,93 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 621 660,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 372 820,91
102 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 333,462 24,91 8 306,54 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Základová deska sušárny, základy pod stěny
VV "pl."   256,02 256,020
VV "dl. x tl."   ( 8,8 + 15,95 + 37,35 + 3,8 ) * 0,3 19,770
VV Mezisoučet 275,790
VV HS/5
VV Žlaby
VV "Nátok pl."   13,451 13,451
VV "žlab s odt.š. pl."   38,913 + 1,32 40,233
VV "žlab inst. pl."   3,988 3,988
VV Mezisoučet 57,672
VV Součet 333,462

103 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,110 93 399,10 10 273,90 CS ÚRS 2023 01
VV 333,462*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,110

104 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 157,299 37,36 5 876,69 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Základová deska sušárny, základy pod stěny

VV "dl. x v."   ( 8,8 + 15,95 + 37,35 + 3,8 ) * 0,6 + ( 1,95 + 2,0 + 
4,75 + 2,825 + 4,5 ) * 0,65 49,956

VV HS/5
VV Žlaby
VV "nátok v. 0,9 m"  ( 2,55 + 8,375 + 1,35 + 1,2 + 7,3 ) * 0,9 18,698
VV "nátok v. 0,35 m"  ( 0,3 + 0,6 + 0,3 ) * 0,35 0,420
VV "nátok na styku se stáv. halou v. 1,25 m"  1,675 * 1,25 2,094
VV "žlab s odt.š. v. 0,3 m"  1,4 * 0,3 0,420
VV "žlab s odt.š. v. 1,2 m"  1,1 * 1,2 + 1,4 * 1,2 3,000
VV "žlab s odt.š. v. 0,45 m"  1,1 * 0,45 0,495
VV "žlab s odt.š. v. 0,9 m"  69,025 * 0,9 62,123
VV "žlab inst. v. 0,45 m"  ( 3,625*2 + 1,1 ) * 0,45 3,758
VV Na styku stávající haly s pilíři
VV 1,0 * 2,35 * 2"ks" 4,700
VV 1,5 * 2,35 * 3"ks" 10,575
VV Obetonování patek sloupů
VV 0,5 * 0,4 * 4"ks" 0,800
VV 0,65 * 0,4 * 1"ks" 0,260
VV Součet 157,299

105 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,053 93 399,10 4 950,15 CS ÚRS 2023 01
VV 157,299*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,053

106 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 333,462 186,80 62 290,70 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Základová deska sušárny, základy pod stěny
VV "pl."   256,02 256,020
VV "dl. x tl."   ( 8,8 + 15,95 + 37,35 + 3,8 ) * 0,3 19,770
VV Mezisoučet 275,790
VV HS/5
VV Žlaby
VV "Nátok pl."   13,451 13,451
VV "žlab s odt.š. pl."   38,913 + 1,32 40,233
VV "žlab inst. pl."   3,988 3,988
VV Mezisoučet 57,672
VV Součet 333,462

107 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 388,650 199,25 77 438,51 CS ÚRS 2023 01

VV 333,462*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 388,650

108 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 157,299 249,06 39 176,89 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Základová deska sušárny, základy pod stěny

VV "dl. x v."   ( 8,8 + 15,95 + 37,35 + 3,8 ) * 0,6 + ( 1,95 + 2,0 + 
4,75 + 2,825 + 4,5 ) * 0,65 49,956

VV HS/5
VV Žlaby
VV "nátok v. 0,9 m"  ( 2,55 + 8,375 + 1,35 + 1,2 + 7,3 ) * 0,9 18,698
VV "nátok v. 0,35 m"  ( 0,3 + 0,6 + 0,3 ) * 0,35 0,420
VV "nátok na styku se stáv. halou v. 1,25 m"  1,675 * 1,25 2,094
VV "žlab s odt.š. v. 0,3 m"  1,4 * 0,3 0,420
VV "žlab s odt.š. v. 1,2 m"  1,1 * 1,2 + 1,4 * 1,2 3,000
VV "žlab s odt.š. v. 0,45 m"  1,1 * 0,45 0,495
VV "žlab s odt.š. v. 0,9 m"  69,025 * 0,9 62,123
VV "žlab inst. v. 0,45 m"  ( 3,625*2 + 1,1 ) * 0,45 3,758
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VV Na styku stávající haly s pilíři
VV 1,0 * 2,35 * 2"ks" 4,700
VV 1,5 * 2,35 * 3"ks" 10,575
VV Obetonování patek sloupů
VV 0,5 * 0,4 * 4"ks" 0,800
VV 0,65 * 0,4 * 1"ks" 0,260
VV Součet 157,299

109 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 192,062 199,25 38 268,35 CS ÚRS 2023 01

VV 157,299*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 192,062

110 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 103,893 155,07 16 110,69 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/4

VV SOKLOVÝ PANEL POD TERÉNEM v. 1450 mm, celková dl. 
71,65 m

VV 1,45 * 71,65 103,893

111 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou m 71,650 153,42 10 992,54 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/4
VV SOKLOVÝ PANEL POD TERÉNEM celková dl. 71,65 m
VV 71,65 71,650

112 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 289,511 186,80 54 080,65 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Na ŽB základovou desku
VV "pl."   290,835 290,835
VV Odpočty
VV "základy pod stroje"  - 1,5 * 1,3 - 4,3 * 1,9 - 2,5 * 2,3 -15,870
VV "zídky s otvory"  - 18,0 * 0,3 * 2"ks" -10,800
VV HS/5
VV "nátok - tl. 70 - 120 mm"  8,025 * 0,6 + 1,3 * 0,6 5,595
VV "žlab s odt.š. - tl. 100 - 450 mm"   32,3 * 0,5 + 3,475 * 0,5 17,888
VV "žlab inst. - tl. 50 - 100 mm"   3,725 * 0,5 1,863
VV Součet 289,511

113 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 
hmoty kg 34,958 249,06 8 706,64 CS ÚRS 2023 01

VV 289,511*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 34,958
114 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 46,233 249,06 11 514,79 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Na ŽB stěny
VV "obv. x v."   ( 39,2 + 8,4 )*2 * 0,25 23,800
VV HS/5

VV "nátok vnitřní obv. x v."  ( 8,025 + 0,6 + 7,425 + 1,3 + 0,6 + 1,9 
) * 0,095 1,886

VV "žlab s odt.š. vnitřní obv. x v."  ( 32,3 + 0,5 + 31,8 + 3,475 + 
0,5 + 3,975 ) * 0,275 19,951

VV "žlab inst. vnitřní obv. x v."  ( 0,5 + 3,725*2 ) * 0,075 0,596
VV Součet 46,233

115 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 
hmoty kg 5,848 249,06 1 456,50 CS ÚRS 2023 01

VV 46,233*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství 5,848

116 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 103,893 37,36 3 881,44 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/4

VV SOKLOVÝ PANEL POD TERÉNEM v. 1450 mm, celková dl. 
71,65 m

VV 1,45 * 71,65 103,893
117 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 109,088 74,72 8 151,06 CS ÚRS 2023 01

VV 103,893*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,088

118 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 3,644 3 113,30 11 344,87 CS ÚRS 2023 01

D 712 Povlakové krytiny 386 407,63

119 K 712363512R

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření při tl. tepelné izolace přes 
140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené 
do trapézového plechu

m2 402,530 549,19 221 065,45

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje :
= položení střešní vyztužené PVC fólie s vytažením až na horní hranu 
atik,napojení na všechny prostupující konstrukce
= dodávka a montáž technické textilie o plošné hmotnosti 300 g/m2
 Střešní plášť dodat jako ucelený systém včetně všech typových 
doplňků, který musí být vhodný pro použití v požárně nebezpečném 
prostoru – atest Broof(t3).

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU

VV HS/7 - vč. lemovánípotrubí odtahu spalin z nerezového plechu

VV 39,5 * 8,5 335,750
VV "atika"  95,4 * 0,7 66,780
VV Součet 402,530

120 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 2,0mm šedá m2 469,149 352,43 165 342,18 CS ÚRS 2023 01

VV 402,53*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 469,149

D 764 Konstrukce klempířské 130 895,62
121 K 764011617 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 670 

mm m 95,400 582,81 55 600,07 CS ÚRS 2023 01
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VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/7
VV ATIKA HALY SUŠÁRNY dl. 95,4 m
VV 95,4 95,400

122 K 764356425 Lemování ventilačních nástavců z nerez plechu na 
skládané krytině D přes 200 do 300 mm kus 2,000 4 819,39 9 638,78 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV lemovánípotrubí odtahu spalin z nerezového plechu
VV 2 2,000

123 K 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 400 mm m 39,300 952,67 37 439,93 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 23, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 01/Z
VV 39,3 39,300

124 K 764511644 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 400/100 mm kus 3,000 801,99 2 405,97 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 23, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 01/Z
VV 3 3,000

125 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm m 19,050 1 176,83 22 418,61 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 23, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 02/Z
VV 6,35 * 3 19,050

126 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,681 4 981,29 3 392,26 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 53 715,31

127 K 766622136 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů m2 9,600 1 026,01 9 849,70 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis vystrojení okenních otvorů, str. 20, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 01/O, 01/O
VV 2,4 * 2,0 * 2"ks" 9,600

128 M 61140053 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m m2 4,800 4 532,97 21 758,26 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis vystrojení okenních otvorů, str. 20, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 01/O - pravé křídlo otevíravé a sklápěcí
VV 2,4 * 2,0 * 1"ks" 4,800

129 M 61140053 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m m2 4,800 4 532,97 21 758,26 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis vystrojení okenních otvorů, str. 20, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 02/O - levé křídlo otevíravé a sklápěcí
VV 2,4 * 2,0 * 1"ks" 4,800

130 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m t 0,278 1 255,72 349,09 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 659 363,04
131 K 767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 5 603,95 5 603,95 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis vystrojení dveřních otvorů, str. 19, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 01/D
VV 1 1,000

132 M 55341330R
dveře protipožární jednokřídlé ocelové plné tepelně 
izolační 1000/2000mm včetně zárubně, zámku, 
povrchových úprav

m2 1,000 46 699,55 46 699,55

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis vystrojení dveřních otvorů, str. 19, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 01/D
VV 1 1,000

133 K 767651112 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop pl přes 6 do 9 m2 kus 1,000 16 712,21 16 712,21 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis vystrojení dveřních otvorů, str. 19, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 02/D
VV 1 1,000

134 M 55345874.R vrata garážová s dvířky kus 1,000 92 730,98 92 730,98

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis vystrojení dveřních otvorů, str. 19, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 02/D
VV 1 1,000

135 K 767881121 Montáž bodů záchytného systému do sendvičových 
panelů samořeznými vruty, nýtováním kus 9,000 560,39 5 043,51 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Upřesnění množství a specifikace v dalším stupni PD.

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 9 9,000

136 M 70921310 kotvicí bod do sendvičových panelů dl 150mm kus 9,000 4 185,66 37 670,94 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Upřesnění množství a specifikace v dalším stupni PD.
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137 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 1,358 10 709,76 14 543,85 CS ÚRS 2023 01

138 K Z/01
Žebřík pro výstup na střechu, s ochranným košem, 
výstupní plošinou vč. zábradlí, z Pz oceli a nátěrovým 
systémem, montáž a dodávka

kpl 1,000 75 155,14 75 155,14

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 21, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 01/Z

VV " v. 7,1 m, zábradlí v. 1,1 m, dl. 2 x 1,9 m - Pz + nátěrový 
systém, plošina 1,9 x 0,7 m - sklolaminátový rošt"   1 1,000

139 K Z/02 Zábradlí na volném okraji schodišťového prostoru, z 
Pz oceli a nátěrovým systémem, montáž a dodávka kpl 1,000 17 135,62 17 135,62

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 21, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 02/Z
VV "zábradlí v. 1,1 m, dl. 4,3 m - Pz + nátěrový systém"   1 1,000

140 K Z/04 Soubor pojízdných podlahových roštů vč. osazovacích 
rámů z nerezové oceli bez nátěru, montáž a dodávka kpl 1,000 155 665,16 155 665,16

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 21, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 04/Z

VV "žlab š. 0,5m, dl. 3,375 + 16 + 2,49 m, rám L65x50x5 mm, 
pásnice, pracny"   1 1,000

141 K Z/05 Soubor pochozích podlahových roštů vč. osazovacích 
rámů z nerezové oceli bez nátěru, montáž a dodávka kpl 1,000 143 959,13 143 959,13

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 22, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 05/Z

VV "žlab š. 0,5m, dl. 17,78 + 0,935 m, rám L35x35x5 mm, 
pásnice, pracny"   1 1,000

142 K Z/06 Soubor krycích podlahových plechů vč. osazovacích 
rámů z nerezové oceli bez nátěru, montáž a dodávka kpl 1,000 48 443,00 48 443,00

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 22, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV 06/Z

VV "žlab š. 0,2m, dl. 2,975 + 2,9755 m, rám L50x33x5 mm, 
pásnice, pracny"   1 1,000

D 777 Podlahy lité 251 007,71
143 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 130,392 99,63 12 990,95 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Příprava podkladu

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Jižní část haly sušárny
VV 15,8 * 8,2 + 3,2 * 8,4 156,440
VV odečty
VV "žlaby"  - 3,375 * 0,5 - 14,6 * 0,5 - 2,975 * 0,2 * 2 -10,178
VV "základy pod technologie"  - 1,5 * 1,3 - 4,3 * 1,9 - 2,5 * 2,3 -15,870
VV Součet 130,392

144 K 777511125 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
průmyslové lité podlahy m2 130,392 933,99 121 784,82 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 Popis:

- epoxidový základní nátěr, spotřeba 0,4 kg/m2, s posypem křemenného 
písku zrnitosti 0,3-0,8 mm

145 K 783817R Ochranný uzavírací nátěrový systém na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou m2 130,392 622,66 81 189,88

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1

= ochranný uzavírací nátěrový systém - dvousložkový nátěr na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, kompletní dodávka a 

 provedení
     - 2x vrchní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných 
vodou

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Jižní část haly sušárny
VV 15,8 * 8,2 + 3,2 * 8,4 156,440
VV odečty
VV "žlaby"  - 3,375 * 0,5 - 14,6 * 0,5 - 2,975 * 0,2 * 2 -10,178
VV "základy pod technologie"  - 1,5 * 1,3 - 4,3 * 1,9 - 2,5 * 2,3 -15,870
VV Součet 130,392

146 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 94,800 311,33 29 514,08 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV ( 39,2 + 8,2 )*2 94,800

147 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m t 4,439 1 245,32 5 527,98 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 457,05
148 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 3,000 240,72 722,16 CS ÚRS 2023 01

149 K 781473111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 3,000 648,85 1 946,55 CS ÚRS 2023 01

150 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 3,450 499,37 1 722,83 CS ÚRS 2023 01
VV 3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,450

151 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m t 0,076 862,02 65,51 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 357 700,25
152 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 60,903 18,68 1 137,67 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/5

VV SOKLOVÝ PANEL NAD TERÉNEM - VNITŘNÍ  v. 850 mm, 
celková dl. 71,65 m

VV 0,85 * 71,65 60,903

153 K 783817221.R Povrchová úprava na bázi polyuretanového laku tl. 50 
µm v barvě bílé m2 319,800 249,06 79 649,39

P  Poznámka k položce:
Viz: Kap. 3.3.6 Střešní plášť, str. 16, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV "strop"  39,0 * 8,2 319,800
VV Součet 319,800

154 K 783817521 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých 
betonových povrchů nebo hrubých omítek m2 60,903 199,25 12 134,92 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/5

VV SOKLOVÝ PANEL NAD TERÉNEM - VNITŘNÍ  v. 850 mm, 
celková dl. 71,65 m

VV 0,85 * 71,65 60,903

155 K 783826401 Ochranný protikarbonatační akrylátový nátěr omítek m2 60,903 249,06 15 168,50 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/5

VV SOKLOVÝ PANEL NAD TERÉNEM v. 850 mm, celková dl. 
71,65 m

VV 0,85 * 71,65 60,903

156 K 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek m2 60,903 224,16 13 652,02 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV VS/5

VV SOKLOVÝ PANEL NAD TERÉNEM v. 850 mm, celková dl. 
71,65 m

VV 0,85 * 71,65 60,903

157 K 783896405
Příplatek k cenám ochranného protikarbonatačního 
nátěru omítek za barevný nátěr v odstínu středně 
sytém

m2 60,903 62,27 3 792,43 CS ÚRS 2023 01

158 K 783901551 Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 
provedením nátěru m2 344,103 18,68 6 427,84 CS ÚRS 2023 01

159 K 783817R Ochranný uzavírací nátěrový systém na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou m2 344,103 622,66 214 259,17

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1

= ochranný uzavírací nátěrový systém - dvousložkový nátěr na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, kompletní dodávka a 

 provedení
     - 2x vrchní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných 
vodou

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV Severní část haly sušárny
VV ( 18,05 * 8,4 + 2,15 * 3,75 ) 159,683
VV odpočet plochy
VV "žlaby"   - 3,725 * 0,5 - 17,7 * 0,5 - 1,35 * 0,6 - 8,025 * 0,6 -16,338
VV "zídky"   - ( 18,0 - 12 * 0,4 ) * 0,3 * 2"ks" -7,920
VV Mezisoučet 135,425
VV HS/5  - ŽLABY
VV "žlab"  ( 0,5 + 3,725 )*2 * 0,285 2,408
VV "nátok - dno"  8,025 * 0,6 + 1,35 * 0,6 5,625

VV "nátok - stěny"  ( 8,025 + 0,6 + 7,425 + 1,3 + 0,6 + 1,9 ) * 
0,805 15,979

VV "žlab s odt.š. - dno"  32,3 * 0,5 + 3,375 * 0,5 17,838

VV "žlab s odt.š. - stěny"  ( 32,3 + 0,5 + 31,8 + 3,475 + 0,5 + 
3,975 ) * 0,795 57,677

VV "žlab inst. - dno"  3,325 * 0,5 1,663
VV "žlab inst. - stěny"  ( 0,5 + 3,725 * 2 ) * 0,285 2,266
VV "žlábky inst. - dno"  2,975 * 0,2 * 2 1,190
VV "žlábky inst. - stěny"  ( 0,2 + 2,975 * 2 ) * 0,166 * 2 2,042
VV Mezisoučet 106,688
VV ZÁKLADY POD TECHNOLOGIE
VV 1,5 *1,3 + ( 1,5 + 1,3 )*2 * 0,75 6,150
VV 4,3 * 1,9 + ( 4,3 + 1,9 )*2 * 0,15 10,030
VV 2,5 * 2,3 + ( 2,5 + 2,3 )*2 * 0,15 7,190
VV Mezisoučet 23,370
VV ZÍDKY S OTVORY

VV 18,0 * 0,3 * 2 + ( 18,0 + 0,3 )*2 * 0,8 * 2 - 0,4 * 0,2 * 12 * 2 * 2 
+ ( 0,4 + 0,2 + 0,2 ) * 0,3 * 12 * 2 71,280

VV Mezisoučet 71,280
VV HS/10 - NAD ARM. KOMOROU KALOVÉHO BUNKRU
VV "pl."   2,15 * 4,6 - 0,85 * 3,0 7,340
VV Mezisoučet 7,340
VV Součet 344,103

160 K 783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu m2 142,765 80,40 11 478,31 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV HS/1
VV ( 18,05 * 8,4 + 2,15 * 3,75 ) 159,683
VV odpočet plochy
VV "žlaby"   - 3,725 * 0,5 - 17,7 * 0,5 - 1,35 * 0,6 - 8,025 * 0,6 -16,338
VV "zídky"   - ( 18,0 - 12 * 0,4 ) * 0,3 * 2"ks" -7,920
VV Mezisoučet 135,425
VV HS/10 - NAD ARM. KOMOROU KALOVÉHO BUNKRU
VV "pl."   2,15 * 4,6 - 0,85 * 3,0 7,340
VV Mezisoučet 7,340
VV Součet 142,765
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 924,78
161 K 783817R Ochranný uzavírací nátěrový systém na bázi 

epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou m2 59,700 622,66 37 172,80

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1

= ochranný uzavírací nátěrový systém - dvousložkový nátěr na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, kompletní dodávka a 

 provedení
     - 2x vrchní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných 
vodou

VV lokální oprava omítek stěny sušárny k česlovně
VV 39,80*1,50 " v ploše do výšky 1,5m 59,700

162 K 784111025 Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v přes 
5,00 m m2 195,418 30,78 6 014,97 CS ÚRS 2023 01

VV lokální oprava omítek stěny sušárny k česlovně
VV 39,80*(6,41-1,50) " v ploše od výšky 1,5m 195,418

163 K 784181105 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 195,418 26,67 5 211,80 CS ÚRS 2023 01

VV lokální oprava omítek stěny sušárny k česlovně
VV 39,80*(6,41-1,50) " v ploše od výšky 1,5m 195,418

164 K 784211005 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 5,0 m m2 195,418 53,86 10 525,21 CS ÚRS 2023 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 346 368,58
165 K 789325220.R Nátěr ocelových konstrukcí polyesterový krycí (vrchní) 

do 40 μm m2 381,010 398,50 151 832,49
VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV "HS/6 - exteriérové povrchy"  381,01 381,010
VV Součet 381,010

166 K 789325321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 381,010 510,58 194 536,09 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.10 SUŠÁRNA KALU
VV "HS/6 - interiérové povrchy"  381,01 381,010
VV Součet 381,010

D M Práce a dodávky M 1 309 530,36

D 24-M Vzduchotechnika 1 309 530,36

D D1 Zař.č.1 Větrání sušárny      856 942,50

167 K 1.1

Ventilátorový díl potrubní jednotky profilu 1000x500 
mm se skříní z ocelového, galvanicky pozinkovaného 
plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do 
čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po 
jehož demontáži je přístupný motor a oběžné kol

ks. 3,000 121 762,58 365 287,74

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.1

168 K 1.2

Pružná vložka prům.1000x500 mm. Příruby z 
pozink.plechu, vložka z neprodyšné tkaniny. Tepelná 
odolnost -30 až +60 oC, tlaková odolnost  -500 až 
+1000 Pa. Dodávka a montáž.

ks. 4,000 2 458,76 9 835,04

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.2

169 K 1.3

Teplovodní ohřívač potrubní jednotky profilu 1000x500 
mm V = 6000 m3/h, tl1 = -15oC, tl2 = +10,8oC, Qtop = 
54 kW, voda 70/50 oC, s kompletní regulací vč. 
regulačního uzlu. Dodávka a montáž.

ks. 3,000 23 180,51 69 541,53

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.3

170 K 1.4
Filtrační díl potrubní jednotky profilu 1000x500 mm. 
Filtrační kazeta je vyrobena z galvanizované oceli, filtr 
se vyjímá dvířky. Dodávka a montáž.

ks. 3,000 8 532,24 25 596,72

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
 Zař.č.1 : pozice 1.4

Na skříni mohou být osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, 
kterým lze indikovat zanesení filtru tř. EU4, V = 6000 m3

171 K 1.5

Tlumič hluku profilu 1000x500 délky 1000 mm z 
pozinkovaného plechu s 5 kulisovými tlumícími 
vložkami šířky 100 mm, délky 1000 mm a výšky  500 
mm. Dodávka a montáž.

ks. 3,000 13 861,92 41 585,76

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.5

172 K 1.6

Klapka regulační 1000x500 mm. Plášť a listy z 
pozinkovaného ocelového plechu, převody plastové s 
ozubenými koly. Ovládání servopohonem 230 V. Vč 
tohoto servopohonu. Dodávka a montáž.

ks. 6,000 7 178,21 43 069,26

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.6

173 K 1.7 Krycí mřížka 1000x500. Rámeček z pozink.plechu, 
vlastní mřížka z tahokovu. Dodávka a montáž. ks. 3,000 1 546,69 4 640,07
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P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.7

174 K 1.8
Žaluziová klapka samotížná na konec potrubí 
1000x500 mm. Příruba a osičky z pozink.oceli, listy 
hliníkové. Dodávka a montáž.

ks. 3,000 3 991,88 11 975,64

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.8

175 K 1.9

Klapka regulační 900x800 mm. Plášť a listy z 
pozinkovaného ocelového plechu, převody plastové s 
ozubenými koly. Ovládání servopohonem 230 V. 
Dodávka a montáž.

ks. 3,000 9 305,73 27 917,19

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.9

176 K 1.10
Požární klapka 900x800 mm, ruční a tepelné 
spouštění, aktivace při  teplotě +72 oC, koncový 
spínač, požární odolnost 60 min. Dodávka a montáž.

ks. 2,000 9 164,31 18 328,62

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.10

177 K 1.11
Krycí mřížka 600x600 mm. Rámeček z pozink.plechu, 
vlastní mřížka z tahokovu s oky 2x2 cm. Dodávka a 
montáž.

ks. 1,000 1 315,06 1 315,06

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.11

178 K 1.12 Protidešťová žaluzie 1600x900 mm, materiál 
pozink.plech. Dodávka a montáž. ks. 1,000 5 290,12 5 290,12

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.12

179 K 1.13
Krycí mřížka 900x800 mm. Rámeček z pozink.plechu, 
vlastní mřížka z tahokovu s oky 2x2 cm. Dodávka a 
montáž.

ks. 1,000 1 714,81 1 714,81

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.1 : pozice 1.13

180 K Pol254 Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 
2500 mm,  80% tvarovek. Dodávka a montáž. bm. 30,000 2 303,84 69 115,20

P
 Poznámka k položce:

KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1

181 K Pol255 Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 
3000 mm,  30% tvarovek. Dodávka a montáž. bm. 20,000 2 764,61 55 292,20

P
 Poznámka k položce:

KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1

182 K Pol256 Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 
3500 mm,  30% tvarovek. Dodávka a montáž. bm. 33,000 3 225,38 106 437,54

P
 Poznámka k položce:

KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1

D D2 Zař.č.2 Úprava větrání dílny 168 634,00
183 K 2.1a Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka. Dodávka a 

montáž. ks. 2,000 16 111,14 32 222,28

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
 Zař.č.2 : pozice 2.1a

 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka
 Qchl = 0,9/5,0/5,5 kW 
 Qtop = 0,9/5,8/6,4 kW 

 Rozměry cca: (šxvxh) = 998x345x210 mm 
 m = cca 12 kg 

 V = 15,5/114,5/13/10,5 m3/min 
 Rozdíl výšek mezi vnitřní a venkovní jednotkou: 5 m 

 Délka potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou: 15 m 
Vč. kabelového ovladače a možnost nadřazeného řízení a signalizace 
poruchy pomocí bezpotenciálních kontaktů.

184 K 2.1b Venkovní invertorová klimatizační jednotka. Dodávka 
a montáž. ks. 2,000 28 048,99 56 097,98

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
 Zař.č.2 : pozice 2.1b

 Venkovní invertorová klimatizační jednotka 
 Qchl = 0,9/5,0/5,5 kW 

 Qtop = 0,9/5,8/6,4 kW P = 2,0 kW/230 V, Jištění 16 A, char.“C“. 
 Rozměry cca: (šxvxh) = 770x545x288 mm 

 m = cca 34,2 kg 
vč. konzolí pro upevnění na stěnu

185 K 2.2

Axiální ventilátor do potrubí prům.400 mm se skřní z 
ocelového galvanizovaného plechu opatřeného 
nátěrem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky 
pokoveny. Dodávka a montáž.

ks. 1,000 23 555,60 23 555,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
 Zař.č.2 : pozice 2.2

Oběžné kolo je z Al slitiny, tvar „SICKLE“ je speciálně optimalizovaný z 
hlediska maximálního průtoku a tlaku při minimální hlučnosti. Oběžné 
kolo je nalisované přímo na motoru. Motor je asynchronní s kotvou 
nakrátko, vnějším  rotorem. Izolace třídy F, krytí IP54. Kuličková ložiska 
s tukovou náplní  na dobu životnosti. Motor je dynamicky vyvážen dle 
ISO 1940. V = 3700 m3/h,  p = 65 Pa, P = 236 W/400V

186 K 2.3

Pružná vložka prům.400 mm. Příruby z pozink.plechu, 
vložka z neprodyšné tkaniny. Tepelná odolnost -30 až 
+60 oC, tlaková odolnost -500 až +1000 Pa. Dodávka 
a montáž.

ks. 2,000 2 520,63 5 041,26

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.2 : pozice 2.3

187 K 2.4 Protidešťová žaluzie pro překrytí otvoru prům.450 mm. 
Materiál plast odolný UV záření. Dodávka a montáž. ks. 2,000 5 430,22 10 860,44

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.2 : pozice 2.4

188 K 2.5
Požární klapka prům.400 mm, ruční a tepelné 
spouštění, aktivace při  teplotě +72 oC, koncový 
spínač, požární odolnost 60 min. Dodávka a montáž.

ks. 1,000 5 359,45 5 359,45

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.2 : pozice 2.5

189 K 2.6
Žaluziová klapka samotížná na konec potrubí 

 prům.400 mm. Příruba a osičky z pozink.oceli, listy 
hliníkové. Dodávka a montáž.

ks. 1,000 1 950,17 1 950,17

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.2 : pozice 2.6

190 K 2.7
Lamelová požární klapka 400x400 mm se 
servopohonem 230 V s vratnou pružinou. Dodávka a 
montáž.

ks. 1,000 22 047,80 22 047,80

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
 Zař.č.2 : pozice 2.7

Použití jako požární uzávěr bez navazujícího vzduchotechnického 
potrubí s krycími mřížkami pro uzavření ventilačních otvorů v požárně 
dělících stěnách. Aktivace při teplotě +72°C, požární odolnost 60 min.

191 K 2.8
Žaluziová klapka samotížná nástěnná 630x500 mm. 
Příruba a osičky z pozink. oceli, listy hliníkové. vč. 
zazdívacího rámu. Dodávka a montáž.

ks. 1,000 2 643,19 2 643,19

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 

 PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1
Zař.č.2 : pozice 2.8

192 K Pol257 Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.400 mm, 50 % 
tvarovek. Dodávka a montáž. bm. 3,000 2 064,80 6 194,40

P
 Poznámka k položce:

KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1

193 K Pol258 Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.450 mm, 100 % 
tvarovek. Dodávka a montáž. bm. 1,000 2 661,43 2 661,43

P
 Poznámka k položce:

KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.1.4.1

D D3 Zař.č.4 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 283 953,86
194 K Pol259 Spojovací materiál z pozink.oceli, dodávka a montáž kg. 40,000 171,85 6 874,00

195 K Pol260 Závěsný materiál z pozink. oceli s pryžovými 
silentbloky, dodávka a montáž kg. 40,000 127,02 5 080,80

196 K Pol261 Závitová tyč prům.8 mm z pozinkované oceli vč. 
Objímek, dodávka a montáž bm. 75,000 52,30 3 922,50

197 K Pol262 Těsnění pryžové samolepící, dodávka a montáž bm. 330,000 5,23 1 725,90

198 K Pol263 Těsnící páska na spiropotrubí, dodávka a montáž bal. 1,000 722,29 722,29

199 K Pol264 Tepelná izolace pěnový polyethylen tl.20 mm 
samolepící, dodávka a montáž m2 150,000 996,26 149 439,00

200 K Pol265 Požární izolace potrubí, dodávka a montáž m2 10,000 622,66 6 226,60

201 K Pol266 Potrubí chladiva měděné izolované-plyn (vč. 
příchytek), dodávka a montáž bm. 30,000 498,13 14 943,90

202 K Pol267 Potrubí chladiva měděné izolované-kapalina (vč. 
příchytek), dodávka a montáž bm. 30,000 747,19 22 415,70

203 K Pol268 Ekologické chladivo kg. 10,000 1 643,82 16 438,20
204 K Pol269 Lešení do výšky 6 m dny 50,000 311,33 15 566,50
205 K Pol270 Zednické přípomoci hod 69,000 498,13 34 370,97
206 K Pol271 Doprava km 250,000 24,91 6 227,50

Strana 76 z 180



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 621 132,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 621 132,99 21,00% 1 600 437,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 221 570,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.11 - Kalový bunkr - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Zdeňka 
Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 621 132,99

HSV - Práce a dodávky HSV 6 478 509,49
    1 - Zemní práce 3 102 099,71

    2 - Zakládání 310 585,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 517 790,10

    4 - Vodorovné konstrukce 73 601,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 227,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 960,94

    998 - Přesun hmot 150 244,70

PSV - Práce a dodávky PSV 1 142 623,50
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 287 977,78

    767 - Konstrukce zámečnické 666 313,69

    777 - Podlahy lité 49 838,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 138 493,83

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.11 - Kalový bunkr - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Zdeňka 
Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 621 132,99

D HSV Práce a dodávky HSV 6 478 509,49

D 1 Zemní práce 3 102 099,71
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 240,000 86,16 20 678,40 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV 60 * 4 240,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min den 60,000 49,73 2 983,80 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV 60 60,000

3 K 1152016.R Zajištění cyklického čerpání pro snížení hladiny spodní 
vody kpl 1,000 186 798,19 186 798,19

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1

 Předpoklad: čerpání 1 měsíc, 12 hod/den.
 Položka obsahuje čerpací jehly, čerpací a odsávací stanici vč. čerpadla,

sběrné a odpadní potrubí, vč. demontáže celého zařízení.

4 K 131151205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 149,920 183,88 27 567,29 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV "na kótu 387,5"  ( 8,6 * 11,6 + 6,6 * 7,6 ) * 5,0 749,600
VV Součet 749,600
VV MNOŽSTVÍ ZEMINY - ZATŘÍDĚNÍ 20%
VV 749,6 * 0,2 149,920

5 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 374,800 327,93 122 908,16 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV "na kótu 387,5"  ( 8,6 * 11,6 + 6,6 * 7,6 ) * 5,0 749,600
VV Součet 749,600
VV MNOŽSTVÍ ZEMINY - ZATŘÍDĚNÍ 50%
VV 749,6 * 0,5 374,800

6 K 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 187,400 450,62 84 446,19 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV "na kótu 387,5"  ( 8,6 * 11,6 + 6,6 * 7,6 ) * 5,0 749,600
VV Součet 749,600
VV MNOŽSTVÍ ZEMINY - ZATŘÍDĚNÍ 25%
VV 749,6 * 0,25 187,400

7 K 131451205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně m3 37,480 926,86 34 738,71 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV "na kótu 387,5"  ( 8,6 * 11,6 + 6,6 * 7,6 ) * 5,0 749,600
VV Součet 749,600
VV MNOŽSTVÍ ZEMINY - ZATŘÍDĚNÍ 5%
VV 749,6 * 0,05 37,480

8 K 151711111.R Zřízení a odstranění záporového pažení kpl 1,000 2 097 028,38 2 097 028,38

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.1.1 - kap. 3.3.1  Zemní práce

 Příloha : IGP
 

 Celková délka paženého výkopu : 53,6m
 Hloubka výkopu proměnlivá : 4,15m - 5,082m

 
 Položka obsahuje:

 - osazení a vytažení zápor
 - převázka - zřízení a odstranění

 - pažení do zápor - zřízení a odstranění
 - kotvy - osazení, napnutí

 - vrty pro kotvy
 - zainjektování kotev

- dodávku veškerého potřebného materiálu

9 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 630,746 100,18 63 188,13 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV NA MEZISKLÁDKU - zásyp tam a zpět
VV 315,373 * 2 630,746
VV Součet 630,746

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 209,347 326,31 68 312,02 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV NA SKLÁDKU - přebytečná zemina

07.11 - Kalový bunkr - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 149,92 + 374,8 - 315,373 209,347
VV Součet 209,347

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 418,694 25,17 10 538,53 CS ÚRS 2023 01

VV 209,347*2 'Přepočtené koeficientem množství 418,694

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 224,880 377,95 84 993,40 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV NA SKLÁDKU - přebytečná zemina
VV 187,4 + 37,48 224,880
VV Součet 224,880

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 449,760 29,52 13 276,92 CS ÚRS 2023 01

VV 224,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 449,760

14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 315,373 53,90 16 998,60 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV zemina na zásyp
VV 315,373 315,373

15 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 738,186 289,91 214 007,50 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV přebytečná zemina, koef. přepočtu 1,7
VV 209,347 * 1,7 355,890
VV 224,88 * 1,7 382,296
VV Součet 738,186

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 315,373 22,33 7 042,28 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV zemina na zásyp
VV 315,373 315,373

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 315,373 147,74 46 593,21 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV "výkop"  749,6 749,600
VV "polštář"  - 44,976 -44,976
VV "podkl. bet."  - 10,263 -10,263
VV "ŽB deska"  - 36,544 -36,544
VV "VO v. 4,2 m"  - ( 5,6 * 8,6 + 6,6 * 4,6 ) * 4,2 -329,784
VV "VO sušárna a pyrolyzér v. 0,95 m"  - 1,5 * 8,6 * 0,95 -12,255
VV "konzolovitý přesah ŽB"  - (1,2 * 0,5 + 1,5 * 0,5 ) * 0,3 -0,405
VV Součet 315,373

D 2 Zakládání 310 585,00
18 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 67,000 33,40 2 237,80 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV 1,25 * 53,6 67,000
VV Součet 67,000

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 79,362 32,48 2 577,68 CS ÚRS 2023 01

VV 67*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 79,362

20 K 212751106
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 53,600 486,88 26 096,77 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV 8,6 + 2,0 + 6,6 + 7,6 + 6,6 + 2,0 + 8,6 + 11,6 53,600
VV Součet 53,600

21 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného m3 44,976 1 166,93 52 483,84 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/3, HS/4
VV POLŠTÁŘ tl. 300 mm
VV ( 8,6 * 11,6 + 6,6 * 7,6 ) * 0,3 44,976
VV Součet 44,976

22 K 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 0,8 m m 3,000 2 228,35 6 685,05 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ČERPACÍ JÍMKA Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ DN 800, 2 ks
VV 1,5 * 2 3,000
VV Součet 3,000

23 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm kus 6,000 1 398,74 8 392,44 CS ÚRS 2023 01

24 K 243531111 Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-
63 mm m3 1,357 2 677,33 3 633,14 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV ČERPACÍ JÍMKA Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ DN 800, 2 ks, 
výplň hl. 1,35 m

VV PI * (0,4)^2 * 1,35 * 2"ks" 1,357
VV Součet 1,357

25 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 10,263 4 358,62 44 732,52 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré, po zasypání viditelné povrchy betonových konstrukcí včetně 
venkovního povrchu obvodových stěn od koruny stěny do úrovně 30 cm 
pod přilehlý terén, provést v kvalitě pohledových betonů.

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/3, HS/4
VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV "pl. x tl."   ( 6,6 * 9,6 + 6,6 * 5,6 ) * 0,1 10,032

VV "Konzolovitý přesah stropní desky: pl. x tl."   1,7 * 0,7 * 0,1 + 
1,6 * 0,7 * 0,1 0,231

VV Součet 10,263
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,024 1 245,32 6 256,49 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré, po zasypání viditelné povrchy betonových konstrukcí včetně 
venkovního povrchu obvodových stěn od koruny stěny do úrovně 30 cm 
pod přilehlý terén, provést v kvalitě pohledových betonů.

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/3, HS/4
VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV ( 6,6 * 4 + 9,6 * 2 ) * 0,1 4,560

VV "Konzolovitý přesah stropní desky"   (1,7 + 0,7) * 0,1 + (1,6 * 
0,7*2) * 0,1 0,464

VV Součet 5,024
27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,024 249,06 1 251,28 CS ÚRS 2023 01

28 K 278382652 Základ pod stroje z ŽB přes 5 do 25 m3 tř. C 25/30 
složitosti II m3 13,940 11 207,89 156 237,99 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ARMATURNÍ KOMORA - na základovou desku
VV 2,1 * 4,4 * 1,44 13,306
VV 0,6 * 0,6 * 0,4 0,144
VV 1,05 * 0,75 * 0,4 0,315
VV AKUMULAČNÍ VANA - strop
VV 1,0 * 0,5 * 0,35 0,175
VV Součet 13,940

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 517 790,10

29 K 330321613 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 1,440 6 662,47 9 593,96 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ŽB sloup 600 x 600 mm
VV 0,6 * 0,6 * 4,0 1,440

30 K 331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 m2 9,600 3 648,79 35 028,38 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ŽB sloup 600 x 600 mm
VV 0,6 * 4 * 4,0 9,600

31 K 331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 m2 9,600 722,29 6 933,98 CS ÚRS 2023 01

32 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,187 43 586,25 8 150,63 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ŽB sloup, mn. výztuže 130 kg/m3
VV 1,44 * 130/1000 0,187

33 K 380311533 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 
kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl přes 300 mm m3 30,240 6 164,34 186 409,64 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/4
VV AKUMULAČNÍ VANA - VÝPLŇOVÝ BETON
VV 6,3 * 4,0 * 1,2 30,240

34 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 64,356 5 230,35 336 604,40 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/3 - ŽB C 30/37 - XC4, XA1
VV ARMATURNÍ KOMORA
VV VS/1 - ŽB stěny tl. 300 mm
VV (( 5,6 + 1,7 )*2 + 8,0 ) * 0,3 * 4,0 27,120
VV HS/4 - ŽB C 30/37 - XC4, XA1
VV AKUMULAČNÍ VANA
VV HS/4 - ŽB dno tl. 300 mm
VV 8,6 * 4,6 * 0,3 - 1,0 * 4,6 * 0,3 10,488
VV VS/1 - ŽB stěny tl. 300 mm
VV ( 8,6 + 4,0 )*2 * 0,3 * 2,5 18,900
VV ( 6,9 + 4,0 )*2 * 0,3 * 1,2 7,848
VV Součet 64,356

35 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 22,876 5 230,35 119 649,49 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ŽB C 30/37 - XC4, XF3, XA1
VV HS/12
VV ŽB strop tl. 300 mm
VV ( 5,6 * 8,6 + 6,6 * 4,6 ) * 0,3 23,556
VV konzolovitý přesah
VV 1,2 * 0,5 * ( 0,3+0,35) 0,390
VV 1,0 * 0,5 * ( 0,3+0,35) 0,325
VV 0,5 * 0,5 * 0,3 0,075
VV Mezisoučet 24,346
VV odpočty - otvory
VV - 3,0 * 3,0 * 0,3 -2,700
VV - 0,6 * 0,6  * 0,3 -0,108
VV - 0,9 * 0,7  * 0,3 -0,189
VV - 1,0 * 8,0  * 0,3 -2,400
VV - 0,8 * 0,8  * 0,3 -0,192
VV "otvor na schody"  - 1,6 * 3,9 * 0,3 -1,872
VV Mezisoučet -7,461
VV dobetonávky kolem poklopů - tl. 200 (100)
VV ( 0,8*2 + 0,6 ) * 0,2 * 0,35 + 1,0 * 0,1 * 0,35 0,189
VV ( 1,1*2 + 0,7 ) * 0,2 * 0,35 0,203
VV ( PI*(0,35)^2 - PI*(0,15)^2) * 0,35 0,110
VV dobetonávky kolem poklopů - tl. 300 (400)
VV ( 3,7*2 + 3,0 ) * 0,4 * 0,6 + 3,0 * 0,3 * 0,5 2,946
VV ( 1,6 + 8,0 )*2 * 0,3 * 0,35 2,016
VV ( 1,1*1,95 - 0,8*0,8 )*0,35 0,527
VV Mezisoučet 5,991
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VV Součet 22,876

36 K 380326133
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 
mm

m3 36,544 5 230,35 191 137,91 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/3, HS/4 - ŽB C 30/37 - XC4, XA1
VV ARMATURNÍ KOMORA, AKUMULAČNÍ VANA
VV ŽB deska tl. 400 mm
VV "pl. x tl."   ( 6,2 * 9,2 + 6,6 * 5,2 ) * 0,4 36,544
VV Součet 36,544

37 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 529,373 1 469,48 777 903,04 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/3 - ŽB deska tl. 400 mm
VV ( 12,8 + 9,2 )*2 * 0,4 17,600
VV Mezisoučet 17,600
VV AKUMULAČNÍ VANA
VV HS/4 - ŽB deska
VV 1,7 * 4,6 + ( 8,6 + 4,6 )*2 *0,3 + ( 1,7 + 4,6 )*2 * 0,3 19,520
VV VS/1 - stěny - vnější
VV ( 8,6 + 4,6 )*2 * 2,5 66,000
VV ( 6,9 + 4,6 )*2 * 1,2 27,600
VV VS/1 - stěny - vnitřní
VV ( 8 + 4 )*2 * 2,5 60,000
VV ( 6,3 + 4 )*2 * 1,2 24,720
VV Mezisoučet 197,840
VV ARMATURNÍ KOMORA
VV VS/1 - stěny - vnější
VV ( 5,6*2 + 8,6 + 2,0*2 )*4,0 95,200
VV VS/1 - stěny - vnitřní
VV ( 5,0*2 + 8,0 + 1,7*2 )*4,0 85,600
VV HS/12 - strop
VV "spodní líc - podepření"  5,0 * 8,0 + 6,6 * 4,6 70,360
VV "boky"  ( 12,2 + 8,6 )*2 * 0,3 12,480
VV "konzolovitý přesah"  0,5 * 2 * 0,3 + ( 0,5*2 + 1,0 ) * 0,35 1,000
VV dobetonávky kolem poklopů - vnější
VV ( 3,7*2 + 0,4*2 + 3,8 ) * 0,6 + 0,3 * 0,1 * 2 + 3,0 * 0,5 * 2 10,260
VV ( 0,9*2 + 1,0 ) * 0,35 0,980
VV 1,1 * 3 * 0,35 1,155
VV ( 1,1 + 2,45 + 1,2 + 0,5 ) * 0,35 1,838
VV ( 1,6 + 8,6 )*2 * 0,35 7,140
VV dobetonávky kolem poklopů - vnitřní
VV 3,0 * 3 * 0,6 + 3,0 * 0,5 6,900
VV 0,6 * 4 * 0,35 0,840
VV ( 0,9 + 0,7 )*2 * 0,35 1,120
VV 0,8 * 4 * 0,35 1,120
VV ( 1,0 + 8,0 )*2 * 0,35 6,300
VV otvory
VV 3,0 * 4 * 0,3 3,600
VV 0,6 * 4 * 0,3 0,720
VV ( 1,0 + 8,0 )*2 * 0,3 5,400
VV ( 0,9 + 0,7 )*2 * 0,3 0,960
VV 0,8 * 4 * 0,3 0,960
VV Mezisoučet 313,933
VV Součet 529,373

38 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 529,373 273,97 145 032,32 CS ÚRS 2023 01

39 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 16,091 43 586,25 701 346,35 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ŽB konstrukce - mn. výztuže 130 kg/m3
VV ŽB deska tl. 400 mm
VV 36,544"m3" * 130/1000 4,751
VV ARMATURNÍ KOMORA
VV VS/1 - ŽB stěny tl. 300 mm
VV 27,12 * 130/1000 3,526
VV AKUMULAČNÍ VANA
VV HS/4 - ŽB dno tl. 300 mm
VV 10,488 * 130/1000 1,363
VV VS/1 - ŽB stěny tl. 300 mm
VV 18,9 * 130/1000 2,457
VV 7,848 * 130/1000 1,020
VV HS/12 - ŽB strop tl. 300 vč. nadbetonování pro poklopy
VV 22,876 * 130/1000 2,974
VV Součet 16,091

D 4 Vodorovné konstrukce 73 601,49
40 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 25 do 35 cm m2 70,360 660,02 46 439,01 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/12 - strop
VV "spodní líc - podepření"  5,0 * 8,0 + 6,6 * 4,6 70,360

41 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 25 do 35 cm m2 70,360 386,05 27 162,48 CS ÚRS 2023 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 227,55

42 K 631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 6,607 6 003,15 39 662,81 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ARMATURNÍ KOMORA - HS/3
VV Betonová mazanina se sítí, tl. 200 - 250 mm

VV "pl. x tl."   ( 5,0*8,0 - 2,1*4,4 - 0,6*0,6 - 1,05*0,75 - 0,5*0,5 ) * 
0,225 6,607

VV Součet 6,607
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43 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu m3 6,607 380,68 2 515,15 CS ÚRS 2023 01

44 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,607 115,62 763,90 CS ÚRS 2023 01

45 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,400 563,74 225,50 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ARMATURNÍ KOMORA - HS/3
VV jímka 0,5 x 0,5 m
VV 0,5 * 4 * 0,2 0,400
VV Součet 0,400

46 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,400 122,50 49,00 CS ÚRS 2023 01
47 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,062 48 567,53 3 011,19 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ARMATURNÍ KOMORA - HS/3
VV Betonová mazanina se sítí
VV "pl."   ( 5,0*8,0 - 2,1*4,4 - 0,6*0,6 - 1,05*0,75 - 0,5*0,5 ) 29,363
VV Součet 29,363
VV HMOTNOST SÍTĚ 150 x 150/5 mm = 2,11kg/m2
VV 29,363 * 2,11/1000 0,062

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 960,94
48 K 931991111R Těsnění pracovní spáry vodotěsné - kompletní 

dodávka a provedení m 140,200 1 226,64 171 974,93

P

 Poznámka k položce:
 = kompletní dodávka a provedení dle přílohy D.1.1.104

      - těsnící plech 41,0m
      - těsnící bobtnající pásek 86,0m

     - křížový těsnící bitumenový plech 8,0m+5,2m
VV příloha D.1.1.104 statika
VV 41,00+86,00+8,00+5,20 140,200

49 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 80,000 58,19 4 655,20 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV AKUMULAČNÍ VANA
VV 8,0 * 4,0 * 2,5 80,000

50 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 80,000 65,13 5 210,40 CS ÚRS 2023 01

51 K 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m kus 2,000 6 693,60 13 387,20 CS ÚRS 2023 01

52 K 946111212 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití kus 60,000 535,49 32 129,40 CS ÚRS 2023 01

VV 2*30 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

53 K 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m kus 2,000 4 016,16 8 032,32 CS ÚRS 2023 01

54 K 953943122R1 Dodávka a osazování výrobků do betonu, kotevní 
deskal S235 včetně povrchových úprav kg 50,000 373,60 18 680,00

VV příloha D.1.1.104 viz statika
VV 50,00 50,000

55 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm m 0,600 2 864,24 1 718,54 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV PROSTUPY KONSTRUKCÍ - viz  příloha D.1.1.1 - TZ, str. 32 
VV "P1.1"  0,6 0,600

56 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm m 0,600 3 424,63 2 054,78 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV PROSTUPY KONSTRUKCÍ - viz  příloha D.1.1.1 - TZ, str. 32 
VV "P1.5"  0,3 * 2 0,600

57 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 225 do 250 mm m 0,850 5 354,88 4 551,65 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV PROSTUPY KONSTRUKCÍ - viz  příloha D.1.1.1 - TZ, str. 32 
VV "P1.2"  0,3 * 1 0,300
VV "P1.3"  0,25 * 1 0,250
VV "P1.6"  0,3 * 1 0,300
VV Součet 0,850

58 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm m 0,600 6 226,61 3 735,97 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV PROSTUPY KONSTRUKCÍ - viz  příloha D.1.1.1 - TZ, str. 32 
VV "P1.4"  0,3 * 2 0,600

59 K 999.R011 Utěsnění prostupu P 1.1 protipožárním těsněním kpl 1,000 3 113,30 3 113,30

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 32, Příloha D.1.1.1 TZ

60 K 999.R012 Utěsnění prostupu P 1.2 systémovým segmentovým 
těsněním kpl 1,000 4 981,29 4 981,29

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 32, Příloha D.1.1.1 TZ

61 K 999.R013 Utěsnění prostupu P 1.3 zabetonováním kpl 1,000 3 735,96 3 735,96

P

 Poznámka k položce:
 Viz: Tabulka prostupů, str. 32, Příloha D.1.1.1 TZ

 
 Prostupy P1.4 a P1.6 jsou netěsněné,

prostup P1.5 těsnění v dodávce technologie.

D 998 Přesun hmot 150 244,70
62 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m t 143,392 1 047,79 150 244,70 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 142 623,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 287 977,78
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63 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 12,840 24,91 319,84 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV VS/1 - Vnější penetrační nátěr - pod bitumenový nátěr
VV 91,36"m2" - 78,52"m2" 12,840

64 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 93 399,10 373,60 CS ÚRS 2023 01
VV 12,84*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

65 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 41,460 24,91 1 032,77 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/12 - Strop nad kalovým bunkrem
VV 3,3 * 8,6 + 6,6 * 4,6 + 1,5 * 0,5 + 1,2 * 0,5 60,090
VV odečty
VV -3,0 * 3,0 -9,000
VV - 0,6 * 0,6 -0,360
VV - 0,9 * 0,7 -0,630
VV - 0,8 * 0,8 -0,640
VV - 1,0 * 8,0 -8,000
VV Součet 41,460

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,014 93 399,10 1 307,59 CS ÚRS 2023 01
VV 41,46*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,014

67 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 196,480 37,36 7 340,49 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV VS/1 - Vnější bitumenový ochranný nátěr
VV ( 12,2 + 8,6 )*2 * 4,3 + ( 12,8 + 9,2 )*2 * 0,4 196,480

68 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,067 93 399,10 6 257,74 CS ÚRS 2023 01
VV 196,48*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,067

69 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou m2 200,640 62,27 12 493,85 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/3, HS/4
VV KLUZNÁ VRSTVA 2x
VV ( 6,6 * 9,6 + 6,6 * 5,6 ) * 2 200,640
VV Součet 200,640

70 M 62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A m2 233,846 99,63 23 298,08 CS ÚRS 2023 01

VV 200,64*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 233,846

71 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 82,920 249,06 20 652,06 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/12 - Strop nad kalovým bunkrem
VV 3,3 * 8,6 + 6,6 * 4,6 + 1,5 * 0,5 + 1,2 * 0,5 60,090
VV odečty
VV -3,0 * 3,0 -9,000
VV - 0,6 * 0,6 -0,360
VV - 0,9 * 0,7 -0,630
VV - 0,8 * 0,8 -0,640
VV - 1,0 * 8,0 -8,000
VV Součet 41,460
VV 41,46*2 'Přepočtené koeficientem množství 82,920

72 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 96,643 199,25 19 256,12 CS ÚRS 2023 01

VV 82,92*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 96,643
73 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 39,390 186,80 7 358,05 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ARMATURNÍ KOMORA - SH/3
VV Na ŽB základovou desku
VV "pl.-sloup-jímka"   5,0 * 8,0 - 0,6 * 0,6 - 0,5 * 0,5 39,390

74 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 
hmoty kg 4,756 249,06 1 184,53 CS ÚRS 2023 01

VV 39,39*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 4,756
75 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 16,422 249,06 4 090,06 CS ÚRS 2023 01

VV DSO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ARMATURNÍ KOMORA - SH/3
VV Na ŽB stěny
VV "obv. x v."  (( 5,0 + 8,0 )*2 - 4,4 ) * 0,25 5,400
VV "základ"  4,4 * 1,44 6,336
VV "základ"  0,6 * 4 * 0,25 0,600
VV "základ"  ( 0,75 + 1,05 ) * 0,35 0,630
VV "sloup"  0,6 * 4 * 1,44 3,456
VV Součet 16,422

76 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 
hmoty kg 2,077 249,06 517,30 CS ÚRS 2023 01

VV 16,422*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství 2,077

77 K 711413111
Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí 
hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 12,840 753,06 9 669,29 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV VS/1 - Vnější bitumenový ochranný nátěr
VV 91,36"m2" - 78,52"m2" 12,840

78 K 711413121
Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze

m2 196,480 816,92 160 508,44 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV VS/1 - Vnější bitumenový ochranný nátěr
VV ( 12,2 + 8,6 )*2 * 4,3 + ( 12,8 + 9,2 )*2 * 0,4 196,480

79 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 41,460 31,13 1 290,65 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV HS/12 - Strop nad kalovým bunkrem
VV 3,3 * 8,6 + 6,6 * 4,6 + 1,5 * 0,5 + 1,2 * 0,5 60,090
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VV odečty
VV -3,0 * 3,0 -9,000
VV - 0,6 * 0,6 -0,360
VV - 0,9 * 0,7 -0,630
VV - 0,8 * 0,8 -0,640
VV - 1,0 * 8,0 -8,000
VV Součet 41,460

80 M 69311178 geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2 m2 43,533 74,72 3 252,79 CS ÚRS 2023 01
VV 41,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,533

81 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 2,081 3 735,96 7 774,53 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 666 313,69

82 K 11/Z
Zábradlí na volném okraji jednoramenného schodiště s 
podestou, z pozinkované oceli s nátěrovým systémem 
modré barvy, montáž a dodávka

kpl 1,000 21 170,46 21 170,46

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV 11/Z - viz popis v příloze D.1.1.1 kap. 4.3.7  Zámečnické 
výrobky

VV "v. 1,1 m, dl. 2,3 m"  1 1,000

83 K 12/Z
Zábradlí na volném okraji čtyřramenného schodiště s 
podestami, z pozinkované oceli s nátěrovým 
systémem modré barvy, montáž a dodávka

kpl 1,000 72 228,63 72 228,63

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV 12/Z - viz popis v příloze D.1.1.1 kap. 4.3.7  Zámečnické 
výrobky

VV "v. 1,1 m, dl. 8,1 + 6,1 m"  1 1,000

84 K 13/Z
Zábradlí na volném okraji kotevního bloku hydrauliky, 
z pozinkované oceli s nátěrovým systémem modré 
barvy, montáž a dodávka

kpl 1,000 39 850,28 39 850,28

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV 12/Z - viz popis v příloze D.1.1.1 kap. 4.3.7  Zámečnické 
výrobky

VV "v. 1,1 m, dl. 7,4 m"  1 1,000

85 K 14/Z
Poklop jednodílný odnímatelný s rámem, s 
odvětrávací hlavicí, světlá velikost 0,6 x 0,6 m, z 
kompozitu, montáž a dodávka

kpl 1,000 22 415,78 22 415,78

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV 14/Z - viz popis v příloze D.1.1.1 kap. 4.3.7  Zámečnické 
výrobky

VV "1 x 0,6 x 0,6 m"  1 1,000

86 K 15/Z
Poklop jednodílný otevíravý dešťujistý s rámem, s 
odvětrávací hlavicí, světlá velikost 0,9 x 0,7 m, z 
kompozitu, montáž a dodávka

kpl 1,000 29 887,71 29 887,71

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV 15/Z - viz popis v příloze D.1.1.1 kap. 4.3.7  Zámečnické 
výrobky

VV "1 x 0,9 x 0,7 m"  1 1,000

87 K 16/Z
Poklop dvoudílný atypický odnímatelný dešťujistý s 
rámem, světlá velikost 0,8 x 0,8 m, z kompozitu, 
montáž a dodávka

kpl 1,000 27 397,07 27 397,07

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV 16/Z - viz popis v příloze D.1.1.1 kap. 4.3.7  Zámečnické 
výrobky

VV "1 x 0,8 x 0,8 m"  1 1,000

88 K 17/Z
Poklop osmidílný atypický odnímatelný dešťujistý s 
rámem, světlá velikost 8,05 x 1,0 m, z kompozitu, 
montáž a dodávka

kpl 1,000 72 228,63 72 228,63

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV 17/Z - viz popis v příloze D.1.1.1 kap. 4.3.7  Zámečnické 
výrobky

VV "8 x 1,0 x 1,0 m"  1 1,000

89 K 18/Z Vystrojení otvoru pro prostup stropem, z nerezové 
oceli tr. 304 x 2 mm, dl 0,8 m, montáž a dodávka kpl 1,000 9 339,91 9 339,91

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV 18/Z - viz popis v příloze D.1.1.1 kap. 4.3.7  Zámečnické 
výrobky

VV "nerez. tr. 304x2 mm, dl. 0,8 m"  1 1,000

90 K 767995114.OK1
Montáž a dodávka ocelové konstrukce schody 1 z 
pozinkované oceli S235 s povrchovou úpravou 
nátěrem

kg 1 208,000 211,70 255 733,60

P

 Poznámka k položce:
= včetně pozinkování ponorem min. tl. 60   μm
= včetně duplexního nátěrového systému modré barvy o nominální tl. 
souvrství 200 μm, nátěr vhodný do prostředí se stupněm korozní 

 agresivity C3 podle normy ISO 12944
= šroubované spoje

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV viz Podklad pro výkaz výměr op1, celková hmotnost 1208 kg

VV 1208 1 208,000

91 K 767995114.OK2
Montáž a dodávka ocelové konstrukce schody 2 z 
pozinkované oceli S235 s povrchovou úpravou 
nátěrem

kg 146,000 211,70 30 908,20

P

 Poznámka k položce:
= včetně pozinkování ponorem min. tl. 60   μm
= včetně duplexního nátěrového systému modré barvy o nominální tl. 
souvrství 200 μm, nátěr vhodný do prostředí se stupněm korozní 

 agresivity C3 podle normy ISO 12944
= šroubované spoje

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV viz Podklad pro výkaz výměr op1, celková hmotnost 146 kg
VV 146 146,000
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92 K 767995114.OKdo
p

Montáž a dodávka ocelové konstrukce podpory pro 
dopravník z pozinkované oceli S235 s povrchovou 
úpravou nátěrem

kg 387,000 211,70 81 927,90

P

 Poznámka k položce:
= včetně pozinkování ponorem min. tl. 60   μm
= včetně duplexního nátěrového systému modré barvy o nominální tl. 
souvrství 200 μm, nátěr vhodný do prostředí se stupněm korozní 

 agresivity C3 podle normy ISO 12944
= šroubované spoje

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV viz statika ... celková hmotnost 387 kg
VV 387 387,000

93 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 1,741 1 852,68 3 225,52 CS ÚRS 2023 01

D 777 Podlahy lité 49 838,20
94 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 39,640 99,63 3 949,33 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV HS/3 - Pochozí ochranný nátěrový systém s protiskluznou 
úpravou

VV ARMATURNÍ KOMORA
VV 39,64 39,640
VV Součet 39,640

95 K 777511125 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
průmyslové lité podlahy m2 39,640 933,99 37 023,36 CS ÚRS 2023 01

96 K 777612109R
Ochranný uzavírací nátěrový systém na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou s 
protiskluznou úpravou

m2 39,640 186,80 7 404,75

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1

= ochranný uzavírací nátěrový systém - dvousložkový nátěr na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, kompletní dodávka a 

 provedení
      - základní nátěr vodou ředitelný epoxid s posypem křemenného písku

     - uzavírací vrstva probarvený epoxidový nátěr s převálečkováním

97 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m t 1,173 1 245,32 1 460,76 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 138 493,83
98 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou m2 304,387 18,68 5 685,95 CS ÚRS 2023 01
VV očištění betonových ploch otryskáním před nátěrem
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ARMATURNÍ KOMORA
VV stěny - vnitřní
VV ( 5,0 + 8,0 )*2 * ( 4,0 - 0,25 ) + 1,7*2 * 2,8 107,020
VV stěny - vnitřní - odečty
VV - 4,4 * ( 1,44 - 0,25 ) -5,236
VV - ( 1,05 + 0,75 ) * 0,1 -0,180
VV sloup
VV 0,6 * 4 * ( 4,0 - 1,44 ) 6,144
VV strop
VV 5,0 * 8,0 - 1,7 * 4,6 32,180
VV strop - odečty
VV "schodiště"  - 1,6 * 3,9 -6,240
VV "poklopy"  - 1,0 * 8,0 - 0,8 * 0,8 -8,640

VV "stěny vnitřní výst. komínků"  ( 1,6 + 3,9 )*2 * 0,3 + ( 1,0 + 8,0 
)*2 * 0,65 + 0,8 * 4 * 0,65 17,080

VV Mezisoučet 142,128
VV AKUMULAČNÍ VANA
VV "stěny"   ( 8,0 + 4,0 )*2 * 2,5 60,000

VV "vnitřní stěny výst. komínků"   3,0*4*0,9 + 0,6*4*0,6 + PI *0,3 + 
( 0,9 + 0,7 )*2 * 0,65 15,262

VV "strop"   8,0 * 4,0 32,000

VV "odečty od stropu"   - 3,0*3,0 - 0,6*0,6 - PI * (0,15)^2 - 0,9*0,7 -10,061

VV "podlaha" 8,00*4,00 32,000
VV Mezisoučet 129,201
VV základ.bloky v AK
VV 2,10*4,40+(2,10+4,40)*2*1,44 27,960
VV 0,6*0,6+0,60*4*0,4 1,320
VV 1,05*0,75+(1,05+0,75)*2*0,4 2,228
VV 1,00*0,50+(1,00+0,50)*2*0,35 1,550
VV Součet 304,387

99 K 783817R Ochranný uzavírací nátěrový systém na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou m2 175,186 298,88 52 359,59

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1

= ochranný uzavírací nátěrový systém - dvousložkový nátěr na bázi 
epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, kompletní dodávka a 

 provedení
     - 2x vrchní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných 
vodou

VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR
VV ARMATURNÍ KOMORA
VV stěny - vnitřní
VV ( 5,0 + 8,0 )*2 * ( 4,0 - 0,25 ) + 1,7*2 * 2,8 107,020
VV stěny - vnitřní - odečty
VV - 4,4 * ( 1,44 - 0,25 ) -5,236
VV - ( 1,05 + 0,75 ) * 0,1 -0,180
VV sloup
VV 0,6 * 4 * ( 4,0 - 1,44 ) 6,144
VV strop
VV 5,0 * 8,0 - 1,7 * 4,6 32,180
VV strop - odečty
VV "schodiště"  - 1,6 * 3,9 -6,240
VV "poklopy"  - 1,0 * 8,0 - 0,8 * 0,8 -8,640

Strana 86 z 180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stěny vnitřní výst. komínků"  ( 1,6 + 3,9 )*2 * 0,3 + ( 1,0 + 8,0 
)*2 * 0,65 + 0,8 * 4 * 0,65 17,080

VV Mezisoučet 142,128
VV základ.bloky v AK
VV 2,10*4,40+(2,10+4,40)*2*1,44 27,960
VV 0,6*0,6+0,60*4*0,4 1,320
VV 1,05*0,75+(1,05+0,75)*2*0,4 2,228
VV 1,00*0,50+(1,00+0,50)*2*0,35 1,550
VV Součet 175,186

100 K 783826301

Ochranná uzavírací a hydroizolační membrána na bázi 
hybridní pryskyřice pro kontakt s odpadní vodou, 
vysoce chemicky a mechanicky odolná, se schopností 
překlenování trhlin

m2 129,201 622,66 80 448,29 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1

= ochranná uzavírací a hydroizolační membrána - dvousložková 
membrána na bázi hybridní pryskyřice pro kontakt s odpadní vodou, 
vysoce chemicky a mechanicky odolný, se schopností překlenování 

 trhlin, kompletní dodávka a provedení
      - dvousložkový základní nátěr vhodný na vlhké podklady

     - dvousložková membrána na bázi hybridní pryskyřice
VV SO 07.11 KALOVÝ BUNKR

VV VS/1 - Vnitřní ochranný nátěr - vodotěsná ochranná 
membrána

VV AKUMULAČNÍ VANA
VV "stěny"   ( 8,0 + 4,0 )*2 * 2,5 60,000

VV "vnitřní stěny výst. komínků"   3,0*4*0,9 + 0,6*4*0,6 + PI *0,3 + 
( 0,9 + 0,7 )*2 * 0,65 15,262

VV "strop"   8,0 * 4,0 32,000

VV "odečty od stropu"   - 3,0*3,0 - 0,6*0,6 - PI * (0,15)^2 - 0,9*0,7 -10,061

VV "podlaha" 8,00*4,00 32,000
VV Součet 129,201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 917 135,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 917 135,60 21,00% 1 872 598,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 789 734,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.12 - Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Zdeňka 
Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 917 135,60

HSV - Práce a dodávky HSV 7 136 622,46
    1 - Zemní práce 206 840,65

    2 - Zakládání 1 633 104,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 829 590,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 936,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 238 511,39

    998 - Přesun hmot 21 638,79

PSV - Práce a dodávky PSV 1 780 513,14
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 117 490,36

    764 - Konstrukce klempířské 41 687,76

    767 - Konstrukce zámečnické 1 454 536,00

    777 - Podlahy lité 77 606,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 89 192,83

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

07.12 - Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Zdeňka 
Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 917 135,60

D HSV Práce a dodávky HSV 7 136 622,46

D 1 Zemní práce 206 840,65
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 360,000 86,16 31 017,60 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 3 měsíce a" 4 hod.
VV 90 * 4 360,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min den 90,000 49,73 4 475,70 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 3 měsíce
VV 90 90,000

3 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 75,754 101,91 7 720,09 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Kóta terénu 392,4 mn.m - pl. 216,068 m2
VV Kóta ve dně výkopu 391,65 - pl. 187,95 m2
VV ( 216,068 + 187,95 )/2 * 0,75 151,507
VV Součet 151,507
VV MNOŽSTVÍ ZEMINY - ZATŘÍDĚNÍ 50%
VV 151,507 * 0,5 75,754

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 75,754 154,97 11 739,60 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Kóta terénu 392,4 mn.m - pl. 216,068 m2
VV Kóta ve dně výkopu 391,65 - pl. 187,95 m2
VV ( 216,068 + 187,95 )/2 * 0,75 151,507
VV Součet 151,507
VV MNOŽSTVÍ ZEMINY - ZATŘÍDĚNÍ 50%
VV 151,507 * 0,5 75,754

5 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 36,340 100,18 3 640,54 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV NA MEZISKLÁDKU - zásyp tam a zpět
VV 18,17 * 2 36,340
VV Součet 36,340

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 163,520 326,31 53 358,21 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV NA SKLÁDKU - přebytečná zemina
VV 151,507 - 18,17 133,337
VV z vrtů
VV PI * (0,45)^2 * 5,0 * 7 22,266
VV PI * (0,6)^2 * 1,0 * 7 7,917
VV Součet 163,520

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 327,040 25,17 8 231,60 CS ÚRS 2023 01

VV 163,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 327,040

8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 18,170 163,83 2 976,79 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV zemina na zásyp
VV 18,17 18,170

9 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 277,984 289,91 80 590,34 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV přebytečná zemina, koef. přepočtu 1,7
VV 163,52 * 1,7 277,984
VV Součet 277,984

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,170 22,33 405,74 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV zemina na zásyp
VV 18,17 18,170

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 18,170 147,74 2 684,44 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV "pl. v řezu x dl."  0,46"m2" * 39,5 18,170
VV Součet 18,170

07.12 - Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

Strana 90 z 180
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D 2 Zakládání 1 633 104,68
12 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 78,000 33,40 2 605,20 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 1,25 * 62,4 78,000
VV Součet 78,000

13 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 92,391 32,48 3 000,86 CS ÚRS 2023 01

VV 78*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 92,391

14 K 212751106
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 62,400 486,88 30 381,31 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV ( 21,2 + 10,0 )*2 62,400
VV Součet 62,400

15 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného m3 64,431 1 166,93 75 186,47 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV POLŠTÁŘ tl. 500 mm
VV "výkop"  151,507 151,507
VV Vytlačený objem
VV "zásyp"   - 18,17 -18,170
VV "podkladní beton"   - 20,793 -20,793
VV "ŽB deska"   - 43,788 -43,788
VV "VO žlaby"   - 4,325 -4,325
VV Součet 64,431

16 K 226213113 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 
1050 mm hl od 0 do 5 m hornina III m 35,000 2 708,57 94 799,95 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV PILOTY pr. 900 mm, hl. 5,0 m, 7 ks
VV 5,0 * 7 35,000

17 M 140.R001 ocelová trubka D 900 m 35,000 9 713,51 339 972,85

P  Poznámka k položce:
Opotřebení trub - 0,5 násobek ceny trubky

18 K 226213513 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 
1250 mm hl od 0 do 5 m hornina III m 7,000 3 181,80 22 272,60 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HLAVA PILOTY pr. 1200 mm, hl. 1,0 m, 7 ks
VV 1,0 * 7 7,000

19 M 140.R002 ocelová trubka D 1200 m 7,000 12 204,15 85 429,05

P  Poznámka k položce:
Opotřebení trub - 0,5 násobek ceny trubky

20 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 
mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 42,000 1 226,64 51 518,88 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV PILOTY pr. 900 mm, hl. 5,0 m, 7 ks
VV 5,0 * 7 35,000
VV HLAVA PILOTY pr. 1200 mm, hl. 1,0 m, 7 ks
VV 1,0 * 7 7,000
VV Součet 42,000

21 M 58933330 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/22 m3 30,183 5 255,26 158 619,51 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV PILOTY pr. 900 mm, hl. 5,0 m, 7 ks
VV PI * (0,45)^2 * 5,0 * 7 22,266
VV HLAVA PILOTY pr. 1200 mm, hl. 1,0 m, 7 ks
VV PI * (0,6)^2 * 1,0 * 7 7,917
VV Součet 30,183

22 K 231611117 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 11 375 t 3,019 48 692,06 147 001,33 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV PILOTY pr. 900 mm, hl. 5,0 m, 7 ks, výztuž 100 kg/m3
VV 22,266 * 100/1000 2,227

VV HLAVA PILOTY pr. 1200 mm, hl. 1,0 m, 7 ks, výztuž 100 
kg/m3

VV 7,917 * 100/1000 0,792
VV Součet 3,019

23 K 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 0,8 m m 3,000 2 228,35 6 685,05 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV ČERPACÍ JÍMKA Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ DN 800, 2 ks
VV 1,5 * 2 3,000
VV Součet 3,000

24 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm kus 6,000 1 398,74 8 392,44 CS ÚRS 2023 01

25 K 243531111 Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-
63 mm m3 1,357 2 677,33 3 633,14 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU

VV ČERPACÍ JÍMKA Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ DN 800, 2 ks, 
výplň hl. 1,35 m

VV PI * (0,4)^2 * 1,35 * 2"ks" 1,357
VV Součet 1,357

26 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 20,397 4 358,62 88 902,77 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré, po zasypání viditelné povrchy betonových konstrukcí včetně 
venkovního povrchu obvodových stěn od koruny stěny do úrovně 30 cm 
pod přilehlý terén, provést v kvalitě pohledových betonů.

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV HS/2 - pod základovou deskou

VV "pl. x tl."   ( 0,55*0,65 + 16,9*0,65 + 48,528"m2" + 95,33"m2" ) 
* 0,1 15,520

VV HS/6 - pod žlaby a odtokovou šachtou
VV "pl. x tl."   44,132"m2" * 0,1 4,413
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VV "pl. x tl."   1,8 * 1,3 * 0,1 0,234
VV pod vynášecími konzolemi
VV ( 3,7 + 2,3 ) * 0,35 * 0,1 0,210
VV 0,5 * 0,4 * 0,1 0,020
VV Součet 20,397

27 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 7,934 1 245,32 9 880,37 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré, po zasypání viditelné povrchy betonových konstrukcí včetně 
venkovního povrchu obvodových stěn od koruny stěny do úrovně 30 cm 
pod přilehlý terén, provést v kvalitě pohledových betonů.

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV HS/6 - pod žlaby a odtokovou šachtou

VV "pl. x tl."   (0,65*2 + 17,05 + 11,6 + 6,6 + 7,75 + 0,708 + 8,384 
+ 8,1 + 4,3 ) * 0,1 6,579

VV "pl. x tl."   ( 1,8 + 1,3 )*2 * 0,1 0,620
VV pod vynášecími konzolemi
VV "deska"  ( 3,95 + 2,2 ) * 0,1 0,615
VV "nosník"  0,4 * 3 * 0,1 0,120
VV Součet 7,934

28 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 7,934 249,06 1 976,04 CS ÚRS 2023 01

29 K 274123021.R1 Montáž a dodávka ŽB základových nosníků 200 x 400 
mm kpl 1,000 100 287,47 100 287,47

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU

VV ŽB ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY 200 x 400 mm, celková dl. 21,2 m

VV beton C 30/37 - XC4, XF1, XA1 s výztuží 120 kg/m3
VV 1 1,000

30 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,849 4 358,62 3 700,47 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Obetonování sloupů OK - v. 0,4 m
VV OSA D
VV 0,4 * 0,5 * 0,4 * 2"ks" 0,160
VV OSA E
VV ( 0,7*0,45 + 0,65*0,2 ) * 0,4 * 2"ks" 0,356
VV ( 0,7*0,45 + 0,6*0,2 ) * 0,4 0,174
VV 0,6 * 0,2 * 0,4 0,048
VV ( 0,6*0,2 + 0,45*0,35 ) * 0,4 0,111
VV Součet 0,849

31 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,800 1 245,32 7 222,86 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Obetonování sloupů OK - v. 0,4 m
VV OSA D
VV ( 0,4 + 0,5 )*2 * 0,4 * 2"ks" 1,440
VV OSA E
VV ( 0,7 + 0,65 )*2 * 0,4 * 3"ks" 3,240
VV ( 0,6 + 0,2 + 0,2 ) * 0,4 0,400
VV ( 0,35 + 0,65 + 0,6 + 0,2 ) * 0,4 0,720
VV Součet 5,800

32 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,800 249,06 1 444,55 CS ÚRS 2023 01

33 K 278361822 Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 
složitosti II t 2,682 43 586,25 116 898,32 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Na základovou desku
VV 13,2 * 3,2 * 0,3 12,672
VV 12,2 * 3,2 * 0,3 11,712
VV Součet 24,384
VV "množství výztuže 110 kg/m3"  24,384 * 110/1000 2,682

34 K 278382652 Základ pod stroje z ŽB přes 5 do 25 m3 tř. C 25/30 
složitosti II m3 24,384 11 207,89 273 293,19 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Na základovou desku
VV 13,2 * 3,2 * 0,3 12,672
VV 12,2 * 3,2 * 0,3 11,712
VV Součet 24,384

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 829 590,45
35 K 337171121.R1 Montáž a dodávka nosné ocelové kce přístřešku 

pyrolyzéru vč. povrchové úpravy kpl 1,000 3 799 511,26 3 799 511,26

P

 Poznámka k položce:
= hmotnost OK 19.069 kg, hm. kotevních šroubů a kování pro nosné oc. 

 sloupy 302 kg
 = ocel S235 pozink

= včetně pozinkování ponorem min. tl. 60   μm
= včetně duplexního nátěrového systému modré barvy o nominální tl. 
souvrství 200 μm, nátěr vhodný do prostředí se stupněm korozní 
agresivity C3 podle normy ISO 12944

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV NOSNÁ KONSTRUKCE HALY - viz statika

VV hm. OK 19.069 kg, hm. kotevních šroubů a kování pro nosné 
oc. sloupy 302 kg

VV 1 1,000

36 K 380326131
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 80 do 
150 mm

m3 2,862 6 413,40 18 355,15 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV ŽB soklová zídka tl. 150 mm, v. 0,9 m
VV 21,2 * 0,15 * 0,9 2,862
VV Součet 2,862

37 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 15,277 5 230,35 79 904,06 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/6
VV ŽB dno žlabů tl. 300 mm
VV 1,1 * 0,65 * 0,3 0,215
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VV 17,2 * 1,1 * 0,3 5,676
VV 6,8 * 1,1 * 0,3 2,244
VV 8,85 * 1,3 * 0,3 3,452
VV "odtoková šachta"  1,6 * 1,1 * 0,3 0,528
VV Mezisoučet 12,115
VV ŽB stěny žlabů tl. 300 mm, v. 0,1 m
VV 1,1 * 0,3 * 0,1 + 1,3 * 0,3 * 0,1 0,072
VV ( 16,9 + 16,9 - 0,5 ) * 0,3 * 0,1 0,999
VV ( 6,8 + 7,6 ) * 0,3 * 0,1 0,432
VV 7,75 * 0,3 * 0,1 0,233
VV ŽB stěny žlabů tl. 200 mm, v. 0,1 m
VV 1,1 * 0,2 * 0,1 0,022
VV ŽB stěny odtokové šachty tl. 300 mm, v. 0,85 m/ 0,75 m
VV ( 1,6 + 0,5 )*2 * 0,3 * 0,85 - 0,5 * 0,3 * 0,1 * 2 1,041
VV Mezisoučet 2,799
VV ŽB konzola - deska tl. 250 mm
VV ( 3,6 + 2,2 ) * 0,25 * 0,25 0,363
VV Součet 15,277

38 K 380326133
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 
mm

m3 63,607 5 230,35 332 686,87 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/2
VV ŽB deska tl. 350 mm ( pl. změřena ve výkrese )
VV 197,667"m2" * 0,35 69,183
VV odpočty žlaby
VV - 0,5 * 0,75 * 0,35 -0,131
VV - 0,5 * 18,2 * 0,35 -3,185
VV - 0,5 * 7,4 * 0,35 -1,295
VV - 0,5 * 8,25 * 0,35 -1,444
VV Mezisoučet 63,128
VV ŽB stěny žlabů tl. 500 mm, v. 0,1 m
VV 8,85 * 0,5 * 0,1 0,443
VV ŽB konzola - nosník tl. 400 mm
VV 0,3 * 0,4 * 0,3 0,036
VV Součet 63,607

39 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 118,848 1 469,48 174 644,76 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/2, HS/6
VV "deska vnější"  ( 20,8 + 9,85 )*2 * 0,35 21,455
VV ŽB konzola - deska tl. 250 mm
VV ( 3,85 + 2,2 ) * 0,25 1,513
VV ŽB konzola - nosník tl. 400 mm
VV 0,3 * 3 * 0,4 0,360
VV ŽLABY . zákl. deska
VV 0,65 * 2 * 0,3 0,390
VV ( 17,2 + 4,4 + 11,7 ) * 0,3 9,990
VV ( 8,1 + 8,85 + 1,3 + 7,75 + 6,8 ) * 0,3 9,840
VV ŽLABY - stěny - vnější
VV 0,65 * 2 * 0,1 0,130
VV ( 17,2 + 4,4 + 11,7 ) * 0,1 3,330
VV ( 8,1 + 8,85 + 1,3 + 7,75 + 6,8 ) * 0,1 3,280
VV ŽLABY - stěny - vnější (celá vč. desky)
VV ( 0,75*2 + 0,5 ) * 0,45 0,900

VV ( 17,2 + 0,5 + 11,7 + 7,4 + 7,75 + 0,5 + 8,25 + 7,9 + 5,0 ) * 
0,45 29,790

VV ODTOKOVÁ ŠACHTA - vnější
VV ( 1,6 + 1,1 + 0,5 ) * 0,85 + ( 1,1 + 1,1 ) * 0,45 3,710
VV ODTOKOVÁ ŠACHTA - vnitřní
VV ( 1,0 + 0,5 )*2 * 1,2 - 0,5 * 0,45 * 2 3,150
VV ŽB soklová zídka tl. 150 mm
VV ( 21,2 + 0,15*2 ) * 0,9 + 21,2 * 0,55 31,010
VV Součet 118,848

40 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 118,848 273,97 32 560,79 CS ÚRS 2023 01

41 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 8,992 43 586,25 391 927,56 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV ŽB základová konstrukce, mn. výztuže 110 kg/m3
VV ( 2,862 + 15,277 + 63,607 ) * 110/1000 8,992

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 936,50

42 K 631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 23,534 6 003,15 141 278,13 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/2
VV Betonová mazanina se sítí, tl. 200 - 250 mm
VV "pl. x tl."   197,667"m2" * 0,25 49,417
VV Odpočty
VV "žlaby"   - 17,3"m2" * 0,25 -4,325

VV "vyspádování části podlahy"  - ( 6,1 * 8,1 + 0,35 * 0,35 )/2 * 
0,05 -1,238

VV "základy technologie"   - 13,2 * 3,2 * 0,25 -10,560
VV "základy technologie"   - 12,2 * 3,2 * 0,25 -9,760
VV Součet 23,534

43 K 631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 3,129 6 323,82 19 787,23 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/6
VV "žlab - tl. 100 - 250 mm"   17,2 * 0,5 * 0,175 1,505
VV "žlab - tl. 100 - 120 mm"   0,75 * 0,5 * 0,11 0,041
VV "žlab - tl. 145 - 250 mm"   ( 8,25 + 7,4 ) * 0,5 * 0,1975 1,545
VV "odtoková šachta - tl. 50 - 100 mm"   1,0 * 0,5 * 0,075 0,038
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VV Součet 3,129

44 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu m3 3,129 380,68 1 191,15 CS ÚRS 2023 01

45 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,129 115,62 361,77 CS ÚRS 2023 01

46 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu m3 23,534 380,68 8 958,92 CS ÚRS 2023 01

47 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 23,534 115,62 2 721,00 CS ÚRS 2023 01

48 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 22,755 563,74 12 827,90 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/2
VV Betonová mazanina se sítí, tl. 200 - 250 mm
VV 9,85 *2 * 0,25 4,925
VV "žlaby"   ( 0,5 + 18,2 )*2 * 0,25 9,350
VV                  0,75 *2 * 0,25 0,375
VV                 ( 7,9 + 7,4 + 7,75 + 8,25 ) * 0,25 7,825
VV "podlahová vpust"   0,35 * 4 * 0,2 0,280
VV Součet 22,755

49 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 22,755 122,50 2 787,49 CS ÚRS 2023 01
50 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,209 48 567,53 10 150,61 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/2
VV Betonová mazanina se sítí
VV "pl."   99,087 99,087
VV Součet 99,087
VV HMOTNOST SÍTĚ 150 x 150/5 mm = 2,11kg/m2
VV 99,087 * 2,11/1000 0,209

51 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,037 48 567,53 1 797,00 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/6
VV "žlaby"    0,5 * 0,75 0,375
VV                   0,5 * 17,2 8,600
VV                   0,5 * 7,4 3,700
VV                   0,5 * 8,25 4,125
VV "odtoková šachta"   1,0 * 0,5 0,500
VV Součet 17,300
VV HMOTNOST SÍTĚ 150 x 150/5 mm = 2,11kg/m2
VV 17,3 * 2,11/1000 0,037

52 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,018 48 567,53 874,22 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/9
VV Betonová mazanina se sítí
VV "pl."   2,15 * 4,0 8,600
VV Součet 8,600
VV HMOTNOST SÍTĚ 150 x 150/5 mm = 2,11kg/m2
VV 8,6 * 2,11/1000 0,018

53 K 634112117R Výplň dilatačních spár betonových konstrukcí  
podlahovým páskem z pěnového PE m 10,000 57,66 576,60

P  Poznámka k položce:
dodávka a provedení

VV příloha D.1.1.106 statika

VV 10,00 "dilatace kolem ocel.sloupů procházejících přes 
podlahovou desku tl.350mm ... pyrolyzér 10,000

54 K 634113113R Výplň dilatačních spár betonových konstrukcí 
polystyren tl.20mm m 54,000 67,12 3 624,48

P  Poznámka k položce:
dodávka a provedení

VV pžíloha D.1.1.106 statika
VV 54,00 "pro tl. desky 350mm ... pyrolyzér 54,000
VV Součet 54,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 238 511,39
55 K 931991111R Těsnění pracovní spáry vodotěsné - kompletní 

dodávka a provedení m 140,000 1 226,64 171 729,60

P

 Poznámka k položce:
= kompletní dodávka a provedení dle zvyklostí dodavatele (např. těsnící 
bitumenové plechy, těsnící bobtnající pásky, pásy s vloženým 
bobtnavým páskem, pryžové pásy, injektážní hadičky ap. ...)

56 K 936311111
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z 
betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 
m2

m3 0,032 122 041,49 3 905,33 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 44, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV PROSTUP P 2.1
VV ( PI*(0,15)^2 - PI*(0,075)^2 ) * 0,3 0,016
VV PROSTUP P 2.2
VV ( PI*(0,15)^2 - PI*(0,075)^2 ) * 0,3 0,016
VV Součet 0,032

57 M 56284509 páska hydroizolační bentonitová 120mm m 0,942 809,46 762,51 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 44, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV PROSTUP P 2.1
VV PI*0,15 0,471
VV PROSTUP P 2.2
VV PI*0,15 0,471
VV Součet 0,942

58 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 347,100 64,37 22 342,83 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
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VV (( 9,85 + 21,2 + 9,85 ) + 4 * 0,9 ) * 7,8 347,100

59 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 10 413,000 2,15 22 387,95 CS ÚRS 2023 01

VV 347,1*30 'Přepočtené koeficientem množství 10 413,000

60 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 347,100 35,73 12 401,88 CS ÚRS 2023 01

61 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm m 0,600 6 226,61 3 735,97 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV PROSTUP P 2.1
VV 0,3 0,300
VV PROSTUP P 2.2
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,600

62 K 999.R023 Zřízení a utěsnění prostupu P 2.3 kpl 1,000 1 245,32 1 245,32

P  Poznámka k položce:
Viz: Tabulka prostupů, str. 44, Příloha D.1.1.1 TZ

D 998 Přesun hmot 21 638,79
63 K 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 

dílců t 59,918 361,14 21 638,79 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 780 513,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 117 490,36
64 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou m2 420,546 62,27 26 187,40 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV SEPARAČNÍ KLUZNÁ VRSTVA 2x
VV HS/2
VV 0,55 * 0,65 + 16,9 * 0,65 + 48,528"m2" + 95,33"m2" 155,201
VV HS/6
VV 44,132"m2" + 1,8 * 1,3 46,472
VV HS/9
VV 2,15 * 4,0 8,600
VV Součet 210,273
VV 210,273*2 'Přepočtené koeficientem množství 420,546

65 M 62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A m2 490,146 99,63 48 833,25 CS ÚRS 2023 01

VV 420,546*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 490,146
66 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 116,387 186,80 21 741,09 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/2
VV 99,087"m2" 99,087
VV HS/6
VV ( 17,2 + 0,75 + 8,25 + 7,4 + 1,0 ) * 0,5 17,300
VV Součet 116,387

67 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 
hmoty kg 14,054 249,06 3 500,29 CS ÚRS 2023 01

VV 116,387*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 14,054
68 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 39,235 249,06 9 771,87 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV Na ŽB stěny
VV HS/2
VV "dl. x v."   21,2 * 2 * 0,25 10,600
VV HS/6
VV "žlaby - vnitřní"  ( 17,2*2 + 0,5 ) * 0,175 6,108
VV                                  ( 0,75*2 + 0,5 ) * 0,11 0,220
VV                                  7,4 * 2 * 0,1975 2,923
VV                                 ( 8,25 + 7,75 + 0,5 ) * 0,1975 3,259
VV "odtoková šachta - vnitřní"  ( 1,0 + 0,5 )*2 * 0,075 0,225
VV ZÁKLADOVÉ BLOKY
VV ( 13,2 + 3,2 )*2 * 0,25 8,200
VV ( 12,2 + 3,2 )*2 * 0,25 7,700
VV Součet 39,235

69 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 
hmoty kg 4,963 249,06 1 236,08 CS ÚRS 2023 01

VV 39,235*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství 4,963

70 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,333 18 679,82 6 220,38 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 41 687,76
71 K 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 400 mm m 21,300 952,67 20 291,87 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 43, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 21/K
VV 21,3 21,300

72 K 764511644 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 400/100 mm kus 2,000 801,99 1 603,98 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 43, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 21/K
VV 2 2,000

73 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm m 15,400 1 176,83 18 123,18 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 43, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 22/K
VV 7,7 * 2 15,400
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74 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,067 24 906,43 1 668,73 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 454 536,00
75 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 249,636 374,57 93 506,16 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Upřesnění montáže a specifikace v dalším stupni PD.

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 21,3 * 11,72 249,636

76 M 15484113 plech trapézový 40/160 Pz tl 1,00mm m2 282,838 616,43 174 349,83 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Upřesnění montáže a specifikace v dalším stupni PD.

VV 249,636*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 282,838

77 K 767415122
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště 
tvarovaným plechem budov v přes 6 do 12 m 
šroubováním

m2 306,623 593,05 181 842,77 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Upřesnění montáže a specifikace v dalším stupni PD.

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 21,3 * 7,465 159,005
VV 47,45"m2" * 2 94,900
VV 21,3 * 2,475 52,718
VV Součet 306,623

78 M 15484113 plech trapézový 40/160 Pz tl 1,00mm m2 347,404 616,43 214 150,25 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Upřesnění montáže a specifikace v dalším stupni PD.

VV 306,623*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 347,404

79 K 767881118 Montáž bodů záchytného systému do trapézového 
plechu samořeznými vruty, příchytkami kus 7,000 560,39 3 922,73 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Upřesnění množství a specifikace v dalším stupni PD.

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 7 7,000

80 M 70921300 kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
dl 150mm kus 7,000 4 185,66 29 299,62 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Upřesnění množství a specifikace v dalším stupni PD.

81 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
250 do 500 kg kg 1 697,000 128,27 217 674,19 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 41, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 22/Z - pozinkovaná ocel a nátěr

VV Opancéřování podlahy, 6,25 x 0,7 m, 4 ks, hm.plechu P10 = 
80 kg/m2, vodící příruby, kotevní pracny

VV 1540 + 157 1 697,000

82 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 1,540 52 303,49 80 547,37 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

 Včetně pomocného materiálu.
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 41, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 22/Z - pozinkovaná ocel a nátěr

VV Opancéřování podlahy, 6,25 x 0,7 m, 4 ks, hm.plechu P10 = 
80 kg/m2 ( vč.kovevních pracen )

VV 6,25 * 0,7 * 4 * 80/1000 1,400
VV 1,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,540

83 M 13010208 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x10mm t 0,157 47 322,21 7 429,59 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis klempířských výrobků, str. 41, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 22/Z - pozinkovaná ocel a nátěr
VV vodící příruby pánice 40 x 10 mm, hm. 3,14 kg/m
VV 6,25 *4 * 2 * 3,14/1000 0,157

84 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 8,783 10 709,76 94 063,82 CS ÚRS 2023 01

85 K Z/21
Žebřík pro výstup na střechu, s ochranným košem, 
výstupní plošinou vč. zábradlí, z Pz oceli a nátěrovým 
systémem, montáž a dodávka

kpl 1,000 46 575,02 46 575,02

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 41, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 21/Z

VV " v. 3,3 m, zábradlí v. 1,1 m, dl. 2 x 1,9 m - Pz + nátěrový 
systém, plošina 1,9 x 0,7 m - sklolaminátový rošt"   1 1,000

86 K Z/23 Soubor pochozích podlahových roštů vč. osazovacích 
rámů z nerezové oceli bez nátěru, montáž a dodávka kpl 1,000 270 079,05 270 079,05

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 41, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 23/Z

VV "žlab š. 0,5m, dl. 0,75 + 18,3 + 7,3 + 8,35 m, rám L35x35x5 
mm, pásnice, pracny"   1 1,000

87 K Z/24 Ochranný rám krajního sloupu z pozinkované oceli s 
nátěrem, montáž a dodávka kpl 2,000 9 028,58 18 057,16

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 41, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 24/Z
VV 2 2,000

88 K Z/25 Ochranný koš středního sloupu z pozinkované oceli s 
nátěrem, montáž a dodávka kpl 1,000 23 038,44 23 038,44

P  Poznámka k položce:
Viz: Výpis zámečnických výrobků, str. 41, Příloha D.1.1.1 TZ

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV 25/Z
VV 1 1,000
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D 777 Podlahy lité 77 606,19
89 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 40,323 99,63 4 017,38 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Příprava podkladu

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/2
VV Jižní část přístřešku pyrolyzéru
VV 6,35 * 6,35 40,323
VV Součet 40,323

90 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 40,323 186,80 7 532,34 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Příprava podkladu

91 K 777511125 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
průmyslové lité podlahy m2 40,323 933,99 37 661,28 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 Popis:

- epoxidový základní nátěr, spotřeba 0,4 kg/m2, s posypem křemenného 
písku zrnitosti 0,3-0,8 mm

92 K 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 40,323 186,80 7 532,34 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 Popis:

- nosná a uzavírací vrstva, probarvená epoxidová pryskyřice v odstínu 
 světle šedé barvy, spotřeba 0,8

kg/m2 (nanášet gumovou stěrkou s následným převálečkováním)

93 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 61,300 311,33 19 084,53 CS ÚRS 2023 01
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV HS/2
VV ( 20,8 + 9,85 )*2 61,300

94 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m t 1,428 1 245,32 1 778,32 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 89 192,83
95 K 783826401 Ochranný protikarbonatační akrylátový nátěr omítek m2 6,880 249,06 1 713,53 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV VS/8 - FASÁDNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR - vnější
VV "sokl nad úrovní terénu"  ( 21,2 + 0,15*2 ) * 0,32 6,880
VV Součet 6,880

96 K 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek m2 6,880 224,16 1 542,22 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU
VV VS/8 - FASÁDNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR - vnější
VV "sokl nad úrovní terénu"  ( 21,2 + 0,15*2 ) * 0,32 6,880
VV Součet 6,880

97 K 783896405
Příplatek k cenám ochranného protikarbonatačního 
nátěru omítek za barevný nátěr v odstínu středně 
sytém

m2 6,880 62,27 428,42 CS ÚRS 2023 01

98 K 783901551 Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 
provedením nátěru m2 6,360 18,68 118,80 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU

VV VS/3 - OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ HYDROFOBIZAČNÍ 
NÁTĚROVÝ SYSTÉM

VV "sokl nad úrovní terénu"  21,2 * 0,3 6,360
VV Součet 6,360

99 K 783901551 Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 
provedením nátěru m2 38,983 18,68 728,20 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU

VV HS/6 - OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ HYDROFOBIZAČNÍ 
NÁTĚROVÝ SYSTÉM

VV HS/6
VV "dno"  17,3"m2" 17,300
VV Mezisoučet 17,300
VV VS/3
VV "žlaby - stěny"  ( 17,2*2 + 0,5 ) * ( 0,45 - 0,175 ) 9,598
VV                                  ( 0,75*2 + 0,5 ) * ( 0,45 - 0,11 ) 0,680
VV                                  7,4 * 2 * ( 0,45 - 0,1975 ) 3,737

VV                                 ( 8,25 + 7,75 + 0,5*2 ) * ( 0,45 - 0,1975 ) 4,293

VV "odtoková šachta - vnitřní"  ( 1,0 + 0,5 )*2 * ( 1,2 - 0,075 ) 3,375
VV Mezisoučet 21,683
VV Součet 38,983

100 K 783901551 Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 
provedením nátěru m2 148,674 18,68 2 777,23 CS ÚRS 2023 01

101 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových 
podlah m2 148,674 149,44 22 217,84 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 Popis:

- základní nátěr vodou ředitelný epoxid, probarvený, mírně ředěný vodou 
 (5 %), spotřeba 0,3kg/m2, s

   posypem křemenného písku zrnitosti 0,3-0,8 mm,
VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU

VV OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM S 
PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU

VV HS/2
VV "plochy"  180,397 - 40,323 140,074
VV HS/9 - NAD ARM. KOMOROU KALOVÉHO BUNKRU
VV "plocha"  2,15 * 4,0 8,600
VV Součet 148,674

102 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy m2 148,674 298,88 44 435,69 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 Popis:

- uzavírací vrstva, probarvený epoxidový nátěr, spotřeba 0,5kg/m2, 
 (nanášet gumovou stěrkou s

  následným převálečkováním)
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103 K 783937163.A Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy m2 38,983 298,88 11 651,24 CS ÚRS 2023 01

104 K 783937163.A Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy m2 6,360 298,88 1 900,88 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU

VV VS/3 - OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ HYDROFOBIZAČNÍ 
NÁTĚROVÝ SYSTÉM

VV "sokl nad úrovní terénu"  21,2 * 0,3 6,360
VV Součet 6,360

105 K 783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu m2 67,394 24,91 1 678,78 CS ÚRS 2023 01

VV SO 07.12 PŘÍSTŘEŠEK PYROLYZÉRU

VV OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM S 
PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU

VV HS/2
VV "plochy"  180,397 - 40,323 - 42,24 - 39,04 58,794
VV HS/9 - NAD ARM. KOMOROU KALOVÉHO BUNKRU
VV "plocha"  2,15 * 4,0 8,600
VV Součet 67,394
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 112,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 112,68 21,00% 5 063,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 176,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-08 - Plynové hospodářství

08.3 - Energetické využití bioplynu (kogenerace) - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění stavební a statické části jsou nedílnou součástí přílohy D.1.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
stavební a statické části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 112,68

HSV - Práce a dodávky HSV 24 112,68
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 181,80

    94 - Lešení a stavební výtahy 13 294,68

    96 - Bourání konstrukcí 2 534,56

    99 - Staveništní přesun hmot 101,64

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-08 - Plynové hospodářství

08.3 - Energetické využití bioplynu (kogenerace) - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 112,68

D HSV Práce a dodávky HSV 24 112,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 181,80
1 K 6186311R02 Zednické zapravení prostupů a požárně utěsnit včetně 

úpravy povrchů kus 2,000 1 867,98 3 735,96
VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů
VV 2,00" P3.7 - Odtah spalin od KGJ 2,000
VV Součet 2,000

2 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m m2 23,800 93,40 2 222,92 CS ÚRS 2023 01

VV nové prostupy
VV (7,20*2,00)+(4,70*2,00) 23,800
VV Součet 23,800

3 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 23,800 93,40 2 222,92 CS ÚRS 2023 01

VV nové prostupy
VV (7,20*2,00)+(4,70*2,00) 23,800
VV Součet 23,800

D 94 Lešení a stavební výtahy 13 294,68

4 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 66,640 77,97 5 195,92 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Včetně kotvení lešení.

VV nové prostupy
VV (7,20*5,60)+(4,70*5,60) 66,640
VV Součet 66,640

5 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 1 999,200 2,61 5 217,91 CS ÚRS 2023 01

VV "odhad nájmu 1 měsíc" 66,64*30 1 999,200
VV Součet 1 999,200

6 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 66,640 43,23 2 880,85 CS ÚRS 2023 01

VV "demontáž"  66,64 66,640
VV Součet 66,640

D 96 Bourání konstrukcí 2 534,56

7 K 977211R350 Vyřezání prostupu v ocelovém trapezovém plechu + 
nabetonováním tl. 100mm  průměru 350 mm kus 2,000 1 237,84 2 475,68

VV viz přípoha D.1.1.1 - tabulka prostupů
VV 2,00" P3.7 - Odtah spalin od KGJ 2,000
VV Součet 2,000

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,096 313,27 30,07 CS ÚRS 2023 01

VV 0,096 0,096

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,056 13,69 14,46 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 12 km
VV 0,096*11 1,056

10 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0,096 149,44 14,35 CS ÚRS 2023 01

VV 0,096 0,096

D 99 Staveništní přesun hmot 101,64
11 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m t 0,097 1 047,79 101,64 CS ÚRS 2023 01

08.3 - Energetické využití bioplynu (kogenerace) - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-08 - Plynové hospodářství
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 4 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jana Bartošová, EKOEKO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 473 804,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 473 804,90 21,00% 939 499,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 413 303,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

10.1 - Gravitační rozvody - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění rozvodů kanalizace jsou nedílnou součástí přílohy D.1.2.1. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
příslušné části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jana Bartošová, 
EKOEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 473 804,90

HSV - Práce a dodávky HSV   4 473 804,90
    1 - Zemní práce   1 196 546,71

    2 - Zakládání 87 993,74

    4 - Vodorovné konstrukce   1 193 520,23

    81 - Potrubí z trub betonových 62 482,64

    82 - Potrubí z trub železobetonových a předpjatých 718 746,74

    86 - Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových) 148 474,62

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 273 674,76

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 552 494,46

    96 - Bourání konstrukcí 86 501,31

    997 - Přesun sutě 108 868,79

    998 - Přesun hmot 44 500,90

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

10.1 - Gravitační rozvody - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jana Bartošová, 
EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 473 804,90

D HSV Práce a dodávky HSV   4 473 804,90

D 1 Zemní práce   1 196 546,71
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 80,000 86,16 6 892,80 CS ÚRS 2023 01
VV odhad
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 40,000 49,73 1 989,20 CS ÚRS 2023 01

VV odhad
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

3 K 131151204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 
500 m3

m3 55,211 214,48 11 841,66 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.I skupiny 2 ... 20% objemu.

4 K 131251204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 138,028 378,25 52 209,09 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.I skupiny 3 ... 50% objemu.

5 K 131351204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 
m3

m3 69,014 504,10 34 789,96 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.II skupiny 4 ... 25% objemu.

6 K 131451204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 
m3

m3 13,803 1 085,58 14 984,26 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.II skupiny 5 ... 5% objemu.

7 K 132154205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 89,604 290,56 26 035,34 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.I skupiny 2 ... 20% objemu.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*4,0*77,2 308,800
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*1,4*18,5 41,440
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*1,3*36,5 47,450
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,6*2,2 3,168
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*3,0*7,2 19,440
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,3*2,8 3,276
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,4*19,4 24,444
VV Součet 448,018
VV 448,018*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 89,604
VV Součet 89,604

8 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 224,009 464,71 104 099,22 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.I skupiny 3 ... 50% objemu.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*4,0*77,2 308,800
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*1,4*18,5 41,440
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*1,3*36,5 47,450
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,6*2,2 3,168

10.1 - Gravitační rozvody - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*3,0*7,2 19,440
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,3*2,8 3,276
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,4*19,4 24,444
VV Součet 448,018
VV 448,018*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 224,009
VV Součet 224,009

9 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 112,005 618,49 69 273,97 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.II skupiny 4 ... 25% objemu.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*4,0*77,2 308,800
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*1,4*18,5 41,440
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*1,3*36,5 47,450
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,6*2,2 3,168
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*3,0*7,2 19,440
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,3*2,8 3,276
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,4*19,4 24,444
VV Součet 448,018
VV 448,018*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 112,005
VV Součet 112,005

10 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 22,401 1 026,33 22 990,82 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.II skupiny 5 ... 5% objemu.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*4,0*77,2 308,800
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*1,4*18,5 41,440
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*1,3*36,5 47,450
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,6*2,2 3,168
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*3,0*7,2 19,440
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,3*2,8 3,276
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,4*19,4 24,444
VV Součet 448,018
VV 448,018*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 22,401
VV Součet 22,401

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 215,340 142,36 30 655,80 CS ÚRS 2023 01

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV 1,4*18,5*2 51,800
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV 1,3*36,5*2 94,900
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV 1,6*2,2*2 7,040
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV 1,3*2,8*2 7,280
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV 1,4*19,4*2 54,320
VV Součet 215,340

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m m2 660,800 254,19 167 968,75 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV 4,0*77,2*2 617,600
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV 3,0*7,2*2 43,200
VV Součet 660,800

13 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 215,340 78,65 16 936,49 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výkaz výměr viz položka 151101101.

14 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 660,800 119,06 78 674,85 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výkaz výměr viz položka 151101102.

15 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 324,337 46,59 15 110,86 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na 
mezideponii stavby.

VV objem zásypu
VV 324,337 324,337
VV Součet 324,337
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 324,337 46,59 15 110,86 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp z 
mezideponie stavby na místo určení.

VV objem zásypu
VV 324,337 324,337
VV Součet 324,337

17 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 182,515 326,31 59 556,47 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přemístění přebytečné horniny na skládku.

VV objem výkopku z jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
VV 55,211 55,211
VV objem výkopku z jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV 138,028 138,028
VV objem výkopku z rýh v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
VV 89,604 89,604
VV objem výkopku z rýh v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV 224,009 224,009
VV objem zásypu
VV -324,337 -324,337
VV Součet 182,515

18 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 217,223 377,95 82 099,43 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přemístění přebytečné horniny na skládku.

VV objem výkopku z jam v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV 69,014 69,014
VV objem výkopku z jam v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
VV 13,803 13,803
VV objem výkopku z rýh v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV 112,005 112,005
VV objem výkopku z rýh v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
VV 22,401 22,401
VV Součet 217,223

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 324,337 53,90 17 481,76 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nakládání horniny určené pro zpětný zásyp na 
mezideponii stavby.

VV objem zásypu
VV 324,337 324,337
VV Součet 324,337

20 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 182,515 53,90 9 837,56 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nakládání přebytečné horniny. Výkaz výměr viz 
položka 162751117.

21 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 217,223 71,97 15 633,54 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nakládání přebytečné horniny. Výkaz výměr viz 
položka 162751137.

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 739,515 289,91 214 392,79 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně požadovaných rozborů. Výkaz výměr viz 
položka 171251201.

VV 399,738*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 739,515
VV Součet 739,515

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - 
přebytečná zemina m3 324,337 22,33 7 242,45 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Uložení horniny určené pro zpětný zásyp na 
mezideponii stavby.

VV objem zásypu
VV 324,337 324,337
VV Součet 324,337

24 K 171251201.1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 399,738 22,33 8 926,15

VV objem přebytečného výkopku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 2 a 3

VV 217,223 217,223

VV objem přebytečného výkopku v hornině  třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

VV 182,515 182,515
VV Součet 399,738

25 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 324,337 147,74 47 917,55 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV (2,15+0,2)*(69,0+0,1)*(1,7-1,54-0,15) 1,624
VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
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VV (0,9+0,1)*(4,0-0,5-0,15)*77,2 258,620
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*(1,4-1,01-0,15)*18,5 7,104
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*(1,3-0,5-0,15)*36,5 23,725
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,15)*2,2 1,980
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*(3,0-0,45-0,15)*7,2 15,552
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*(1,3-0,45-0,15)*2,8 1,764
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*(1,4-0,45-0,15)*19,4 13,968
VV Součet 324,337

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 69,648 222,02 15 463,25 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*0,5*77,2 38,600
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*0,5*36,5 18,250
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,45*2,2 0,891
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,45*7,2 2,916
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,45*2,8 1,134
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,45*19,4 7,857
VV Součet 69,648

27 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 139,296 347,69 48 431,83 CS ÚRS 2023 01
VV 69,648*2 "Přepočtené koeficientem množství 139,296
VV Součet 139,296

D 2 Zakládání 87 993,74

28 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 232,800 377,98 87 993,74 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV 69,0 69,000
VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV 77,2 77,200
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV 18,5 18,500
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV 36,5 36,500
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV 2,2 2,200
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV 7,2 7,200
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV 2,8 2,800
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV 19,4 19,400
VV Součet 232,800

D 4 Vodorovné konstrukce   1 193 520,23
29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 50,119 1 123,12 56 289,65 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV (2,15+0,2)*0,15*(69,0+0,1) 24,358
VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*0,15*77,2 11,580
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*0,15*18,5 4,440
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*0,15*36,5 5,475
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,15*2,2 0,297
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,15*7,2 0,972
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,15*2,8 0,378
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,15*19,4 2,619
VV Součet 50,119

30 K 452111141 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 
75000 mm2 kus 36,000 170,43 6 135,48 CS ÚRS 2023 01

VV podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800
VV 8 8,000
VV podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200
VV 28 28,000
VV Součet 36,000

31 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 8,000 472,08 3 776,64 CS ÚRS 2023 01
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

32 M 59223735 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 kus 28,000 742,46 20 788,88 CS ÚRS 2023 01
VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

33 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop m3 61,487 6 463,22 397 404,01 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV (2,15+0,2)*0,45*69,0 72,968
VV objem potrubí ŽB DN 1000
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VV -0,268*69,0 -18,492
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*0,3*18,5 8,880
VV objem potrubí BET DN 600
VV -0,101*18,5 -1,869
VV Součet 61,487

34 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 m3 114,113 6 214,24 709 125,57 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV (2,15+0,2)*1,09*69,0 176,744
VV objem potrubí ŽB DN 1000
VV -1,101*69,0 -75,969
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*0,71*18,5 21,016
VV objem potrubí BET DN 600
VV -0,415*18,5 -7,678
VV Součet 114,113

D 81 Potrubí z trub betonových 62 482,64

35 K 812442121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 18,740 1 109,92 20 799,90 CS ÚRS 2023 01

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV 18,74 18,740
VV Součet 18,740

36 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 18,927 2 202,29 41 682,74 CS ÚRS 2023 01
VV 18,74*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 18,927
VV Součet 18,927

D 82 Potrubí z trub železobetonových a předpjatých 718 746,74

37 K 822492112 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000 m 69,530 1 950,88 135 644,69 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV 69,53 69,530
VV Součet 69,530

38 M 59222003 trouba ŽB hrdlová DN 1000 m 70,225 8 303,34 583 102,05 CS ÚRS 2023 01
VV 69,53*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 70,225
VV Součet 70,225

D 86 Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových) 148 474,62
39 K R 096 10 01 Potrubí z nerezové oceli DN 150, D+M m 6,300 3 138,21 19 770,72

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 

Nerezová trubka svařovaná, bezešvá odpovídající ČSN ISO 4200, ČSN 
EN ISO 1127, ČSN 13 1022, vyrobená z antikorozní oceli s vlastnostmi 
rovné minimálně oceli 17 240 odpovídající ČSN 41 7240, minimální 

 tloušťka stěny 2 mm. 
 Položka zahrnuje : 

 - dodávku a montáž potrubí, 
 - dodávku a montáž veškerých tvarovek, 

 - provedení propojů potrubí, 
 - kotvení z antikorozní oceli. 

Kompletní popis viz Technická zpráva.
VV přípojka odvodnění haly sušárny "P6", NO DN 150
VV 3,5 3,500
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", NO DN 150
VV 2,8 2,800
VV Součet 6,300

40 K R 096 10 02 Potrubí z nerezové oceli DN 300, D+M m 15,000 8 580,26 128 703,90

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: ¨

Nerezová trubka svařovaná, bezešvá odpovídající ČSN ISO 4200, ČSN 
EN ISO 1127, ČSN 13 1022, vyrobená z antikorozní oceli s vlastnostmi 
rovné minimálně oceli 17 240 odpovídající ČSN 41 7240, minimální 

 tloušťka stěny 2 mm. 
 Položka zahrnuje : 

 - dodávku a montáž potrubí, 
 - dodávku a montáž veškerých tvarovek, 

 - provedení propojů potrubí, 
 - kotvení z antikorozní oceli. 

Kompletní popis viz Technická zpráva.
VV přípojka odvodnění haly sušárny "P6", NO DN 300
VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 273 674,76

41 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 32,080 199,25 6 391,94 CS ÚRS 2023 01

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV 2,2 2,200
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV 7,2 7,200
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV 2,8 2,800
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV 19,88 19,880
VV Součet 32,080

42 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U DN 160x6000mm SN12 m 33,042 884,18 29 215,08 CS ÚRS 2023 01
VV 32,08*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 33,042
VV Součet 33,042

43 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 m 81,280 249,06 20 243,60 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV 81,28 81,280
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VV Součet 81,280

44 M 28617026 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN12 m 82,499 1 743,45 143 832,88 CS ÚRS 2023 01

VV 81,28*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 82,499
VV Součet 82,499

45 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 36,500 249,06 9 090,69 CS ÚRS 2023 01

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV 36,5 36,500
VV Součet 36,500

46 M 28611231 trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12 m 37,595 1 494,39 56 181,59 CS ÚRS 2023 01
VV 36,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 37,595
VV Součet 37,595

47 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 4,000 199,25 797,00 CS ÚRS 2023 01

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150, koleno 45° v 
trase přípojky UV1

VV 1 1,000

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150, 
koleno 45° za odbočkou

VV 1 1,000

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150, 
koleno 90° v trase

VV 1 1,000

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150, koleno 
15° v trase

VV 1 1,000
VV Součet 4,000

48 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 323,78 323,78 CS ÚRS 2023 01

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150, koleno 
15° v trase

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 410,96 821,92 CS ÚRS 2023 01

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150, koleno 45° v 
trase přípojky UV1

VV 1 1,000

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150, 
koleno 45° za odbočkou

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

50 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 1,000 547,94 547,94 CS ÚRS 2023 01

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150, 
koleno 90° v trase

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 877350320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
200

kus 1,000 249,06 249,06 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200, odbočka 
kolmá pro P5

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 M 28617207 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150 kus 1,000 1 133,24 1 133,24 CS ÚRS 2023 01

53 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 3,000 353,42 1 060,26 CS ÚRS 2023 01

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200, kolena 45° v 
trase

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

54 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 3,000 722,29 2 166,87 CS ÚRS 2023 01

55 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 1,000 249,06 249,06 CS ÚRS 2023 01

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200, odbočka 45°

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° kus 1,000 1 369,85 1 369,85 CS ÚRS 2023 01

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 552 494,46
57 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 238,130 51,53 12 270,84 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV 69,53 69,530
VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV 81,28 81,280
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV 18,74 18,740
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV 36,5 36,500
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV 2,2 2,200
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV 2,8 2,800
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV 7,2 7,200
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV 19,88 19,880
VV Součet 238,130
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58 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 
cm m 236,300 12,45 2 941,94 CS ÚRS 2023 01

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV 69,0 69,000
VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV 77,2 77,200
VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV 18,5 18,500
VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV 36,5 36,500
VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV 2,2 2,200
VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV 7,2 7,200
VV přípojka odvodnění haly sušárny "P6", NO DN 150
VV 3,5 3,500
VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV 2,8 2,800
VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV 19,4 19,400
VV Součet 236,300

59 K R 089 10 01 Prefabrikovaná kanalizační šachta revizní DN1000, 
D+M kpl 2,000 29 789,78 59 579,56

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže 
celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných 
dílců, vč.zemních prací : - rozšíření výkopu,  - podkladní betonovou 
desku z C12/15  tl.100mm, - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, - dodávku 
a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000 (vč. 
příslušných šachetních vložek), šachetních skruží, zákrytové 
desky/konusu, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového 
těsnění), - dodávku a montáž poklopu z tvárné litiny DN 600 mm třídy 
zatížení D400. Podrobná specifikace viz Technická zpráva a Tabulka 
šachet.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200, šachty 
Š5 a Š6

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

60 K R 089 10 02 Prefabrikovaná kanalizační šachta revizní DN1500, 
D+M kpl 4,000 98 261,19 393 044,76

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže 
celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1500 z prefabrikovaných 
dílců, vč.zemních prací : - rozšíření výkopu,  - podkladní betonovou 
desku z C12/15  tl.100mm, - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, - dodávku 
a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (kompaktního jednolitého 
šachtového dna DN1500 (vč. příslušných šachetních vložek), zákrytové 
(a přechodové) desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, 
elastomerového těsnění),  - dodávku a montáž poklopu z tvárné litiny DN 
600 mm třídy zatížení D400. Podrobná specifikace viz Technická zpráva 
a Tabulka šachet.

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000, šachty Š1-Š4
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

61 K R 089 10 03 Napojení přípojek P1 - P4 PVC DN 200 na kanalizační 
stoku ŽB DN 1000, D+M kpl 4,000 6 226,61 24 906,44

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje : - jádrový vývrt do stěny 
železobetonového potrubí DN 1000 (průměr dle doporuční výrobce 
napojovacího elementu), - dodávku a montáž napojovacího elementu 
(vhodného sedla, včetně pryžové vložky pro potrubí PVC).

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000, šachty Š1-Š4, napojení 
přípojek

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

62 K R 089 10 04 Napojení přípojek UV1 a UV2  PVC DN 150 na 
kanalizační stoku ŽB DN 1000, D+M kpl 2,000 6 226,61 12 453,22

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje : - jádrový vývrt do stěny 
železobetonového potrubí DN 1000 (průměr dle doporuční výrobce 
napojovacího elementu), - dodávku a montáž napojovacího elementu 
(vhodného sedla, včetně pryžové vložky pro potrubí PVC).

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000, šachty Š1-Š4, napojení 
přípojek UV

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

63 K R 089 10 05 Napojení přípojky liniového žlabu P7  PVC DN 150 do 
kanalizační šachty Š, D+M kpl 1,000 12 453,21 12 453,21

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje : - jádrový vývrt do stěny 
prefabrikované šachty(průměr dle doporuční výrobce napojovacího 
elementu), - dodávku a montáž napojovacího elementu (zděře).

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K R 089 10 06 Uliční vpust z prefabrikovaných dílců, včetně dodávky 
a osazení litinové mříže tř.D400, D+M kpl 3,000 11 614,83 34 844,49

VV uliční vpusti UV1 - UV3
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 96 Bourání konstrukcí 86 501,31
65 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600 m 28,000 400,97 11 227,16 CS ÚRS 2023 01
VV rušený nátok do dešťové zdrže, BET DN 600
VV 28,0 28,000
VV Součet 28,000

66 K 810491811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 
výkopu DN přes 800 do 1000 m 70,000 676,88 47 381,60 CS ÚRS 2023 01

VV rušený obtok ČOV, BET DN 1000
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 0,935 3 120,26 2 917,44 CS ÚRS 2023 01

VV uliční vpust z prefabrikovaných dílců DN 500, 2 ks
VV pi*(0,25+0,065)^2*1,5*2 0,935
VV Součet 0,935

68 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 4,835 1 295,63 6 264,37 CS ÚRS 2023 01

VV kanalizační šachta z prefabrikovaných dílců DN 1500
VV pi*(0,75+0,15)^2*1,9 4,835
VV Součet 4,835

69 K 976085211

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy 
do 0,30 m2

kus 3,000 73,50 220,50 CS ÚRS 2023 01

VV kanalizační šachta z prefabrikovaných dílců DN 1500
VV 1 1,000
VV uliční vpust z prefabrikovaných dílců DN 500, 2 ks
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

70 K R 850361811.1 Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových v 
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 64,000 288,91 18 490,24

VV rušený odtok z dešťové zdrže, OCEL DN 200
VV 64,0 64,000
VV Součet 64,000

D 997 Přesun sutě 108 868,79

71 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 115,808 174,86 20 250,19 CS ÚRS 2023 01

72 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km t 1 042,272 15,84 16 509,59 CS ÚRS 2023 01

VV 115,808*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 042,272
VV Součet 1 042,272

73 K R 997013631.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 115,808 622,66 72 109,01

D 998 Přesun hmot 44 500,90
74 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop t 188,077 236,61 44 500,90 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Jan Špingl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 853,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 824 853,50 21,00% 173 219,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 998 072,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pro ocenění plynovodu jsou nedílnou součástí přílohy D.1.2.2. Soupis prací není 
jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění příslušné 
části projektu.   

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

01.1 - Plynovod - neuznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Jan Špingl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 824 853,50

D2 - ARMATURY 139 197,05

D3 - ROZVOD POTRUBÍ 443 658,25

D4 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 73 356,78

D5 - NÁTĚRY 106 250,82
    D6 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 17 434,50

D7 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 62 390,60

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

01.1 - Plynovod - neuznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Jan Špingl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 853,50

D D2 ARMATURY 139 197,05
1 K Pol185 Uzavírací klapka (UKL××) - aplikace plyn DN 80 – 

mezipřírubová vč. PS, dodávka a montáž ks 3,000 3 713,55 11 140,65

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

2 K Pol186 Tlakoměr průměr 100 mm + 3 cest kohout rozsah 0 – 
6 kPa, dodávka a montáž ks 2,000 2 739,71 5 479,42

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

3 K Pol188
BAP DN 65, PN 6 bezpečnostní samočinný ventil, 
nízkotlaký el. připojení profese MaR, dodávka a 
montáž

ks 1,000 40 027,12 40 027,12

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

4 K Pol189 Kulový kohout závitový DN 20, dodávka a montáž ks 2,000 570,36 1 140,72

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

5 K Pol190 Kulový vzorkovací závitový DN 15, dodávka a montáž ks 1,000 292,65 292,65

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

6 K Pol191 Filtr plynový FG8-6A, přírubový DN 80, dodávka a 
montáž ks 1,000 9 572,78 9 572,78

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

7 K Pol192 Připojení spotřebiče  DN 50 ks 1,000 3 051,04 3 051,04

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

8 K Pol193

Měřidlo spotřeby plynu (rotační plynoměr) pro průtok 
53 m3/h včetně  modulu pro přenos impulsů (dle 
požadavků profese MaR)  Předpoklad: rotační 
plynoměr Qp = 100 m3/h, DN 80

ks 1,000 68 492,67 68 492,67

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D3 ROZVOD POTRUBÍ 443 658,25
9 K Pol194 Trubka ocel mat. 11 353.1 – montáž svařováním DN 

15 m 1,000 524,28 524,28

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

10 K Pol195 Trubka ocel mat. 11 353.1 – montáž svařováním DN 
20 m 23,000 626,40 14 407,20

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

11 K Pol196 Trubka ocel mat. 11 353.1 – montáž svařováním DN 
50 (57/2,9) m 1,000 1 537,97 1 537,97

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

12 K Pol197 Trubka ocel mat. 11 353.1 – montáž svařováním DN 
65 (76/3,2) m 1,000 1 967,61 1 967,61

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

13 K Pol198 Trubka ocel mat. 11 353.1 – montáž svařováním DN 
80 (89/3,6) m 135,000 2 616,42 353 216,70

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

01.1 - Plynovod - neuznatelná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

14 K Pol199 Trubní oblouky 89/3,6 ocel mat. 11 353.1 ks 32,000 249,06 7 969,92

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

15 K Pol200 Potrubí redukce DN 80/65 ks 3,000 510,58 1 531,74

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

16 K Pol201 Potrubí redukce DN 80/50 ks 3,000 510,58 1 531,74

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

17 K Pol202 Ochranná trubka pro potrubí DN 20 m 1,000 323,78 323,78

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

18 K Pol203 Ochranná trubka pro potrubí¨DN 80 m 2,000 1 145,70 2 291,40

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

19 K Pol204 Utěsnění ochranných trubek tmelem kpt 4,000 224,16 896,64

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

20 K Pol205 El. pospojování potrubí kpt 1,000 1 195,51 1 195,51

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

21 K Pol206 Zhotovení přípojky DN 80 ke stávajícímu potrubí 
včetně manipulace s plynovým zařízením kpt 1,000 4 732,22 4 732,22

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

22 K Pol207 Čištění potrubí profukováním m 193,000 24,91 4 807,63

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

23 K Pol208 Hlavní tlaková zkouška vzduchem přetlakem 15 kPa m 193,000 49,81 9 613,33

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

24 K Pol209 Funkční zkouška, revize plynového zařízení  NTL kpt 1,000 31 506,63 31 506,63

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

25 K Pol210 Zhotovení přípojky DN 80 ke stávajícímu potrubí 
včetně manipulace s plynovým zařízením kpt 1,000 5 603,95 5 603,95

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D4 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 73 356,78
26 K Pol211 Uložení potrubí – objímky vč. běžných  závěsů DN 20 ks 8,000 224,16 1 793,28

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

27 K Pol212 Uložení potrubí – objímky vč. běžných  závěsů DN 80 ks 13,000 448,32 5 828,16

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

28 K Pol213 Uložení potrubí – objímky vč. běžných  konzol DN 80 ks 20,000 560,39 11 207,80

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
 příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

Pozn.: způsob kotvení konzol na novou ocelovou konstrukci viz 
technická zpráva

29 K Pol214 Uložení potrubí – objímky vč. střešních podpěr  a 
statického zajištění DN 80 ks 9,000 3 113,30 28 019,70

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
 příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

Pozn.: konstrukce pro meziobjektové přemostění            viz stavební část

30 K Pol215
Oceloplechová skříň opatřená nátěrem, dvířky  a 
segment zámkem  - rozměry 800×500×400 mm 
(dvířka dvoukřídlá)

ks 1,000 15 379,65 15 379,65

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K Pol216
Oceloplechová skříň opatřená nátěrem, dvířky  a 
segment zámkem  - rozměry 450×450×400 mm 
(dvířka jednokřídlá)

ks 1,000 11 128,19 11 128,19

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D5 NÁTĚRY 106 250,82
32 K Pol217 Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné  + 

základní kpt 1,000 7 471,93 7 471,93

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

33 K Pol218 Nátěry a zinkování doplňkových konstrukcí kpt 1,000 14 943,86 14 943,86

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

34 K Pol219 Nátěry kovových potrubí a armatur  synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné + základní do DN 40 m 24,000 311,33 7 471,92

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

35 K Pol220 Nátěry kovových potrubí a armatur  synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné + základní do DN 80 m 169,000 348,69 58 928,61

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D6 ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 17 434,50
36 K Pol221 Zkoušky dle platných předpisů včetně předání 

protokolů kpt 1,000 17 434,50 17 434,50

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D7 STAVEBNÍ ÚPRAVY 62 390,60
37 K Pol223 Zhotovení protipožárních prostupů pro potrubí pr. DN 

80 (kompletní dodávka a provedení) ks 3,000 871,72 2 615,16

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

38 K Pol224 Průrazy stěnami do průměru 120 mm ks 4,000 6 226,61 24 906,44

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu

39 K Pol225 Začištění zdiva po průrazech ks 4,000 8 717,25 34 869,00

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.2.2

 příloha D.1.2.2.1 - Technická zpráva
příloha D.1.2.2.2 - Seznam zařízení a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Jan Špingl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 129 462,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 129 462,05 21,00% 447 187,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 576 649,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pro ocenění Vytápění jsou nedílnou součástí část DPS D.1.5 zejména přílohy D.1.5.1 a 
D.1.5.2. Soupis prací není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a 
kompletní ocenění.   

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

02.1 - Vytápění - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Jan Špingl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 129 462,05

D1 - STROJOVNY 586 546,32

D2 - ARMATURY 264 188,69

D3 - ROZVOD POTRUBÍ 698 854,19

D4 - IZOLACE TEPELNÉ 133 834,82

D5 - SPALINOVÉ POTRUBÍ KGJ 116 848,64

D6 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 60 472,95

D7 - NÁTĚRY 40 361,48

D8 - DEMONTÁŽE 72 627,51

D9 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 46 512,75

D10 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 109 214,70

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

02.1 - Vytápění - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Jan Špingl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 129 462,05

D D1 STROJOVNY 586 546,32

1 K Pol3

Oběhové čerpadlo – přenos tepla mezi plynovou 
kotelnou a strojovnou kogenerace:  - medium topná 
voda - Q = 25,8 m3/h, Y= 60 J/kg - elektronické - 
výkon řiditelný ex.regulací 0 – 10 V - PN 10, 230 V, 
700 W,  - DN 80,  přírubové připojení. Dodávka a 
montáž.

ks 1,000 70 360,65 70 360,65

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 1

2 K Pol4

Trojcestný táhlový rozdělovací ventil - Kv = 80 m3/h,  - 
zdvih 20 mm - PN 16, Tmax 150°C - DN 80, přírubové 
připojení - s elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 
10 V  Montáž;  dodávka profese MaR

ks 1,000 3 237,84 3 237,84

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 2

3 K Pol5

Trojcestný táhlový směšovací ventil - Kv = 80 m3/h,  - 
zdvih 20 mm - PN 16, Tmax 150°C - DN 80, přírubové 
připojení - s elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 
10 V  Montáž;  dodávka profese MaR

ks 1,000 3 237,84 3 237,84

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 3

4 K Pol6

Rozdělovač vertikální DN 200, výška 1700 mm,  5 
hrdel DN 100, Atypické provedení, dílenská výroba. 
Včetně návarků na teploměry a tlakoměr. Včetně 
nátěrů a tepel.izolace t. 80 mm (rohože z min. 
vlny+oplechování). Včetně stativu a konzol. Dodávka a 
montáž.

ks 1,000 80 945,88 80 945,88

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 4

5 K Pol7

Rozdělovač horizontální DN 150, délka 650 mm,  3 
hrdla DN 100, vypuštění Atypické provedení, dílenská 
výroba. Včetně návarku na teploměry. Včetně nátěrů a 
tepel.izolace t. 80 mm (rohože z 
min.vlny+oplechování). Včetně stativu a konzol. 
Dodávka a montáž.

ks 1,000 14 943,86 14 943,86

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 5

6 K Pol9

Sušárna kalu - tepelný příkon 830 kW - děleno do 2 
totožných sekcí (2× 6 registrů) - pracovní teplotní spád 
90/70°C - 2  vstupy DN 80 / PN 16  Připojení; dodávka 
technologická část

ks 1,000 2 988,77 2 988,77

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 8

7 K Pol16

Trojcestný táhlový směšovací ventil – sušárna teplo z 
pyrolyzéru:  - Kv = 63 m3/h,  - zdvih 20 mm - PN 16, 
Tmax 150°C - DN 65, přírubové připojení - s 
elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 10 V  
Montáž;  dodávka profese MaR

ks 1,000 2 615,17 2 615,17

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 10

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

02.1 - Vytápění - uznatelná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K Pol17

Oběhové čerpadlo – sušárna teplo z pyrolyzéru:   - 
medium topná voda - Q = 18,0 m3/h, Y= 70 J/kg - 
elektronické - výkon řiditelný ex. regulací 0 – 10 V - PN 
10, 230 V, 600 W,  - DN 65,  přírubové připojení. 
Dodávka a montáž.

ks 1,000 61 643,40 61 643,40

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 11

9 K Pol16

Trojcestný táhlový směšovací ventil – sušárna teplo z 
pyrolyzéru:  - Kv = 63 m3/h,  - zdvih 20 mm - PN 16, 
Tmax 150°C - DN 65, přírubové připojení - s 
elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 10 V  
Montáž;  dodávka profese MaR

ks 1,000 2 615,17 2 615,17

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 14

10 K Pol18

Oběhové čerpadlo – sušárna teplo z pyrolyzéru:   - 
medium topná voda - Q = 18,0 m3/h, Y= 80 J/kg - 
elektronické - výkon řiditelný ex. regulací 0 – 10 V - PN 
10, 230 V, 800 W,  - DN 65,  přírubové připojení. 
Dodávka a montáž.

ks 1,000 69 862,52 69 862,52

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 15

11 K Pol148
Ohřívací díl VZT jednotky - výkon 42 kW - teplotní 
spád max. 80/60 °C - tlaková ztráta max. 20 kPa  - 
dodávka profese VZT (vzduchotechnika)

ks 3,000 747,19 2 241,57

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 16

12 K Pol149

Trojcestný táhlový směšovací ventil – VZT zařízení - 
Kv = 10,0 m3/h,  - zdvih 5,5 mm - PN 16, Tmax 120°C - 
DN 25, závitové připojení - s elektropohonem, 
napájení 24 V, řízení 0 – 10 V  Montáž;  dodávka 
profese MaR

ks 3,000 1 120,79 3 362,37

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 17 A,B,C

13 K Pol154

Oběhové čerpadlo – VZT zařízení  - medium topná 
voda - Q = 2,4 m3/h, Y= 70 J/kg - elektronické - PN 10, 
230 V, 130 W,  - DN 25,  závitové připojení. Dodávka a 
montáž.

ks 3,000 22 664,85 67 994,55

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 18 A,B,C

14 K Pol155

Mezipřírubová škrtící klapka - DN 80, PN16, Tmax 
120°C - Kv = 420 m3/h - s elektropohonem, napájení 
24 V, řízení 0 – 10 V - včetně přírubového spoje  
Montáž;  dodávka profese MaR

ks 1,000 1 120,79 1 120,79

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 19

15 K Pol155

Mezipřírubová škrtící klapka - DN 80, PN16, Tmax 
120°C - Kv = 420 m3/h - s elektropohonem, napájení 
24 V, řízení 0 – 10 V - včetně přírubového spoje  
Montáž;  dodávka profese MaR

ks 1,000 1 120,79 1 120,79

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 20

16 K Pol156a

Měřidlo tepla ultrazvukové - přírubové provedení - DN 
65, PN25,  - Qp = 25 m3/h - včetně příslušenství: 
návarky, jímky, čidla, kabely - včetně komunikačního 
rozhraní ModBus. Dodávka a montáž.

ks 1,000 51 680,83 51 680,83

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 21

17 K Pol156

Měřidlo tepla ultrazvukové - přírubové provedení - DN 
65, PN25,  - Qp = 25 m3/h - včetně příslušenství: 
návarky, jímky, čidla, kabely - včetně komunikačního 
rozhraní ModBus. Dodávka a montáž.

ks 1,000 51 680,83 51 680,83

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K Pol157

Hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku – anuloid 
atypický svařenec – viz výkresová část DN 150 – 
výška 1600 mm 8 hrdel: DN 15 – DN 100 Včetně 
nátěrů a tepelné izolace t. 80 mm (rohože z 
min.vlny+oplechování). Včetně stativu a konzol. 
Dodávka a montáž.

ks 1,000 34 869,00 34 869,00

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 24

19 K Pol158 Vyrovnávací nádoba - objem 100 l - max. přetlak 0,6 
MPa ks 1,000 3 985,03 3 985,03

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 25

20 K Pol159

Suchý chladič–chlazení směsi KGJ:- jednovrtulový 
–104 kg -stávající -přemístění na proviz.pozici –jeřáb 
střecha  viz výkres.část -přemístění na novou pozici 
–jeřáb terén -připojení nerez.potrubím DN40 -
přírubové připojení. Dodávka a montáž.

ks 2,000 11 083,36 22 166,72

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 28 -přemístění po 
etapách (zachování chodi 1 KGJ)

21 K Pol160

Suchý chladič –nouzové chlazení KGJ: -dvouvrtulový 
–196 kg -stávající -přemístění na provizorní pozici 
–jeřáb střecha  viz výkresová část -přemístění na 
novou pozici –jeřáb terén -připojení nerez.potrubím 
DN65 -přírubové připojení. Dodávka a montáž.

ks 2,000 16 936,37 33 872,74

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu pozice 29 -přemístění po 
etapách (zachování chodu 1 KGJ)

D D2 ARMATURY 264 188,69
22 K Pol161 Vypouštěcí kulový kohout (VKxx) DN 15. Dodávka a 

montáž. ks 23,000 323,78 7 446,94

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

23 K Pol162 Nádobka odvzdušňovací DN 50. Dodávka a montáž. ks 9,000 572,85 5 155,65

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

24 K Pol163 Automatický odvzdušňovací  (AO××) DN 10. Dodávka 
a montáž. ks 4,000 379,82 1 519,28

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

25 K Pol164 Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 10. Dodávka a 
montáž. ks 8,000 361,14 2 889,12

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

26 K Pol165 Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 32. Dodávka a 
montáž. ks 8,000 572,85 4 582,80

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

27 K Pol166 Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 40. Dodávka a 
montáž. ks 4,000 722,29 2 889,16

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

28 K Pol167 Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 50. Dodávka a 
montáž. ks 8,000 1 183,06 9 464,48

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

29 K Pol168 Uzavírací kulový kohout s vypouštěním (UKV××) DN 
25. Dodávka a montáž. ks 1,000 535,49 535,49

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

30 K Pol169 Uzavírací klapka (UKL××) PN16 DN 65 – 
mezipřírubová vč. ps. Dodávka a montáž. ks 5,000 3 362,37 16 811,85
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P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

31 K Pol170 Uzavírací klapka (UKL××) PN16 DN 80 – 
mezipřírubová vč. ps. Dodávka a montáž. ks 13,000 3 673,70 47 758,10

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

32 K Pol171 Uzavírací klapka (UKL××) PN16 DN 100 – 
mezipřírubová vč. ps. Dodávka a montáž. ks 10,000 4 545,42 45 454,20

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

33 K Pol172 Flexibilní připojení PN 16  (PK××) - kompenzátory DN 
32. Dodávka a montáž. ks 6,000 1 307,59 7 845,54

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

34 K Pol173 Zpětná klapka závitová  (ZV××) DN 32. Dodávka a 
montáž. ks 3,000 516,81 1 550,43

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

35 K Pol174 Zpětná klapka  (ZV××)  – mezipřírubová vč. ps DN 50. 
Dodávka a montáž. ks 2,000 1 768,36 3 536,72

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

36 K Pol175 Zpětná klapka  (ZV××)  – mezipřírubová vč. ps DN 80. 
Dodávka a montáž. ks 4,000 2 054,78 8 219,12

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

37 K Pol176 Zpětná klapka  (ZV××)  – mezipřírubová vč. ps DN 
100. Dodávka a montáž. ks 1,000 2 565,36 2 565,36

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

38 K Pol177 Filtr  (F××) - závitový DN 32. Dodávka a montáž. ks 3,000 597,75 1 793,25

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

39 K Pol178 Filtr  (F××) - přírubový PN16 DN 50. Dodávka a 
montáž. ks 1,000 1 681,18 1 681,18

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

40 K Pol179 Filtr  (F××) - přírubový PN16 DN 80. Dodávka a 
montáž. ks 3,000 2 241,58 6 724,74

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

41 K Pol180
Seřizovací přírubová armatura s kalibr. nastavením   
(SAM××) DN 25 / PN 16  závitová (STAD). Dodávka a 
montáž.

ks 5,000 2 988,77 14 943,85

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

42 K Pol181
Seřizovací přírubová armatura s kalibr. nastavením   
(SAM××) DN 50 / PN 16  závitová (STAD). Dodávka a 
montáž.

ks 1,000 6 600,20 6 600,20

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

43 K Pol182
Seřizovací přírubová armatura s kalibr. nastavením   
(SAM××) DN 65 / PN 16  přírubová (STAF). Dodávka a 
montáž.

ks 3,000 14 072,13 42 216,39

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

44 K Pol183 Ruční regulační ventil přírubový (RRV××) DN 80 / PN 
16  (V41 111 616). Dodávka a montáž. ks 1,000 5 168,08 5 168,08

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu
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45 K Pol184 Přírubový spoj PN16 DN 50. Dodávka a montáž. ks 2,000 797,01 1 594,02

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

46 K Pol185 Přírubový spoj PN16 DN 65. Dodávka a montáž. ks 2,000 684,93 1 369,86

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

47 K Pol186 Přírubový spoj PN16 DN 80. Dodávka a montáž. ks 2,000 896,63 1 793,26

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

48 K Pol187 Tlakoměr průměr 100 mm + 3 cest kohout rozsah 0 – 
0,6 MPa ks 2,000 1 992,51 3 985,02

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

49 K Pol188 Teploměr typ bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, 
délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu ks 10,000 809,46 8 094,60

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D3 ROZVOD POTRUBÍ 698 854,19
50 K Pol189 Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 

DN 10 m 48,000 261,52 12 552,96

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

51 K Pol190 Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
DN 15 m 2,000 323,78 647,56

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

52 K Pol191 Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
DN 25 m 7,000 448,32 3 138,24

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

53 K Pol192 Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
DN 32 m 6,000 572,85 3 437,10

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

54 K Pol193 Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
DN 40 m 56,000 647,57 36 263,92

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

55 K Pol194 Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových  do DN 40 m 119,000 37,36 4 445,84

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

56 K Pol195
Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže 
D 57/2,9 mm, hladké trubky včetně montáže + 
přípojky, tvarovky a redukce

m 11,000 971,35 10 684,85

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

57 K Pol196
Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže 
D 76/3,2 mm, hladké trubky včetně montáže + 
přípojky, tvarovky a redukce

m 5,000 1 077,20 5 386,00

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

58 K Pol197
Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže 
D 89/3,6 mm, hladké trubky včetně montáže + 
přípojky, tvarovky a redukce

m 135,000 1 207,93 163 070,55

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu
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59 K Pol198
Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže 
D 108/4,0 mm, hladké trubky včetně montáže + 
přípojky, tvarovky a redukce

m 85,000 1 320,04 112 203,40

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

60 K Pol199 Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových  nad DN 
40 m 236,000 43,59 10 287,24

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

61 K Pol200 Návarky a T-kusy pro potřeby profese MaR (M 20×1  
nebo G 1/2“) ks 8,000 199,25 1 594,00

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

62 K Pol201 Uložení výše uvedeného potrubí včetně  pevných bodů m 355,000 186,80 66 314,00

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

63 K Pol202

Nerez potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a 
etapizace (bez nátěrů a tepelné izolace) D 42/1,5 mm 
(základ + finální umístění). Překládání suchých 
chladičů. Dodávka a montáž.

m 103,000 684,93 70 547,79

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

64 K Pol203

Nerez potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a 
etapizace (bez nátěrů a tepelné izolace) D 70/2,0 mm 
(základ + finální umístění). Překládání suchých 
chladičů. Dodávka a montáž.

m 125,000 1 033,62 129 202,50

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

65 K Pol204

Nerez potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a 
etapizace (bez nátěrů a tepelné izolace) D 42/1,5 mm 
(doplněk provizorní umístění). Překládání suchých 
chladičů. Dodávka a montáž.

m 42,000 684,93 28 767,06

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

66 K Pol205

Nerez potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a 
etapizace (bez nátěrů a tepelné izolace) D 70/2,0 mm 
(doplněk provizorní umístění). Překládání suchých 
chladičů. Dodávka a mo

m 39,000 1 033,62 40 311,18

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D4 IZOLACE TEPELNÉ 133 834,82

67 K Pol206
Izolace tepelná návlečnou izolací z miner.vlny s 
povrchovou úpravou oplechováním Al plechem pro 
potrubí ocelové DN 25 tl. 30 mm, dodávka a montáž

m 7,000 217,93 1 525,51

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

68 K Pol207
Izolace tepelná návlečnou izolací z miner.vlny s 
povrchovou úpravou oplechováním Al plechem pro 
potrubí ocelové DN 32 tl. 40 mm, dodávka a montáž

m 6,000 230,38 1 382,28

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

69 K Pol208
Izolace tepelná návlečnou izolací z miner.vlny s 
povrchovou úpravou oplechováním Al plechem pro 
potrubí ocelové DN 40 tl. 40 mm, dodávka a montáž

m 56,000 280,20 15 691,20

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

70 K Pol209
Izolace tepelná návlečnou izolací z miner.vlny s 
povrchovou úpravou oplechováním Al plechem pro 
potrubí ocelové D 57/2,7 tl. 50 mm, dodávka a montáž

m 11,000 323,78 3 561,58
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P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

71 K Pol210
Izolace tepelná návlečnou izolací z miner.vlny s 
povrchovou úpravou oplechováním Al plechem pro 
potrubí ocelové D 76/3,2 tl. 50 mm, dodávka a montáž

m 5,000 392,28 1 961,40

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

72 K Pol211
Izolace tepelná návlečnou izolací z miner.vlny s 
povrchovou úpravou oplechováním Al plechem pro 
potrubí ocelové D 89/3,6 tl. 80 mm, dodávka a montáž

m 135,000 479,45 64 725,75

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

73 K Pol212
Izolace tepelná návlečnou izolací z miner.vlny s 
povrchovou úpravou oplechováním Al plechem pro 
potrubí ocelové D 108/4 tl. 80 mm, dodávka a montáž

m 85,000 529,26 44 987,10

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D5 SPALINOVÉ POTRUBÍ KGJ 116 848,64

74 K Pol213 Nerez potrubí průměr 204×2 mm, dodávka a montáž 
části nových úseků spalinového potrubí včetně kotvení m 23,000 3 051,04 70 173,92

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

75 K Pol214
Nerez koleno 45° průměr 204×2 mm, dodávka a 
montáž části nových úseků spalinového potrubí včetně 
kotvení

ks 1,000 1 307,59 1 307,59

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

76 K Pol215
Nerez koleno 75° průměr 204×2 mm, dodávka a 
montáž části nových úseků spalinového potrubí včetně 
kotvení

ks 1,000 1 805,72 1 805,72

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

77 K Pol216
Nerez koleno 90° průměr 204×2 mm, dodávka a 
montáž části nových úseků spalinového potrubí včetně 
kotvení

ks 4,000 2 303,84 9 215,36

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

78 K Pol217
Tepelná izolace z min vlny 40 mm včetně oplechování, 
dodávka a montáž (část nových úseků spalinového 
potrubí )

m 23,000 1 070,98 24 632,54

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

79 K Pol218 Podpůrné prvky, dodávka a montáž (část nových 
úseků spalinového potrubí ) kpt 1,000 3 486,90 3 486,90

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

80 K Pol219 Manipulace, přepojování, etapizace (část nových 
úseků spalinového potrubí ) kpt 1,000 6 226,61 6 226,61

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D6 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 60 472,95

81 K Pol220

Podpěrný sloup pro podepření venkovního vedení k 
suchým chladičům -trubka 133/4,5, -2400 mm - platle 
400×400×5 mm (4 otvory) -4 patní výztuhy -podpěrná 
konzola -vynesená podpěr.konzole -povrch.úprava  -4 
šroubové spoje. Dodávka a montáž.

kpt 1,000 26 151,85 26 151,85

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

82 K Pol221 Podpěrná vnitřní konzole, dodávka a montáž ks 8,000 1 183,06 9 464,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

83 K Pol222 Podpěrná vnitřní konzole (zinkování) ks 2,000 1 743,45 3 486,90

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

84 K Pol223
Uložení potrubí nad úrovní střechy a terénu objímky 
vč. systémových podpěr pro 2×DN40, dodávka a 
montáž

ks 6,000 1 432,12 8 592,72

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

85 K Pol224
Uložení potrubí nad úrovní střechy a terénu objímky 
vč. systémových podpěr pro 2×DN65, dodávka a 
montáž

ks 6,000 2 129,50 12 777,00

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D7 NÁTĚRY 40 361,48
86 K Pol225 Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné  základní 

+ vrchní m2 3,000 435,86 1 307,58

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

87 K Pol226
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : DN 10 + 
konečný nátěr

m 48,000 56,04 2 689,92

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

88 K Pol227 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : DN 15 m 2,000 43,59 87,18

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

89 K Pol228 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : DN 25 m 7,000 68,49 479,43

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

90 K Pol229 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : DN 32 m 6,000 80,95 485,70

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

91 K Pol230 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : DN 40 m 56,000 87,17 4 881,52

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

92 K Pol231 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : D 57/2,9 mm m 11,000 105,85 1 164,35

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

93 K Pol232 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : D 76/3,2 mm m 5,000 118,31 591,55

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

94 K Pol233 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : D 89/3,6 mm m 135,000 118,31 15 971,85

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

95 K Pol234
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní : D 108/4,0 
mm

m 85,000 149,44 12 702,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D8 DEMONTÁŽE 72 627,51
96 K Pol235 Demontáž části spalinového potrubí KGJ, DN200 

včetně tepelné izolace m 25,000 747,19 18 679,75

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

97 K Pol236 Demontáž části nerezového potrubí KGJ, DN40 – 65 m 210,000 224,16 47 073,60

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

98 K Pol237 Šrotování a ekologická likvidace demontovaného 
materiálu t 1,200 2 615,17 3 138,20

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

99 K Pol238 Demontáž suchých chladičů k dalšímu použití kpt 4,000 933,99 3 735,96

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D9 ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 46 512,75
100 K Pol239 Vypuštění otopných soustav kpt 1,000 747,19 747,19

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

101 K Pol240 Proplach potrubí kpt 1,000 996,26 996,26

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

102 K Pol241 Napouštění potrubní trasy upravenou vodou kpt 1,000 1 805,72 1 805,72

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

103 K Pol242 Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů kpt 1,000 4 358,62 4 358,62

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

104 K Pol243 Práce pomocí plošiny / lešení kpt 1,000 14 943,86 14 943,86

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

105 K Pol244 Práce pomocí jeřábu kpt 1,000 12 453,21 12 453,21

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

106 K Pol245 Provozní zkouška kpt 1,000 11 207,89 11 207,89

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D10 STAVEBNÍ ÚPRAVY 109 214,70

107 K Pol247 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro potrubí 
pr. DN 40 (kompletní provedení a dodávka) ks 10,000 1 992,51 19 925,10

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

108 K Pol248 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro potrubí 
pr. DN 50 (kompletní provedení a dodávka) ks 4,000 2 241,58 8 966,32

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

109 K Pol249 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro potrubí 
pr. DN 65 (kompletní provedení a dodávka) ks 8,000 2 926,51 23 412,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

110 K Pol250 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro potrubí 
pr. DN 80 (kompletní provedení a dodávka) ks 4,000 3 175,57 12 702,28

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

111 K Pol251 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro potrubí 
pr. DN 100 (kompletní provedení a dodávka) ks 2,000 3 549,17 7 098,34

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

112 K Pol252 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro potrubí 
pr. DN 200 (kompletní provedení a dodávka) ks 2,000 5 603,95 11 207,90

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

113 K Pol253
Zhotovení protipožárních prostupů stropy / střechami 
pro potrubí pr. DN 200 (kompletní provedení a 
dodávka)

ks 4,000 6 475,67 25 902,68

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Jan Špingl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 739 534,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 739 534,05 21,00% 155 302,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 894 836,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pro ocenění Vytápění jsou nedílnou součástí část DPS D.1.5 zejména přílohy D.1.5.1 a 
D.1.5.2. Soupis prací není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a 
kompletní ocenění.   

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

02.2 - Vytápění - neuznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Strana 129 z 180



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Jan Špingl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 739 534,05

D1 - STROJOVNY 269 985,71

D2 - ARMATURY 95 005,53

D3 - ROZVOD POTRUBÍ 231 997,27

D4 - IZOLACE TEPELNÉ 70 217,19

D5 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 31 133,12

D6 - NÁTĚRY 22 204,07

D7 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 11 892,82

D8 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 7 098,34

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

02.2 - Vytápění - neuznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Jan Špingl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 739 534,05

D D1 STROJOVNY 269 985,71

1 K Pol55

Trojcestný táhlový směšovací ventil - Kv = 25 m3/h,  - 
zdvih 20 mm - PN 16, Tmax 150°C - DN 40, závitové 
připojení - s elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 
10 V  Montáž;  dodávka profese MaR

ks 1,000 1 992,51 1 992,51

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 6

2 K Pol56

Oběhové čerpadlo – přenos nevyužitelného tepla z 
pyrolyzéru do plynové kotelny:   - medium topná voda - 
Q = 6,5 m3/h, Y= 80 J/kg - elektronické - výkon 
řiditelný ex. regulací 0 – 10 V - PN 10, 230 V, 270 W,  - 
DN 40,  přírubové připojení. Dodávka a montáž

ks 1,000 35 242,66 35 242,66

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 7

3 K Pol57

Pyrolytické zpracování sušeného kalu – odpadní teplo -
deskový výměník pájený PN25, Tmax. 230 °C -výkon 
550 kW (650 kW při přetížení) - médium primár: glykol 
30 %, 125/100°C -médium sekundár: voda. 70/100°C -
připojení závitové G2,5“ 

ks 1,000 1 494,39 1 494,39

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

 příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 9
                           ° Přepoklad: součástí dodávky je pojistný ventil    (o.p. 

 0,4 MPa), tlakoměr a                               teploměr.  
                            ° Připojení: dodávka technologická část  

                           ° Návrhové  parametry budou upřesněny před 
 objednáním dle typu pyrolyzéru

4 K Pol58

Trojcestný táhlový směšovací ventil -  sušárna teplo  z 
KGJ a PK:  - Kv = 63 m3/h,  - zdvih 20 mm - PN 16, 
Tmax 150°C - DN 65, přírubové připojení - s 
elektropohonem, napájení 24 V, řízení 0 – 10 V. 
Dodávka a montáž.

ks 1,000 2 615,17 2 615,17

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 12

5 K Pol59

Oběhové čerpadlo – sušárna teplo -  sušárna teplo  z 
KGJ a PK:   - medium topná voda - Q = 18 m3/h, Y= 
75 J/kg - elektronické - výkon řiditelný ex. regulací 0 – 
10 V - PN 10, 230 V, 620 W,  - DN 65,  přírubové 
připojení . Dodávka a montáž.

ks 1,000 61 643,40 61 643,40

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 13

6 K Pol60

Měřidlo tepla ultrazvukové - přírubové provedení - DN 
65, PN25,  - Qp = 25 m3/h - včetně příslušenství: 
návarky, jímky, čidla, kabely - včetně komunikačního 
rozhraní ModBus. Dodávka a montáž.

ks 1,000 51 680,83 51 680,83

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 22

7 K Pol61

Měřidlo tepla ultrazvukové - přírubové provedení - DN 
80, PN16,  - Qp = 40 m3/h - včetně příslušenství: 
návarky, jímky, čidla, kabely - včetně komunikačního 
rozhraní ModBus. Dodávka a montáž.

ks 1,000 53 673,35 53 673,35

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.3,10.5,10.8 - Plynové rozvody (zemní plyn, bioplyn), Rozvody TUV, Kolektor vnitřních sítí

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

02.2 - Vytápění - neuznatelná část

Strana 131 z 180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 26

8 K Pol135

Oběhové čerpadlo – sušárna teplo -  přívod tepla z 
pyrolyzéru:   - medium topná voda - Q = 24,0 m3/h, Y= 
60 J/kg - elektronické - výkon řiditelný ex. regulací 0 – 
10 V - PN 10, 230 V, 620 W,  - DN 65,  přírubové 
připojení . Dodávka a montáž.

ks 1,000 61 643,40 61 643,40

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu : pozice 27

D D2 ARMATURY 95 005,53
9 K Pol140 Vypouštěcí kulový kohout (VK××)  DN 15, dodávka a 

montáž ks 12,000 323,78 3 885,36

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

10 K Pol142 Nádobka odvzdušňovací DN 50, dodávka a montáž ks 4,000 572,85 2 291,40

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

11 K Pol143 Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 10, dodávka a 
montáž ks 2,000 361,14 722,28

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

12 K Pol144 Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 50, dodávka a 
montáž ks 2,000 1 183,06 2 366,12

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

13 K Pol146 Uzavírací klapka (UKL××) DN 80 – mezipřírubová vč. 
ps, dodávka a montáž ks 4,000 3 673,70 14 694,80

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

14 K Pol147 Uzavírací klapka (UKL××) DN 100 – mezipřírubová vč. 
ps, dodávka a montáž ks 5,000 4 545,42 22 727,10

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

15 K Pol148 Flexibilní připojení PN 16  (PK××) - kompenzátory DN 
80, dodávka a montáž ks 2,000 3 051,04 6 102,08

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

16 K Pol149 Zpětná klapka  (ZV××) DN 80 – mezipřírubová vč. ps, 
dodávka a montáž ks 2,000 2 054,78 4 109,56

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

17 K Pol150 Filtr  (F××) DN 80 / PN16 – přírubový, dodávka a 
montáž ks 1,000 2 303,84 2 303,84

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

18 K Pol151 Seřizovací přírubová armatura s kalibr. nastavením   
(SAM××) DN 65 / PN 16, dodávka a montáž ks 2,000 14 072,13 28 144,26

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

19 K Pol152 Tlakoměr průměr 100 mm + 3 cest kohout rozsah 0 – 
0,6 MPa, dodávka a montáž ks 1,000 1 992,51 1 992,51

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

20 K Pol153
Teploměr typ bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, 
délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu, dodávka a 
montáž

ks 7,000 809,46 5 666,22

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 ROZVOD POTRUBÍ 231 997,27
21 K Pol154 Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 

DN 10 m 12,000 261,52 3 138,24

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

22 K Pol155 Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
DN 15 m 1,000 323,78 323,78

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

23 K Pol156 Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
DN 32 m 1,000 572,85 572,85

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

24 K Pol157 Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových  do DN 40 m 14,000 37,36 523,04

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

25 K Pol158
Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
D 57/2,9 mm, hladké trubky včetně montáže + 
přípojky, tvarovky a redukce

m 67,000 971,34 65 079,78

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

26 K Pol159
Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
D 76/3,2 mm, hladké trubky včetně montáže + 
přípojky, tvarovky a redukce

m 2,000 1 077,20 2 154,40

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

27 K Pol160
Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
D 89/3,6 mm, hladké trubky včetně montáže + 
přípojky, tvarovky a redukce

m 45,000 1 207,96 54 358,20

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

28 K Pol161
Ocelové potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže 
D 108/4 mm, hladké trubky včetně montáže + přípojky, 
tvarovky a redukce

m 49,000 1 320,04 64 681,96

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

29 K Pol162 Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových  nad DN 
40 m 163,000 43,59 7 105,17

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

30 K Pol163 Návarky a T-kusy pro potřeby profese MaR (M 20×1  
nebo G 1/2“), dodávka a montáž ks 5,000 199,25 996,25

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

31 K Pol164 Uložení výše uvedeného potrubí včetně  pevných bodů m 177,000 186,80 33 063,60

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D4 IZOLACE TEPELNÉ 70 217,19

32 K Pol165
Izolace tepelná návlečnou izolací  s min. vlny  s 
povrchovou úpravou oplechování Al plechem pro 
potrubí ocelové DN 32 tl. 40 mm, dodávka a montáž

m 1,000 230,38 230,38

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

33 K Pol166
Izolace tepelná návlečnou izolací  s min. vlny  s 
povrchovou úpravou oplechování Al plechem pro 
potrubí ocelové D 57/2,7 tl. 50 mm, dodávka a montáž

m 67,000 323,78 21 693,26

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K Pol167
Izolace tepelná návlečnou izolací  s min. vlny  s 
povrchovou úpravou oplechování Al plechem pro 
potrubí ocelové D 76/3,2 tl. 50 mm, dodávka a montáž

m 2,000 392,28 784,56

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

35 K Pol168
Izolace tepelná návlečnou izolací  s min. vlny  s 
povrchovou úpravou oplechování Al plechem pro 
potrubí ocelové D 89/3,6 tl. 80 mm, dodávka a montáž

m 45,000 479,45 21 575,25

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

36 K Pol169

Izolace tepelná návlečnou izolací  s min. vlny  s 
povrchovou úpravou oplechování Al plechem pro 
potrubí ocelové D 108/4 tl. 80 mm vč. montáže 
topného kabelu, dodávka a montáž

m 49,000 529,26 25 933,74

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D5 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 31 133,12
37 K Pol170 Podpěrná vnitřní konzole, dodávka a montáž ks 8,000 1 183,06 9 464,48

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

38 K Pol171 Podpěrná vnitřní konzole (zinkování) ks 12,000 1 805,72 21 668,64

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D6 NÁTĚRY 22 204,07
39 K Pol172 Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné  základní 

+ vrchní m2 2,000 435,86 871,72

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

40 K Pol173
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní DN 10 + 
konečný nátěr

m 12,000 56,04 672,48

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

41 K Pol174 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní DN 15 m 1,000 43,59 43,59

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

42 K Pol175 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní DN 32 m 1,000 80,95 80,95

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

43 K Pol176 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní D 57/2,9 mm m 67,000 105,85 7 091,95

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

44 K Pol177 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní D 76/3,2 mm m 2,000 118,31 236,62

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

45 K Pol178 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní D 89/3,6 mm m 45,000 130,76 5 884,20

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

46 K Pol179 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na 
vzduchuschnoucí dvojnásobné základní D 108/4,0 mm m 49,000 149,44 7 322,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D7 ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 11 892,82
47 K Pol180 Proplach potrubí kpt 1,000 996,26 996,26

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

48 K Pol181 Napouštění potrubní trasy upravenou vodou kpt 1,000 933,99 933,99

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

49 K Pol182 Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů kpt 1,000 4 358,62 4 358,62

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

50 K Pol183 Provozní zkouška kpt 1,000 5 603,95 5 603,95

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

D D8 STAVEBNÍ ÚPRAVY 7 098,34

51 K Pol187 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro potrubí 
pr. DN 100 (kompletní dodávka a provedení) ks 2,000 3 549,17 7 098,34

P

 Poznámka k položce:
 DPS část D.1.5

příloha D.1.5.1 - Technická zpráva a Seznam hlavních komponent-
 Legenda

příloha D.1.5.2 - Seznam zařízení a materiálu

Strana 135 z 180



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 4 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 314,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 314,55 21,00% 52 986,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 300,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pro ocenění ZTI jsou nedílnou součástí přílohy D.1.6. Soupis prací není jediným zdrojem 
veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění příslušné části projektu.  

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.6, 10.7 - Rozvody pitné a užitkové vody, ZTI

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

10.6, 10.7 - A - Zdravotechnické instalace - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 314,55

PSV - Práce a dodávky PSV 238 616,01
    721 - Kanalizace 25 042,15

    722 - Vodovod 207 783,11

    725 - Zařizovací předměty 5 790,75

OST - Ostatní konstrukce a práce 5 230,35

STÚ - Stavební úpravy 8 468,19

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.6, 10.7 - Rozvody pitné a užitkové vody, ZTI

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

10.6, 10.7 - A - Zdravotechnické instalace - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 314,55

D PSV Práce a dodávky PSV 238 616,01

D 721 Kanalizace 25 042,15

1 K 721K01
Kanalizační plastové svodné potrubí PVC KG 160 
SN10 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 
spojovací materiál )

m 6,000 958,90 5 753,40

VV 6,00 6,000

2 K 721K02
Kanalizační plastové svodné potrubí PVC KG 110 
SN10 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 
spojovací materiál )

m 2,000 647,57 1 295,14

VV 2,00 2,000

3 K 721K03 Kanalizační plastové potrubí HT 75 ( položka obsahuje 
montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál ) m 3,000 554,17 1 662,51

VV 3,00 3,000

4 K 721K04 Kanalizační plastové potrubí HT 50 ( položka obsahuje 
montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál ) m 6,000 467,00 2 802,00

VV 6,00 6,000

5 K 721K05 Kanalizační plastové potrubí HT 32 ( položka obsahuje 
montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál ) m 5,000 435,86 2 179,30

VV 5,00 5,000

6 K 721K06 Kanalizační plastové potrubí HT 40 ( položka obsahuje 
montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál ) m 2,000 429,64 859,28

VV 2,00 2,000
7 K 721K07 Podlahová vpusť plastová, svislý odtok d110 kus 1,000 3 052,28 3 052,28

VV 1,00 1,000
8 K 721K08 Přivětrávací hlavice DN50 kus 3,000 1 296,38 3 889,14

VV 3,00 3,000
9 K 721K09 Zkouška těsnosti kanalizace m 24,000 31,13 747,12

VV 24,00 24,000
10 K 721K10 Kondenzační sifon D32 kus 2,000 1 400,99 2 801,98

VV 2,00 2,000

D 722 Vodovod 207 783,11
11 K 722V01 Flexibilní chránička R90/75 m 18,000 130,76 2 353,68

VV 18,00 18,000

12 K 722V02 Potrubí vodovodní plastové PE50 ( položka obsahuje 
montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) m 18,000 292,65 5 267,70

VV 18,00 18,000

13 K 722V03
Potrubí vodovodní plastové PPR 63x6,8 ( položka 
obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací 
materiál)

m 80,000 931,51 74 520,80

VV 80,00 80,000

14 K 722V04
Potrubí vodovodní plastové PPR 32x5,4 ( položka 
obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál 
)

m 15,000 429,64 6 444,60

VV 15,00 15,000

15 K 722V05
Potrubí vodovodní plastové PPR 25x4,2 ( položka 
obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál 
)

m 55,000 342,46 18 835,30

VV 55,00 55,000
16 K 722V06 Štítky na označení rozvodů ZTI kus 25,000 342,46 8 561,50

VV 25,00 25,000
17 K 722V07 Tlaková zkouška vodovodu m 168,000 56,04 9 414,72

VV 168,00 168,000
18 K 722V08 Proplach a dezinfekce vodovodu m 168,000 31,13 5 229,84

VV 168,00 168,000

19 K 722V09 Tepelná izolace trubek odlehčený pěnový polyethylen 
tl. 20 mm m 150,000 66,00 9 900,00

VV 150,00 150,000

20 K 722V10 Výtokové ventily DN 20 ( se šroubením pro hadici) kus 8,000 388,54 3 108,32
VV 8,00 8,000

21 K 722V11 Kulový kohout DN 50 na pitnou vodu s vypouštěním kus 1,000 2 914,05 2 914,05
VV 1,00 1,000

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.6, 10.7 - Rozvody pitné a užitkové vody, ZTI

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

10.6, 10.7 - A - Zdravotechnické instalace - uznatelná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 722V12 Kulový kohout DN 40 na pitnou vodu s vypouštěním kus 1,000 1 805,72 1 805,72
VV 1,00 1,000

23 K 722V13 Kulový kohout DN 25 na pitnou vodu s vypouštěním kus 12,000 772,10 9 265,20
VV 12,00 12,000

24 K 722V14 Elektromagnetický ventil DN50, 230V kus 1,000 11 413,37 11 413,37
VV 1,00 1,000

25 K 722V15 Elektromagnetický ventil DN25, 230V kus 2,000 6 613,90 13 227,80
VV 2,00 2,000

26 K 722V16 Rohový ventil s filtrem 1/2x3/8" kus 3,000 356,16 1 068,48
VV 3,00 3,000

27 K 722V17 Průtokový ohřívač Ne= 5kW, 230V, včetně 
bezpečnostních armatur kus 1,000 6 625,24 6 625,24

VV 1,00 1,000
28 K 722V18 Pojistný ventil DN 20 kus 1,000 940,22 940,22

VV 1,00 1,000
29 K 722V19 Manometr 0-1MPa kus 1,000 1 183,06 1 183,06

VV 1,00 1,000
30 K 722V20 Bezpečnostní oční sprcha kus 1,000 9 912,76 9 912,76

VV 1,00 1,000

31 K 722V21 Samoregulační topný kabel 15W/m, včetně regulace 
výkonu a příslušenství m 3,000 1 930,25 5 790,75

VV 3,00 3,000

D 725 Zařizovací předměty 5 790,75
32 K 725Z01 Umyvadlo 60x45 kus 1,000 2 677,44 2 677,44

VV 1,00 1,000
33 K 725Z02 Sifon umyvadlový, trubkový 40 kus 1,000 1 183,06 1 183,06

VV 1,00 1,000
34 K 725Z03 Umyvadlová baterie s výpustí kus 1,000 1 930,25 1 930,25

VV 1,00 1,000

D OST Ostatní konstrukce a práce 5 230,35
35 K OST02 Přesun hmot kpl 1,000 3 985,03 3 985,03

VV 1,00 1,000
36 K OST03 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 1 245,32 1 245,32

VV 1,00 1,000

D STÚ Stavební úpravy 8 468,19
37 K STÚ01 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro 

vodovodní potrubí plastové PPR 63x6,8 kus 1,000 4 234,09 4 234,09
VV 1,00 1,000

38 K STÚ02 Zhotovení protipožárních prostupů stěnami pro potrubí 
vodovodní plastové PPR 25x4,2 kus 2,000 2 117,05 4 234,10

VV 2,00 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 4 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 445 150,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 445 150,66 21,00% 93 481,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 632,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pro ocenění vodovodní přípojky jsou nedílnou součástí přílohy D.1.2.3. Soupis prací 
není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění 
příslušné části projektu.  

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.6, 10.7 - Rozvody pitné a užitkové vody, ZTI

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

10.6, 10.7 - B - Vodovodní přípojka - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Iveta Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 445 150,66

HSV - Práce a dodávky HSV 445 150,66
    1 - Zemní práce 90 616,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 494,40

    4 - Vodorovné konstrukce 8 424,81

    5 - Komunikace pozemní 37 471,13

    8 - Trubní vedení 254 871,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 587,52

    96 - Bourání konstrukcí 1 145,68

    997 - Přesun sutě 27 312,03

    998 - Přesun hmot 6 227,08

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.6, 10.7 - Rozvody pitné a užitkové vody, ZTI

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

10.6, 10.7 - B - Vodovodní přípojka - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Iveta Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 445 150,66

D HSV Práce a dodávky HSV 445 150,66

D 1 Zemní práce 90 616,04
1 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 19,595 151,29 2 964,53 CS ÚRS 2023 01
VV pojížděná plocha štd tl.400 mm
VV rýha
VV 0,90*11,55 "vodovodní přípojka 10,395
VV 0,90*8,0 "odvodnění hydrantu 7,200
VV 1,0*1,50+1,0*0,50 "odbočka D225/160, šoupě DN150 2,000
VV Součet 19,595

2 K 113107336 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 19,595 290,20 5 686,47 CS ÚRS 2023 01

VV manipulační plocha ...železobeton ... tl.150 mm
VV rýha
VV 0,90*11,55 "vodovodní přípojka 10,395
VV 0,90*8,0 "odvodnění hydrantu 7,200
VV 1,0*1,50+1,0*0,50 "odbočka D225/160, šoupě DN150 2,000
VV Součet 19,595

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 40,000 86,16 3 446,40 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
včetně likvidace čerpaných vod

VV srážkové vody
VV odhad 10 dnů/2 hod denně ... 2 čerpadla
VV 10*2*2 40,000

4 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min den 20,000 49,73 994,60 CS ÚRS 2023 01

VV srážkové vody
VV odhad 10 dnů/2hod denně ... 2 čerpadla
VV 10*2 20,000

5 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 310,56 310,56 CS ÚRS 2023 01
VV stávající potrubí PE D160
VV 1,00*1 1,000

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm m 2,000 410,02 820,04 CS ÚRS 2023 01

VV stávající řad PE D225
VV 1,00*2 2,000

7 K 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 24,895 871,50 21 695,99 CS ÚRS 2023 01

VV vodovodní přípojka
VV 0,90*11,55*1,70 "PE D63 hl. 1,70m samost. rýha 17,672
VV odvodnění hydrantu
VV 0,90*8,00*2,00 "PE D110 hl. 2,00m samost. rýha 14,400
VV odbočka nová D225/160, nové šoupě DN150
VV (1,00*1,50+1,00*0,50)*1,80 3,600
VV odpočet povrchů
VV pojížděná plocha betonová
VV -0,90*11,55*0,55 "vodovodní přípojka -5,717
VV -0,90*8,00*0,55 "odvodnění hydrantu -3,960
VV -(1,00*1,50+1,00*0,50)*0,55 "odbočka, šoupě -1,100
VV Mezisoučet 24,895
VV 24,895*1,0 "geologie tř.I sk.3 ... 100% " 24,895

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 76,670 142,36 10 914,74 CS ÚRS 2023 01

VV vodovodní přípojka
VV 11,55*1,70*2 "PE D63 hl. 1,70m samost. rýha 39,270
VV odvodnění hydrantu
VV 8,00*2,00*2 "PE D110 hl. 2,00m samost. rýha 32,000
VV odbočka nová D225/160, nové šoupě DN150
VV (1,50+0,50*3)*1,80 "hl. 1,80m 5,400
VV Součet 76,670

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 76,670 78,65 6 030,10 CS ÚRS 2023 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 11,328 100,18 1 134,84 CS ÚRS 2023 01

VV 15,212-9,548 "potřeba pro zpětný zásyp...meziskládka 5,664
VV Mezisoučet 5,664
VV 5,664*2 "meziskládka tam a zpět 11,328

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

10.6, 10.7 - Rozvody pitné a užitkové vody, ZTI

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby

10.6, 10.7 - B - Vodovodní přípojka - uznatelná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 19,231 326,31 6 275,27 CS ÚRS 2023 01

VV skládka zeminy 10km
VV 24,895 "výkop sk.1-3 24,895
VV -5,664 "meziskládka -5,664
VV Součet 19,231

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 38,462 25,17 968,09 CS ÚRS 2023 01

VV 19,231*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,462

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 5,664 163,83 927,93 CS ÚRS 2023 01

VV 5,664 "meziskládka 5,664

14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 35,681 289,91 10 344,28 CS ÚRS 2023 01

VV 19,231 "skládka 1-3 19,231
VV Mezisoučet 19,231
VV 19,231*1,67*1,1*1,01 35,681

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,895 22,33 555,91 CS ÚRS 2023 01
VV 19,231 "skládka 1-3 19,231
VV 5,664 "meziskládka 5,664
VV Součet 24,895

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 15,212 147,74 2 247,42 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp
VV 24,895 "výkop celkem 24,895
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,0315*0,0315*11,55 "PE D63 -0,036
VV -3,14*0,055*0,055*8,00 "PE D110 -0,076
VV -3,14*0,08*0,08*0,50 "PE D160 -0,010
VV -3,14*0,1125*0,1125*1,0 "PE D225 -0,040
VV -7,311 "obsypy -7,311
VV -1,960 "lože -1,960
VV -0,250 "podkl. beton. bloky -0,250
VV Mezisoučet 15,212
VV aktivní zóna tl.50cm...manipulační plocha
VV 0,90*11,55*0,50 "vodovodní přípojka 5,198
VV 0,90*8,00*0,50 "odvodnění hydrantu 3,600
VV 1,00*1,00*0,50 "PE D225 0,500
VV 1,00*0,50*0,50 "PE D160 0,250
VV Mezisoučet 9,548
VV potřeba pro zpětný zásyp
VV 15,212-9,548 "zásyp manip. plocha bez akt.z. 5,664
VV Mezisoučet 5,664

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 17,715 461,27 8 171,40 CS ÚRS 2023 01
VV aktivní zóna tl. 500mm...manipulační plocha
VV 9,548*1,67*1,1*1,01 "akt.z. 17,715

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 7,311 222,02 1 623,19 CS ÚRS 2023 01

VV obsyp 300 mm nad vrch potrubí
VV vodovodní přípojka
VV 0,90*11,55*0,363 "PE D63 samost. rýha 3,773
VV odvodnění hydrantu
VV 0,90*8,00*0,41 "PE D110 samost. rýha 2,952
VV odbočka nová D225/160, nové šoupě DN150
VV 1,00*1,50*0,525+1,00*0,50*0,46 1,018
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,0314*0,0314*11,55 "PE D63 -0,036
VV -3,14*0,055*0,055*8,00 "PE D110 -0,076
VV -3,14*0,1125*0,1125*1,50 "PE D225 -0,060
VV -3,14*0,08*0,08*0,50 "PE D160 -0,010
VV odpočet bet. podkl. bloků
VV -0,50*0,50*0,50*2 -0,250
VV Součet 7,311

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 13,565 335,74 4 554,31 CS ÚRS 2023 01
VV 7,311*1,67*1,1*1,01 "obsypy 13,565

20 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 19,595 48,48 949,97 CS ÚRS 2023 01

VV v šířce rýhy
VV 0,90*11,55 "vodovodní přípojka 10,395
VV 0,90*8,00 "odvodnění hydrantu 7,200
VV 1,0*1,50+1,0*0,50 "odbočka D225/160, šoupě DN150 2,000
VV Součet 19,595

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 494,40
21 K 359901211R Monitoring potrubí přípojky jakékoli výšky na nové 

kanalizaci m 8,000 186,80 1 494,40
VV odvodnění hydrantu
VV 8,00 "PE D110 8,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 424,81
22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,960 1 123,12 2 201,32 CS ÚRS 2023 01

VV vodovodní přípojka...lože tl.100mm
VV 0,90*11,55*0,10 "PE D63 1,040
VV odvodnění hydrantu...lože tl.100mm
VV 0,90*8,00*0,10 "PE D110 0,720
VV odbočka nová D225/160, nové šoupě DN150
VV (1,00*1,50+1,00*0,50)*0,10 0,200
VV Součet 1,960

23 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 0,250 6 164,34 1 541,09 CS ÚRS 2023 01

VV 0,50*0,50*0,50 "T-kus 0,125
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VV 0,50*0,50*0,50 "hydrant H1 0,125
VV Součet 0,250

24 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,000 2 341,20 4 682,40 CS ÚRS 2023 01
VV 4*0,50*0,50 "T-kus 1,000
VV 4*0,50*0,50 "hydrant H1 1,000
VV Součet 2,000

D 5 Komunikace pozemní 37 471,13
25 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 39,190 348,50 13 657,72 CS ÚRS 2023 01

VV manipulační plocha...štd tl.200+200 mm
VV rýha
VV 0,90*11,55 "vodovodní přípojka 10,395
VV 0,90*8,0 "odvodnění hydrantu 7,200
VV 1,0*1,50+1,0*0,50 "odbočka D225/160, šoupě DN150 2,000
VV Mezisoučet 19,595
VV 19,595*2 39,190

26 K 582126115R01 Kryt cementobetonový vyztužený tl 150 mm m2 19,595 1 215,28 23 813,41
VV manipulační plocha ...železobeton tl.150 mm
VV rýha
VV 0,90*11,55 "vodovodní přípojka 10,395
VV 0,90*8,0 "odvodnění hydrantu 7,200
VV 1,0*1,50+1,0*0,50 "odbočka D225/160, šoupě DN150 2,000
VV Součet 19,595

D 8 Trubní vedení 254 871,97
27 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 245,32 2 490,64 CS ÚRS 2023 01
VV př.č. D.1.2.3.5
VV 1 "PPK pro H1 1,000
VV 1 "TP-kus 1,000
VV Součet 2,000

28 M H552-500R Koleno přírubové patkové DN80 kus 1,010 5 105,82 5 156,88
VV př.č. D.1.2.3.5
VV 1 "patkové přírubové koleno pro H1 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

29 M 55253235R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
200mm kus 1,010 4 358,62 4 402,21

VV př.č. D.1.2.3.5
VV 1 "TP-kus 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

30 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 11,550 124,53 1 438,32 CS ÚRS 2023 01

VV vodovodní přípojka PE D63
VV 11,55 11,550

31 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m 11,723 212,95 2 496,41 CS ÚRS 2023 01
VV 11,55*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,723

32 K 871264201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 
mm

m 8,000 249,06 1 992,48 CS ÚRS 2023 01

VV 8,00 "odvodnění hydrantu 8,000
33 M 28619320 trubka kanalizační PE-HD D 110mm m 8,120 854,29 6 936,83 CS ÚRS 2023 01

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

34 K 871321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm m 0,500 249,06 124,53 CS ÚRS 2023 01

VV odbočka D225/160
VV 0,50 "PE D160 0,500

35 M 28613118 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 160x14,6mm m 0,508 1 195,51 607,32 CS ÚRS 2023 01
VV 0,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,508

36 K 871351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm m 1,000 622,66 622,66 CS ÚRS 2023 01

VV odbočka nová D225/160
VV 2*0,50 "PE D225 1,000

37 M 28613181 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 225x20,5mm m 1,015 2 684,91 2 725,18 CS ÚRS 2023 01
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

38 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63 kus 1,000 124,53 124,53 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "redukce D90/63 1,000
39 M 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus 1,015 636,36 645,91 CS ÚRS 2023 01

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

40 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90 kus 1,000 124,53 124,53 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "lemový nákružek D90/DN80 1,000

41 M 28653135R01 nákružek lemový PE 100 SDR11 d 90/DN80 s 
integrovanou přírubou kus 1,015 1 867,98 1 896,00

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

42 K 877251101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110 kus 1,000 249,06 249,06 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "redukce D110/63 1,000
43 M 28614978R63 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-63mm kus 1,015 1 143,20 1 160,35

VV 1 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

44 K 877265201R Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 
110 kus 1,000 249,06 249,06

VV 1 "odvodnění hydrantu 1,000
45 M 28619496R110 přechodka PE/litina bez hrdla D 110 kus 1,015 1 992,51 2 022,40

VV 1 "odvodnění hydrantu 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

46 K 877265210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE 
trub d 110 kus 1,000 249,06 249,06 CS ÚRS 2023 01
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VV 1 "odvodnění hydrantu 1,000
47 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,015 1 843,08 1 870,73 CS ÚRS 2023 01

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

48 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 160 kus 5,000 622,66 3 113,30 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "spojka PE D160 2,000
VV 1 "redukce D160/110 1,000
VV 2 "lemový nákružek D160 2,000
VV Součet 5,000

49 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 2,030 1 494,39 3 033,61 CS ÚRS 2023 01
VV 2 "spojka D160 2,000
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

50 M 28614980 elektroredukce PE 100 PN16 D 160-110mm kus 1,015 2 042,33 2 072,96 CS ÚRS 2023 01
VV 1 "redukce D160/110 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

51 M 28653139R01 nákružek lemový PE 100 SDR11 d 160/DN150 s 
integrovanou přírubou kus 2,030 3 113,30 6 320,00

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

52 K 877321116R225 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním 
potrubí z PE trub d 225/160 kus 1,000 622,66 622,66

VV 1 "odbočka D225/160 1,000

53 M 28614970R225 elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 
225-160mm kus 1,015 27 397,07 27 808,03

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

54 K 877351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225 kus 2,000 1 245,32 2 490,64 CS ÚRS 2023 01

VV odbočka nová D225/160...propoj na stáv. PE D225
VV 2 2,000

55 M 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 2,030 2 739,71 5 561,61 CS ÚRS 2023 01
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

56 K 891212312R01 Dodávka a montáž vodoměrné sestavy pro potrubí 
D63 v šachtě kus 1,000 13 698,53 13 698,53

P
 Poznámka k položce:

souprava vodoměrná závitová se šroubením, kohouty, vodoměrem, 
filtrem a zpětnou klapkou

VV vodovodní přípojka PE D63
VV 1 1,000

57 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 245,32 1 245,32 CS ÚRS 2023 01
VV př.č. D1.2.3.5
VV 1 "Š DN80 1,000

58 M H400208000016 Šoupátko přírubové krátké DN80 kus 1,000 13 200,41 13 200,41
VV př.č. D.1.2.3.5
VV 1 "Š DN80 1,000

59 K 891247212 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 2 490,64 2 490,64 CS ÚRS 2023 01
VV 1 "H1 1,000

60 M 42273681R01 hydrant tunelový nadzemní DN 80 tvárná litina s 
dvojitým uzávěrem s výstupy typu C kus 1,000 69 237,40 69 237,40

P  Poznámka k položce:
vč. zemní soupravy

VV 1 "H1 1,000

61 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 2 490,64 2 490,64 CS ÚRS 2023 01
VV stávající potrubí D160
VV 1 1,000

62 M H400215000016 Šoupátko přírubové krátké DN150 kus 1,000 23 162,98 23 162,98
VV výkres č. D.1.2.1.2
VV 1 "Š DN150 1,000

63 M HR52010015002 Souprava zemní teleskopická L=1,00-2,65 m kus 2,000 8 094,59 16 189,18
VV 1 "Š DN150 1,000
VV 1 "Š DN50 1,000
VV Součet 2,000

64 K 892233122R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 
do 70 m 11,550 74,72 863,02

VV 11,55 "vodov. přípojka D63 11,550
VV Součet 11,550

65 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 11,550 112,08 1 294,52 CS ÚRS 2023 01

66 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 8,000 112,08 896,64 CS ÚRS 2023 01
VV 8,00 "odvodnění hydrantu 8,000

67 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200 m 93,000 87,17 8 106,81 CS ÚRS 2023 01

VV 7,50 "stáv. potrubí D160 7,500
VV 38,0+47,50 "stáv. potrubí D225 85,500
VV Součet 93,000

68 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 1,000 622,66 622,66 CS ÚRS 2023 01

VV odvodnění hydrantu
VV 1 "PE D110 1,000
VV Součet 1,000

69 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 737,94 1 475,88 CS ÚRS 2023 01
VV 1 "na stáv. PE D160 1,000
VV 1 "vodovodní přípojka PE D63 1,000
VV Součet 2,000

70 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 4 358,62 8 717,24 CS ÚRS 2023 01

71 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového kus 2,000 622,66 1 245,32 CS ÚRS 2023 01

72 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 20,050 41,10 824,06 CS ÚRS 2023 01
VV 11,55 "vodovodní přípojka 11,550
VV 8,0 "odvodnění hydrantu 8,000
VV 0,50 "PE D160 0,500
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VV Součet 20,050
73 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 1,000 62,27 62,27 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0 "PE D225 1,000
VV Součet 1,000

74 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 21,050 12,45 262,07 CS ÚRS 2023 01

75 K 953334312 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem 
do pracovních spar betonových kcí š 125 mm m 0,198 901,39 178,48 CS ÚRS 2023 01

VV vodovodní přípojka D63
VV 2*3,14*0,063/2 0,198

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 587,52
76 K 919735123R01 Řezání stávajícího železobetonového krytu hl přes 100 

do 150 mm m 48,700 361,14 17 587,52
VV vodovodní přípojka
VV (0,90+11,55)*2 " rýha 24,900
VV odvodnění hydrantu
VV (0,90+8,00)*2 "rýha 17,800
VV odbočka nová D225/160, nové šoupě DN150
VV (1,00+1,50+0,50)*2"rýha 6,000
VV Součet 48,700

D 96 Bourání konstrukcí 1 145,68
77 K 871351811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 140 

do 225 mm m 1,500 89,24 133,86 CS ÚRS 2023 01
VV 0,50 "PE D160 0,500
VV 0,50*2 "PE D225 1,000
VV Součet 1,500

78 K 891247922R01 Demontáž vodovodního stojanu kus 1,000 249,06 249,06
VV 1 "stáv. vodov. přípojka 1,000

79 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 110 do 120 mm m 0,250 3 051,04 762,76 CS ÚRS 2023 01

VV stáv. šachta...tl. stěny 250 mm
VV 1*0,25 0,250

D 997 Přesun sutě 27 312,03
80 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 6,503 313,27 2 037,19 CS ÚRS 2023 01
VV 6,466 "železobeton 6,466
VV 0,006 "vrtání beton. šachta 0,006
VV 0,023 "potrubí PE 0,023
VV 0,008 "vodovodní stojan 0,008
VV Součet 6,503

81 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 728,012 13,69 9 966,48 CS ÚRS 2023 01

VV 66,1829345163316*11 'Přepočtené koeficientem množství 728,012

82 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 6,466 1 514,31 9 791,53 CS ÚRS 2023 01

VV 6,466 "železobeton 6,466
VV Součet 6,466

83 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,008 1 643,82 13,15 CS ÚRS 2023 01

VV 0,008 "vodovodní stojan 0,008
VV Součet 0,008

84 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,023 2 849,30 65,53 CS ÚRS 2023 01

VV 0,023 "potrubí PE 0,023
VV Součet 0,023

85 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0,006 149,44 0,90 CS ÚRS 2023 01

VV 0,006 "vrtání beton. šachta 0,006
VV Součet 0,006

86 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,365 289,91 3 294,83 CS ÚRS 2023 01

VV 11,365 "štd 11,365
VV Součet 11,365

87 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,365 52,22 593,48 CS ÚRS 2023 01
VV 11,365 "štd 11,365
VV Součet 11,365

88 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 125,015 12,39 1 548,94 CS ÚRS 2023 01

VV 11,365*11 'Přepočtené koeficientem množství 125,015

D 998 Přesun hmot 6 227,08
89 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 32,404 192,17 6 227,08 CS ÚRS 2023 01
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Poznámka:

Cena bez DPH 8 546 532,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 546 532,14 21,00% 1 794 771,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 341 303,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-11 - Komunikace a zpevněné plochy

11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění SO-11 jsou nedílnou součástí přílohy D.1.3. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění příslušné části 
projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jana Bartošová, 
EKOEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 546 532,14

HSV - Práce a dodávky HSV 8 233 345,30
    1 - Zemní práce   2 087 236,25

    2 - Zakládání   188 163,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce   1 583 240,50

    46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 111 721,44

    5 - Komunikace pozemní   2 930 637,10

    8 - Trubní vedení   24 538,70

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 644 732,54

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 20 513,52

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 160 083,52

    997 - Přesun sutě 380 365,17

    998 - Přesun hmot   102 112,77

PSV - Práce a dodávky PSV 313 186,84
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 313 186,84

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-11 - Komunikace a zpevněné plochy

11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jana Bartošová, 
EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 546 532,14

D HSV Práce a dodávky HSV 8 233 345,30

D 1 Zemní práce   2 087 236,25

1 K 113107237

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy 
přes 150 do 300 mm

m2 837,000 285,95 239 340,15

VV vybourání stávající betonové vozovky v tl.200 mm
VV 837,0 837,000
VV Součet 837,000

2 K 113107332

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 6,000 417,83 2 506,98

VV bourání betonových chodníků v předpokládané tloušťce 250 
mm

VV 10,0*0,6 6,000
VV Součet 6,000

3 K 113155124

Frézování betonového podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 17,000 294,58 5 007,86

VV frézování stávající betonové vozovky v tl.100 mm
VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

4 K 113155363

Frézování betonového podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 
do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 
m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 554,000 157,60 244 910,40

VV frézování stávající betonové vozovky v tl.50 mm
VV 1554,0 1 554,000
VV Součet 1 554,000

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 247,000 71,38 17 630,86

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Množství stávajících obrubníků poškozených při 
frézování stávajícího krytu bude zhodnoceno podle stavu na stavbě.

VV stávající obrubníky stojaté, šířka do 15cm
VV 152,0 152,000

VV stávající obrubníky stojaté, poškozené při frézování 
stávajícího krytu, šířka do 15cm

VV 95,0 95,000
VV Součet 247,000

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 120,000 86,16 10 339,20

VV odhad
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

7 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 60,000 49,73 2 983,80

VV odhad
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

8 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 725,800 134,20 97 402,36

VV odkopávka podkladních vrstev stávající betonové vozovky v 
tl.400 mm

VV 837,0*0,4 334,800

VV odkopávky pro opěrnou stěnu a úpravu nivelety nových 
zpevněných ploch

VV 391,0 391,000
VV Součet 725,800

9 K 122251403
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

m3 75,000 125,61 9 420,75

11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-11 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zásyp opěrné stěny nakoupenou zeminou (strana od 
komunikace)

VV 75,0 75,000
VV Součet 75,000

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 135,000 271,98 36 717,30
VV 75*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 135,000
VV Součet 135,000

11 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 488,000 145,85 71 174,80

VV odkopávky pro výměnu podloží v aktivní zóně v tl. 500 mm
VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 976,0*0,5 488,000
VV Součet 488,000

12 K 129951121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu prostého neprokládaného

m3 5,000 4 179,39 20 896,95

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Množství bude upřesněno dle zastižení konstrukcí 
na stavbě.

VV bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu (základy pro 
stroje, patky,...), odhad

VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

13 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 12,775 1 036,98 13 247,42

VV rýhy pro trativody, dl.73,0m
VV (0,3+0,4)*0,5*0,5*73,0 12,775
VV Součet 12,775

14 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 414,200 46,59 19 297,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přemístění materiálu pro výměnu podloží  na 
mezideponii stavby.

VV materiál z frézování stávající betonové vozovky v tl.50 mm
VV 1554,0*0,05 77,700
VV materiál z frézování stávající betonové vozovky v tl.100 mm
VV 17,0*0,1 1,700

VV materiál z odkopávky podkladních vrstev stávající betonové 
vozovky v tl.400 mm

VV 837,0*0,4 334,800
VV Součet 414,200

15 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 414,200 46,59 19 297,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přemístění materiálu pro výměnu podloží z 
mezideponie stavby na místo určení.

16 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 891,775 326,31 290 995,10

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přemístění přebytečné horniny na skládku.

VV odkopávky pro opěrnou stěnu a úpravu nivelety nových 
zpevněných ploch

VV 391,0 391,000
VV odkopávky pro výměnu podloží v aktivní zóně v tl. 500 mm
VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 976,0*0,5 488,000
VV rýhy pro trativody, dl.73,0m
VV (0,3+0,4)*0,5*0,5*73,0 12,775
VV Součet 891,775

17 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 75,000 326,31 24 473,25

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přemístění zeminy ze zemníku k místu zásypu.

VV zásyp opěrné stěny nakoupenou zeminou (strana od 
komunikace)

VV 75,0 75,000
VV Součet 75,000

18 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 414,200 53,90 22 325,38 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nakládání materiálu pro výměnu podloží na 
mezideponii stavby.

VV materiál pro výměnu podloží na mezideponii stavby
VV 414,2 414,200
VV Součet 414,200

19 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 488,000 125,56 61 273,28

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pro výměnu podloží bude použit materiál z 
frézování betonových krytů a sejmutých podkladních vrsev stávající 
betonové vozovky. Chybějící objem bude doplněn dovezenou štěrkodrtí 
fr. 0/63.

VV výměna podloží v aktivní zóně v tl. 500 mm
VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 976,0*0,5 488,000
VV Součet 488,000

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 147,600 461,27 68 083,45

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Chybějící materiál pro výměnu podloží.

VV výměna podloží v aktivní zóně v tl. 500 mm, potřebný objem
VV 976,0*0,5 488,000
VV materiál z frézování betonových krytů
VV -1554,0*0,05-17,0*0,1 -79,400
VV odstraněné podkladní vrstvy stávající betonové vozovky
VV -837,0*0,4 -334,800
VV Součet 73,800
VV 73,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 147,600
VV Součet 147,600

21 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 1 090,000 8,16 8 894,40

VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 976,0 976,000
VV Konstrukce  2 - konstrukce betonové plochy
VV 80,0 80,000
VV Konstrukce 3 - nepojížděné zpevněné plochy
VV 34,0 34,000
VV Součet 1 090,000

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 649,784 289,91 478 288,88

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně požadovaných rozborů.

VV odkopávky pro opěrnou stěnu a úpravu nivelety nových 
zpevněných ploch

VV 391,0 391,000
VV odkopávky pro výměnu podloží v aktivní zóně v tl. 500 mm
VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 976,0*0,5 488,000
VV rýhy pro trativody, dl.73,0m
VV (0,3+0,4)*0,5*0,5*73,0 12,775
VV Součet 891,775
VV 891,775*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 1 649,784
VV Součet 1 649,784

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 414,200 22,33 9 249,09 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Uložení materiálu pro výměnu podloží na 
mezideponii stavby.

VV materiál z frézování stávající betonové vozovky v tl.50 mm
VV 1554,0*0,05 77,700
VV materiál z frézování stávající betonové vozovky v tl.100 mm
VV 17,0*0,1 1,700

VV materiál z odkopávky podkladních vrstev stávající betonové 
vozovky v tl.400 mm

VV 837,0*0,4 334,800
VV Součet 414,200

24 K 171251201.1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 891,775 22,33 19 913,34

VV odkopávky pro opěrnou stěnu a úpravu nivelety nových 
zpevněných ploch

VV 391,0 391,000
VV odkopávky pro výměnu podloží v aktivní zóně v tl. 500 mm
VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 976,0*0,5 488,000
VV rýhy pro trativody, dl.73,0m
VV (0,3+0,4)*0,5*0,5*73,0 12,775
VV Součet 891,775

25 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 332,700 147,74 49 153,10

VV zásyp opěrné stěny ze štěrkodrti fr. 0/32 (strana pod 
komunikací)

VV 257,7 257,700

VV zásyp opěrné stěny nakoupenou zeminou (strana od 
komunikace)

VV 75,0 75,000
VV Součet 332,700

26 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 515,400 474,22 244 412,99

VV zásyp opěrné stěny ze štěrkodrti fr. 0/32 (strana pod 
komunikací)

VV 257,7*2,0 515,400
VV Součet 515,400

D 2 Zakládání   188 163,79
27 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 300,100 33,40 10 023,34
VV trativody pod komunikací, dl.73,0m
VV (0,3+0,4+0,5*2)*73,0 124,100
VV trativody podél opěrné stěny, dl.110,0m
VV 0,4*4*55,0*2 176,000
VV Součet 300,100

28 M 69311228 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2 m2 360,120 29,39 10 583,93

VV 300,1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 360,120
VV Součet 360,120

29 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
netříděného m3 37,087 1 055,03 39 127,90

VV opěrná stěna, podsyp ze štěrkopísku tl.300 mm
VV 5,0*1,9*0,3*2 5,700
VV 5,38*2,1*0,3 3,389
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,0+4,21)*0,5*2,1*0,3 2,586
VV (1,76+2,0)*0,5*2,1*0,3 1,184
VV (27,44+27,69)*0,5*2,4*0,3 19,847
VV (6,21+5,96)*0,5*2,4*0,3 4,381
VV Součet 37,087

30 K 214500211
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 
200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 
300 do 550 mm

m 183,000 131,55 24 073,65

VV trativody pod komunikací
VV 73,0 73,000
VV trativody podél opěrné stěny
VV 55,0*2 110,000
VV Součet 183,000

31 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 60,750 722,29 43 879,12
VV rýhy pro trativody, dl.73,0m
VV (0,3+0,4)*0,5*0,5*73,0*2,0 25,550
VV trativody podél opěrné stěny, dl.110,0m
VV 0,4*0,4*55,0*2*2,0 35,200
VV Součet 60,750

32 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 13,875 4 358,62 60 475,85 CS ÚRS 2023 01
VV opěrná stěna, podkladní beton tl.100 mm
VV 5,45*1,9*0,1*2 2,071
VV 6,05*2,1*0,1 1,271
VV (4,0+4,21)*0,5*2,1*0,1 0,862
VV (1,76+2,0)*0,5*2,1*0,1 0,395
VV (27,44+27,69)*0,5*2,4*0,1 6,616
VV (6,21+5,96)*0,5*2,4*0,1 1,460
VV podbetonování "odskoků" v délce 500 mm a šířce 300 mm
VV (1,9*2+2,1*2)*0,5*0,3 1,200
VV Součet 13,875

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   1 583 240,50
33 K 327324128 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 30/37 m3 104,548 5 230,35 546 822,63
VV opěrná stěna OP1, pata
VV 5,51*1,6*0,4 3,526
VV opěrná stěna OP1, dřík
VV (1,89+1,94)*0,5*5,38*0,4 4,121
VV opěrná stěna OP2, pata
VV 5,51*1,8*0,4 3,967
VV opěrná stěna OP2, dřík
VV (2,34+2,4)*0,5*5,38*0,4 5,100
VV opěrná stěna OP3, pata
VV (5,46+5,68)*0,5*2,1*0,4 4,679
VV (0,86+1,09)*0,5*2,1*0,4 0,819
VV opěrná stěna OP3, dřík
VV (3,2+3,26)*0,5*(5,49+1,02)*0,4 8,411
VV opěrná stěna OP4, pata
VV 6,48*2,1*0,4 5,443
VV opěrná stěna OP4, dřík
VV (3,26+3,29)*0,5*6,48*0,4 8,489
VV opěrná stěna OP5, pata
VV 6,48*2,1*0,4 5,443
VV opěrná stěna OP5, dřík
VV (3,29+3,33)*0,5*6,48*0,4 8,580
VV opěrná stěna OP6, pata
VV 6,48*2,1*0,4 5,443
VV opěrná stěna OP6, dřík
VV (3,33+3,27)*0,5*6,48*0,4 8,554
VV opěrná stěna OP7, pata
VV 6,53*2,1*0,4 5,485
VV opěrná stěna OP7, dřík
VV (3,27+3,19)*0,5*6,53*0,4 8,437
VV opěrná stěna OP8, pata
VV (4,01+4,21)*0,5*1,8*0,4 2,959
VV (1,22+1,42)*0,5*1,8*0,4 0,950
VV opěrná stěna OP8, dřík
VV (2,79+2,71)*0,5*(4,15+1,23)*0,4 5,918
VV opěrná stěna OP9, pata
VV 5,43*1,6*0,4 3,475
VV opěrná stěna OP9, dřík
VV (2,31+2,17)*0,5*5,3*0,4 4,749
VV Součet 104,548

34 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 376,231 1 245,32 468 527,99

VV opěrná stěna OP1, pata
VV (5,51*2+1,6*2)*0,4 5,688
VV opěrná stěna OP1, dřík
VV (1,89+1,94)*0,5*5,38*2+(1,89+1,94)*0,4 22,137
VV opěrná stěna OP2, pata
VV (5,51*2+1,8*2)*0,4 5,848
VV opěrná stěna OP2, dřík
VV (2,34+2,4)*0,5*5,38*2+2,4*0,4 26,461
VV opěrná stěna OP3, pata
VV (5,46+0,86+2,1+1,09+5,68+2,1)*0,4 6,916
VV opěrná stěna OP3, dřík
VV (3,2+3,26)*0,5*(5,49+1,02+5,45+0,98)+3,26*0,4 43,100
VV opěrná stěna OP4, pata
VV (6,48*2+2,1)*0,4 6,024
VV opěrná stěna OP4, dřík
VV (3,26+3,29)*0,5*6,48*2+3,29*0,4 43,760
VV opěrná stěna OP5, pata
VV (6,48*2+2,1)*0,4 6,024
VV opěrná stěna OP5, dřík
VV (3,29+3,33)*0,5*6,48*2+3,33*0,4 44,230
VV opěrná stěna OP6, pata

Strana 152 z 180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (6,48*2+2,1)*0,4 6,024
VV opěrná stěna OP6, dřík
VV (3,33+3,27)*0,5*6,48*2+3,27*0,4 44,076
VV opěrná stěna OP7, pata
VV (6,53*2+2,1)*0,4 6,064
VV opěrná stěna OP7, dřík
VV (3,27+3,19)*0,5*6,53*2+3,19*0,4 43,460
VV opěrná stěna OP8, pata
VV (4,01+1,22+1,8+1,42+4,21+1,8)*0,4 5,784
VV opěrná stěna OP8, dřík
VV (2,79+2,71)*0,5*(4,15+1,23+1,18+4,1)+2,71*0,4 30,399
VV opěrná stěna OP9, pata
VV (5,43*2+1,6*2)*0,4 5,624
VV opěrná stěna OP9, dřík
VV (2,31+2,17)*0,5*5,3*2+2,17*0,4 24,612
VV Součet 376,231

35 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 376,231 249,06 93 704,09

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výkaz výměr viz položka 327351211.

36 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505 t 10,455 43 586,10 455 692,68

VV opěrná stěna, výztuž 100 kg/m3
VV 104,548*0,1 10,455
VV Součet 10,455

37 K R 03 11 01 Drenážní prostupy v opěrné stěně, D+M kus 27,000 684,93 18 493,11

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Trubky PVC DN 100 délky 400 mm osazené do 
bednění opěrné stěny.

D 46 Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 111 721,44

38 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm ze štěrkopísku

m2 34,000 92,48 3 144,32

VV Konstrukce 3 - nepojížděné zpevněné plochy
VV 34,0 34,000
VV Součet 34,000

39 K 451579877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku

m2 170,000 11,44 1 944,80

VV Konstrukce 3 - nepojížděné zpevněné plochy, příplatek za 
dalších 50 mm podkladu

VV 34,0*5 170,000
VV Součet 170,000

40 K 463211132
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného 
tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování 
líce s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 33,300 2 444,17 81 390,86

VV opevnění svahu u opěrné stěny
VV 111,0*0,3 33,300
VV Součet 33,300

41 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro ploc

m2 34,000 498,43 16 946,62

VV Konstrukce 3 - nepojížděné zpevněné plochy
VV 34,0 34,000
VV Součet 34,000

42 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 35,020 236,86 8 294,84

VV 34*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 35,020
VV Součet 35,020

D 5 Komunikace pozemní   2 930 637,10
43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63mm m2 1 056,000 308,84 326 135,04

VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 976,0 976,000
VV Konstrukce  2 - konstrukce betonové plochy
VV 80,0 80,000
VV Součet 1 056,000

44 K 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 17,000 425,90 7 240,30

VV Konstrukce  4 - konstrukce vozovky napojení na stávající stav

VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

45 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 885,000 596,51 527 911,35

VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 885,0 885,000
VV Součet 885,000

46 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm m2 1 006,000 684,93 689 039,58

VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 929,0 929,000
VV Konstrukce  2 - konstrukce betonové plochy
VV 77,0 77,000
VV Součet 1 006,000

47 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2 m2 885,000 34,87 30 859,95
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VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 885,0 885,000
VV Součet 885,000

48 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2 m2 902,000 16,19 14 603,38

VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 885,0 885,000

VV Konstrukce  4 - konstrukce vozovky napojení na stávající stav

VV 17,0 17,000
VV Součet 902,000

49 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 m2 2 311,000 17,43 40 280,73

VV Konstrukce  4 - konstrukce vozovky napojení na stávající stav

VV 17,0 17,000
VV Konstrukce  5 - konstrukce manipulační plochy po frézování
VV 1567,0 1 567,000

VV v místech dilatačních spár stávajícího betonového krytu po 
odfrézování, šířka 1 m

VV 727,0 727,000
VV Součet 2 311,000

50 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 469,000 458,28 1 131 493,32

VV Konstrukce  1 - komunikace v areálu ČOV
VV 885,0 885,000

VV Konstrukce  4 - konstrukce vozovky napojení na stávající stav

VV 17,0 17,000
VV Konstrukce  5 - konstrukce manipulační plochy po frézování
VV 1567,0 1 567,000
VV Součet 2 469,000

51 K 581131211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 
mm m2 73,000 1 320,04 96 362,92

VV Konstrukce  2 - konstrukce betonové plochy
VV 73,0 73,000
VV Součet 73,000

52 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 73,000 24,61 1 796,53
VV Konstrukce  2 - konstrukce betonové plochy
VV 73,0 73,000
VV Součet 73,000

53 K R 919721221.1 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 
skelných vláken m2 744,000 87,25 64 914,00

VV Konstrukce  4 - konstrukce vozovky napojení na stávající stav

VV 17,0 17,000

VV v místech dilatačních spár stávajícího betonového krytu po 
odfrézování, šířka 1 m

VV 727,0 727,000
VV Součet 744,000

D 8 Trubní vedení   24 538,70
54 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm m 183,000 14,58 2 668,14
VV trativody pod komunikací PVC DN 100
VV 73,0 73,000
VV trativody podél opěrné stěny PVC DN 100
VV 55,0*2 110,000
VV Součet 183,000

55 M 28610458 trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 
220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100 m 184,830 67,78 12 527,78

VV 183*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 184,830
VV Součet 184,830

56 K R 899231111.1 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšení/snížení mříže kus 3,000 3 114,26 9 342,78

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 644 732,54
57 K 915111116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní žlutá barva m 90,000 20,92 1 882,80 CS ÚRS 2023 01

58 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 90,000 8,36 752,40 CS ÚRS 2023 01

59 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 239,000 385,10 92 038,90

VV obrubníky 100/15/25
VV 165,0 165,000
VV obrubníky 100/15/15
VV 53,0 53,000
VV obrubníky 100/10/25
VV 21,0 21,000
VV Součet 239,000

60 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 165,000 134,12 22 129,80
VV nově navržené obrubníky
VV 70,0 70,000

VV obnova stávajících obrubníků, poškozených při frézování 
stávajícího krytu

VV 95,0 95,000
VV Součet 165,000

61 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm m 53,000 115,42 6 117,26

62 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 21,000 114,62 2 407,02

63 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 56,000 498,13 27 895,28
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P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou

VV v místech napojení na stávající vozovky
VV 56,0 56,000
VV Součet 56,000

64 K 919735125 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 200 do 250 mm m 78,000 435,86 33 997,08

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V místech napojení na stávající vozovky nebo 
rozhraní bourání celé konstrukce.

VV řezání stávající betonové vozovky v tl.250 mm
VV 78,0 78,000
VV Součet 78,000

65 K R 911381124.1 Silniční svodidlo betonové jednostranné délky 4/2 m 
výšky 1,2 m m 26,000 9 459,04 245 935,04

VV svodidlo jednostranné 120/55/400, 5ks
VV 5*4,0 20,000
VV svodidlo jednostranné 120/55/200, 3ks
VV 3*2,0 6,000
VV Součet 26,000

66 K R 919732211.1
Utěsnění dilatačních spár ve stávající vozovce po 
odfrézování, vyčištění/ prořezání a zalití modifikovanou 
asfaltovou zálivkou

m 727,000 249,06 181 066,62

VV dilatační spáry v betonové vozovce po odfrézování
VV 727,0 727,000
VV Součet 727,000

67 K R 919732211.2
Zapravení trhlin v krytu stávající betonové vozovky po 
odfrézování, vyčištění/ prořezání a zalití modifikovanou 
asfaltovou zálivkou

m 10,000 1 245,32 12 453,20

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pouze pro stanovení jednotkové ceny, po 
odsouhlasení TDI, dle skutečně zastižených poměrů na stavbě.

68 K R 919735122.1 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 58,000 311,33 18 057,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V místech napojení na stávající vozovky nebo 
rozhraní bourání celé konstrukce.

VV řezání stávající betonové vozovky v tl. 50 mm
VV 58,0 58,000
VV Součet 58,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 20 513,52
69 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

polymerbetonového šířky do 200 mm m 2,500 661,70 1 654,25

70 M R27114.1 žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický 
z polymerbetonu š 150mm, tř.D400 m 2,500 5 104,07 12 760,18

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého příslušenství.

71 K 935923216 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti 
pro žlab šířky do 200 mm kus 1,000 1 061,59 1 061,59

72 M R.416990.1 vpust ke žlabu odvodňovacímu s roštem, monolitická z 
polymerbetonu š 150mm, tř.D400 kus 1,000 5 037,50 5 037,50

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého příslušenství.

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 160 083,52
73 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, 

tloušťky 20 mm m2 16,396 728,51 11 944,65
VV dilatační spára OP1/OP2
VV (2,34+1,9)*0,4 1,696
VV dilatační spára OP2/OP3
VV (3,2+2,1)*0,4 2,120
VV dilatační spára OP3/OP4
VV (3,26+2,1)*0,4 2,144
VV dilatační spára OP4/OP5
VV (3,29+2,1)*0,4 2,156
VV dilatační spára OP5/OP6
VV (3,33+2,1)*0,4 2,172
VV dilatační spára OP6/OP7
VV (3,27+2,1)*0,4 2,148
VV dilatační spára OP7/OP8
VV (3,2+2,1)*0,4 2,120
VV dilatační spára OP8/OP9
VV (2,7+1,9)*0,4 1,840
VV Součet 16,396

74 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 70,480 1 183,06 83 382,07

VV dilatační spára OP1/OP2
VV 2,34*2+0,4*3 5,880
VV dilatační spára OP2/OP3
VV 3,2*2+1,7+0,4*3 9,300
VV dilatační spára OP3/OP4
VV 3,26*2+1,7+0,4*3 9,420
VV dilatační spára OP4/OP5
VV 3,29*2+1,7+0,4*3 9,480
VV dilatační spára OP5/OP6
VV 3,33*2+1,7+0,4*3 9,560
VV dilatační spára OP6/OP7
VV 3,27*2+1,7+0,4*3 9,440
VV dilatační spára OP7/OP8
VV 3,2*2+1,7+0,4*3 9,300
VV dilatační spára OP8/OP9
VV 2,7*2+1,5+0,4*3 8,100
VV Součet 70,480

75 K 953241111
Osazení smykových trnů do dilatačních spár 
jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo 
pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm

kus 20,000 809,46 16 189,20
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VV opěrná stěna
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

76 M 54879307 trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 
nižší zatížení pozink bez pouzdra D 20mm kus 20,000 2 428,38 48 567,60

D 997 Přesun sutě 380 365,17

77 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení 
ze zdiva betonového

t 13,750 106,79 1 468,36

VV bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu (základy pro 
stroje, patky,...), odhad

VV 5,0*2,0 10,000

VV bourání betonových chodníků v předpokládané tloušťce 250 
mm

VV 10,0*0,6*0,625 3,750
VV Součet 13,750

78 K 997006007
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení 
ze zdiva železobetonového

t 577,945 129,17 74 653,16

VV stávající obrubníky stojaté, šířka do 15cm
VV 152,0*0,205 31,160

VV stávající obrubníky stojaté, poškozené při frézování 
stávajícího krytu, šířka do 15cm

VV 95,0*0,205 19,475

VV vybourání stávající betonové vozovky v tl.200 mm (vyztužené 
sítěmi)

VV 837,0*0,63 527,310
VV Součet 577,945

79 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 591,695 149,44 88 422,90

80 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 591,695 52,22 30 898,31

VV bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu (základy pro 
stroje, patky,...), odhad

VV 5,0*2,0 10,000

VV bourání betonových chodníků v předpokládané tloušťce 250 
mm

VV 10,0*0,6*0,625 3,750
VV stávající obrubníky stojaté, šířka do 15cm
VV 152,0*0,205 31,160

VV stávající obrubníky stojaté, poškozené při frézování 
stávajícího krytu, šířka do 15cm

VV 95,0*0,205 19,475

VV vybourání stávající betonové vozovky v tl.200 mm (vyztužené 
sítěmi)

VV 837,0*0,63 527,310
VV Součet 591,695

81 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 5 325,255 12,39 65 979,91

VV 591,695*9 "Přepočtené koeficientem množství 5 325,255
VV Součet 5 325,255

82 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 591,695 201,02 118 942,53

D 998 Přesun hmot   102 112,77

83 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 639,839 62,27 102 112,77

D PSV Práce a dodávky PSV 313 186,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 313 186,84

84 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 105,478 24,91 2 627,46

VV opěrná stěna OP1
VV 5,51*1,6 8,816
VV opěrná stěna OP2
VV 5,51*1,8 9,918
VV opěrná stěna OP3
VV (5,46+5,68)*0,5*2,1 11,697
VV (0,86+1,09)*0,5*2,1 2,048
VV opěrná stěna OP4
VV 6,48*2,1 13,608
VV opěrná stěna OP5
VV 6,48*2,1 13,608
VV opěrná stěna OP6
VV 6,48*2,1 13,608
VV opěrná stěna OP7
VV 6,53*2,1 13,713
VV opěrná stěna OP8
VV (4,01+4,21)*0,5*1,8 7,398
VV (1,22+1,42)*0,5*1,8 2,376
VV opěrná stěna OP9
VV 5,43*1,6 8,688
VV Součet 105,478

85 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 93 399,41 2 988,78
VV 105,478*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,032
VV Součet 0,032

86 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 357,675 37,36 13 362,74

VV opěrná stěna OP1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,89+1,94)*0,5*5,38*2+(5,51*2+1,6+1,89)*0,4 26,409
VV opěrná stěna OP2
VV (2,34+2,4)*0,5*5,38*2+5,51*2*0,4 29,909
VV opěrná stěna OP3

VV (3,2+3,26)*0,5*(5,49+1,02+5,45+0,98)+(5,46+0,86+1,09+5,68)
*0,4 47,032

VV opěrná stěna OP4
VV (3,26+3,29)*0,5*6,48*2+6,48*2*0,4 47,628
VV opěrná stěna OP5
VV (3,29+3,33)*0,5*6,48*2+6,48*2*0,4 48,082
VV opěrná stěna OP6
VV (3,33+3,27)*0,5*6,48*2+6,48*2*0,4 47,952
VV opěrná stěna OP7
VV (3,27+3,19)*0,5*6,53*2+6,53*2*0,4 47,408
VV opěrná stěna OP8

VV (2,79+2,71)*0,5*(4,15+1,23+1,18+4,1)+(4,01+1,22+1,42+4,21)
*0,4 33,659

VV opěrná stěna OP9
VV (2,31+2,17)*0,5*5,3*2+(5,43*2+1,6+2,17)*0,4 29,596
VV Součet 357,675

87 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,122 93 399,10 11 394,69
VV 357,675*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,122
VV Součet 0,122

88 K 711113111
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na 
bázi pryže (latexu) a bitumenů

m2 210,956 274,26 57 856,79

VV opěrná stěna, izolované plochy vodorovné, dvojnásobný nátěr

VV 105,478*2 210,956
VV Součet 210,956

89 K 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi 
pryže (latexu) a bitumenů

m2 715,350 308,83 220 921,54

VV opěrná stěna, izolované plochy svislé, dvojnásobný nátěr
VV 357,675*2 715,350
VV Součet 715,350

90 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 1,080 3 735,96 4 034,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 29 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 644,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 118 644,62 21,00% 24 915,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 559,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-13 - Nezpevněné plochy a sadové úpravy

13.1 - Nezpevněné plochy a sadové úpravy - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění SO-13 jsou nedílnou součástí přílohy D.1.3. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění příslušné části 
projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Iveta Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 644,62

HSV - Práce a dodávky HSV 118 644,62
    1 - Zemní práce   97 094,40

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 544,79

    998 - Přesun hmot 5,43

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-13 - Nezpevněné plochy a sadové úpravy

13.1 - Nezpevněné plochy a sadové úpravy - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Iveta Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 644,62

D HSV Práce a dodávky HSV 118 644,62

D 1 Zemní práce   97 094,40
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 895,000 14,90 13 335,50 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přemístění do 50m, složení.

2 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 47,800 100,18 4 788,60 CS ÚRS 2023 01

VV 239,00*0,10*2 "na meziskládku a zpět ... pro zpětné 
rozprostření 47,800

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 41,700 326,31 13 607,13 CS ÚRS 2023 01

VV 89,50-47,80 "odvoz přebytku ornice mimo areál AČOV na 
skládku ... celkem 12km 41,700

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 83,400 25,17 2 099,18 CS ÚRS 2023 01

VV 41,70*2 83,400
5 K 171000001R Hutnící zkoušky soubor 1,000 6 226,34 6 226,34

VV 1 "pláň po odstranění ornice 1,000

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 75,060 290,05 21 771,15 CS ÚRS 2023 01

VV 41,70*1,8 "t/m3 75,060
7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,800 22,33 1 067,37 CS ÚRS 2023 01

VV 239,00*0,10*2 "na meziskládku a zpět ... pro zpětné 
rozprostření 47,800

8 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 239,000 33,29 7 956,31

VV založení trávníku na ohumusovaných plochách
VV 239,0 239,000
VV Součet 239,000

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,780 99,63 476,23
VV 239*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,780
VV Součet 4,780

10 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 239,000 82,31 19 672,09

VV zpětné ohumusování ploch v tl.100 mm
VV 239,0 239,000
VV Součet 239,000

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 239,000 25,50 6 094,50 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Úprava pláně HTÚ dle předepsaných sklonů vč. případných hutnících 
pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 544,79
12 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 8,000 97,22 777,76 CS ÚRS 2023 01

13 K 111211232 Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 
1:3 kus 5,000 115,35 576,75 CS ÚRS 2023 01

14 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 50,000 54,52 2 726,00 CS ÚRS 2023 01

15 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm kus 8,000 186,23 1 489,84 CS ÚRS 2023 01

VV stromy listnaté, průměr do 300 mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

16 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm kus 5,000 334,46 1 672,30 CS ÚRS 2023 01

VV stromy listnaté, průměr 400 mm
VV 3 3,000
VV stromy listnaté, průměr 500 mm
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

13.1 - Nezpevněné plochy a sadové úpravy - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-13 - Nezpevněné plochy a sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého m2 50,000 22,51 1 125,50

18 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 32,07 256,56 CS ÚRS 2023 01

VV stromy listnaté, průměr do 300 mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

19 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 171,72 858,60 CS ÚRS 2023 01

VV stromy listnaté, průměr 400 mm
VV 3 3,000
VV stromy listnaté, průměr 500 mm
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

20 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 496,91 3 975,28 CS ÚRS 2023 01

VV stromy listnaté, průměr do 300 mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

21 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 1 052,68 5 263,40 CS ÚRS 2023 01

VV stromy listnaté, průměr 400 mm
VV 3 3,000
VV stromy listnaté, průměr 500 mm
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

22 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm kus 8,000 104,75 838,00 CS ÚRS 2023 01

VV stromy listnaté, průměr do 300 mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

23 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm kus 5,000 396,96 1 984,80 CS ÚRS 2023 01

VV stromy listnaté, průměr 400 mm
VV 3 3,000
VV stromy listnaté, průměr 500 mm
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

D 998 Přesun hmot 5,43
24 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m t 0,005 1 086,97 5,43 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 23 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jana Bartošová, EKOEKO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 881,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 881,63 21,00% 18 035,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 916,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-14 - Oplocení, vrata a vrátka

14.1 - Oplocení, vrata a vrátka - uznatelná část

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění SO-14 jsou nedílnou součástí přílohy D.1.7. Soupis prací není jediným 
zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a kompletní ocenění příslušné části 
projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jana Bartošová, 
EKOEKO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 881,63

HSV - Práce a dodávky HSV   85 881,63
    3 - Svislé a kompletní konstrukce   60 470,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   20 073,60

    997 - Přesun sutě 5 198,12

    998 - Přesun hmot   139,19

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-14 - Oplocení, vrata a vrátka

14.1 - Oplocení, vrata a vrátka - uznatelná část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: Jana Bartošová, 
EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 881,63

D HSV Práce a dodávky HSV   85 881,63

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   60 470,72

1 K 338171115
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m 
ukotvením k pevnému podkladu

kus 31,000 385,85 11 961,35

VV sloupky
VV 19 19,000
VV vzpěry
VV 12 12,000
VV Součet   31,000

2 M R42252.1 sloupek plotový poplastovaný 1850/48x2 mm, včetně 
čepičky kus 19,000 243,98 4 635,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně kompletní sady vhodného příslušenství - 
krycího kloboučku a úchytek napínacího drátu.

3 M R42252.2 ocelová Pz patka s plotnou pro sloupek 48 mm kus 19,000 357,33 6 789,27

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně montážního materiálu.

4 M R42273.1 vzpěra plotová poplastovaná 1800/42x1,5 mm, včetně 
úchytu kus 12,000 194,23 2 330,76

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně kompletní sady vhodného příslušenství pro 
přichycení vzpěry ke sloupku.

5 M R42273.2 ocelová Pz patka s plotnou pro vzpěru 42 mm kus 12,000 369,77 4 437,24

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně montážního materiálu.

6 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 55,020 257,27 14 155,00

VV 0,98+16,25+31,24+6,55 55,020
VV Součet 55,020

7 M 31327505 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
50/2,7 mm v 1600mm m 57,771 98,38 5 683,51

VV 55,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 57,771
VV Součet 57,771

8 K 348401360 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí 
drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 165,060 55,38 9 141,02

VV (0,98+16,25+31,24+6,55)*3 165,060
VV Součet 165,060

9 M 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 173,313 6,77 1 173,33
VV 165,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 173,313
VV Součet 173,313

10 M R000403.1 Napínák (ráčna) napínacího drátu Pz + PVC kus 9,000 18,18 163,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   20 073,60

11 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

kus 30,000 483,46 14 503,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na odklizení 
materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV stávající sloupky, odhad
VV 24 24,000
VV stávající vzpěry, odhad
VV 6 6,000
VV Součet 30,000

12 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m m 60,000 92,83 5 569,80

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na odklizení 
materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 
V ceně nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

D 997 Přesun sutě 5 198,12

13 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 5,099 218,58 1 114,54

14 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km t 45,891 19,80 908,64

VV 5,099*9 "Přepočtené koeficientem množství 45,891
VV Součet 45,891

15 K R 997013631.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 5,099 622,66 3 174,94

14.1 - Oplocení, vrata a vrátka - uznatelná část

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

SO-14 - Oplocení, vrata a vrátka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot   139,19

16 K 998232111

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 
m

t 0,180 773,26 139,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 814 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 132 777,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 132 777,16 21,00% 2 337 883,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 470 660,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro ocenění vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů je nedílnou součástí příloha 
B.1. Soupis prací není jediným zdrojem veškerých informací pro jednoznačné a 
kompletní ocenění příslušné části projektu.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Iveta Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 132 777,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 132 777,16

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čelkovice Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: Aquaprocon s.r.o., 
divize Praha

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice Zpracovatel: ing. Iveta Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 132 777,16

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 132 777,16
1 K 2.01 Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění soubor 1,000 3 594 011,28 3 594 011,28

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

2 K 2.02 Informační panely soubor 1,000 99 625,70 99 625,70

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

3 K 2.03 Pamětní deska soubor 1,000 24 906,43 24 906,43

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

4 K 2.04 Ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek soubor 1,000 4 350 000,00 4 350 000,00

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

5 K 2.05 Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby soubor 1,000 1 556 651,60 1 556 651,60

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

6 K 2.06 Vytýčení stavby a nových a stávajících sítí soubor 1,000 36 736,98 36 736,98

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

7 K 2.07 Provizorní rozvody elektrické energie soubor 1,000 62 266,06 62 266,06

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

8 K 2.08 Náhradní transport odpadních vod a provizorní 
opatření, skládky, propoje a čerpání při rekonstrukcích soubor 1,000 186 798,19 186 798,19

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

9 K 2.09 Doplňující průzkumy, měření a zkoušky soubor 1,000 56 039,46 56 039,46

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

10 K 2.10 Individuální, komplexní a garanční vyzkoušení soubor 1,000 145 200,00 145 200,00

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

11 K 2.11 Havarijní plán soubor 1,000 62 266,06 62 266,06

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

12 K 2.12 Aktualizace provozního řádu soubor 1,000 42 112,00 42 112,00

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

13 K 2.13 Zaškolení obsluhy soubor 1,000 5 220,00 5 220,00

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

14 K 2.14 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,000 44 084,37 44 084,37

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

15 K 2.15 Geometrické plány soubor 1,000 42 963,58 42 963,58

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

16 K 2.16 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 311 330,32 311 330,32

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

17 K 2.17 Technik BOZP zhotovitele soubor 1,000 24 906,43 24 906,43

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

18 K 2.18 Asistence pracovníků provozovatele soubor 1,000 250 000,00 250 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

 Zhotovitel uvede do jednotkové ceny pevnou částku 250.000,-Kč
 Z toho :

1.1 provozní asistence, zajištění běžného provozu :  obsluha ČOV cca 
 570hod x 350,-Kč/hod

1.2 technolog, vedoucí ČOV : kvalifikované práce 60hod x 830,-Kč/hod

19 K 2.19 Zkušební provoz, předčasné užívání soubor 1,000 138 033,00 138 033,00

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

20 K 2.20 Čištění vozovek po dobu výstavby soubor 1,000 68 492,67 68 492,67

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

21 K 2.21 Fotodokumentace a pasportizace soubor 1,000 31 133,03 31 133,03

P  Poznámka k položce:
Kompletní požadavky jsou specifikovány v příloze B.1

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

VRN - Ostatní a vedlejší náklady
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SPECIFIKACE NABÍZENÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STAVBY
Stavba:

Objekt:

KSO: 814 19 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Michal Ašer, ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

D 01 Stroje a zařízení
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

1 M 17.01 (a) Vybírací šnekový dopravník soubor 1,000 ŠDK-B 250x5300/0 FontanaR

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
pro dopravu odvodněného kalu ze zásobníku (podzemní) do dalšího 
navazujícího dopravníku 
Dopravník je zhotoven jako žlabový, bezhřídelová šnekovnice uložena 
v otevřeném žlabu tvaru U. Žlab je otevřený shora téměř po celé délce. 
Žlab je opatřen přírubami pro přívod a odvod kalu. Násypka o 
rozměrech cca 4000×300 mm s přírubou, výtlačné potrubí průměr 
250mm s přírubou, 
příruba pro osazení čidla měření sušiny kalu- příprava (čidlo není 
součástí dodávky). 
Odkalovací hrdlo DN 100. Dopravník není vybaven vyhříváním. Je 
připevněn k bunkru. Řízení ze systému externím frekvenčním měničem 
(součástí dodávky). 
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen nátěrem; 
bezhřídelová šnekovnice z oceli St 52.3 uložena na kluzném vedení. 
 •Dopravované množství Qmax= 2,5 m3/hod 
 •odvodněného kalu o sušině 20÷30%   
 •Průměr šnekovnice D = 250 mm 
 •Délka dopravníku L = 5300 mm 
 •Sklon žlabu 0° 
 •Příkon pohonu cca 2,2 kW; 400 V; 50 Hz

Žlabový dopravník s bezhřídelovou šnekovnicí v 
otevřeném žlabu tvaru U. Žlab je opatřen přírubami pro 
přívod a odvod kalu. Násypka o rozměrech cca 
4000×300 mm s přírubou, výtlačné potrubí průměr 
250mm s přírubou, 
Příruba pro osazení čidla měření sušiny kalu- příprava, 
odkalovací hrdlo DN 100. Dopravník je připevněn k 
bunkru. Řízení ze systému frekvenčním měničem 
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301, žlab 
opatřen nátěrem; bezhřídelová šnekovnice z oceli ST 
52.3 uložena na kluzném vedení. 
• Dopravované množství Qmax= 2,5 m3/hod 
• odvodněného kalu o sušině 20÷30%   
• Průměr šnekovnice D = 250 mm 
• Délka dopravníku L = 5300 mm 
• Sklon žlabu 0° 
• Příkon pohonu 2,2 kW; 400 V; 50 Hz

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-17 - Sušárna kalu

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro níže vybrané položky soupisu prací je zhotovitel povinen vyplnit typ, výrobce 
a jím nabízené parametry oceněného zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

2 M 17.01 (b) Svislý šnekový dopravník odvodněného kalu soubor 1,000 ŠDK-B 250x7300/90 FontanaR

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Provedení: zavěšená šnekovnice
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D =250 mm
 •Délka dopravníku L = 7300mm
 •Sklon žlabu 90°
 •Elektromotor o výkonu cca 3 kw; 400 V; 50 Hz
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem (součást dodávky)
 •Vyhřívání: cca 1,5 kw, 230 V, 50 Hz
 •Výtlačné potrubí průměr 250mm s přírubou
 •Vybaveno nerezovým límcem (okapničkou) sloužící jako zábrana 

vniku dešťové vody do sutrojovny kalového bunkru.
Materiálové provedení:
 •Žlab a kryty: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen nátěrem
 •Šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném vedení

 Provedení: zavěšená šnekovnice
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D =250 mm
 •Délka dopravníku L = 7300mm
 •Sklon žlabu 90°
 •Elektromotor 3 kW; 400 V; 50 Hz
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem 
 •Vyhřívání: 1,5 kw, 230 V, 50 Hz
 •Výtlačné potrubí průměr 250mm s přírubou
 •Vybaveno nerezovým límcem (okapničkou) sloužící 

jako zábrana vniku dešťové vody do strojovny 
kalového bunkru.
Materiálové provedení:
 •Žlab a kryty: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen 

nátěrem
 •Šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném 

vedení

3 M 17.01 (c) Vodorovný šnekový dopravník odvodněného kalu soubor 1,000 ŠDK-B 250x220/0 FontanaR

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Provedení: žlabový, bezhřídelová šnekovnice
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D =250 mm
 •Délka dopravníku L = 2200mm
 •Sklon žlabu 0°
 •Elektromotor o výkonu cca 2,2 kW; 400 V; 50 Hz
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem (součást dodávky)
 •Vyhřívání: cca 1,5 kW, 230 V, 50 Hz
 •Odnímatelné kryty
 •1x Násypka
 •1x Výsypka
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, bezhřídelová šnekovnice uložena 

v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován 
odnímatelnými kryty.
Materiálové provedení:
 •žlab a kryty: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen nátěrem
 •šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném vedení

• Provedení: žlabový, bezhřídelová šnekovniceuložena 
v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab 
zakrytován odnímatelnými kryty.
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D =250 mm
 •Délka dopravníku L = 2200mm
 •Sklon žlabu 0°
 •Elektromotor 2,2 kW; 400 V; 50 Hz
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem 
 •Vyhřívání: 1,5 kW, 230 V, 50 Hz
 •Odnímatelné kryty
 •1x Násypka
 •1x Výsypka

Mimo vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty.
Materiálové provedení:
 •žlab a kryty: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen 

nátěrem
 •šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném 

vedení

4 M 17.03 (a) Šnekový dopravník odvodněného kalu do sušárny soubor 1,000 ŠDK-B 250×13500/16° FontanaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Provedení: žlabový, bezhřídelová šnekovnice
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D = cca250 mm
 •Délka dopravníku L = cca 13500 mm
 •Sklon žlabu 16°
 •Elektromotor o výkonu cca 3 kW; 400 V; 50 Hz 
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem (součást dodávky)
 •Vyhřívání: cca 2 kW, 230 V, 50 Hz
 •Odnímatelné kryty
 •2x Násypka
 •2x Výsypka (1x s el. Ovládáním cca 0,35kW, 230V, 50Hz)
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, bezhřídelová šnekovnice uložena 

v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován 
odnímatelnými kryty.
Materiálové provedení:
 •žlab a kryty: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen nátěrem
 •šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném vedení

 •Provedení: žlabový, bezhřídelová šnekovnice uložena 
v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab 
zakrytován odnímatelnými kryty.
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D = cca250 mm
 •Délka dopravníku L = cca 13500 mm
 •Sklon žlabu 16°
 •Elektromotor 3 kW; 400 V; 50 Hz 
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem 
 •Vyhřívání: 2 kW, 230 V, 50 Hz
 •Odnímatelné kryty
 •2x Násypka
 •2x Výsypka (1x s el. Ovládáním cca 0,35kW, 230V, 

50Hz)
Materiálové provedení:
 •žlab a kryty: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen 

nátěrem
 •šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném 

vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

5 M 17.03 (b) Šnekový dopravník odvodněného kalu do kalového 
bunkru / kontejneru soubor 1,000 ŠDK-B 250×10300/0° FontanaR

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Provedení: žlabový, bezhřídelová šnekovnice
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D = cca 250 mm
 •Délka dopravníku L = cca 10300mm
 •Sklon žlabu 0°
 •Elektromotor o výkonu cca 2,2 kW; 400 V; 50 Hz
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem (součást dodávky)
 •Vyhřívání: cca 1,5 kW, 230 V, 50 Hz
 •Odnímatelné kryty
 •2x Násypka
 •2x Výsypka (1x s el. Ovládáním cca 0,35kW, 230V, 50Hz)
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, bezhřídelová šnekovnice uložena 

v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován 
odnímatelnými kryty.
 •Výsypka plnící bunkr bude vybavena nerezovým límcem (okapničkou) 

sloužící jako zábrana vniku dešťové vody do kalového bunkru.
Materiálové provedení:
 •žlab a kryty: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen nátěrem
 •šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném vedení

• Provedení: žlabový, bezhřídelová šnekovnice 
uložena v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab 
zakrytován odnímatelnými kryty.
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D = cca 250 mm
 •Délka dopravníku L = cca 10300mm
 •Sklon žlabu 0°
 •Elektromotor 2,2 kW; 400 V; 50 Hz
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem 
 •Vyhřívání: 1,5 kW, 230 V, 50 Hz
 •Odnímatelné kryty
 •2x Násypka
 •2x Výsypka (1x s el. Ovládáním cca 0,35kW, 230V, 

50Hz)
 •Výsypka plnící bunkr bude vybavena nerezovým 

límcem (okapničkou) sloužící jako zábrana vniku 
dešťové vody do kalového bunkru.
Materiálové provedení:
 •žlab a kryty: nerezová ocel 1.4301, žlab opatřen 

nátěrem
 •šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném 

vedení

6 M 17.03 (c) Nízkoteplotní sušárna 17,7x3,0x2,8m soubor 1,000 ELODRY NT48 ELIQUO TECHNOLOGIES GmbH, Německo

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
Parametry zařízení:
 •Délka 17,7 m
 •Šířka 3,0 m
 •Výška 2,8 m
 •Počet sušicích komor 12
 •Počet recirkulačních ventilátorů 24
 •Materiál
 •Pouzdro: Nerezová ocel AISI 304
 •Pás: Polyester, s tkanými bronzovými nitěmi

Média:
 •Tepelná energie
 -Ohřev: nepřímý ohřev
 -Zdroj energie: voda
 -Teplota na vstupu: 90°C
 -Vratná teplota: 70°C
 -Potřeba tepelné energie max.:  880 kWh/h
 •Elektrická energie
 -Příkon: cca 93kW
 -Potřeba elektrické energie: cca 50kW
 •Spotřeba vody
 -Provozní voda pro sušárnu:  140m3/rok
 •Odváděný vzduch
 -Provozní objemový proud max.:  18000 m3/h      
 -Teplota :  40°C

Potřeba vody a množství vzduchu kolísají podle podmínek okolního 
prostředí.
Pro vytápění sušárny musí být navržen zdroj teplé vody, který pokryje 
krátkodobě potřebu tepla celé sušárny. Bude se jednat o stávající kotle 
na bioplyn a zemní plyn s teplotním spádem 90/70 °C.
Druhým zdrojem teplé vody bude odpadní teplo z pyrolýzy což zajistí 
podle způsobu provozování až 65 % tepelné potřeby sušárny. 

Parametry zařízení:
 •Délka 17,7 m
 •Šířka 3,0 m
 •Výška 2,8 m
 •Počet sušicích komor 12
 •Počet recirkulačních ventilátorů 24
 •Materiál
 •Pouzdro: Nerezová ocel AISI 304
 •Pás: Polyester, s tkanými bronzovými nitěmi

Média:
 •Tepelná energie
 -Ohřev: nepřímý ohřev
 -Zdroj energie: voda
 -Teplota na vstupu: 90°C
 -Vratná teplota: 70°C
 -Potřeba tepelné energie max.:  880 kWh/h
 •Elektrická energie
 -Příkon: cca 93kW
 -Potřeba elektrické energie: cca 50 kW
 •Spotřeba vody
 -Provozní voda pro sušárnu:  140m3/rok
 •Odváděný vzduch
 -Provozní objemový proud max.:  18 000 m3/h      
 -Teplota :  40°C

Potřeba vody a množství vzduchu kolísají podle 
podmínek okolního prostředí.
 • Rozvaděč-stupeň ochrany IP 55 s PLC a 
dotyk.panelem ve dveřích rozvaděče jako HMI.
• HMI 15palcový dotykový panel 

• Vstupní šnek materiálu
• Jmenovitý výkon 3 kW

• Výstupní šnekový dopravník
• Jmenovitý výkon 3 KW
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení
 •Rozvaděč 
 •Stupeň ochrany IP 55
 •Typ Rozvaděč s PLC a dotyk.panelem ve dveřích rozvaděče jako HMI.
 •HMI 15palcový dotykový panel
 •pro bezproblémový provoz jednotky 

 • Vstupní šnek materiálu
 •Jmenovitý výkon cca 3 KW

 • Výstupní šnekový dopravník
 •Jmenovitý výkon cca 3 KW

 • Rotační podavač
 •Jmenovitý výkon cca 0,55 kW

 •Recirkulační ventilátory
 •24 ks
 •Typ s frekvenčním měničem
 •Jmenovitý výkon cca 3kW 

 • Pohon pásu
 •Typ Převodový motor
 •Jmenovitý výkon cca 0,25 KW 

 • Instrumentace
 •Měření hladiny 3 ks
 •Teplotní senzory 25 ks
 •Měření průtoku vzduchu 1 ks
 •Měření částic 1 ks
 •Čidla zanesení filtrů sušárny

Přívod horké vody 2 x DN65
Napájení horkou vodou (~95°C).
Přívod zpátečky 2 x DN65
Návrat horké vody (~75°C).

Sprinkler 1 x DN65
Čisticí voda 1 x DN50
Přívod čerstvého vzduchu 3 x DN500
Výstup odpadního vzduchu3 x DN560
Odpadní voda 2 x DN80

• Rotační podavač
• Jmenovitý výkon 0,55 kW

• Recirkulační ventilátory
• 24 ks
• s frekvenčním měničem, jmenovitý výkon 3kW 

• Pohon pásu,jmenovitý výkon 0,25 KW 

• Instrumentace
• Měření hladiny 3 ks
• Teplotní senzory 25 ks
• Měření průtoku vzduchu 1 ks
• Měření částic prachu 1 ks
• Čidla zanesení filtrů sušárny

Přívod horké vody 2 x DN65
Napájení horkou vodou (~95°C).
Přívod zpátečky 2 x DN65
Návrat horké vody (~75°C).

Sprinkler 1 x DN65
Čisticí voda 1 x DN50
Přívod čerstvého vzduchu 3 x DN500
Výstup odpadního vzduchu3 x DN560
Odpadní voda 2 x DN80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

7 M 17.03 (d) Pračka vzduchu (dvoustupňová absorpce) soubor 1,000 ATYP HST Hydrosystémy s.r.o.

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Objemový průtok:  18000 m3/h 
 •Sorbent:  I. STUPEŇ 3% H2SO4 

                II. STUPEŇ 3% NaOH 
 •Teplota vzdušniny:    max. + 45°C 
 •Umístění: v budově 

I. STUPEŇ 
  •Emise:                  200 mg/m3 NH3 
  •Limit:                  4 mg/m3 NH3 

II. STUPEŇ 
  •Emise:                  10 mg/m3 H2S 
  •Limit:                   1 mg/m3 H2S 

Popis funkce: 
Neutralizace odplynu ze sušárny kalů je řešeno pomocí dvoustupňové 
absorpce a předpíracího stupně. 
Předpírací stupeň má za úkol odstranit z plynu prachové částice, aby 
se ty dále neusazovaly. 
I. stupeň - kyselý je řešen pomocí náplňového absorbéru. Obdélníková 
komora s naplní RALLu (stacionární náplň) o délce cca 1 200 mm. 
Plyn dále prostupuje přes lamelový odlučovač kapek do II. stupně – 
zásaditý. Ten také obdélníkovou komorou s náplní
RALLu. Dále jde plyn znovu přes odlučovač kapek do ventilátoru. 
Absorbér je tvořen jako jeden kompaktní celek o hlavních rozměrech 
cca.: 5 700 x 2 650 x 1 600 mm (délka x výška x šířka)

 •Cirkulační okruh sorbentu I. stupně (H2SO4) 
Cirkulační okruh sorbetu je tvořen odstředivým čerpadlem o 
parametrech cca 300 l/min při cca 15,5 m, cca 1,5 kW, regulační 
armaturou, uzavíracímu armaturami a potrubí. Součástí je také potrubí 
vypouštění sorbentu do kanálu včetně automatické armatury. 
 
 •Cirkulační okruh sorbentu II. Stupně (NaOH) 

Cirkulační okruh sorbetu je tvořen odstředivým čerpadlem o 
parametrech cca 300 l/min při cca 15,5 m, cca 1,5 kW, regulační 
armaturou, uzavíracímu armaturami a potrubí. Součástí je také potrubí 
vypouštění sorbentu do kanálu včetně automatické armatury. 

 •Objemový průtok:  18000 m3/h 
 •Sorbent:  I. STUPEŇ 3% H2SO4 

                II. STUPEŇ 3% NaOH 
 •Teplota vzdušniny:    max. + 45°C 
 •Umístění: v budově 

I. STUPEŇ 
  •Emise:                  200 mg/m3 NH3 
  •Limit:                  4 mg/m3 NH3 

II. STUPEŇ 
  •Emise:                  10 mg/m3 H2S 
  •Limit:                   1 mg/m3 H2S 

Neutralizace odplynu ze sušárny kalů je rešena 
pomocí dvoustupňové absorpce a předpíracího 
stupně.              Předpírací stupeň má za úkol 
odstranit z plynu částice, aby se tyto v následujících 
stupních neusazovaly
I. stupeň - kyselý je řešen pomocí náplňového 
absorbéru.Dále jde plyn znovu přes odlučovač kapek 
do ventilátoru. 
Absorbér je tvořen jako jeden kompaktní celek o 
hlavních rozměrech cca 5 700 x 2 650 x 1 600 mm 
(délka x výška x šířka)

 •Cirkulační okruh sorbentu I. stupně (H2SO4) 
Cirkulační okruh sorbentu je tvořen odstředivým 
čerpadlem o parametrech cca 300 l/min při cca 15,5 
m, cca 1,5 kW, regulační armaturou, uzavíracímu 
armaturami a potrubím. Součástí je také potrubí 
vypouštění sorbentu do kanálu včetně automatické 
armatury.  Součástí dávkování je: 
• dávkovací čerpadlo cca 12 l/hod včetně příslušenství 
• čerpadlo umístěno na stěně v dávkovacím boxu s 
čidlem úkapů 
• plastová záchytná vana o objemu 1m3 
• IBC kontejner o objemu 1m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

 •Dávkování 96% H2SO4 – I. stupeň 
 Součástí dávkování je: 
 •dávkovací čerpadlo cca 12 l/hod včetně příslušenství 
 •čerpadlo umístěno na stěně v dávkovacím boxu s čidlem úkapů 
 •plastová záchytná vany o objemu 1m3 
 •IBC kontejner o objemu 1m3
 •trasa dávkování do pračky včetně zpětného ventilu 
 •řízeno společnou jednotkou 

 •Dávkování 30% NaOH a 35% H2O2 - II. stupeň 
 Součástí dávkování je: 
 •Dávkovací čerpadlo cca 12 l/hod včetně příslušenství pro hydroxid 
 •Dávkovací čerpadlo cca 12 l/hod včetně příslušenství pro peroxid 
 •Čerpadla jsou umístěna na stěně v dávkovacích boxech s čidly úkapů
 •2x plastová záchytná vany o objemu 1m3 
 •2x ibc kontejner o objemu 1m3
 •Trasa dávkování do pračky včetně zpětného ventilu 
 •Řízeno společnou jednotkou 

 
Vybavení MaR 
 •Řídící jednotka (řízení čerpadel přes ph) 
 •6ks / limitní měření hladiny (MIN a MAX) v nádržích sorbentu (pouze 

sondy) 
 •2ks / solenoidový ventil - dopouštění vody - DN25 - NC 
 •1x sada / odtokový ventil DN50 - pračka čpavku - 
 •230VAC - NC - 1x sada / odtokový ventil DN50 - pračka sirovodíku - 

230VAC - NC

 • Trasa dávkování do pračky včetně zpětného ventilu 
• Řízeno společnou jednotkou 
 •Cirkulační okruh sorbentu II. Stupně (NaOH) 

Cirkulační okruh sorbetu je tvořen odstředivým 
čerpadlem o parametrech cca 300 l/min při cca 15,5 
m, cca 1,5 kW, regulační armaturou, uzavíracímu 
armaturami a potrubím. Součástí je také potrubí 
vypouštění sorbentu do kanálu včetně automatické 
armatury.  
Součástí dávkování je: 
• Dávkovací čerpadlo cca 12 l/hod včetně 
příslušenství pro hydroxid 
• Dávkovací čerpadlo cca 12 l/hod včetně 
příslušenství pro peroxid 
• Čerpadla jsou umístěna na stěně v dávkovacích 
boxech s čidly úkapů
• 2x plastová záchytná vany o objemu 1m3 
• 2x IBC kontejner o objemu 1m3
• Trasa dávkování do pračky včetně zpětného ventilu 
• Řízeno společnou jednotkou 
 
Vybavení MaR 
• Řídící jednotka (řízení čerpadel v závislosti na pH) 
• 6ks / limitní měření hladiny (MIN a MAX) v nádržích 
sorbentu (pouze sondy) 
• 2ks / solenoidový ventil - dopouštění vody - DN25 - 
NC 
• 1x sada / odtokový ventil DN50 - pračka čpavku - 
• 230VAC - NC - 1x sada / odtokový ventil DN50 - 
pračka sirovodíku - 230VAC - NC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

8 M 17.03 (e) Šnekový dopravník vysušeného kalu soubor 1,000 TSZ 220 JK MONT s.r.o.
Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Provedení: žlabový se středovou šnekovnicí
 •Médium: odvodněný kal o sušině 20÷30%  
 •Čerpané množství Qmax= 2,5 m3/hod
 •Průměr šnekovnice D = cca 220 mm
 •Délka dopravníku L = cca 7500mm
 •Sklon žlabu 41,5°
 •Elektromotor o výkonu cca 2,2 kW; 400 V; 50 Hz
 •Řízení ze systému externím frekvenčním měničem (součást dodávky)
 •Vyhřívání: cca 1,5 kW, 230 V, 50 Hz
 •Odnímatelné kryty
 •1x Násypka
 •2x Výsypka (1x s el. Ovládáním cca 0,35kW, 230V, 50Hz)
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový. Mimo vstup je žlab zakrytován 2 

odnímatelnými kryty

Materiálové provedení:
 •žlab a kryty: ocel žárově zinkováná dle EN ISO 1461, žlab opatřen 

nátěrem o minimální tloušťce 40 µm
 •šnekovnice z oceli ST52.3 uložena na kluzném vedení

Provizorní doprava odvodněného kalu na provizorní místo po dobu 
výstavby:
V provozu bude pouze odstředivka. Stávající šnekový dopravník se 
otočí v ose výsypky z odstředivky o 180°. Následovat bude nový 
šnekový dopravník o délce cca 3 m a stávající otočný dopravník. Celá 
konfigurace dopravníků bude: 6,6 m a 13°, 3 m a 5°, 8,2 m a 26°. 
Všechny dopravníky budou provizorně podepřeny. Poslední dopravník 
bude vraty vyveden před budovu odvodnění kalu a podepřen 
konstrukcí ve stavební dodávce. Vrata budou zaslepena OSB  
deskami.

T ransportér šnekový žlabový TSZ 220 x 7500 mm s 
trubkovým omezovačem
 •Délka dopravníku L= 7,5 m bez ložiskových domečků 

a pohonu
 •Sklon dopravníku 41,5°
 •Jmenovitý průměr D= cca 220 mm
 •Elektromotor o (příkonu cca 2,2 kW; 230/400V; 50 Hz; 

krytí motoru IP 55)
 •Dopravované množství vysušený kal 85 až 93 % 

sušiny
 •50 % výkonu 0,38 t/h
 •100 % výkonu 0,76 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen 

v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab 
zakrytován odnímatelnými kryty.
Materiálové provedení: kombinované
materiál Wr. Nr. 1.4301 (nerezová ocel ČSN 17240; 
DIN X5CrNi18-12; AISI 304):
1 x vpádová násypka 
2 x výsypka (1x s el. Ovládáním cca 0,35kW, 230V, 
50Hz)
1 x zabezpečovací zařízení proti přeplnění a 
poškození transportéru (klapka nad výpadem) s 
bezkontaktním koncovým spínačem

 •Montážní a dopravní mechanizmy
 •Provizoria
 •Ostatní náležitosti nutné ke správnému provozu
 •Dodávka a montáž včetně kabeláže, elektrotechnického materiálu, 

požárního utěsnění prostupů, uvedení do provozu a revizí
 •Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení

 •Montážní a dopravní mechanizmy
 •Provizoria
 •Ostatní náležitosti nutné ke správnému provozu
 •Dodávka a montáž včetně kabeláže, elektrotechnického 

materiálu, požárního utěsnění prostupů, uvedení do provozu 
a revizí
 •Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení

176/180 06/2023



SPECIFIKACE NABÍZENÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STAVBY
Stavba:

Objekt:

KSO: 814 19 CC-CZ:
Místo: Čelkovice Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Michal Ašer, ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

D 01 Stroje a zařízení
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

9 M 18.01 (a) Šnekový dopravník usušeného kalu, by-pass 
pyrolyzéru soubor 1,000 TSZ 200 JK MONT s.r.o.

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Délka dopravníku L= cca 4,5 m
 •Sklon dopravníku 0°
 •Jmenovitý průměr D= cca 200 mm
 •Elektromotor o (příkonu cca 0,55 kW; 230/400V; 50 Hz; krytí motoru IP 

55)
 •Dopravované množství 
 •50 % výkonu 0,36 t/h
 •100 % výkonu 0,72 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen v otevřeném 

žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty.
 •1x Násypka
 •2x Výsypka
 •Zateplení dopravníku pro provoz ve venkovním prostředí. Vyhřívání: 

cca 1,5 kW, 230 V, 50 Hz

 •Délka dopravníku L= cca 4,5 m
 •Sklon dopravníku 0°
 •Jmenovitý průměr D= cca 200 mm
 •Elektromotor  0,55 kW; 230/400V; 50 Hz; krytí 

motoru IP 55)0 Hz; krytí motoru IP 55)
 •Dopravované množství 
 •50 % výkonu 0,38 t/h
 •100 % výkonu 0,76 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, 

uložen v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab 
zakrytován odnímatelnými kryty.
 •1x Násypka
 •2x Výsypka

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

PS-18 - Pyrolyzér

HOCHTIEF CZ a. s., závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Pro níže vybrané položky soupisu prací je zhotovitel povinen vyplnit typ, výrobce 
a jím nabízené parametry oceněného zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Typ zařízení Výrobce zařízení Parametry zařízení

10 M 18.01 (b) Pyrolyzér soubor 1,000 PX1500-S PYREG GmbH

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
Provozní podmínky:

  Zbytkové vyprodukované teplo max:650 kW (tepelná energie)
 Předpokládaný počet provozních hodin:7 500 / rok

   Množství energie na vstupu:cca 1 280 kW

Připojovací podmínky:
    Elektrická energie:400 V, 50 Hz, 200 A, kolísání napětí max. 1%

  Provozní voda:           >5 m3/hod, 6-10 bar
      pevné části <100 mg/l
      pH 6,5 – 8
      tvrdost <10° dH
                                             vodivost <2500 mS/cm při 20°C
                                                          spotřeba cca 0,6 m3/h 
   
Spotřeba vody cca 3 600 m3/rok
      
Startovací plyn: 
Zemní plyn
 -tlak 100 mbar
 -vlhkost 75%

Spotřeba: cca 8 000 m3/rok
      

    Tlakový vzduch:
tlak 6 bar, součást dodávky
Dusík pro profukování filtru prachu: součást dodávky
Tlakový vzduch: tlak 6-10 bar

 •Technologický kontejner:
 •(Rozměry: 12x3,0x5,8 m, váha ca. 33 t)
 •Násypka
 •pyrolýzní reaktor
 •Filtr procesního plynu
 •Spalovací komora 
 •Spalinový výměník
 •Vynášecí šnek se skrápěním
 •Rozvaděč Elektro a SŘTP

  Zbytkové vyprodukované teplo max:650 kW (tepelná energie)
 Předpokládaný počet provozních hodin:7 500 / rok

   Množství energie na vstupu:cca 1 280 kW
Připojovací podmínky:

    Elektrická energie:400 V, 50 Hz, 200 A, kolísání napětí max. 
1%

  Provozní voda:           >5 m3/hod, 6-10 bar
      pevné části <100 mg/l
      pH 6,5 – 8
      tvrdost <10° dH
vodivost <2500 mS/cm při 20°C                                                         

   spotřeba cca 0,6 m3/h 
      Spotřeba vody cca 3 600 m3/rok

Startovací plyn: 
Zemní plyn
 -tlak 100 mbar
 -vlhkost 75%

    Spotřeba: cca 8 000 m3/rok
    Tlakový vzduch:

tlak 6 bar, součást dodávky
Dusík pro profukování filtru prachu: součást dodávky
Tlakový vzduch: tlak 6-10 bar, součást dodávky
 •Technologický kontejner:
 •(Rozměry: 12x3,0x5,8 m, váha ca. 33 t)
 •Násypka
 •pyrolýzní reaktor
 •Filtr procesního plynu
 •Spalovací komora 
 •Spalinový výměník
 •Vynášecí šnek se skrápěním
 •Rozvaděč Elektro a SŘTP

• Spalinové ventilátory
• Spalinový ventilátor: cca 15 kW 
• Spalinový zpětný ventilátor: cca 5,5 kW
• Ventilátor nspalin cca 15 kW
• Čištění spalin
• Plně automatické čištění spalin dle 
• zákona 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
• Mokrá pračka
• Neutralizace
• Filtr s aktivním uhlím
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 •Rozměr: 2,5x1,7x4,2 m
 •Pohyblivé podávací dno, šnekový dopravník
 •Podavač materiálu se vzduchotěsnou uzávěrou
 •Revizní vstup

Pyrolýzní reaktor
 •Rozměry: 4,5x0,8x0,8 m
 •Modul filtru procesního plynu

Filtr procesního plynu
 •zachytávání prachu 
 •plynu-odstranění prachu a pevných částic 
 •Rozměry: 6x2,98x4,87 m
 •Automatické řízení, tlaková regulace
 •N2 generátor pro čištění filtru

Spalovací komora
 •Spalování pyrolýzního plynu
 •Řízení spalování pomocí lambda sondy
 •Rozměry: 5x2,98x2,98m
 •Hořák: včetně startovacího hořáku

Spalinový výměník
 •Slouží pro využití zbytkového tepla
 •Dvoustupňový keramický a nerezový výměník
 •Rozměry: 4,4x1,9x2,1 m

Vynášecí šnek
 •Slouží k dopravě karbonizovaného kalu 
 •Rozměry: 7,0x0,25 m

Podavač materiálu se vzduchotěsnou uzávěrou
Skrápěcí systém 
Modul rozvaděče
Rozměry: 4x2,98 x2,78m (4 pole)
Centrální napájení a řízení technologie

Kontejner čištění spalin skládající se z:
 •(Rozměry: 12,0x3,0x5,8 m, váha ca. 18 t)
 •V této části probíhá komplexní čištění spalin 
 •Bezpečnostní chlazení

 •Spalinové ventilátory
 •Spalinový ventilátor: cca 15 kW 
 •Spalinový zpětný ventilátor: cca 5,5 kW
 •Ventilátor na Spalovací vzduch: cca 15 kW
 •Čištění spalin
 •Plně automatické čištění spalin dle 
 •zákona 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
 •Mokrá pračka
 •Neutralizace
 •Filtr s aktivním uhlím
 •Filtr procesního plynu
 •Bezpečnostní chlazení
 •Deskový výměník s chladiči
 •Ventilátor: cca 3 kW 
 •Analyzátor spalin

Dávkování 50% NaOH 
 •Součástí dávkování je: 
 •dávkovací čerpadlo cca 12 l/hod včetně příslušenství pro hydroxid 
 •čerpadlo je umístěno na stěně v hale sušárny v dávkovacím boxu s 

čidlem úkapů
 •plastová záchytná vany o objemu 1m3 
 •IBC kontejner o objemu 1m3
 •trasa dávkování do pračky včetně zpětného ventilu 
 •Komplexní jednotka na analýzu spalin dle 
 •zákona 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší

• Filtr procesního plynu
• Bezpečnostní chlazení
• Deskový výměník s chladiči
• Ventilátor: cca 3 kW 
• Analyzátor spalin

Dávkování 50% NaOH 
• Součástí dávkování je: 
• dávkovací čerpadlo cca 12 l/hod včetně příslušenství pro 
hydroxid 
• čerpadlo bude umístěno na stěně v hale sušárny v 
dávkovacím boxu s čidlem úkapů
• plastová záchytná vany o objemu 1m3 
• IBC kontejner o objemu 1m3
• trasa dávkování do pračky včetně zpětného ventilu 
• Komplexní jednotka na analýzu spalin dle 
• zákona 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
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11 M 18.01 (c) Šnekový dopravník karbocharu - vynášecí soubor 1,000 TSZ 200 JK MONT s.r.o.

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Délka dopravníku L= cca 9 m
 •Sklon dopravníku 23°
 •2x násypka
 •Jmenovitý průměr D= cca 200 mm 
 •Elektromotor o (příkon cca 0,55 kW; 230/400V; 50 Hz; krytí motoru IP 

55)
 •Dopravované množství 
 •50 % výkonu cca 0,36 t/h
 •100 % výkonu cca 0,72 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen v otevřeném 

žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty.
 •Zateplení dopravníku pro provoz ve venkovním prostředí

 •Délka dopravníku L= cca 9 m
 •Sklon dopravníku 23°
 •2x násypka
 •Jmenovitý průměr D= cca 200 mm 
 •Elektromotor o (příkon cca 0,55 kW; 230/400V; 50 

Hz; krytí motoru IP 55)
 •Dopravované množství 
 •50 % výkonu cca 0,38 t/h
 •100 % výkonu cca 0,76 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, 

uložen v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab 
zakrytován odnímatelnými kryty.
Dopravník bude zateplen pro venkovní provoz.

12 M 18.01 (d) Šnekový dopravník karbocharu - distribuční soubor 1,000 TSZ 200 JK MONT s.r.o.

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Délka dopravníku L= cca 7 m
 •Sklon dopravníku 0°
 •Jmenovitý průměr D= cca 200 mm
 •Elektromotor o výkonu (příkon cca 0,55 kW; 230/400V; 50 Hz; krytí 

motoru IP 55)
 •Dopravované množství 
 •50 % výkonu cca 0,36 t/h
 •100 % výkonu cca 0,72 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen v otevřeném 

žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty.
 •Zateplení dopravníku pro provoz ve venkovním prostředí

 •Délka dopravníku L= cca 7 m
 •Sklon dopravníku 0°
 •Jmenovitý průměr D= cca 200 mm
 •Elektromotor o výkonu (příkon cca 0,55 kW; 

230/400V; 50 Hz; krytí motoru IP 55)
 •Dopravované množství 
 •50 % výkonu cca 0,36 t/h
 •100 % výkonu cca 0,72 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, 

uložen v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab 
zakrytován odnímatelnými kryty.
 •Zateplení dopravníku pro provoz ve venkovním 

prostředí

13 M 18.01 (e) Šnekový dopravník karbocharu - plnění kontejneru 
… 2 sady soubor 1,000 TSZ 200 JK MONT s.r.o.

P

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE S UPŘESNĚNÍM 
PARAMETRŮ DLE PŘÍLOHY D.2.1.2
 •Délka dopravníku L= cca 2,5 m
 •Sklon dopravníku 0°
 •Jmenovitý průměr D= cca 200 mm
 •Elektromotor o výkonu (příkon cca 0,55 kW; 230/400V; 50 Hz; krytí 

motoru IP 55)
 •Dopravované množství 
 •50 % výkonu cca 0,36 t/h
 •100 % výkonu cca 0,72 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, uložen v otevřeném 

žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab zakrytován odnímatelnými kryty.
 •Zateplení dopravníku pro provoz ve venkovním prostředí
 •Dodávka a montáž včetně kabeláže, elektrotechnického materiálu, 

požárního utěsnění prostupů, uvedení do provozu a revizí
 •Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení

 •Délka dopravníku L= cca 2,5 m
 •Sklon dopravníku 0°
 •Jmenovitý průměr D= cca 200 mm
 •Elektromotor o výkonu (příkon cca 0,55 kW; 

230/400V; 50 Hz; krytí motoru IP 55)
 •Dopravované množství 
 •50 % výkonu cca 0,38 t/h
 •100 % výkonu cca 0,76 t/h
 •Materiálové provedení nerezová ocel 1.4301
 •Dopravník je zhotoven jako žlabový, hřídelový, 

uložen v otevřeném žlabu tvaru U. Mimo vstup je žlab 
zakrytován odnímatelnými kryty.                                          
Zateplení dopravníku pro provoz ve venkovním 
prostředí
 •Dodávka a montáž včetně kabeláže, 

elektrotechnického materiálu, požárního utěsnění 
prostupů, uvedení do provozu a revizí
 •Včetně všech náležitostí pro správnou funkci 

zařízení
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